

УТВЕРЖДЕН

региональным проектным комитетом
(протокол от 13.12.2018 № 7, в редакции
протокола от 28.02.2019 № 3, в ред. протокола
от 28.06.2019 № 7, с изменениями,
утвержденными куратором регионального
проекта от 03.07.2019, с изменениями
от 22.08.2019, в ред. протокола от 18.09.2019
№ 11, с изменениями от 11.12.2019, в ред.
протокола от 23.12.2019 № 15, с изменениями
от 30.12.2019, с изменениями от 17.01.2020,
с изменениями от 27.03.2020, в ред. протокола
от 17.04.2020 № 3, с изменениями
от 21.05.2020, с изменениями от 01.06.2020,
в ред. протокола от 28.08.2020 № 6)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда
(Краснодарский край)

1. Основные положения

| | | | | |
|---|---|---|--|------------|
| Наименование федерального проекта | Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Краснодарский край) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Галась И.П. | Заместитель главы администрации губернатора Краснодарского края | | |
| Руководитель регионального проекта | Гаркуша С.П. | Министр труда и социального развития Краснодарского края | | |
| Администратор регионального проекта | Ирхин Д.А. | Заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Краснодарского края "Содействие занятости населения" | |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Количество государственных учреждений службы занятости населения, в которых внедрены единые требования (Краснодарский край) | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 85 к концу 2024 года | Единица | 0,0000 | 27.12.2018 | 1,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 5,0000 | 6,0000 |
| Численность работников предприятий, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 99,8 тыс. человек к концу 2024 года (Краснодарский край) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс. человек к концу 2024 года | Человек | 0,0000 | 01.10.2018 | 100,0000 | 410,0000 | 683,0000 | 913,0000 | 913,0000 | 913,0000 |
| 3 | Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию | Процент | 0,0000 | 31.12.2018 | 100,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 |
| Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года (Краснодарский край) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4 | Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года | Единица | 0,0000 | 01.10.2018 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
|---|--|---------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году (Краснодарский край)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5 | Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году | Процент | 50,0000 | 01.10.2018 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 90,0000 |

Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году (Краснодарский край)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6 | Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году | Процент | 50,0000 | 01.10.2018 | 60,0000 | 65,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 90,0000 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---------------------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
| 1 | Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | Человек | 100 | 410 | 683 | 913 | 913 | 913 | Участниками обучения получены документы о прохождении обучения | Проведение образовательных мероприятий |
| 2 | По результатам проведенного в 2018 году обучения сотрудников предприятий в пилотных субъектах Российской Федерации уточнены, дополнены и утверждены рекомендации по проведению обучения в рамках национального проекта | Условная единица | 1 | - | - | - | - | - | Утверждены рекомендации по проведению обучения в рамках национального проекта | Утверждение документа |

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 1 | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации | Единица | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Организовано внедрение единых требований к государственным учреждениям службы занятости населения | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |
| 2 | В Краснодарском крае усовершенствована система анализа и прогнозирования данных о потребности предприятий в кадрах | Условная единица | - | 1 | - | - | - | - | Доработана методология формирования прогноза баланса трудовых ресурсов в целях противодействия диспропорции на рынке труда | Утверждение документа |
| 3 | В Краснодарском крае подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в предшествующем году, и сформированы предложения по совершенствованию работы | Условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Информационно-аналитический отчет | Утверждение документа |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| 4 | В Краснодарском крае на предприятиях – участниках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (зарегистрированных на сайте федерального центра компетенций и заключивших соглашение о взаимодействии при реализации национального проекта с министерством экономики Краснодарского края) сформированы списки на обучение, выбраны образовательные программы и обучающие организации | Условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В Краснодарском крае сформированы списки работников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" на обучение с указанием программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации, определены образовательные организации | Утверждение документа |
| 5 | В Краснодарском крае проведена оценка уровня трудоустройства работников организаций, прошедших обучение в рамках регионального проекта, в том числе находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных), ранее участвовавших в региональном проекте | Условная единица | - | 1 | - | - | - | - | Направлен отчет в Роструд с оценкой уровня трудоустроенных работников участвующих предприятий, прошедших обучение, в том числе находящихся под риском увольнения и высвобожденных | Утверждение документа |
| 6 | В Краснодарском крае проведен аудит деятельности центров занятости населения и выявлены направления развития в соответствии с потребностью граждан, предприятий и учебных организаций | Условная единица | 1 | - | - | - | - | - | Проведен анализ деятельности центров занятости населения в Краснодарском крае, сформирован перечень направлений развития и предложения по проведению пилотных проектов | Оказание услуг (выполнение работ) |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|---|---|---|---|---|---|--|-----------------------------------|
| 7 | В Краснодарском крае в рамках пилотного проекта создана система активного взаимодействия центров занятости населения с работодателями, в том числе из других субъектов Российской Федерации, в целях получения информации об актуальных вакансиях для целей трудоустройства работников предприятий – участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" | Условная единица | 1 | - | - | - | - | - | Сформирована система активного взаимодействия центров занятости населения с работодателями, в том числе из других субъектов Российской Федерации, в целях получения информации об актуальных вакансиях для целей трудоустройства работников предприятий – участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в том числе посредством информационно-технологических и/или организационных решений | Утверждение документа |
| 8 | В Краснодарском крае в пилотном центре занятости населения определены и внедрены ключевые показатели эффективности работы | Условная единица | 1 | - | - | - | - | - | Утвержденный перечень ключевых показателей эффективности работы центров занятости населения внедрен в центре занятости населения, в котором реализуется пилотный проект | Утверждение документа |
| 9 | В Краснодарском крае подведены итоги пилотирования подходов | Условная единица | 1 | - | - | - | - | - | Подготовлен отчет в Роструд и Минтруд России по итогам проведения пилотных проектов для корректировки стандартов работы | Утверждение документа |
| 10 | В Краснодарском крае начато масштабирование новой модели центра занятости населения на основе выработанных в ходе пилотных проектов рекомендаций | Условная единица | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Начато распространение лучших практик и единых стандартов работы | Оказание услуг (выполнение работ) |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|------------------------------------|
| 11 | Реализуются мероприятия по технической модернизации, стимулированию и обучению работников центров занятости населения (при условии дополнительного финансирования из средств краевого бюджета) | Условная единица | - | - | - | - | - | 1 | Модернизация центров занятости | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 12 | В Краснодарском крае подведены итоги тиражирования лучших практик | Условная единица | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Аналитические материалы | Утверждение документа |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|--------|--|---|----------|-----------|-----------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации | | | | | | | |
| 1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 39 473,70 | 9 763,60 | 5 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 737,30 |
| 1.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 39 473,70 | 9 763,60 | 5 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 737,30 |
| 1.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | | | | | | | |
| 2.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 8 256,00 | 4 282,10 | 18 313,60 | 15 488,60 | 0,00 | 0,00 | 46 340,30 |
| 2.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 8 256,00 | 4 282,10 | 18 313,60 | 15 488,60 | 0,00 | 0,00 | 46 340,30 |

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | |
|-------|--|-----------------------------|--|---|------------|-------|--|
| | | | Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1 | Дополнительный показатель: Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию | Процент | Паспорт регионального проекта | ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕ ЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГ О КРАЯ | 13.12.2018 | б/н | Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда |
| 2 | Основной показатель: Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году | Процент | | | | | |
| 3 | Основной показатель: Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году | Процент | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|--|--|--|--|--|
| 4 | Основной показатель: Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года | Единица | | | | | |
| 5 | Основной показатель: Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 85 к концу 2024 года | Единица | | | | | |
| 6 | Основной показатель: Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс. человек к концу 2024 года | Человек | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности
труда (Краснодарский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | Результат "По результатам проведенного в 2018 году обучения сотрудников предприятий в пилотных субъектах Российской Федерации уточнены, дополнены и утверждены рекомендации по проведению обучения в рамках национального проекта" | - | 01.04.2019 | Слепченко М. В., начальник отдела | Утверждены рекомендации по проведению обучения в рамках национального проекта |
| 1.1 | Контрольная точка "По результатам проведенного в 2018 году обучения сотрудников предприятий Минтрудом России уточнены, дополнены и утверждены рекомендации по проведению обучения в рамках национального проекта" | - | 01.04.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | |
| 2 | Результат "В Краснодарском крае проведен аудит деятельности центров занятости населения и выявлены направления развития в соответствии с потребностью граждан, предприятий и учебных организаций" | - | 01.04.2019 | Гаркуша С. П., Министр труда и социального развития Краснодарского края | Проведен анализ деятельности центров занятости населения в Краснодарском крае, сформирован перечень направлений развития и предложения по проведению пилотных проектов |
| 2.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.04.2019 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Исходящее письмо Письма в Минтруд России и Минэкономразвития России |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2.1.1 | Мероприятие "Проведен анализ деятельности центров занятости населения исходя из направлений аудита, определенным Минтрудом России" | 15.01.2019 | 15.03.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Аналитические материалы |
| 2.1.2 | Мероприятие "Результаты анализа прошли обсуждение с участием социальных партнеров, экспертов, представителей заинтересованных органов исполнительной власти и иных заинтересованных сторон" | 20.01.2019 | 20.03.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Аналитические материалы |
| 3 | Результат "В Краснодарском крае в рамках пилотного проекта создана система активного взаимодействия центров занятости населения с работодателями, в том числе из других субъектов Российской Федерации, в целях получения информации об актуальных вакансиях для целей трудоустройства работников предприятий – участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"" | - | 31.10.2019 | Гаркуша С. П., Министр труда и социального развития Краснодарского края | Сформирована система активного взаимодействия центров занятости населения с работодателями, в том числе из других субъектов Российской Федерации, в целях получения информации об актуальных вакансиях для целей трудоустройства работников предприятий – участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в том числе посредством информационно-технологических и/или организационных решений |
| 3.1 | Контрольная точка "Сформирована система активного взаимодействия центров занятости населения с работодателями" | - | 31.10.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Аналитические материалы |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 3.1.1 | Мероприятие "Организована работа пилотного центра занятости в рамках Технологии работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя и утверждённых единых требований к деятельности органов службы занятости" | 01.07.2019 | 31.10.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Входящее письмо Отчеты пилотного центра занятости |
| 3.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.10.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Отчет пилотного центра занятости |
| 3.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.10.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Входящее письмо Отчет пилотного центра занятости |
| 4 | Результат "В Краснодарском крае в пилотном центре занятости населения определены и внедрены ключевые показатели эффективности работы" | - | 31.10.2019 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Утвержденный перечень ключевых показателей эффективности работы центров занятости населения внедрен в центре занятости населения, в котором реализуется пилотный проект |
| 4.1 | Контрольная точка "В пилотном центре занятости населения внедрена система ключевых показателей деятельности" | - | 31.10.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Ключевые показатели деятельности применяются в пилотном центре занятости населения |
| 4.2 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 31.10.2019 | Чурсина Л. И., начальник отдела | |
| 4.2.1 | Мероприятие "Разработаны предложения по внедрению финансовых и нефинансовых мер стимулирования центров занятости населения к достижению ключевых показателей" | 01.07.2019 | 31.10.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Аналитические материалы |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|------------------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 4.2.2 | Мероприятие "Определен перечень ключевых показателей деятельности центра занятости населения" | 01.07.2019 | 31.10.2019 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Прочий тип документа Перечень ключевых показателей |
| 4.3 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.10.2019 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Отчет документ разработан |
| 4.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.10.2019 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Прочий тип документа Определен перечень ключевых показателей пилотного центра занятости населения |
| 5 | Результат "В Краснодарском крае подведены итоги пилотирования подходов" | - | 01.11.2019 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Подготовлен отчет в Роструд и Минтруд России по итогам проведения пилотных проектов для корректировки стандартов работы |
| 5.1 | Контрольная точка "Направлены отчеты в Роструд и Минтруда России по итогам пилотирования подходов" | - | 01.11.2019 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Отчет Отчет по итогам пилотирования подходов |
| 5.2 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 01.11.2019 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Положение аналитические материалы |
| 5.2.1 | Мероприятие "Проведен анализ отчета пилотного центра занятости населения по итогам пилотирования подходов" | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Прочий тип документа Аналитические материалы |
| 5.3 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.11.2019 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Исходящее письмо подготовлен проект письма |
| 5.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.11.2019 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Исходящее письмо письмо в Минтруд России |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--------------------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 6 | Результат "В Краснодарском крае проведена оценка уровня трудоустройства работников организаций, прошедших обучение в рамках регионального проекта, в том числе находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных), ранее участвовавших в региональном проекте" | - | 01.02.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Направлен отчет в Роструд с оценкой уровня трудоустроенных работников участвующих предприятий, прошедших обучение, в том числе находящихся под риском увольнения и высвобожденных |
| 6.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 01.02.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа аналитическая информация |
| 6.1.1 | Мероприятие "Собраны данные о трудоустройстве работников, прошедших обучение в рамках регионального проекта, в том числе находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных), ранее участвовавших в региональном проекте" | 15.01.2020 | 25.01.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Данные о трудоустройстве работников |
| 6.1.2 | Мероприятие "Проведен анализ и сформированы выводы" | 25.01.2020 | 01.02.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа аналитические материалы |
| 6.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.02.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Проект плана действий |
| 6.2.1 | Мероприятие "Определены дальнейшие шаги по реализации мероприятий по поддержке занятости работников предприятий, прошедших обучение в рамках регионального проекта. Сформирован план действий" | 25.01.2020 | 01.02.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа План действий |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--------------------------------------|--|
| | | начало | окончание | | |
| 6.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.02.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа План действий |
| 7 | Результат "В Краснодарском крае усовершенствована система анализа и прогнозирования данных о потребности предприятий в кадрах" | - | 01.03.2020 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Доработана методология формирования прогноза баланса трудовых ресурсов в целях противодействия диспропорции на рынке труда |
| 7.1 | Контрольная точка "Утвержден порядок анализа и прогнозирования данных " | - | 01.03.2020 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Прочий тип документа Порядок сбора данных |
| 7.2 | Контрольная точка "Определены данные для анализа и прогнозирования и порядок предоставления информации" | - | 01.03.2020 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Прочий тип документа Перечень и структура данных |
| 7.2.1 | Мероприятие "Определение данных для анализа и прогнозирования, порядка предоставления информации " | 10.01.2020 | 01.03.2020 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Прочий тип документа Перечень и структура данных |
| 7.3 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.03.2020 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Прочий тип документа |
| 7.4 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.03.2020 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Прочий тип документа |
| 7.5 | Контрольная точка "Утвержден порядок анализа и прогнозирования данных " | - | 01.03.2020 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--------------------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 8 | Результат "В Краснодарском крае на предприятиях – участниках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (зарегистрированных на сайте федерального центра компетенций и заключивших соглашение о взаимодействии при реализации национального проекта с министерством экономики Краснодарского края) сформированы списки на обучение, выбраны образовательные программы и обучающие организации" | - | 30.07.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | В Краснодарском крае сформированы списки работников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" на обучение с указанием программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации, определены образовательные организации |
| 8.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 30.07.2019 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа аналитические материалы |
| 8.1.1 | Мероприятие "Сформированы списки на обучение в 2019 году" | 01.04.2019 | 30.07.2019 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Списки на обучение |
| 8.1.2 | Мероприятие "Выбраны направления обучения в 2019 году" | 01.04.2019 | 30.07.2019 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Перечень направлений обучения |
| 8.1.3 | Мероприятие "Определены обучающие организации" | 01.04.2019 | 30.07.2019 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Перечень обучающих организаций |
| 8.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.07.2019 | Слепченко М. В., начальник отдела | Исходящее письмо Проект письма в Минтруд России |
| 8.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.07.2019 | Слепченко М. В., начальник отдела | Исходящее письмо Планы по обучению направлены в Минтруд России |
| 8.4 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 30.07.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Аналитические материалы |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--------------------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 8.4.1 | Мероприятие "Сформированы списки на обучение в 2020 году" | 01.04.2020 | 30.07.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Формируются списки на обучение |
| 8.4.2 | Мероприятие "Определены обучающие организации в 2020 году" | 01.04.2020 | 30.07.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Перечень обучающих организаций |
| 8.4.3 | Мероприятие "Выбраны направления обучения в 2020 году" | 01.04.2020 | 30.07.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Перечень направлений обучения |
| 8.5 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.07.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа |
| 8.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.07.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа |
| 8.7 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 30.07.2021 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Аналитические материалы |
| 8.7.1 | Мероприятие "Сформированы списки на обучение в 2021 году" | 01.04.2021 | 30.07.2021 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Списки на обучение |
| 8.7.2 | Мероприятие "Определены обучающие организации в 2021 году" | 01.04.2021 | 30.07.2021 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Перечень обучающих организаций |
| 8.7.3 | Мероприятие "Выбраны направления обучения в 2021 году" | 01.04.2021 | 30.07.2021 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Перечень направлений обучения |
| 8.8 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.07.2021 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа |
| 8.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.07.2021 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--------------------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 8.10 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 29.07.2022 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Аналитические материалы |
| 8.10.1 | Мероприятие "Сформированы списки на обучение в 2022 году" | 01.04.2022 | 29.07.2022 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Списки на обучение |
| 8.10.2 | Мероприятие "Определены обучающие организации в 2022 году" | 01.04.2022 | 29.07.2022 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Перечень обучающих организаций |
| 8.10.3 | Мероприятие "Выбраны направления обучения в 2022 году" | 01.04.2022 | 29.07.2022 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Перечень направлений обучения |
| 8.11 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 29.07.2022 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа |
| 8.12 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 29.07.2022 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа |
| 8.13 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 28.07.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Аналитические материалы |
| 8.13.1 | Мероприятие "Сформированы списки на обучение в 2023 году" | 01.04.2023 | 28.07.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Списки на обучение |
| 8.13.2 | Мероприятие "Определены обучающие организации в 2023 году " | 01.04.2023 | 28.07.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Перечень обучающих организаций |
| 8.13.3 | Мероприятие "Выбраны направления обучения в 2023 году" | 01.04.2023 | 28.07.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Перечень направлений обучения |
| 8.14 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 28.07.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 8.15 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 28.07.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа |
| 8.16 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 30.07.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Аналитические материалы |
| 8.16.1 | Мероприятие "Сформированы списки на обучение в 2024 году" | 01.04.2024 | 30.07.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Списки на обучение |
| 8.16.2 | Мероприятие "Определены обучающие организации в 2024 году" | 01.04.2024 | 30.07.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Перечень обучающих организаций |
| 8.16.3 | Мероприятие "Выбраны направления обучения в 2024 году" | 01.04.2024 | 30.07.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Перечень направлений обучения |
| 8.17 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.07.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа |
| 8.18 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.07.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа |
| 9 | Результат "В Краснодарском крае подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в предшествующем году, и сформированы предложения по совершенствованию работы" | - | 20.12.2024 | Гаркуша С. П., Министр труда и социального развития Краснодарского края | Информационно-аналитический отчет |
| 9.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 01.03.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Проект отчета в Минтруд России |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 9.2 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 01.03.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Проект отчета согласован с заинтересованными органами власти |
| 9.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.03.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Документ подписан руководителем регионального проекта |
| 9.4 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 10.03.2019 | Гаркуша С. П., Министр труда и социального развития Краснодарского края | Прочий тип документа по результатам исследования подготовлен проект отчета |
| 9.4.1 | Мероприятие "Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в 2018 году" | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Отчет направлен отчет в Роструд по итогам мероприятий по поддержке занятости, перечень предложений по совершенствованию работы |
| 9.4.2 | Мероприятие "Проведены семинары с участием заинтересованных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей, профсоюзов, экспертов" | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Прочий тип документа определены приоритеты дальнейшей работы |
| 9.5 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 20.02.2020 | Гаркуша С. П., Министр труда и социального развития Краснодарского края | Отчет по результатам исследования подготовлен проект отчета |
| 9.5.1 | Мероприятие "Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в 2019 году" | 01.02.2020 | 20.02.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет направлен отчет в Роструд по итогам мероприятий по поддержке занятости, перечень предложений по совершенствованию работы |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 9.6 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 20.02.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Проект отчета в Минтруд России |
| 9.7 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 20.02.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Проект отчета согласован с заинтересованными органами власти |
| 9.8 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 20.02.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Документ подписан руководителем регионального проекта |
| 9.9 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 19.02.2021 | Гаркуша С. П., Министр труда и социального развития Краснодарского края | Отчет по результатам исследования подготовлен проект отчета |
| 9.9.1 | Мероприятие "Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости , проведенных в 2020 году" | 01.02.2021 | 19.02.2021 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет направлен отчет в Роструд по итогам мероприятий по поддержке занятости, перечень предложений по совершенствованию работы |
| 9.10 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 19.02.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Проект отчета в Минтруд России |
| 9.11 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 19.02.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Проект отчета согласован с заинтересованными органами власти |
| 9.12 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 19.02.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Документ подписан руководителем регионального проекта |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 9.13 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 18.02.2022 | Гаркуша С. П., Министр труда и социального развития Краснодарского края | Отчет по результатам исследования подготовлен проект отчета |
| 9.13. 1 | Мероприятие "Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в 2021 году " | 01.02.2022 | 18.02.2022 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет направлен отчет в Роструд по итогам мероприятий по поддержке занятости, перечень предложений по совершенствованию работы |
| 9.14 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 18.02.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Проект отчета в Минтруд России |
| 9.15 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 18.02.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Проект отчета согласован с заинтересованными органами власти |
| 9.16 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 18.02.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Документ подписан руководителем регионального проекта |
| 9.17 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 20.02.2023 | Гаркуша С. П., Министр труда и социального развития Краснодарского края | Отчет по результатам исследования подготовлен проект отчета |
| 9.17. 1 | Мероприятие "Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в 2022 году" | 01.02.2023 | 20.02.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет направлен отчет в Роструд по итогам мероприятий по поддержке занятости, перечень предложений по совершенствованию работы |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 9.18 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 20.02.2023 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Проект отчета в Минтруд России |
| 9.19 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 20.02.2023 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Проект отчета согласован с заинтересованными органами власти |
| 9.20 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 20.02.2023 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Документ подписан руководителем регионального проекта |
| 9.21 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 20.02.2024 | Гаркуша С. П., Министр труда и социального развития Краснодарского края | Отчет по результатам исследования подготовлен проект отчета |
| 9.21. 1 | Мероприятие "Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в 2023 году" | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Гаркуша С. П., Министр труда и социального развития Краснодарского края | Отчет направлен отчет в Роструд по итогам мероприятий по поддержке занятости, перечень предложений по совершенствованию работы |
| 9.22 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 20.02.2024 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Проект отчета в Минтруд России |
| 9.23 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 20.02.2024 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Проект отчета согласован с заинтересованными органами власти |
| 9.24 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 20.02.2024 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Документ подписан руководителем регионального проекта |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 9.25 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 20.12.2024 | Гаркуша С. П., Министр труда и социального развития Краснодарского края | Отчет по результатам исследования подготовлен проект отчета |
| 9.25. 1 | Мероприятие "Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в 2024 году, и итоги реализации проекта в целом" | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет направлен отчет в Роструд по итогам мероприятий по поддержке занятости, перечень предложений по совершенствованию работы Подведены итоги мероприятий, проведенных в 2024 году, и итоги реализации проекта в целом |
| 9.26 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 20.12.2024 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Проект отчета в Минтруд России |
| 9.27 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 20.12.2024 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Проект отчета согласован с заинтересованными органами власти |
| 9.28 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 20.12.2024 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Документ подписан руководителем регионального проекта |
| 10 | Результат "Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации" | - | 31.12.2024 | Гаркуша С. П., Министр труда и социального развития Краснодарского края | Организовано внедрение единых требований к государственным учреждениям службы занятости населения |
| 10.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план" | - | 01.09.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления | Прочий тип документа Закупка на переобучение сотрудников пилотного |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| | закупок" | | | занятости населения | центра занятости включена в план закупок |
| 10.1. 1 | Мероприятие "Включение в план закупок закупки на переобучение сотрудников пилотного центра занятости " | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Изменение плана закупок |
| 10.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.10.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа В план закупок включена закупка на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |
| 10.2. 1 | Мероприятие "Включение в план закупок закупки на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости " | 01.07.2019 | 01.10.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Включение в план закупок закупки на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |
| 10.3 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 15.10.2019 | Гаркуша С. П., Министр труда и социального развития Краснодарского края | Прочий тип документа Изменение плана закупок в части заключения контрактов на на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.3. 1 | Мероприятие "Включение в план закупок контрактов на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности" | 01.07.2019 | 15.10.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Изменения в план закупок |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 10.4 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 15.10.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Закупка на методическое и организационное сопровождение внедрения единых требований к организации деятельности пилотного центра занятости включена в план закупок |
| 10.4. 1 | Мероприятие "Включение закупки на методическое и организационное сопровождение внедрения единых требований к организации деятельности пилотного центра занятости в план закупок" | 01.07.2019 | 15.10.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Включение закупки на методическое и организационное сопровождение внедрения единых требований к организации деятельности пилотного центра занятости в план закупок |
| 10.5 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.10.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Заключение контрактов на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.5. 1 | Мероприятие "Заключение контрактов на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности" | 01.07.2019 | 31.10.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Заключение контрактов на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 10.6 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.10.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Заключены государственные контракты на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 10.6. 1 | Мероприятие "Заключение государственных контрактов на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 01.07.2019 | 31.10.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Заключение государственных контрактов на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 10.7 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.10.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Сведения о государственном контракте на методическое и организационное сопровождение внедрения единых требований к организации деятельности пилотного центра занятости внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 10.7. 1 | Мероприятие "Заключение государственного контракта на методическое и организационное сопровождение внедрения единых требований к организации деятельности пилотного центра занятости" | 01.07.2019 | 31.10.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Заключение государственного контракта на методическое и организационное сопровождение внедрения единых требований к организации деятельности пилотного центра занятости |
| 10.8 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.11.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Сведения о государственном контракте на переобучение сотрудников пилотного центра занятости внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 10.8. 1 | Мероприятие "Заключенное государственного контракта на переобучение сотрудников пилотного центра занятости " | 01.07.2019 | 01.11.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Государственный контракт |
| 10.9 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.12.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 10.9. 1 | Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 01.07.2019 | 01.12.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 10.10 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.12.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг по переобучению сотрудников пилотного центра занятости |
| 10.10 .1 | Мероприятие "Приемка оказанных услуг по переобучению сотрудников пилотного центра занятости внесены " | 01.09.2019 | 01.12.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Приемка оказанных услуг по переобучению сотрудников пилотного центра занятости внесены |
| 10.11 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 15.12.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по оснащению рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 10.11 .1 | Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по оснащению рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности" | 01.07.2019 | 15.12.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по оснащению рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.12 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 15.12.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по методическому и организационному сопровождению внедрения единых требований к организации деятельности пилотного центра занятости |
| 10.12 .1 | Мероприятие "Приемка выполненных работ, оказанных услуг по методическому и организационному сопровождению внедрения единых требований к организации деятельности пилотного центра занятости " | 01.10.2019 | 15.12.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Приемка выполненных работ, оказанных услуг по методическому и организационному сопровождению внедрения единых требований к организации деятельности пилотного центра занятости |
| 10.13 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 10.13 .1 | Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности" | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.14 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 10.14 .1 | Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 10.15 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту на переобучение сотрудников пилотного центра занятости |
| 10.15 .1 | Мероприятие "Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту на переобучение сотрудников пилотного центра занятости" | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту на переобучение сотрудников пилотного центра занятости |
| 10.16 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по методическому и организационному сопровождению внедрения единых требований к организации деятельности пилотного центра занятости |
| 10.16 .1 | Мероприятие "Оплата выполненных работ, оказанных услуг по методическому и организационному сопровождению внедрения единых требований к организации деятельности пилотного центра занятости " | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Оплата выполненных работ, оказанных услуг по методическому и организационному сопровождению внедрения единых требований к организации деятельности пилотного центра занятости |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 10.17 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.03.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Изменение плана закупок в части заключения контрактов на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.17 .1 | Мероприятие "Включение в план закупок контрактов на оснащение рабочих мест 2-го пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности" | 10.01.2020 | 01.03.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Изменения в план закупок |
| 10.18 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.03.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Закупка на переобучение сотрудников пилотного центра занятости включена в план закупок |
| 10.18 .1 | Мероприятие "Включение в план закупок закупки на переобучение сотрудников 2-го пилотного центра занятости" | 10.01.2020 | 01.03.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Изменение плана закупок |
| 10.19 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.03.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа В план закупок включена закупка на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 10.19 .1 | Мероприятие "Включение в план закупок закупки на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи 2-го пилотного центра занятости" | 10.01.2020 | 01.03.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Включение в план закупок закупки на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |
| 10.20 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.04.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости , включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.20 .1 | Мероприятие "Заключение контрактов на оснащение рабочих мест 2-го пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности" | 01.03.2020 | 01.04.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Заключение контрактов на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.21 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.04.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Сведения о государственном контракте на переобучение сотрудников пилотного центра занятости внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 10.21 .1 | Мероприятие "Заключение государственного контракта на переобучение сотрудников 2-го пилотного центра занятости" | 01.03.2020 | 01.04.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Государственный контракт |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 10.22 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.04.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Сведения о государственном контракте на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 10.22 .1 | Мероприятие "Заключение государственных контрактов на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи 2-го пилотного центра занятости" | 01.03.2020 | 01.04.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Заключение государственных контрактов на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |
| 10.23 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " | - | 31.07.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг по переобучению сотрудников пилотного центра занятости |
| 10.23 .1 | Мероприятие "Приемка оказанных услуг по переобучению сотрудников 2-го пилотного центра занятости" | 15.06.2020 | 31.07.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Приемка оказанных услуг по переобучению сотрудников пилотного центра занятости |
| 10.24 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 15.08.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту на переобучение сотрудников пилотного центра занятости |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 10.24 .1 | Мероприятие "Оплата оказанных услуг по государственному контракту на переобучение сотрудников 2-го пилотного центра занятости" | 03.08.2020 | 15.08.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Оплата оказанных услуг по государственному контракту на переобучение сотрудников пилотного центра занятости |
| 10.25 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.10.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по оснащению рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.25 .1 | Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по оснащению рабочих мест 2-го пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности" | 01.08.2020 | 01.10.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по оснащению рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.26 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.10.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 10.26 .1 | Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи 2-го пилотного центра занятости" | 01.08.2020 | 01.10.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |
| 10.27 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 15.10.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.27 .1 | Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по оснащению рабочих мест 2-го пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности" | 15.08.2020 | 15.10.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по оснащению рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.28 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 15.10.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 10.28 .1 | Мероприятие "Оплата поставленных товаров , выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи 2-го пилотного центра занятости" | 15.08.2020 | 15.10.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Оплата поставленных товаров , выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |
| 10.29 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.05.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Закупка на переобучение сотрудников пилотного центра занятости включена в план закупок |
| 10.29 .1 | Мероприятие "Включение в план закупок закупки на переобучение сотрудников 3-го пилотного центра занятости" | 01.04.2021 | 01.05.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Изменение плана закупок |
| 10.30 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.06.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Изменение плана закупок в части заключения контрактов на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфорта |
| 10.30 .1 | Мероприятие "Включение в план закупок контрактов на оснащение рабочих мест 3-го пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфорта" | 10.01.2021 | 01.06.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Изменения в план закупок |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 10.31 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.06.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа В план закупок включена закупка на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |
| 10.31 .1 | Мероприятие "Включение в план закупок закупки на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи 3-го пилотного центра занятости" | 01.04.2021 | 01.06.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Включение в план закупок закупки на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи центра занятости |
| 10.32 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 15.06.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Сведения о государственном контракте на переобучение сотрудников пилотного центра занятости внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 10.32 .1 | Мероприятие "Заключение государственного контракта на переобучение сотрудников 3-го пилотного центра занятости" | 01.05.2021 | 15.06.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Государственный контракт |
| 10.33 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.07.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг по переобучению сотрудников пилотного центра занятости |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 10.33 .1 | Мероприятие "Приемка оказанных услуг по переобучению сотрудников 3-го пилотного центра занятости" | 15.06.2021 | 30.07.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Приемка оказанных услуг по переобучению сотрудников пилотного центра занятости |
| 10.34 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 15.08.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту на переобучение сотрудников пилотного центра занятости |
| 10.34 .1 | Мероприятие "Оплата оказанных услуг по государственному контракту на переобучение сотрудников 3-го пилотного центра занятости" | 01.08.2021 | 15.08.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Оплата оказанных услуг по государственному контракту на переобучение сотрудников пилотного центра занятости |
| 10.35 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.09.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности, внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 10.35 .1 | Мероприятие "Заключение контрактов на оснащение рабочих мест 3-го пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности" | 01.07.2021 | 01.09.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Заключение контрактов на оснащение рабочих мест центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 10.36 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.09.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Сведения о государственном контракте на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости внесены в реестр контрактов |
| 10.36 .1 | Мероприятие "Заключение государственных контрактов на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи 3-го пилотного центра занятости" | 01.07.2021 | 01.09.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Заключение государственных контрактов на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи центра занятости |
| 10.37 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.10.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по оснащению рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.37 .1 | Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по оснащению рабочих мест 3-го пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности" | 01.08.2021 | 01.10.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по оснащению рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.38 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.10.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по организации функционирования автоматизированных информационных |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| | | | | | систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |
| 10.38 .1 | Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи 3-го пилотного центра занятости" | 01.08.2021 | 01.10.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |
| 10.39 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 15.10.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.39 .1 | Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по оснащению рабочих мест 3-го пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности" | 15.08.2021 | 15.10.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по оснащению рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 10.40 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 15.10.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |
| 10.40 .1 | Мероприятие "Оплата поставленных товаров , выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи 3-го пилотного центра занятости" | 15.08.2021 | 15.10.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Оплата поставленных товаров , выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |
| 10.41 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 31.12.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | |
| 10.42 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.05.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Закупка на переобучение сотрудников пилотного центра занятости включена в план закупок |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 10.42 .1 | Мероприятие "Включение в план закупок закупки на переобучение сотрудников 4-го пилотного центра занятости" | 01.04.2022 | 01.05.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Изменение плана закупок |
| 10.43 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.06.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Изменение плана закупок в части заключения контрактов на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.43 .1 | Мероприятие "Включение в план закупок контрактов на оснащение рабочих мест 4-го пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности" | 10.01.2022 | 01.06.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Изменения в план закупок |
| 10.44 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.06.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа В план закупок включена закупка на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |
| 10.44 .1 | Мероприятие "Включение в план закупок закупки на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи 4-го пилотного центра занятости" | 01.04.2022 | 01.06.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Включение в план закупок закупки на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи центра занятости |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 10.45 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 15.06.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Сведения о государственном контракте на переобучение сотрудников пилотного центра занятости внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 10.45 .1 | Мероприятие "Заключение государственного контракта на переобучение сотрудников 4-го пилотного центра занятости" | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Государственный контракт |
| 10.46 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.07.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг по переобучению сотрудников пилотного центра занятости |
| 10.46 .1 | Мероприятие "Приемка оказанных услуг по переобучению сотрудников 4-го пилотного центра занятости" | 15.06.2022 | 30.07.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Приемка оказанных услуг по переобучению сотрудников пилотного центра занятости |
| 10.47 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 15.08.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту на переобучение сотрудников пилотного центра занятости |
| 10.47 .1 | Мероприятие "Оплата оказанных услуг по государственному контракту на переобучение сотрудников 4-го пилотного центра занятости" | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Оплата оказанных услуг по государственному контракту на переобучение сотрудников пилотного центра занятости |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 10.48 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.09.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности, внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 10.48 .1 | Мероприятие "Заключение контрактов на оснащение рабочих мест 4-го пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности" | 01.07.2022 | 01.09.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Заключение контрактов на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.49 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.09.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Сведения о государственном контракте на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 10.49 .1 | Мероприятие "Заключение государственных контрактов на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи 4-го пилотного центра занятости" | 01.07.2022 | 01.09.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Заключение государственных контрактов на организацию функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи центра занятости |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 10.50 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 01.10.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по оснащению рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.50 .1 | Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по оснащению рабочих мест 4-го пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности" | 01.08.2022 | 01.10.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по оснащению рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.51 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | 01.10.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |
| 10.51 .1 | Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи 4-го пилотного центра занятости" | 01.08.2022 | 01.10.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 10.52 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 15.10.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам на оснащение рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.52 .1 | Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по оснащению рабочих мест 4-го пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности" | 15.08.2022 | 15.10.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по оснащению рабочих мест пилотного центра занятости, включающее обеспечение уровня комфортности |
| 10.53 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 15.10.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |
| 10.53 .1 | Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи 4-го пилотного центра занятости" | 15.08.2022 | 15.10.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам по организации функционирования автоматизированных информационных систем и обеспечение работы каналов связи пилотного центра занятости |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 10.54 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 31.12.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | |
| 10.55 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 31.12.2023 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | |
| 10.56 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов | - | 31.12.2024 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--------------------------------------|--|
| | | начало | окончание | | |
| | соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | | | | |
| 11 | Результат "Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда" | - | 31.12.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | Участниками обучения получены документы о прохождении обучения |
| 11.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение с Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»" | - | 30.03.2019 | Печонова Е. И., Начальник отдела | Прочий тип документа Соглашение в системе «Электронный бюджет» |
| 11.1.1 | Мероприятие "Заключение соглашения с Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности | 01.01.2019 | 30.03.2019 | Печонова Е. И., Начальник отдела | Прочий тип документа Соглашение в системе «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|--------------------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| | рынка труда в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»" | | | | |
| 11.2 | Контрольная точка "Проведена промежуточная оценка выполнения плана по обучению и расходованию средств " | - | 03.09.2019 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Проведена промежуточная оценка выполнения плана по обучению и расходованию средств |
| 11.2. 1 | Мероприятие "Проведение промежуточной оценки выполнения плана по обучению и расходованию средств в 2019 году" | 03.06.2019 | 03.09.2019 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Проведена промежуточная оценка выполнения плана по обучению и расходованию средств в 2019 году. Отчет предоставлен в Минтруд России |
| 11.3 | Контрольная точка "Заключены соглашения со всеми обучающимися организациями в 2019 году" | - | 01.11.2019 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Заключение соглашений со всеми обучающимися организациями в 2019 году |
| 11.3. 1 | Мероприятие "Заключение соглашений со всеми обучающимися организациями в 2019 году" | 03.06.2019 | 31.12.2019 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Заключение соглашений со всеми обучающимися организациями в 2019 году |
| 11.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение с Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию | - | 25.12.2019 | Лычагина О. Г., начальник отдела | Прочий тип документа Соглашение в системе «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--|------------------|------------|--------------------------------------|--|
| | | начало | окончание | | |
| | мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»" | | | | |
| 11.4.1 | Мероприятие "Заключение соглашения с Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»" | 01.12.2019 | 25.12.2019 | Лычагина О. Г., начальник отдела | Прочий тип документа Соглашение в системе «Электронный бюджет» |
| 11.5 | Контрольная точка "Обучено не менее 18,4 тыс. работников" | - | 31.12.2019 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет В Краснодарском крае организовано обучение не менее 100 работников в 2019 году |
| 11.5.1 | Мероприятие "Организация обучения не менее 100 работников в 2019 году" | 03.06.2019 | 31.12.2019 | Слепченко М. В., начальник отдела | Решение В Краснодарском крае организовано обучение не менее 100 работников в 2019 году |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 11.6 | Контрольная точка "Проведена промежуточная оценка выполнения плана по обучению и расходованию средств" | - | 01.09.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Проведена промежуточная оценка выполнения плана по обучению и расходованию средств |
| 11.6. 1 | Мероприятие "Проведение промежуточной оценки выполнения плана по обучению и расходованию средств в 2020 году" | 01.06.2020 | 01.09.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Проведена промежуточная оценка выполнения плана по обучению и расходованию средств в 2020 году. Отчет предоставлен в Минтруд России |
| 11.7 | Контрольная точка "Заключены соглашения со всеми обучающими организациями " | - | 01.10.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Заключение соглашений со всеми обучающими организациями в 2020 году |
| 11.8 | Контрольная точка "Предоставлены субсидии работодателям (юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат по переподготовке, повышению квалификации работников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"" | - | 25.12.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа |
| 11.9 | Контрольная точка "Обучено не менее 34,0 тыс. работников с 2019 года" | - | 31.12.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет В Краснодарском крае обучено не менее 15,6 тыс. работников с 2019 года |
| 11.9. 1 | Мероприятие "Организация обучения не менее 410 работников с 2019 года" | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Решение Организация обучения не менее 310 работников в 2020 году |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|---------|--|------------------|------------|--------------------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 11.10 | Контрольная точка "Проведена промежуточная оценка выполнения плана по обучению и расходованию средств " | - | 01.09.2021 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Проведена промежуточная оценка выполнения плана по обучению и расходованию средств в 2021 году. Отчет направлен в Минтруд России |
| 11.10.1 | Мероприятие "Проведение промежуточной оценки выполнения плана по обучению и расходованию средств в 2021 году" | 01.06.2021 | 01.09.2021 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Проведена промежуточная оценка выполнения плана по обучению и расходованию средств в 2021 году. Отчет предоставлен в Минтруд России |
| 11.11 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.10.2021 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Закупка на обучение работников включена в план закупок |
| 11.12 | Контрольная точка "Заклучены соглашения со всеми обучающими организациями" | - | 01.11.2021 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Соглашения с организациями |
| 11.13 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.11.2021 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Сведения о государственном контракте на обучение работников внесены в реестр контрактов |
| 11.14 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 25.12.2021 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг по обучению работников предприятий |
| 11.15 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 25.12.2021 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Произведена оплата оказанных услуг по обучению работников предприятий |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 11.16 | Контрольная точка "Предоставлены субсидии работодателям (юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат по переподготовке, повышению квалификации работников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" | - | 25.12.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа |
| 11.17 | Контрольная точка "Обучено не менее 50,6 тыс. человек с 2019 года" | - | 31.12.2021 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет В Краснодарском крае организовано обучение не менее 300 работников с 2019 года |
| 11.17 .1 | Мероприятие "Организация обучения не менее 683 человек с 2019 года" | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Слепченко М. В., начальник отдела | Решение Организация обучения не менее 16,6 тыс. человек в 2021 году |
| 11.18 | Контрольная точка "Проведена промежуточная оценка выполнения плана по обучению и расходованию средств " | - | 01.09.2022 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Проведена промежуточная оценка выполнения плана по обучению и расходованию средств |
| 11.18 .1 | Мероприятие "Проведение промежуточной оценки выполнения плана по обучению и расходованию средств в 2022 году" | 01.06.2022 | 01.09.2022 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Проведена промежуточная оценка выполнения плана по обучению и расходованию средств в 2022 году. Отчет предоставлен в Минтруд России |
| 11.19 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 01.10.2022 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Закупка на обучение работников включена в план закупок |
| 11.20 | Контрольная точка "Заклучены соглашения со всеми обучающими организациями" | - | 01.11.2022 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Заключение соглашений со всеми обучающими организациями в 2022 году |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 11.21 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.11.2022 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Сведения о государственном контракте на обучение работников внесены в реестр контрактов |
| 11.22 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 25.12.2022 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг по обучению работников предприятий |
| 11.23 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 25.12.2022 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Произведена оплата оказанных услуг по обучению работников предприятий |
| 11.24 | Контрольная точка "Предоставлены субсидии работодателям (юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат по переподготовке, повышению квалификации работников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" " | - | 25.12.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа |
| 11.25 | Контрольная точка "Обучено не менее 67,2 тыс. работников с 2019 года" | - | 30.12.2022 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет В Краснодарском крае организовано обучение не менее 400 работников с 2019 года |
| 11.25 .1 | Мероприятие "Организация обучения не менее 913 работников с 2019 года" | 01.06.2022 | 30.12.2022 | Слепченко М. В., начальник отдела | Решение Организация обучения не менее 16,6 тыс. работников в 2022 году |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---|------------------|------------|--------------------------------------|--|
| | | начало | окончание | | |
| 11.26 | Контрольная точка "Заключено соглашение с Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»" | - | 30.03.2023 | Лычагина О. Г., начальник отдела | Прочий тип документа Соглашение в системе «Электронный бюджет» |
| 11.26 .1 | Мероприятие "Заключение соглашения с Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»" | 01.01.2023 | 30.03.2023 | Лычагина О. Г., начальник отдела | Прочий тип документа Соглашение в системе «Электронный бюджет» |
| 11.27 | Контрольная точка "Проведена промежуточная оценка выполнения плана по обучению и расходованию средств " | - | 01.09.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Проведена промежуточная оценка выполнения плана по обучению и расходованию средств в 2023 году. Отчет представлен в Минтруд России |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|--|------------------|------------|--------------------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 11.27 .1 | Мероприятие "Проведение промежуточной оценки выполнения плана по обучению и расходованию средств в 2023 году" | 01.06.2023 | 01.09.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Проведена промежуточная оценка выполнения плана по обучению и расходованию средств в 2023 году. Отчет предоставлен в Минтруд России |
| 11.28 | Контрольная точка "Обучено не менее 83,8 тыс. работников с 2019 года" | - | 29.12.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет В Краснодарском крае организовано обучение не менее 500 работников с 2019 года |
| 11.28 .1 | Мероприятие "Организация обучения не менее 913 работников с 2019 года" | 01.06.2023 | 29.12.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | Решение Организация обучения не менее 16,6 тыс. работников в 2023 году |
| 11.29 | Контрольная точка "Заключены соглашения со всеми обучающимися организациями" | - | 29.12.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Соглашения |
| 11.29 .1 | Мероприятие "Заключены соглашения со всеми обучающимися организациями в 2023 году" | 01.06.2023 | 29.12.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Заключение соглашений со всеми обучающимися организациями в 2023 году |
| 11.30 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | |
| 11.31 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | |
| 11.32 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--------------------------------------|--|
| | | начало | окончание | | |
| 11.33 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | |
| 11.34 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | |
| 11.35 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | |
| 11.36 | Контрольная точка "Заключено соглашение с Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»" | - | 30.03.2024 | Лычагина О. Г., начальник отдела | Прочий тип документа Соглашение в системе «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|--|------------------|------------|--------------------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 11.36 .1 | Мероприятие "Заключение соглашения с Рострудом о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»" | 01.01.2024 | 30.03.2024 | Лычагина О. Г., начальник отдела | Прочий тип документа Соглашение в системе «Электронный бюджет» |
| 11.37 | Контрольная точка "Проведена промежуточная оценка выполнения плана по обучению и расходованию средств" | - | 02.09.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Проведена промежуточная оценка выполнения плана по обучению и расходованию средств |
| 11.37 .1 | Мероприятие "Проведение промежуточной оценки выполнения плана по обучению и расходованию средств в 2024 году" | 03.06.2024 | 02.09.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Проведена промежуточная оценка выполнения плана по обучению и расходованию средств в 2024 году. Отчет предоставлен в Минтруд России |
| 11.38 | Контрольная точка "Обучено не менее 100,4 тыс. работников с 2019 года" | - | 31.12.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет В Краснодарском крае организовано обучение не менее 600 работников |
| 11.38 .1 | Мероприятие "Организация обучения не менее 913 работников с 2019 года" | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | Решение Организация обучения не менее 16,6 тыс. работников в 2024 году |
| 11.39 | Контрольная точка "Заключены соглашения со всеми обучающимися организациями" | - | 31.12.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Соглашения |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|--|------------------|------------|--------------------------------------|--|
| | | начало | окончание | | |
| 11.39 .1 | Мероприятие "Заключение соглашений со всеми обучающимися организациями в 2024 году" | 03.06.2024 | 31.12.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Заключение соглашений со всеми обучающимися организациями в 2024 году |
| 11.40 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | |
| 11.41 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | |
| 11.42 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | |
| 11.43 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | |
| 11.44 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | |
| 11.45 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 12 | Результат "В Краснодарском крае начато масштабирование новой модели центра занятости населения на основе выработанных в ходе пилотных проектов рекомендаций" | - | 31.12.2024 | Гаркуша С. П., Министр труда и социального развития Краснодарского края | Начато распространение лучших практик и единых стандартов работы |
| 12.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа сформированы документы для масштабирования |
| 12.1.1 | Мероприятие "Сформированы документы для масштабирования подходов в 2 центрах занятости населения" | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Сформирован пакет документов |
| 12.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.02.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа сформированы документы для масштабирования |
| 12.3 | Контрольная точка "Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов успешно масштабирована на 2 центра занятости населения (нарастающим итогом с 2019 года)" | - | 31.12.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов применяется в 2 центрах занятости населения |
| 12.3.1 | Мероприятие "Проведен анализ итогов внедрения Технологии работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя " | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Отчет о внедрении Технологии работы центров занятости населения в 2 центрах занятости населения |
| 12.3.2 | Мероприятие "Внедрена Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя в 2 центрах занятости (нарастающим итогом с 2019 года)" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя применяется в 2 центрах занятости |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 12.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа сформированы документы для масштабирования |
| 12.4. 1 | Мероприятие "Сформированы документы для масштабирования подходов в 12 центрах занятости населения" | 15.01.2021 | 15.03.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Сформирован пакет документов |
| 12.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.03.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа сформированы документы для масштабирования |
| 12.6 | Контрольная точка " Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов успешно масштабирована на 12 центров занятости населения (нарастающим итогом с 2019 года)" | - | 31.12.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов применяется в 12 центрах занятости населения |
| 12.6. 1 | Мероприятие "Проведен анализ итогов внедрения Технологии работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя " | 01.12.2021 | 31.12.2021 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Отчет о внедрении Технологии работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя в 12 центрах занятости населения |
| 12.6. 2 | Мероприятие "Внедрена Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя в 12 центрах занятости (нарастающим итогом с 2019 года)" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя применяется в 12 центрах занятости |
| 12.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа сформированы документы для масштабирования |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|---------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 12.7.1 | Мероприятие "Сформированы документы для масштабирования подходов в 23 центрах занятости населения" | 14.01.2022 | 15.03.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Сформирован пакет документов |
| 12.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.03.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа сформированы документы для масштабирования |
| 12.9 | Контрольная точка " Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов успешно масштабирована на 23 центра занятости населения (нарастающим итогом с 2019 года)" | - | 31.12.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов применяется в 23 центрах занятости населения |
| 12.9.1 | Мероприятие "Проведен анализ итогов внедрения Технологии работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя " | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Отчет о внедрении Технологии работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя в 23 центрах занятости населения |
| 12.9.2 | Мероприятие "Внедрена Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя в 23 центрах занятости (нарастающим итогом с 2019 года)" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя в 23 центрах занятости |
| 12.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2023 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа сформированы документы для масштабирования |
| 12.10.1 | Мероприятие "Сформированы документы для масштабирования подходов в 34 центрах занятости населения" | 13.01.2023 | 15.03.2023 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Сформирован пакет документов |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 12.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.03.2023 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа сформированы документы для масштабирования |
| 12.12 | Контрольная точка " Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов успешно масштабирована на 34 центра занятости населения (нарастающим итогом с 2019 года)" | - | 29.12.2023 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов в 34 центрах занятости населения |
| 12.12 .1 | Мероприятие "Проведен анализ итогов внедрения Технологии работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя " | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Отчет о внедрении Технологии работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя в 34 центрах занятости населения |
| 12.12 .2 | Мероприятие "Внедрена Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя в 34 центрах занятости (нарастающим итогом с 2019 года)" | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя применяется в 34 центрах занятости |
| 12.13 | Контрольная точка "Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов успешно масштабирована на 44 центра занятости населения (нарастающим итогом с 2019 года)" | - | 31.12.2024 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя применяется в 44 центрах занятости |
| 12.13 .1 | Мероприятие "Внедрена Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя в 44 центрах занятости (нарастающим итогом с 2019 года)" | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Технология работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя применяется в 44 центрах занятости |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 12.13 .2 | Мероприятие "Проведен анализ итогов внедрения Технологии работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя " | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Слепченко М. В., начальник отдела | Отчет Отчет о внедрении Технологии работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя в 44 центрах занятости населения |
| 12.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа сформированы документы для масштабирования |
| 12.14 .1 | Мероприятие "Сформированы документы для масштабирования подходов в 44 центрах занятости населения" | 15.01.2024 | 15.03.2024 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа сформированы документы |
| 12.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа технология работы масштабирована на 44 центра занятости населения |
| 13 | Результат "Реализуются мероприятия по технической модернизации, стимулированию и обучению работников центров занятости населения (при условии дополнительного финансирования из средств краевого бюджета)" | - | 31.12.2024 | Гаркуша С. П., Министр труда и социального развития Краснодарского края | Модернизация центров занятости |
| 13.1 | Контрольная точка "Внесены изменения в приказы о материальном стимулировании руководителей и работников центров занятости населения в части установления показателей по поддержке занятости работников организаций – участников приоритетной программы, напрямую влияющих на размер оплаты труда" | - | 01.04.2019 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Приказ Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|--------------------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 13.1. 1 | Мероприятие "Скорректированы механизмы мотивации сотрудников центров занятости населения с учетом реализации регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»" | 09.01.2019 | 01.04.2019 | Чурсина Л. И., начальник отдела | Приказ Обеспечена увязка показателей регионального проекта с приказами о материальном стимулировании работников |
| 13.2 | Контрольная точка "Прошли переподготовку 208 специалистов центров занятости населения " | - | 31.12.2019 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Документы об окончании переподготовки |
| 13.2. 1 | Мероприятие "Организация переобучения (переподготовки) руководителей и специалистов центров занятости населения в целях соответствия требованиям профессионального стандарта «Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения» " | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Слепченко М. В., начальник отдела | Прочий тип документа Документы об окончании переподготовки |
| 13.3 | Контрольная точка "Приобретены 87 информационных киосков: 40 информационных киосков для размещения в центрах занятости населения, 47 – для размещения в МФЦ* * Мероприятие реализуется при условии дополнительного финансирования из средств краевого бюджета: в 2020 – 2021 годах в ЦЗН по 2400,0 тыс. руб. ежегодно; в 2021 году – 5640,0 тыс. р" | - | 31.12.2021 | Воробьев Е. Е., Начальник отдела | Прочий тип документа 44 центра занятости населения и МФЦ оснащены информационными киосками |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 13.3. 1 | Мероприятие "Организованы в центрах занятости населения и МФЦ пункты самостоятельного поиска работы (работников) через Интернет-ресурсы, в том числе в справочно-информационной системе «Работа в России», с использованием мобильных устройств и информационных терминалов" | 09.01.2020 | 31.12.2021 | Воробьев Е. Е., Начальник отдела | Прочий тип документа Обеспечена возможность для граждан самостоятельного поиска работы (работников) через Интернет-ресурсы, в том числе в справочно-информационной системе «Работа в России», с использованием мобильных устройств и информационных терминалов |
| 13.4 | Контрольная точка "Проведен краевой конкурс с целью повышения мотивации сотрудников центров занятости населения. Выплаты по итогам конкурса за I место – 300 тыс. рублей, II место – 200 тыс. рублей, III место – 100 тыс. рублей* *При дополнительном финансировании из средств краевого бюджета в 2022 году – 600,0 тыс. рублей" | - | 31.12.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа |
| 13.4. 1 | Мероприятие "Проведен краевой конкурс по номинациям «Лучший центр занятости населения», «Лучший специалист по предоставлению отдельных государственных услуг в области содействия занятости населения» * *При дополнительном финансировании из средств краевого бюджета в 2022 году – 600,0 тыс. рублей" | 09.01.2022 | 31.12.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Проведение краевого конкурса с целью повышения мотивации сотрудников центров занятости |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|-------------------------------------|--|
| | | начало | окончание | | |
| 13.5 | <p>Контрольная точка "Оснащены 5 центров занятости населения системами «Электронная очередь» для повышения качества и сокращения время приема граждан: в 2020 году – 2 центра занятости населения; в 2021 году – 2 центра занятости населения; в 2022 году – 1 центр занятости населения*</p> <p>* Мероприятие реализуется при условии дополнительного финансирования из средств краевого бюджета: в 2020 – 2021 годах – по 740,0 тыс. руб. ежегодно, в 2022 году – 370 тыс. руб."</p> | - | 31.12.2022 | Воробьев Е. Е., Начальник отдела | Прочий тип документа 5 центров занятости оснащены системами «Электронная очередь» |
| 13.5. 1 | Мероприятие "Центры занятости населения оснащены системами «Электронная очередь»" | 09.01.2020 | 31.12.2022 | Воробьев Е. Е., Начальник отдела | Прочий тип документа В 5 центрах занятости населения организован прием граждан и работодателей с помощью системы «Электронная очередь» |
| 13.6 | <p>Контрольная точка "Заключены контракты на использование ПО (82 лицензии) для автоматизации деятельности специалистов центров занятости населения *</p> <p>* Мероприятие реализуется при условии дополнительного финансирования из средств краевого бюджета: в 2021 – 2022 годах по 1400,0 тыс. руб. ежегодно."</p> | - | 31.12.2022 | Воробьев Е. Е., Начальник отдела | Прочий тип документа Контракты на использование ПО |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|---|------------------|------------|-------------------------------------|--|
| | | начало | окончание | | |
| 13.6. 1 | Мероприятие "Проведена работа по развитию ИТ-платформы службы занятости населения Краснодарского края" | 09.01.2020 | 31.12.2022 | Воробьев Е. Е., Начальник отдела | Прочий тип документа Специалисты центров занятости населения обеспечены лицензированным программным обеспечением |
| 13.7 | Контрольная точка "Посещаемость Интерактивного портала службы труда и занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в 2024 году составила 4800 тыс. посещений" | - | 31.12.2024 | Воробьев Е. Е., Начальник отдела | Прочий тип документа Аналитические материалы |
| 13.7. 1 | Мероприятие "Организована работа по формированию положительного имиджа службы занятости населения с использованием социальных медиа-платформ (социальных сетей) " | 09.01.2019 | 31.12.2024 | Воробьев Е. Е., Начальник отдела | Прочий тип документа Созданы группы не менее чем в 4-х соц. сетях, настройки и продвижение соответствующих сообществ |
| 13.8 | Контрольная точка "Приобретены для оснащения рабочих мест специалистов и замены устаревшего оборудования: до 2021 года 108 компьютеров, 280 принтеров и 130 многофункциональных устройств для оснащения рабочих мест специалистов, организована ежегодная замена 10% оборудования рабочих мест специалистов* * Мероприятие реализуется при условии дополнительного финансирования из средств краевого бюджета в 2020 году – 8700,0 тыс. руб., в 2021-2024 годах – по 8750,0 тыс. руб." | - | 31.12.2024 | Воробьев Е. Е., Начальник отдела | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|-------------------------------------|--|
| | | начало | окончание | | |
| 13.8.1 | Мероприятие "Приобретена компьютерная и оргтехника* * Мероприятие реализуется при условии дополнительного финансирования из средств краевого бюджета в 2020 году – 8700,0 тыс. руб., в 2021-2024 годах – по 8750,0 тыс. руб." | 09.01.2020 | 31.12.2024 | Воробьев Е. Е., Начальник отдела | Прочий тип документа Оснащены рабочие места специалистов центров занятости населения, заменено устаревшее оборудование |
| 13.9 | Контрольная точка "Заключены ежегодные контракты на сопровождение и доработку ПО «Интерактивный портал службы занятости населения» в связи с внедрением Технологии работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов для работодателя и единых требований, утвержденные Минтрудом России" | - | 31.12.2024 | Воробьев Е. Е., Начальник отдела | Прочий тип документа |
| 13.9.1 | Мероприятие "Проведены работы по развитию программного обеспечения, используемого службой занятости населения для взаимодействия с клиентами (гражданами и работодателями) в электронном виде" | 09.01.2019 | 31.12.2024 | Воробьев Е. Е., Начальник отдела | Прочий тип документа Контракты на сопровождение и доработку ПО «Интерактивный портал службы занятости населения» |
| 13.10 | Контрольная точка "44 центра занятости населения используют SMS-рассылки с информированием ежегодно не менее 30 тыс. клиентов службы занятости о принятых решениях* * Мероприятие реализуется при условии дополнительного финансирования из средств краевого бюджета: в 2020 – 2024 годах по 450,0 тыс. руб. ежегодно" | - | 31.12.2024 | Воробьев Е. Е., Начальник отдела | Прочий тип документа Контракты с оператором связи на оказание услуги SMS-рассылок |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|---------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 13.10.1 | Мероприятие "Информирование клиентов центров занятости населения посредством SMS-рассылок" | 09.01.2020 | 31.12.2024 | Воробьев Е. Е., Начальник отдела | Прочий тип документа Обеспечено информирование клиентов посредством SMS-рассылок |
| 13.11 | Контрольная точка "Количество размещенных на Интерактивном портале резюме соискателей – не менее 80% от количества граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы. Доля вакансий, предоставленных через Интерактивный портал – не менее 80% от общего количества вакансий " | - | 31.12.2024 | Воробьев Е. Е., Начальник отдела | Прочий тип документа Аналитические материалы |
| 13.11.1 | Мероприятие "Обеспечен доступ к актуальной информации о наличии вакансий и резюме ищущих работу граждан с использованием возможностей Интернет-ресурсов " | 09.01.2019 | 31.12.2024 | Воробьев Е. Е., Начальник отдела | Прочий тип документа Увеличение количества резюме соискателей и вакансий работодателей, представленных в электронном виде |
| 14 | Результат "В Краснодарском крае подведены итоги тиражирования лучших практик " | - | 31.12.2024 | Гаркуша С. П., Министр труда и социального развития Краснодарского края | Аналитические материалы |
| 14.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 15.12.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Аналитические материалы |
| 14.1.1 | Мероприятие "Проведен ежегодный мониторинг удовлетворенности соискателей – получателей услуг по подбору вакансий и работодателей – получателей услуг по подбору работников услугами служб занятости населения, в которых проведены пилотные проекты и/или мероприятия | 09.01.2020 | 15.12.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Итоги ежегодного мониторинга удовлетворенности соискателей – получателей услуг по подбору вакансий и работодателей – получателей услуг по подбору работников услугами служб занятости |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| | развития, по методике, разработанной Федеральной службой по труду и занятости " | | | | населения направлены в Минтруд и Роструд |
| 14.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 21.12.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Отчеты центров занятости населения |
| 14.2. 1 | Мероприятие "Центрами занятости населения представлены отчеты о внедрении Технологии работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов и единых требований, утвержденных Минтрудом России" | 10.01.2020 | 21.12.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа отчеты центров занятости населения |
| 14.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2020 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Исходящее письмо письма в Минтруд России и Роструд |
| 14.4 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 15.12.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Аналитические материалы |
| 14.4. 1 | Мероприятие "Проведен ежегодный мониторинг удовлетворенности соискателей – получателей услуг по подбору вакансий и работодателей – получателей услуг по подбору работников услугами служб занятости населения, в которых проведены пилотные проекты и/или мероприятия развития, по методике, разработанной Федеральной службой по труду и занятости" | 11.01.2021 | 15.12.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа отчеты центров занятости населения |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 14.5 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 21.12.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Отчеты центров занятости населения |
| 14.5. 1 | Мероприятие "Центрами занятости населения представлены отчеты о внедрении Технологии работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов и единых требований, утвержденных Минтрудом России" | 09.01.2021 | 21.12.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Отчеты центров занятости населения |
| 14.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2021 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Исходящее письмо письма в Минтруд России и Роструд |
| 14.7 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 15.12.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Аналитические материалы |
| 14.7. 1 | Мероприятие "Проведен ежегодный мониторинг удовлетворенности соискателей – получателей услуг по подбору вакансий и работодателей – получателей услуг по подбору работников услугами служб занятости населения, в которых проведены пилотные проекты и/или мероприятия развития, по методике, разработанной Федеральной службой по труду и занятости " | 01.01.2022 | 15.12.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Аналитические материалы |
| 14.8 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 21.12.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Отчеты центров занятости населения |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 14.8. 1 | Мероприятие "Центрами занятости населения представлены отчеты о внедрении Технологии работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов и единых требований, утвержденных Минтрудом России" | 10.01.2022 | 21.12.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Отчеты центров занятости населения |
| 14.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.12.2022 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Исходящее письмо письма в Минтруд России и Роструд |
| 14.10 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 29.12.2023 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Аналитические материалы |
| 14.10 .1 | Мероприятие "Проведен ежегодный мониторинг удовлетворенности соискателей – получателей услуг по подбору вакансий и работодателей – получателей услуг по подбору работников услугами служб занятости населения, в которых проведены пилотные проекты и/или мероприятия развития, по методике, разработанной Федеральной службой по труду и занятости " | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Аналитические материалы |
| 14.11 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 29.12.2023 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Отчеты центров занятости населения |
| 14.11 .1 | Мероприятие "Центрами занятости населения представлены отчеты о внедрении Технологии работы центров занятости населения по | 09.01.2023 | 29.12.2023 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Отчеты центров занятости населения |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| | профессиональному подбору кандидатов и единых требований, утвержденных Минтрудом России" | | | | |
| 14.12 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 29.12.2023 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Проект документа согласован с заинтересованными органами власти |
| 14.13 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 29.12.2023 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Исходящее письмо письма в Минтруд России и Роструд |
| 14.14 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2024 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа аналитические материалы |
| 14.14 .1 | Мероприятие "Проведен ежегодный мониторинг удовлетворенности соискателей – получателей услуг по подбору вакансий и работодателей – получателей услуг по подбору работников услугами служб занятости населения, в которых проведены пилотные проекты и/или мероприятия развития, по методике, разработанной Федеральной службой по труду и занятости " | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Итоги ежегодного мониторинга удовлетворенности соискателей – получателей услуг по подбору вакансий и работодателей – получателей услуг по подбору работников услугами служб занятости населения, в которых проведены пилотные проекты и/или мероприятия развития, направлены в Минтруд и Роструд |
| 14.15 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2024 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа отчеты центров занятости населения |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 14.15 .1 | Мероприятие "Центрами занятости населения представлены отчеты о внедрении Технологии работы центров занятости населения по профессиональному подбору кандидатов и единых требований, утвержденных Минтрудом России" | 09.01.2024 | 31.12.2024 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Отчет Отчеты центров занятости |
| 14.16 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2024 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Прочий тип документа Проект документа согласован с заинтересованными органами власти |
| 14.17 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | Зародов Н. Н., Начальник управления занятости населения | Исходящее письмо письма в Минтруд России и Роструд |

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда
(Краснодарский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

3. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Гаркуша С. П. | Министр труда и социального развития Краснодарского края | | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Ирхин Д. А. | Заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края | Гаркуша С. П. | 40 |
| В Краснодарском крае подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в предшествующем году, и сформированы предложения по совершенствованию работы | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гаркуша С. П. | Министр труда и социального развития Краснодарского края | | 10 |
| 4 | Участник регионального проекта | Зайцева В. Д. | Начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| 5 | Участник регионального проекта | Воробьев Е. Е. | Начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| 6 | Участник регионального проекта | Слепченко М. В. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 7 | Участник регионального проекта | Чурсина Л. И. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| В Краснодарском крае на предприятиях – участниках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (зарегистрированных на сайте федерального центра компетенций и заключивших соглашение о взаимодействии при реализации национального проекта с министерством экономики Краснодарского края) сформированы списки на обучение, выбраны образовательные программы и обучающие организации | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Слепченко М. В. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| 9 | Участник регионального проекта | Слепченко М. В. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| 10 | Участник регионального проекта | Чурсина Л. И. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| По результатам проведенного в 2018 году обучения сотрудников предприятий в пилотных субъектах Российской Федерации уточнены, дополнены и утверждены рекомендации по проведению обучения в рамках национального проекта | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Слепченко М. В. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| В Краснодарском крае усовершенствована система анализа и прогнозирования данных о потребности предприятий в кадрах | | | | | |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чурсина Л. И. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| 13 | Участник регионального проекта | Чурсина Л. И. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| В Краснодарском крае проведена оценка уровня трудоустройства работников организаций, прошедших обучение в рамках регионального проекта, в том числе находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных), ранее участвовавших в региональном проекте | | | | | |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Слепченко М. В. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| 15 | Участник регионального проекта | Чурсина Л. И. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| 16 | Участник регионального проекта | Слепченко М. В. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| 17 | Участник регионального проекта | Зайцева В. Д. | Начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |

В Краснодарском крае проведен аудит деятельности центров занятости населения и выявлены направления развития в соответствии с потребностью граждан, предприятий и учебных организаций

| | | | | | |
|----|--|-----------------|--|---------------|----|
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гаркуша С. П. | Министр труда и социального развития Краснодарского края | | 10 |
| 19 | Участник регионального проекта | Слепченко М. В. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| 20 | Участник регионального проекта | Зайцева В. Д. | Начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| 21 | Участник регионального проекта | Воробьев Е. Е. | Начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| 22 | Участник регионального проекта | Чурсина Л. И. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

| | | | | | |
|----|--|---------------|--|--|----|
| 23 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гаркуша С. П. | Министр труда и социального развития Краснодарского края | | 10 |
|----|--|---------------|--|--|----|

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | | | | | |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Слепченко М. В. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| 25 | Участник регионального проекта | Печонова Е. И. | Начальник отдела | | 10 |
| 26 | Участник регионального проекта | Слепченко М. В. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| В Краснодарском крае в рамках пилотного проекта создана система активного взаимодействия центров занятости населения с работодателями, в том числе из других субъектов Российской Федерации, в целях получения информации об актуальных вакансиях для целей трудоустройства работников предприятий – участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" | | | | | |
| 27 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гаркуша С. П. | Министр труда и социального развития Краснодарского края | | 10 |
| В Краснодарском крае в пилотном центре занятости населения определены и внедрены ключевые показатели эффективности работы | | | | | |
| 28 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чурсина Л. И. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| 29 | Участник регионального проекта | Зародов Н. Н. | Начальник управления занятости населения | Гаркуша С. П. | 40 |
| 30 | Участник регионального проекта | Чурсина Л. И. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| В Краснодарском крае подведены итоги пилотирования подходов | | | | | |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 31 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чурсина Л. И. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| 32 | Участник регионального проекта | Чурсина Л. И. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| В Краснодарском крае начато масштабирование новой модели центра занятости населения на основе выработанных в ходе пилотных проектов рекомендаций | | | | | |
| 33 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гаркуша С. П. | Министр труда и социального развития Краснодарского края | | 10 |
| 34 | Участник регионального проекта | Чурсина Л. И. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| Реализуются мероприятия по технической модернизации, стимулированию и обучению работников центров занятости населения (при условии дополнительного финансирования из средств краевого бюджета) | | | | | |
| 35 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гаркуша С. П. | Министр труда и социального развития Краснодарского края | | 10 |
| 36 | Участник регионального проекта | Зайцева В. Д. | Начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| 37 | Участник регионального проекта | Воробьев Е. Е. | Начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| 38 | Участник регионального проекта | Слепченко М. В. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| 39 | Участник регионального проекта | Чурсина Л. И. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |
| В Краснодарском крае подведены итоги тиражирования лучших практик | | | | | |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 40 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гаркуша С. П. | Министр труда и социального развития Краснодарского края | | 10 |
| 41 | Участник регионального проекта | Чурсина Л. И. | начальник отдела | Зародов Н. Н. | 40 |