

УТВЕРЖДЕН
 региональным проектным комитетом
 (протоколом от 18.11.2019 № 12,
 в ред. протокола от 20.07.2020 № 5,
 в ред. протокола от 28.08.2020 № 6)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами			
Краткое наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Вороновский А.В.	Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Трембицкий А.А.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края		
Администратор регионального проекта				
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	
		Подпрограмма		

2. Цель и показатели регионального проекта

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Миллион тонн	0,0977	31.12.2018	0,2280	0,8033	1,1369	1,2026	1,6614	1,8209
2	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Миллион тонн	0,4433	31.12.2018	0,7600	1,1075	1,5706	1,6616	2,2960	2,5168
3	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	Процент	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	Количество разработанных электронных моделей	Процент	0,0000	31.12.2018	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
5	Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	Процент	90,0000	31.12.2019	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и										

1	Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.	Миллион тонн	0.1061	0.4733	1.0155	1.1952	1.3627	1.7122	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 36 %	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.	Миллион тонн	0.2696	0.4761	1.2267	1.4769	1.7095	2.1953	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 60%	Оказание услуг (выполнение работ)
3	Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).	Штука	-	1	-	-	-	-	100 % (во всех 85 субъектах Российской Федерации)	Утверждение документа
4	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	Процент	-	90	-	-	-	-	Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90%	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	291 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	291 076,10
2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	291 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	291 076,10
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	291 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	291 076,10

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	Процент					
2	Основной показатель: Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	Процент					
3	Основной показатель: Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Миллион тонн					
4	Основной показатель: Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Миллион тонн					
5	Основной показатель: Количество разработанных электронных моделей	Процент					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами
(Краснодарский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации)."	-	31.10.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	100 % (во всех 85 субъектах Российской Федерации)
1.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	05.09.2019	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
1.1.1	Мероприятие "Подготовлены предложения по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а	01.08.2019	04.09.2019	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Прочий тип документа Проект постановления Правительства Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	также о требованиях к составу и содержанию таких схем»"				
1.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.10.2019	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.10.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
1.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.10.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
1.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.10.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.10.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
1.7	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.10.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
2	Результат "Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами"	-	31.12.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90%
2.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
2.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории"	-	31.12.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
3	Результат "Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО."	-	31.12.2024	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 36 %
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Трембицкий А. А., Министр топливно-	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				коммунального хозяйства Краснодарского края	
3.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2021	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2022	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
3.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2022	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Краснодарского края	
3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
3.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
3.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2023	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2024	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
3.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2024	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
4	Результат "Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО."	-	31.12.2024	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 60%
4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2019	Трембицкий А. А., Министр топливно-	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	оказания услуги (выполнения работы)"			энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
4.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				коммунального хозяйства Краснодарского края	
4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
4.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2021	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
4.7.1	Мероприятие "Сбор и анализ заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации "	01.01.2019	15.04.2019	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
4.7.2	Мероприятие "Сбор и анализ заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации "	01.01.2020	15.04.2020	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Краснодарского края	
4.7.3	Мероприятие "Сбор и анализ заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации "	01.01.2021	15.04.2021	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
4.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2021	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
4.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
4.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2022	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
4.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
4.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2023	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
4.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Трембицкий А. А., Министр топливно-	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
4.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2024	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
4.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2024	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	
4.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Трембицкий А. А., Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Краснодарский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Трембицкий А. А.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Трембицкий А. А.	10
Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трембицкий А. А.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Трембицкий А. А.	10
3	Участник регионального проекта	Трембицкий А. А.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Трембицкий А. А.	10
Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трембицкий А. А.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Трембицкий А. А.	10
5	Участник регионального проекта	Трембицкий А. А.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Трембицкий А. А.	10

Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трембицкий А. А.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Трембицкий А. А.	10
7	Участник регионального проекта	Трембицкий А. А.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Трембицкий А. А.	10

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трембицкий А. А.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Трембицкий А. А.	10
9	Участник регионального проекта	Трембицкий А. А.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	Трембицкий А. А.	10