

УТВЕРЖДЕН

региональным проектным комитетом  
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 7,  
в ред. протокола от 28 февраля 2019 г. № 3,  
протокола от 28 июня 2019 г. № 7,  
протокола от 20 августа 2019 г. №10,  
протокола от 18 сентября 2019 г. №11)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровая культура

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая культура	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 29.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова Анна Алексеевна, Заместитель главы администрации губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Лапина Виктория Юрьевна, Министр		
Администратор регионального проекта	Батура Алексей Александрович, Заместитель министра		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)										
1.1	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Краснодарского края, ЕД	Основной показатель	1	01.01.2018	1	1	2	2	2	2
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)										
1.2	Количество выставочных проектов снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом), ЕД	Дополнительный показатель	0	01.11.2018	0	1	1	2	2	3

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024</p>		
1.1	<p>Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).</p> <p>на 15.12.2021 - 2 ЕД</p>	15.12.2021	<p>С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Собственные результаты		
2.1	<p>Создан мультимедиа гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности</p> <p>на 30.12.2019 - 0 ЕД  на 01.12.2020 - 1 ЕД  на 30.12.2021 - 1 ЕД  на 15.12.2022 - 2 ЕД  на 30.12.2023 - 2 ЕД  на 15.12.2024 - 3 ЕД</p>	15.12.2024	<p>С 2019 по 2024 годы создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Музеи получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Краснодарского края получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.</p>







## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Лапина В. Ю.	Министр		25
2	Администратор регионального проекта	Батура А. А.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Батура А. А.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	20
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батура А. А.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	20
5	Участник регионального проекта	Ощепкова Н. В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Лапина В. Ю.	10
Создан мультимедиа гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г. В.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	10



7	Участник регионального проекта	Мячина Т. В.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Жуков Г. В.	20
8	Участник регионального проекта	Ощепкова Н. В.	Начальник отдела государственных программ	Усатюк М. М.	10

## 6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровая культура

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).	-	15.12.2021	Батура А. А., Заместитель министра	С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2021	Батура А. А., Заместитель министра	Соглашение	РРП
1.1.1	Мероприятие: Подготовка документации совместно с муниципальными образованиями для участия в конкурсе Министерства культуры РФ на получение субсидии	01.01.2021	31.03.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Прочий тип документа	РРП
1.1.2	Мероприятие: Направление заявки в Министерство культуры РФ	01.04.2021	15.04.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Исходящее письмо	РРП
1.1.3	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление субсидий МК РФ с учреждениями культуры муниципальных образований	16.04.2021	30.04.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Соглашение	РРП
1.2	Контрольная точка: Закупка включена в план закупок	-	15.05.2021	Батура А. А., Заместитель министра	Прочий тип документа план закупок	РРП
1.2.1	Мероприятие: Утверждение и размещение плана закупок	01.05.2021	15.05.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Прочий тип документа план закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	Контрольная точка: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	15.07.2021	Батура А. А., Заместитель министра	Прочий тип документа контракт	РРП
1.3.1	Мероприятие: Заключение контракта на поставку и установку оборудования	16.05.2021	15.07.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Прочий тип документа контракт	РРП
1.4	Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2021	Батура А. А., Заместитель министра	Акт акт выполненных работ	РРП
1.4.1	Мероприятие: Произведена приемка поставленных товаров	16.07.2021	01.12.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Акт	РРП
1.5	Контрольная точка: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	15.12.2021	Батура А. А., Заместитель министра	Прочий тип документа счет-фактура	РРП
1.5.1	Мероприятие: Произведена оплата поставленного оборудования	02.12.2021	15.12.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Прочий тип документа счет-фактура	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Создан мультимедиа гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	-	15.12.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра	С 2019 по 2024 годы создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Музеи получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Краснодарского края получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра	Соглашение	РРП
2.1.1	Мероприятие: Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий из краевого бюджета на приобретение и установку необходимого оборудования	01.01.2019	28.02.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово- экономического управления	Отчет	РРП
2.1.2	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление субсидий государственному музею на приобретение и установку необходимого оборудования	01.03.2019	15.03.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово- экономического управления	Соглашение	РРП
2.2	Контрольная точка: Закупка включена в план закупок	-	31.03.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
2.2.1	Мероприятие: Утверждение и размещение плана закупок	18.03.2019	31.03.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово- экономического управления	Прочий тип документа план	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Контрольная точка: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра	Прочий тип документа контракт	РРП
2.3.1	Мероприятие: Заключение контракта на поставку и установку оборудования	01.04.2019	30.06.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово- экономического управления	Прочий тип документа контракт	РРП
2.4	Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра	Акт выполненных работ	РРП
2.4.1	Мероприятие: Произведена приемка поставленных товаров	01.07.2019	15.12.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово- экономического управления	Акт выполненных работ	РРП
2.5	Контрольная точка: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2019	Жуков Г. В., Заместитель министра	Положение счет-фактура	РРП
2.5.1	Мероприятие: Произведена оплата поставленного оборудования	15.12.2019	30.12.2019	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово- экономического управления	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	Контрольная точка: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	30.03.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра	Отчет	РРП
2.6.1	Мероприятие: Заседание научно-методического совета музея по вопросу списка предметов включенных в виртуальную экскурсию на платформе "Артефакт"	01.01.2020	30.03.2020	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.7	Контрольная точка: Документ разработан	-	20.06.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра	Прочий тип документа план	РРП
2.7.1	Мероприятие: Утвержден тематико- экспозиционный план экспозиции для платформы "Артефакт"	31.03.2020	20.06.2020	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа план	РРП
2.8	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра	Акт выполненных работ	РРП
2.8.1	Мероприятие: Заполнение веб-формы в личном кабинете в цифровой платформе "Артефакт" на размещение экспоната	21.06.2020	31.08.2020	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.8.2	Мероприятие: Производство оцифровки утвержденного перечня музейных предметов	21.06.2020	31.08.2020	Мячина Т. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.8.3	Мероприятие: Запись аудиогидов	21.06.2020	31.08.2020	Мячина Т. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.9	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Жуков Г. В., Заместитель министра	Отчет	РРП
2.9.1	Мероприятие: Создан мультимедийный гид	01.09.2020	01.12.2020	Мячина Т. В., Начальник отдела	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра	Соглашение	РРП
2.10.1	Мероприятие: Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий из краевого бюджета на приобретение и установку необходимого оборудования	01.01.2021	28.02.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Прочий тип документа	РРП
2.10.2	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление субсидий государственномк музею на приобретение и установку необходимого оборудования	01.03.2021	15.03.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Соглашение	РРП
2.11	Контрольная точка: Закупка включена в план закупок	-	31.03.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
2.11.1	Мероприятие: Утверждение и размещение плана закупок	16.03.2021	31.03.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12	Контрольная точка: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра	Прочий тип документа контракт	РРП
2.12.1	Мероприятие: Заключение контракта на поставку и установку оборудования	01.04.2021	30.06.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Прочий тип документа	РРП
2.13	Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра	Акт	РРП
2.13.1	Мероприятие: Произведена приемка поставленных товаров	01.07.2021	15.12.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Акт	РРП
2.14	Контрольная точка: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2021	Жуков Г. В., Заместитель министра	Прочий тип документа счет-фактура	РРП
2.14.1	Мероприятие: Произведена оплата поставленного оборудования	16.12.2021	30.12.2021	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15	Контрольная точка: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	30.03.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра	Отчет	РРП
2.15.1	Мероприятие: Заседание научно-методического совета музея по вопросу списка предметов включенных в виртуальную экскурсию на платформе "Артефакт"	01.01.2022	30.03.2022	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.16	Контрольная точка: Документ разработан	-	20.06.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра	Прочий тип документа план	РРП
2.16.1	Мероприятие: Утвержден тематико-экспозиционный план экспозиции для платформы "Артефакт"	31.03.2022	20.06.2022	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа план	РРП
2.17	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра	Акт	РРП
2.17.1	Мероприятие: Заполнение веб-формы в личном кабинете в цифровой платформе "Артефакт" на размещение экспоната	21.06.2022	31.08.2022	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.17.2	Мероприятие: Производство оцифровки утвержденного перечня музейных предметов	21.06.2022	31.08.2022	Мячина Т. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.17.3	Мероприятие: Запись аудиогидов	21.06.2022	31.08.2022	Мячина Т. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.18	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2022	Жуков Г. В., Заместитель министра	Отчет	РРП
2.18.1	Мероприятие: Создан мультимедиа гид	01.09.2022	01.12.2022	Мячина Т. В., Начальник отдела	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.19	Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.03.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра	Соглашение	РРП
2.19.1	Мероприятие: Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий из краевого бюджета на приобретение и установку необходимого оборудования	01.01.2023	28.02.2023	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Отчет	РРП
2.19.2	Мероприятие: Заключение соглашения на предоставление субсидий государственномк музею на приобретение и установку необходимого оборудования	01.03.2023	15.03.2023	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Соглашение	РРП
2.20	Контрольная точка: Закупка включена в план закупок	-	31.03.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
2.20.1	Мероприятие: Утверждение и размещение плана закупок	16.03.2023	31.03.2023	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.21	Контрольная точка: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра	Прочий тип документа контракт	РРП
2.21.1	Мероприятие: Заключение контракта на поставку и установку оборудования	01.04.2023	30.06.2023	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Прочий тип документа	РРП
2.22	Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.12.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра	Акт выполненных работ	РРП
2.22.1	Мероприятие: Произведена приемка поставленных товаров	01.07.2023	15.12.2023	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Акт	РРП
2.23	Контрольная точка: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.12.2023	Жуков Г. В., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
2.23.1	Мероприятие: Произведена оплата поставленного оборудования	16.12.2023	30.12.2023	Ощепкова Н. В., Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.24	Контрольная точка: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	30.03.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра	Отчет	РРП
2.24.1	Мероприятие: Заседание научно-методического совета музея по вопросу списка предметов включенных в виртуальную экскурсию на платформе "Артефакт"	01.01.2024	30.03.2024	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.25	Контрольная точка: Документ разработан	-	20.06.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра	Прочий тип документа план	РРП
2.25.1	Мероприятие: Утвержден тематико-экспозиционный план экспозиции для платформы "Артефакт"	31.03.2024	20.06.2024	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа план	РРП
2.26	Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра	Акт выполненных работ	РРП
2.26.1	Мероприятие: Заполнение веб-формы в личном кабинете в цифровой платформе "Артефакт" на размещение экспоната	21.06.2024	31.08.2024	Мячина Т. В., Начальник отдела	Прочий тип документа	РРП
2.26.2	Мероприятие: Производство оцифровки утвержденного перечня музейных предметов	21.06.2024	31.08.2024	Мячина Т. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.26.3	Мероприятие: Запись аудиогидов	21.06.2024	31.08.2024	Мячина Т. В., Начальник отдела	Отчет	РРП
2.27	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2024	Жуков Г. В., Заместитель министра	Отчет	РРП
2.27.1	Мероприятие: Создан мультимедийный гид	01.09.2024	15.12.2024	Мячина Т. В., Начальник отдела	Отчет	РРП



МЕТОДИКА  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Краснодарского края ЕД							
<b>ВКЗ</b>							
1	Количество созданных виртуальных концертных залов	ВКЗ - Количество виртуальный концертных залов созданных в городах РФ, ЕД	Количество виртуальных концертных залов, созданных в городах Новгородской области	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Города	До 15 декабря Ежегодно	Залы, оснащенные современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов для зрителей городов страны

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество выставочных проектов снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) ЕД							
ВП							
2	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами	ВП - Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами, шт	Годовой отчет		РФ	За отчетный период Ежегодно	Подсчет количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами, обеспечивается цифровой платформой "Артефакт" путем прямого подсчета числа цифровых гидов, созданных музеями Российской Федерации.