

УТВЕРЖДЕН
 региональным проектным комитетом
 (протокол от 28 января 2022 г. № 1,
 в ред. по состоянию на 26.03.2024 г.)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства			
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация МСП	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Руппель А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Воробьев В.Ю.	Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Беляев М.А.	Заместитель начальника управления		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	
		Направление (подпрограмма)	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	
	2	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности"	

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	3	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"
		Направление (подпрограмма)	Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек															
1.1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	ФП	Миллион человек	0,7505	2018	-	-	-	-	-	0,9262	1,0562	-	-	ФНС России	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков																
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	4,00 00	6,00 00	6,00 00	8,00 00	-	-	Резидентами промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков стали 8 субъектов малого и среднего предпринимательства	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны). Нарастающий итог															
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных	-	Тысяча единиц	0,0000	2020	-	-	-	1,0530	1,1420	1,1200	1,1200	-	-	Количество действующих микрозаймов, выданных МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края субъектам малого и среднего предпринимательства на конец 2024 года, составит 1,12	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	микрофинансовой организацией)														тыс. ед.	
1.3	В Краснодарском крае субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке регионального экспортного центра	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	70,0000	62,0000	55,0000	50,0000	-	-	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта): в 2021 г. – 70 ед.; в 2022 г. – 62 ед.; в 2023 г. – 55 ед.; в 2024 г. – 50 ед. Показатель	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
															«количество субъектов МСП, получивших поддержку в Фонде «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»: в 2021 г. – 465 ед.; в 2022 г. – 295 ед.; в 2023 г. – 335 ед.	
1.4	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными	-	Тысяча единиц	0,0000	-	-	-	-	2,43 30	2,79 80	3,35 80	4,02 90	-	-	Центром «Мой бизнеса» Фонда развития бизнеса Краснодарского края оказаны комплексные услуги (предоставление видео уроков и/или бизнес-курса,	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)																предоставление методологического пособия; проведение расширенной оценки (скоринга) количественных и качественных показателей деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, консультирование об услугах инжинирингового центра по результатам проведения расширенной оценки (скоринга) количественных и качественных показателей деятельности субъекта малого и среднего	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																предпринимательства, проведение специальной оценки условий труда (СОУТ); сканирование механизма, реверс-инжиниринг механизма, 3D моделирование механизма, выпуск технической документации на механизм, печать прототипа механизма и другие комплексные услуги) 12,618 тысячам субъектам малого и среднего предпринимательства	
1.5	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал	-	Миллиарды рублей	0,0000	2020	-	-	-	0,1100	0,0940	0,1328	0,1328	-	-	Субъекты МСП, получившие доступ к производственным	Оказание услуг (выполнение)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)														площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России, вложили в свои производства 0,4696 млрд руб.	работ)
1.6	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров	-	Миллиард долларов	0,0000	2020	-	-	-	0,0314	0,0269	0,0231	0,0210	-	-	Субъектами МСП-экспортерами при поддержке Фонда «Центр	Оказание услуг (выполнение)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	поддержки экспорта														координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» заключены экспортные контракты в объеме 0,1024 млрд долл. США	работ)
1.7	Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	10,0000	120,0000	603,0000	600,0000	-	-	В АПК в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства вовлечены 1333 физических и юридических лица	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей															
1.8	В Краснодарском крае сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	11,0000	21,0000	33,0000	-	-	-	Государственная поддержка на создание и развитие производств в АПК оказана не менее 33 сельскохозяйственным товаропроизводителям	Оказание услуг (выполнение работ)
1.9	В Краснодарском крае обеспечено консультационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов субъектов	-	Миллиард рублей	0,0000	2021	-	-	-	-	7,0000	4,8000	-	-	-	Объем капитальных вложений, предусмотренных инвестиционными проектами, принятыми на	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	МСП (с объемом капитальных вложений до 5 млрд. рублей)																сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов: до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, – 7 млрд. руб. (с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии); до 20 января года, следующего за годом предоставления субсидии, – 4,8 млрд. руб. (с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии). Показатель «количество инвестиционных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Краснодарского края субъектами МСП (с объемом капитальных вложений до 5 млрд. рублей), принятых на сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов: до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, – 35 ед. (с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии); до 20 января года,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.11	В Краснодарском крае обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, оказываемым коворкинг-центром, созданным в структуре унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	-	Единица	0,0000	2019	-	2,72 30	2,60 00	-	34,0 000	34,0 000	34,0 000	-	-	Количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана поддержка до 1 ноября года, следующего за годом предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии – 34 ед.; с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 34 ед.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 34 ед. Показатель «Объем бюджетных средств, привлеченных	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Фондом развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности коворкинг-центра», значения которого: в 2021 году - 2,6 млн рублей; в 2022 году - 2,95 млн рублей; в 2023 году - 3,05 млн рублей.	
1.12	В Краснодарском крае обеспечено оказание субъектам МСП информационной поддержки	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Осуществлено сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет»: в 2021 г. – 1 ед.; в 2022 г. – 1 ед.; в 2023 г. – 1 ед.; 2024 г. – 1 ед.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.13	В Краснодарском	-	Единица	0,0000	2019	-	8,00 00	10,0 00	-	200, 00	220, 00	235, 00	-	-	Количество	Оказание

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	крае унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития инноваций Краснодарского края» обеспечено оказание государственной поддержки субъектам инновационной деятельности		ца					0		00	00	00			субъектов МСП, являющихся субъектами инновационной деятельности, а также физических лиц – субъектов инновационной деятельности, не являющихся индивидуальными предпринимателям и и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших поддержку до 10 августа года, следующего за годом предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении	услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	субсидии – 200 ед.; с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 220 ед.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 235 ед. Показатели: 1) количество физических лиц, являющихся субъектами инновационной деятельности, заинтересованных в начале осуществления предпринимательск ой деятельности, получивших поддержку до 10 августа года, следующего за годом	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии – 800 чел.; с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 840 чел.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 840 чел.; 2) количество субъектов МСП, являющихся субъектами инновационной деятельности, прошедших акселерационную программу в рамках мероприятия, направленного на	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>популяризацию научно-технологической и инновационной деятельности, а также на вовлечение субъектов инновационной деятельности в предпринимательскую деятельность на территории Краснодарского края, до 10 августа года, следующего за годом предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии – 90 ед.; с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 90 ед.; с</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 90 ед.; 3) создан портал инновационного кластера Краснодарского края в сети «Интернет» до 10 августа года, следующего за годом предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии – 1 ед.; 4) сопровождение (обслуживание) портала инновационного кластера Краснодарского края в сети «Интернет» в	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																течение года с даты заключения соглашения о предоставлении субсидий: с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 1 ед.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 1 ед.	
1.14	В Краснодарском крае обеспечено проведение акселерационных программ, направленных на развитие инновационной деятельности	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Количество проведенных акселерационных программ, направленных на развитие инновационной деятельности, в 2021 году – 1 ед. Количество команд, сформированных из субъектов	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
															инновационной деятельности для прохождения расширенной акселерационной программы, в 2021 году – 10 ед.	
1.15	В Краснодарском крае Фондом развития бизнеса Краснодарского края обеспечено расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам при гарантийной поддержке РГО	-	Тысяча рублей	0,0000	2022	-	-	-	-	286 000,000 0	-	428 600,000 0	-	-	Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО: 1) с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии в 2022 году - 286 000,0 тыс. рублей (показатель: объем бюджетных средств, привлеченных Фондом развития бизнеса Краснодарского края на	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																обеспечение деятельности по предоставлению поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, – 200 000,0 тыс. рублей); 2) с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии в 2023 году – 428 600,0 тыс. рублей (характеристика: объем предоставленных поручительств – 300 000,0 тыс. рублей)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.16	В Краснодарском крае обеспечено расширение льготного доступа субъектов МСП к заемным средствам МКК Фонда микрофинансирования Краснодарского края	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	60,0000	-	-	-	-	Количество субъектов МСП, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации, - 60 ед. Показатель: объем бюджетных средств, привлеченных МКК Фонда микрофинансирования Краснодарского края на обеспечение деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															и среднего предпринимательства, - 300 000,0 тыс. рублей	
1.17	Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	60,0000	-	-	Государственная поддержка на создание и развитие производств в АПК оказана не менее 60 сельскохозяйственным товаропроизводителям	Оказание услуг (выполнение работ)
1.18	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	100,0000	-	-	Центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказаны информационно-консультационные услуги 100 субъектам малого и	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																среднего предпринимательства	
1.19	Обеспечено участие субъектов малого и среднего предпринимательства в международных выставках (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях)	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	20,0000	-	-	При поддержке Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» в международных выставках примут участие 20 субъектов малого и среднего предпринимательства	Оказание услуг (выполнение работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны)	0,00	346 088,70	404 116,70	50 000,00	0,00	0,00	800 205,40
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	260 416,70	260 416,70	0,00	0,00	0,00	520 833,40
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	260 416,70	260 416,70	0,00	0,00	0,00	520 833,40
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	85 672,00	143 700,00	50 000,00	0,00	0,00	279 372,00
1.2	В Краснодарском крае субъектами малого и среднего предпринимательства	78 897,10	85 018,80	99 767,50	63 182,60	71 606,50	79 202,70	477 675,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке регионального экспортного центра							
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	78 897,10	85 018,80	99 767,50	63 182,60	71 606,50	79 202,70	477 675,20
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	78 897,10	85 018,80	99 767,50	63 182,60	71 606,50	79 202,70	477 675,20
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)	213 959,10	202 594,60	56 980,00	26 152,30	30 321,70	32 232,00	562 239,70
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	213 959,10	202 594,60	56 980,00	26 152,30	30 321,70	32 232,00	562 239,70
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	213 959,10	202 594,60	56 980,00	26 152,30	30 321,70	32 232,00	562 239,70
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	В Краснодарском крае сельскохозяйственные	0,00	0,00	57 402,90	35 449,00	58 629,20	0,00	151 481,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		303 579,20	646 302,10	719 835,30	765 375,20	587 743,50	411 436,60	3 434 271,90
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		303 579,20	560 630,10	576 135,30	715 375,20	587 743,50	411 436,60	3 154 899,90
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	85 672,00	143 700,00	50 000,00	0,00	0,00	279 372,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
	инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)													
1.4.	В Краснодарском крае сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	В Краснодарском крае обеспечено консультационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов субъектов МСП (с объемом капитальных вложений до 5 млрд. рублей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 054,50	59 054,50	59 054,50	59 054,50	59 054,50	59 054,50	59 054,50
1.7.	В Краснодарском крае обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, оказываемым коворкинг-центром, созданным в структуре унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1.8.	В Краснодарском крае обеспечено оказание субъектам МСП	0,00	0,00	85,27	85,27	85,27	170,54	170,54	170,54	255,81	255,81	255,81	255,81	638,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.		ноя.
	международных выставках (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях)												
ИТОГО:		0,00	68 647,70	68 732,97	68 732,97	100 964,97	137 605,24	251 481,64	251 481,64	407 474,41	407 474,41	410 674,41	411 436,60

7. Дополнительная информация

Расчет значения показателя регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» осуществляется в соответствии с положениями Приказа Минэкономразвития России от 01.11.2022 № 594 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

1. Фактический подсчет значения результата «В Краснодарском крае унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития инноваций Краснодарского края» обеспечено оказание государственной поддержки субъектам инновационной деятельности», предусмотренного: на 2022 год осуществляется с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края» на обеспечение ее деятельности в целях развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (достигается до 10 августа 2022 г.); на 2023 год осуществляется с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края» на обеспечение ее деятельности в целях развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (достигается до 10 августа 2023 г.); на 2024 год осуществляется с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении из бюджета Краснодарского края субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края» на обеспечение ее деятельности в целях развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (достигается до 10 августа 2024 г.).

2. Фактический подсчет значения результата «В Краснодарском крае обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, оказываемым коворкинг-центром, созданным в структуре унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края», предусмотренного:

на 2022 год осуществляется с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра в целях развития малого предпринимательства в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (достигается до 1 ноября 2022 г.);

на 2023 год осуществляется с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении из краевого бюджета субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра в целях развития малого предпринимательства в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (достигается до 1 ноября 2023 г.);

на 2024 год осуществляется с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении из бюджета Краснодарского края субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра в целях развития малого предпринимательства в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (достигается до 1 ноября 2024 г.).

3. Фактический подсчет значения результата «В Краснодарском крае Фондом развития бизнеса Краснодарского края обеспечено расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам при гарантийной поддержке РГО», предусмотренного на 2024 год, осуществляется с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении из бюджета Краснодарского края субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (достигается до 31 декабря 2024 г.).

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Приказ (проект) Департамента промышленной политики Краснодарского края	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края
1.1.2	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	10.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Приказ департамента промышленной политики Краснодарского края	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края
1.1.3	Контрольная точка "Соглашение заключено"	-	22.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Тихонова З.Б.	Соглашение о предоставлении субсидий	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Субсидии перечислены"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевцова Н.Ю.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края
1.1.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг размещения резидентов на площадке индустриального (промышленного) парка «ДОСТОЯНИЕ»"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края
1.1.6	Контрольная точка "Сформирован и размещен перечень требований к потенциальным резидентам"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Тихонова З.Б.	Прочий тип документа	-	Сайт индустриального парка «Достояние»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Проведены переговоры с потенциальными резидентами, прошедшими согласование заявок на размещение в индустриальном парке «Достояние»", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края	-	ООО УК «ИП «ДОСТОЯНИЕ»
1.1.10	Контрольная точка "Заключены договора аренды земельных участков (или) помещений"	-	20.12.2022	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Прочий тип документа Договоры аренды земельных участков (или) помещений	-	ООО УК «ИП «ДОСТОЯНИЕ»
1.1.11	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг создания резидентами индустриального парка "Достояние" своих производств"	-	20.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Тихонова З.Б.	Отчет Департамента промышленной политики Краснодарского края	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг создания резидентами индустриального парка своих производств"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края (министерства промышленной политики Краснодарского края)	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края (министерство промышленной политики Краснодарского края)
1.1.13	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг создания резидентами индустриального парка своих производств"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края (министерства промышленной политики Краснодарского края)	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края (министерство промышленной политики Краснодарского края)
1.1.14	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг создания резидентами индустриального парка своих производств"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Тихонова З.Б.	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края (министерства	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.17	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг создания резидентами индустриального парка своих производств"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края (министерства промышленной политики Краснодарского края)	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края (министерство промышленной политики Краснодарского края)
1.1.18	Контрольная точка "Размещена информация о свободных площадях земельных участков и помещений на территории парка"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Отчет министерства промышленной политики Краснодарского края	-	Министерство промышленной политики Краснодарского края
1.1.19	Контрольная точка "Осуществлен сбор запросов на размещение от потенциальных резидентов"	-	02.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Тихонова З.Б.	Отчет министерства промышленной политики Краснодарского края	-	Министерство промышленной политики Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.20	Контрольная точка "Осуществлен сбор запросов на размещение от потенциальных резидентов"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Отчет министерства промышленной политики Краснодарского края	-	Министерство промышленной политики Краснодарского края
1.1.21	Контрольная точка "Заключены договора аренды земельных участков или производственных помещений на территории индустриального парка с резидентами"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Отчет министерства промышленной политики Краснодарского края	-	Министерство промышленной политики Краснодарского края
1.1.22	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг размещения резидентов на территории индустриального парка"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Тихонова З.Б.	Отчет министерства промышленной политики Краснодарского края	-	Министерство промышленной политики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления микрозаймов субъектам МСП по действующим на конец I квартала 2021 года договорам займов", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края	-	Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.2.2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления микрозаймов субъектам МСП по действующим на конец I полугодия 2021 года договорам займов", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края	-	Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.2.3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления микрозаймов субъектам МСП по действующим на конец III квартала 2021 года договорам займов", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Слюсарева О.В.	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края	-	Фонд микрофинансирования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Приняты и рассмотрены заявления от субъектов МСП на получение микрозаймов", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края	-	Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.2.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления микрозаймов субъектам МСП по действующим на конец I квартала 2022 года договорам займов", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.2.6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления микрозаймов субъектам МСП по действующим на конец I	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.9	Контрольная точка "Заключены договоры займа"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.2.10	Контрольная точка "Приняты и рассмотрены заявления от субъектов МСП на получение микрозаймов", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.2.14	Контрольная точка "Приняты и рассмотрены заявления на получение микрозаймов "	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (информация по состоянию на 30.04.2024 включительно)	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (информация по состоянию на 30.06.2024 включительно)	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (информация по состоянию на 31.08.2024 включительно)	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (информация по состоянию на 31.10.2024 включительно)	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (информация по состоянию на 20.12.2024 включительно)	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.3	Результат "В Краснодарском крае субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Воротников Р.С.	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров	Нет	Фонд "Центр координации поддержки экспортно-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(работ, услуг) при поддержке регионального экспортного центра "			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		(работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта): в 2021 г. – 70 ед.; в 2022 г. – 62 ед.; в 2023 г. – 55 ед.; в 2024 г. – 50 ед. Показатель «количество субъектов МСП, получивших поддержку в Фонде «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»: в 2021 г. – 465 ед.; в 2022 г. – 295 ед.; в 2023 г. – 335 ед.		ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства"
1.3.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	08.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Коваленко Д.В.	Приказ (проект) приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					предпринимательства Краснодарского края
1.3.2	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	14.06.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коваленко Д.В.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	22.06.2021	05	07	Коваленко Д.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.3.4	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду «Центр координации поддержки	-	30.06.2021	07	Взаимосвязь с иными	Тетерин О.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» на обеспечение его деятельности"				результатами и контрольными точками отсутствует				малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.3.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг заключения субъектами МСП за 9 месяцев 2021 года экспортных контрактов по результатам услуг, оказанных Фондом «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.3.6	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	08.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Пивненко Р.В.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (проект)	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.7	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден", значение: 0.0000	-	14.06.2022	05	08	Пивненко Р.В.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.3.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	22.06.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пивненко Р.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.3.9	Контрольная точка "Осуществлен оперативный мониторинг количества субъектов МСП, заключивших экспортные контракты по результатам услуг Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего	-	30.06.2022	06	07	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предпринимательства» на конец II квартала 2022 года", значение: 0.0000								предпринимательства»
1.3.10	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» на обеспечение его деятельности", значение: 0.0000	-	30.06.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.3.11	Контрольная точка "Осуществлен оперативный мониторинг количества субъектов МСП, заключивших экспортные контракты по результатам услуг Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» на конец III квартала 2022 года", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-	-	Фонд «Центр координации поддержки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»		экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.3.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии "	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арзамазов К.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)
1.3.14	Контрольная точка "Перечислена субсидия"	-	22.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)
1.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»»
1.3.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии "	-	14.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Арзамазов К.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.3.19	Контрольная точка "Перечислена субсидия"	-	21.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение (либо отчет ответственного исполнителя)	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				го края
1.3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» (информация по состоянию на 29.02.2024 включительно)	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.3.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» (информация по состоянию на 31.05.2024 включительно)	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.3.22	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении	-	21.06.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Арзамазов К.В.	Прочий тип документа дополнительное соглашение к соглашению о	-	Департамент развития бизнеса и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии		внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.3.23	Контрольная точка "Перечислена субсидия "	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение (либо отчет ответственного исполнителя)	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» (информация по состоянию на 31.08.2024 включительно)	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» (информация по состоянию на 20.12.2024 включительно)	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.4	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Центром «Мой бизнеса» Фонда развития бизнеса Краснодарского края оказаны комплексные услуги (предоставление видео уроков и/или бизнес-курса, предоставление методологического пособия; проведение расширенной оценки (скоринга) количественных и качественных показателей деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, консультирование об услугах инжинирингового центра по результатам	Нет	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проведения расширенной оценки (скоринга) количественных и качественных показателей деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, проведение специальной оценки условий труда (СОУТ); сканирование механизма, реверс-инжиниринг механизма, 3D моделирование механизма, выпуск технической документации на механизм, печать прототипа механизма и другие комплексные услуги) 12,618 тысячам субъектам малого и среднего предпринимательства		
1.4.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Целищева А.Ю.	Приказ (проект) департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.4.2	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	07.07.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Целищева А.Ю.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.07.2021	05	07	Целищева А.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.4.4	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес» (оказание комплексных услуг)"	-	30.07.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тетерин О.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				Краснодарского края
1.4.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг комплекса услуг, оказанных за 9 месяцев 2021 года субъектам МСП"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.4.6	Контрольная точка "С Фондом развития бизнеса Краснодарского края заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии (обеспечение деятельности центра «Мой бизнес»)"	-	06.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Целищева А.Ю.	Прочий тип документа Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.4.7	Контрольная точка "Фонду развития бизнеса Краснодарского края перечислена субсидия на	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Тетерин О.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение деятельности центра «Мой бизнес» (в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.4.8	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	11.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (проект)	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.4.9	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден", значение: 0.0000	-	16.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	24.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Костюк О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.4.11	Контрольная точка "Перечислена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес» в целях развития малого и среднего предпринимательства", значение: 0.0000	-	31.05.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.4.12	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг комплекса услуг, оказанных за 9 месяцев 2022 года субъектам МСП", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.4.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.4.14	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Отчет ответственного исполнителя	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду развития бизнеса Краснодарского края"	-	24.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)
1.4.16	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.4.18	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии Фонду развития бизнеса Краснодарского края"	-	22.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Прочий тип документа Дополнительное соглашение	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.4.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского	-	Фонд развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		края		бизнеса Краснодарского края
1.4.20	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.4.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.24	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение (либо отчет ответственного исполнителя)	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.4.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по состоянию на 29.08.2024 включительно)	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.4.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по состоянию на 31.10.2024 включительно)	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по состоянию на 20.12.2024 включительно)	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.5	Результат "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хмелько Д.Н.	Субъекты МСП, получившие доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой	Нет	Департамент промышленной политики Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(объем внебюджетных инвестиций)"						Минэкономразвития России, вложили в свои производства 0,4696 млрд руб.		
1.5.1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема внебюджетных инвестиций, вложенных резидентами в создание своих производств на площадке индустриального (промышленного) парка «ДОСТОЯНИЕ» в I квартале 2021 года"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края
1.5.2	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Прочий тип документа Реестр актов ввода оборудования в эксплуатацию	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края
1.5.3	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.05.2021	17	07	Тихонова З.Б.	Прочий тип документа Реестр актов монтажа оборудования	-	Департамент промышленной политики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									Краснодарского края
1.5.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Тихонова З.Б.	Справка департамента промышленной политики Краснодарского края	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края
1.5.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема внебюджетных инвестиций, вложенных резидентами в создание своих производств на площадке индустриального (промышленного) парка «ДОСТОЯНИЕ» в I полугодии 2021 года"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края
1.5.6	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	02.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тихонова З.Б.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	02.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Акт ввода в эксплуатацию объектов I этапа строительства	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края
1.5.8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема внебюджетных инвестиций, вложенных резидентами в создание своих производств на площадке индустриального (промышленного) парка «ДОСТОЯНИЕ» за 9 месяцев 2021 года"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края
1.5.9	Контрольная точка	-	01.10.2021	Взаимо	Взаимо	Тихонова З.Б.	Прочий тип документа	-	Департамент

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Свидетельство о госрегистрации на объекты I этапа строительства		промышленной политики Краснодарского края
1.5.10	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	01.11.2021	09	11	Тихонова З.Б.	Прочий тип документа Реестр договоров поставки (подряда) оборудования	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края
1.5.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	20.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Справка департамента промышленной политики Краснодарского края о технической готовности объекта	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края
1.5.12	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными	14	Тихонова З.Б.	Прочий тип документа Реестр актов монтажа оборудования	-	Департамент промышленной политики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует					Краснодарского края
1.5.13	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	30.03.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Прочий тип документа Реестр актов ввода оборудования в эксплуатацию	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края
1.5.14	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Тихонова З.Б.	Справка департамента промышленной политики Краснодарского края	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.15	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	30.05.2022	06	16	Тихонова З.Б.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края
1.5.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	30.06.2022	15	17	Тихонова З.Б.	Акт ввода в эксплуатацию объектов II этапа строительства	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края
1.5.17	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	01.08.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Прочий тип документа Свидетельство о госрегистрации на объекты II этапа строительства	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края
1.5.18	Контрольная точка "Подготовлено техническое задание на проектирование транспортной инфраструктуры индустриального парка"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тихонова З.Б.	Прочий тип документа Техническое задание	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края (министерство)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				промышленной политики Краснодарского края)
1.5.19	Контрольная точка "Заключен контракт на проектирование транспортной инфраструктуры индустриального парка"	-	05.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Прочий тип документа Контракт	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края (министерство о промышленной политики Краснодарского края)
1.5.20	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация по строительству транспортной инфраструктуры"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края (министерства промышленной политики Краснодарского края)	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края (министерство о промышленной политики Краснодарского края)
1.5.21	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительства транспортной инфраструктуры"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Тихонова З.Б.	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края	-	Департамент промышленной политики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	индустриального парка"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		(министерства промышленной политики Краснодарского края)		Краснодарского края (министерство промышленной политики Краснодарского края)
1.5.22	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг проектирования промышленного предприятия по производству бумаги и картона"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Отчет департамента промышленной политики Краснодарского края (министерства промышленной политики Краснодарского края)	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края (министерство промышленной политики Краснодарского края)
1.5.23	Контрольная точка "Завершено строительство транспортной инфраструктуры индустриального парка"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Прочий тип документа Реестр актов выполненных работ	-	Департамент промышленной политики Краснодарского края (министерство промышленной политики Краснодарского края)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.24	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг создания резидентами индустриального парка своих производств"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Отчет министерства промышленной политики Краснодарского края	-	Министерство промышленной политики Краснодарского края
1.5.25	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг создания резидентами индустриального парка своих производств"	-	02.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Отчет министерства промышленной политики Краснодарского края	-	Министерство промышленной политики Краснодарского края
1.5.26	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг создания резидентами индустриального парка своих производств"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тихонова З.Б.	Отчет министерства промышленной политики Краснодарского края	-	Министерство промышленной политики Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.5.27	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг создания резидентами индустриального парка своих производств"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Отчет министерства промышленной политики Краснодарского края	-	Министерство промышленной политики Краснодарского края
1.5.28	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг создания резидентами индустриального парка своих производств"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тихонова З.Б.	Отчет министерства промышленной политики Краснодарского края	-	Министерство промышленной политики Краснодарского края
1.5.29	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг создания резидентами индустриального"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Тихонова З.Б.	Отчет министерства промышленной политики Краснодарского края	-	Министерство промышленной

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	парка своих производств"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				ой политики Краснодарского края
1.6	Результат "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Субъектами МСП-экспортерами при поддержке Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» заключены экспортные контракты в объеме 0,1024 млрд долл. США	Нет	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.1	Контрольная точка "В I квартале 2021 года осуществлен мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших поддержку Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				тельства»
1.6.2	Контрольная точка "Во II квартале 2021 года осуществлен мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших поддержку Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.3	Контрольная точка "В III квартале 2021 года осуществлен мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших поддержку Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.4	Контрольная точка "Организовано оказание консолидированной поддержки экспортно-ориентированным субъектам МСП в сфере организации и развития	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспортной деятельности", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		предпринимательства»		субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.5	Контрольная точка "Оказано содействие в участии субъектов МСП в мероприятиях по тематике экспортной деятельности", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.6	Контрольная точка "Реализованы программы обучения субъектов МСП в сфере внешнеэкономической деятельности", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.7	Контрольная точка "Осуществлен оперативный мониторинг объема	-	31.03.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки	-	Фонд «Центр координации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспорта субъектов МСП, выведенных на внешние рынки при поддержке Центра поддержки экспорта на конец I квартала 2022 года", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»		поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.8	Контрольная точка "Осуществлен оперативный мониторинг объема экспорта субъектов МСП, выведенных на внешние рынки при поддержке Центра поддержки экспорта на конец I полугодия 2022 года", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.9	Контрольная точка "Осуществлен оперативный мониторинг объема экспорта субъектов МСП, выведенных на внешние рынки при поддержке Центра поддержки экспорт на конец III квартала 2022 года", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				тельства»
1.6.10	Контрольная точка "Организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП в сфере организации и развития экспортной деятельности"	-	20.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.11	Контрольная точка "Организованы и проведены мероприятия по тематике экспортной деятельности", значение: 0.0000	-	20.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.12	Контрольная точка "Организованы и проведены мероприятия в рамках образовательных программ АО "Российский экспортный центр""	-	20.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует		предпринимательства»		субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.15	Контрольная точка "Организованы и проведены"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки	-	Фонд «Центр координации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятия по тематике "экспортной деятельности"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»		поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				тельства»
1.6.18	Контрольная точка "Организованы и проведены мероприятия по тематике экспортной деятельности"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» (информация по состоянию на 29.02.2024 включительно)	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		предпринимательства» (информация по состоянию на 30.04.2024 включительно)		субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» (информация по состоянию на 30.06.2024 включительно)	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» (информация по состоянию на 31.08.2024 включительно)	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки	-	Фонд «Центр координации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» (информация по состоянию на 31.10.2024 включительно)		поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.6.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» (информация по состоянию на 20.12.2024 включительно)	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.7	Результат "Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухомлинов В.В.	В АПК в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства вовлечены 1333 физических и юридических лица	Нет	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей"			вует	вует				
1.7.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Тананин А.А.	Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.7.2	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	25.06.2021	03	05	Тананин А.А.	Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.7.3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вовлечения за 9 месяцев 2021 года в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию"	-	30.09.2021	04	06	Тананин А.А.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан"								промышленности Краснодарского края
1.7.4	Контрольная точка "С органами местного самоуправления и субъектами МСП в сфере АПК проведены совещания", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.7.5	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Тананин А.А.	Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (проект)	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.7.6	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден", значение: 0.0000	-	30.05.2022	01	Взаимосвязь с иными	Тананин А.А.	Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей	-	Министерство сельского хозяйства и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками отсутствует		промышленности Краснодарского края		перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.7.7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вовлечения за 9 месяцев 2022 года в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.7.8	Контрольная точка "Обеспечено оказание государственной поддержки, направленной на вовлечение субъектов МСП и ЛПХ в сельскохозяйственную кооперацию"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.9	Контрольная точка "С органами местного самоуправления и субъектами МСП в сфере АПК проведены совещания", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.7.10	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вовлечения в 2022 году в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.7.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тананин А.А.	Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (проект)	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				Краснодарского края
1.7.12	Контрольная точка "Документ согласован"	-	14.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.7.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.7.14	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вовлечения физических и юридических лиц в"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дерека Ф.И.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей	-	Министерство сельского хозяйства и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъекты МСП в АПК"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		промышленности Краснодарского края		перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.7.15	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вовлечения физических и юридических лиц в субъекты МСП в АПК"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.7.16	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вовлечения физических и юридических лиц в субъекты МСП в АПК"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.17	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вовлечения физических и юридических лиц в субъекты МСП в АПК"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.7.18	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вовлечения физических и юридических лиц в субъекты МСП в АПК"	-	02.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.7.19	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вовлечения физических и юридических лиц в субъекты МСП в АПК"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Слободян Т.Ю.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				Краснодарского края
1.7.20	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вовлечения физических и юридических лиц в субъекты МСП в АПК"	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.7.21	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вовлечения физических и юридических лиц в субъекты МСП в АПК"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.7.22	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг вовлечения физических и юридических лиц в субъекты МСП в АПК"	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъекты МСП в АПК"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		промышленности Краснодарского края		перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8	Результат "В Краснодарском крае сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухомлинов В.В.	Государственная поддержка на создание и развитие производств в АПК оказана не менее 33 сельскохозяйственным товаропроизводителям	Нет	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.1	Контрольная точка "Опубликовано извещения о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе для предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию «Агростартап»"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Тананин А.А.	Прочий тип документа	-	сайт министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.2	Контрольная точка "Опубликовано извещение о начале приема документов для предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Прочий тип документа	-	сайт министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.3	Контрольная точка "Приняты заявки и документы на участие в конкурсном отборе для предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию «Агростартап»"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.4	Контрольная точка "Определены победители конкурсного отбора для предоставления грантов (крестьянские (фермерские) хозяйства на реализацию «Агростартап»)"	-	03.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тананин А.А.	Протокол заседания конкурсной комиссии	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				Краснодарского края
1.8.5	Контрольная точка "Приняты документы для предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы"	-	06.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.6	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов с победителями конкурсного отбора (крестьянские (фермерские) хозяйства на реализацию «Агростартап»)"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Соглашение о предоставлении грантов	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.7	Контрольная точка "Перечислены гранты победителям конкурсного отбора (крестьянские	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Тананин А.А.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	Министерство сельского хозяйства и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(фермерские) хозяйства на реализацию «Агростартап»"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.8	Контрольная точка "Определены получатели субсидии (сельскохозяйственные потребительские кооперативы на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы)"	-	09.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.9	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий (сельскохозяйственные потребительские кооперативы на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы)"	-	24.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Соглашение о предоставлении субсидий	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.10	Контрольная точка "Перечислены субсидии (сельскохозяйственные потребительские кооперативы на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.11	Контрольная точка "Опубликовано извещение о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе для предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию «Агростартап»», значение: 0.0000	-	19.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Прочий тип документа Извещение	-	Сайт министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.12	Контрольная точка "Приняты заявки и документы на участие в конкурсном отборе для предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию «Агростартап»", значение: 0.0000	-	23.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тананин А.А.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				Краснодарского края
1.8.13	Контрольная точка "Опубликовано извещение о начале приема документов для предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Прочий тип документа Извещение	-	Сайт министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.14	Контрольная точка "Определены победители конкурсного отбора для предоставления грантов (крестьянские (фермерские) хозяйства на реализацию «Агростартап»)", значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Протокол заседания конкурсной комиссии	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.15	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов с победителями	-	19.07.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Тананин А.А.	Соглашение о предоставлении гранта	-	Министерство сельского хозяйства и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	конкурсного отбора (крестьянские (фермерские) хозяйства на реализацию «Агростартап»)), значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.16	Контрольная точка "Перечислены гранты победителям конкурсного отбора (крестьянские (фермерские) хозяйства на реализацию «Агростартап»)", значение: 0.0000	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.17	Контрольная точка "Приняты документы для предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы", значение: 0.0000	-	09.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.18	Контрольная точка "Определены получатели субсидии (сельскохозяйственные потребительские кооперативы на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы)", значение: 0.0000	-	16.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.19	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий (сельскохозяйственные потребительские кооперативы на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы)", значение: 0.0000	-	27.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.20	Контрольная точка "Перечислены субсидии (сельскохозяйственные потребительские кооперативы на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тананин А.А.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				Краснодарского края
1.8.21	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении отбора по предоставлению грантов"	-	03.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Тананин А.А.	Прочий тип документа Сайт министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Сайт министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.22	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов на получение субсидии на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы"	-	02.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тананин А.А.	Прочий тип документа Сайт министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Сайт министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.23	Контрольная точка "Приняты заявки и документы на участие в отборе по предоставлению	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дерека Ф.И.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей	-	Министерство сельского хозяйства и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	грантов "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		промышленности Краснодарского края		перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.24	Контрольная точка "Определены победители отбора по предоставлению грантов"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дерека Ф.И.	Протокол заседания конкурсной комиссии	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.25	Контрольная точка "Приняты заявки и документы на участие в отборе по предоставлению субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы"	-	08.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дерека Ф.И.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.26	Контрольная точка "Определены получатели субсидии (сельскохозяйственные потребительские кооперативы на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы)"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дерека Ф.И.	Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.27	Контрольная точка "С победителями отборов по предоставлению грантов (на реализацию Агростартап), субсидий (сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы) заключены соглашения о предоставлении грантов и субсидий соответственно"	-	30.08.2023	05	12	Слободян Т.Ю.	Соглашение о предоставлении грантов, субсидий (либо перечень (реестр) таких соглашений)	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.8.28	Контрольная точка "Перечислены субсидии (сельскохозяйственные потребительские кооперативы на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы)"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дерека Ф.И.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				ости Краснодарского края
1.8.29	Контрольная точка "Победителям отбора по предоставлению грантов перечислены гранты"	-	12.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Прочий тип документа платежное поручение	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.9	Результат "В Краснодарском крае обеспечено консультационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов субъектов МСП (с объемом капитальных вложений до 5 млрд. рублей)"	10.06.2021	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Объем капитальных вложений, предусмотренных инвестиционными проектами, принятыми на сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов: до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, – 7 млрд. руб. (с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии):	Нет	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>до 20 января года, следующего за годом предоставления субсидии, – 4,8 млрд. руб. (с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии). Показатель «количество инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Краснодарского края субъектами МСП (с объемом капитальных вложений до 5 млрд. рублей), принятых на сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов: до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, – 35 ед. (с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии); до 20 января года, следующего за годом предоставления субсидии, – 24 ед. (с даты заключения в 2022 году</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предоставлении субсидии)».		
1.9.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	28.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Ерышева Н.В.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.9.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	02.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ерышева Н.В.	Приказ (проект) департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.9.3	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	07.06.2021	08	13	Ерышева Н.В.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									предпринимательства Краснодарского края
1.9.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.06.2021	09	13	Ерышева Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.9.5	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности центра сопровождения инвестиционных проектов"	-	17.06.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тетерин О.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.9.6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема капитальных вложений, предусмотренных инвестиционными проектами, принятыми на сопровождение"	-	30.09.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	центром сопровождения инвестиционных проектов"				контрольными точками отсутствует				
1.9.7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема капитальных вложений, предусмотренных инвестиционными проектами, принятыми на сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.9.8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема капитальных вложений, предусмотренных инвестиционными проектами, принятыми на сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.9.9	Контрольная точка "Документ	-	07.06.2022	Взаимо	Взаимо	Ерышева Н.В.	Приказ департамента	-	Департамент

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	согласован и утвержден", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.9.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	10.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ерышева Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.9.11	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности центра сопровождения инвестиционных проектов", значение: 0.0000	-	17.06.2022	07	08	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.12	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема капитальных вложений, предусмотренных инвестиционными проектами, принятыми на сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.9.13	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема капитальных вложений, предусмотренных инвестиционными проектами, принятыми на сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.9.14	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема капитальных вложений, предусмотренных инвестиционными проектами, принятыми на сопровождение центром сопровождения инвестиционных проектов"	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.10	Результат "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Предоставленные Фондом развития бизнеса Краснодарского края поручительства и независимые гарантии обеспечили привлечение субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования в объеме 13 988,9009 млн руб.	Нет	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.10.1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема финансовой поддержки, предоставленной в I квартале 2021 года субъектам МСП, обеспеченной поручительствами Фонда развития бизнеса Краснодарского края", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.10.2	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	31.07.2021	06	08	Целищева А.Ю.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего	-	Департамент инвестиций и развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предпринимательства Краснодарского края		малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.10.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.07.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Целищева А.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.10.4	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края в целях исполнения обязательств по поручительствам, предоставленным в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о	-	31.07.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тетерин О.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении банковской гарантии и иных договорах, заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства не ранее 2018 года, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", значение: 0.0000								
1.10.5	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден", значение: 0.0000	-	31.07.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Целищева А.Ю.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.10.6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема финансовой поддержки, предоставленной за 9 месяцев 2021 года субъектам МСП, обеспеченной поручительствами Фонда развития бизнеса Краснодарского края", значение: 0.0000	-	30.09.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.10.7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема финансовой поддержки, предоставленной в I квартале 2022 года субъектам МСП, обеспеченной поручительствами Фонда развития бизнеса Краснодарского края", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.10.8	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	12.08.2022	08	09	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (проект)	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.10.9	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден", значение: 0.0000	-	19.08.2022	08	07	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									Краснодарского края
1.10.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.08.2022	08	11	Костюк О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.10.11	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края ", значение: 0.0000	-	31.08.2022	08	03	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.10.12	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема финансовой поддержки, предоставленной за 9 месяцев 2022 года субъектам МСП, обеспеченной поручительствами Фонда развития бизнеса Краснодарского края", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.10.13	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Отчет ответственного исполнителя	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.10.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду развития бизнеса Краснодарского края"	-	22.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.10.15	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края"	-	29.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.10.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.10.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.10.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.10.1	Контрольная точка "Проведено"	-	29.03.2024	Взаимо	Взаимо	Костюк О.А.	Отчет ответственного	-	Департамент

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
9	исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		исполнителя		развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.10.20	Контрольная точка "В Порядок предоставления субсидий Фонду развития бизнеса Краснодарского края внесены изменения"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Приказ департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.10.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду развития бизнеса Краснодарского края"	-	22.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Костюк О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.10.22	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края"	-	29.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение (либо отчет ответственного исполнителя)	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.10.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по состоянию на 30.09.2024 включительно)	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.10.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по состоянию на 20.12.2024 включительно)	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.11	Результат "В Краснодарском крае обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, оказываемым коворкинг-центром, созданным в структуре унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»"	07.11.2019	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана поддержка до 1 ноября года, следующего за годом предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии – 34 ед.; с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 34 ед.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 34 ед. Показатель «Объем бюджетных средств, привлеченных Фондом развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности коворкинг-центра», значения которого: в 2021	Нет	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							году - 2,6 млн рублей; в 2022 году - 2,95 млн рублей; в 2023 году - 3,05 млн рублей.		
1.11.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Целищева А.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.11.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Целищева А.Ю.	Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края разработан	-	-
1.11.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Целищева А.Ю.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предпринимательства Краснодарского края согласован		
1.11.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Целищева А.Ю.	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	-
1.11.5	Контрольная точка "Перечислена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тетерин О.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Целищева А.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.11.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Целищева А.Ю.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края разработан	-	-
1.11.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Целищева А.Ю.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края согласован	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.11.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Целищева А.Ю.	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	-
1.11.10	Контрольная точка "Перечислена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тетерин О.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
1.11.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	04.11.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Целищева А.Ю.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего	-	Департамент инвестиций и развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предпринимательства Краснодарского края (проект)		малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.11.12	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	10.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Целищева А.Ю.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.11.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	11.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Целищева А.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.14	Контрольная точка "Перечислена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности коворкинг-центра"	-	17.11.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тетерин О.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.11.15	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам малого предпринимательства поддержки", значение: 0.0000	-	31.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.11.16	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам малого предпринимательства поддержки", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.11.17	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам малого предпринимательства поддержки"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.11.18	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам малого предпринимательства поддержки"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.11.19	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден", значение: 0.0000	-	08.11.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего	-	Департамент инвестиций и развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предпринимательства Краснодарского края		малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.11.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	11.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.11.21	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности коворкинг-центра"	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.22	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам малого предпринимательства поддержки", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.11.23	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам малого предпринимательства поддержки", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.11.24	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам малого предпринимательства поддержки", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.11.25	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам малого предпринимательства поддержки", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.11.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности коворкинг-центра"	-	10.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.27	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности коворкинг-центра"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)
1.11.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.11.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				Краснодарского края
1.11.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.11.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12	Результат "В Краснодарском крае обеспечено оказание субъектам МСП информационной поддержки "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев В.Ю.	Осуществлено сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет»: в 2021 г. – 1 ед.; в 2022 г. – 1 ед.; в 2023 г. – 1 ед.; 2024 г. – 1 ед.	Нет	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.12.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения в I квартале 2021 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»"	-	20.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глузмин О.Н.	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.12.2	Контрольная точка "Произведена оплата по итогам проведенного мониторинга исполнения в I квартале 2021 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию)	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тетерин О.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»"			точками отсутствует	точками отсутствует				Краснодарского края
1.12.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения в I полугодии 2021 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»"	-	20.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глузмин О.Н.	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.12.4	Контрольная точка "Произведена оплата по итогам проведенного мониторинга исполнения в I полугодии 2021 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тетерин О.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.12.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения в III квартале 2021 года условий	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Глузмин О.Н.	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего	-	Департамент инвестиций и развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		предпринимательства Краснодарского края		малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.12.6	Контрольная точка "Произведена оплата по итогам проведенного мониторинга исполнения в III квартале 2021 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»", значение: 0.0000	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тетерин О.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.12.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения в IV квартале 2021 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»", значение: 0.0000	-	24.12.2021	14	15	Глузмин О.Н.	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.12.8	Контрольная точка "Произведена	-	27.12.2021	Взаимо	Взаимо	Тетерин О.В.	Прочий тип документа	-	Департамент

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата по итогам проведенного мониторинга исполнения в IV квартале 2021 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет», значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Платежное поручение		инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.12.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения в I квартале 2022 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет», значение: 0.0000	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Глузмин О.Н.	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.12.10	Контрольная точка "Произведена оплата по итогам проведенного мониторинга исполнения в I квартале 2022 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети	-	29.04.2022	08	10	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Интернет»", значение: 0.0000								
1.12.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения во II квартале 2022 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»", значение: 0.0000	-	20.07.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глузмин О.Н.	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.12.12	Контрольная точка "Произведена оплата по итогам проведенного мониторинга исполнения во II квартале 2022 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»", значение: 0.0000	-	29.07.2022	10	11	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.12.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения в III квартале 2022 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного	-	21.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Глузмин О.Н.	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационного ресурса в сети «Интернет», значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует				Краснодарского края
1.12.14	Контрольная точка "Произведена оплата по итогам проведенного мониторинга исполнения в III квартале 2022 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет», значение: 0.0000	-	31.10.2022	11	12	Черномаз Л.А.	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.12.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения в IV квартале 2022 года условий государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет», значение: 0.0000	-	23.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глузмин О.Н.	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.12.16	Контрольная точка "Произведена оплата по итогам проведенного мониторинга исполнения в IV квартале 2022 года условий	-	27.12.2022	12	02	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного контракта на оказание услуг по сопровождению (обслуживанию) специализированного информационного ресурса в сети «Интернет», значение: 0.0000								среднего предпринимательства Краснодарского края
1.12.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глузмин О.Н.	Отчет ответственного исполнителя	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)
1.12.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				(департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)
1.12.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глузмин О.Н.	Отчет ответственного исполнителя	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)
1.12.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				(департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)
1.12.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	23.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глузмин О.Н.	Отчет ответственного исполнителя	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)
1.12.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				(департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)
1.12.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глузмин О.Н.	Отчет ответственного исполнителя	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)
1.12.24	Контрольная точка "В 2023 году обеспечено оказание субъектам МСП информационной формы поддержки"	-	29.12.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Глузмин О.Н.	Отчет ответственного исполнителя	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				(департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)
1.12.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)
1.12.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Глузмин О.Н.	Отчет ответственного исполнителя	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.12.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение (либо отчет ответственного исполнителя)	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.12.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глузмин О.Н.	Отчет ответственного исполнителя	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.12.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение (либо отчет ответственного исполнителя)	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				деятельности Краснодарского края
1.12.30	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глузмин О.Н.	Отчет ответственного исполнителя	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.12.31	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение (либо отчет ответственного исполнителя)	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.12.3	Контрольная точка "Произведена"	-	23.12.2024	Взаимо	Взаимо	Глузмин О.Н.	Отчет ответственного	-	Департамент

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		исполнителя		развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.12.33	Контрольная точка "В 2024 году обеспечено оказание информационной формы поддержки "	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глузмин О.Н.	Отчет ответственного исполнителя	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.12.34	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение (либо отчет ответственного исполнителя)	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.13	Результат "В Краснодарском крае унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития инноваций Краснодарского края» обеспечено оказание государственной поддержки субъектам инновационной деятельности"	22.07.2019	10.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лукашева О.В.	Количество субъектов МСП, являющихся субъектами инновационной деятельности, а также физических лиц – субъектов инновационной деятельности, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших поддержку до 10 августа года, следующего за годом предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии – 200 ед.; с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 220 ед.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 235 ед. Показатели: 1) количество физических	Нет	Фонд развития инноваций Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							лиц, являющихся субъектами инновационной деятельности, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, получивших поддержку до 10 августа года, следующего за годом предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии – 800 чел.; с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 840 чел.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 840 чел.; 2) количество субъектов МСП, являющихся субъектами инновационной деятельности, прошедших акселерационную программу в рамках мероприятия, направленного на популяризацию научно-технологической и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>инновационной деятельности, а также на вовлечение субъектов инновационной деятельности в предпринимательскую деятельность на территории Краснодарского края, до 10 августа года, следующего за годом предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии – 90 ед.; с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 90 ед.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 90 ед.; 3) создан портал инновационного кластера Краснодарского края в сети «Интернет» до 10 августа года, следующего за годом предоставления субсидии: с даты заключения в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии – 1 ед.; 4) сопровождение (обслуживание) портала</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							инновационного кластера Краснодарского края в сети «Интернет» в течение года с даты заключения соглашения о предоставлении субсидий: с даты заключения в 2022 году соглашения о предоставлении субсидии – 1 ед.; с даты заключения в 2023 году соглашения о предоставлении субсидии – 1 ед.		
1.13.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хараджян Л.В.	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	-
1.13.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Авдеев В.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.13.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хараджян Л.В.	Приказ Проекты приказов департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края разработаны	-	-
1.13.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хараджян Л.В.	Приказ Проекты приказов департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края согласованы	-	-
1.13.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.08.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Хараджян Л.В.	Приказ Приказы департамента инвестиций и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края утверждены (подписаны)		
1.13.6	Контрольная точка "Организовано в 2019 году оказание инновационным центром комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, являющимся субъектами инновационной деятельности"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	-	-
1.13.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хараджян Л.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.13.8	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хараджян Л.В.	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края разработан	-	-
1.13.9	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хараджян Л.В.	Приказ Проект приказа департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края согласован	-	-
1.13.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Хараджян Л.В.	Приказ Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.13.11	Контрольная точка "Перечислена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра"	-	30.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тетерин О.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
1.13.12	Контрольная точка "Обеспечено оказание инновационным центром поддержки субъектам МСП, являющимся субъектами инновационной деятельности, и физическим лицам, являющимся субъектами инновационной деятельности, заинтересованным в начале осуществление предпринимательской деятельности"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Информационный отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	-	-
1.13.13	Контрольная точка "Из краевого бюджета перечислена субсидия	-	20.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Тетерин О.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение деятельности инновационного центра в целях развития малого и среднего предпринимательства"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.13.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	23.07.2021	07	13	Шевхужева Е.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.13.15	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	23.07.2021	06	04	Шевхужева Е.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.13.16	Контрольная точка "Документ разработан"	-	23.07.2021	Взаимосвязь с	07	Шевхужева Е.А.	Приказ (проект) приказа департамента инвестиций и	-	Департамент инвестиций и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует			развития малого и среднего предпринимательств Краснодарского края		развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.13.17	Контрольная точка "Перечислены субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края» на обеспечение её деятельности"	-	30.07.2021	04	08	Тетерин О.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.13.18	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам инновационной деятельности государственной поддержки"	-	30.09.2021	13	10	Лукашева О.В.	Отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края»	-	Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития инноваций Краснодарского края»
1.13.19	Контрольная точка "С Фондом развития инноваций"	-	06.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шевхужева Е.А.	Прочий тип документа дополнительное	-	Департамент инвестиций и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.22	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам инновационной деятельности государственной поддержки ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	10	12	Лукашева О.В.	Отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края»	-	Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития инноваций Краснодарского края»
1.13.23	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам инновационной деятельности государственной поддержки "	-	30.06.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лукашева О.В.	Отчет унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края»	-	Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития инноваций Краснодарского края»
1.13.24	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден", значение: 0.0000	-	17.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевхужева Е.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.13.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	22.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевхужева Е.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.13.26	Контрольная точка "Перечислена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края» на обеспечение её деятельности", значение: 0.0000	-	25.08.2022	04	07	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.13.27	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам инновационной деятельности государственной поддержки", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Лукашева О.В.	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края	-	Фонд развития инноваций Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.13.28	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам инновационной деятельности государственной поддержки", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лукашева О.В.	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края	-	Фонд развития инноваций Краснодарского края
1.13.29	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг оказанной субъектам инновационной деятельности государственной поддержки", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лукашева О.В.	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края	-	Фонд развития инноваций Краснодарского края
1.13.30	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития инноваций Краснодарского края на обеспечение его деятельности"	-	04.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)
1.13.31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду развития инноваций Краснодарского края на обеспечение его деятельности"	-	04.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заверза Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)
1.13.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Лукашева О.В.	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края	-	Фонд развития инноваций Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				го края
1.13.33	Контрольная точка "Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии Фонду развития инноваций Краснодарского края на обеспечение его деятельности"	-	25.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вавилов К.С.	Прочий тип документа дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии Фонду развития инноваций Краснодарского края на обеспечение его деятельности	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.13.34	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития инноваций Краснодарского края на обеспечение его деятельности (в соответствии с заключенным	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении субсидии)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				предприимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.13.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лукашева О.В.	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края	-	Фонд развития инноваций Краснодарского края
1.13.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лукашева О.В.	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края	-	Фонд развития инноваций Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.13.37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лукашева О.В.	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края	-	Фонд развития инноваций Краснодарского края
1.14	Результат "В Краснодарском крае обеспечено проведение акселерационных программ, направленных на развитие инновационной деятельности"	01.09.2021	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лукашева О.В.	Количество проведенных акселерационных программ, направленных на развитие инновационной деятельности, в 2021 году – 1 ед. Количество команд, сформированных из субъектов инновационной деятельности для прохождения расширенной акселерационной программы, в 2021 году – 10 ед.	Нет	Фонд развития инноваций Краснодарского края
1.14.1	Контрольная точка "Размещена"	-	01.09.2021	Взаимо	Взаимо	Шевхужева	Прочий тип документа	-	Интернет-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информация о начале набора в акселерационную программу"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.А.			портал малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.14.2	Контрольная точка "Осуществлен набор в акселерационную программу"	-	30.09.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лукашева О.В.	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края	-	Фонд развития инноваций Краснодарского края
1.14.3	Контрольная точка "Проведен стартовый интенсив с участниками акселерационной программы"	-	11.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лукашева О.В.	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края	-	Фонд развития инноваций Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.14.4	Контрольная точка "Проведен отбор участников в расширенную акселерационную программу"	-	18.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лукашева О.В.	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края	-	Фонд развития инноваций Краснодарского края
1.14.5	Контрольная точка "Проведена расширенная акселерационная программа", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лукашева О.В.	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края	-	Фонд развития инноваций Краснодарского края
1.14.6	Контрольная точка "Проведен демонстрационный день (по итогам проведенной расширенной акселерационной программы)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лукашева О.В.	Отчет Фонда развития инноваций Краснодарского края	-	Фонд развития инноваций Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.15	Результат "В Краснодарском крае Фондом развития бизнеса Краснодарского края обеспечено расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам при гарантийной поддержке РГО"	02.08.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО: 1) с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии в 2022 году - 286 000,0 тыс. рублей (показатель: объем бюджетных средств, привлеченных Фондом развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности по предоставлению поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, – 200 000,0 тыс. рублей); 2) с даты	Нет	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							заключения соглашения о предоставлении субсидии в 2023 году – 428 600,0 тыс. рублей (характеристика: объем предоставленных поручительств – 300 000,0 тыс. рублей)		
1.15.1	Контрольная точка "Разработан проект Порядка предоставления субсидий Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности по предоставлению поручительств"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (проект)	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.15.2	Контрольная точка "Утвержден Порядок предоставления субсидий Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности по предоставлению поручительств "	-	11.08.2022	06	08	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.15.3	Контрольная точка "Принят правовой акт о предоставлении	-	01.09.2022	07	10	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития	-	Департамент инвестиций и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидий Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности по предоставлению поручительств"						малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.15.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	08.09.2022	08	11	Костюк О.А.	Соглашение о предоставлении субсидий	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.15.5	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности по предоставлению поручительств"	-	22.09.2022	10	09	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.15.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.15.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.15.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.15.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.15.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.16	Результат "В Краснодарском крае обеспечено расширение льготного доступа субъектов МСП к заемным средствам МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края"	04.08.2022	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Количество субъектов МСП, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации, - 60 ед. Показатель: объем бюджетных средств, привлеченных МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края на обеспечение деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и	Нет	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, - 300 000,0 тыс. рублей		
1.16.1	Контрольная точка "Разработан проект Порядка предоставления субсидий МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (в целях предоставления микрозаймов)"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (проект)	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.16.2	Контрольная точка "Утвержден Порядок предоставления субсидий МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (в целях предоставления микрозаймов) "	-	11.08.2022	06	08	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.16.3	Контрольная точка "Принят правовой акт о предоставлении субсидий МКК Фонд микрофинансирования	-	01.09.2022	07	10	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства	-	Департамент инвестиций и развития малого и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краснодарского края (в целях предоставления микрозаймов)"						Краснодарского края		среднего предпринимательства Краснодарского края
1.16.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	08.09.2022	08	11	Костюк О.А.	Соглашение о предоставлении субсидий	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.16.5	Контрольная точка "Перечислена субсидия МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (в целях предоставления микрозаймов)"	-	22.09.2022	10	09	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.16.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.17	Результат "Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухомлинов В.В.	Государственная поддержка на создание и развитие производств в АПК оказана не менее 60 сельскохозяйственным товаропроизводителям	Нет	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.17.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.17.2	Контрольная точка "Опубликовано объявление о	-	02.05.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Слободян Т.Ю.	Прочий тип документа Сайт министерства	-	Министерство сельского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведении отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов на получение субсидии на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края		хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.17.3	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора по предоставлению грантов"	-	22.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Прочий тип документа Сайт министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.17.4	Контрольная точка "Приняты заявки на участие в конкурсном отборе для предоставления грантов"	-	26.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.17.5	Контрольная точка "Приняты заявки на участие в отборе по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов"	-	04.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.17.6	Контрольная точка "Определены получатели субсидии (сельскохозяйственные потребительские кооперативы на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы)"	-	04.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.17.7	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий (сельскохозяйственные потребительские кооперативы на возмещение части затрат на развитие материально-	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Слободян Т.Ю.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидий (либо перечень (реестр) таких соглашений)	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технической базы)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				ости Краснодарского края
1.17.8	Контрольная точка "Перечислены субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы"	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Прочий тип документа Платежные поручения (либо отчет ответственного исполнителя)	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.17.9	Контрольная точка "Определены победители конкурсного отбора для предоставления грантов"	-	29.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Протокол заседания конкурсной комиссии	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.17.10	Контрольная точка "С победителями конкурсного	-	09.09.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Слободян Т.Ю.	Прочий тип документа Соглашения о	-	Министерство сельского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отбора заключены соглашения о предоставлении грантов"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении грантов в форме субсидий (либо перечень (реестр) таких соглашений)		хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.17.11	Контрольная точка "Победителям конкурсного отбора перечислены гранты "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Прочий тип документа Платежные поручения (либо отчет ответственного исполнителя)	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.18	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухомлинов В.В.	Центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказаны информационно-консультационные услуги 100 субъектам малого и среднего предпринимательства	Нет	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.18.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.18.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.18.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Слободян Т.Ю.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				ости Краснодарского края
1.18.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.18.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слободян Т.Ю.	Отчет министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.18.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Слободян Т.Ю.	Отчет министерства сельского хозяйства и	-	Министерство сельского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		перерабатывающей промышленности Краснодарского края		хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
1.19	Результат "Обеспечено участие субъектов малого и среднего предпринимательства в международных выставках (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях)"	01.03.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	При поддержке Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» в международных выставках примут участие 20 субъектов малого и среднего предпринимательства	Нет	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.19.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Арзамазов К.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.19.2	Контрольная точка "Перечислена субсидия"	-	21.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение (либо отчет ответственного исполнителя)	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.19.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.19.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентирова

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		среднего предпринимательства»		нных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.19.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.19.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	Руппель А. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Беляев М. А.	Заместитель начальника управления	Воробьев В. Ю.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Воротников Р. С.	директор	Воробьев В. Ю.	15
4	Участник проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
5	Участник	Глузмин О. Н.	Главный консультант	Воробьев В. Ю.	5
6	Участник	Черномаз Л. А.	Начальник финансового отдела департамента	Воробьев В. Ю.	5
7	Участник	Хмелько Д. Н.	Министр промышленной политики Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	20
8	Участник	Слободян Т. Ю.	Начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Воробьев В. Ю.	5
9	Участник	Слюсарева О. В.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
10	Участник	Пистунова Е. А.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15

11	Участник	Арзамазов К. В.	Начальник управления	Воробьев В. Ю.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
			развития инвестиций и экспорта департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края		
12	Участник	Сухомлинов В. В.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
13	Участник	Костюк О. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	15
14	Участник	Лукашева О. В.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
15	Участник	Тихонова З. Б.	начальник отдела	Воробьев В. Ю.	30
16	Участник	Вавилов К. С.	Начальник отдела реализации инновационной политики в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	10
17	Участник	Воротников Р. С.	директор	Воробьев В. Ю.	15

18	Руководитель проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической	Руппель А. А.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
			деятельности Краснодарского края		
19	Куратор	Руппель А. А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края	-	5
20	Администратор	Беляев М. А.	Заместитель начальника управления	Воробьев В. Ю.	15
<p>Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны)</p>					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хмелько Д. Н.	Министр промышленной политики Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	20
22	Участник регионального проекта	Тихонова З. Б.	Начальник отдела проектов территориального развития департамента промышленной политики Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	30
23	Участник регионального проекта	Тихонова З. Б.	начальник отдела	Воробьев В. Ю.	30
24	Участник регионального проекта	Шевцова Н. Ю.	Начальник отдела	Мостовой В. В.	1
<p>Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)</p>					

25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слюсарева О. В.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
26	Участник регионального проекта	Слюсарева О. В.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
27	Участник регионального проекта	Слюсарева О. В.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
В Краснодарском крае субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке регионального экспортного центра					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воротников Р. С.	директор	Воробьев В. Ю.	15
29	Участник регионального проекта	Воротников Р. С.	директор	Воробьев В. Ю.	15
30	Участник регионального проекта	Воротников Р. С.	директор	Воробьев В. Ю.	15
31	Участник регионального проекта	Арзамазов К. В.	Начальник управления развития инвестиций и экспорта департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
32	Участник регионального проекта	Коваленко Д. В.	Заместитель начальника управления инвестиционного маркетинга и экспорта, начальник отдела развития экспортной деятельности в управлении инвестиционного маркетинга и экспорта департамента	Воробьев В. Ю.	5

33	Участник регионального проекта	Воротников Р. С.	Директор фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	Воробьев В. Ю.	15
34	Участник регионального проекта	Черномаз Л. А.	Начальник финансового отдела департамента	Воробьев В. Ю.	5
35	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
36	Участник регионального проекта	Пивненко Р. В.	Заместитель начальника отдела развития экспортной деятельности в управлении инвестиционного маркетинга и экспорта департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Арзамазов К. В.	5
Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)					
37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
38	Участник регионального проекта	Целищева А. Ю.	Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	15

39	Участник регионального проекта	Жабин В. В.	Исполнительный директор унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	-	40
40	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
41	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	Исполнительный директор Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	15
42	Участник регионального проекта	Костюк О. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	15
43	Участник регионального проекта	Авдеев В. А.	Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиции и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воронов В. С.	20
44	Участник регионального проекта	Черномаз Л. А.	Начальник финансового отдела департамента	Воробьев В. Ю.	5
45	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)

46	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хмелько Д. Н.	Министр промышленной политики Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	20
47	Участник регионального проекта	Хоменков П. М.	директор	-	5
48	Участник регионального проекта	Тихонова З. Б.	начальник отдела	Воробьев В. Ю.	30

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воротников Р. С.	директор	Воробьев В. Ю.	15
50	Участник регионального проекта	Воротников Р. С.	директор	Воробьев В. Ю.	15
51	Участник регионального проекта	Воротников Р. С.	директор	Воробьев В. Ю.	15

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей

52	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сухомлинов В. В.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
53	Участник регионального проекта	Тананин А. А.	Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Воробьев В. Ю.	5

54	Участник регионального проекта	Дерека Ф. И.	Министр	Дерека Ф. И.	5
55	Участник регионального проекта	Слободян Т. Ю.	Начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Воробьев В. Ю.	5

В Краснодарском крае сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК

56	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сухомлинов В. В.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
57	Участник регионального проекта	Тананин А. А.	Заместитель начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Воробьев В. Ю.	5
58	Участник регионального проекта	Дерека Ф. И.	Министр	Дерека Ф. И.	5
59	Участник регионального проекта	Слободян Т. Ю.	Начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации	Воробьев В. Ю.	5

В Краснодарском крае обеспечено консультационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов субъектов МСП (с объемом капитальных вложений до 5 млрд. рублей)

60	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
61	Участник регионального проекта	Ерышева Н. В.	Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов	Воробьев В. Ю.	5

62	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
63	Участник регионального проекта	Черномаз Л. А.	Начальник финансового отдела департамента	Воробьев В. Ю.	5
Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций					
64	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
65	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
66	Участник регионального проекта	Черномаз Л. А.	Начальник финансового отдела департамента	Воробьев В. Ю.	5
67	Участник регионального проекта	Костюк О. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	15
68	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
69	Участник регионального проекта	Целищева А. Ю.	Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	15

70	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
В Краснодарском крае обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, оказываемым коворкинг-центром, созданным в структуре унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»					
71	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
72	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
73	Участник регионального проекта	Целищева А. Ю.	Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	15
74	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
75	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
76	Участник регионального проекта	Черномаз Л. А.	Начальник финансового отдела департамента	Воробьев В. Ю.	5

77	Участник регионального проекта	Костюк О. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	15
78	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
В Краснодарском крае обеспечено оказание субъектам МСП информационной поддержки					
79	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	Руппель А. А.	5
80	Участник регионального проекта	Глузмин О. Н.	Главный консультант	Воробьев В. Ю.	5
81	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления	Воробьев В. Ю.	5
			департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		
82	Участник регионального проекта	Черномаз Л. А.	Начальник финансового отдела департамента	Воробьев В. Ю.	5
В Краснодарском крае унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития инноваций Краснодарского края» обеспечено оказание государственной поддержки субъектам инновационной деятельности					
83	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лукашева О. В.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
84	Участник регионального проекта	Лукашева О. В.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10

85	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
86	Участник регионального проекта	Вавилов К. С.	Начальник отдела реализации инновационной политики в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	10
87	Участник регионального проекта	Хараджян Л. В.	Начальник отдела	-	15
88	Участник регионального проекта	Жабин В. В.	Исполнительный директор унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»	-	40
89	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
90	Участник регионального проекта	Заверза Е. В.	Начальник отдела реализации инновационной политики в управлении развития малого и среднего предпринимательства	Воробьев В. Ю.	10

91	Участник регионального проекта	Серета Д. С.	Главный консультант отдела реализации инновационной политики в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	10
92	Участник регионального проекта	Авдеев В. А.	Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиции и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воронов В. С.	20
93	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
94	Участник регионального проекта	Лукашева О. В.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
95	Участник регионального проекта	Черномаз Л. А.	Начальник финансового отдела департамента	Воробьев В. Ю.	5
96	Участник регионального проекта	Шевхужева Е. А.	Начальник отдела	Воробьев В. Ю.	10

В Краснодарском крае обеспечено проведение акселерационных программ, направленных на развитие инновационной деятельности

97	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лукашева О. В.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
98	Участник регионального проекта	Лукашева О. В.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
99	Участник регионального проекта	Шевхужева Е. А.	Начальник отдела	Воробьев В. Ю.	10

В Краснодарском крае Фондом развития бизнеса Краснодарского края обеспечено расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам при гарантийной поддержке РГО

100	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
101	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
102	Участник регионального проекта	Костюк О. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	15
103	Участник регионального проекта	Черномаз Л. А.	Начальник финансового отдела департамента	Воробьев В. Ю.	5

В Краснодарском крае обеспечено расширение льготного доступа субъектов МСП к заемным средствам МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края

104	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слюсарева О. В.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
105	Участник регионального проекта	Черномаз Л. А.	Начальник финансового отдела департамента	Воробьев В. Ю.	5
106	Участник регионального проекта	Костюк О. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	15
			предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента		

107	Участник регионального проекта	Слюсарева О. В.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции					
108	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сухомлинов В. В.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
109	Участник регионального проекта	Сухомлинов В. В.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров					
110	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сухомлинов В. В.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
111	Участник регионального проекта	Сухомлинов В. В.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
Обеспечено участие субъектов малого и среднего предпринимательства в международных выставках (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях)					
112	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воротников Р. С.	директор	Воробьев В. Ю.	15