

УТВЕРЖДЕН

региональным проектным комитетом
(протокол РПК от 05.12.2018 г. № 5,
в редакции от 31.03.2023 г.)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Краснодарский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Филиппов Е.Ф.	Министр		
Администратор регионального проекта	Игнатенко В.А.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	
		Направление (подпрограмма)	Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-	-
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях															
1.3.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	ФП	Тысяча единиц	5,0240	2017	0,0000	7,5010	7,2460	8,7220	8,4090	8,6950	8,9770	-	-	-	
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	12,3000	2017	0,0000	11,5000	11,4000	10,6000	10,3000	10,0000	9,7000	-	-	-	
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	19,8000	2017	0,0000	17,6000	18,3000	17,2000	16,7000	16,3000	15,9000	-	-	-	
1.6.	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	ФП	Процент	2,4100	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,3400	2,2700	2,2000	2,1300	-	-	-	

3. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	5,8000	11,7000	17,5000	23,3000	29,2000	35,0000	40,8000	46,7000	52,5000	58,3000	64,2000	70,0000
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	ФП	Процент	85,4000	85,8000	86,3000	86,7000	87,1000	87,5000	87,9000	88,3000	88,8000	89,2000	89,6000	90,0000
1.3.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	ФП	Тысяча единиц	0,5800	1,1600	1,7400	2,3200	2,9000	3,4800	4,3500	5,2200	6,0900	6,9600	7,8300	8,6950
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	10,3000	10,3000	10,2000	10,2000	10,2000	10,2000	10,1000	10,1000	10,1000	10,1000	10,0000	10,0000
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	16,7000	16,6000	16,6000	16,6000	16,5000	16,5000	16,5000	16,4000	16,4000	16,4000	16,3000	16,3000
1.6.	Летальность больных с болезнями системы	ФП	Процент	0,1800	0,3700	0,5500	0,7300	0,9200	1,1000	1,2800	1,4700	1,6500	1,8300	2,0200	2,2000

№ п/п	Показатели регионального проекта			Плановые значения по месяцам											
-------	----------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Уровень показателя	Единица измерения	янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	На конец 2023 года
	кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)														

6

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний															
1.1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	Процент	0,0000	2020	-	-	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-	В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными	Приобретение товаров, работ, услуг

1.2	Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах	-	Единица	0,0000	2019	-	12,0000	18,0000	18,0000	-	-	-	-	-	Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в	Приобретение товаров, работ, услуг
-----	--	---	---------	--------	------	---	---------	---------	---------	---	---	---	---	---	--	------------------------------------

10

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Российской Федерации. Нарастающий итог.. Нарастающий итог														субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.	
1.3	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Краснодарском крае	-	Условная единица	0,0000	2017	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр	Обеспечение реализации федерального проекта (результата) федераль

																		совершенствование первичной профилактики сердечно- сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)					
																		сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно- сосудистыми заболеваниями, в	

																		с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																		реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	433 620,60	365 976,40	396 240,10	401 471,40	401 471,40	1 998 779,90
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	433 620,60	365 976,40	396 240,10	401 471,40	401 471,40	1 998 779,90
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	433 620,60	365 976,40	396 240,10	401 471,40	401 471,40	1 998 779,90

1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Краснодарском крае	408 910,10	460 354,40	323 331,60	526 783,30	236 117,50	406 846,90	2 362 343,80
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	408 910,10	460 354,40	323 331,60	526 783,30	236 117,50	406 846,90	2 362 343,80
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	408 910,10	460 354,40	323 331,60	526 783,30	236 117,50	406 846,90	2 362 343,80
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		408 910,10	893 975,00	689 308,00	923 023,40	637 588,90	808 318,30	4 361 123,70
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		408 910,10	893 975,00	689 308,00	923 023,40	637 588,90	808 318,30	4 361 123,70
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		январ.	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	180 000,00	401 471,40	401 471,40	401 471,40	401 471,40
1.2.	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Краснодарском крае	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 870,00	96 756,33	202 853,93	218 076,52	225 100,00	236 117,50	236 117,50
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 870,00	146 756,33	382 853,93	619 547,92	626 571,40	637 588,90	637 588,90

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Краснодарский край)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний								
1.1	Результат "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.		
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Скориков М.Ф.		-	-
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Скориков М.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова Л.Б.		-	-
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской	-	31.12.2020	08	Взаимосвязь с иными результатами	Дроботова Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"				атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Скориков М.Ф.		-	-
1.1.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.06.2021	02	04	Скориков М.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	24.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Скориков М.Ф.		-	-
1.1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	27.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова Л.Б.		-	-
1.1.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дроботова Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов "	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Бочарова Т.А.		-	.
1.1.12	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.07.2022	06	02	Бочарова Т.А.		-	.
1.1.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.1.14	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуг", значение: 0.0000, Единица	-	01.09.2022	02	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.
1.1.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица	-	01.10.2022	02	04	Скориков М.Ф.	Прочий тип документа Отчет	-	.
1.1.16	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.10.2022	03	04	Бочарова Т.А.		-	.
1.1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	30.11.2022	03	05	Скориков М.Ф.		-	.
1.1.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	23.12.2022	04	01	Бочарова Т.А.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000								
1.1.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.		-	-
1.1.20	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочарова Т.А.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.
1.1.22	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги"	-	10.05.2023	02	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.
1.1.23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.06.2023	02	04	Скориков М.Ф.		-	-
1.1.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица	-	01.09.2023	03	05	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.
1.1.25	Контрольная точка "Произведена	-	02.10.2023	04	01	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица								
1.1.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет	-	.
1.1.27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.03.2024	07	08	Скориков М.Ф.		-	-
1.1.28	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	01.06.2024	06	08	Скориков М.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000								
1.1.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	24.12.2024	07	09	Скориков М.Ф.		-	-
1.1.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	27.12.2024	08	05	Морозова Л.Б.		-	-
1.1.31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-
1.1.33	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-
1.1.34	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Игнатенко В.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-
1.2	Результат "Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Краснодарском крае"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».</p> <p>Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.</p>		
1.2.1	Контрольная точка "Подготовлен проект в соответствии с	-	01.03.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дроботова Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	требованиями к региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Разработан проект региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" "	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.		-	-
1.2.3	Контрольная точка "Утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" "	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.4	Контрольная точка "Опубликовано распоряжение главы администрации Краснодарского края об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" "	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.		-	-
1.2.5	Контрольная точка "Проект региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" согласован с заинтересованными органами и организациями Краснодарского края"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.		-	-
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми	-	01.05.2021	01	04	Игнатенко В.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заболеваниями" за 1 квартал 2021 года", значение: 0.0000								
1.2.7	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 0.0000	-	01.07.2021	02	04	Игнатенко В.А.	Распоряжение	-	.
1.2.8	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года", значение: 0.0000	-	01.08.2021	02	05	Игнатенко В.А.		-	-
1.2.9	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года", значение: 0.0000	-	01.11.2021	04	06	Игнатенко В.А.		-	-
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Игнатенко В.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2021 ", значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Игнатенко В.А.	Отчет	-	.
1.2.12	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Игнатенко В.А.		-	-
1.2.13	Контрольная точка	-	01.07.2022	02	04	Игнатенко	Распоряжение	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»", значение: 0.0000					В.А.			
1.2.14	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	01.08.2022	02	05	Игнатенко В.А.		-	-
1.2.15	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	01.11.2022	04	06	Игнатенко В.А.		-	-
1.2.16	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2022 год", значение: 0.0000	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Игнатенко В.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.2.17	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000, Единица	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Игнатенко В.А.	Отчет Приказ	-	.
1.2.18	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2023 года", значение: 0.0000, Единица	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет	-	.
1.2.19	Контрольная точка "Актуализация региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"",	-	30.06.2023	02	04	Игнатенко В.А.	Распоряжение Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Единица								
1.2.20	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2023 года", значение: 0.0000	-	01.08.2023	02	05	Игнатенко В.А.		-	-
1.2.21	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 квартал 2023 года", значение: 0.0000	-	01.11.2023	04	06	Игнатенко В.А.		-	-
1.2.22	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2023 год", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.23	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000, Единица	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Игнатенко В.А.	Отчет Приказ	-	.
1.2.24	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2024 года", значение: 0.0000	-	01.05.2024	01	03	Игнатенко В.А.		-	-
1.2.25	Контрольная точка "Актуализация региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"", значение: 0.0000, Единица	-	01.07.2024	02	03	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет	-	.
1.2.26	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба	-	01.08.2024	02	04	Игнатенко В.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года", значение: 0.0000								
1.2.27	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года", значение: 0.0000	-	01.11.2024	03	05	Игнатенко В.А.		-	-
1.2.28	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2024 ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-
1.3	Результат "Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Краснодарском крае"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Игнатенко В.А.		Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.		-	-
1.3.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Скориков М.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова Л.Б.		-	-
1.3.5	Контрольная точка "Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова Л.Б.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудованием"								
1.3.6	Контрольная точка "Переоснащено 4 региональных сосудистых центров оборудованием за исключением оборудования для ранней медицинской реабилитации"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Переоснащено 4 региональных сосудистых центров оборудованием за исключением оборудования для ранней медицинской реабилитации	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Переоснащено 4 региональных сосудистых центров оборудованием для ранней медицинской реабилитации "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Контрольная точка 2-го этапа. Переоснащено 4 региональных сосудистых центров оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Дооснащено/переоснащено 4 региональных сосудистых центров магнитно-резонансными томографами"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дроботова Е.А.	Отчет Дооснащено/переоснащено 4 региональных сосудистых центров магнитно-резонансными томографами	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.9	Контрольная точка "Переоснащено 2 первичных сосудистых отделения, за исключением оборудования для ранней медицинской реабилитации"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.		-	-
1.3.10	Контрольная точка "Переоснащено 3 первичных сосудистых отделения оборудованием для ранней медицинской реабилитации"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.		-	-
1.3.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Скориков М.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.		-	-
1.3.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	13.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.3.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова Л.Б.		-	-
1.3.15	Контрольная точка "Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова Л.Б.		-	-
1.3.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	15.04.2021	02	12	Босак Н.В.	Отчет Контракт либо письмо о проведении работ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок - Контракт на разработку проектно-сметной документации ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» МЗ КК"								
1.3.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на разработку проектно-сметной документации ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК"	-	15.04.2021	02	13	Модель Г.Ю.	Отчет Контракт либо письмо о проведении работ	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на разработку проектно-сметной документации ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» МЗ КК"	-	15.04.2021	02	14	Сочивко Н.С.	Отчет Контракт либо письмо о проведении работ	-	.
1.3.19	Контрольная точка "Сведения о	-	15.04.2021	02	15	Сычёв С.П.	Отчет Контракт либо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Скориков М.Ф.		-	.
1.3.23	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги"	-	01.05.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.		-	.
1.3.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2021	01	11	Скориков М.Ф.		-	.
1.3.25	Контрольная точка "Получено"	-	15.06.2021	06	18	Босак Н.В.	Отчет Дата и номер	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» МЗ КК"						положительного заключения экспертизы		
1.3.26	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК "	-	15.06.2021	07	19	Модель Г.Ю.	Отчет Дата и номер положительного заключения экспертизы	-	-
1.3.27	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» МЗ КК"	-	15.06.2021	08	20	Сочивко Н.С.	Отчет Дата и номер положительного заключения экспертизы	-	.
1.3.28	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации ГБУЗ «Кушевская центральная районная больница»	-	15.06.2021	09	21	Сычѳв С.П.	Отчет Дата и номер положительного заключения экспертизы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	МЗ КК "								
1.3.29	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК "	-	15.06.2021	10	22	Жарков Р.Р.	Отчет Дата и номер положительного заключения экспертизы	-	-
1.3.30	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации ГБУЗ «Каневская центральная районная больница» МЗ КК"	-	15.06.2021	11	23	Монько Л.Г.	Отчет Дата и номер положительного заключения экспертизы	-	-
1.3.31	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на выполнение СМР ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» МЗ КК "	-	01.08.2021	12	24	Босак Н.В.	Отчет Реквизиты контракта	-	.
1.3.32	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	01.08.2021	13	25	Модель Г.Ю.	Отчет Реквизиты контракта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на выполнение СМР ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК "								
1.3.33	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на выполнение СМР ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» МЗ КК"	-	01.08.2021	14	26	Сочивко Н.С.	Отчет Реквизиты контракта	-	.
1.3.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на выполнение СМР ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» МЗ КК "	-	01.08.2021	15	27	Сычѳв С.П.	Отчет Реквизиты контракта	-	-
1.3.35	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	01.08.2021	16	28	Жарков Р.Р.	Отчет Реквизиты контракта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на выполнение СМР ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК "								
1.3.36	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на выполнение СМР ГБУЗ «Каневская центральная районная больница» МЗ КК"	-	01.08.2021	17	29	Монько Л.Г.	Отчет Реквизиты контракта	-	-
1.3.37	Контрольная точка "Техническая готовность объекта ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» МЗ КК "	-	01.09.2021	18	30	Босак Н.В.	Отчет Отчет	-	.
1.3.38	Контрольная точка "Техническая готовность объекта ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК "	-	01.09.2021	19	31	Модель Г.Ю.	Отчет Отчет	-	-
1.3.39	Контрольная точка "Техническая готовность объекта ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница имени	-	01.09.2021	20	32	Сочивко Н.С.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» МЗ КК"								
1.3.40	Контрольная точка "Техническая готовность объекта ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» МЗ КК "	-	01.09.2021	21	33	Сычѳв С.П.	Отчет Отчет	-	-
1.3.41	Контрольная точка "Техническая готовность объекта ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК "	-	01.09.2021	22	34	Жарков Р.Р.	Отчет Отчет	-	-
1.3.42	Контрольная точка "Техническая готовность объекта ГБУЗ «Каневская центральная районная больница» МЗ КК"	-	01.09.2021	23	35	Монько Л.Г.	Отчет Отчет	-	-
1.3.43	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» МЗ КК "	-	15.11.2021	24	03	Босак Н.В.	Акт Акт выполненных работ	-	.
1.3.44	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК "	-	15.11.2021	25	03	Модель Г.Ю.	Акт Акт выполненных работ	-	-
1.3.45	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы	-	15.11.2021	26	03	Сочивко Н.С.	Акт Акт выполненных работ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	завершены ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» МЗ КК"								
1.3.46	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» МЗ КК "	-	15.11.2021	27	03	Сычѳв С.П.	Акт Акт выполненных работ	-	-
1.3.47	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» МЗ КК "	-	15.11.2021	28	03	Жарков Р.Р.	Акт Акт выполненных работ	-	-
1.3.48	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены ГБУЗ «Каневская центральная районная больница» МЗ КК"	-	15.11.2021	29	03	Монько Л.Г.	Акт Акт выполненных работ	-	-
1.3.49	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2021	02	05	Скориков М.Ф.		-	-
1.3.50	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	01.12.2021	03	05	Морозова Л.Б.	Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту в части нетяжелого оборудования ", значение: 0.0000								
1.3.51	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2021	03	04	Сарычев Ю.А.	Приказ о передаче оборудования в МУ	-	-
1.3.52	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	24.12.2021	05	39	Морозова Л.Б.		-	-
1.3.53	Контрольная точка "Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова Л.Б.		-	-
1.3.54	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (в отношении 80% немонтируемого оборудования)", значение: 0.0000	-	20.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Скориков М.Ф.	Отчет (выгрузка из ЕИС)	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.3.55	Контрольная точка "Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями"	-	28.02.2022	01	08	Дроботова Е.А.		-	.
1.3.56	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги (в отношении 80% немонтируемого оборудования)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	01	09	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.
1.3.57	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации"	-	01.03.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.61	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на разработку проектно-сметной документации ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	10	12	Корхмазов В.Т.	Отчет Контракт либо письмо о проведении работ	-	.
1.3.62	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на разработку проектно-сметной документации ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.04.2022	11	13	Сочивко Н.С.	Отчет Контракт либо письмо о проведении работ	-	.
1.3.63	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на разработку проектно-сметной документации ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ	-	01.04.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ушаков В.А.	Отчет Контракт либо письмо о проведении работ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	КК", значение: 0.0000				отсутствует				
1.3.64	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на разработку проектно-сметной документации ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.04.2022	13	15	Смирнов И.Н.	Отчет Контракт либо письмо о проведении работ	-	.
1.3.65	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на разработку проектно-сметной документации ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.04.2022	14	16	Григорян М.С.	Отчет Контракт либо письмо о проведении работ	-	.
1.3.66	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт	-	01.04.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Хомякова О.А.	Отчет Контракт либо письмо о проведении работ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на разработку проектно-сметной документации ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000				ьными точками отсутствует				
1.3.67	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на разработку проектно-сметной документации ГБУЗ «Городская больница г.Горячий Ключ» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.04.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дегтярев В.С.	Отчет Контракт либо письмо о проведении работ	-	.
1.3.68	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (в отношении 100% немонтируемого оборудования)", значение: 0.0000	-	20.04.2022	17	88	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.
1.3.69	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых	-	30.04.2022	18	88	Бочарова Т.А.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"								
1.3.70	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги (в отношении 100% немонтируемого оборудования)", значение: 0.0000	-	01.05.2022	01	01	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.
1.3.71	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (в отношении тяжелого/монтируемого оборудования)", значение: 0.0000	-	08.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.
1.3.72	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги (в отношении тяжелого/монтируемого оборудования)", значение: 0.0000	-	18.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.73	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации ГБУЗ «НИИ-Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Порханов В.А.	Отчет Дата и номер положительного заключения экспертизы	-	.
1.3.74	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	22	24	Модель Г.Ю.	Отчет Дата и номер положительного заключения экспертизы	-	.
1.3.75	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.06.2022	23	25	Корхмазов В.Т.	Отчет Дата и номер положительного заключения экспертизы	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.79	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.06.2022	27	29	Григорян М.С.	Отчет Дата и номер положительного заключения экспертизы	-	.
1.3.80	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации ГБУЗ «Гимашевская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.06.2022	28	30	Хомякова О.А.	Отчет Дата и номер положительного заключения экспертизы	-	.
1.3.81	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации ГБУЗ «Городская больница г.Горячий Ключ» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.06.2022	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дегтярев В.С.	Отчет Дата и номер положительного заключения экспертизы	-	.
1.3.82	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	01.06.2022	30	Взаимосвязь с иными	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (в отношении 100% немонтируемого оборудования)", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.83	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок в отношении Контракта на выполнение СМР ГБУЗ «НИИ-Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В. Очаповского» МЗ КК", значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	33	Порханов В.А.	Отчет Отчет	-	.
1.3.84	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок в отношении Контракта на выполнение СМР ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК", значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корхмазов В.Т.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.88	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок в отношении Контракта на выполнение СМР ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1» МЗ КК", значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов И.Н.	Отчет Отчет	-	.
1.3.89	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок в отношении Контракта на выполнение СМР ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Григорян М.С.	Отчет Отчет	-	.
1.3.90	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок в отношении Контракта на выполнение СМР ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Хомякова О.А.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				и отсутствуют	и отсутствуют				
1.3.91	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок в отношении Контракта на выполнение СМР ГБУЗ «Городская больница г.Горячий Ключ» МЗ КК", значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дегтярев В.С.	Отчет Отчет	-	.
1.3.92	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги в отношении Контракта на выполнение СМР ГБУЗ «НИИ-Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В. Очаповского» МЗ КК", значение: 0.0000	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	42	Порханов В.А.	Отчет Отчет	-	.
1.3.93	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги в	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Корхмазов В.Т.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.96	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги в отношении Контракта на выполнение СМР ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ КК", значение: 0.0000	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ушаков В.А.	Отчет Отчет	-	.
1.3.97	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги в отношении Контракта на выполнение СМР ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1» МЗ КК", значение: 0.0000	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнов И.Н.	Отчет Отчет	-	.
1.3.98	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги в отношении Контракта на выполнение СМР ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Григорян М.С.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.99	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги в отношении Контракта на выполнение СМР ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	20.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хомякова О.А.	Отчет Отчет	-	.
1.3.100	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги в отношении Контракта на выполнение СМР ГБУЗ «Городская больница г.Горячий Ключ» МЗ КК", значение: 0.0000	-	20.06.2022	48	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дегтярев В.С.	Отчет Отчет	-	.
1.3.101	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами	51	Порханов В.А.	Отчет Реквизиты контракта	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на выполнение СМР ГБУЗ «НИИ-Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК ", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует					
1.3.102	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на выполнение СМР ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	20.07.2022	50	52	Модель Г.Ю.	Отчет Реквизиты контракта	-	.
1.3.103	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на выполнение СМР ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	20.07.2022	51	53	Корхмазов В.Т.	Отчет Реквизиты контракта	-	.
1.3.104	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	20.07.2022	52	54	Сочивко Н.С.	Отчет Реквизиты контракта	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на выполнение СМР ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК", значение: 0.0000								
1.3.105	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на выполнение СМР ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ КК", значение: 0.0000	-	20.07.2022	53	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ушаков В.А.	Отчет Реквизиты контракта	-	.
1.3.106	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на выполнение СМР ГБУЗ «Туапсинская центральная районная больница №1» МЗ КК", значение: 0.0000	-	20.07.2022	54	56	Смирнов И.Н.	Отчет Реквизиты контракта	-	.
1.3.107	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	20.07.2022	55	57	Григорян М.С.	Отчет Реквизиты контракта	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.110	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.07.2022	58	70	Бочарова Т.А.		-	.
1.3.111	Контрольная точка " Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Краснодарском крае ", значение: 0.0000	-	10.08.2022	59	61	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.
1.3.112	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (в отношении тяжелого/мантируемого	-	15.08.2022	40	41	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудования)", значение: 0.0000, Единиц								
1.3.113	Контрольная точка "Техническая готовность объекта ГБУЗ «НИИ-Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	63	Порханов В.А.	Отчет Отчет	-	-
1.3.114	Контрольная точка "Техническая готовность объекта ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	01.09.2022	62	64	Модель Г.Ю.	Отчет Отчет	-	-
1.3.115	Контрольная точка "Техническая готовность объекта ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	01.09.2022	63	65	Корхмазов В.Т.	Отчет Отчет	-	-
1.3.116	Контрольная точка "Техническая готовность объекта ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.09.2022	64	66	Сочивко Н.С.	Отчет Отчет	-	.
1.3.11	Контрольная точка "Техническая	-	01.09.2022	65	Взаимо	Ушаков В.А.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
7	готовность объекта ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ КК", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.118	Контрольная точка "Техническая готовность объекта ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	68	Григорян М.С.	Отчет Отчет	-	.
1.3.119	Контрольная точка "Техническая готовность объекта ГБУЗ "Городская больница г. Кропоткина" МЗ КК", значение: 0.0000, Единиц	-	01.09.2022	67	69	Грекова Е.Л.	Отчет Отчет	-	.
1.3.120	Контрольная точка "Техническая готовность объекта ГБУЗ «Городская больница г. Горячий	-	01.09.2022	68	Взаимосвязь с иными	Дегтярев В.С.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Ключ» МЗ КК", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.121	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в отношении 80% немонтируемого оборудования)", значение: 0.0000, Единиц	-	03.10.2022	58	60	Сарычев Ю.А.	Акт Приемки	-	.
1.3.122	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.10.2022	73	89	Бочарова Т.А.		-	.
1.3.123	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	01.11.2022	69	Взаимосвязь с иными результатами	Бочарова Т.А.	Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту (в отношении 80% немонтируемого оборудования)", значение: 0.0000, Единица				атами и контрольными точками отсутствует				
1.3.124	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в отношении 100% немонтируемого оборудования)", значение: 0.0000, Единица	-	01.11.2022	72	71	Сарычев Ю.А.	Акт Акта приемки	-	.
1.3.125	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены ГБУЗ «НИИ- Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	75	Порханов В.А.	Акт Акта выполненных работ	-	-
1.3.126	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	15.11.2022	74	76	Модель Г.Ю.	Акт Акта выполненных работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.127	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены ГБУЗ «Городская больница №1 города Новороссийска» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	15.11.2022	75	77	Корхмазов В.Т.	Акт Акт выполненных работ	-	-
1.3.128	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи» МЗ КК", значение: 0.0000	-	15.11.2022	76	78	Сочивко Н.С.	Акт Акт выполненных работ	-	.
1.3.129	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ КК", значение: 0.0000	-	15.11.2022	77	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ушаков В.А.	Акт Акт выполненных работ	-	.
1.3.130	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	80	Григорян М.С.	Отчет Акт выполненных работ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.3.131	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены ГБУЗ "Городская больница г. Кропоткина" МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	15.11.2022	79	81	Грекова Е.Л.	Отчет Акт выполненных работ	-	.
1.3.132	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены ГБУЗ «Городская больница г.Горячий Ключ» МЗ КК", значение: 0.0000	-	15.11.2022	80	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дегтярев В.С.	Отчет Акт выполненных работ	-	.
1.3.133	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в отношении тяжелого/монтируемого оборудования)", значение: 0.0000	-	25.11.2022	02	04	Сарычев Ю.А.	Акт Акт приемки	-	.
1.3.134	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	01.12.2022	03	05	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту в отношении 100 % нетяжелого оборудования ", значение: 0.0000, Единиц								
1.3.135	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (в отношении тяжелого/монтируемого оборудования)", значение: 0.0000	-	23.12.2022	03	82	Бочарова Т.А.		-	.
1.3.136	Контрольная точка "Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием", значение: 0.0000	-	25.12.2022	04	83	Бочарова Т.А.		-	.
1.3.137	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	82	Взаимосвязь с иными	Бочарова Т.А.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.138	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.
1.3.139	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации"	-	01.02.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.143	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на разработку проектно-сметной документации ГБУЗ "Туапсинская центральная районная больница № 1" министерства здравоохранения Краснодарского края"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Смирнов И.Н.	Отчет Отчет	-	.
1.3.144	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на разработку проектно-сметной документации ГБУЗ "Ейская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края"	-	01.03.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Григорян М.С.	Отчет Отчет	-	.
1.3.145	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации ГБУЗ "Городская больница № 4 города Сочи" министерства здравоохранения"	-	10.05.2023	07	03	Лукьянченко И.В.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краснодарского края"								
1.3.146	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации ГБУЗ "Туапсинская центральная районная больница № 1" министерства здравоохранения Краснодарского края"	-	10.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Смирнов И.Н.	Отчет Отчет	-	.
1.3.147	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации ГБУЗ "Ейская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края"	-	10.05.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Григорян М.С.	Отчет Отчет	-	.
1.3.148	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт	-	01.06.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лукьянченко И.В.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на выполнение СМР ГБУЗ "Городская больница № 4 города Сочи" министерства здравоохранения Краснодарского края", значение: 0.0000, Единица				ьными точками отсутствует				
1.3.149	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на выполнение СМР ГБУЗ "Туапсинская центральная районная больница № 1" министерства здравоохранения Краснодарского края"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Смирнов И.Н.	Отчет Отчет	-	.
1.3.150	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на выполнение СМР ГБУЗ "Ейская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края"	-	01.06.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Григорян М.С.	Отчет Отчет	-	.
1.3.151	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	30.06.2023	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"								
1.3.152	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.07.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет	-	.
1.3.153	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены СМР ГБУЗ "Туапсинская центральная районная больница № 1" министерства здравоохранения Краснодарского края"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Смирнов И.Н.	Отчет Отчет	-	.
1.3.154	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены ГБУЗ "Ейская центральная районная больница" министерства здравоохранения	-	01.09.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и	Григорян М.С.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краснодарского края"				контрольными точками отсутствует				
1.3.155	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены ГБУЗ "Городская больница № 4 города Сочи" министерства здравоохранения Краснодарского края", значение: 0.0000, Единица	-	29.09.2023	21	19	Лукьянченко И.В.	Отчет Отчет	-	.
1.3.156	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в отношении тяжелого оборудования ", значение: 0.0000, Единица	-	13.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.
1.3.157	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту в	-	15.11.2023	18	19	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отношении тяжелого оборудования "								
1.3.158	Контрольная точка "Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием", Единица	-	25.12.2023	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет	-	.
1.3.159	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Скориков М.Ф.		-	-
1.3.160	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Скориков М.Ф.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.3.161	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2024	01	03	Скориков М.Ф.		-	-
1.3.162	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на разработку проектно-сметной документации ГБУЗ «НИИ-Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК "	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Порханов В.А.	Отчет Контракт либо письмо о проведении работ	-	-
1.3.163	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации ГБУЗ «НИИ-	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Порханов В.А.	Отчет Дата и номер положительного заключения экспертизы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК "			контрольными точками отсутствует					
1.3.164	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	-
1.3.165	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - Контракт на выполнение СМР ГБУЗ «НИИ-Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК "	-	01.08.2024	08	05	Порханов В.А.	Отчет Реквизиты контракта	-	-
1.3.166	Контрольная точка "Техническая готовность объекта ГБУЗ «НИИ-	-	01.09.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Порханов В.А.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.167	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены ГБУЗ «НИИ- Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В.Очаповского» МЗ КК "	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Порханов В.А.	Акт выполненных работ	-	-
1.3.168	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2024	02	04	Скориков М.Ф.		-	-
1.3.169	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту в	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Морозова Л.Б.	Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части нетяжелого оборудования "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.170	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2024	03	04	Сарычев Ю.А.	Приказ о передаче оборудования в МУ	-	-
1.3.171	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Морозова Л.Б.		-	-
1.3.172	Контрольная точка "Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Морозова Л.Б.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"			отсутствует	отсутствует				
1.4	Результат "Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог."	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.	Нет	.
1.4.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	10
Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
5	Участник регионального проекта	Скориков М. Ф.	начальник отдела	Филиппов Е. Ф.	5
6	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	10
7	Участник регионального проекта	Морозова Л. Б.	Начальник управления	Филиппов Е. Ф.	5
8	Участник регионального проекта	Кадзаева Л. Г.	Первый заместитель министра	-	5
9	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5

10	Участник регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	5
11	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Вязовская И. Н.	10
Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Краснодарском крае					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
13	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Вязовская И. Н.	10
14	Участник регионального проекта	Гончаров В. Г.	Ведущий консультант	-	10
15	Участник регионального проекта	Барабанова М. А.	Заведующий отделением	Порханов В. А.	5
16	Участник регионального проекта	Космачёва Е. Д.	Заместитель главного врача по медицинской части	Порханов В. А.	5
17	Участник регионального проекта	Трубицына И. П.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
18	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
19	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	10
Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Краснодарском крае					

20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
21	Участник регионального проекта	Жарков Р. Р.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
22	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
23	Участник регионального проекта	Порханов В. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
24	Участник регионального проекта	Кадзаева Л. Г.	Первый заместитель министра	-	5
25	Участник регионального проекта	Модель Г. Ю.	Исполняющий обязанности главного врача	Филиппов Е. Ф.	5
26	Участник регионального проекта	Корхмазов В. Т.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
27	Участник регионального проекта	Бахилина Н. В.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
28	Участник регионального проекта	Смирнов С. Е.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
29	Участник регионального проекта	Григорян М. С.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
30	Участник регионального проекта	Хомякова О. А.	Исполняющий обязанности главного врача	Филиппов Е. Ф.	5
31	Участник регионального проекта	Просоленко Ю. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
32	Участник регионального проекта	Лукьянченко И. В.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
33	Участник регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	5

34	Участник регионального проекта	Дегтярев В. С.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
35	Участник регионального проекта	Босак Н. В.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
36	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	10
37	Участник регионального проекта	Сочивко Н. С.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
38	Участник регионального проекта	Смирнов И. Н.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
39	Участник регионального проекта	Монько Л. Г.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
40	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	10
41	Участник регионального проекта	Грекова Е. Л.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
42	Участник регионального проекта	Гончаров В. Г.	Ведущий консультант	-	10
43	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Вязовская И. Н.	10
44	Участник регионального проекта	Ушаков В. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
45	Участник регионального проекта	Сычѳв С. П.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.

46	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
47	Участник регионального проекта	Грекова Е. Л.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
48	Участник регионального проекта	Сочивко Н. С.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
49	Участник регионального проекта	Смирнов И. Н.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
50	Участник регионального проекта	Монько Л. Г.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
51	Участник регионального проекта	Сычёв С. П.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
52	Участник регионального проекта	Жарков Р. Р.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
53	Участник регионального проекта	Босак Н. В.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
54	Участник регионального проекта	Ушаков В. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
55	Участник регионального проекта	Дегтярев В. С.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
56	Участник регионального проекта	Лукьянченко И. В.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
57	Участник регионального проекта	Просоленко Ю. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
58	Участник регионального проекта	Хомякова О. А.	Исполняющий обязанности главного врача	Филиппов Е. Ф.	5

59	Участник регионального проекта	Григорян М. С.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
60	Участник регионального проекта	Смирнов С. Е.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
61	Участник регионального проекта	Корхмазов В. Т.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
62	Участник регионального проекта	Кадзаева Л. Г.	Первый заместитель министра	-	5
63	Участник регионального проекта	Порханов В. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
64	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
65	Участник регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	5
66	Участник регионального проекта	Бахилина Н. В.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	5
67	Участник регионального проекта	Модель Г. Ю.	Исполняющий обязанности главного врача	Филиппов Е. Ф.	5