

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протокол от 15 июля 2019 г. № 9, в ред. по состоянию на 31.01.2024)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Информационная инфраструктура

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Руппель А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Завальный С.В.	Руководитель департамента		
Администратор регионального проекта	Бережной Д.С.	Первый заместитель руководителя департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Информационное общество Кубани"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Информационное общество Кубани"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"	
		Направление (подпрограмма)	Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов															
1.1.	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	ФП	Процент	50,0000	2020	0,0000	0,0000	50,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов															
1.1.	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	ФП	Процент	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов																
1.1	Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты государственной и муниципальной системы здравоохранения подключены к сети "Интернет". Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2018	-	11,0000	52,0000	100,0000	-	-	-	-	-	Обеспечен широкополосный доступ к сети «Интернет» и услуги по передаче данных фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам государственной и муниципальной системы здравоохранения Краснодарского края согласно утвержденному перечню	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
1.2	Заключены соглашения о взаимодействии между	-	Условная единица	0,0000	2019	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечено заключение соглашений о взаимодействии	Обеспечение реализации	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	администрацией Краснодарского края и заинтересованными инвесторами, предусматривающие развитие инфраструктуры связи в населенных пунктах с малой численностью населения и/или сложным рельефом для обеспечения населения услугами связи и современными информационными сервисами. Нарастающий итог															между администрацией Краснодарского края и заинтересованным и инвесторами	федерального проекта (результата федерального проекта)
1.3	Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники)	-	Процент	0,0000	2018	-	-	-	100,0000	-	-	-	-	-	-	Все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники)	Обеспечение реализации федерального проекта (результата)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных государственных контрактов. Нарастающий итог														Краснодарского края подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных государственных контрактов	та федерального проекта)
2	Создание централизованной региональной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных, функционирование цифровых платформ и сервисов в том числе с использованием отечественных разработок															
2.1	Разработана и введена в эксплуатацию региональная геоинформационная система Краснодарского края (далее – РГИС)	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Создана региональная геоинформационная система Краснодарского края для региональных органов исполнительной власти	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
2.2	Создана устойчивая зарезервированная телекоммуникационная инфраструктура региональной	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Обеспечено резервирование ключевых компонентов региональной мультисервисной	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края															сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края	
2.3	Образовано государственное учреждение Краснодарского края для обеспечения централизации информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Краснодарского края	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Образовано государственное учреждение Краснодарского края для обеспечения централизации информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Краснодарского края	Принятие нормативного правового (правового) акта	
3	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов																
3.1	Реализована государственная	-	Условная	0,0000	2023	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	Реализация государственной	Оказание услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	политика в области связи		единица														политики в области связи. Оказание содействия операторам связи при реализации на территории региона универсальных услуг связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек. Оказание содействия образовательным организациям в развитии инфраструктуры связи в части получения услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с	(выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																использованием единой сети передачи данных. Участие в развитии и расширении сети почтовой связи, а также согласование режима работы объектов почтовой связи на территории Краснодарского края. Участие в работе по содействию развитию конкуренции на рынке услуг связи в порядке, определенном Национальным планом ("дорожной карты") развития конкуренции в РФ на 2021-2025 годы, утвержденным распоряжением Правительства РФ	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															от 2 сентября 2021 г. № 2424-р.	
3.2	Государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования подключённые к сети "Интернет". Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2018	-	27,0000	58,0000	100,0000	-	-	-	-	-	Обеспечен широкополосный доступ к сети «Интернет» и услуги по передаче данных государственным (муниципальным) образовательным организациям Краснодарского края, реализующим образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования согласно утвержденному перечню	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
3.3	Органы государственной власти, органы местного	-	Процент	0,0000	2018	-	33,0000	59,0000	100,0000	-	-	-	-	-	Обеспечен широкополосный доступ к сети «Интернет» и	Обеспечение реализации

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	самоуправления и государственные внебюджетные фонды подключены к сети "Интернет". Нарастающий итог														услуги по передаче данных органам государственной власти, органам местного самоуправления и государственным внебюджетным фондам Краснодарского края согласно утвержде нному перечню	федераль ного проекта (результ та федераль ного проекта)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов							
1.1	В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.	0,00	0,00	0,00	179 911,23	0,00	0,00	179 911,23
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	179 911,23	0,00	0,00	179 911,23
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	179 911,23	0,00	0,00	179 911,23
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном	0,00	0,00	41 433,35	0,00	0,00	0,00	41 433,35

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.							
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	41 433,35	0,00	0,00	0,00	41 433,35
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	41 433,35	0,00	0,00	0,00	41 433,35
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создание централизованной региональной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных, функционирование цифровых платформ и сервисов в том числе с использованием отечественных разработок							
2.1	Создана устойчивая зарезервированная телекоммуникационная инфраструктура региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края	143 360,00	52 746,30	59 005,80	11 670,70	0,00	0,00	266 782,80
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	143 360,00	52 746,30	59 005,80	11 670,70	0,00	0,00	266 782,80
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	143 360,00	52 746,30	59 005,80	11 670,70	0,00	0,00	266 782,80
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Разработана и введена в эксплуатацию региональная геоинформационная система Краснодарского края (далее –	16 984,40	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 984,40

1.1.	В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создание централизованной региональной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных, функционирование цифровых платформ и сервисов в том числе с использованием отечественных разработок												
2.1.	Создана устойчивая зарезервированная телекоммуникационная инфраструктура региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Разработана и введена в эксплуатацию региональная геоинформационная система Краснодарского края (далее – РГИС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная инфраструктура» направлен на решение задач по созданию глобальной региональной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных с целью обеспечения современными цифровыми услугами на основе отечественных разработок населения и гостей Краснодарского края, ключевых социально-значимых объектов инфраструктуры, а также органов государственной власти и местного самоуправления. Мероприятия регионального проекта «Информационная инфраструктура» финансируются из средств федерального и краевого бюджетов. Ряд значимых мероприятий осуществляется в рамках государственной программы Краснодарского края «Информационное общество Кубани».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов								
1.1	Результат "Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники) подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных государственных контрактов"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.	Все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники) Краснодарского края подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных государственных контрактов	Нет	https://
1.1.1	Контрольная точка "Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники) подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных государственных контрактов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гречишкин А.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2	Результат "Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты государственной и муниципальной системы здравоохранения подключены к сети "Интернет""	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.	Обеспечен широкополосный доступ к сети «Интернет» и услуги по передаче данных фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам государственной и муниципальной системы здравоохранения Краснодарского края согласно утвержденному перечню	Нет	https://
1.2.1	Контрольная точка "Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты государственной и муниципальной системы здравоохранения подключены к сети "Интернет""	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юшков Е.В.		-	-
1.2.2	Контрольная точка "Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты государственной и	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шлидт Д.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальной системы здравоохранения подключены к сети "Интернет"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты государственной и муниципальной системы здравоохранения подключены к сети "Интернет"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.		-	-
1.3	Результат "Государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования подключённые к сети "Интернет"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.	Обеспечен широкополосный доступ к сети «Интернет» и услуги по передаче данных государственным (муниципальным) образовательным организациям Краснодарского края, реализующим образовательные программы общего	Нет	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования и/или среднего профессионального образования согласно утвержденному перечню		
1.3.1	Контрольная точка "Государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключённые к сети "Интернет""	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юшков Е.В.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключённые к сети "Интернет""	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шлидт Д.В.		-	-
1.3.3	Контрольная точка "Государственные	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гречишкин А.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключённые к сети "Интернет"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4	Результат "Органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды подключены к сети "Интернет"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.	Обеспечен широкополосный доступ к сети «Интернет» и услуги по передаче данных органам государственной власти, органам местного самоуправления и государственным внебюджетным фондам Краснодарского края согласно утвержденному перечню	Нет	https://
1.4.1	Контрольная точка "Органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды подключены к сети "Интернет"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Юшков Е.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.2	Контрольная точка "Органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды подключены к сети "Интернет""	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шлидт Д.В.		-	-
1.4.3	Контрольная точка "Органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды подключены к сети "Интернет""	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.		-	-
1.5	Результат "Заключены соглашения о взаимодействии между администрацией Краснодарского края и заинтересованными инвесторами,	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бугрий М.Ю.	Обеспечено заключение соглашений о взаимодействии между администрацией Краснодарского края и	Нет	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предусматривающие развитие инфраструктуры связи в населенных пунктах с малой численностью населения и/или сложным рельефом для обеспечения населения услугами связи и современными информационными сервисами"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		заинтересованными инвесторами		
1.5.1	Контрольная точка "Заключены соглашения о взаимодействии между администрацией Краснодарского края и заинтересованными инвесторами, предусматривающие развитие инфраструктуры связи в населенных пунктах с малой численностью населения и/или сложным рельефом для обеспечения населения услугами связи и современными информационными сервисами "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юшков Е.В.		-	-
1.6	Результат "Реализована государственная политика в области связи"	01.01.0001	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Прихожий А.А.	Реализация государственной политики в области связи. Оказание содействия операторам связи при реализации на территории региона универсальных услуг связи в населенных пунктах с численностью населения от	Нет	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.1	Контрольная точка "Оказано содействие повышению эффективности работы организаций связи при оказании универсальных услуг связи на территории Краснодарского края"	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прихожий А.А.	Отчет Информационная справка о проделанной работе	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Оказано содействие в развитии инфраструктуры связи в интересах продвижения услуг по предоставлению доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам и к информационно-коммуникационной сети "Интернет" с использованием единой сети передачи данных"	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прихожий А.А.	Отчет Информационная справка о проделанной работе	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Осуществление в пределах установленной компетенции полномочий в области почтовой связи"	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Прихожий А.А.	Отчет Информационная справка о проделанной работе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.6.4	Контрольная точка "Осуществление в пределах установленной компетенции деятельности, повышающей конкурентоспособность на рынке услуг связи"	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прихожий А.А.	Отчет Информационная справка	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Оказано содействие повышению эффективности работы организаций связи при оказании универсальных услуг связи на территории Краснодарского края"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прихожий А.А.	Отчет Информационная справка о проделанной работе	-	-
1.6.6	Контрольная точка "Оказано содействие в развитии инфраструктуры связи в"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Прихожий А.А.	Отчет Информационная справка о проделанной работе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	интересах продвижения услуг по предоставлению доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам и к информационно-коммуникационной сети "Интернет" с использованием единой сети передачи данных"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.6.7	Контрольная точка "Осуществление в пределах установленной компетенции полномочий в области почтовой связи"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прихожий А.А.	Отчет Информационная справка о проделанной работе	-	-
1.6.8	Контрольная точка "Осуществление в пределах установленной компетенции деятельности, повышающей конкурентоспособность на рынке услуг связи"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прихожий А.А.	Отчет Информационная справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.6.9	Контрольная точка "Оказано содействие повышению эффективности работы организаций связи при оказании универсальных услуг связи на территории Краснодарского края"	-	26.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прихожий А.А.	Справка Информационная справка о проделанной работе	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Осуществление в пределах установленной компетенции полномочий в области почтовой связи"	-	26.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прихожий А.А.	Справка Информационная справка о проделанной работе	-	-
1.6.11	Контрольная точка "Оказано содействие повышению эффективности работы организаций связи при оказании универсальных услуг связи на территории Краснодарского края"	-	26.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Прихожий А.А.	Справка Информационная справка о проделанной работе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.6.12	Контрольная точка "Осуществление в пределах установленной компетенции полномочий в области почтовой связи"	-	26.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прихожий А.А.	Справка Информационная справка о проделанной работе	-	-
1.6.13	Контрольная точка "Оказано содействие повышению эффективности работы организаций связи при оказании универсальных услуг связи на территории Краснодарского края"	-	26.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прихожий А.А.	Справка Информационная справка о проделанной работе	-	-
1.6.14	Контрольная точка "Осуществление в пределах	-	26.09.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Прихожий А.А.	Справка Информационная справка о проделанной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	установленной компетенции полномочий в области почтовой связи"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		работе		
1.6.15	Контрольная точка "Оказано содействие повышению эффективности работы организаций связи при оказании универсальных услуг связи на территории Краснодарского края"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прихожий А.А.	Справка Информационная справка о проделанной работе	-	-
1.6.16	Контрольная точка "Осуществление в пределах установленной компетенции полномочий в области почтовой связи"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Прихожий А.А.	Справка Информационная справка о проделанной работе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2	Создание централизованной региональной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных, функционирование цифровых платформ и сервисов в том числе с использованием отечественных разработок								
2.1	Результат "Образовано государственное учреждение Краснодарского края для обеспечения централизации информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Краснодарского края"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.	Образовано государственное учреждение Краснодарского края для обеспечения централизации информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Краснодарского края	Нет	https://
2.1.1	Контрольная точка "Организовано государственное учреждение Краснодарского края для обеспечения централизации информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Краснодарского края"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.		-	-
2.2	Результат "Создана устойчивая зарезервированная телекоммуникационная"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гречишкин А.С.	Обеспечено резервирование ключевых компонентов региональной	Нет	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инфраструктура региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края		
2.2.1	Контрольная точка "Закупка (диски и оперативная память для серверов) включена в план график закупок "	-	26.02.2021	19	23	Шлидт Д.В.	Прочий тип документа	-	ГИС Единая информационная система в сфере закупок
2.2.2	Контрольная точка "Закупка (сетевое оборудование) включена в план график закупок "	-	26.02.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шлидт Д.В.		-	ГИС Единая информационная система в сфере
2.2.3	Контрольная точка "Закупка (источник бесперебойного питания) включена в план график закупок "	-	26.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шлидт Д.В.		-	ГИС Единая информационная система в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.2.4	Контрольная точка "Закупка (оборудование ВКС) включена в план график закупок"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шлидт Д.В.		-	ГИС Единая информационная система в сфере
2.2.5	Контрольная точка "Размещено извещение на закупку дисков и оперативной памяти для серверов"	-	15.03.2021	15	23	Шлидт Д.В.	Прочий тип документа	-	ГИС Единая информационная система в сфере закупок
2.2.6	Контрольная точка "Размещено извещение на закупку сетевого оборудования"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шлидт Д.В.		-	ГИС Единая информационная система в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.2.7	Контрольная точка "Размещено извещение на закупку источника бесперебойного питания"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шлидт Д.В.		-	ГИС Единая информационная система в сфере
2.2.8	Контрольная точка "Размещено извещение на закупку оборудования ВКС"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шлидт Д.В.		-	ГИС Единая информационная система в сфере
2.2.9	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на закупку дисков и оперативной"	-	01.04.2021	19	43	Шлидт Д.В.	Прочий тип документа Протокол приемочной комиссии	-	ГИС Единая информационная система в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.13	Контрольная точка "Закупка (расширение функциональных возможностей сетевого оборудования для блокировки нежелательного трафика) включена в план график закупок", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колпаков П.В.		-	-
2.2.14	Контрольная точка "Закупка (обновление системы IP-телефонии в администрации Краснодарского края и органах исполнительной власти Краснодарского края) включена в план график закупок", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колпаков П.В.		-	-
2.2.15	Контрольная точка "Приемка источников бесперебойного питания в рамках государственного контракта", значение: 0.0000	-	15.10.2021	33	34	Гречишкин А.С.		-	-
2.2.16	Контрольная точка "Размещено извещение на закупку	-	20.10.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Колпаков П.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расширения функциональных возможностей сетевого оборудования для блокировки нежелательного трафика", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.2.17	Контрольная точка "Размещено извещение на закупку обновления системы IP-телефонии в администрации Краснодарского края и органах исполнительной власти Краснодарского края", значение: 0.0000	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колпаков П.В.		-	-
2.2.18	Контрольная точка "Размещено извещение на закупку дисков и оперативной памяти для серверов", значение: 0.0000	-	25.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.	Прочий тип документа	-	ГИС Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.19	Контрольная точка "Приемка сетевого оборудования в рамках государственного контракта ", значение: 0.0000	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Гречишкин А.С.		-	-
2.2.20	Контрольная точка "Приемка оборудования ВКС в рамках государственного контракта", значение: 0.0000	-	15.11.2021	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.		-	-
2.2.21	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на закупку расширения функциональных возможностей сетевого оборудования для блокировки нежелательного	-	20.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Колпаков П.В.	Прочий тип документа Контракт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трафика", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.2.22	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на закупку обновления системы IP-телефонии в администрации Краснодарского края и органах исполнительной власти Краснодарского края", значение: 0.0000	-	20.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колпаков П.В.	Прочий тип документа Контракт	-	-
2.2.23	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на закупку дисков и оперативной памяти для серверов", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.	Прочий тип документа	-	ГИС Единая информационная система в сфере закупок
2.2.24	Контрольная точка "Оплата по государственному контракту на	-	01.12.2021	44	39	Гречишкин А.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупку сетевого оборудования", значение: 0.0000								
2.2.25	Контрольная точка "Оплата по государственному контракту на закупку источников бесперебойного питания", значение: 0.0000	-	01.12.2021	38	40	Гречишкин А.С.		-	-
2.2.26	Контрольная точка "Оплата по государственному контракту на закупку оборудования ВКС", значение: 0.0000	-	01.12.2021	39	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.		-	-
2.2.27	Контрольная точка "Приемка расширения функциональных возможностей сетевого оборудования для блокировки нежелательного трафика в рамках государственного контракта", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колпаков П.В.	Акт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.28	Контрольная точка "Приемка обновления системы IP-телефонии в администрации Краснодарского края и органах исполнительной власти Краснодарского края в рамках государственного контракта", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колпаков П.В.	Акт	-	-
2.2.29	Контрольная точка "Приемка дисков и оперативной памяти для серверов в рамках государственного контракта ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	23	44	Гречишкин А.С.		-	-
2.2.30	Контрольная точка "Оплата по государственному контракту на закупку дисков и оперативной памяти для серверов ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.		-	-
2.2.31	Контрольная точка "Оплата по государственному контракту на	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Колпаков П.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупку расширения функциональных возможностей сетевого оборудования для блокировки нежелательного трафика", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.2.32	Контрольная точка "Оплата по государственному контракту на закупку обновления системы IP-телефонии в администрации Краснодарского края и органах исполнительной власти Краснодарского края", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колпаков П.В.		-	-
2.2.33	Контрольная точка "Закупка (услуги по предоставлению права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии на средства виртуализации и системы хранения данных) включена в план график закупок", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Гречишкин А.С.		-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
2.2.34	Контрольная точка "Закупка (поставка серверного оборудования) включена в план график закупок", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Гречишкин А.С.		-	Единая информационная система в сфере закупок
2.2.35	Контрольная точка "Размещено извещение на закупку услуг по предоставлению права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии на средства виртуализации и системы хранения данных", значение: 0.0000	-	28.02.2022	08	09	Гречишкин А.С.		-	Единая информационная система в сфере закупок
2.2.36	Контрольная точка "Размещено извещение на закупку услуг по предоставлению права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии защиты данных (расширенная для платформы виртуализации)"	-	01.03.2022	10	12	Гречишкин А.С.		-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.37	Контрольная точка "Размещено извещение на закупку поставки серверного оборудования", значение: 0.0000	-	10.03.2022	13	14	Гречишкин А.С.		-	Единая информационная система в сфере закупок
2.2.38	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на закупку услуг по предоставлению права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии на средства виртуализации и системы хранения данных", значение: 0.0000	-	31.03.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.		-	Единая информационная система в сфере закупок
2.2.39	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на закупку поставки серверного оборудования", значение: 0.0000	-	31.03.2022	12	16	Гречишкин А.С.		-	Единая информационная система в сфере закупок
2.2.40	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на закупку услуг по предоставлению права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии защиты данных (расширенная для платформы виртуализации)"	-	31.03.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гречишкин А.С.		-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.2.41	Контрольная точка "Приемка услуг по предоставлению права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии на средства виртуализации и системы хранения данных в рамках государственного контракта", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Гречишкин А.С.		-	Единая информационная система в сфере закупок
2.2.42	Контрольная точка "Приемка поставки серверного оборудования в рамках государственного контракта", значение: 0.0000	-	01.11.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.		-	Единая информационная система в сфере закупок
2.2.43	Контрольная точка "Приемка услуг по предоставлению права использования на условиях простой (неисключительной)	-	01.11.2022	17	Взаимосвязь с иными результ	Гречишкин А.С.		-	Единая информационная система в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.46	Контрольная точка "Оплата по государственному контракту на закупку услуг по предоставлению права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии на средства виртуализации и системы хранения данных", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22, 22	Гречишкин А.С.		-	Единая информационная система в сфере закупок
2.2.47	Контрольная точка "Оплата по государственному контракту на закупку поставки серверного оборудования", значение: 0.0000	-	01.12.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.		-	Единая информационная система в сфере закупок
2.2.48	Контрольная точка "Оплата по государственному контракту на закупку услуг по предоставлению права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии защиты данных (расширенная для платформы виртуализации)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гречишкин А.С.		-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.2.49	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на закупку поставки SFP-модулей"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ЕИС Закупки
2.2.50	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на закупку поставки сетевого оборудования"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ЕИС Закупки
2.2.51	Контрольная точка "Приемка поставки SFP-модулей в рамках государственного контракта"	-	19.12.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Гречишкин А.С.	Акт приема-передачи товара	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.54	Контрольная точка "Оплата по государственному контракту на закупку поставки сетевого оборудования"	-	23.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишкин А.С.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ЕИС Закупки
2.3	Результат "Разработана и введена в эксплуатацию региональная геоинформационная система Краснодарского края (далее – РГИС)"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бережной Д.С.	Создана региональная геоинформационная система Краснодарского края для региональных органов исполнительной власти	Нет	https://
2.3.1	Контрольная точка "Создана региональная геоинформационная система Краснодарского края для региональных органов исполнительной власти"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Юшков Е.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				и отсутст вует	и отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Завальный С. В.	Руководитель департамента	-	10
2	Администратор регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента	-	15
Образовано государственное учреждение Краснодарского края для обеспечения централизации информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Краснодарского края					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гречишкин А. С.	Заместитель руководителя департамента	Завальный С. В.	15
Создана устойчивая зарезервированная телекоммуникационная инфраструктура региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гречишкин А. С.	Заместитель руководителя департамента	Завальный С. В.	15
Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники) подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных государственных контрактов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гречишкин А. С.	Заместитель руководителя департамента	Завальный С. В.	15
Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты государственной и муниципальной системы здравоохранения подключены к сети "Интернет"					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гречишкин А. С.	Заместитель руководителя департамента	Завальный С. В.	15
Государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования подключённые к сети "Интернет"					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гречишкин А. С.	Заместитель руководителя департамента	Завальный С. В.	15
Органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды подключены к сети "Интернет"					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гречишкин А. С.	Заместитель руководителя департамента	Завальный С. В.	15
Заключены соглашения о взаимодействии между администрацией Краснодарского края и заинтересованными инвесторами, предусматривающие развитие инфраструктуры связи в населенных пунктах с малой численностью населения и/или сложным рельефом для обеспечения населения услугами связи и современными информационными сервисами					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бугрий М. Ю.	Начальник управления	-	25
Разработана и введена в эксплуатацию региональная геоинформационная система Краснодарского края (далее – РГИС)					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента	-	15
Реализована государственная политика в области связи					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прихожий А. А.	Начальник отдела	-	30