

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протокол РПК от 18.11.2019 г. № 12,
в редакции от 30.01.2024 г.)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края			
Краткое наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Прошунин А.Г.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Шапошник В.Н.	временно исполняющий обязанности министра		
Администратор регионального проекта	Краснощекова М.Н.	заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)														
1.1.	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	99,3000	2018	0,0000	99,1000	98,9000	98,7000	98,7000	98,1000	96,5000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов														
2.1.	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	0,7000	2018	0,0000	0,9000	1,1000	1,3000	1,3000	1,9000	3,5000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых	ФП	Процент	3,5000	2018	0,0000	6,7000	11,1000	11,4000	31,4000	37,0000	47,7000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	коммунальных отходов														
2.3.	Доля разработанных электронных моделей	ФП	Процент	0,0000	2018	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	60,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов																
1.1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Миллион тонн	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 36 %	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов.	-	Миллион тонн	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	0,0100	0,2900	0,2900	0,2900	-	-	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Нарастающий итог														коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 60%	
1.3	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	Процент	0,0000	2020	-	-	90,0000	-	-	-	-	-	-	Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90%	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.4	Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов.	-	Миллион тонн в год	0,0000	2020	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,4000	-	-	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	Нарастающий итог															отходов, суммарной мощностью 26,6425 млн. тонн в год	
2	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)																
2.1	Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов .	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	-	3 876,0000	3 876,0000	-	-	-	Субъектами Российской Федерации, прошедшими отбор в установленном порядке, осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках,	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	Нарастающий итог																включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)							
1.1	Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0,00	0,00	0,00	86 473,20	0,00	0,00	86 473,20
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	86 473,20	0,00	0,00	86 473,20
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	73 800,10	0,00	0,00	73 800,10
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	73 800,10	0,00	0,00	73 800,10
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	73 800,10	0,00	0,00	73 800,10
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	86 473,20	0,00	0,00	86 473,20
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов							
2.1	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию	0,00	291 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	291 076,10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами (Краснодарский
край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)								
1.1	Результат "Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов "	04.06.2020	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	Субъектами Российской Федерации, прошедшими отбор в установленном порядке, осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещены извещения на закупку товаров, работ, услуг"	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Краснощекова М.Н.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.11.2022	09	11	Краснощекова М.Н.	Справка Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Произведена приемка товаров, работ, услуг"	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Краснощекова М.Н.	Докладная записка Докладная записка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	20.12.2022	11	05	Шапошник В.Н.	Докладная записка Докладная записка	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	01.04.2023	02	04	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	01.05.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов								
2.1	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 36 %	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
2.2	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 60%	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены по объекту МСК в х.Копанском.", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	05	Ляшко А.В.	Докладная записка Документ о завершении СМР	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
2.2.2	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено по объекту МСК в х.Копанском", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	06	Ляшко А.В.	Докладная записка Сведения о положительном заключении строй надзора	-	ГИИС Электронный бюджет
2.2.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию МСК в х.Копанском.", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	03	Ляшко А.В.	Докладная записка Ввод объекта в эксплуатацию	-	ГИИС Электронный бюджет
2.2.4	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация по объекту: «Строительство мусоросортировочного комплекса в ст. Динской»", значение: 0.0000, Штука	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Проектно-сметная документация	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000,	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Документация о выполнении работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Штука			контрольными точками отсутствует					
2.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Штука	-	30.09.2022	01	03	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Документация о выполнении работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Документация о выполнении работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.8	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз по объекту: Строительство мусоросортировочного комплекса"	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	07	Краснощекова М.Н.	Прочий тип документа Положительное заключение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в ст. Динской", значение: 0.0000, Штука			ьными точками отсутствует					
2.2.9	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство объекта "Строительство мусоросортировочного комплекса в ст. Динской"", Штука	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Краснощекова М.Н.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.10	Контрольная точка "Опубликованы извещения на проведение строительно-монтажных работ в ЕИС в сфере закупок по объекту: Строительство мусоросортировочного комплекса в ст. Динской"	-	21.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Краснощекова М.Н.	Докладная записка Докладная записка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.11	Контрольная точка "Сведения о контракте на строительно-	-	01.04.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Краснощекова М.Н.	Справка Справка	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	монтажные работы внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок по объекту: Строительство мусоросортировочного комплекса в ст. Динской", Штука			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				й бюджет"
2.2.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Штука	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Акты выполненных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Штука	-	30.06.2023	04	05	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Документация о выполнении работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.14	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Штука	-	01.07.2023	01	02	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Трембицкий А.А.		-	-
2.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трембицкий А.А.		-	-
2.4	Результат "Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов"	31.12.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шапошник В.Н.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов, суммарной мощностью 26,6425 млн.тонн в год	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.4.1	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз по объекту: Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов в Белореченском районе мощностью 400 тыс. т/год", Штука	-	15.11.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.2	Контрольная точка "Сведения о контракте на строительномонтажные работы внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок по объекту: Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов в Белореченском районе мощностью 400 тыс. т/год", Штука	-	15.12.2023	02	04	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.3	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз по объекту:	-	18.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	02	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы по проектной	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов в г. Новороссийск мощностью 160 тыс. т/год", Штука			атами и контрольными точками отсутствует			документации		
2.4.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты по объекту: Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов в Белореченском районе мощностью 400 тыс. т/год", Штука	-	10.01.2024	04	06	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Справка	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.5	Контрольная точка "Сведения о контракте на строительно-монтажные работы внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок по объекту: Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов в г. Новороссийск мощностью 160 тыс. т/год", Штука	-	13.02.2024	05	01	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты по объекту: Реконструкция полигона твердых коммунальных	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены по объекту: Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов в Белореченском районе мощностью 400 тыс. т/год", Штука	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества, Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов в Белореченском районе мощностью 400 тыс. т/год, введен в эксплуатацию", Штука	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано в установленном порядке	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % (Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов в г. Новороссийск мощностью 160 тыс. т/год)", Штука	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.4.12	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены по объекту: Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов в г. Новороссийск мощностью 160 тыс. т/год", Штука	-	20.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.13	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества, Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов в г. Новороссийск мощностью 160 тыс. т/год, введен в эксплуатацию", Штука	-	30.09.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапошник В.Н.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано в установленном порядке	-	ГИИС «Электронный бюджет»

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	10
2	Администратор регионального проекта	Краснощечекова М. Н.	заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	-	10
Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	10
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	10
5	Участник регионального проекта	Ляшко А. В.	Министр	-	1
6	Участник регионального проекта	Попов И. Ю.	Главный консультант	-	5
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	10
8	Участник регионального проекта	Попов И. Ю.	Главный консультант	-	5

9	Участник регионального проекта	Прошунин А. Г.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	-	1
Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Прошунин А. Г.	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	-	1
11	Участник регионального проекта	Ляшко А. В.	Министр	-	1
12	Участник регионального проекта	Попов И. Ю.	Главный консультант	-	5
Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шапошник В. Н.	временно исполняющий обязанности министра	Прошунин А. Г.	10