

**УТВЕРЖДЕН**  
региональным проектным комитетом  
(протокол РПК от 28.01.2022 г. № 1,  
в редакции от 30.01.2023 г.)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Краснодарский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2025
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Филиппов Е.Ф.	Министр		
Администратор регионального проекта	Игнатенко В.А.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	
		Направление (подпрограмма)	Модернизация первичного звена здравоохранения Краснодарского края	
	2	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"	
		Направление (подпрограмма)	Создание объектов социальной инфраструктуры государственной собственности Краснодарского края	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	6,3800	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,5000	6,6000	6,8000	-	-	-
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	43,4000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,0000	37,6000	37,4000	-	-	-	
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	8,4000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4000	5,3000	4,5000	-	-	-	
1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской	ФП	Процент	0,0000	2022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,5000	57,0000	61,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	помощью, процент															

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	5,2500	5,2800	5,3200	5,4500	5,6300	5,9500	6,1000	6,2200	6,3000	6,4100	6,5000	6,6000	
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	42,5000	42,2000	41,7000	41,3000	40,9000	40,3000	40,0000	39,7000	39,2000	39,0000	38,6000	37,6000	
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	7,9000	7,7000	7,4000	7,2000	7,0000	6,7000	6,4000	6,1000	5,8000	5,6000	5,4000	5,3000	
1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	ФП	Процент	57,0000	57,0000	57,0000	57,0000	57,0000	57,0000	57,0000	57,0000	57,0000	57,0000	57,0000	57,0000	

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	14,0000	2021	-	-	-	-	6,0000	12,0000	15,0000	-	-	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Приобретен автомобильный транспорт в	-	Единица	7 474,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	367,0000	529,0000	-	-	Медицинские организации, оказывающие	Приобретение товаров,

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных															первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки	работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	препаратов до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог															биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.	
1.3	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	0,0000	8,0000	11,0000	-	-	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имуществ	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.	ва
1.4	Осуществлено новое строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	11,0000	21,0000	27,0000	-	-	Строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.	
1.5	Выполнены мероприятия по приобретению автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	200,0000	-	-	-	-	В рамках выполнения мероприятий по приобретению автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в рамках исполнения обязательств по контрактам,																санитарную помощь, по контрактам (договорам), подлежащим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены мероприятия за счет средств указанных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	подлежавшим исполнению в 2021 году														восстановленных бюджетных ассигнований.	
1.6	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек . Нарастающий итог	-	Единица	28 880,00 00	2021	-	-	-	-	2 28 9,00 00	2 31 5,00 00	2 42 3,00 00	-	-	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																тыс. человек приведен а в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек.	
1.7	Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-		В рамках выполнения мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, по контрактам (договорам), подлежащим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	исполнению в 2021 году															качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены мероприятия за счет средств указанных восстановленных бюджетных ассигнований.	
1.8	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	3,0000	-	-	-	-	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	<p>медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)</p>																<p>помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведен а в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.	

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи							
1.1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	0,00	0,00	0,00	308 641,00	179 600,00	210 600,00	698 841,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	308 641,00	179 600,00	210 600,00	698 841,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	308 641,00	179 600,00	210 600,00	698 841,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	945 112,80	5 717 393,50	3 214 314,30	9 876 820,60
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	945 112,80	5 717 393,50	3 214 314,30	9 876 820,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	945 112,80	5 717 393,50	3 214 314,30	9 876 820,60
1.2.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	377 575,20	242 883,00	132 027,10	752 485,30
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	377 575,20	242 883,00	132 027,10	752 485,30
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	377 575,20	242 883,00	132 027,10	752 485,30
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	2 573 763,50	46 638,60	186 867,30	2 807 269,40
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	2 573 763,50	46 638,60	186 867,30	2 807 269,40
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	2 573 763,50	46 638,60	186 867,30	2 807 269,40
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году	0,00	0,00	0,00	473 490,30	0,00	0,00	473 490,30
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	473 490,30	0,00	0,00	473 490,30
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	473 490,30	0,00	0,00	473 490,30
1.5.2.	<i>бюджеты государственных</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>							
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Выполнены мероприятия по приобретению автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году	0,00	0,00	0,00	9 784,50	0,00	0,00	9 784,50
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	9 784,50	0,00	0,00	9 784,50
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	9 784,50	0,00	0,00	9 784,50
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие	0,00	0,00	0,00	9 098,50	0,00	0,00	9 098,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)							
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	9 098,50	0,00	0,00	9 098,50
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	9 098,50	0,00	0,00	9 098,50
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Осуществлено новое строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	127 250,00	74 500,00	201 750,00
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	127 250,00	74 500,00	201 750,00
1.8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	127 250,00	74 500,00	201 750,00
1.8.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	127 250,00	74 500,00	201 750,00
1.8.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	127 250,00	74 500,00	201 750,00
1.8.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	127 250,00	74 500,00	201 750,00





	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	46 638,60	46 638,60	46 638,60	46 638,60	46 638,60
1.5.	Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Выполнены мероприятия по приобретению автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	

	жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году												
1.7.	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Осуществлено новое строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	75 000,00	127 250,00	127 250,00	127 250,00	127 250,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	301 238,60	353 488,60	383 488,60	6 170 882,10	6 313 765,10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Модернизация первичного звена  
здравоохранения Российской Федерации  
(Краснодарский край)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи								
1.1	Результат "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки	Нет	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.		
1.1.1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.		-	,
1.1.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	16.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.		-	,
1.1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок",	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Игнатенко В.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-
1.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-
1.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-
1.1.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Игнатенко В.А.	Отчет отчет	-	я

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
				отсутствуют					
1.1.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица	-	01.03.2023	01	03	Игнатенко В.А.	Отчет отчет	-	.
1.1.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица	-	01.07.2023	02	04	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет	-	.
1.1.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица	-	01.08.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет	-	.
1.1.12	Контрольная точка "Закупка	-	31.12.2024	Взаимо	02	Игнатенко		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		В.А.			
1.1.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-
1.1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Игнатенко В.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-
1.1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-
1.2	Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мысаков М.С.	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской	Нет	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.		
1.2.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику по объекту Поликлиника на 450 посещений в смену, в том числе 250 взрослых и 200 детских ГБУЗ «Приморско-Ахтарская центральная районная больница имени Кравченко Н.Г." МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	166	Мысаков М.С.	Прочий тип документа выписка из ЕГРН	-	,
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены документации по планировке территории Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память Ленина ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фирстков С.И.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены документации по планировке территории Краснодарский край, Новокубанский район, станица Косякинская ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены документации по планировке территории Краснодарский край, Ейский район, поселок Яснопольский ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляхов В.П.		-	.
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены документации по планировке территории Краснодарский край, Кореновский район, поселок Пролетарский ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Голобородько С.А.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Утверждены документации по планировке территории Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васин Ю.В.		-	.
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены документации по планировке территории Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-Фане ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.8	Контрольная точка "Утверждены	-	01.02.2022	Взаимо	Взаимо	Бахилин Г.К.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документации по планировке территории Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены документации по планировке территории Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Большевик", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены документации по планировке территории Краснодарский край, Северский район, станция Ставропольская ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дорошевский А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Утверждены документации по планировке территории Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Октябрьский ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.12	Контрольная точка "Утверждены документации по планировке территории Краснодарский край, Успенский район, хут. Державный ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.13	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проектирование – Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Фирстков С.И.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Ленина ", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проектирование – Краснодарский край, Новокубанский район, станица Косякинская", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.15	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проектирование – Краснодарский край, Ейский район, поселок Яснопольский ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляхов В.П.		-	.
1.2.16	Контрольная точка "Размещено	-	15.02.2022	Взаимо	Взаимо	Голобородько		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	извещение в ЕИС в сфере закупок на проектирование – Краснодарский край, Кореновский район, поселок Пролетарский ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.А.			
1.2.17	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проектирование – Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васин Ю.В.		-	.
1.2.18	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проектирование – Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-Фане ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гомодин А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.19	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проектирование – Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.20	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проектирование – Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Большевик ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.21	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проектирование – Краснодарский край, Северский район, станица Ставропольская ",	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дорошевский А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.22	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проектирование – Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Октябрьский ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.23	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проектирование – Краснодарский край, Успенский район, хут. Державный ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.24	Контрольная точка "Земельный	-	20.02.2022	Взаимо	Взаимо	Мысаков М.С.	Прочий тип документа	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участок предоставлен заказчику по объекту Детское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену ГБУЗ "Городская поликлиника № 13 г. Краснодар" МЗ КК", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		выписка из ЕГРН		
1.2.25	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память Ленина ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фирстков С.И.		-	.
1.2.26	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику Краснодарский край, Новокубанский район, станица Косякинская", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гомодин А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.27	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику Краснодарский край, Ейский район, поселок Яснопольский", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляхов В.П.		-	.
1.2.28	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику Краснодарский край, Кореновский район, поселок Пролетарский", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голобородько С.А.		-	.
1.2.29	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Васин Ю.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.30	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-Фане", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.31	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.32	Контрольная точка "Заключен	-	01.03.2022	Взаимо	Взаимо	Бахилин Г.К.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракт на разработку проектной документации – Краснодарский край, Успенский район, хут. Державный ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.33	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Большевик", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.34	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику Краснодарский край, Северский район, станица Ставропольская", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дорошевский А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.35	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Октябрьский", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.36	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику Краснодарский край, Успенский район, хут. Державный", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.37	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации – Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Фирстков С.И.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Ленина ", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.38	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации – Краснодарский край, Новокубанский район, станица Косякинская ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.39	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации – Краснодарский край, Ейский район, поселок Яснопольский ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляхов В.П.		-	.
1.2.40	Контрольная точка "Заключен	-	01.03.2022	Взаимо	Взаимо	Голобородько		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракт на разработку проектной документации – Краснодарский край, Кореновский район, поселок Пролетарский ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.А.			
1.2.41	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации – Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васин Ю.В.		-	.
1.2.42	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации – Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-Фане ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гомодин А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.43	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации – Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.44	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации – Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Большевик ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.45	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации – Краснодарский край, Северский район, станция Ставропольская ",	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дорошевский А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.46	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации – Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Октябрьский ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.47	Контрольная точка "Разработана проектная документация – Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память Ленина ", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фирстков С.И.		-	.
1.2.48	Контрольная точка "Разработана	-	15.03.2022	Взаимо	Взаимо	Гомодин А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проектная документация – Краснодарский край, Новокубанский район, станица Косякинская ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.49	Контрольная точка "Разработана проектная документация – Краснодарский край, Ейский район, поселок Яснопольский ", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляхов В.П.		-	.
1.2.50	Контрольная точка "Разработана проектная документация – Краснодарский край, Кореновский район, поселок Пролетарский ", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Голобородько С.А.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.51	Контрольная точка "Разработана проектная документация – Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна ", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васин Ю.В.		-	.
1.2.52	Контрольная точка "Разработана проектная документация – Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-Фане ", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.53	Контрольная точка "Разработана проектная документация – Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный ", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бахилин Г.К.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.54	Контрольная точка "Разработана проектная документация – Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Большевик ", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.55	Контрольная точка "Разработана проектная документация – Краснодарский край, Северский район, станица Ставропольская ", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошевский А.В.		-	.
1.2.56	Контрольная точка "Разработана	-	15.03.2022	Взаимо	Взаимо	Палий А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проектная документация – Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Октябрьский ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.57	Контрольная точка "Разработана проектная документация – Краснодарский край, Успенский район, хут. Державный ", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.58	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз – Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память Ленина ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фирстков С.И.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.59	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз – Краснодарский край, Новокубанский район, станица Косякинская ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.60	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз – Краснодарский край, Ейский район, поселок Яснопольский ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляхов В.П.		-	.
1.2.61	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз – Краснодарский край, Кореновский район, поселок	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Голобородько С.А.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Пролетарский ", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.62	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз – Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васин Ю.В.		-	.
1.2.63	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации по объекту Поликлиника на 450 посещений в смену, в том числе 250 взрослых и 200 детских ГБУЗ «Приморско-Ахтарская центральная районная больница имени Кравченко Н.Г." МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа государственный контракт на ПИР	-	,
1.2.64	Контрольная точка "Получены	-	01.04.2022	Взаимо	Взаимо	Гомодин А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	положительные заключения по результатам государственных экспертиз – Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-Фане ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.65	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз – Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.66	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз – Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Большевик ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Палий А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.67	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз – Краснодарский край, Северский район, станция Ставропольская ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошевский А.В.		-	.
1.2.68	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз – Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Октябрьский ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.69	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз – Краснодарский край, Успенский район, хут.	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бахилин Г.К.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Державный ", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.70	Контрольная точка "Техническая готовность, % (I квартал) – Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память Ленина ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фирстков С.И.		-	.
1.2.71	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проведение СМР – Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память Ленина ", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фирстков С.И.		-	.
1.2.72	Контрольная точка "Размещено	-	15.04.2022	Взаимо	Взаимо	Гомодин А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	извещение в ЕИС в сфере закупок на проведение СМР – Краснодарский край, Новокубанский район, станция Косякинская ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.73	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проведение СМР – Краснодарский край, Ейский район, поселок Яснопольский ", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляхов В.П.		-	.
1.2.74	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проведение СМР – Краснодарский край, Кореновский район, поселок Пролетарский ", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Голобородько С.А.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.75	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проведение СМР – Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна ", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васин Ю.В.		-	.
1.2.76	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проведение СМР – Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-Фане ", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.77	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проведение СМР – Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный ",	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бахилин Г.К.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.78	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проведение СМР – Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Большевик ", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.79	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проведение СМР – Краснодарский край, Северский район, станица Ставропольская ", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошевский А.В.		-	.
1.2.80	Контрольная точка "Размещено	-	15.04.2022	Взаимо	Взаимо	Палий А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	извещение в ЕИС в сфере закупок на проведение СМР – Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Октябрьский ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.81	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проведение СМР – Краснодарский край, Успенский район, хут. Державный ", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.82	Контрольная точка "Получены технические условия – Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память Ленина ", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фирстков С.И.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.83	Контрольная точка "Получены технические условия – Краснодарский край, Новокубанский район, станица Косякинская ", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.84	Контрольная точка "Получены технические условия – Краснодарский край, Ейский район, поселок Яснопольский ", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васин Ю.В.		-	.
1.2.85	Контрольная точка "Получены технические условия – Краснодарский край, Кореновский район, поселок Пролетарский ", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Голобородько С.А.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.86	Контрольная точка "Получены технические условия – Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна ", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васин Ю.В.		-	.
1.2.87	Контрольная точка "Получены технические условия – Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-Фане ", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.88	Контрольная точка "Получены	-	01.05.2022	Взаимо	Взаимо	Бахилин Г.К.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технические условия – Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.89	Контрольная точка "Получены технические условия – Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Большевик ", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.90	Контрольная точка "Получены технические условия – Краснодарский край, Северский район, станция Ставропольская ", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дорошевский А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.91	Контрольная точка "Получены технические условия – Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Октябрьский ", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.92	Контрольная точка "Получены технические условия – Краснодарский край, Успенский район, хут. Державный ", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.93	Контрольная точка "Получены технические условия по объекту: Поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Новопокровская центральная районная больница»	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	234	Мысаков М.С.	Прочий тип документа технические условия	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	МЗ КК ", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует					
1.2.94	Контрольная точка "Получены технические условия по объекту: Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Кавказская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	01.05.2022	233	235	Мысаков М.С.	Прочий тип документа технические условия	-	,
1.2.95	Контрольная точка "Получены технические условия по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Красноармейская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	01.05.2022	234	236	Мысаков М.С.	Прочий тип документа технические условия	-	,
1.2.96	Контрольная точка "Получены технические условия по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Кушевская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мысаков М.С.	Прочий тип документа технические условия	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.97	Контрольная точка "Получены технические условия по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Павловская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Технические условия	-	,
1.2.98	Контрольная точка "Получены технические условия по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Староминская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа технические условия	-	,
1.2.99	Контрольная точка "Заключен контракт на СМР – Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память Ленина ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Фирстков С.И.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.100	Контрольная точка "Заключен контракт на СМР – Краснодарский край, Новокубанский район, станица Косякинская ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.101	Контрольная точка "Заключен контракт на СМР – Краснодарский край, Ейский район, поселок Яснопольский ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляхов В.П.		-	.
1.2.10	Контрольная точка "Заключен	-	01.06.2022	Взаимо	Взаимо	Голобородько		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	контракт на СМР – Краснодарский край, Кореновский район, поселок Пролетарский ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.А.			
1.2.103	Контрольная точка "Заключен контракт на СМР – Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васин Ю.В.		-	.
1.2.104	Контрольная точка "Заключен контракт на СМР – Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-Фане ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гомодин А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.105	Контрольная точка "Заключен контракт на СМР – Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.106	Контрольная точка "Заключен контракт на СМР – Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Большевик ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.107	Контрольная точка "Заключен контракт на СМР – Краснодарский край, Северский район, станица Ставропольская ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дорошевский А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.108	Контрольная точка "Заключен контракт на СМР – Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Октябрьский ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.109	Контрольная точка "Заключен контракт на СМР – Краснодарский край, Успенский район, хут. Державный ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.11	Контрольная точка	-	01.06.2022	Взаимо	Взаимо	Фирстков С.И.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
0	"Строительно-монтажные работы начаты – Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память Ленина ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.111	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты – Краснодарский край, Новокубанский район, станция Косякинская ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.112	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты – Краснодарский край, Ейский район, поселок Яснопольский ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ляхов В.П.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.113	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты – Краснодарский край, Кореновский район, поселок Пролетарский ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голобородько С.А.		-	.
1.2.114	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты – Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васин Ю.В.		-	.
1.2.115	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты – Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-Фане ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гомодин А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.116	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты – Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.117	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты – Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Большевик ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.11	Контрольная точка	-	01.06.2022	Взаимо	Взаимо	Дорошевский		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
8	"Строительно-монтажные работы начаты – Краснодарский край, Северский район, станция Ставропольская ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.В.			
1.2.119	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты – Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Октябрьский ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.120	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты – Краснодарский край, Успенский район, хут. Державный ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Бахилин Г.К.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.121	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) - Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память Ленина ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фирстков С.И.		-	.
1.2.122	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) – Краснодарский край, Новокубанский район, станция Косякинская ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.123	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) – Краснодарский край, Ейский район, поселок Яснопольский ",	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ляхов В.П.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.124	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) – Краснодарский край, Кореновский район, поселок Пролетарский ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голобородько С.А.		-	.
1.2.125	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) – Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васин Ю.В.		-	.
1.2.12	Контрольная точка "Получено	-	01.06.2022	Взаимо	Взаимо	Гомодин А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
б	разрешение на строительство (реконструкцию) – Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-Фане ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.127	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) – Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.128	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) – Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Большевик ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Палий А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.129	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) – Краснодарский край, Северский район, станица Ставропольская ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошевский А.В.		-	.
1.2.130	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) – Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Октябрьский ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.131	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) – Краснодарский край, Успенский район, хут. Державный ",	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бахилин Г.К.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.132	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство по объекту: Поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Новопокровская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа контракт на СМР	-	.
1.2.133	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство по объекту: Поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Мостовская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа контракт	-	,
1.2.13	Контрольная точка "Заключен	-	01.07.2022	Взаимо	Взаимо	Мысаков М.С.	Прочий тип документа	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4	контракт на строительство по объекту: Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Кавказская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		государственный контракт		
1.2.135	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Красноармейская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа государственный контракт	-	,
1.2.136	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Куцевская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мысаков М.С.	Прочий тип документа государственный контракт	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.137	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Павловская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа государственный контракт	-	,
1.2.138	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Староминская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа государственный контракт	-	,
1.2.139	Контрольная точка "Техническая готовность, % (II квартал) – Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память Ленина ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Фирстков С.И.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.140	Контрольная точка "Техническая готовность, % (II квартал) – Краснодарский край, Новокубанский район, станция Косякинская ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.141	Контрольная точка "Техническая готовность, % (II квартал) – Краснодарский край, Ейский район, поселок Яснопольский ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляхов В.П.		-	.
1.2.14	Контрольная точка "Техническая	-	01.07.2022	Взаимо	Взаимо	Голобородько		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	готовность, % (II квартал) – Краснодарский край, Кореновский район, поселок Пролетарский ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.А.			
1.2.143	Контрольная точка "Техническая готовность, % (II квартал) – Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васин Ю.В.		-	.
1.2.144	Контрольная точка "Техническая готовность, % (II квартал) – Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-Фане ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гомодин А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.145	Контрольная точка "Техническая готовность, % (II квартал) – Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.146	Контрольная точка "Техническая готовность, % (II квартал) – Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Большевик ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.147	Контрольная точка "Техническая готовность, % (II квартал) – Краснодарский край, Северский район, станция Ставропольская ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дорошевский А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.148	Контрольная точка "Техническая готовность, % (II квартал) – Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Октябрьский ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.149	Контрольная точка "Техническая готовность, % (II квартал) – Краснодарский край, Успенский район, хут. Державный ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.15	Контрольная точка "Получены	-	20.08.2022	Взаимо	Взаимо	Мысаков М.С.	Прочий тип документа	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
0	технический условия по объекту: Поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Мостовская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		технические условия		
1.2.151	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа положительное заключение ГЭ	-	,
1.2.152	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Павловская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мысаков М.С.	Прочий тип документа положительное заключение ГЭ	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.153	Контрольная точка "Разработана проектная документация по объекту Поликлиника на 100 посещений в смену ГБУЗ «Калининская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000, Единица	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа акт выполненных работ	-	,
1.2.154	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз по объекту: Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Кавказская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000, Единица	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа положительное заключение ГЭ	-	,
1.2.155	Контрольная точка "Разработана проектная документация по объекту: "Поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ "Новопокровская центральная	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мысаков М.С.	Акт Акт выполненных работ	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.156	Контрольная точка "Разработана проектная документация по объекту: Поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Мостовская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Акт акт выполненных работ	-	,
1.2.157	Контрольная точка "Разработана проектная документация по объекту: Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Кавказская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000, Единица	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Отчет разработана проектно-сметная документация	-	,
1.2.15	Контрольная точка "Разработана	-	05.09.2022	Взаимо	Взаимо	Мысаков М.С.	Отчет проектная	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
8	проектная документация по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Красноармейская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		документация		
1.2.159	Контрольная точка "Разработана проектная документация по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Кушевская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Отчет проектно-сметная документация	-	,
1.2.160	Контрольная точка "Разработана проектная документация по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Павловская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мысаков М.С.	Акт акт выполненных работ (накладная)	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.161	Контрольная точка "Разработана проектная документация по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Староминская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Отчет Акт выполненных работ	-	,
1.2.162	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз по объекту: "Поликлиника на 250 посещений в смену в ГБУЗ "Новопокровская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Положительное заключение гос. экспертизы	-	.
1.2.163	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) по объекту: "Поликлиника на 250 посещений в смену в ГБУЗ "Новопокровская	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.164	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз по объекту: Поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Мостовская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа заключение ГЭ	-	,
1.2.165	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) по объекту: Поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Мостовская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Акт разрешение на строительство	-	,
1.2.16	Контрольная точка "Получено	-	05.09.2022	Взаимо	Взаимо	Мысаков М.С.	Акт разрешение на	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
б	разрешение на строительство (реконструкцию) по объекту: Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Кавказская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		строительство		
1.2.167	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Красноармейская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000, Единица	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа положительное заключение ГЭ	-	,
1.2.168	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Красноармейская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000, Единица	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мысаков М.С.	Акт разрешение на строительство	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.169	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Акт разрешение на строительство	-	,
1.2.170	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Павловская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Акт разрешение на строительство	-	,
1.2.171	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мысаков М.С.	Прочий тип документа положительное заключение ГЭ	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	смену ГБУЗ «Староминская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.172	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Староминская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Акт разрешение на строительство	-	,
1.2.173	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты по объекту: Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Кавказская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000, Единица	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа извещение о начале строительства	-	,
1.2.17	Контрольная точка	-	10.09.2022	Взаимо	Взаимо	Мысаков М.С.	Прочий тип документа	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4	"Строительно-монтажные работы начаты по объекту Поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Новопокровская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		извещение о строительстве		
1.2.175	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Красноармейская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000, Единица	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа извещение о начале строительства	-	,
1.2.176	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Куцевская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мысаков М.С.	Прочий тип документа извещение о начале строительства	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.177	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Павловская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Извещение о начале строительства	-	,
1.2.178	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты по объекту Детская поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Староминская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	10.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа извещение о строительстве	-	,
1.2.179	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты по объекту Поликлиника на 250 посещений в смену ГБУЗ «Мостовская центральная	-	12.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мысаков М.С.	Прочий тип документа извещение о начале строительства	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.180	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации по объекту Детское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену ГБУЗ "Городская поликлиника № 13 г. Краснодар" МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	12.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа государственный контракт на ПИР	-	,
1.2.181	Контрольная точка "Получены технические условия по объекту Поликлиника на 100 посещений в смену ГБУЗ «Калининская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000, Единица	-	15.09.2022	245	246	Мысаков М.С.	Прочий тип документа технические условия	-	,
1.2.182	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз по объекту Поликлиника на 100 посещений в	-	15.09.2022	83	84	Мысаков М.С.	Прочий тип документа положительное заключение ГЭ	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	смену ГБУЗ «Калининская центральная районная больница» МЗ КК », значение: 0.0000, Единица								
1.2.183	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию) по объекту Поликлиника на 100 посещений в смену ГБУЗ Калининская центральная районная больница МЗ КК", Единица	-	20.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Справка разрешение на строительство	-	,
1.2.184	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство по объекту Поликлиника на 100 посещений в смену ГБУЗ Калининская центральная районная больница МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	01.10.2022	82	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа государственный контракт	-	,
1.2.185	Контрольная точка "Техническая готовность, % (III квартал) – Краснодарский край,	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Фирстков С.И.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Выселковский район, хут. Память Ленина ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.186	Контрольная точка "Техническая готовность, % (III квартал) – Краснодарский край, Новокубанский район, станция Косякинская ", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.187	Контрольная точка "Техническая готовность, % (III квартал) – Краснодарский край, Ейский район, поселок Яснопольский ", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляхов В.П.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.188	Контрольная точка "Техническая готовность, % (III квартал) – Краснодарский край, Кореновский район, поселок Пролетарский ", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голобородько С.А.		-	.
1.2.189	Контрольная точка "Техническая готовность, % (III квартал) – Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна ", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васин Ю.В.		-	.
1.2.190	Контрольная точка "Техническая готовность, % (III квартал) – Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-Фане ", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гомодин А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.2.191	Контрольная точка "Техническая готовность, % (III квартал) – Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный ", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.192	Контрольная точка "Техническая готовность, % (III квартал) – Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Большевик ", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.193	Контрольная точка "Техническая готовность, % (III квартал) – Краснодарский край, Северский	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дорошевский А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	район, станица Ставропольская ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.194	Контрольная точка "Техническая готовность, % (III квартал) – Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Октябрьский ", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.195	Контрольная точка "Техническая готовность, % (III квартал) – Краснодарский край, Успенский район, хут. Державный ", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.196	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты по объекту Поликлиника на 100 посещений в смену ГБУЗ Калининская центральная районная больница МЗ КК", Единица	-	14.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Справка извещение о начале строительства	-	,
1.2.197	Контрольная точка "Получены технические условия по объекту Здание детской поликлиники на 150 посещений в смену и женской консультации на 50 посещений в смену ГБУЗ «Крыловская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа технические условия	-	,
1.2.198	Контрольная точка "Получены технические условия по объекту «Поликлиника на 500 посещений в смену ГБУЗ «Курганинская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мысаков М.С.	Прочий тип документа технические условия	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.199	Контрольная точка "Получены технические условия по объекту Поликлиника на 500 посещений в смену ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа технические условия	-	,
1.2.200	Контрольная точка "Получены технические условия по объекту Поликлиника на 450 посещений в смену, в том числе 250 взрослых и 200 детских ГБУЗ «Щербиновская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа технические условия	-	,
1.2.201	Контрольная точка "Получены технические условия по объекту Поликлиника Таманской	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мысаков М.С.	Прочий тип документа технические условия	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участковой больницы на 350 посещений в смену ГБУЗ «Темрюкская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.202	Контрольная точка "Получены технические условия по объекту Поликлиника на 600 посещений в смену, в том числе 350 взрослых и 250 детских ГБУЗ «Динская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа технические условия	-	,
1.2.203	Контрольная точка "Получены технические условия по объекту Детская городская поликлиника на 350 посещений в смену ГБУЗ «Темрюкская центральная районная больница» МЗ КК)", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа технические условия	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.204	Контрольная точка "Получены технические условия по объекту Детское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену ГБУЗ "Городская поликлиника № 13 г. Краснодар" МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа договор	-	.
1.2.205	Контрольная точка "Получены технические условия Поликлиника на 450 посещений в смену, в том числе 250 взрослых и 200 детских ГБУЗ «Приморско-Ахтарская центральная районная больница имени Кравченко Н.Г.» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Договор	-	.
1.2.206	Контрольная точка "Получены технические условия Поликлиника на 450 посещений в смену, в том числе 250 взрослых и 200 детских ГБУЗ «Амбулатория № 1 г.Новороссийска" МЗ КК",	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мысаков М.С.	Прочий тип документа договор	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.207	Контрольная точка "Разработана проектная документация по объекту Здание детской поликлиники на 150 посещений в смену и женской консультации на 50 посещений в смену ГБУЗ «Крыловская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа акт выполненных работ	-	,
1.2.208	Контрольная точка "Разработана проектная документация по объекту «Поликлиника на 500 посещений в смену ГБУЗ «Курганинская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000, Единица	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа акт выполненных работ	-	,
1.2.209	Контрольная точка "Разработана проектная документация по объекту Поликлиника на 500	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мысаков М.С.	Прочий тип документа акт выполненных работ	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	посещений в смену ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.210	Контрольная точка "Разработана проектная документация по объекту Поликлиника на 450 посещений в смену, в том числе 250 взрослых и 200 детских ГБУЗ «Щербиновская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000, Единица	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа акт выполненных работ	-	,
1.2.211	Контрольная точка "Разработана проектная документация по объекту Поликлиника Таманской участковой больницы на 350 посещений в смену ГБУЗ «Гемрюкская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000, Единица	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа акт выполненных работ	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.212	Контрольная точка "Разработана проектная документация по объекту Поликлиника на 600 посещений в смену, в том числе 350 взрослых и 250 детских ГБУЗ «Динская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000, Единица	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа акт выполненных работ	-	,
1.2.213	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз по объекту Здание детской поликлиники на 150 посещений в смену и женской консультации на 50 посещений в смену ГБУЗ «Крыловская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа положительное заключение ГЭ	-	,
1.2.214	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз по объекту «Поликлиника на 500 посещений в смену ГБУЗ «Курганинская центральная районная больница»	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мысаков М.С.	Прочий тип документа положительное заключение ГЭ	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	МЗ КК ", значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.215	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз по объекту Поликлиника на 500 посещений в смену ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа положительное заключение ГЭ	-	,
1.2.216	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз по объекту Поликлиника на 450 посещений в смену, в том числе 250 взрослых и 200 детских ГБУЗ «Щербиновская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа положительное заключение ГЭ	-	,
1.2.217	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мысаков М.С.	Прочий тип документа положительное заключение ГЭ	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспертиз по объекту Поликлиника Таманской участковой больницы на 350 посещений в смену ГБУЗ «Темрюкская центральная районная больница» МЗ КК", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.218	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз по объекту Поликлиника на 600 посещений в смену, в том числе 350 взрослых и 250 детских ГБУЗ «Динская центральная районная больница» МЗ КК ", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа положительное заключение ГЭ	-	,
1.2.219	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пожарская М.А.		-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.220	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 15 % по объекту Поликлиника на 100 посещений в смену ГБУЗ Калининская центральная районная больница МЗ КК", Процент	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа КС-3	-	,
1.2.221	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.		-	-
1.2.222	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мысаков М.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.223	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.		-	-
1.2.224	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.		-	-
1.2.225	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены – Краснодарский	-	31.12.2022	99	101	Фирстков С.И.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	край, Выселковский район, хут. Память Ленина ", значение: 0.0000								
1.2.226	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены – Краснодарский край, Новокубанский район, станица Косякинская ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.227	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены – Краснодарский край, Ейский район, поселок Яснопольский ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляхов В.П.		-	.
1.2.228	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены – Краснодарский край, Кореновский район,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Голобородько С.А.		-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.231	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены – Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.232	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены – Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Большевик ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.233	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены – Краснодарский край, Северский район, станица Ставропольская ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Дорошевский А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.234	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены – Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Октябрьский ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.235	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены – Краснодарский край, Успенский район, хут. Державный ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.236	Контрольная точка "Оборудование приобретено – Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Фирстков С.И.		-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.239	Контрольная точка "Оборудование приобретено – Краснодарский край, Кореновский район, поселок Пролетарский ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голобородько С.А.		-	.
1.2.240	Контрольная точка "Оборудование приобретено – Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васин Ю.В.		-	.
1.2.241	Контрольная точка "Оборудование приобретено – Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-Фане ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гомодин А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.242	Контрольная точка "Оборудование приобретено – Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.243	Контрольная точка "Оборудование приобретено – Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Большевик ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.244	Контрольная точка "Оборудование приобретено – Краснодарский край, Северский район, станица Ставропольская ",	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Дорошевский А.В.		-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.247	Контрольная точка "Оборудование установлено – Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память Ленина ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фирстков С.И.		-	.
1.2.248	Контрольная точка "Оборудование установлено – Краснодарский край, Новокубанский район, станица Косякинская ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.249	Контрольная точка "Оборудование установлено – Краснодарский край, Ейский район, поселок Яснопольский ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ляхов В.П.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.250	Контрольная точка "Оборудование установлено – Краснодарский край, Кореновский район, поселок Пролетарский ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голобородько С.А.		-	.
1.2.251	Контрольная точка "Оборудование установлено – Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голобородько С.А.		-	.
1.2.252	Контрольная точка "Оборудование установлено – Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Гомодин А.В.		-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.255	Контрольная точка "Оборудование установлено – Краснодарский край, Северский район, станица Ставропольская ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошевский А.В.		-	.
1.2.256	Контрольная точка "Оборудование установлено – Краснодарский край, Успенский район, хут. Державный ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.257	Контрольная точка "Оборудование установлено – Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Октябрьский ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Палий А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.258	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию – Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память Ленина ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фирстков С.И.		-	.
1.2.259	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию – Краснодарский край, Новокубанский район, станция Косякинская ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.260	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию – Краснодарский край, Ейский район, поселок	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ляхов В.П.		-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.263	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию – Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-Фане ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.264	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию – Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.265	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию – Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Большевик ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Палий А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.266	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию – Краснодарский край, Северский район, станица Ставропольская ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошевский А.В.		-	.
1.2.267	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию – Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Октябрьский ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.268	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию – Краснодарский край, Успенский район, хут.	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Бахилин Г.К.		-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.271	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию – Краснодарский край, Ейский район, поселок Яснопольский ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляхов В.П.		-	.
1.2.272	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию – Краснодарский край, Кореновский район, поселок Пролетарский ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голобородько С.А.		-	.
1.2.273	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию – Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Васин Ю.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.274	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию – Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-Фане ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.275	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию – Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.276	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию – Краснодарский край, Тимашевский район, хут.	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Палий А.В.		-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.279	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию – Краснодарский край, Успенский район, хут. Державный ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.280	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) – Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память Ленина ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фирстков С.И.		-	.
1.2.281	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) – Краснодарский край, Новокубанский район, станица Косякинская ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гомодин А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.282	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) – Краснодарский край, Ейский район, поселок Яснопольский ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляхов В.П.		-	.
1.2.283	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) – Краснодарский край, Кореновский район, поселок Пролетарский ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голобородько С.А.		-	.
1.2.284	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) –	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Васин Ю.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна ", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.2.285	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) – Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-Фане ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	159	161	Гомодин А.В.		-	.
1.2.286	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) – Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.287	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) –	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Палий А.В.		-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.290	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) – Краснодарский край, Успенский район, хут. Державный ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.291	Контрольная точка "Открытие объекта – Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память Ленина ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фирстков С.И.		-	.
1.2.292	Контрольная точка "Открытие объекта – Краснодарский край, Новокубанский район, станция Косякинская ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гомодин А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.293	Контрольная точка "Открытие объекта – Краснодарский край, Ейский район, поселок Яснопольский ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ляхов В.П.		-	.
1.2.294	Контрольная точка "Открытие объекта – Краснодарский край, Кореновский район, поселок Пролетарский ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голобородько С.А.		-	.
1.2.295	Контрольная точка "Открытие объекта – Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Васин Ю.В.		-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.298	Контрольная точка "Открытие объекта – Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Большевик ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.299	Контрольная точка "Открытие объекта – Краснодарский край, Северский район, станица Ставропольская ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошевский А.В.		-	.
1.2.300	Контрольная точка "Открытие объекта – Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Октябрьский ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Палий А.В.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.301	Контрольная точка "Открытие объекта – Краснодарский край, Успенский район, хут. Державный ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бахилин Г.К.		-	.
1.2.302	Контрольная точка "Техническая готовность, % (IV квартал) – Краснодарский край, Выселковский район, хут. Память Ленина ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фирстков С.И.		-	.
1.2.303	Контрольная точка "Техническая готовность, % (IV квартал) – Краснодарский край, Новокубанский район, станция	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Гомодин А.В.		-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.306	Контрольная точка "Техническая готовность, % (IV квартал) – Краснодарский край, Красноармейский район, хут. Крикуна ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васин Ю.В.		-	.
1.2.307	Контрольная точка "Техническая готовность, % (IV квартал) – Краснодарский край, Новокубанский район, хут. Роте-Фане ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гомодин А.В.		-	.
1.2.308	Контрольная точка "Техническая готовность, % (IV квартал) – Краснодарский край, Успенский район, поселок Дивный ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Бахилин Г.К.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.309	Контрольная точка "Техническая готовность, % (IV квартал) – Краснодарский край, Тимашевский район, хут. Большевик ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Палий А.В.		-	.
1.2.310	Контрольная точка "Техническая готовность, % (IV квартал) – Краснодарский край, Северский район, станица Ставропольская ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорошевский А.В.		-	.
1.2.311	Контрольная точка "Техническая готовность, % (IV квартал) – Краснодарский край, Тимашевский район, поселок	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Палий А.В.		-	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.314	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", Штука	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа разрешение на строительство	-	-
1.2.315	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство", Штука	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа государственный контракт	-	-
1.2.316	Контрольная точка "Оборудование приобретено", Штука	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Отчет ГКУ "ГУСКК"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.317	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", Штука	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа КС-3	-	-
1.2.318	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", Штука	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа извещение о завершении строительства	-	-
1.2.319	Контрольная точка "Оборудование установлено", Штука	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Мысаков М.С.	Отчет Отчет ГКУ "ГУСКК"	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.322	Контрольная точка "Оборудование приобретено", Штука	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Отчет Отчет ГКУ "ГУСКК"	-	-
1.2.323	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", Штука	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа КС-3	-	-
1.2.324	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", Штука	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Мысаков М.С.	Прочий тип документа извещение о завершении строительства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.325	Контрольная точка "Оборудование установлено", Штука	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Отчет Отчет ГКУ "ГУСКК"	-	-
1.2.326	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", Штука	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа ЗОС	-	-
1.2.327	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", Штука	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.3	Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях	Нет	,
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) для ГБУЗ "Абинская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	05.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочарова Т.А.	Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.3.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	25.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет	-	.
1.3.3	Контрольная точка "Размещено извещение в ЕИС в сфере закупок на проведение ремонтных работ", значение: 0.0000	-	09.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Отчет	-	.
1.3.4	Контрольная точка "Заключен контракт на ремонт в ГБУЗ "Абинская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	09.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Козлов В.С.	Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.5	Контрольная точка "Заключен контракт на ремонт в ГБУЗ "Динская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	09.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Отчет	-	.
1.3.6	Контрольная точка "Заключен контракт на ремонт в ГБУЗ "Красноармейская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	09.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Отчет	-	.
1.3.7	Контрольная точка "Заключен контракт на ремонт в ГБУЗ	-	09.04.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Козлов В.С.	Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Ленинградская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Заключен контракт на ремонт в ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	09.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Отчет	-	.
1.3.9	Контрольная точка "Заключен контракт на ремонт в ГБУЗ "Кореновская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	09.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % за II квартал в ГБУЗ "Абинская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Отчет	-	.
1.3.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % за II квартал в ГБУЗ "Динская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Отчет	-	.
1.3.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % за II квартал в ГБУЗ "Красноармейская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Козлов В.С.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % за II квартал в ГБУЗ "Ленинградская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.		-	.
1.3.14	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % за II квартал в ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.		-	.
1.3.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % за II	-	01.07.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Козлов В.С.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал в ГБУЗ "Кореновская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.16	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % за III квартал в ГБУЗ "Абинская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Отчет	-	.
1.3.17	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % за III квартал в ГБУЗ "Динская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.3.18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % за III квартал в ГБУЗ "Красноармейская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.		-	.
1.3.19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % за III квартал в ГБУЗ "Ленинградская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.		-	.
1.3.20	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % за III квартал в ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Козлов В.С.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.21	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, % за III квартал в ГБУЗ "Кореновская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.		-	.
1.3.22	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены в ГБУЗ "Абинская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Отчет	-	.
1.3.23	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы	-	20.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Козлов В.С.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	завершены в ГБУЗ "Динская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.24	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены в ГБУЗ "Красноармейская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.		-	.
1.3.25	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены в ГБУЗ "Ленинградская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.26	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены в ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.		-	.
1.3.27	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены в ГБУЗ "Кореновская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.		-	.
1.3.28	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по контракту в ГБУЗ "Абинская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Козлов В.С.	Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.29	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по контракту в ГБУЗ "Динская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.		-	.
1.3.30	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по контракту в ГБУЗ "Красноармейская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.		-	.
1.3.31	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по	-	25.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Козлов В.С.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракту в ГБУЗ "Ленинградская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.32	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по контракту в ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.		-	.
1.3.33	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по контракту в ГБУЗ "Кореновская центральная районная больница" МЗ КК", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.34	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.		-	,
1.3.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.		-	,
1.3.36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Бочарова Т.А.	Отчет Отчет	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица			ьными точками отсутствует					
1.3.37	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок ", Единица	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	.
1.3.38	Контрольная точка "Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, заключенных заказчиками по результатам закупок "	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	.
1.3.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	29.12.2023	01	Взаимосвязь с	Козлов В.С.	Прочий тип документа Отчет о выполнении	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Единица				иными результатами и контрольными точками отсутствует		соглашения		
1.3.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Козлов В.С.	Отчет отчет	-	,
1.3.41	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бочарова Т.А.		-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.		-	,
1.4	Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено	Нет	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс человек		
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (тяжелое оборудование)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Скориков М.Ф.		-	,
1.4.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (не тяжелое оборудование).", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Скориков М.Ф.		-	1



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (Тяжелое оборудование)", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Скориков М.Ф.		-	1
1.4.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (не тяжелое оборудование)", значение: 0.0000	-	01.05.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.		-	,
1.4.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (Не тяжелое оборудование)", значение: 0.0000	-	01.09.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Скориков М.Ф.		-	1

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.4.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (Тяжелое оборудование)", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Скориков М.Ф.		-	,
1.4.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (не тяжелое оборудование)", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.		-	1
1.4.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Скориков М.Ф.		-	,



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.
1.4.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица	-	01.07.2023	02	04	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.
1.4.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет Отчет	-	.
1.4.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Игнатенко В.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформирован (в части результата федерального проекта)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-
1.4.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-
1.4.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-
1.5	Результат "Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Филиппов Е.Ф.	В рамках выполнения мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную	Нет	ГИИС "ЭБ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году "			точками отсутствует	точками отсутствует		помощь, по контрактам (договорам), подлежащим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены мероприятия за счет средств указанных восстановленных бюджетных ассигнований.		
1.5.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по кредиторской задолженности (закупка автомобилей)."	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Скориков М.Ф.	Отчет отчет	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	15.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет отчет	-	,
1.5.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Филиппов Е.Ф.		-	-
1.5.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	01	03	Филиппов Е.Ф.		-	-
1.5.5	Контрольная точка "Произведена	-	31.12.2022	02	04	Филиппов		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"					Е.Ф.			
1.5.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.		-	-
1.6	Результат "Выполнены мероприятия по приобретению автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	В рамках выполнения мероприятий по приобретению автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, по контрактам (договорам), подлежащим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году "						результата указано количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены мероприятия за счет средств указанных восстановленных бюджетных ассигнований.		
1.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Бочарова Т.А.	Соглашение	-	,
1.6.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2022	06	08	Скориков М.Ф.	Отчет	-	,
1.6.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Скориков М.Ф.	Отчет	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.6.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	03	05	Бочарова Т.А.	Соглашение	-	,
1.7	Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс человек		
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Бочарова Т.А.	Соглашение	-	,
1.7.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2022	06	08	Скориков М.Ф.	Отчет	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Бочарова Т.А.	Соглашение	-	,
1.7.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.	Отчет	-	,
1.8	Результат "Осуществлено новое строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций"	31.12.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Филиппов Е.Ф.	Строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций расширили возможности	Нет	ГИИС "ЭБ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения		
1.8.1	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.		-	-
1.8.2	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику (Все ФАП).", Единица	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертизы. (Каневский, Кореновский, Приморско-Ахтарский, Крыловский, Крымский, г. Горячий Ключ, г. Анапа).", Единица	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	,
1.8.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (Здание ФАП). (Каневский, Кореновский, Приморско-Ахтарский, Крыловский, Крымский, г. Горячий Ключ, г. Анапа).", Единица	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	,
1.8.5	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	,



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.8	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (Белореченский, Курганинский, Приморско-Ахтарский районы).", Единица	-	27.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	,
1.8.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок - покупка ФАП (Белореченский, Курганинский, Приморско-Ахтарский районы).", Единица	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	,
1.8.10	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок - покупка ФАП (Белореченский, Курганинский, Приморско-Ахтарский районы).", Единица	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.11	Контрольная точка "Заключен контракт на строительство (Белореченский, Курганинский, Приморско-Ахтарский районы).", Единица	-	15.06.2023	23	10	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	,
1.8.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 50 %. (Каневский, Кореновский, Приморско-Ахтарский, Крыловский, Крымский, г. Горячий Ключ, г. Анапа)."	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	,
1.8.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. (Каневский, Кореновский, Приморско-Ахтарский, Крыловский, Крымский, г. Горячий Ключ, г. Анапа)."	-	01.07.2023	09	10	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	,
1.8.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	01.08.2023	24	10	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. (Каневский, Кореновский, Приморско-Ахтарский, Крыловский, Крымский, г. Горячий Ключ, г. Анапа). (оплата ФАП)"								
1.8.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 50 % (Белореченский, Курганинский, Приморско-Ахтарский районы).", Единица	-	15.08.2023	30	05	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	,
1.8.16	Контрольная точка "Оборудование приобретено (Белореченский, Курганинский, Приморско-Ахтарский районы).", Единица	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	,
1.8.17	Контрольная точка "Оборудование приобретено. (Каневский, Кореновский, Приморско-Ахтарский, Крыловский, Крымский, г. Горячий Ключ, г. Анапа).",	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.8.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (Белореченский, Курганинский, Приморско-Ахтарский районы)."	-	01.09.2023	10	05	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	,
1.8.19	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены (Каневский, Кореновский, Приморско-Ахтарский, Крыловский, Крымский, г. Горячий Ключ, г. Анапа).", Единица	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	,
1.8.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (Белореченский, Курганинский, Приморско-Ахтарский районы).", Единица	-	01.10.2023	26	05	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	,



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.25	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию. (Белореченский, Курганинский, Приморско-Ахтарский районы).", Единица	-	15.11.2023	17	05	Козлов В.С.	Отчет Отчет	-	,
1.8.26	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места (Все ФАП)", Человек	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пожарская М.А.	Отчет отчет	-	.
1.8.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2023	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	Прочий тип документа Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС ЭБ
1.8.28	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие	-	29.12.2023	05	Взаимосвязь с	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет	-	,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	видам деятельности организации. (Все ФАП).", Единица				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.8.29	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.		-	-
1.8.30	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.8.31	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.		-	-
1.8.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.		-	-
1.8.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Филиппов Е.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				ьными точками отсутст вует	ьными точками отсутст вует				

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мысаков М. С.	Первый заместитель руководителя	-	5
Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козлов В. С.	Заместитель министра	-	10
Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5

Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.

человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	5
---	--	----------------	---------	----------------	---

Выполнены мероприятия по приобретению автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	5
---	--	----------------	---------	----------------	---

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	5
---	--	----------------	---------	----------------	---

Осуществлено новое строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	5
----	--	----------------	---------	----------------	---