

УТВЕРЖДЕН  
региональным проектным комитетом  
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 7,  
в ред. по состоянию на 1 февраля 2023 г.)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Краснодарский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Молодые профессионалы (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Воробьева Е.В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Пронько С.В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	-	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда															
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,8200	5,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	
1.2.	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в соответствии с требованиями ФГОС СПО и потребностями работодателей Краснодарского края накопительным итогом	РП	Единица	0,0000	2018	0,0000	12,0000	20,0000	28,0000	31,0000	34,0000	37,0000	-	-	-	
1.3.	Доля выпускников	ФП	Процент	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	0,0000	0,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям														
1.4.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	Единица	136,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 136,0000	10 860,0000	0,0000	0,0000	-	-	-



## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда																
1.1	Реализуются мероприятия по оснащению профессиональных образовательных организаций современной материально-технической базой, в соответствии с требованиями ФГОС и потребностями работодателей Краснодарского края . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	12,000	20,000	28,000	31,000	-	-	-	-	Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, будут оснащены с современной материально-технической базой не менее чем по одной из компетенций, что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего профессионального и	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	дополнительного профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, а также обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Оснащение современной материально-технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	образования, осуществляется путем формирования мастерских (производственных участков) по следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии (специализация: «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов; информационные и коммуникационные технологии; строительство; обслуживание транспорта и логистика; искусство,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															дизайн и сфера услуг; промышленные и инженерные технологии (специализация: «Автоматизация, радиотехника и электроника»); сельское хозяйство; социальная сфера. Значение количества мастерских (производственных участков), оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению.	
1.2	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру	-	Процент	0,0000	2020	-	-	0,0000	5,0000	10,0000	-	-	-	-	Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей																образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности. Из них не менее 30% обучающихся проходят демонстрационный экзамен в рамках государственной	тий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															итоговой аттестации.	
1.3	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Настоящий итог	-	Единица	0,0000	-	-	0,0000	10,0000	26,0000	38,0000	-	-	-	-	Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, будут оснащены с современной материально-технической базой не менее чем по одной из компетенций, что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего профессионального и дополнительного профессионального	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																образования, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, а также обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Оснащение современной материально-технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, осуществляется	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	путем формирования мастерских (производственных участков) по следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии (специализация: «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов; информационные и коммуникационные технологии; строительство; обслуживание транспорта и логистика; искусство, дизайн и сфера услуг;	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																промышленные и инженерные технологии (специализация: «Автоматизация, радиотехника и электроника»); сельское хозяйство; социальная сфера. Значение количества мастерских (производственных участков), оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению.	
1.4	Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Молодые	-	Единица	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	В целях развития профессионального образования в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс», обеспечения	Проведение массовых мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	«профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского края и подготовке краевой сборной для участия в национальных и иных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам международной организации «Ворлдскиллс»																экономики Краснодарского края высококвалифицированными кадрами, повышения роли профессиональной подготовки в социально-экономическом и культурном развитии Краснодарского края обеспечена ежегодная организация региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) не менее чем по 40 компетенциям, а также подготовка сборной Краснодарского края для участия в национальных и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															иных чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых в соответствии со стандартами «Ворлдкиллс».	
1.5	Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке краевой сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	-	Единица	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального	Проведение массовых мероприятий



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.6	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	-	-	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых,	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																<p>программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использования совместно с другими профессиональным и образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, </li></ul>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационн о экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. В 2020 году в Краснодарском крае за счет средств федеральной поддержки создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки	
1.7	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и	-	Единица	0,0000	-	-	-	-	0,0000	1,0000	-	-	-	-	С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышения конкурентоспособности	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	перспективным профессиям. Нарастающий итог																профессионального образования в 2024 году в Краснодарском крае будет разработана и внедрена программа профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Разработанная программа будет внедрена с учетом потребностей кадрового обеспечения экономики и основных направлениях развития отраслей промышленности Краснодарского	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	края. Внедрение программы обеспечит осуществление процесса обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития и окажет благоприятное влияние на социально-экономическое развитие края.	



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	0,00	23 500,00	49 998,00	62 209,60	68 379,20	84 678,90	288 765,70
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	23 500,00	49 998,00	62 209,60	68 379,20	84 678,90	288 765,70
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	23 500,00	49 998,00	62 209,60	68 379,20	84 678,90	288 765,70
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Реализуются мероприятия по оснащению профессиональных образовательных организаций современной материально-технической базой, в соответствии с требованиями ФГОС и потребностями работодателей Краснодарского края	50 000,00	50 000,00	47 311,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	297 311,00
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	50 000,00	50 000,00	47 311,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	297 311,00
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	50 000,00	50 000,00	47 311,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	297 311,00
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		50 000,00	127 082,20	127 309,00	163 221,10	169 143,90	164 678,90	801 435,10
консолидированный бюджет субъекта		50 000,00	127 082,20	127 309,00	163 221,10	169 143,90	164 678,90	801 435,10



1.4.	Реализуются мероприятия по оснащению профессиональных образовательных организаций современной материально-технической базой, в соответствии с требованиями ФГОС и потребностями работодателей Краснодарского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 143,90

27

## 7. Дополнительная информация

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы образовательных организаций.

Результаты реализации регионального проекта позволят повысить уровень профессионального образования в Российской Федерации, а также обеспечат создание условий для конкурентоспособности среднего профессионального образования, повышения производительности труда, обеспечения высокого качества обучения.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс - это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая предусматривает: моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций - это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.

Эксперт Ворлдскиллс - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия, прошедший обучение по стандартам Ворлдскиллс и соответствующий иным требованиям сертификации экспертов Ворлдскиллс, утвержденных Приказом генерального директора Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Центр опережающей профессиональной подготовки - самостоятельная организация или структурное подразделение существующих организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования или другие образовательные организации, обеспечивающие реализацию следующих задач: использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям; реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.

Центр опережающей профессиональной подготовки - ситуационный центр системы профессиональной подготовки, выполняет функции по аудиту состояния региональных системы профессиональной подготовки, мониторингу потребности в кадрах, определяет наиболее востребованные профессии в регионах, оценке качества подготовки к проведению демонстрационного экзамена "Ворлдскиллс", обеспечивает выявление и распространение лучших практик профессиональной подготовки.

Модернизация среднего профессионального образования в рамках реализации регионального проекта включает в себя обновление федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с разработанным и утвержденным перечнем приоритетных направлений подготовки обучающихся, а также опытом Союза Ворлдскиллс России. С учетом опыта движения Ворлдскиллс будет также совместно с работодателями внедрена

ресурсов всех профессиональных организаций реализуются программы в формате индивидуальных учебных планов, и 50 мастерских, оснащенных в соответствии с современными требованиями по одной из компетенций, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс России, с охватом более 5,5 тыс. обучающихся.

К концу 2024 года в 50% профессиональных образовательных организаций государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся будет проводиться в форме демонстрационного экзамена с учетом опыта Ворлдскиллс, что поможет существенно повысить уровень профессионального образования в Краснодарском крае. В системе среднего профессионального образования активное развитие получит наставничество и вовлечение общественно-деловых объединений в принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной образовательной организации за счет разработки соответствующей методологии и привлечения к этой деятельности специалистов-практиков.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Молодые профессионалы (Краснодарский  
край)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей"	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батютина Н.А.	Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности. Из них не менее 30% обучающихся проходят демонстрационный экзамен в рамках государственной	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							итоговой аттестации.		
1.1.1	Контрольная точка "Выполнена работа по определению перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, обучающиеся которых будут проходить аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена "	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Истомина М.В.	Приказ Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края о проведении демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-	01.09.2021	12	17	Истомина М.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Объявлен отбор на предоставление субсидии на проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования"	-	16.09.2021	12	09	Истомина М.В.	Прочий тип документа Объявление об отборе	-	ГИИС "Электронных бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Выполнены работы по подготовке и предоставлению организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на участие в отборе на предоставление субсидии на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования"	-	30.09.2021	09	15	Истомина М.В.	Протокол Протокол комиссии по отбору	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Получены субсидии юридическими лицами на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования"	-	03.11.2021	14	16	Истомина М.В.	Приказ Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.6	Контрольная точка "Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на проведение мероприятия", значение: 0.0000	-	22.11.2021	15	17	Истомина М.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Выполнена работа по регистрации участников и экспертов демонстрационного экзамена в электронной системе", значение: 0.0000	-	01.12.2021	09	18	Истомина М.В.	Отчет Информационный отчет о подготовке обеспечения проведения демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	17	11	Истомина М.В.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-	25.12.2021	10	18	Истомина М.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена", значение: 0.0000	-	25.12.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и	Истомина М.В.	Прочий тип документа Реестр обученных экспертов для проведения демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Объявлен отбор на предоставление субсидии на проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Истомина М.В.	Прочий тип документа Объявление об отборе	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Выполнены работы по подготовке и предоставлению организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на участие в отборе на предоставление субсидии на обеспечение	-	22.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Истомина М.В.	Протокол Протокол комиссии по отбору	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования", значение: 0.0000								
1.1.13	Контрольная точка "Получены субсидии юридическими лицами на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования", значение: 0.0000	-	25.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Истомина М.В.	Приказ Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на проведение мероприятия", значение: 0.0000	-	30.03.2022	16	02	Истомина М.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Истомина М.В.	Отчет Информационный отчет о планируемом количестве участников демонстрационного экзамена в регионе в текущем году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (Промежуточное исполнение)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Истомина М.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (промежуточный) о наличии и статусе центров проведения демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Средства субсидии (гранта) доведены (перечислены) до юридического лица (физического лица, индивидуального предпринимателя) "	-	17.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Истомина М.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Утвержден	-	30.05.2022	Взаимо	Взаимо	Истомина М.В.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	план-график проведения демонстрационных экзаменов в профессиональных образовательных организациях ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		План-график проведения демонстрационного экзамена в 2022 году		"Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Обеспечено проведение демонстрационного экзамена. Подготовлен промежуточный отчет за 1 полугодие ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	20	09	Истомина М.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II полугодие 2021г. . Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-	01.09.2022	21	14	Истомина М.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов", значение: 0.0000	-	25.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Истомина М.В.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Истомина М.В.	Информационно-аналитический отчет о проведении демонстрационного экзамена в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки"	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батютина Н.А.	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих)	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения;</li> <li>- реализации программ</li> </ul>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций;</p> <p>- проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования;</p> <p>- осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.</p> <p>В 2020 году в Краснодарском крае за счет средств федеральной поддержки создан 1 центр опережающей профессиональной</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подготовки.		
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	05.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Батютина Н.А.	Соглашение Договор министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края с профессиональной образовательной организацией	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батютина Н.А.	Отчет Отчет о проведенных мероприятиях и выполнении индикаторов	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Батютина Н.А.	Отчет Отчет о проведенных мероприятиях	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батютина Н.А.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края о создании центра. Обеспечено функционирование центра, условия соглашения исполнены	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батютина Н.А.	Отчет Отчет о приобретении оборудования для оснащения центра опережающей профессиональной подготовки Краснодарского края	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг	-	31.03.2021	Взаимосвязь с	12	Сонина И.С.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки"			иными результатами и контрольными точками отсутствует					
1.2.7	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки"	-	30.06.2021	11	15	Сони́на И.С.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
1.2.8	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки"	-	30.09.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сони́на И.С.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
1.2.9	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг	-	31.12.2021	15	Взаимосвязь с	Сони́на И.С.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнения индикаторов и показателей эффективности создания и функционирования центра опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования центра опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Сони́на И.С.	Прочий тип документа Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	Электронный бюджет
1.2.11	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования центра опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	30.06.2022	11	13	Сони́на И.С.	Прочий тип документа Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	Электронный бюджет
1.2.12	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о наиболее востребованных программах дополнительного	-	01.07.2022	12	13	Сони́на И.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования/профессионального обучения в субъекте РФ", значение: 0.0000								
1.2.13	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования центра опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	30.09.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сонина И.С.	Прочий тип документа Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	Электронный бюджет
1.2.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг функционирования центра опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	30.11.2022	13	15	Сонина И.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования центра опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	31.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сонина И.С.	Прочий тип документа Отчетная форма ежеквартального мониторинга	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.3	Результат "Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования"	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батютина Н.А.	Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, будут оснащены современной материально-технической базой не менее чем по одной из компетенций, что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, а также обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>технологиями. Оснащение современной материально-технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, осуществляется путем формирования мастерских (производственных участков) по следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии (специализация: «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов; информационные и коммуникационные технологии; строительство; обслуживание транспорта и логистика; искусство, дизайн и сфера услуг; промышленные и инженерные технологии (специализация: «Автоматизация,</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							радиотехника и электроника»); сельское хозяйство; социальная сфера. Значение количества мастерских (производственных участков), оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению.		
1.3.1	Контрольная точка "Объявлен отбор на предоставление грантов в форме субсидий в целях обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Объявление об отборе на предоставление грантов в форме субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Выполнены работы по подготовке и предоставлению организациями заявок в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на участие в отборе на предоставление	-	29.04.2021	10	12	Зеленская Е.Ю.	Протокол Протокол комиссии по отбору	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	грантов в форме субсидий в целях обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям"								
1.3.3	Контрольная точка "Утверждено распределение из краевого бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам на обеспечение соответствия материально-технической базы современным требованиям» в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	-	04.05.2021	11	13	Зеленская Е.Ю.	Приказ Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Заключены договора о порядке и условиях предоставления грантов в форме субсидий"	-	06.05.2021	12	17	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Договор о порядке и условиях предоставления грантов в форме субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Размещены извещения ГБПОУ КК "Краснодарский торгово-экономический колледж" о проведении закупок по компетенциям Кондитерское	-	11.05.2021	13	18	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дело, Поварское дело, Туризм, Гостиничное дело"								
1.3.6	Контрольная точка "Размещены извещения ГБПОУ КК "Тихорецкий индустриальный техникум" о проведении закупок по компетенциям Сантехника и отопление, Управление автогрейдером, Управление фронтальным погрузчиком, Управление экскаватором"	-	11.05.2021	13	19	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Размещены извещения ГБПОУ КК "Краснодарский машиностроительный колледж» о проведении закупок по компетенциям Добыча нефти и газа, Инженерный дизайн САД, Токарные работы на станках с ЧПУ, Холодильная техника и системы кондиционирования"	-	11.05.2021	13	20	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Размещены извещения ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный колледж" о проведении закупок по компетенциям Ландшафтный дизайн, Сельскохозяйственные биотехнологии, Сити-фермерство, Эксплуатация	-	11.05.2021	13	21	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельскохозяйственных машин"								
1.3.9	Контрольная точка "Заключены контракты ГБПОУ КК "Краснодарский торгово-экономический колледж" на поставку учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования по компетенциям Кондитерское дело, Поварское дело, Туризм, Гостиничное дело"	-	01.06.2021	14	22	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Заключены контракты ГБПОУ КК "Тихорецкий индустриальный техникум" на поставку учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования по компетенциям Сантехника и отопление, Управление автогрейдером, Управление фронтальным погрузчиком, Управление экскаватором"	-	01.06.2021	15	23	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Контракты	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Заключены контракты ГБПОУ КК "Краснодарский машиностроительный колледж" на поставку учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования по компетенциям Добыча нефти"	-	01.06.2021	16	24	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Контракты	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и газа, Инженерный дизайн САД, Токарные работы на станках с ЧПУ, Холодильная техника и системы кондиционирования"								
1.3.12	Контрольная точка "Заключены контракты ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный колледж" на поставку учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования по компетенциям Ландшафтный дизайн, Сельскохозяйственные биотехнологии, Сити-фермерство, Эксплуатация сельскохозяйственных машин"	-	01.06.2021	17	25	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Контракты	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Осуществлена поставка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в ГБПОУ КК "Краснодарский торгово-экономический колледж" в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям по компетенциям Кондитерское дело, Поварское дело, Туризм, Гостиничное дело"	-	01.09.2021	18	09	Зеленская Е.Ю.	Отчет Информационный отчет с прилагаемыми актами приема-передачи	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Осуществлена поставка учебно-	-	01.09.2021	19	24	Зеленская Е.Ю.	Отчет Информационный отчет с прилагаемыми	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лабораторного и учебно-производственного оборудования в ГБПОУ КК "Тихорецкий индустриальный техникум" в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям по компетенциям Сантехника и отопление, Управление автогрейдером, Управление фронтальным погрузчиком, Управление экскаватором", значение: 0.0000						актами приема-передачи		й бюджет"
1.3.15	Контрольная точка "Осуществлена поставка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в ГБПОУ КК "Краснодарский машиностроительный колледж" в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям по компетенциям Добыча нефти и газа, Инженерный дизайн САД, Токарные работы на станках с ЧПУ, Холодильная техника и системы кондиционирования", значение: 0.0000	-	01.09.2021	20	09	Зеленская Е.Ю.	Отчет Информационный отчет с прилагаемыми актами приема-передачи	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Осуществлена поставка учебно-	-	01.09.2021	21	09	Зеленская Е.Ю.	Отчет Информационный отчет с прилагаемыми	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лабораторного и учебно-производственного оборудования в ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный колледж" в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям по компетенциям Ландшафтный дизайн, Сельскохозяйственные биотехнологии, Сити-фермерство, Эксплуатация сельскохозяйственных машин", значение: 0.0000						актами приема-передачи		й бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-	25.12.2021	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении соответствия материально-технической базы современным требованиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	16	Зеленская Е.Ю.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.3.19	Контрольная точка "Размещено извещение о начале приема документов от юридических лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей) на предоставление субсидии (грантов)"	-	14.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Извещение (ссылка)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.20	Контрольная точка "Утверждены объемы средств субсидий (грантов), предоставляемых юридическим лицам (физическим лицам, индивидуальным предпринимателям)"	-	22.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Протокол Протокол	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.21	Контрольная точка "Заключено соглашение с юридическим	-	24.02.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зеленская Е.Ю.	Соглашение Соглашение	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицом (физическим лицом, индивидуальным предпринимателем) о предоставлении субсидии (гранта)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				й бюджет"
1.3.22	Контрольная точка "Представлен отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена материально-техническая база", значение: 0.0000	-	28.02.2022	24	26	Зеленская Е.Ю.	Отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена материально-техническая база	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.23	Контрольная точка "Средства субсидии (гранта) доведены (перечислены) до юридического лица (физического лица, индивидуального предпринимателя) "	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.24	Контрольная точка "Объявлены	-	01.03.2022	24	16	Зеленская	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупки товаров, работ, услуг", значение: 0.0000					Е.Ю.	Реестр объявленных закупок товаров, работ, услуг		"Электронный бюджет"
1.3.25	Контрольная точка "Выполнены работы по заключению контрактов на поставку учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в рамках мероприятий по оснащению профессиональных образовательных организаций современной материально-технической базой ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	26	27	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Контракты	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.26	Контрольная точка "Представлен отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена материально-техническая база", значение: 0.0000	-	30.04.2022	26	16	Зеленская Е.Ю.	Отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена материально-техническая база	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.27	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение ремонтных работ в помещениях ", значение: 0.0000	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.3.28	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг оснащения мастерских", значение: 0.0000	-	01.06.2022	16	17	Зеленская Е.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе выполнения мероприятий по оснащению мастерских	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.29	Контрольная точка "Представлен отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена материально-техническая база", значение: 0.0000	-	30.06.2022	28	17	Зеленская Е.Ю.	Отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена материально-техническая база	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.30	Контрольная точка "Техническая готовность помещений - 30%", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.31	Контрольная точка "Техническая	-	10.08.2022	Взаимо	Взаимо	Зеленская	Справка Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	готовность помещений - 70%", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.Ю.	аналитическая справка		"Электронный бюджет"
1.3.32	Контрольная точка "Ремонтные работы завершены", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.33	Контрольная точка "Завершено оснащение мастерских. Доставлено, установлено, налажено оборудование", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	31	Зеленская Е.Ю.	Акт Акты приемки работ, товарные накладные	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.3.34	Контрольная точка "Представлен отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена материально-техническая база", значение: 0.0000	-	31.08.2022	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена материально-техническая база	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.35	Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень профессиональных образовательных организаций, в которых запланировано создание (обновление) мастерских", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Нормативный акт Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.36	Контрольная точка "Представлен отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой была обновлена	-	31.10.2022	21	22	Зеленская Е.Ю.	Отчет о функционировании образовательной организации, реализующей программы СПО, в которой	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материально-техническая база", значение: 0.0000						была обновлена материально-техническая база		
1.3.37	Контрольная точка "Согласованы и утверждены дизайн-проекты мастерских. Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения мастерских", значение: 0.0000	-	01.11.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Входящее письмо письма Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.38	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения помещений мастерских в соответствии с концепцией брендинга", значение: 0.0000	-	01.12.2022	34	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.39	Контрольная точка "Открыты мастерские", значение: 0.0000	-	01.12.2022	33	Взаимосвязь с иными результатами	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батютина Н.А.	С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышения конкурентоспособности профессионального образования в 2024 году в Краснодарском крае будет разработана и внедрена программа профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Разработанная программа будет внедрена с учетом потребностей кадрового обеспечения экономики и основных направлениях развития отраслей промышленности Краснодарского края. Внедрение программы обеспечит осуществление процесса обучения в соответствии с современными и перспективными	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.3	Контрольная точка "Проведена экспертиза программ ПО, УМК и КИМ"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сонина И.С.	Прочий тип документа Экспертные заключения на программы ПО, УМК и КИМ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сонина И.С.	Отчет о наличии материально-технического и кадрового обеспечения внедряемых программ профессионального обучения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Завершена апробация программ профессионального обучения"	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Сонина И.С.	Отчет о проведенной апробации программ профессионального обучения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сонина И.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке и внедрении программ профессионального обучения в 2022 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Реализуются мероприятия по оснащению профессиональных образовательных организаций современной материально-технической базой, в соответствии с требованиями ФГОС и потребностями работодателей Краснодарского края "	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батютина Н.А.	Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, будут оснащены современной материально-технической базой не менее чем по одной из компетенций, что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего профессионального и дополнительного	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, а также обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.</p> <p>Оснащение современной материально-технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, осуществляется путем формирования мастерских (производственных участков) по следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии (специализация: «Машиностроение, управление сложными техническими</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							системами, обработка материалов; информационные и коммуникационные технологии; строительство; обслуживание транспорта и логистика; искусство, дизайн и сфера услуг; промышленные и инженерные технологии (специализация: «Автоматизация, радиотехника и электроника»); сельское хозяйство; социальная сфера. Значение количества мастерских (производственных участков), оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению.		
1.5.1	Контрольная точка "Объявлен отбор на предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	12	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Объявление об отборе	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.5.2	Контрольная точка "Выполнены работы по подготовке и предоставлению организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на участие в отборе на предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой"	-	12.02.2021	11	13	Зеленская Е.Ю.	Протокол Протокол комиссии по отбору	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.3	Контрольная точка "Получены субсидии юридическими лицами на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой"	-	17.02.2021	12	15	Зеленская Е.Ю.	Приказ Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.4	Контрольная точка "Заключены договора о порядке и условиях"	-	19.02.2021	13	15	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Договор о порядке и	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии на проведение мероприятий"						условиях предоставления субсидии		й бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Выполнены работы по размещению извещений о проведении закупок учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям"	-	01.03.2021	13	16	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Выполнены работы по заключению контрактов на поставку учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в рамках мероприятий по оснащению профессиональных образовательных организаций современной материально-технической базой"	-	01.04.2021	15	17	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Контракты	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Осуществлена поставка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям в государственное бюджетное профессиональное	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Зеленская Е.Ю.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательное учреждение Краснодарского края «Динской механико-технологический техникум»"			отсутствует					
1.5.8	Контрольная точка "Осуществлена поставка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Пашковский сельскохозяйственный колледж»"	-	01.09.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.9	Контрольная точка "Осуществлена поставка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский индустриально-	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительный техникум»"								
1.5.10	Контрольная точка "Осуществлена поставка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж»"	-	01.09.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.11	Контрольная точка "Осуществлена поставка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Ахтырский техникум Профи-Альянс»"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.12	Контрольная точка "Осуществлена поставка учебно-лабораторного и учебно-	-	01.09.2021	07	Взаимосвязь с иными	Зеленская Е.Ю.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	производственного оборудования в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский монтажный техникум», значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.13	Контрольная точка "Осуществлена поставка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Крымский индустриально-строительный техникум»"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.14	Контрольная точка "Осуществлена поставка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям в	-	01.09.2021	16	10	Зеленская Е.Ю.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский политехнический техникум»								
1.5.15	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-	25.12.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении соответствия материально-технической базы современным требованиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.16	Контрольная точка "Выполнены работы по подготовке и предоставлению организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на участие в отборе на предоставление субсидии юридическим лицам на	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Зеленская Е.Ю.	Протокол Протокол комиссии по отбору	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой", значение: 0.0000								
1.5.17	Контрольная точка "Получены субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой", значение: 0.0000	-	15.02.2022	03	07	Зеленская Е.Ю.	Приказ Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.18	Контрольная точка "Заключено соглашение с юридическим лицом (физическим лицом, индивидуальным предпринимателем) о предоставлении субсидии (гранта)"	-	24.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Соглашение Соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.19	Контрольная точка "Средства субсидии (гранта) доведены (перечислены) до юридического лица (физического лица, индивидуального предпринимателя) "	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.5.20	Контрольная точка "Выполнены работы по размещению извещений о проведении закупок учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям", значение: 0.0000	-	02.03.2022	04	08	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.21	Контрольная точка "Выполнены работы по заключению контрактов на поставку учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в рамках мероприятий по оснащению профессиональных образовательных организаций современной материально-технической базой "	-	01.04.2022	07	09	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Контракты	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.22	Контрольная точка "Осуществлена поставка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в целях обеспечения соответствия	-	01.09.2022	08	10	Зеленская Е.Ю.	Отчет Информационный отчет с прилагаемыми актами приема-передачи	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материально-технической базы современным требованиям"								
1.5.23	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям. Подготовлен информационно-аналитический отчет"	-	25.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении соответствия материально-технической базы современным требованиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке краевой сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью"	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батютина Н.А.	Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.		
1.6.1	Контрольная точка "Выполнена работа по определению перечня компетенций регионального чемпионата «Абилимпикс» Краснодарского края"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Федоренко И.Г.	Протокол заседания организационного комитета	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.2	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов чемпионата «Абилимпикс»"	-	01.08.2021	04	06	Федоренко И.Г.	Прочий тип документа Реестр обученных экспертов для проведения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							чемпионата ""Абилимпикс"		
1.6.3	Контрольная точка "Выполнена работа по приему заявок на участие в чемпионате Краснодарского края «Абилимпикс»"	-	01.10.2021	05	07	Федоренко И.Г.	Справка о количестве поданных предварительных заявок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.4	Контрольная точка "Проведен региональный чемпионат «Абилимпикс»"	-	01.11.2021	06	08	Зеленская Е.Ю.	Отчет Информационный отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.5	Контрольная точка "Осуществлена подготовка сборной команды Краснодарского края и обеспечено участие ее в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью"	-	25.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.6	Контрольная точка "Выполнена работа по определению перечня компетенций регионального чемпионата «Абилимпикс» Краснодарского края"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	05	Зеленская Е.Ю.	Протокол заседания организационного комитета	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.6.7	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов чемпионата «Абилимпикс»"	-	01.08.2022	04	07	Зеленская Е.Ю.	Прочий тип документа Реестр обученных экспертов для проведения чемпионата «Абилимпикс»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.8	Контрольная точка "Осуществлено участие краевой сборной в отборочных соревнованиях для участия в Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс""	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленская Е.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.9	Контрольная точка "Выполнена работа по приему заявок на участие в чемпионате Краснодарского края «Абилимпикс»"	-	01.10.2022	05	08	Зеленская Е.Ю.	Справка о количестве поданных предварительных заявок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.10	Контрольная точка "Проведен региональный чемпионат «Абилимпикс»"	-	01.11.2022	07	09	Зеленская Е.Ю.	Отчет Информационный отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.11	Контрольная точка	-	25.12.2022	08	Взаимо	Зеленская	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Осуществлена подготовка сборной команды Краснодарского края и обеспечено участие ее в национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.Ю.	аналитический отчет о проведенных мероприятиях		"Электронный бюджет"
1.7	Результат "Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского края и подготовке краевой сборной для участия в национальных и иных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам международной организации «Ворлдскиллс»"	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батютина Н.А.	В целях развития профессионального образования в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс», обеспечения экономики Краснодарского края высококвалифицированным и кадрами, повышения роли профессиональной подготовки в социально-экономическом и культурном развитии Краснодарского края обеспечена ежегодная организация региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) не менее чем по 40 компетенциям, а	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							также подготовка сборной Краснодарского края для участия в национальных и иных чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс».		
1.7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батютина Н.А.	Приказ Подготовлен приказ о проведении регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского края	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батютина Н.А.	Прочий тип документа Документы о повышении квалификации экспертов, утверждение главных, технических региональных экспертов по компетенциям. Регистрация участников, экспертов. Схемы застройки соревновательных площадок, оснащения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							рабочих мест.		
1.7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батютина Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы условия для поэтапного участия студентов профессиональных образовательных организаций в системе чемпионатов «Молодые профессионалы»	-	-
1.7.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батютина Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы условия для поэтапного участия студентов профессиональных образовательных организаций в системе чемпионатов «Молодые профессионалы»	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Проведен региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Краснодарского края"	-	29.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Сонина И.С.	Отчет Информационный отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образовательными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
				ьными точками отсутствует					
1.7.6	Контрольная точка "Осуществлено участие краевой сборной в отборочных соревнованиях для участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»"	-	31.08.2021	04	06	Сонина И.С.	Отчет Информационный отчет	-	-
1.7.7	Контрольная точка "Выполнена работа по сбору заявок профессиональных образовательных организаций на участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Краснодарского края "	-	31.08.2021	05	07	Юрченко Ю.В.	Входящее письмо Информационное письмо Регионального координационного центра WorldSkills – Краснодар	-	-
1.7.8	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов на право проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» "	-	30.09.2021	06	08	Юрченко Ю.В.	Прочий тип документа Реестр обученных экспертов	-	-
1.7.9	Контрольная точка "Выполнена	-	30.11.2021	07	10	Юрченко Ю.В.	Протокол Протокол	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работа по определению перечня компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Краснодарского края"						заседания организационного комитета		
1.7.10	Контрольная точка "Осуществлено участие краевой сборной и представителей Краснодарского края в национальном и иных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам международной организации «Ворлдскиллс»", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	10	Сонина И.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях	-	-
1.7.11	Контрольная точка "Проведены отборочные соревнования на участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Краснодарского края", значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрченко Ю.В.	Входящее письмо Информационное письмо Регионального координационного центра WorldSkills – Краснодар	-	-
1.7.12	Контрольная точка "Проведен региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами	05	Сонина И.С.	Отчет Информационный отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образовательными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краснодарского края", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует					
1.7.13	Контрольная точка "Осуществлено участие краевой сборной в отборочных соревнованиях для участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»"	-	31.08.2022	04	09	Сонина И.С.	Отчет Информационный отчет	-	-
1.7.14	Контрольная точка "Выполнена работа по сбору заявок профессиональных образовательных организаций на участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Краснодарского края"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Юрченко Ю.В.	Входящее письмо Информационное письмо Регионального координационного центра WorldSkills – Краснодар	-	-
1.7.15	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов на право проведения регионального	-	30.09.2022	06	08	Юрченко Ю.В.	Прочий тип документа Реестр обученных экспертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образовательными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»								
1.7.16	Контрольная точка "Выполнена работа по определению перечня компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Краснодарского края"	-	30.11.2022	07	10	Юрченко Ю.В.	Протокол заседания организационного комитета	-	-
1.7.17	Контрольная точка "Осуществлено участие краевой сборной и представителей Краснодарского края в национальном и иных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам международной организации «Ворлдскиллс»"	-	31.12.2022	05	10	Сонина И.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных мероприятиях	-	-
1.7.18	Контрольная точка "Проведены отборочные соревнования на участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Краснодарского края"	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрченко Ю.В.	Входящее письмо Информационное письмо Регионального координационного центра WorldSkills – Краснодар	-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	-	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	-	10
Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батютина Н. А.	Начальник отдела	-	20
5	Участник регионального проекта	Истомина М. В.	Заместитель начальника отдела профессионального образования	Батютина Н. А.	30
Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батютина Н. А.	Начальник отдела	-	20
7	Участник регионального проекта	Колодочка Т. Н.	Директор	Батютина Н. А.	20

8	Участник регионального проекта	Свирочкова Р. И.	Заместитель начальника отдела правового и кадрового обеспечения	Скакун О. В.	10
9	Участник регионального проекта	Беспалая Н. В.	Начальник отдела перспективного развития отраслей промышленности	Дорожков М. Г.	20
10	Участник регионального проекта	Шаззо Ф. Р.	Начальник отдела координации услуг населению	Кузнецов А. М.	10
11	Участник регионального проекта	Яковенко В. В.	начальник управления реализации государственной политики в области строительства департамента строительства Краснодарского края	Видинеев В. Г.	10
12	Участник регионального проекта	Назаров В. Е.	Начальник отдела организационной работы управления организационной работы и делопроизводства	Пархоменко В. Г.	10
13	Участник регионального проекта	Купрякова Е. В.	ведущий консультант отдела правового обеспечения, государственной службы и кадров	Пронько С. В.	10
14	Участник регионального проекта	Сонина И. С.	Ведущий консультант	Батютина Н. А.	30
Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батютина Н. А.	Начальник отдела	-	20
16	Участник регионального проекта	Бурдейная С. Е.	Начальник управления	Аньшко Е. А.	10

17	Участник регионального проекта	Зеленская Е. Ю.	Главный консультант	Батютина Н. А.	30
Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батютина Н. А.	Начальник отдела	-	20
19	Участник регионального проекта	Юрченко Ю. В.	Директор	Батютина Н. А.	10
20	Участник регионального проекта	Лоскутова Е. О.	Начальник отдела	Пронько С. В.	5
21	Участник регионального проекта	Мамукова А. Р.	Директор	Батютина Н. А.	20
Реализуются мероприятия по оснащению профессиональных образовательных организаций современной материально-технической базой, в соответствии с требованиями ФГОС и потребностями работодателей Краснодарского края					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батютина Н. А.	Начальник отдела	-	20
23	Участник регионального проекта	Батютина Н. А.	Начальник отдела	-	20
24	Участник регионального проекта	Зеленская Е. Ю.	Главный консультант	Батютина Н. А.	30
Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке краевой сборной для участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батютина Н. А.	Начальник отдела	-	20
26	Участник регионального проекта	Федоренко И. Г.	Директор	Батютина Н. А.	10
27	Участник регионального проекта	Зеленская Е. Ю.	Главный консультант	Батютина Н. А.	30

Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского края и подготовке краевой сборной для участия в национальных и иных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам международной организации «Ворлдскиллс»

28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батютина Н. А.	Начальник отдела	-	20
29	Участник регионального проекта	Юрченко Ю. В.	Директор	Батютина Н. А.	10
30	Участник регионального проекта	Беспалая Н. В.	Начальник отдела перспективного развития отраслей промышленности	Дорожков М. Г.	20
31	Участник регионального проекта	Сонина И. С.	Ведущий консультант	Батютина Н. А.	30