

УТВЕРЖДЕН  
региональным проектным комитетом  
протокол № 1 от 28 января 2023 г.  
(в ред. от 29 сентября 2023 г.)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Развитие туристической инфраструктуры

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие туристической инфраструктуры			
Краткое наименование регионального проекта	Туристическая инфраструктура (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	30.12.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Руппель А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Зарицкий М.В.	Временно исполняющий обязанности министра		
Администратор регионального проекта	Авдеева Л.Л.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"	
		Направление (подпрограмма)	Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой															
1.1.	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	ФП	Условная единица	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-	-
1.2.	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма	ФП	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	13,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей															
2.1.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	ФП	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	71,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой														
1.1.	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	ФП	Условная единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма	ФП	Условная единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей														
2.1.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	ФП	Условная единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

4

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой																











															№724).	
2.2	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	54,0000	-	-	-	-	Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов.	Оказание услуг (выполнение работ)

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой							

1.1	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	0,00	0,00	0,00	694 079,40	0,00	0,00	694 079,40
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	694 079,40	0,00	0,00	694 079,40
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	652 434,70	0,00	0,00	652 434,70
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	652 434,70	0,00	0,00	652 434,70
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	652 434,70	0,00	0,00	652 434,70
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	694 079,40	0,00	0,00	694 079,40
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки	0,00	0,00	0,00	93 488,60	155 345,00	0,00	248 833,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

	существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)							
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	93 488,60	155 345,00	0,00	248 833,60
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	93 488,60	155 345,00	0,00	248 833,60
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей							
2.1	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)	0,00	0,00	0,00	574 833,40	0,00	0,00	574 833,40
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	574 833,40	0,00	0,00	574 833,40
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	574 833,40	0,00	0,00	574 833,40
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Обеспечено предоставление	0,00	0,00	0,00	113 020,90	0,00	0,00	113 020,90

12

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	







ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Туристическая инфраструктура  
(Краснодарский край)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой								
1.1	Результат "Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотухина М.А.	Произведен отбор инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, в 2022 году в рамках софинансирования планируется завершение строительства объекта «Реконструкция систем водоотведения, канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от с. Большие Хутора, с. Абрау-Дюрсо; ливневая канализация и очистные сооружения поверхностного стока от жилой застройки	Да	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(земельные участки с кадастровыми номерами 23:47:0116044:2 и 23:47:0116022:457)» в рамках кластера "Абрау-Утриш" (МО г. Новороссийск).		
1.1.1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта «Реконструкция систем водоотведения, канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от с. Большие Хутора, с. Абрау-Дюрсо; ливневая канализация и очистные сооружения поверхностного стока от жилой застройки (земельные участки с кадастровыми номерами 23:47:0116044:2 и 23:47:0116022:457)», 23 %"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Кравченко А.В.	Акт	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Оборудование приобретено на объект «Реконструкция систем водоотведения, канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от с. Большие Хутора, с.	-	30.06.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кравченко А.В.	Акт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Абрау-Дюрсо; ливневая канализация и очистные сооружения поверхностного стока от жилой застройки (земельные участки с кадастровыми номерами 23:47:0116044:2 и 23:47:0116022:457)» "				точками отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены по объекту «Реконструкция систем водоотведения, канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от с. Большие Хутора, с. Абрау-Дюрсо; ливневая канализация и очистные сооружения поверхностного стока от жилой застройки (земельные участки с кадастровыми номерами 23:47:0116044:2 и 23:47:0116022:457)» "	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Кравченко А.В.	Акт приема выполненных работ	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Оборудование установлено на объекте «Реконструкция систем водоотведения, канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных	-	15.12.2022	07	10	Кравченко А.В.	Акт приема выполненных работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	вод от с. Большие Хутора, с. Абрау-Дюрсо; ливневая канализация и очистные сооружения поверхностного стока от жилой застройки (земельные участки с кадастровыми номерами 23:47:0116044:2 и 23:47:0116022:457)» "								
1.1.5	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию на объекте «Реконструкция систем водоотведения, канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от с. Большие Хутора, с. Абрау-Дюрсо; ливневая канализация и очистные сооружения поверхностного стока от жилой застройки (земельные участки с кадастровыми номерами 23:47:0116044:2 и 23:47:0116022:457)» "	-	30.12.2022	07	08	Кравченко А.В.	Акт Акт тех.готовности	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено по объекту «Реконструкция систем водоотведения,	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кравченко А.В.	Акт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от с. Большие Хутора, с. Абрау-Дюрсо; ливневая канализация и очистные сооружения поверхностного стока от жилой застройки (земельные участки с кадастровыми номерами 23:47:0116044:2 и 23:47:0116022:457)» "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества «Реконструкция систем водоотведения, канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от с. Большие Хутора, с. Абрау-Дюрсо; ливневая канализация и очистные сооружения поверхностного стока от жилой застройки (земельные участки с кадастровыми номерами 23:47:0116044:2 и 23:47:0116022:457)» введен в эксплуатацию"	-	30.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко А.В.	Акт	-	-
1.2	Результат "Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме	24.06.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Зарицкий М.В.	Произведен отбор и поддержаны общественные инициативы, направленные	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		на обустройство морских пляжей и пляжей на морских побережьях и пресных водоемах (в форме межбюджетных трансфертов), локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках (в форме межбюджетных трансфертов), на поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д. в форме межбюджетных трансфертов)		
1.2.1	Контрольная точка "Утвержден порядок предоставления субсидий субъектам санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на развитие	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зарицкий М.В.	Приказ Приказ министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края "Об утверждении порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	туристической инфраструктуры", значение: 0.0000, Единиц			отсутствует	отсутствует		общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры"		
1.2.2	Контрольная точка "Объявлен прием заявок на субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Объявление размещено на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края", Единиц	-	06.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Зарицкий М.В.	1 Приказ министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края "О проведении отбора на получение субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры"	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Приняты заявки участников на получение субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры"	-	19.09.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарицкий М.В.	Соглашение Заявки на получение субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор и определены	-	03.10.2022	06	01	Зарицкий М.В.	1 Произведен конкурсный отбор, по результатам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	победители", Единиц						которого определены победители. Протокол заседания конкурсной комиссии		
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	17.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Зарицкий М.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Выплачены субсидии победителям конкурса"	-	20.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарицкий М.В.	1 Субсидии перечислены на казначейский счет, открытый министерству финансов Краснодарского края в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю, для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Реализованы проекты победителями	-	30.12.2022	02	Взаимосвязь с	Зарицкий М.В.	Отчет о достижении значений результатов и	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.10	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор и определены победители", Единиц	-	30.06.2023	04	06	Зарицкий М.В.	1 Произведен конкурсный отбор, по результатам которого определены победители. Протокол заседания конкурсной комиссии	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	14.07.2023	05	07	Зарицкий М.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Выплачены субсидии победителям конкурса"	-	01.09.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарицкий М.В.	1 Субсидии перечислены на казначейский счет, открытый министерству финансов Краснодарского края в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю, для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Проведен дополнительный конкурсный отбор и определены победители"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Зарицкий М.В.	Приказ Министерства курортов, туризма и олимпийского	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		наследия Краснодарского края от 6 июля 2023 г. № 179 "Об утверждении объявления о проведении отбора юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры"		
1.2.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зарицкий М.В.	Приказ Приказа министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 25 августа 2022 г. № 216 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – субъектам санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края – на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на развитие туристской инфраструктуры"		
1.2.15	Контрольная точка "Выплачены субсидии победителям конкурса по дополнительному отбору"	-	05.10.2023	09	11	Зарицкий М.В.	Приказ Приказ министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 25 августа 2022 г. № 216 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - субъектам санаторно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							курортного и туристского комплекса Краснодарского края - на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на развитие туристской инфраструктуры		
1.2.16	Контрольная точка "Реализованы проекты победителями конкурсного отбора"	-	29.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарицкий М.В.	Отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии	-	-
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей								
2.1	Результат "Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)"	24.06.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Зарицкий М.В.	Произведен конкурсный отбор заявок субъектов Российской Федерации на софинансирование проведения региональных конкурсов на предоставление грантовой	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		поддержки общественным инициативам. В 2022 году в результате включены поддержанные общественные инициативы, направленные на создание модульных некапитальных средств размещения (распределение по субъектам Российской Федерации утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. № 958-р, изменение действующих Правил в части выделения средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2022 г. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. №724).		
2.1.1	Контрольная точка "Утвержден порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием модульных"	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Зарицкий М.В.	Приказ приказа министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края "Об утверждении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)", Единиц			контрольными точками отсутствует			порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием модульных некапитальных средств размещения (кемпингов, автокемпингов)		
2.1.2	Контрольная точка "Объявлен прием заявок на субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Объявление размещено на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края"	-	06.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Зарицкий М.В.	Приказ Приказ министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края "О проведении отбора на получение субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры"	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Приняты заявки участников на получение субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры"	-	19.09.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарицкий М.В.	1 Заявки на получение субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
2.1.4	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор и определены победители", Единиц	-	03.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Зарицкий М.В.	1 Произведен конкурсный отбор, по результатам которого определены победители. Протокол заседания конкурсной комиссии	-	-
2.1.5	Контрольная точка " Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Единиц	-	17.10.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарицкий М.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Приняты заявки участников на получение субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на	-	21.11.2022	08	11	Зарицкий М.В.	1 Заявки на получение субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на развитие	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	развитие туристической инфраструктуры по дополнительному отбору"						туристической инфраструктуры по дополнительному отбору		
2.1.7	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор и определены победители по дополнительному отбору"	-	07.12.2022	04	11	Зарицкий М.В.	1 Произведен конкурсный отбор, по результатам которого определены победители. Протокол заседания конкурсной комиссии по дополнительному отбору	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) по дополнительному отбору"	-	15.12.2022	04	11	Зарицкий М.В.	Соглашение о предоставлении субсидии по дополнительному отбору	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Выплачены субсидии победителям конкурса", Единиц	-	20.12.2022	08	03	Зарицкий М.В.	1 Субсидии перечислены на казначейский счет, открытый министерству финансов Краснодарского края в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю, для осуществления и отражения операций с денежными средствами	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							участников казначейского сопровождения		
2.1.10	Контрольная точка "Реализованы проекты победителями конкурсного отбора"	-	30.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарицкий М.В.	Отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии	-	-
2.2	Результат "Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма"	24.06.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарицкий М.В.	Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов.	Нет	-
2.2.1	Контрольная точка "Утвержден порядок предоставления субсидий субъектам санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края"	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Зарицкий М.В.	Приказ Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края "Об утверждении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием инфраструктуры туризма", Единиц			контрольными точками отсутствует			порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием инфраструктуры туризма"		
2.2.2	Контрольная точка "Объявлен прием заявок на субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием инфраструктуры туризма. Объявление размещено на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края", Единиц	-	06.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Зарицкий М.В.	1 Приказ министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края "О проведении отбора на получение субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием инфраструктуры туризма."	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Приняты заявки участников на получение субсидий финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием инфраструктуры туризма. ", Единиц	-	19.09.2022	05	07	Зарицкий М.В.	Заявка Заявки на получение субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием инфраструктуры туризма.	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор и определены победители", Единиц	-	03.10.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Зарицкий М.В.	1 Произведен конкурсный отбор, по результатам которого определены победители. Протокол заседания конкурсной комиссии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
2.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	17.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Зарицкий М.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Выплачены субсидии победителям конкурса"	-	20.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зарицкий М.В.	1 Субсидии перечислены на казначейский счет, открытый министерству финансов Краснодарского края в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю, для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения	-	-
2.2.7	Контрольная точка "Реализованы"	-	30.12.2022	Взаимо	Взаимо	Зарицкий М.В.	Отчет о достижении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
	проекты победителями конкурсного отбора"			связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует		значений результатов и показателей предоставления субсидии		

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Туристическая инфраструктура  
(Краснодарский край)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости											
город Новороссийск	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-

37

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
к паспорту регионального проекта  
Туристическая инфраструктура  
(Краснодарский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой												
Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости												

<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Условная единица	1	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Условная единица	1	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>город Новороссийск</i>	Условная единица	0	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Зарицкий М. В.	Временно исполняющий обязанности министра	-	5
2	Администратор регионального проекта	Авдеева Л. Л.	Заместитель министра	Зарицкий М. В.	5
Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Золотухина М. А.	Временно исполняющий обязанности министра	Руппель А. А.	5
Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зарицкий М. В.	Временно исполняющий обязанности министра	-	5
Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зарицкий М. В.	Временно исполняющий обязанности министра	-	5
Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зарицкий М. В.	Временно исполняющий обязанности министра	-	5