

УТВЕРЖДЕН

региональным проектным комитетом
(протокол РПК от 05.12.2018 г. № 5,
в редакции от 30.01.2023 г.)

П А С П О Р Т**регионального проекта**

Развитие экспорта медицинских услуг

1. Основные положения

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|------------|
| Наименование регионального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Экспорт медицинских услуг | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Минькова А.А. | Заместитель Губернатора Краснодарского края | | |
| Руководитель регионального проекта | Филиппов Е.Ф. | Министр | | |
| Администратор регионального проекта | Игнатенко В.А. | Заместитель министра | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | |
| | | Направление (подпрограмма) | Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|------------------|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| 1 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) | ФП | Миллион долларов | 0,0000 | 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7900 | 0,8700 | 2,0900 | 3,5000 | 5,1100 | - | - | - |
| 1.2. | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | ФП | Тысяча человек | 0,1600 | 2017 | 0,0000 | 4,5000 | 4,4000 | 5,0000 | 11,5000 | 18,9000 | 27,4000 | - | - | - |

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| | | | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | | |
| 1 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) | ФП | Миллион долларов | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 |
| 1.2. | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | ФП | Тысяча человек | 16,7000 | 17,0000 | 17,2000 | 17,4000 | 17,6000 | 17,8000 | 18,0000 | 18,2000 | 18,4000 | 18,5000 | 18,8000 | 18,9000 | |

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|---|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| 1 | Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края за 2024 год | - | Единица | 0,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2024 будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Краснодарского края. Всего в 2024 году планируется привлечь 630 человек. | Проведение информационно-коммуникационной кампании |
| 2 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|--------|--------|------|------|------------------|------------------|--|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| 2.1 | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | - | Единица | 0,0000 | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | В 2020–2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Краснодарского края, а также об их стоимости. | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |
| 3 | Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных | - | Единица | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2022 будет проведена реализация | Проведение информационно-коммуникационной |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|--------|------|------|------|------------------|------------------|---|--|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| | граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края за 2022 год | | | | | | | | | | | | | | | мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Краснодарского края. Всего в 2022 году планируется привлечь 480 человек. | кампании |
| 4 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Создан и функционирует региональный центр по вопросам экспорта медицинских услуг в Краснодарском крае | - | Единица | 0,0000 | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | - | В 2019 году приказом министерства здравоохранения Краснодарского края на подведомственное краевое учреждение будут возложены | Принятие нормативного правового (правового) акта |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|----------|----------------------------|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | 2030 (Спр авоч но) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | функции регионального центра, в задачи которого входят вопросы разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; доработку и внедрение программы коммуникационны х мероприятий с учетом региональных особенностей по повышению уровня | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|---------------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | информированность и иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края на период 2019-2024 гг.; анализа структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществления межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг в Краснодарском | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------------|------------------|---|--|----------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | крае. Деятельность центра будет регулироваться в рамках установления государственного задания и контроля за его исполнением. Центром по итогам каждого года будет формироваться отчет о результатах мероприятий, а также рекомендации по повышению их эффективности. | |
| 4.2 | Внедрена и адаптирована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан | - | Единица | 0,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | На основании мониторинга существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг, проведенного Минздравом | Оказание услуг (выполнение работ) | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------------|------|------|------|------------------|------------------|--|--|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| | медицинских услугах, оказываемых в Краснодарском крае, на период 2019 – 2024 гг. | | | | | | | | | | | | | | | России, министерством здравоохранения Краснодарского края в 2019 году будет доработана | |
| 4.3 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края за 2021 год | - | Единица | - | - | - | - | - | 1,00 00 | - | - | - | - | - | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2021 будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Краснодарского края. Всего в 2021 году планируется привлечь 400 | Проведение информационно-коммуникационной кампании | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|--------|------|------------------|------------------|---|--|----------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | человек. | |
| 5 | Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края за 2023 год | - | Единица | 0,0000 | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края на период 2023 г. Всего к концу 2023 года планируется привлечь 550 человек. | Проведение информационно-коммуникационной кампании | |

7. Дополнительная информация

Региональный проект **«Развитие экспорта медицинских услуг»** направлен на создание и развитие на территории Краснодарского края и Российской Федерации в целом механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских технологий, создания дополнительных источников финансирования системы здравоохранения Краснодарского края

В ходе реализации проекта будет внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края, разработан комплекс мер по увеличению объемов оказания медицинской помощи. В целях координации работ по реализации проекта будет создан региональный центр по вопросам экспорта медицинских услуг. В результате усилится позитивный имидж российского и краевого здравоохранения на международном рынке. Реализация регионального проекта ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта «Здравоохранение».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт медицинских услуг

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края за 2022 год" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беспалова Т.Н. | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2022 будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Краснодарского края. Всего в 2022 году планируется привлечь 480 человек. | Нет | http://asmms.mednet.ru |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Беспалова Т.Н. | Акт Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края на | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | отсутствует | | 2022 г. | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Беспалова Т.Н. | Отчет О реализации программы коммуникационных мероприятий | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2022 | 05 | 07 | Беспалова Т.Н. | Отчет О реализации программы коммуникационных мероприятий | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | 06 | 03 | Беспалова Т.Н. | Отчет О реализации программы коммуникационных мероприятий | - | - |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Беспалова Т.Н. | Приказ О разработке программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | точками отсутствует | | медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края на 2022 г. | | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | 07 | 08 | Беспалова Т.Н. | Отчет Медицинскими организациями направлен отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края за 2022 год | - | - |
| 1.2 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края за 2023 год" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беспалова Т.Н. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края на период 2023 г. Всего к концу 2023 года планируется привлечь 550 | Нет | http://asmms.mednet.ru |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | человек. | | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Беспалова Т.Н. | Приказ Отчет | - | . |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2023 | 01 | 05 | Беспалова Т.Н. | Отчет Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на Территории Краснодарского края на 2023 г. | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2023 | 04 | 06 | Беспалова Т.Н. | Отчет Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на Территории Краснодарского края на 2023 г. | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.09.2023 | 05 | 03 | Беспалова Т.Н. | Отчет Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на Территории Краснодарского края на 2023 г. | - | . |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беспалова Т.Н. | Отчет Отчет | - | . |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | вует | | | | |
| 1.3 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края за 2024 год" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беспалова Т.Н. | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2024 будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Краснодарского края. Всего в 2024 году планируется привлечь 630 человек. | Нет | http://asmms.mednet.ru |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Беспалова Т.Н. | Приказ О реализации программы коммуникационных мероприятий по информированной иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края на 2024г. | - | . |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2024 | 01 | 05 | Беспалова Т.Н. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на Территории Краснодарского края на 2024 г. | | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2024 | 04 | 06 | Беспалова Т.Н. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на Территории Краснодарского края на 2024 г. | - | - |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2024 | 05 | 03 | Беспалова Т.Н. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на Территории | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | Краснодарского края на 2024 г. | | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беспалова Т.Н. | Отчет | - | - |
| 2 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Внедрена и адаптирована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в Краснодарском крае, на период 2019 – 2024 гг." | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беспалова Т.Н. | На основании мониторинга существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг, проведенного Минздравом России, министерством здравоохранения Краснодарского края в 2019 году будет доработана | Нет | http://asmms.mednet.ru |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными | 05 | Беспалова Т.Н. | Отчет Отчет ежеквартальный о реализации программы | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | результатами и контрольными точками отсутствует | | | коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края, на период с 2019-по 2024 г. | | |
| 2.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2021 | 04 | 06 | Беспалова Т.Н. | Отчет ежеквартальный о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края, на период с 2019-по 2024 г. | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2021 | 05 | 07 | Беспалова Т.Н. | Отчет ежеквартальный о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | оказываемых на территории Краснодарского края, на период с 2019-по 2024 г. | | |
| 2.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 06 | 08 | Беспалова Т.Н. | Отчет ежеквартальный о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края, на период с 2019-по 2024 г. | - | - |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | 07 | 09 | Беспалова Т.Н. | Отчет ежеквартальный о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края, на период с 2019-по 2024 г. | - | - |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2022 | 08 | 10 | Беспалова Т.Н. | Отчет ежеквартальный о | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края, на период с 2019-по 2024 г. | | |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2022 | 09 | 11 | Беспалова Т.Н. | Отчет ежеквартальный о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края, на период с 2019-по 2024 г. | - | - |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | 10 | 12 | Беспалова Т.Н. | Отчет ежеквартальный о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.09.2023 | 13 | 15 | Беспалова Т.Н. | Отчет ежеквартальный о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края, на период с 2019-по 2024 г. | - | . |
| 2.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | 14 | 16 | Беспалова Т.Н. | Отчет ежеквартальный о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края, на период с 2019-по 2024 г. | - | . |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2024 | 15 | 17 | Беспалова Т.Н. | Отчет ежеквартальный о реализации программы коммуникационных мероприятий по | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края, на период с 2019-по 2024 г. | | |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2024 | 16 | 18 | Беспалова Т.Н. | Отчет ежеквартальный о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края, на период с 2019-по 2024 г. | - | - |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2024 | 17 | 03 | Беспалова Т.Н. | Отчет ежеквартальный о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|------------------------------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | Краснодарского края, на период с 2019-по 2024 г. | | |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Беспалова Т.Н. | Приказ О реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в Краснодарском крае, на период 2019 – 2024 гг. | - | - |
| 2.1.17 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | 01 | 03 | Беспалова Т.Н. | Приказ Внедрена и адаптирована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в Краснодарском крае, на период 2019 – 2024 гг. | - | - |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и | Беспалова Т.Н. | Отчет О внедрении программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | контрольными точками отсутствует | | информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в Краснодарском крае, на период 2019 – 2024 гг. | | |
| 2.2 | Результат "Создан и функционирует региональный центр по вопросам экспорта медицинских услуг в Краснодарском крае " | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беспалова Т.Н. | В 2019 году приказом министерства здравоохранения Краснодарского края на подведомственное краевое учреждение будут возложены функции регионального центра, в задачи которого входят вопросы разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; доработку и внедрение программы коммуникационных мероприятий с учетом региональных особенностей по повышению уровня | Нет | асммс http://asmms.mednet.ru |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | <p>информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края на период 2019-2024 гг.; анализа структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществления межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг в Краснодарском крае. Деятельность центра будет регулироваться в рамках установления государственного задания и контроля за его исполнением. Центром по итогам каждого года будет формироваться отчет о результатах мероприятий, а также рекомендации по повышению их эффективности</p> | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" | - | 01.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беспалова Т.Н. | Справка анализ рынка медицинских услуг на территории Краснодарского края | - | - |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 19.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беспалова Т.Н. | | - | - |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" | - | 01.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Беспалова Т.Н. | Приказ утвержден приказом министерства здравоохранения от 14.05.2019 № 2749 | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Акт вступил в силу" | - | 01.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беспалова Т.Н. | Приказ приказа министерства здравоохранения Краснодарского края от 14.05.2019 № 2749 | - | - |
| 2.2.5 | Контрольная точка "Начало функционирования регионального центра по вопросам экспорта медицинских услуг" | - | 01.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беспалова Т.Н. | Прочий тип документа план мероприятий программы | - | - |
| 2.2.6 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результат | Взаимосвязь с иными результат | Беспалова Т.Н. | Приказ В рамках реализации регионального проекта на базе медицинской организации | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 2.2.9 | Контрольная точка "Акт вступил в силу" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беспалова Т.Н. | Приказ Акт вступил в силу | - | - |
| 2.3 | Результат "Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей" | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беспалова Т.Н. | В 2020–2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Краснодарского края, а также об их стоимости. | Нет | http://asmms.mednet.ru |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" | - | 08.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 04 | Беспалова Т.Н. | Паспорт проекта паспорт регионального проекта | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | точками отсутствует | | | | | |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 10.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беспалова Т.Н. | Прочий тип документа соглашение, согласование и утверждение | - | - |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2020 | 04 | 08 | Беспалова Т.Н. | Прочий тип документа план по увеличению объемов | - | - |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 09 | Беспалова Т.Н. | Отчет О реализации комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг до 2021 г. | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | отсутствует | | | | | |
| 2.3.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 01.03.2021 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беспалова Т.Н. | Отчет по объему оказания медицинской помощи иностранным гражданам | - | - |
| 2.3.6 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 01.06.2021 | 08 | 12 | Беспалова Т.Н. | Отчет о реализации комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг до 2021 г. | - | - |
| 2.3.7 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего | - | 01.06.2021 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Беспалова Т.Н. | Отчет ГБУЗ "Краевая клиническая больница №2" МЗ КК по объему оказания медицинской помощи иностранным гражданам | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | | | | ьными точками отсутствует | | | | |
| 2.3.8 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 01.09.2021 | 10 | 15 | Беспалова Т.Н. | Отчет О реализации комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг до 2021 г. | - | - |
| 2.3.9 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального | - | 01.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беспалова Т.Н. | Отчет Отчет по объему оказания медицинской помощи иностранным гражданам | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | проекта)" | | | | | | | | |
| 2.3.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Беспалова Т.Н. | Отчет ежемесячный отчет | - | - |
| 2.3.11 | Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" | - | 01.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беспалова Т.Н. | Отчет анализ реализации мер | - | - |
| 2.3.12 | Контрольная точка "Обеспечена | - | 01.12.2021 | Взаимо | Взаимо | Беспалова Т.Н. | Прочий тип документа В | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | рамках регионального проекта внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | | |
| 2.3.13 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Беспалова Т.Н. | Прочий тип документа В рамках регионального проекта внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | - | - |
| 2.4 | Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Беспалова Т.Н. | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2021 будет проведена реализация мероприятий по | Нет | http://asmms.mednet.ru |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|----------------------------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края за 2021 год" | | | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Краснодарского края. Всего в 2021 году планируется привлечь 400 человек. | | |
| 2.4.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Беспалова Т.Н. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на Территории Краснодарского края на 2021 г. | - | - |
| 2.4.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.06.2021 | 04 | 06 | Беспалова Т.Н. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на Территории | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|----------------------------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | Краснодарского края на 2021 г. | | |
| 2.4.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2021 | 05 | 03 | Беспалова Т.Н. | Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на Территории Краснодарского края на 2021 г. | - | - |
| 2.4.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Беспалова Т.Н. | Приказ Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края на 2022 г. | - | - |
| 2.4.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами | Беспалова Т.Н. | Отчет За 2021 год обеспечено не менее 5 демонстраций (передач) рекламно-информационных | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образовательными инstitutions (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|-----------|-----------------|---|------------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | атами и контрольными точками отсутствует | | материалов по телевидению, радио и не менее 5 материалов, размещено в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | | |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Филиппов Е. Ф. | Министр | Минькова А. А. | 3 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Игнатенко В. А. | Заместитель министра | Филиппов Е. Ф. | 4 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник | Беспалова Т. Н. | Начальник отдела организационно-методической работы | Игнатенко В. А. | 10 |
| Внедрена и адаптирована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых в Краснодарском крае, на период 2019 – 2024 гг. | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беспалова Т. Н. | Начальник отдела организационно-методической работы | Игнатенко В. А. | 10 |
| 5 | Участник регионального проекта | Вязовская И. Н. | начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 2 |
| 6 | Участник регионального проекта | Морозова Л. Б. | Начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 5 |
| 7 | Участник регионального проекта | Гольберг Е. Н. | начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 2 |
| 8 | Участник регионального проекта | Новичков Д. Д. | Начальник отдела программно-информационного обеспечения | Солоненко Т. А. | 5 |
| 9 | Участник регионального проекта | Давыдова С. Н. | начальник отдела реализации государственных программ | Солоненко Т. А. | 5 |

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края за 2019 год.

| | | | | | |
|----|--|-----------------|---|-----------------|----|
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беспалова Т. Н. | Начальник отдела организационно-методической работы | Игнатенко В. А. | 10 |
| 11 | Участник регионального проекта | Вязовская И. Н. | начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 2 |
| 12 | Участник регионального проекта | Морозова Л. Б. | Начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 5 |
| 13 | Участник регионального проекта | Гольберг Е. Н. | начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 2 |
| 14 | Участник регионального проекта | Новичков Д. Д. | Начальник отдела программно-информационного обеспечения | Солоненко Т. А. | 5 |

Создан и функционирует региональный центр по вопросам экспорта медицинских услуг в Краснодарском крае

| | | | | | |
|----|--|-----------------|---|-----------------|----|
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беспалова Т. Н. | Начальник отдела организационно-методической работы | Игнатенко В. А. | 10 |
| 16 | Участник регионального проекта | Вязовская И. Н. | начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 2 |
| 17 | Участник регионального проекта | Морозова Л. Б. | Начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 5 |
| 18 | Участник регионального проекта | Гольберг Е. Н. | начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 2 |
| 19 | Участник регионального проекта | Новичков Д. Д. | Начальник отдела программно-информационного обеспечения | Солоненко Т. А. | 5 |

Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей

| | | | | | |
|----|--|-----------------|---|-----------------|----|
| 20 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беспалова Т. Н. | Начальник отдела организационно-методической работы | Игнатенко В. А. | 10 |
| 21 | Участник регионального проекта | Вязовская И. Н. | начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 2 |
| 22 | Участник регионального проекта | Морозова Л. Б. | Начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 5 |
| 23 | Участник регионального проекта | Гольберг Е. Н. | начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 2 |
| 24 | Участник регионального проекта | Новичков Д. Д. | Начальник отдела программно-информационного обеспечения | Солоненко Т. А. | 5 |

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края за 2020 год

| | | | | | |
|----|--|-----------------|---|-----------------|----|
| 25 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беспалова Т. Н. | Начальник отдела организационно-методической работы | Игнатенко В. А. | 10 |
| 26 | Участник регионального проекта | Новичков Д. Д. | Начальник отдела программно-информационного обеспечения | Солоненко Т. А. | 5 |
| 27 | Участник регионального проекта | Вязовская И. Н. | начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 2 |
| 28 | Участник регионального проекта | Морозова Л. Б. | Начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 5 |

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края за 2021 год

| | | | | | |
|----|--|-----------------|---|-----------------|----|
| 29 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беспалова Т. Н. | Начальник отдела организационно-методической работы | Игнатенко В. А. | 10 |
| 30 | Участник регионального проекта | Вязовская И. Н. | начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 2 |
| 31 | Участник регионального проекта | Морозова Л. Б. | Начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 5 |
| 32 | Участник регионального проекта | Гольберг Е. Н. | начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 2 |
| 33 | Участник регионального проекта | Новичков Д. Д. | Начальник отдела программно-информационного обеспечения | Солоненко Т. А. | 5 |

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края за 2022 год

| | | | | | |
|----|--|-----------------|---|-----------------|----|
| 34 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беспалова Т. Н. | Начальник отдела организационно-методической работы | Игнатенко В. А. | 10 |
| 35 | Участник регионального проекта | Новичков Д. Д. | Начальник отдела программно-информационного обеспечения | Солоненко Т. А. | 5 |
| 36 | Участник регионального проекта | Гольберг Е. Н. | начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 2 |
| 37 | Участник регионального проекта | Морозова Л. Б. | Начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 5 |
| 38 | Участник регионального проекта | Вязовская И. Н. | начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 2 |

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края за 2023 год

| | | | | | |
|----|--|-----------------|---|-----------------|----|
| 39 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беспалова Т. Н. | Начальник отдела организационно-методической работы | Игнатенко В. А. | 10 |
| 40 | Участник регионального проекта | Вязовская И. Н. | начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 2 |
| 41 | Участник регионального проекта | Морозова Л. Б. | Начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 5 |
| 42 | Участник регионального проекта | Гольберг Е. Н. | начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 2 |
| 43 | Участник регионального проекта | Новичков Д. Д. | Начальник отдела программно-информационного обеспечения | Солоненко Т. А. | 5 |

Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Краснодарского края за 2024 год

| | | | | | |
|----|--|-----------------|---|-----------------|----|
| 44 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Беспалова Т. Н. | Начальник отдела организационно-методической работы | Игнатенко В. А. | 10 |
| 45 | Участник регионального проекта | Морозова Л. Б. | Начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 5 |
| 46 | Участник регионального проекта | Гольберг Е. Н. | начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 2 |
| 47 | Участник регионального проекта | Вязовская И. Н. | начальник управления | Филиппов Е. Ф. | 2 |
| 48 | Участник регионального проекта | Новичков Д. Д. | Начальник отдела программно-информационного обеспечения | Солоненко Т. А. | 5 |