

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протокол от 11 марта 2019 г. № 9, в
ред. от 17 апреля 2024 г.)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Руппель А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Воробьев В.Ю.	Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Арзамазов К.В.	Начальник управления развития инвестиций и экспорта департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"	
		Подпрограмма (направление)	Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта															
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	ФП	Единица	0,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта															
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта															
1.1	В Краснодарском крае внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	31.12.2018	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	01.08.2022 – внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0; 01.11.2022 - внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, предусмотренных в 2021 году; 31.12.2022 – внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0; 20.01.2023 – предоставлен отчет в региональный проектный офис об	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															<p>исполнении соглашения о реализации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2022 году;</p> <p>05.04.2023 – внедрено не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0;</p> <p>05.07.2023 – внедрено не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0;</p> <p>05.09.2023 – внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															стандарта 2.0; 08.11.2023 – внедрено не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0; 31.12.2023 – внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	
1.2	Предприятия Краснодарского края ознакомлены с условиями участия во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	-	Условная единица	0,0000	31.12.2018	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	Определен и сформирован перечень претендентов на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	Утверждение документа

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта								
1.1	Результат "Предприятия Краснодарского края ознакомлены с условиями участия во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»"	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Определен и сформирован перечень претендентов на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	Нет	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.1.1	Контрольная точка "В 2019 году сформирован перечень потенциальных экспортеров для участия во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жмайлова Н.Ю.	Прочий тип документа Перечень потенциальных экспортеров для участия во Всероссийской премии	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "В 2020 году сформирован перечень потенциальных экспортеров для участия во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жмайлова Н.Ю.	Прочий тип документа Перечень потенциальных экспортеров для участия во Всероссийской премии	-	
1.1.3	Контрольная точка "В 2021 году сформирован перечень потенциальных экспортеров для участия во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жмайлова Н.Ю.	Прочий тип документа Перечень потенциальных экспортеров для участия во Всероссийской премии	-	
1.1.4	Контрольная точка "В 2022 году сформирован перечень потенциальных экспортеров для участия во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	07	Воротников Р.С.	Прочий тип документа Перечень потенциальных экспортеров для участия во Всероссийской премии	-	Отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.5	Контрольная точка "В 2022 году экспортеры Краснодарского края проинформированы и приняли участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»"	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Информационный отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» и протокол определения победителей Всероссийской премии "Экспортер года"	-	Отчет
1.1.6	Контрольная точка "Экспортёры-субъекты МСП Краснодарского края проинформированы об условиях участия во Всероссийской премии в области кооперации и экспорта"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.1.7	Контрольная точка "Обеспечено содействие в регистрации анкет экспортеров-субъектов МСП"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-	-	Фонд «Центр координации поддержки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краснодарского края во Всероссийской премии в области кооперации и экспорта"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»		экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечена верификация данных анкет экспортеров-субъектов МСП Краснодарского края - соискателей Всероссийской премии в области кооперации и экспорта"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.1.9	Контрольная точка "Экспортеры-субъекты МСП Краснодарского края - соискатели Всероссийской премии в области кооперации и экспорта проинформированы о результатах прохождения верификации"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Сформирован итоговой список экспортеров-субъектов МСП Краснодарского края - соискателей Всероссийской премии в области кооперации и экспорта"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.1.11	Контрольная точка "Информация о результатах Всероссийской премии в области кооперации и экспорта размещена в доступных региональному экспортному центру средствах массовой информации"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.2	Результат "В Краснодарском крае внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Воробьев В.Ю.	01.08.2022 – внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0; 01.11.2022 - внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного	Нет	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		стандарта 2.0, предусмотренных в 2021 году; 31.12.2022 – внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0; 20.01.2023 – предоставлен отчет в региональный проектный офис об исполнении соглашения о реализации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2022 году; 05.04.2023 – внедрено не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0; 05.07.2023 – внедрено не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0; 05.09.2023 – внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0; 08.11.2023 – внедрено не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0; 31.12.2023 –		стандарта 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0		
1.2.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Целищева А.Ю.	Соглашение Проект соглашения	-	
1.2.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.02.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Целищева А.Ю.	Соглашение Проект соглашения согласован	-	
1.2.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2021	03	05	Целищева А.Ю.	Соглашение Соглашение о реализации образовательной	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программы АО «РЭЦ»		
1.2.4	Контрольная точка "В 2021 году сформирован реестр экспортеров"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Головушкин Е.С.	Прочий тип документа Реестр экспортеров	-	
1.2.5	Контрольная точка "В 2021 году сформирован перечень торговых представительств РФ за рубежом"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гутковская Н.О.	Прочий тип документа Перечень торговых представительств РФ за рубежом	-	
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего"	-	31.07.2021	05	07	Воробьев В.Ю.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
1.2.7	Контрольная точка "В 2021 году обеспечено участие экспортеров в составе официальных делегаций за рубеж, возглавляемых возглавляемой главой администрации (губернатора) Краснодарского края и/или заместителями главы администрации (губернатора) Краснодарского края"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Коваленко Д.В.	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края об участии экспортеров в составе официальных делегаций за рубеж, возглавляемых возглавляемой главой администрации (губернатора) Краснодарского края и/или заместителями главы администрации (губернатора) Краснодарского края	-	Информационный отчет
1.2.8	Контрольная точка "В 2021 году экспортеры Краснодарского края	-	01.12.2021	07	09	Воротников Р.С.	Прочий тип документа Перечень экспортеров,	-	Отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проинформированы о возможности прохождения процедуры добровольной сертификации «Сделано в России»						заинтересованных в прохождении процедуры добровольной сертификации «Сделано в России»		
1.2.9	Контрольная точка "В 2021 году актуализирован реестр экспортеров"	-	01.12.2021	08	10	Воротников Р.С.	Прочий тип документа Актуализированный реестр экспортеров	-	Отчет
1.2.10	Контрольная точка "В 2021 году организовано обучение начинающих экспортеров"	-	01.12.2021	09	11	Воротников Р.С.	Отчет Информационный отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	
1.2.11	Контрольная точка "В 2021 году осуществлены модернизация и развитие системы поддержки экспортных субъектов малого и среднего предпринимательства"	-	01.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Информационный отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» (обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							поддержки экспорта)		
1.2.12	Контрольная точка "В Краснодарском крае внедрено не менее 11 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 предусмотренных в 2021 году."	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев В.Ю.		-	Система онлайн мониторинга внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0
1.2.13	Контрольная точка "Проведено заседание Совета по развитию предпринимательства при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края, наделенного полномочиями Экспортного совета"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Воробьев В.Ю.	Протокол заседания Совета по развитию предпринимательства при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края, наделенного полномочиями Экспортного совета	-	Протокол
1.2.14	Контрольная точка "Сформирован проект Программы развития экспортного потенциала Краснодарского края"	-	30.04.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воробьев В.Ю.	Прочий тип документа Проект Программы развития экспортного потенциала Краснодарского края	-	Проект

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.2.15	Контрольная точка "Актуализирован реестр экспортеров Краснодарского края"	-	30.06.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пивненко Р.В.	Прочий тип документа Реестр экспортеров	-	Отчет
1.2.16	Контрольная точка "Проведено заседание Совета по развитию предпринимательства при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края, наделенного полномочиями Экспортного совета"	-	30.07.2022	08	01	Воробьев В.Ю.	Протокол заседания Совета по развитию предпринимательства при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края, наделенного полномочиями Экспортного совета	-	Протокол
1.2.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации"	-	31.07.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами	Воробьев В.Ю.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"				атами и контрольными точками отсутствует				
1.2.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.08.2022	01	11	Воробьев В.Ю.	Прочий тип документа В Краснодарском крае внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.	-	Система онлайн-мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.2.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения	-	01.11.2022	11	12	Воробьев В.Ю.	Прочий тип документа В Краснодарском крае	-	Система онлайн-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, предусмотренных в 2021 году		мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.2.20	Контрольная точка "Проведено заседание Совета по развитию предпринимательства при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края, наделенного полномочиями Экспортного совета"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев В.Ю.	Протокол заседания Совета по развитию предпринимательства при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края, наделенного полномочиями Экспортного совета	-	Протокол
1.2.21	Контрольная точка "Проведено заседание Совета по развитию предпринимательства при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края,	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Воробьев В.Ю.	Протокол заседания Совета по развитию предпринимательства при главе администрации	-	Протокол

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	наделенного полномочиями Экспортного совета"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		(губернаторе) Краснодарского края, наделенного полномочиями Экспортного совета		
1.2.22	Контрольная точка "В 2022 году организованы выезды за рубеж делегаций Краснодарского края, возглавляемых руководством администрации Краснодарского края или органов исполнительной власти Краснодарского края"	-	30.12.2022	13	15	Гутковская Н.О.	Отчет Информационный отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Отчет
1.2.23	Контрольная точка "В 2022 году обеспечено участие экспортеров в составе делегаций за рубежом, в том числе возглавляемых руководством администрации Краснодарского края или органов исполнительной власти Краснодарского края"	-	30.12.2022	14	16	Воротников Р.С.	Отчет Информационный отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Отчет
1.2.24	Контрольная точка "Обеспечено участие субъектов МСП Краснодарского края в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, а также на территории Российской Федерации "	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Воротников Р.С.	Отчет Информационный отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего	-	Отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют		предпринимательства»		
1.2.25	Контрольная точка "В 2022 году организованы обучение начинающих экспортеров и акселерационные программы для предприятий Краснодарского края"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Информационный отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Отчет
1.2.26	Контрольная точка "Приняты иностранные делегации (привлечены иностранные покупатели) в рамках приоритетных направлений развития экспорта в Краснодарский край"	-	30.12.2022	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воротников Р.С.	Отчет Информационный отчет Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»	-	Отчет
1.2.27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на	-	31.12.2022	13	Взаимосвязь с иными	Воробьев В.Ю.	Прочий тип документа В Краснодарском крае внедрено не менее 13	-	Система онлайн-мониторинга

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"				результатами и контрольными точками отсутствует		инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0		внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.2.28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Воробьев В.Ю.	Прочий тип документа В Краснодарском крае предоставлен отчет в региональный проектный офис об исполнении соглашения о реализации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2022 году	-	-
1.2.29	Контрольная точка "Обеспечен		05.04.2023	Взаимо	11	Воробьев В.Ю.	Прочий тип документа В	-	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Краснодарском крае внедрены не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0		онлайн-мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.2.30	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев В.Ю.	Прочий тип документа В Краснодарском крае внедрены не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Система онлайн-мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта)"								
1.2.31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	05.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев В.Ю.	Прочий тип документа В Краснодарском крае внедрены не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Система онлайн-мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.2.32	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга	-	08.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Воробьев В.Ю.	Прочий тип документа В Краснодарском крае внедрены не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Система онлайн-мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
1.2.33	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев В.Ю.	Прочий тип документа В Краснодарском крае внедрены не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Система онлайн-мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.2.34	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	22.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев В.Ю.	Отчет в региональный проектный офис об исполнении соглашения о реализации регионального проекта в 2023 году в части мероприятий по внедрению в Краснодарском крае Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга АО "РЭЦ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
1.2.35	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	03.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Воробьев В.Ю.	Прочий тип документа В Краснодарском крае внедрено не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Система онлайн мониторинга АО "РЭЦ"
1.2.36	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка	-	03.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	10	Воробьев В.Ю.	Прочий тип документа В Краснодарском крае внедрено не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Система онлайн мониторинга АО "РЭЦ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			отсутствует					
1.2.37	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	04.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев В.Ю.	Прочий тип документа В Краснодарском крае внедрено не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Система онлайн мониторинга АО "РЭЦ"
1.2.38	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и	-	07.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Воробьев В.Ю.	Прочий тип документа В Краснодарском крае внедрено не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Система онлайн мониторинга АО "РЭЦ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.39	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев В.Ю.	Прочий тип документа В Краснодарском крае внедрено не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Система онлайн мониторинга АО "РЭЦ"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	Руппель А. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Арзамазов К. В.	Начальник управления развития инвестиций и экспорта департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Воротников Р. С.	директор	Воробьев В. Ю.	30
4	Руководитель проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	Руппель А. А.	5
5	Администратор	Арзамазов К. В.	Начальник управления развития инвестиций и экспорта департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
Предприятия Краснодарского края ознакомлены с условиями участия во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»					

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воротников Р. С.	директор	Воробьев В. Ю.	30
7	Участник регионального проекта	Огнева Д. В.	Консультант отдела государственной поддержки и сопровождения инвестиционной деятельности в управлении инвестиционной политики департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воронов В. С.	5
8	Участник регионального проекта	Жмайлова Н. Ю.	Заместитель начальника отдела международного сотрудничества Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»		5
9	Участник регионального проекта	Воротников Р. С.	директор	Воробьев В. Ю.	30
В Краснодарском крае внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	Руппель А. А.	5

11	Участник регионального проекта	Пивненко Р. В.	Заместитель начальника отдела развития экспортной деятельности в управлении инвестиционного маркетинга и экспорта департамента инвестиций и развития малого и среднего	Арзамазов К. В.	10
			предпринимательства Краснодарского края		
12	Участник регионального проекта	Головушкин Е. С.	Начальник отдела международного сотрудничества Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»		5
13	Участник регионального проекта	Дробот А. В.	Консультант отдела международных и межрегиональных связей	Гутковская Н. О.	5
14	Участник регионального проекта	Урмакер С. И.	Начальник отдела по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства	Воронов В. С.	1
15	Участник регионального проекта	Воротников Р. С.	директор	Воробьев В. Ю.	30
16	Участник регионального проекта	Целищева А. Ю.	Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	15

17	Участник регионального проекта	Коваленко Д. В.	Заместитель начальника управления инвестиционного маркетинга и экспорта, начальник отдела развития экспортной деятельности в управлении инвестиционного маркетинга и экспорта департамента	Воробьев В. Ю.	15
18	Участник регионального проекта	Гутковская Н. О.	Начальник отдела международных и межрегиональных связей департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		5
19	Участник регионального проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	Руппель А. А.	5
20	Участник регионального проекта	Литвин А. Ю.	временно исполняющий обязанности начальника отдела		5
21	Участник регионального проекта	Жмайлова Н. Ю.	Заместитель начальника отдела международного сотрудничества Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»		5