

П А С П О Р Т

регионального проекта

Современная школа (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа (Краснодарский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Воробьева Е.В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Грушко О.А.	заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"	
		Направление (подпрограмма)	Создание объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности	
	2	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	3	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	2,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	69,1000	74,4000	-	-	-

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
1.1	Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.. Нарастающий итог	-	Объект	56,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	58,0000	-	-	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. Общеобразовательные организации (с учетом ранее созданных объектов в 2019-2021 гг.) создаются в рамках государственных	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>программ субъектов Российской Федерации. Средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия не предусмотрены. Мониторинг и финансовое обеспечение мероприятия осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ "Об общих принципах организации</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																публичной власти в субъектах Российской Федерации"	
1.2	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.. Нарастающий итог	-	Объект	19,0000	2023	-	-	-	-	-	-	29,0000	-	-	До конца 2024 года предполагается создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в том числе в рамках модели концессионных соглашений	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
1.3	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	6,0000	-	-	К концу 2024 года планируется создать не менее 6 детских технопарков "Кванториум"	Создание (реорганизация) организации (структур	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	«Кванториум». Нарастающий итог															на базе общеобразовательных организаций.	ного подразделения)
1.4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях.. Нарастающий итог	-	Объект	6,0000	2023	-	-	-	-	-	-	7,0000	-	-	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательн ых организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательн ых организациях средствами обучения и воспитания,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы финансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	формирования и требования к функциональному оснащению, а также нормативности оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.	
2	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений																	
2.1	Созданы и функционируют консультационные центры (службы) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста (нарастающим итогом)	-	Единиц в год	5,0000	2022	-	-	-	-	5,0000	-	-	-	-	-	-	Созданы условия для реализации консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет. Обеспечены	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	психолого-педагогическая поддержка развития и воспитания детей в возрасте до 3 лет Результат будет достигнут путем победы организаций в федеральном конкурсном отборе в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" Между Минпросвещения России и организациями будут заключены соглашения о предоставлении	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																грантов в форме субсидий В 2022 году планируется создание 5 консультационных центров.	
3	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
3.1	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.. Нарастающий итог	-	Объект	1,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	В субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Создание новых мест в общеобразовательных организациях	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.	
4	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений																
4.1	Создано единое	-	Едини	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	К концу 2020 года	Оказание

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	информационное пространство данных об образовательных организациях Краснодарского края		ца													созданное единое информационное пространство данных об образовательных организациях Краснодарского края обеспечивает накопление актуальных и хранение ретроспективных данных системы образования. К концу 2021 года осуществлена модернизация региональной системы, обеспечивающая сбор и систематизацию данных, в том числе о деятельности консультационных центров открытых на базе	услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	образовательных организаций, возможность проведения мониторинговых исследований по оказанию услуг и оценки качества оказанных услуг в online или offline режиме, возможность размещения образовательного контента, обеспечивающего получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной	
5	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
5.1	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	-	Человек	-4,0000	2021	-	-	-	-	49,0000	124,0000	30,0000	-	-	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательн ых организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования. К концу 2024 года 203 учителям, прибывшим (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, будут осуществлены единовременные выплаты по 1 млн.рублей: 2022 год-49, 2023 год-124, 2024 год-30.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
6	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
6.1	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации.. Нарастающий итог	-	Объект	1,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	-	-	В отдельных субъектах Российской Федерации осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															<p>реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.	
7	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений																
7.1	Оказано услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом). Нарастающий итог	-	Миллион единиц	0,0000	2021	-	-	-	0,3060	0,4550	0,6350	0,7350	-	-	Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической,	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Оказание услуг предполагается через сеть организаций-победителей федерального гранта, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, а также центров психолого-педагогической	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	помощи населению. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей. Между Минпросвещения России и организациями будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, а также проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг	
8	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических																	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	работников																
8.1	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.. Настоящий итог	-	Человек	28 944,00 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	30 336,000	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации	
9	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
9.1	Обновлена материально-техническая база в организациях,	-	Единица	0,0000	-	-	0,0000	2,0000	4,0000	7,0000	10,0000	10,0000	-	-	Обеспечено обновление содержания образовательных	Приобретение товаров, работ,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог															программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по	услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> , обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
															категорий обучающихся.	
10	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений															
10.1	Внедрены в Краснодарском крае разработанные Министерством просвещения Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	150,000 0	200,000 0	250,000 0	300,000 0	-	-	К концу 2021 года разработанные Министерством просвещения Российской Федерации методические рекомендации, включающие в себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	<p>Организована сеть консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе.</p> <p>Нарастающий итог</p>														<p>числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе консультативной помощи, внедрены во всех муниципальных образованиях Краснодарского края, в том числе через создание и поддержку деятельности консультационных</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе.</p> <p>К 2024 году консультативная, психолого-педагогическая и методическая помощь будет оказана в консультационных центрах, открытых на базе 300 образовательных организациях (нарастающим итогом с 2020 года, с 2021 года и далее</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																ежегодно – отбор не менее 50 консультационных центров): 2021 год – 150 консультационных центров; 2022 год – 200; 2023 год – 250; 2024 год – 300.	
11	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
11.1	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	-	Единица	0,0000	2020	-	-	1,00 00	2,00 00	-	-	5,00 00	-	-	К концу 2024 года обновлена материально-технической база в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог															
11.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	-	Единица	0,0000	-	-	0,0000	0,0000	134,0000	136,0000	67,0000	73,0000	-	-	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей. К концу 2024 года в Краснодарском крае созданы и функционируют 410 Центров образования естественно-научной и	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																технологической направленностей "Точка роста".	
12	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений																
12.1	Оказано не менее 50 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом). Нарастающий итог	-	Миллион единиц	0,0000	2021	-	-	-	0,0220	0,0300	0,0400	0,0500	-	-	Оказание услуг предполагается через сеть организаций-победителей краевого отбора консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных, общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста психолого-	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>педагогической, методической и консультативной помощи на безвозмездной основе.</p> <p>Будет проведено обучение специалистов данных организаций по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.</p> <p>Информационно-аналитический отчет об оказании не менее 50 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	
13	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																
13.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы:	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>- в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создан центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ).</p> <p>- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																<p>управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;</p> <p>- созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	технологий, отвечающих запросам системы образования. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональном у развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;</p> <p>- разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;</p> <p>- создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;</p> <p>- внедрение в образовательный процесс современных</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.1 4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	46 917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46 917,10
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	48 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48 966,10
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,00	145 500,10	346 038,80	3 304,10	232 471,50	284 802,50	1 012 117,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	145 500,10	346 038,80	3 304,10	232 471,50	284 802,50	1 012 117,00
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	135 315,00	321 815,90	3 072,80	225 509,80	276 258,40	961 971,90
1.3.1.1.1 .	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	135 315,00	321 815,90	3 072,80	225 509,80	276 258,40	961 971,90
1.3.1.1.1 4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	135 315,00	321 815,90	3 072,80	225 509,80	276 258,40	961 971,90
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	145 500,10	346 038,80	3 304,10	232 471,50	284 802,50	1 012 117,00
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего	816 283,60	1 376 424,30	1 538,00	0,00	1 563 926,80	783 010,20	4 541 182,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 802,50	284 802,50
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Создано новых мест в общеобразовательных организациях.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 242,80	63 242,80
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 242,80	63 242,80
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 713,00	60 713,00
1.6.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 713,00	60 713,00
1.6.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 713,00	60 713,00
1.6.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 242,80	63 242,80
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 910,20	1 291 910,20
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 910,20	1 291 910,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 303,00	427 303,00
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 303,00	427 303,00
1.9.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 445,10	398 445,10
1.9.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 445,10	398 445,10
1.9.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 445,10	398 445,10
1.9.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 303,00	427 303,00
1.9.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	985 352,80	2 015 661,80	885 042,20	1 265 066,20	808 934,20	63 242,80	6 023 300,00
1.10.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	985 352,80	2 015 661,80	885 042,20	1 265 066,20	808 934,20	63 242,80	6 023 300,00
1.10.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	941 565,80	1 914 444,10	832 463,20	1 195 707,30	776 576,30	60 713,00	5 721 469,70
1.10.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	941 565,80	1 914 444,10	832 463,20	1 195 707,30	776 576,30	60 713,00	5 721 469,70
1.10.1.1	<i>местным бюджетам</i>	941 565,80	1 914 444,10	832 463,20	1 195 707,30	776 576,30	60 713,00	5 721 469,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
.1.4.								
1.10.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	985 352,80	2 015 661,80	885 042,20	1 265 066,20	808 934,20	63 242,80	6 023 300,00
1.10.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	0,00	0,00	2 146 102,80	11 187 120,20	16 518 503,60	8 566 604,10	38 418 330,70
1.11.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	2 146 102,80	11 187 120,20	16 518 503,60	8 566 604,10	38 418 330,70
1.11.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	2 013 053,40	10 516 590,20	15 432 117,50	8 166 408,20	36 128 169,30
1.11.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	2 013 053,40	10 516 590,20	15 432 117,50	8 166 408,20	36 128 169,30
1.11.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	2 013 053,40	10 516 590,20	15 432 117,50	8 166 408,20	36 128 169,30
1.11.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	2 146 102,80	11 187 120,20	16 518 503,60	8 566 604,10	38 418 330,70
1.11.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют	0,00	0,00	21 361,90	21 329,50	21 284,00	63 520,50	127 495,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	детские технопарки «Кванториум»							
1.12.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	21 361,90	21 329,50	21 284,00	63 520,50	127 495,90
1.12.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	21 361,90	21 329,50	21 284,00	63 520,50	127 495,90
1.12.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области "Технология" и других предметных областей	471 909,50	470 055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	941 965,40
1.13.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	471 909,50	470 055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	941 965,40
1.13.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	450 000,00	447 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 280,00
1.13.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	450 000,00	447 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 280,00
1.13.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	450 000,00	447 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 280,00
1.13.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	471 909,50	470 055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	941 965,40
1.13.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями	0,00	7 815,00	4 035,60	0,00	0,00	0,00	11 850,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		2 273 545,90	4 078 982,20	3 629 991,60	12 767 486,50	19 443 011,80	19 977 313,50	62 170 331,50
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		2 273 545,90	4 078 982,20	3 629 991,60	12 767 486,50	19 443 011,80	19 977 313,50	62 170 331,50
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесичный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.		ноя.
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
1.1.	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	0,00	9 872,00	9 872,00	9 872,00	9 872,00	19 600,50	19 600,50	19 600,50	21 900,00	21 900,00	21 900,00

3.2.	Созданы и функционируют консультационные центры (службы) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста (нарастающим итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		339 953,80	1 130 699,10	3 678 409,90	4 407 776,00	4 721 713,00	6 121 438,90	6 748 304,80	6 955 774,80	8 212 368,60	8 754 247,90	9 224 537,00	9 858 646,10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Краснодарский край)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Результат "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> . Проведен ежегодный	Нет	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> , обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.		
1.1.1	Контрольная точка "Определены организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, для обновления	-	08.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Капралова О.П.	Прочий тип документа Утвержденный перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материально-технической базы"			точками отсутствует			адаптированным общеобразовательным программам, для обновления материально-техническая база		
1.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Капралова О.П.	Прочий тип документа Информация в единой информационной системе в сфере закупок	-	Электронный бюджет
1.1.3	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания"	-	05.03.2021	02	13	Капралова О.П.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	-	Электронный бюджет
1.1.4	Контрольная точка "Сформирован и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ"	-	15.03.2021	04	13	Павленко В.А.	Прочий тип документа Приказ об утверждении перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ	-	Электронный бюджет
1.1.5	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Капралова О.П.	Приказ Распорядительный акт органа исполнительной	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		власти		
1.1.6	Контрольная точка "Сведения о (государственном) муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2021	04	07	Капралова О.П.	Прочий тип документа Копия государственного контракта	-	Электронный бюджет
1.1.7	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений образовательных организаций"	-	19.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	Протокол о согласовании дизайн-проектов	-	Электронный бюджет
1.1.8	Контрольная точка "Осуществлена поставка"	-	01.08.2021	13	09	Капралова О.П.	Прочий тип документа Товарная накладная	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудования", значение: 0.0000								
1.1.9	Контрольная точка "Установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы", значение: 0.0000	-	23.08.2021	07	09	Капралова О.П.	Акт Акта приемки	-	Электронный бюджет
1.1.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.09.2021	07	01	Капралова О.П.	Прочий тип документа Акта проверки оборудования	-	Электронный бюджет
1.1.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000	-	30.09.2021	09	03	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Аналитическая справка	-	Электронный бюджет
1.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	01.10.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Капралова О.П.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия"	-	29.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	Исходящее письмо Письмо органа исполнительной власти	-	Электронный бюджет
1.1.14	Контрольная точка "Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы ", значение: 0.0000	-	25.01.2022	09	14	Капралова О.П.	Прочий тип документа Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о направлении программ развития коррекционных школ *	-	Электронный бюджет
1.1.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах (объекты 2022 года) ", значение:	-	25.01.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Капралова О.П.	Прочий тип документа Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000				точками отсутствует		в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями		
1.1.16	Контрольная точка "Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	25.01.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.		-	ГИИС ЭБ
1.1.17	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	30.01.2022	16, 16	06, 06	Капралова О.П.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ	-	ГИИС ЭБ
1.1.18	Контрольная точка "Определены организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результ	06	Капралова О.П.	Прочий тип документа Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	адаптированным общеобразовательным программам, для обновления материально-технической базы", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует			субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (РОИВ) с учетом реестра, утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г.		
1.1.19	Контрольная точка "Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	09	14	Луценко В.С.	Прочий тип документа В соответствии с методическими рекомендациями	-	Электронный бюджет
1.1.20	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания", значение: 0.0000	-	14.02.2022	06	14	Капралова О.П.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	-	Электронный бюджет
1.1.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок",	-	01.03.2022	Взаимосвязь с	09	Капралова О.П.	Прочий тип документа Информация в единой	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			информационной системе в сфере закупок		
1.1.22	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	02.03.2022	06	20	Капралова О.П.	Прочий тип документа "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей"	-	ГИИС ЭБ
1.1.23	Контрольная точка "Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе	-	14.03.2022	19	14	Капралова О.П.	Прочий тип документа Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола» *	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	конкурса «Доброшкола », значение: 0.0000								
1.1.24	Контрольная точка "Сведения о (государственном) муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	09	11	Капралова О.П.	Прочий тип документа Копия государственного контракта	-	Электронный бюджет
1.1.25	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ ", значение: 0.0000	-	18.04.2022	14	10	Капралова О.П.	Прочий тип документа Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола» *	-	ГИИС ЭБ
1.1.26	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений образовательных организаций", значение: 0.0000	-	19.04.2022	14	11	Капралова О.П.	Протокол о согласовании дизайн-проектов	-	Электронный бюджет
1.1.27	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями	-	30.04.2022	10	23	Капралова О.П.	Прочий тип документа "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000						достигнутыми значениями показателей"		
1.1.28	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	22	11	Капралова О.П.	Прочий тип документа "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей"	-	ГИИС ЭБ
1.1.29	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования в образовательные организации", значение: 0.0000	-	01.08.2022	14	12	Капралова О.П.	Прочий тип документа Товарная накладная	-	Электронный бюджет
1.1.30	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	22.08.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Капралова О.П.	Прочий тип документа Акт проверки оборудования	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.31	Контрольная точка "Установлены и налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы ", значение: 0.0000	-	22.08.2022	11	25	Капралова О.П.	Прочий тип документа Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ *	-	ГИИС ЭБ
1.1.32	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.08.2022	24	07	Капралова О.П.	Прочий тип документа "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей"	-	ГИИС ЭБ
1.1.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Капралова О.П.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.36	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания ", значение: 0.0000	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Капралова О.П.	Прочий тип документа Справка, размещенная на сайте коррекционной школы *	-	ГИИС ЭБ
1.1.37	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания ", значение: 0.0000	-	28.11.2022	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	Прочий тип документа Справка, размещенная на сайте коррекционной школы *	-	ГИИС ЭБ
1.1.38	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта ", значение: 0.0000	-	12.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Капралова О.П.	Прочий тип документа Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		вопросам реализации проекта *		
1.1.39	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	32	Капралова О.П.	Прочий тип документа "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей"	-	ГИИС ЭБ
1.1.40	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	Прочий тип документа "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей"	-	ГИИС ЭБ
1.1.41	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	05	Мясищева Е.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует					
1.1.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.		-	-
1.1.43	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база в 2023 году"	-	17.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (РОИВ) с	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует			учетом реестра, утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г. "		
1.1.44	Контрольная точка "Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)"	-	24.01.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа В соответствии с методическими рекомендациями	-	Электронный бюджет
1.1.45	Контрольная точка "Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах"	-	24.01.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							рекомендациями		
1.1.46	Контрольная точка "Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы"	-	24.01.2023	10	15	Мясищева Е.В.	Протокол Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о направлении программ развития коррекционных школ	-	Электронный бюджет
1.1.47	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания"	-	28.02.2023	02	10	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	-	Электронный бюджет
1.1.48	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей"	-	ГИИС ЭБ
1.1.49	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
				отсутствует					
1.1.50	Контрольная точка "Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса "Доброшкола"	-	14.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола»	-	Электронный бюджет
1.1.51	Контрольная точка "Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы"	-	18.04.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	-	Электронный бюджет
1.1.52	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа "Информационно-	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей"		
1.1.53	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей"	-	ГИИС ЭБ
1.1.54	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы"	-	22.08.2023	15	16	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ	-	Электронный бюджет
1.1.55	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга,	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей"		
1.1.56	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Электронный бюджет
1.1.57	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в	-	10.10.2023	07	05	Мясищева Е.В.	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рамках участия во II этапе конкурса "Доброшкола"								
1.1.58	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей"	-	ГИИС ЭБ
1.1.59	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания. Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания "	-	28.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Справка, размещенная на сайте коррекционной школы	-	ГИИС ЭБ
1.1.60	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы	-	12.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.61	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций "	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей"	-	ГИИС ЭБ
1.1.62	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа "Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей"	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.63	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Электронный бюджет
1.1.64	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"	-	26.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Электронный бюджет
1.1.65	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через"	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Капралова О.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"			точками отсутствует	точками отсутствует		показателей		
1.1.66	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"	-	29.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Электронный бюджет
1.1.67	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Электронный бюджет
1.1.68	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Капралова О.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга,	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей		
1.1.69	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.		-	-
1.1.70	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей. К концу 2024 года в Краснодарском крае созданы и функционируют 410 Центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста".	Да	Электронный бюджет
1.2.1	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист", значение: 0.0000	-	22.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Павленко В.А.	Прочий тип документа Приказ об утверждении инфраструктурного листа	-	Электронный бюджет
1.2.2	Контрольная точка "Проведен	-	31.03.2021	Взаимо	Взаимо	Павленко В.А.	Справка Информационно-	-	Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитическая справка		бюджет
1.2.3	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Приказ Распорядительный акт органа исполнительной власти	-	Электронный бюджет
1.2.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	13.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	10	Павленко В.А.	Прочий тип документа Информация в единой информационной системе в сфере закупок	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.2.5	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок", значение: 0.0000	-	15.04.2021	05	11	Павленко В.А.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	-	Электронный бюджет
1.2.6	Контрольная точка "Проведение отборов общеобразовательных организаций в целях создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках регионального проекта "Современная школа"", значение: 0.0000	-	15.04.2021	10	12	Павленко В.А.	Прочий тип документа Приказ о проведении отборов. Извещение о проведение отборов на официальном сайте министерства	-	Электронный бюджет
1.2.7	Контрольная точка "Определение победителей (победителя) отбора общеобразовательных организаций в целях создания и обеспечения функционирования центров образования	-	30.04.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Павленко В.А.	Прочий тип документа Приказ об итогах отборов	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках регионального проекта "Современная школа", значение: 0.0000				ьными точками отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа Копия государственного контракта	-	Электронный бюджет
1.2.9	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	30.06.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер	-	Электронный бюджет
1.2.11	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования", значение: 0.0000	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Товарная накладная	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров", значение: 0.0000	-	10.08.2021	153	Взаимосвязь с иными результатами и	Мясищева Е.В.	Акт приемки оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.2.13	Контрольная точка "Осуществлена передача оборудования муниципальным образованиям", значение: 0.0000	-	20.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Павленко В.А.	Акт Акта передачи	-	Электронный бюджет
1.2.14	Контрольная точка "Налажено оборудование и средства обучения", значение: 0.0000	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Павленко В.А.	Акт Акта приемки	-	Электронный бюджет
1.2.15	Контрольная точка "Проведен	-	25.08.2021	18	Взаимо	Павленко В.А.	Справка Информационно-	-	Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитическая справка		бюджет
1.2.16	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ № 9 имени М.П. Бабыча станции Советской муниципального образования Новокубанский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	99	101	Гомодин А.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.17	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ № 17 им. Н. К. Киянова х. Ляпино муниципального образования Новокубанский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	100	102	Гомодин А.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.18	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ № 18 им. Ф. Т. Данчевах. Родниковского муниципального образования Новокубанский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	101	103	Гомодин А.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.19	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 20 имени А.И. Сластенникова станицы Новопокровской муниципального образования Новопокровский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	102	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Свитенко А.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.20	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 27 муниципального образования город Новороссийск", значение: 0.0000	-	01.09.2021	103	105	Дяченко И.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.21	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 25 муниципального образования город Новороссийск", значение: 0.0000	-	01.09.2021	104	106	Дяченко И.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.22	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 1 им. Колесника А.С. Отрадненского района", значение: 0.0000	-	01.09.2021	105	107	Волненко А.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.23	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ	-	01.09.2021	106	108	Волненко А.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	СОШ №59 Отрадненского района", значение: 0.0000								бюджет
1.2.24	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 14 имени В. И. Муравленко станицы Незамаевской Павловского района ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	107	109	Зуев Б.И.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.25	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 9 имени И. Д. Бражника поселка Октябрьского Павловского района", значение: 0.0000	-	01.09.2021	108	110	Зуев Б.И.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.26	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МКОУ СОШ № 13 имени Ф. И. Фоменко станицы Новопетровской Павловского района", значение: 0.0000	-	01.09.2021	109	111	Зуев Б.И.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.27	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 15 имени Героя Советского Союза В. И. Костина хутора Средний Челбас Павловского района ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	110	112	Зуев Б.И.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
			01.09.2021						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.28	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 7 имени Н. П. Иванова посёлка Северного Павловского района", значение: 0.0000	-		111	113	Зуев Б.И.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.29	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 13 имени И.Т. Зоненко Приморско-Ахтарского района", значение: 0.0000	-	01.09.2021	112	114	Бондаренко М.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.30	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 2 имени адмирала Сергея Георгиевича Горшкова Приморско-Ахтарского района ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	113	115	Бондаренко М.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.31	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 3 имени А.С. Горшковой Приморско-Ахтарского района ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	114	116	Бондаренко М.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.32	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 44 станицы Северной муниципальной образования Северский район имени Героя Чеченской войны, подполковника Зряднего	-	01.09.2021	115	117	Джарим А.Ш.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.36	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ № 87 г. Сочи имени С. В. Чакряна ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	119	121	Копайгородский А.С.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.37	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ №85 г. Сочи имени Авджяна Варткеса Вагановича ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	120	122	Копайгородский А.С.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.38	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ № 57 г. Сочи имени Героя Советского Союза Чекменева Григория Анатольевича", значение: 0.0000	-	01.09.2021	121	123	Копайгородский А.С.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.39	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ № 55 г. Сочи имени Атамана Михаила Павловича Бабыча", значение: 0.0000	-	01.09.2021	122	124	Копайгородский А.С.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.40	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 9 имени П. И. Петренко муниципального образования Староминский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	123	125	Горб В.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.41	Контрольная точка "Произведена	-	01.09.2021	124	126	Горб В.В.	Акт приема/передачи	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка оборудования в МБОУ СОШ № 3 имени Героя Советского Союза В.В. Петренко муниципального образования Староминский район ", значение: 0.0000						оборудования		Электронный бюджет
1.2.42	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 1 Тбилисского района ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	125	127	Ильин Е.Г.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.43	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 3 имени Героя Советского Союза Баранова Петра Григорьевича Тбилисского района ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	126	128	Ильин Е.Г.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.44	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 15 Тбилисского района ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	127	129	Ильин Е.Г.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.45	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 2 муниципального образования Темрюкский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	128	130	Бабенков Ф.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.46	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ	-	01.09.2021	129	131	Бабенков Ф.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	СОШ № 1 муниципального образования Темрюкский район", значение: 0.0000								бюджет
1.2.47	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 28 муниципального образования Темрюкский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	130	132	Бабенков Ф.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.48	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 4 муниципального образования Темрюкский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	131	133	Бабенков Ф.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.49	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 10 имени А. С. Пушкина муниципального образования Тимашевский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	132	134	Палий А.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.50	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 14 муниципального образования Тимашевский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	133	135	Палий А.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.51	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 8 имени Бороденко	-	01.09.2021	134	136	Палий А.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.55	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 18 имени Героя Советского Союза Степана Васильевича Суворова с. Тенгинка муниципального образования Туапсинский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	138	140	Мазнинов В.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.56	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 12 имени Героя Советского Союза Исмаила Халаловича Тхагушева с. Георгиевское муниципального образования Туапсинский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	139	141	Мазнинов В.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.57	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 37 имени Героя Советского Союза Леонтия Васильевича Кондратьева п. Тюменский муниципального образования Туапсинский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	140	142	Мазнинов В.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.58	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 36 имени героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина с.	-	01.09.2021	141	143	Мазнинов В.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Дефановка муниципального образования Туапсинский район", значение: 0.0000								
1.2.59	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 33 имени Маршала Советского Союза Андрея Антоновича Гречко п. Октябрьский муниципального образования Туапсинский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	142	144	Мазнинов В.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.60	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель муниципального образования Туапсинский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	143	145	Мазнинов В.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.61	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 6 ИМЕНИ И.Т.СИДОРЕНКО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН", значение: 0.0000	-	01.09.2021	144	146	Запорожский С.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.62	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ	-	01.09.2021	145	147	Запорожский С.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	СОШ № 36 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН имени Героя Советского Союза В.Г. Ободовского ", значение: 0.0000								бюджет
1.2.63	Контрольная точка " Произведена приемка оборудования в МАОУ СОШ № 2 имени Н.В. Богданченко МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	146	148	Запорожский С.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.64	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ ГИМНАЗИЯ № 5 имени девяти Героев Второй мировой войны Г. УСТЬ-ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	147	149	Запорожский С.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.65	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МАОУ СОШ № 3 Г. УСТЬ-ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН",	-	01.09.2021	148	150	Запорожский С.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.2.66	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 1 ИМЕНИ А.В. СУВОРОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	149	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Запорожский С.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.67	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 23 имени С.З. Дьяченко муниципального образования Усть-Лабинский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	150	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Запорожский С.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.68	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 2 имени полного кавалера орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального образования	-	01.09.2021	151	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Савина В.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Щербиновский район ", значение: 0.0000				ьными точками отсутствует				
1.2.69	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Григория Трофимовича Ткаченко муниципального образования Щербиновский район село Ейское Укрепление ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	152	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савина В.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.70	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МАОУ СОШ № 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана муниципального образования Абинский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов В.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.71	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ	-	01.09.2021	20	22	Иванов В.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	СОШ № 38 имени А.У. Крутченко муниципального образования Абинский район", значение: 0.0000								бюджет
1.2.72	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования МБОУ СОШ № 3 имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина муниципального образования Абинский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	21	23	Иванов В.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.73	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза В.Г. Миловатского муниципального образования Абинский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	22	24	Иванов В.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.74	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 9 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Ломакина Алексея Яковлевича", значение: 0.0000	-	01.09.2021	23	25	Швец В.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.75	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 20 муниципального	-	01.09.2021	24	26	Швец В.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Константинова Гаруша Сергеевича", значение: 0.0000								
1.2.76	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования МБОУ СОШ № 8 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Василия Ильича Хряева ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Швец В.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.77	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МАОУ "Кадетская школа имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича" муниципального образования город-курорт Анапа ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	26	28	Швец В.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.78	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 10 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Вадима Ивановича Фадеева ",	-	01.09.2021	27	29	Швец В.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.2.79	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 4 Апшеронского района", значение: 0.0000	-	01.09.2021	28	30	Цыпкин О.Г.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.80	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 10 Апшеронского района", значение: 0.0000	-	01.09.2021	29	31	Цыпкин О.Г.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.81	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 37 Апшеронского района", значение: 0.0000	-	01.09.2021	30	32	Цыпкин О.Г.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.82	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 5 имени С.В. Молчанова Белоглинского района", значение: 0.0000	-	01.09.2021	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коклин А.Н.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.83	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 6 имени Р. Н. Филипова	-	01.09.2021	32	34	Шаповалов А.Н.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поселка Южного муниципального образования Белореченский район", значение: 0.0000								
1.2.84	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ ООШ № 14 имени В. Е. Дровяникова села Великовечного муниципального образования Белореченский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	33	35	Шаповалов А.Н.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.85	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ ООШ № 36 имени Е.И. Романовского поселка Степного муниципального образования Белореченский ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	34	36	Шаповалов А.Н.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.86	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МАОУ СОШ № 2 имени А.П. Маресьева ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	35	37	Бутенко В.Ю.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.87	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МУНИЦИПАЛЬНОЕ	-	01.09.2021	36	38	Бутенко В.Ю.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ИМЕНИ П.Ф. ЗАХАРЧЕНКО СТ.БАТУРИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН ", значение: 0.0000								
1.2.88	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МАОУ СОШ № 7 ИМЕНИ А.Т. МОМОТ СТ. ПЕРЕЯСЛОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	37	39	Бутенко В.Ю.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.89	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 8 ИМ. АЛЕКСАНДРА ДЕМИНА СТ. ЧЕПИГИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	38	40	Бутенко В.Ю.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.90	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ	-	01.09.2021	39	41	Фирстков С.И.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	СОШ № 25 имени Героя Советского Союза Гавриила Ивановича Игнашкина станицы Новомалороссийской муниципального образования Выселковский район", значение: 0.0000								бюджет
1.2.91	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 6 имени Павла Григорьевича Березина поселка Газырь муниципального образования Выселковский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	40	42	Фирстков С.И.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.92	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ ООШ № 10 имени Атамана Головатого муниципального образования город-курорт Геленджик", значение: 0.0000	-	01.09.2021	41	43	Богодистов А.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.93	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ ООШ № 9 имени Гумера Хазинуровича Миннибаева муниципального образования город-курорт Геленджик", значение: 0.0000	-	01.09.2021	42	44	Богодистов А.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.94	Контрольная точка "Произведена	-	01.09.2021	43	45	Мясищева Е.В.	Акт приема/передачи	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка оборудования в МБОУ СОШ № 1 имени Косинова Ивана Филипповича муниципального образования город Горячий Ключ ", значение: 0.0000						оборудования		Электронный бюджет
1.2.95	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ г. Горячий Ключ СОШ № 10 имени Героя Советского Союза Остапенко Андрея Николаевича ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	44	46	Мясищева Е.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.96	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ г.Горячий Ключ № 17 имени Героя России Абдуллина Раушана Мухамедовича ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	45	47	Мясищева Е.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.97	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МАОУ СОШ № 1 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район имени Героя Советского Союза М. И. Короткова ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	46	48	Шишкин А.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.98	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 2 г. Гулькевичи муниципального образования	-	01.09.2021	47	49	Шишкин А.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Гулькевичский район имени Заслуженного строителя РСФСР Н.С. Лопатина ", значение: 0.0000								
1.2.99	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 18 с. Николенского муниципального образования Гулькевичский район имени Героя Советского Союза А.Н. Березовского", значение: 0.0000	-	01.09.2021	48	50	Шишкин А.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.100	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 21 с. Пушкинского муниципального образования Гулькевичский район имени П.С. Ракутина ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	49	51	Шишкин А.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.101	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 24 х. Чаплыгин муниципального образования Гулькевичский район имени Героя Советского Союза И.А. Максименко ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	50	52	Шишкин А.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.102	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 30 Динского района ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА	-	01.09.2021	51	53	Пергун Е.Н.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ПРИМАКА" ", значение: 0.0000								
1.2.103	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 5 Динского района имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Компанийца", значение: 0.0000	-	01.09.2021	52	54	Пергун Е.Н.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.104	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 24 имени кавалера ордена Мужества Евгения Лазарева села Александровка муниципального образования Ейский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	53	55	Ляхов В.П.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.105	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 23 имени В. П. Антонюка село Воронцовка муниципального образования Ейский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	54	56	Ляхов В.П.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.106	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 10 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНСТАНТИНА ИОСИФОВИЧА НЕДУРУБОВА посёлка Моревка	-	01.09.2021	55	57	Ляхов В.П.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципального образования Ейский район", значение: 0.0000								
1.2.107	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 15 ИМЕНИ А.П. МАРЕСЬЕВА ПОСЕЛКА МИРСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	56	58	Очкаласов В.Н.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.108	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 8 ИМЕНИ И.В. ПАНФИЛОВА МУНИЦИПАЛЬНО-ГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	57	59	Очкаласов В.Н.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.109	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 13 СТАНИЦЫ ГРИВЕНСКОЙ Калининского района", значение: 0.0000	-	01.09.2021	58	60	Кузьминов В.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.110	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 6 СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ Калининского района", значение: 0.0000	-	01.09.2021	59	61	Кузьминов В.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.111	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 1 им. Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	60	62	Герасименко А.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.112	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф. РЕЗНИКОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	61	63	Герасименко А.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.113	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 5 ИМ. В. И. ДАНИЛЬЧЕНКО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН", значение: 0.0000	-	01.09.2021	62	64	Герасименко А.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.114	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ № 19 имени Героя России Сергея Алексеевича Наточего муниципального образования Кореновский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	63	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Голобородько С.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.2.115	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ № 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	64	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голобородько С.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.116	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОАНУСШ № 17 имени К. В. Навальневой муниципального образования Кореновский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	65	67	Голобородько С.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.117	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ № 5 имени Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина муниципального образования Кореновский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	66	68	Голобородько С.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.118	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ № 20 имени Е.А. Красильникова муниципального образования Кореновский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	67	69	Голобородько С.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.119	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ № 3 имени Героя Российской Федерации Ряфогата Махмутовича Хабибуллина муниципального образования Кореновский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	68	70	Голобородько С.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.120	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ № 7 имени В. П. Адодина муниципального образования Кореновский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	69	71	Голобородько С.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.121	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ № 6 имени Ивана Евдокимовича Убийко муниципального образования Кореновский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	70	72	Голобородько С.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.12	Контрольная точка "Произведена	-	01.09.2021	71	Взаимо	Голобородько	Акт приема/передачи	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	приемка оборудования в МОБУ СОШ № 4 имени В. Чикмезова муниципального образования Кореновский района ", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.А.	оборудования		Электронный бюджет
1.2.123	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Гавриила Никитовича Зеленского муниципального образования Кореновский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	72	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голобородько С.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.124	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ № 15 имени полного кавалера Ордена Славы Павла Пантелеевича Мисана муниципального образования Кореновский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	73	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Голобородько С.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.2.125	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ № 39 имени Героя Советского Союза Павла Евдокимовича Тарасенко муниципального образования Кореновский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	74	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голобородько С.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.126	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МАОУ СОШ № 8 Красноармейского района", значение: 0.0000	-	01.09.2021	75	77	Васин Ю.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.127	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 18 Красноармейского района", значение: 0.0000	-	01.09.2021	76	78	Васин Ю.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.128	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 50 имени Нины Фурсовой г. Краснодара", значение: 0.0000	-	01.09.2021	77	79	Алексеев А.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.12	Контрольная точка "Произведена	-	01.09.2021	78	80	Алексеев	Акт приема/передачи	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
9	приемка оборудования в МБОУ СОШ № 76 имени 4-го Гвардейского Кубанского Казачьего Кавалерийского корпуса г. Краснодара ", значение: 0.0000					А.А.	оборудования		Электронный бюджет
1.2.130	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 1 имени Чернявского Якова Михайловича станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	79	81	Демиров В.Г.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.131	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 3 имени Владимира Ступака станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	80	82	Демиров В.Г.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.132	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 5 имени Якова Павловича Сторчака станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	81	83	Демиров В.Г.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.13	Контрольная точка "Произведена	-	01.09.2021	82	84	Лесь С.О.	Акт приема/передачи	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3	приемка оборудования в МБОУ СОШ № 12 села Киевского муниципального образования Крымский район", значение: 0.0000						оборудования		Электронный бюджет
1.2.134	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 31 села Экономического муниципального образования Крымский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	83	85	Лесь С.О.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.135	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МАОУ СОШ № 4 ИМЕНИ М.С. САХНЕНКО Г. КУРГАНИНСКА", значение: 0.0000	-	01.09.2021	84	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ворушили А.Н.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.136	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МАОУ СОШ № 9 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.К. ЖУКОВА СТ-ЦЫ ТЕМИРГОЕВСКОЙ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	85	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ворушили А.Н.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.2.137	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МАОУ СОШ № 6 ИМЕНИ А.Г. МУРАНОВА СТ-ЦЫ НОВОАЛЕКСЕЕВСКОЙ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	88	Ворушилин А.Н.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.138	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МАОУСОШ № 4 имени В. В. Самсонкиной Куцевского района", значение: 0.0000	-	01.09.2021	87	89	Гузев И.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.139	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 7 имени Кошевого Ф.А. Куцевского района", значение: 0.0000	-	01.09.2021	88	90	Гузев И.А.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.140	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ № 10 ПОСЁЛКА	-	01.09.2021	89	91	Забураев В.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ПРОХЛАДНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН", значение: 0.0000								
1.2.141	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МОБУ СОШ № 33 СТАНИЦЫ УПОРНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН", значение: 0.0000	-	01.09.2021	90	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Забураев В.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.142	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 1 им. З. Я. Лавровского станицы Ленинградского муниципального образования Ленинградский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	93	Шулико Ю.Ю.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.143	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 2 имени А.Д. Кардаша	-	01.09.2021	92	94	Шулико Ю.Ю.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	станции Ленинградской муниципальной образования Ленинградский район", значение: 0.0000								
1.2.144	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 5 имени В.И. Данильченко пос. Октябрьского муниципального образования Ленинградский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	93	95	Шулико Ю.Ю.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.145	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 8 имени А.Н. Докучая пос. Бичевого муниципального образования Ленинградский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	94	96	Шулико Ю.Ю.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.146	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 3 имени Василия Антоновича Ермолаева села Шедок муниципального образования Мостовский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	95	97	Ласунов С.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.147	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования в МБОУ СОШ № 10 имени Веры Гавриловны Кирьяновой станции	-	01.09.2021	96	98	Ласунов С.В.	Акт приема/передачи оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.151	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	30.09.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
1.2.152	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	01.10.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Быкова Н.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.153	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение:	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Павленко В.А.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			и отсутствует	и отсутствует				
1.2.154	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
1.2.155	Контрольная точка "Проведен отбор общеобразовательных организаций в целях создания Центров "Точка роста", значение: 0.0000	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Павленко В.А.	Прочий тип документа Приказ о проведении отборов и определении ОО для создания Центров	-	Электронный бюджет
1.2.156	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка	-	01.02.2022	08	15	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	роста» ", значение: 0.0000						дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений. *		
1.2.157	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров для создания Центров «Точка роста» ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Хамерзоков А.Я.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора) *	-	Электронный бюджет
1.2.158	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Луценко В.С.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа		
1.2.159	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	Электронный бюджет
1.2.160	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамерзоков А.Я.	Прочий тип документа Копия государственного контракта	-	Электронный бюджет
1.2.16	Контрольная точка "Проведен	-	01.04.2022	Взаимо	18	Павленко В.А.	Прочий тип документа	-	Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей) ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)		бюджет
1.2.162	Контрольная точка "Подготовлена информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста» ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	09	19	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационная справка по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» *	-	ГИИС ЭБ
1.2.163	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей) ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	20	14	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Электронный бюджет
1.2.164	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования в МОНиМП КК ", значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Хамерзиков А.Я.	Прочий тип документа Товарная накладная	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.168	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Мясищева Е.В.	Приказ Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана	-	Электронный бюджет
1.2.169	Контрольная точка "Установлено и налажено оборудование в Центрах "Точка роста" ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	11	20	Павленко В.А.	Акт Акты премки оборудования в ОО (или распорядительные акты ОО, МО)	-	ГИИС ЭБ
1.2.170	Контрольная точка "Начало работы Центров «Точка роста» ", значение: 0.0000	-	15.09.2022	11	21	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации *	-	ГИИС ЭБ
1.2.171	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	01.10.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Хамерзоков А.Я.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.2.172	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» ", значение: 0.0000	-	01.10.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет о выполнении показателей федеральному оператору *	-	Электронный бюджет
1.2.173	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей) ", значение: 0.0000	-	01.10.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Электронный бюджет
1.2.174	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными	26	Павленко В.А.	Справка о плановом и фактическом значении показателей по	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей) ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			состоянию на отчетную дату		
1.2.175	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	Электронный бюджет
1.2.176	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей) ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.177	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	ГИИС ЭБ
1.2.178	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста» ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором *	-	ГИИС ЭБ
1.2.179	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра Точка роста"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Павленко В.А.	Справка 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.		
1.2.180	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Луценко В.С.	Прочий тип документа "1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа "	-	Электронный бюджет
1.2.181	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров Точка роста"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	14	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр извещений	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.2.182	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	-	28.02.2023	14	08	Павленко В.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет выполнения показателей	-	ГИИС ЭБ
1.2.183	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.03.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	Электронный бюджет
1.2.184	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	-	07.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		комплексного плана		
1.2.185	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры "Точка роста""	-	30.06.2023	08	17	Павленко В.А.	Прочий тип документа Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	Электронный бюджет
1.2.186	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	ГИИС ЭБ
1.2.187	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Центров "Точка роста""	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Павленко В.А.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана	-	электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.188	Контрольная точка "Начало работы Центров "Точка роста""	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Павленко В.А.	Прочий тип документа "Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о центре ""Точка роста"" на сайте образовательной организации. Архив фото по приведению площадок центров ""Точка роста"" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором"	-	Электронный бюджет
1.2.189	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров "Точка роста""	-	15.09.2023	17	09	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	Электронный бюджет
1.2.19	Контрольная точка "Произведена	-	01.10.2023	13	Взаимо	Черных В.В.	Прочий тип документа	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
0	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Реестр платежных поручений		
1.2.191	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста""	-	06.10.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	-	Электронный бюджет
1.2.192	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.193	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра "Точка роста""	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	ГИИС ЭБ
1.2.194	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование""	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	ГИИС ЭБ
1.2.195	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Черных В.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.2.196	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	Электронный бюджет
1.2.197	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров Точка роста"	-	15.04.2024	01	02	Павленко В.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за I квартал 2024 года	-	Электронный бюджет
1.2.198	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных"	-	29.04.2024	Взаимосвязь с иными	11	Павленко В.А.	Прочий тип документа Информационные справки по форме, определяемой	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях на базе которых создаются Центры Точка роста"			результатами и контрольными точками отсутствует			Федеральным оператором		
1.2.199	Контрольная точка "Произведена поставка товаров по государственному (муниципальному) контракту"	-	14.06.2024	10	11	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр товаров, поставленных по государственному (муниципальному) контракту	-	Электронный бюджет
1.2.200	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	Электронный бюджет
1.2.201	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования"	-	15.07.2024	10	04	Павленко В.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	центров Точка роста"						аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за II квартал 2024 года		
1.2.202	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	23.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста» по форме, определяемой федеральным оператором	-	Электронный бюджет
1.2.203	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе Центров Точка роста"	-	23.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Павленко В.А.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана (сопроводительное письмо/акт и комплексный план)	-	Электронный бюджет
1.2.204	Контрольная точка "Начало работы Центров Точка роста"	-	13.09.2024	03	Взаимосвязь с	Павленко В.А.	Прочий тип документа Информационное	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками отсутствует		освещение в СМИ (ссылка или реестр ссылок на информационный новостной ресурс об открытии всех Центров "Точка роста"), наличие заполненного раздела о центре "Точка роста" на сайтах образовательных организаций		
1.2.205	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров Точка роста"	-	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Павленко В.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за III квартал 2024 года	-	Электронный бюджет
1.2.206	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра Точка роста"	-	28.11.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Павленко В.А.	Прочий тип документа Информация по форме, определяемой Федеральным оператором	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.2.207	Контрольная точка "Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центры образования естественно-научной и технологической направленностей Точка роста"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», включающий информацию о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	-	Электронный бюджет
1.2.208	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Павленко В.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.209	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.		-	-
1.3	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	В субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.3.1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа КС-3	-	.
1.3.2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	20.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа КС-3	-	.
1.3.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	20.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мысаков М.С.	Прочий тип документа КС-3	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено"	-	15.10.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Отчет Информационное письмо за подписью заместителя главы муниципального образования	-	.
1.3.5	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Мысаков М.С.	Прочий тип документа ЗОС	-	.
1.3.6	Контрольная точка "Разрешение"	-	28.12.2024	Взаимо	Взаимо	Мысаков М.С.	Прочий тип документа	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на ввод объекта в эксплуатацию получено"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию		
1.4	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.		
1.4.1	Контрольная точка "Техническая	-	20.03.2024	Взаимо	Взаимо	Мысаков М.С.	Прочий тип документа КС-	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	готовность объекта капитального строительства, %"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		3		
1.4.2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, % "	-	20.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа форма "КС-3"	-	.
1.4.3	Контрольная точка "Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено"	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Информационное письмо за подписью заместителя главы муниципального образования	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.4	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено "	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа скан-копия ЗОС	-	.
1.4.5	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	.
1.4.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации результата"	-	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мысаков М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5	Результат "Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	В отдельных субъектах Российской Федерации осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями.</p> <p>Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p>		
1.5.1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа КС-3	-	.
1.5.2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	20.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мысаков М.С.	Прочий тип документа форма "КС-3"	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.3	Контрольная точка "Заключены контракты на закупку прочего оборудования (дооснащение)"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	Электронный бюджет
1.5.4	Контрольная точка "Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Информационное письмо за подписью заместителя главы муниципального образования	-	.
1.5.5	Контрольная точка "Заключение"	-	01.12.2024	Взаимо	Взаимо	Мысаков М.С.	Прочий тип документа	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	органа государственного строительного надзора получено"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		скан-копия ЗОС		
1.5.6	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено "	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	.
1.6	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Воробьева Е.В.	До конца 2024 года предполагается создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в том числе в	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		рамках модели концессионных соглашений		
1.6.1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа КС-3	-	.
1.6.2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	20.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа КС-3	-	.
1.6.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	20.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мысаков М.С.	Прочий тип документа форма "КС-3"	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6.4	Контрольная точка "Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено "	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Информационное письмо за подписью заместителя главы муниципального образования	-	.
1.6.5	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа скан-копия ЗОС	-	.
1.6.6	Контрольная точка "Разрешение	-	28.12.2024	Взаимо	Взаимо	Мысаков М.С.	Прочий тип документа	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на ввод объекта в эксплуатацию получено"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию		
1.7	Результат "Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. Общеобразовательные организации (с учетом ранее созданных объектов в 2019-2021 гг.) создаются в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации. Средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия не предусмотрены.	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Мониторинг и финансовое обеспечение мероприятия осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"		
1.7.1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа КС-3	-	.
1.7.2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	20.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мысаков М.С.	Прочий тип документа форма "КС-3"	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.7.3	Контрольная точка "Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено"	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Информационное письмо за подписью заместителя главы муниципального образования	-	.
1.7.4	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа скан-копия ЗОС	-	.
1.7.5	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.7.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации результата"	-	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	-	.
1.7.7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
1.7.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
1.7.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.8	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	К концу 2024 года планируется создать не менее 6 детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций.	Нет	Электронный бюджет
1.8.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Павленко В.А.	Прочий тип документа Информация в единой информационной системе в сфере закупок	-	Электронный бюджет
1.8.2	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о	-	05.03.2021	01	07	Павленко В.А.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведении закупок"								
1.8.3	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума"	-	15.03.2021	06	07	Павленко В.А.	Прочий тип документа Приказ об утверждении инфраструктурного листа для оснащения Школьного Кванториума	-	Электронный бюджет
1.8.4	Контрольная точка "Проведение отборов общеобразовательных организаций в целях создания и функционирования на их базе детских технопарков "Кванториум""	-	31.03.2021	06	02	Павленко В.А.	Прочий тип документа Приказ о проведении отборов. Извещение о проведении отборов на официальном сайте министерства	-	Электронный бюджет
1.8.5	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию детских технопарков на базе общеобразовательных организаций"	-	31.03.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Приказ Распорядительный акт органа исполнительной власти	-	Электронный бюджет
1.8.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	01.04.2021	07	09	Павленко В.А.	Прочий тип документа Копия государственного контракта	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок"								
1.8.7	Контрольная точка "Определение победителей (победителя) отбора общеобразовательных организаций в целях создания и функционирования на их базе детских технопарков "Кванториум""	-	30.04.2021	02	11	Павленко В.А.	Прочий тип документа Приказ об итогах отборов	-	Электронный бюджет
1.8.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер	-	Электронный бюджет
1.8.9	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования", значение: 0.0000	-	01.08.2021	09	03	Павленко В.А.	Прочий тип документа Товарная накладная	-	Электронный бюджет
1.8.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.08.2021	11	14	Павленко В.А.	Прочий тип документа Акт приема-передачи	-	Электронный бюджет
1.8.11	Контрольная точка "Налажено	-	25.08.2021	Взаимо	Взаимо	Павленко В.А.	Акт Акта приема	-	Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудование и средства обучения", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				бюджет
1.8.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки детского технопарка «Кванториум» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
1.8.13	Контрольная точка "Осуществлена передача оборудования муниципальным образования (образовательным организациям)", значение: 0.0000	-	01.09.2021	03	05	Павленко В.А.	Прочий тип документа Акт приемо-передачи	-	Электронный бюджет
1.8.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию	-	30.09.2021	14	04	Павленко В.А.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000								
1.8.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.10.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Электронный бюджет
1.8.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
1.8.17	Контрольная точка "Определение победителей (победителя) отбора общеобразовательных	-	31.01.2022	02	09	Павленко В.А.	Прочий тип документа Приказ об итогах отборов	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.20	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума", значение: 0.0000	-	15.02.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Луценко В.С.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа	-	Электронный бюджет
1.8.21	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	06	09	Мясищева Е.В.	Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	Электронный бюджет
1.8.22	Контрольная точка "Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный	-	01.03.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Письмо регионального координатора с гарантией наличия базового набора	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания ", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует		оборудования, средств обучения и воспитания *		
1.8.23	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию детских технопарков на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000	-	31.03.2022	14	08	Павленко В.А.	Приказ Распорядительный акт органа исполнительной власти	-	Электронный бюджет
1.8.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Хамерзоков А.Я.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Электронный бюджет
1.8.25	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования	-	01.04.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами	Мясищева Е.В.	Справка Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует		аналитической частью)		
1.8.26	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год ", значение: 0.0000	-	25.05.2022	08	17	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные Кванториумы *	-	ГИИС ЭБ
1.8.27	Контрольная точка "Предоставлена информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	16	18	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» *	-	ГИИС ЭБ
1.8.28	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех	-	01.07.2022	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мясищева Е.В.	Справка Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	каждого ребенка») ", значение: 0.0000				отсутствует				
1.8.29	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования в МОНиМП КК", значение: 0.0000	-	01.08.2022	06	03	Хамерзоков А.Я.	Прочий тип документа Товарная накладная	-	Электронный бюджет
1.8.30	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров в МОНиМП КК", значение: 0.0000	-	15.08.2022	09	10	Хамерзоков А.Я.	Прочий тип документа Акт приемо-передачи	-	Электронный бюджет
1.8.31	Контрольная точка "Осуществлена передача оборудования в муниципальное образование", значение: 0.0000	-	22.08.2022	03	05	Хамерзоков А.Я.	Прочий тип документа Акт приема-передачи	-	Электронный бюджет
1.8.32	Контрольная точка "Установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Мясищева Е.В.	Акт Акты по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором *	-	Электронный бюджет
1.8.33	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного	-	25.08.2022	19	21	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Кванториума в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России ", значение: 0.0000						или Федеральным оператором *		
1.8.34	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьных Кванториумов ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана *	-	ГИИС ЭБ
1.8.35	Контрольная точка "Начало работы Школьного Кванториума ", значение: 0.0000	-	15.09.2022	10	05	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Акт РОИВ (Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о детском технопарке «Кванториум» на сайте образовательной организации) *	-	ГИИС ЭБ
1.8.36	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных	-	30.09.2022	10	04	Мясищева Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций", значение: 0.0000								
1.8.37	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.10.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамерзоков А.Я.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Электронный бюджет
1.8.38	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов", значение: 0.0000	-	01.10.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Справка Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя *	-	Электронный бюджет
1.8.39	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мясищева Е.В.	Справка Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»), значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.8.40	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»), значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	ГИИС ЭБ
1.8.41	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»), значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	ГИИС ЭБ
1.8.42	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации	-	31.12.2022	23	Взаимосвязь с	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Справка по форме	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора) ", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует		федерального оператора *		
1.8.43	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Луценко В.С.	Прочий тип документа "1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа "	-	Электронный бюджет
1.8.44	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума"	-	15.02.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Павленко В.А.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2.	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует		Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений. "		
1.8.45	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности детских технопарков "Кванториум" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих технопарков)"	-	28.02.2023	13	14	Павленко В.А.	Справка Информационно-аналитический отчет выполнения показателей	-	Электронный бюджет
1.8.46	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.03.2023	09	13	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	Электронный бюджет
1.8.47	Контрольная точка "Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения	-	01.03.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Павленко В.А.	Исходящее письмо Письмо регионального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и воспитания"				ьными точками отсутствует				
1.8.48	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", в том числе созданных в рамках проектов "Доступное дополнительное образование для детей", "Успех каждого ребенка"	-	07.04.2023	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Электронный бюджет
1.8.49	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум"	-	30.06.2023	12	08	Павленко В.А.	Прочий тип документа Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	ГИИС ЭБ
1.8.50	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций"			ьными точками отсутствует			том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана		
1.8.51	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий Школьного Кванториума на учебный год"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа Локальный акт общеобразовательной организации, на базе которой создан Школьный Кванториум	-	ГИИС ЭБ
1.8.52	Контрольная точка "Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума"	-	15.09.2023	13	04	Черных В.В.	Прочий тип документа Акты по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	Электронный бюджет
1.8.53	Контрольная точка "Начало работы Школьного Кванториума"	-	15.09.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Павленко В.А.	Прочий тип документа Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о детском технопарке «Кванториум»	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует		на сайте образовательной организации. Архив фото по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором		
1.8.54	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.10.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Электронный бюджет
1.8.55	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов" (в том числе созданных в рамках проектов	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о	-	гиис эб

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Доступное дополнительное образование для детей", "Успех каждого ребенка")"			точками отсутствуют	точками отсутствуют		реализации мероприятий комплексного плана		
1.8.56	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	06.10.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	-	Электронный бюджет
1.8.57	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)"	-	30.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Справка Справка по форме федерального оператора	-	Электронный бюджет
1.8.58	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными	03	Черных В.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует			извещений (по форме федерального оператора)		
1.8.59	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	Электронный бюджет
1.8.60	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториумов, созданных на базе общеобразовательных организаций"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за I квартал 2024 года	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.61	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются детские технопарки Кванториум"	-	29.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Павленко В.А.	Прочий тип документа Информационные справки по форме, определяемой Федеральным оператором	-	Электронный бюджет
1.8.62	Контрольная точка "Произведена поставка товаров по государственному (муниципальному) контракту"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающие поставку товаров по государственному (муниципальному) контракту	-	Электронный бюджет
1.8.63	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториумов, созданных на базе общеобразовательных"	-	15.07.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Павленко В.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций"				точками отсутствует		комплексного плана за II квартал 2024 года		
1.8.64	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Черных В.В.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие получение, установку, наладку оборудования, приобретаемого для Школьного Кванториума, по форме, определяемой Федеральным оператором	-	Электронный бюджет
1.8.65	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе детских технопарков Кванториум, создаваемых на базе общеобразовательных организаций"	-	25.08.2024	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана (сопроводительное письмо/акт и комплексный план)	-	Электронный бюджет
1.8.66	Контрольная точка "Начало работы детских технопарков Кванториум, созданных на базе"	-	13.09.2024	Взаимосвязь с иными	20	Павленко В.А.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ (ссылка	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организаций"			результатами и контрольными точками отсутствует			на информационный новостной ресурс об открытии всех детских технопарков «Кванториум»), наличие заполненного раздела о детских технопарках «Кванториум» на сайтах образовательных организаций		
1.8.67	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториумов, созданных на базе общеобразовательных организаций"	-	27.09.2024	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за III квартал 2024 года	-	Электронный бюджет
1.8.68	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания детских технопарков Кванториум, созданных на базе общеобразовательных"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	22	Павленко В.А.	Прочий тип документа Справка по форме определяемой Федеральным оператором	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций (по программам из реестра федерального оператора)"			отсутствует					
1.8.69	Контрольная точка "Созданы и функционируют детские технопарки Кванториум"	-	25.12.2024	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании и функционировании детских технопарков «Кванториум», включающий информацию о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания детских технопарков «Кванториум», созданных на базе общеобразовательных организаций	-	Электронный бюджет
1.8.70	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Павленко В.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.8.71	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.		-	-
1.9	Результат "Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	К концу 2024 года обновлена материально-технической база в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	Нет	Электронный бюджет
1.9.1	Контрольная точка "Проведен отбор учреждений на предоставление субсидии"	-	28.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Капралова О.П.	Прочий тип документа протокол отбора	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.9.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2020	11	09	Капралова О.П.	Прочий тип документа Информация профильного отдела	-	-
1.9.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.09.2020	08	10	Капралова О.П.	Прочий тип документа Информация профильного отдела	-	-
1.9.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	Прочий тип документа информация профильного отдела	-	-
1.9.5	Контрольная точка "Произведена	-	31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Капралова	Прочий тип документа Акт	-	Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.П.	приемо-передачи		бюджет
1.9.6	Контрольная точка "Определены организации, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, для обновления материально-технической базы"	-	08.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Капралова О.П.	Прочий тип документа Утвержденный перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, для обновления материально-технической база	-	Электронный бюджет
1.9.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	09	Капралова О.П.	Прочий тип документа Информация в единой информационной системе в сфере закупок	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.9.8	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок"	-	01.03.2021	07	02	Капралова О.П.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	-	Электронный бюджет
1.9.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2021	09	10	Капралова О.П.	Прочий тип документа Копия государственного контракта	-	Электронный бюджет
1.9.10	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования"	-	01.08.2021	02	03	Капралова О.П.	Прочий тип документа Товарная накладная	-	Электронный бюджет
1.9.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2021	10	04	Капралова О.П.	Прочий тип документа Акт проверки оборудования	-	Электронный бюджет
1.9.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.10.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Капралова О.П.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.9.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	Прочий тип документа Справка	-	-
1.9.14	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	Прочий тип документа Соглашение	-	-
1.9.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Капралова О.П.	Прочий тип документа Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.9.16	Контрольная точка "Объявление отбора организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в целях обновления материально-технической базы"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	Прочий тип документа Ссылка на объявление об отборе	-	ГИИС ЭБ
1.9.17	Контрольная точка "Подведены итоги отбора организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в целях обновления материально-технической базы"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	Прочий тип документа Протокол по итогам отбора организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в целях	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		обновления материально-технической базы		
1.9.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"	-	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Электронный бюджет
1.9.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"	-	20.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	Электронный бюджет
1.9.20	Контрольная точка "Произведена поставка товаров по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Капралова О.П.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающие поставку товаров по государственному	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		(муниципальному) контракту		
1.9.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	Электронный бюджет
1.9.22	Контрольная точка "Начало работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, с обновленной материально-технической базой"	-	13.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралова О.П.	Прочий тип документа Наличие заполненного раздела на сайтах образовательных организаций.	-	Электронный бюджет
1.9.23	Контрольная точка "Проведен	-	20.11.2024	Взаимо	Взаимо	Капралова	Отчет Информационно-	-	Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.П.	аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей		бюджет
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических								
2.1	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создан центра непрерывного повышения	Нет	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ).</p> <p>- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;</p> <p>- созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>технологий, отвечающих запросам системы образования.</p> <p>С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.</p> <p>Созданная единая</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; 		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..		
2.1.1	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
2.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Комплект утвержденных документов	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.3	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
2.1.4	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
2.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Аналитический отчет	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
2.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) ", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Электронный бюджет
2.1.8	Контрольная точка "Проведен	-	31.03.2022	02	01	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа	-	Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000						Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников		бюджет
2.1.9	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Электронный бюджет
2.1.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	06	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует					
2.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	Электронный бюджет
2.1.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	04	01	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Электронный бюджет
2.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
2.1.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Гайдук Т.А.	Справка Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Электронный бюджет
2.1.15	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
2.1.16	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей"	-	30.09.2023	05	07	Гайдук Т.А.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"								
2.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	Электронный бюджет
2.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	01	03	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Аналитическая справка	-	Электронный бюджет
2.1.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гайдук Т.А.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
2.1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (с информацией об утверждении/согласовании/принятии)	-	Электронный бюджет
2.1.21	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Гайдук Т.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Электронный бюджет
2.1.22	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения	-	27.06.2024	04	06	Гайдук Т.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального мастерства педагогических работников"						непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников		
2.1.23	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	27.09.2024	05	03	Гайдук Т.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	Электронный бюджет
2.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	Электронный бюджет
2.1.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гайдук Т.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	педагогических работников"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников		
2.2	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний,	Нет	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированным и кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации</p>		
2.2.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Справка с результатами мониторинга о повышении	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за I квартал"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП		
2.2.2	Контрольная точка "Обеспечено обучение тьюторов для сопровождения дополнительного профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъекта Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП"	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обучении тьюторов	-	Электронный бюджет
2.2.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих"	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Справка с результатами мониторинга о повышении квалификации	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за II квартал"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП		
2.2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за III квартал"	-	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Справка с результатами мониторинга о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	Электронный бюджет
2.2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения системы"	-	02.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гайдук Т.А.	Отчет Отчет с результатами мониторинга о внедрении	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	наставничества педагогических работников образовательных организаций"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных программ среднего профессионального образования		
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)		
2.3	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.</p> <p>К концу 2024 года 203 учителям, прибывшим (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, будут осуществлены единовременные выплаты по 1 млн.рублей:</p> <p>2022 год-49, 2023 год-124, 2024 год-30</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.1	Контрольная точка "Сформирован перечень вакантных должностей", значение: 0.0000	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Приказ МОНиМП КК	-	ГИИС ЭБ
2.3.2	Контрольная точка "Объявлен отбор на прием заявок ", значение: 0.0000	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Ссылка на сайт	-	ГИИС ЭБ
2.3.3	Контрольная точка "Проведен сбор данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс ", значение: 0.0000	-	21.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.3.4	Контрольная точка "Заявления приняты", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационная справка об итогах приема заявлений	-	ГИИС ЭБ
2.3.5	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор", значение: 0.0000	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Протокол конкурсной комиссии	-	ГИИС ЭБ
2.3.6	Контрольная точка "Утвержден приказом список победителей конкурсного отбора", значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Мясищева Е.В.	Паспорт проекта Приказ МОиМП КК	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
2.3.7	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России	-	ГИИС ЭБ
2.3.8	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа НПА по проведению конкурсных процедур в 2022 г.	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.11	Контрольная точка "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям"	-	30.11.2022	11	13	Мясищева Е.В.	Отчет Информационная справка ответственного исполнителя	-	ГИИС ЭБ
2.3.12	Контрольная точка "Утверждены документы для проведения конкурсного отбора в 2023 году", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Копии документов для проведения конкурсного отбора в 2023 году	-	ГИИС ЭБ
2.3.13	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2022 году	-	ГИИС ЭБ
2.3.14	Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное	-	30.12.2022	13	Взаимосвязь с	Плотников О.Ю.	Прочий тип документа Соглашение /	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек ", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует		дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.		
2.3.15	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	21.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.16	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грушко О.А.	Прочий тип документа Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России	-	ГИИС ЭБ
2.3.17	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грушко О.А.	Прочий тип документа НПА по проведению конкурсных процедур в 2023 г.	-	ГИИС ЭБ
2.3.18	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Грушко О.А.	Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям		
2.3.19	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грушко О.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС ЭБ
2.3.20	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грушко О.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2022 году	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.21	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс	-	Электронный бюджет
2.3.22	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек "	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году с приложением результатов мониторинга	-	Электронный бюджет
2.3.23	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим	-	25.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек "			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		компенсационных выплат учителям в 2024 году с приложением результатов мониторинга		
2.3.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.	-	Электронный бюджет
2.3.25	Контрольная точка "Заключены трехсторонние договоры о предоставлении единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч	-	28.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисова О.Г.	Соглашение Соглашения с победителями конкурсного отбора на предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	человек, расположенные на территории Краснодарского края, в 2020 - 2024 годах"			вует	вует		городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек		
2.3.26	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек "	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году	-	Электронный бюджет
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений								
3.1	Результат "Оказано услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.</p> <p>Оказание услуг предполагается через сеть организаций-победителей федерального гранта, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, а также центров психолого-педагогической помощи населению. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.</p> <p>В соответствии со</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей. Между Минпросвещения России и организациями будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, а также проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг		
3.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Мясищева Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии между Министерством просвещения РФ и организациями-грантополучателями 2021 г	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			точками отсутствует					
3.1.2	Контрольная точка "Оказано не менее 230 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей "	-	31.03.2021	06	08	Полихраниди О.И.	Справка Отчеты организация + сводная информация	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.3	Контрольная точка "Оказано не менее 255 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей "	-	30.06.2021	07	09	Полихраниди О.И.	Справка Отчеты организация + сводная информация	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.4	Контрольная точка "Прием предложений на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам на оказание психолого-педагогической,	-	30.07.2021	08	10	Полихраниди О.И.	Приказ Приказ о проведении отбора на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам на	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Современная школа"						оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Современная школа"		
3.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.08.2021	08	11	Плотников О.Ю.	Соглашения о предоставлении субсидии между МОНиМП КК и организациями-грантополучателями 2021 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.6	Контрольная точка "Оказано не менее 280 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей "	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Справка Отчеты организация + сводная информация	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.7	Контрольная точка "Утверждены	-	30.09.2021	08	11	Полихраниди	Заявка Заявка	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					О.И.			"Электронный бюджет"
3.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	04	Мясищева Е.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Электронный бюджет
3.1.9	Контрольная точка "Обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, оказывающих услуги родителям (законным представителям) детей ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Гайдук Т.А.	Входящее письмо Письмо ГБОУ ИРО КК	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.10	Контрольная точка "Оказано не менее 306 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Полихраниди О.И.	Справка Отчеты организация + сводная информация	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детей, оставшихся без попечения родителей ", значение: 0.0000				и отсутствует				
3.1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	12	Мясищева Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии между Министерством просвещения РФ и организациями-грантополучателями	-	Электронный бюджет
3.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Мясищева Е.В.	Справка Отчеты организация + сводная информация	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	02	Мясищева Е.В.	Справка Отчеты организаций + сводная информация	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.14	Контрольная точка "Оказано не менее 314 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	13	Полихраниди О.И.	Прочий тип документа Отчет организации+сводный отчет	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	родителей ", значение: 0.0000			отсутствует					
3.1.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Мясищева Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии между Министерством просвещения РФ и организациями-грантополучателями 2022 г.	-	Электронный бюджет
3.1.16	Контрольная точка "Оказано не менее 361 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Прочий тип документа Отчеты организация+сводный отчет	-	ГИИС ЭБ
3.1.17	Контрольная точка "Размещено извещение о начале приема документов от юридических лиц (физических лиц, индивидуальных	-	30.06.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Ссылка на уведомление о начале приема документов от юридических лиц (физических лиц,	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предпринимателей) на предоставление субсидии (грантов)"				контрольными точками отсутствует		индивидуальных предпринимателей) на предоставление субсидии (грантов)		
3.1.18	Контрольная точка "Утверждены объемы средств субсидий (грантов), предоставляемых юридическим лицам (физическим лицам, индивидуальным предпринимателям) "	-	30.07.2022	09	10	Плотников О.Ю.	Приказ МОНиМП КК об утверждении объемов средств субсидии	-	ГИИС ЭБ
3.1.19	Контрольная точка "Прием предложений на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Современная школа"", значение: 0.0000	-	30.07.2022	07	10	Полихраниди О.И.	Приказ о проведении отбора юридических лиц на предоставление субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Электронный бюджет
3.1.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.08.2022	09	13	Плотников О.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии между МОНиМП КК и организациями-грантополучателями	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000								
3.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Заявка Заявка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.22	Контрольная точка "Оказано не менее 408 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Прочий тип документа Отчет организаций+сводный отчет	-	ГИИС ЭБ
3.1.23	Контрольная точка "Средства субсидии (гранта) доведены (перечислены) до юридического лица (физического лица, индивидуального	-	31.10.2022	11	12	Плотников О.Ю.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предпринимателя)"								
3.1.24	Контрольная точка "Оказано не менее 455 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Прочий тип документа Отчет организаций+сводный отчет	-	ГИИС ЭБ
3.1.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	12	05	Мясищева Е.В.		-	-
3.1.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	10	13	Мясищева Е.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Электронный бюджет
3.1.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	13	Воробьева Е.В.	Справка Отчеты организация + сводная	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует			информация		й бюджет"
3.1.28	Контрольная точка "Обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, оказывающих услуги родителям (законным представителям) детей (нарастающим итогом)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	10	05	Гайдук Т.А.	Входящее письмо Письмо ГБОУ ИРО КК	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	06	03	Мясищева Е.В.	Справка Отчеты организация + сводная информация	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.30	Контрольная точка "Оказано не менее 500 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Полихраниди О.И.	Прочий тип документа Отчеты организаций + сводная информация	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
3.1.31	Контрольная точка "Заключено соглашение между Министерством просвещения РФ и организациями-грантополучателями 2023 г. о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) "	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Мясищева Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии между Министерством просвещения РФ и организациями-грантополучателями 2023 г	-	Электронный бюджет
3.1.32	Контрольная точка "Размещено извещение о начале приема документов от юридических лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей) на предоставление субсидии (грантов)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Прочий тип документа Ссылка на сайт МОНИМП КК	-	ГИИС ЭБ
3.1.33	Контрольная точка "Оказано не	-	30.06.2023	Взаимо	Взаимо	Полихраниди	Прочий тип документа	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	менее 545 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.И.	Отчеты организаций + сводная информация		
3.1.34	Контрольная точка "Прием предложений на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Современная школа""	-	30.07.2023	07	01	Полихраниди О.И.	Приказ о проведении отбора на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Современная школа"	-	Электронный бюджет
3.1.35	Контрольная точка "Представлены заявки образовательных организаций в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в федеральном	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Полихраниди О.И.	Прочий тип документа Информационная справка об участии образовательных организаций в федеральном конкурсном отборе на	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	конкурсном отборе на предоставление в 2024 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей" федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"		
3.1.36	Контрольная точка "Утверждены объемы средств субсидий (грантов), предоставляемых юридическим лицам (физическим лицам, индивидуальным предпринимателям)"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гибайло Г.М.	Прочий тип документа Протокол об итогах отбора+ приказ МОНиМП КК	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
3.1.37	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Гибайло Г.М.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидии между МОНиМП КК и организациями-грантополучателями	-	ГИИС ЭБ
3.1.38	Контрольная точка "Оказано не менее 590 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Прочий тип документа Отчеты организаций + сводная информация	-	ГИИС ЭБ
3.1.39	Контрольная точка "Средства субсидии (гранта) доведены (перечислены) до юридического лица (физического лица, индивидуального предпринимателя)"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гибайло Г.М.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
3.1.40	Контрольная точка "Оказано не менее 635 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	-	31.12.2023	15	17	Полихраниди О.И.	Прочий тип документа Отчеты организаций + сводная информация	-	ГИИС ЭБ
3.1.41	Контрольная точка "Обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, оказывающих услуги родителям (законным представителям) детей (нарастающим итогом)"	-	31.12.2023	01	05	Гайдук Т.А.	Входящее письмо Письмо ГБОУ ИРО КК	-	Электронный бюджет
3.1.42	Контрольная точка "Обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, оказывающих услуги родителям (законным	-	28.03.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гайдук Т.А.	Входящее письмо Письмо ГБОУ ИРО КК	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	представителям) детей (нарастающим итогом)"				ьными точками отсутствует				
3.1.43	Контрольная точка "Оказано не менее 660 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Прочий тип документа Отчеты организаций + сводная информация	-	Электронный бюджет
3.1.44	Контрольная точка "Размещено извещение о начале приема документов от юридических лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей) на предоставление субсидии"	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Приказ Приказ об утверждении формы предложения на предоставление грантов	-	Электронный бюджет
3.1.45	Контрольная точка "Обучение специалистов НКО и иных"	-	27.06.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гайдук Т.А.	Входящее письмо Письмо ГБОУ ИРО КК	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций, в том числе государственных и муниципальных, оказывающих услуги родителям (законным представителям) детей (нарастающим итогом)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
3.1.46	Контрольная точка "Оказано не менее 680 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Прочий тип документа Отчеты организаций + сводная информация	-	Электронный бюджет
3.1.47	Контрольная точка "Прием предложений на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Современная школа""	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Полихраниди О.И.	Приказ об утверждении формы предложения на предоставление грантов	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
3.1.48	Контрольная точка "Утверждены объемы средств субсидий (грантов), предоставляемых юридическим лицам (физическим лицам, индивидуальным предпринимателям) "	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Луценко В.С.	Прочий тип документа Протокол заседания комиссии по рассмотрению документов	-	Электронный бюджет
3.1.49	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.09.2024	11	05	Гибайло Г.М.	Соглашение о предоставлении субсидии между МОиМП КК и организациями-грантополучателями	-	Электронный бюджет
3.1.50	Контрольная точка "Обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, оказывающих услуги родителям (законным представителям) детей (нарастающим итогом)"	-	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гайдук Т.А.	Входящее письмо Письмо ГБОУ ИРО КК	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.1.51	Контрольная точка "Оказано не менее 705 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	-	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Прочий тип документа Отчеты организаций + сводная информация	-	Электронный бюджет
3.1.52	Контрольная точка "Средства субсидии (гранта) доведены (перечислены) до юридического лица (физического лица, индивидуального предпринимателя)"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гибайло Г.М.	Прочий тип документа Информация о перечислениях (платежные поручения)	-	Электронный бюджет
3.1.53	Контрольная точка "Обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, оказывающих"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Гайдук Т.А.	Входящее письмо Письмо ГБОУ ИРО КК	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги родителям (законным представителям) детей (нарастающим итогом)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
3.1.54	Контрольная точка "Оказано не менее 735 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Прочий тип документа Отчеты организаций + сводная информация	-	Электронный бюджет
3.2	Результат "Создано единое информационное пространство данных об образовательных организациях Краснодарского края"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	К концу 2020 года созданное единое информационное пространство данных об образовательных организациях Краснодарского края обеспечивает накопление актуальных и хранение ретроспективных данных системы образования. К концу 2021 года осуществлена модернизация	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							региональной системы, обеспечивающая сбор и систематизацию данных, в том числе о деятельности консультационных центров открытых на базе образовательных организаций, возможность проведения мониторинговых исследований по оказанию услуг и оценки качества оказанных услуг в online или offline режиме, возможность размещения образовательного контента, обеспечивающего получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной		
3.2.1	Контрольная точка "Модернизация региональной системы, обеспечивающая сбор и систематизацию данных, в том числе о деятельности консультационных центров открытых на базе	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Гайдук Т.А.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных организаций.", значение: 0.0000			точками отсутствует					
3.2.2	Контрольная точка "Апробация платформы по оценке качества оказанных услуг в online или offline режиме", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	06	Гайдук Т.А.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.3	Контрольная точка "Пропагандирование использования оценки качества оказанных услуг в online или offline режиме и образовательного контента, обеспечивающего получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.4	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мясищева Е.В.	Отчет Отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
3.3	Результат "Оказано не менее 50 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Оказание услуг предполагается через сеть организаций-победителей краевого отбора консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных, общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на безвозмездной основе. Будет проведено обучение специалистов данных организаций по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							консультативной помощи. Информационно-аналитический отчет об оказании не менее 50 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей		
3.3.1	Контрольная точка "Оказано не менее 18,7 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Полихраниди О.И.	Справка Сводная информация	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.2	Контрольная точка "Оказано не менее 19,4 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	-	30.06.2021	04	06	Полихраниди О.И.	Справка Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей "								
3.3.3	Контрольная точка "Оказано не менее 20,1 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	-	30.09.2021	05	07	Полихраниди О.И.	Справка Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.4	Контрольная точка "Оказано не менее 22,0 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	02	Полихраниди О.И.	Справка Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мясищева Е.В.	Справка Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.3.8	Контрольная точка "Поведен промежуточный мониторинг достижения результата", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС ЭБ
3.3.9	Контрольная точка "Оказано не менее 26,0 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", значение: 0.0000	-	30.06.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Справка Информационная справка	-	Электронный бюджет
3.3.10	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг оценки качества оказанных услуг в online режиме на платформе https://okc.iro23.ru/ в рамках сопровождения работы консультационных центров Краснодарского края", значение:	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Аналитическая информация о качестве оказанных услуг	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			и отсутствует	и отсутствует				
3.3.11	Контрольная точка "Поведен промежуточный мониторинг достижения результата", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС ЭБ
3.3.12	Контрольная точка "Оказано не менее 28,0 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Справка Информационная справка	-	ГИИС ЭБ
3.3.13	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг оценки качества оказанных услуг в online режиме на платформе	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Аналитическая информация о качестве оказанных услуг	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.3.16	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг оценки качества оказанных услуг в online режиме на платформе https://okc.iro23.ru/ в рамках сопровождения работы консультационных центров Краснодарского края ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Аналитическая информация о качестве оказанных услуг	-	ГИИС ЭБ
3.3.17	Контрольная точка "Поведен промежуточный мониторинг достижения результата ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС ЭБ
3.3.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Мясищева Е.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.		-	-
3.3.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Мясищева Е.В.	Справка Информационная справка	-	Электронный бюджет
3.3.21	Контрольная точка "Оказано не менее 30 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи"	-	31.12.2022	04	02	Полихраниди О.И.	Справка Информационная справка	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей ", значение: 0.0000								
3.3.22	Контрольная точка "Оказано не менее 33,0 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС ЭБ
3.3.23	Контрольная точка "Оценка качества оказанных услуг в online режиме на платформе https://okc.iro23.ru/ в рамках сопровождения работы консультационных центров Краснодарского края "	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Аналитическая информация о качестве оказанных услуг	-	ГИИС ЭБ
3.3.24	Контрольная точка "Оказано не	-	30.06.2023	Взаимо	Взаимо	Полихраниди	Прочий тип документа	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	менее 36,0 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.И.	Информационная справка		
3.3.25	Контрольная точка "Оценка качества оказанных услуг в online режиме на платформе https://okc.iro23.ru/ в рамках сопровождения работы консультационных центров Краснодарского края"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Аналитическая информация о качестве оказанных услуг	-	ГИИС ЭБ
3.3.26	Контрольная точка "Оказано не менее 38,0 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Полихраниди О.И.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	родителей"			отсутствует	отсутствует				
3.3.27	Контрольная точка "Оценка качества оказанных услуг в online режиме на платформе https://окс.ירו23.ru/ в рамках сопровождения работы консультационных центров Краснодарского края"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Аналитическая информация о качестве оказанных услуг	-	ГИИС ЭБ
3.3.28	Контрольная точка "Оценка качества оказанных услуг в online режиме на платформе https://окс.ירו23.ru/ в рамках сопровождения работы консультационных центров Краснодарского края"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Аналитическая информация о качестве оказанных услуг	-	ГИИС ЭБ
3.3.29	Контрольная точка "Оказано не менее 40 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Полихраниди О.И.	Справка Информационная справка	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"				контрольными точками отсутствует				
3.3.30	Контрольная точка "Оказано не менее 32,0 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей "	-	01.01.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Справка Информационная справка	-	Электронный бюджет
3.3.31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Мясищева Е.В.	Справка Информационная справка	-	Электронный бюджет
3.4	Результат "Внедрены в	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Мясищева Е.В.		Нет	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краснодарском крае разработанные Министерством просвещения Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Организована сеть консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		К концу 2021 года разработанные Министерством просвещения Российской Федерации методические рекомендации, включающие в себя рекомендации по организационно-управленческому, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе консультативной помощи, внедрены во всех		"Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>муниципальных образований Краснодарского края, в том числе через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе.</p> <p>К 2024 году консультативная, психолого-педагогическая и методическая помощь будет оказана в консультационных центрах, открытых на базе 300 образовательных организациях (нарастающим итогом с 2020 года, с 2021 года и далее ежегодно – отбор не менее 50 консультационных центров):</p> <p>2021 год – 150 консультационных центров;</p> <p>2022 год – 200;</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							2023 год – 250; 2024 год – 300.		
3.4.1	Контрольная точка "Проведен краевой отбор консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных, общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на безвозмездной основе"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Гайдук Т.А.	Приказ об итогах проведения отбора консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных, общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на безвозмездной основе	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.4.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Мясищева Е.В.	Справка Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.4.3	Контрольная точка "Для оказания	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Мясищева Е.В.	Справка Информационная	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		справка		"Электронный бюджет"
3.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Справка Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.4.5	Контрольная точка "Функционирование 150 консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Полихраниди О.И.	Справка Сводная информация	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе", значение: 0.0000				отсутствует				
3.4.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования консультационных центров, созданных в 2021 году", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС ЭБ
3.4.7	Контрольная точка "Популяризация и распространение опыта работы консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Краснодарского края, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.4.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг достижения результата", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС ЭБ
3.4.9	Контрольная точка "Проведен краевой отбор консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных, общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на безвозмездной основе", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Гайдук Т.А.	Приказ о проведении отбора консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных, общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на безвозмездной основе	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.4.10	Контрольная точка "Популяризация и распространение опыта работы"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Краснодарского края, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
3.4.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.		-	-
3.4.12	Контрольная точка "Функционирование 200 консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, обеспечивающих	-	31.12.2022	07	03	Полихраниди О.И.	Справка Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе", значение: 0.0000								
3.4.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Справка Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.4.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Справка Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.4.15	Контрольная точка "Поведен	-	30.03.2023	Взаимо	Взаимо	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг реализации мероприятий результата"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Информационная справка		
3.4.16	Контрольная точка "Поведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий результата"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС ЭБ
3.4.17	Контрольная точка "Поведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий результата"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.4.18	Контрольная точка "Проведен краевой отбор консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных, общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на безвозмездной основе"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Гайдук Т.А.	Приказ о проведении отбора консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных, общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на безвозмездной основе	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.4.19	Контрольная точка "Популяризация и распространение опыта работы консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Краснодарского края, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	консультативной помощи на безвозмездной основе"								
3.4.20	Контрольная точка "Поведенческий мониторинг достижения результата"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС ЭБ
3.4.21	Контрольная точка "Поведенческий мониторинг реализации мероприятий результата"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС ЭБ
3.4.22	Контрольная точка "Функционирование 250 консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных и	-	31.12.2023	07	01	Полихраниди О.И.	Справка Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе"								
3.4.23	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия результата"	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Входящее письмо Письмо ГБОУ ИРО КК + Информационная справка	-	Электронный бюджет
3.4.24	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия результата"	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Входящее письмо Письмо ГБОУ ИРО КК + Информационная справка	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.4.25	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия результата"	-	27.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Входящее письмо Письмо ГБОУ ИРО КК + Информационная справка	-	Электронный бюджет
3.4.26	Контрольная точка "Проведен краевой отбор консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных, общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на безвозмездной основе"	-	28.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Гайдук Т.А.	Приказ ГБОУ ИРО КК о проведении отбора консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных, общеобразовательных и других организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на безвозмездной основе	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.4.27	Контрольная точка "Функционирование 300 консультационных центров,	-	27.12.2024	07	03	Полихраниди О.И.	Справка Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирующих на базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе"								
3.4.28	Контрольная точка "Популяризация и распространение опыта работы консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Краснодарского края, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Входящее письмо Письмо ГБОУ ИРО КК + Информационная справка	-	Электронный бюджет
3.4.29	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия результата"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гайдук Т.А.	Входящее письмо Письмо ГБОУ ИРО КК + Информационная справка	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
3.5	Результат "Созданы и функционируют консультационные центры (службы) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста (нарастающим итогом) "	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Созданы условия для реализации консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет. Обеспечены психолого-педагогическая поддержка развития и воспитания детей в возрасте до 3 лет Результат будет достигнут путем победы организаций в федеральном конкурсном отборе в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" Между Минпросвещения России и организациями будут заключены соглашения о предоставлении грантов в	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							форме субсидий В 2022 году планируется создание 5 консультационных центров.		
3.5.1	Контрольная точка "Размещено извещение о начале приема документов от юридических лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей) на предоставление субсидии (грантов)"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Прочий тип документа Ссылка на размещенное извещение о проведении отбора	-	ГИИС ЭБ
3.5.2	Контрольная точка "Прием предложений на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования консультационных центров (служб) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полихраниди О.И.	Приказ Приказ об утверждении формы предложения	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.5.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Плотников О.Ю.	Соглашение Соглашения между МОНиМП КК и организациями-грантополучателями	-	ГИИС ЭБ
3.5.6	Контрольная точка "Средства субсидии (гранта) доведены (перечислены) до юридического лица (физического лица, индивидуального предпринимателя)"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Плотников О.Ю.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС ЭБ

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Краснодарский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	134,00	136,00	67,00	73,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	67,00	-	-	-
<i>Крымский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	5,00	-	-	-
<i>Белоглинский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Туапсинский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Усть-Лабинский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	3,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Отраденский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	3,00	-	-	-
<i>Гулькевичский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	4,00	-	-	-
<i>Темрюкский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	7,00	-	-	-
<i>Калининский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Ейский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	3,00	-	-	-
<i>Славянский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	6,00	-	-	-
<i>Абинский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Красноармейский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	5,00	-	-	-
<i>Щербиновский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Новокубанский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	3,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Каневской муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	6,00	-	-	-
<i>город Новороссийск</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Куцневский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Северский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	5,00	-	-	-
<i>Белореченский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	2,00	-	-	-
<i>Брюховецкий муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Выселковский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Динской муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	2,00	-	-	-
<i>Приморско-Ахтарский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Курганинский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	3,00	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Грушко О. А.	заместитель министра	-	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Капралова О. П.	Начальник отдела	Микова П. В.	10
4	Участник	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	5
5	Участник	Черных В. В.	руководитель	-	15
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гайдук Т. А.	Ректор	Воробьева Е. В.	5
7	Участник регионального проекта	Гайдук Т. А.	Ректор	Воробьева Е. В.	5
Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	5
9	Участник регионального проекта	Капралова О. П.	Начальник отдела	Микова П. В.	10
10	Участник регионального проекта	Черных В. В.	руководитель	-	15

11	Участник регионального проекта	Лопин В. Н.	Ведущий консультант	Бурдейная С. Е.	5
12	Участник регионального проекта	Никитина И. А.	Ректор	-	20
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Павленко В. А.	главный консультант	-	30
14	Участник регионального проекта	Черных В. В.	руководитель	-	15
15	Участник регионального проекта	Павленко В. А.	главный консультант	-	30
16	Участник регионального проекта	Навазова Т. Г.	Проректор по научной и исследовательской деятельности	Никитина И. А.	5
17	Участник регионального проекта	Проценко О. В.	ведущий консультант отдела финансового обеспечения муниципальных образований края управления экономики образования и финансов	Бурдейная С. Е.	10
18	Участник регионального проекта	Гайдук Т. А.	Ректор	Воробьева Е. В.	5
Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	5
Создано новых мест в общеобразовательных организациях.					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	5

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации.					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	5
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	5
Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	5
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	5
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Павленко В. А.	главный консультант	-	30
26	Участник регионального проекта	Гайдук Т. А.	Ректор	Воробьева Е. В.	5
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Капралова О. П.	Начальник отдела	Микова П. В.	10
28	Участник регионального проекта	Капралова О. П.	Начальник отдела	Микова П. В.	10

Оказано услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом)					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	5
30	Участник регионального проекта	Плотников О. Ю.	Начальник отдела	-	30
31	Участник регионального проекта	Гайдук Т. А.	Ректор	Воробьева Е. В.	5
32	Участник регионального проекта	Полихраниди О. И.	Главный консультант	Воробьева Е. В.	20
33	Участник регионального проекта	Губина Д. Г.	заместитель директора по коррекционной и методической работе	Сидельникова Т. А.	5
34	Участник регионального проекта	Гибайло Г. М.	Начальник отдела проектного финансирования в управлении	-	10
Создано единое информационное пространство данных об образовательных организациях Краснодарского края					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	5
36	Участник регионального проекта	Полихраниди О. И.	Главный консультант	Воробьева Е. В.	20
37	Участник регионального проекта	Гайдук Т. А.	Ректор	Воробьева Е. В.	5
Оказано не менее 50 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом)					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	5

39	Участник регионального проекта	Гайдук Т. А.	Ректор	Воробьева Е. В.	5
40	Участник регионального проекта	Полихраниди О. И.	Главный консультант	Воробьева Е. В.	20
41	Участник регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	5

Внедрены в Краснодарском крае разработанные Министерством просвещения Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Организована сеть консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе

42	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	5
43	Участник регионального проекта	Гайдук Т. А.	Ректор	Воробьева Е. В.	5
44	Участник регионального проекта	Полихраниди О. И.	Главный консультант	Воробьева Е. В.	20
45	Участник регионального проекта	Губина Д. Г.	заместитель директора по коррекционной и методической работе	Сидельникова Т. А.	5

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

46	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	10
----	--	----------------	----------------------	---	----

Созданы и функционируют консультационные центры (службы) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста (нарастающим итогом)

47	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	5
----	--	----------------	----------------------	---	---