

П А С П О Р Т
регионального проекта

Социальная активность (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Социальная активность (Краснодарский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Социальная активность (КК)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Воробьева Е.В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Урайкин С.Е.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)														
1.1.	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	ФП	Миллион человек	0,0593	2018	0,0000	0,0809	0,0800	0,1502	0,2176	0,2850	-	-	-	-
1.2.	Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих	ФП	Процент	7,0000	2023	-	-	-	-	-	-	8,3000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)														
1.1.	Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность	ФП	Процент	0,2000	0,4500	1,0000	1,9000	2,6000	3,1000	3,4500	3,8000	4,3000	5,7000	7,0000	8,3000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)																
1.1	Обеспечено функционирование центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству	-	Единица	1,0000	2021	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Обеспечено функционирование центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству. Проведена информационная кампания о работе центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. Работа центра	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	направлена на помощь волонтерским организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую очередь «общественным приоритетам».	
1.2	В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с	-	Условная единица	0,0000	2019	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»																законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». Разработаны и утверждены региональные порядки межведомственного взаимодействия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями».</p> <p>Внесены изменения в уставные документы (положения) региональных и муниципальных органов власти в части поддержки добровольчества,</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																расширяющие возможности органов власти в области поддержки волонтерских организаций и граждан, участвующих в добровольческой деятельности	
1.3	В Краснодарском крае создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность,	-	Документ	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Утверждено почетное звание "Доброволец (волонтер) Кубани" как мера нематериального поощрения за активное участие в развитии добровольчества и социальной активности, ежегодно вручаемые гражданам за их вклад в развитие гражданского	Принятие нормативного правового (правового) акта	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение звания "Почетный доброволец (волонтер) Кубани", нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности														общества.	
1.4	Принято участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества	-	Единица	0,0000	2019	-	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Ежегодное участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	(волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"															в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел". Реализация практик (проектов) поддержки добровольчества в случае получения субсидии.	
1.5	В Краснодарском крае в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	0,1570	0,1930	0,2660	0,3400	0,4100	0,4730	-	-	В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными и программами	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.). Нарастающий итог															(семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение не менее 473 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) к 2024 году.	
1.6	Под руководством заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края создан межведомственный орган по развитию	-	Единица	0,0000	2019	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты Краснодарского края и других заинтересованных лиц															государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, осуществляющих работу с волонтерами по различным направлениям, Общественной Палаты Краснодарского края и других заинтересованных лиц.	
2	Создание условий для эффективной самореализации молодежи																
2.1	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том	-	Единиц в год	0,0000	2019	-	5,00 00	8,00 00	5,00 00	5,00 00	5,00 00	5,00 00	-	-	Ежегодно в Краснодарском крае организуются и проводятся мероприятия, направленные на вовлечение	Проведение массовых мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов) и вовлечению в творческую деятельность															молодежи в творческую деятельность и студенческие клубные формирования	
3	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)																
3.1	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 561 000 человек (2019-2020) (с 2021 года - 192 400)	-	Миллион единиц	0,0000	2019	-	0,5610	0,5610	0,1924	0,1924	0,1924	0,1924	-	-	Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией. Кроме того, проводится региональная информационная кампания по добровольчеству.	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещаются информационные материалы															
3.2	Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности	-	Единиц в год	0,0000	2019	-	3,0000	5,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	-	-	Ежегодно в Краснодарском крае организуются и проводятся мероприятия для популяризации и вовлечения в волонтерскую деятельность по различным направлениям, обеспечено изготовление 1 видеоролика и 1 аудиоролика, ежегодно	Проведение массовых мероприятий
3.3	Не менее 70 тыс. человек, проживающих на территории	-	Тысяча человек	2,8140	2019	-	13,7000	22,8000	64,0000	-	-	-	-	-	Содействие в развитии единой информационной системы в сфере	Оказание услуг (выполнение)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	Краснодарского края, к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий																развития добровольчества, а также в проведении мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти и подведомственных учреждений.	работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)							
1.1	Принято участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"	0,00	0,00	4 536,20	10 975,20	0,00	0,00	15 511,40
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	4 536,20	10 975,20	0,00	0,00	15 511,40
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	4 536,20	10 975,20	0,00	0,00	15 511,40
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Создание и функционирование центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества	3 411,00	4 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951,60
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта</i>	3 411,00	4 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Федерации, всего</i>							
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создание условий для эффективной самореализации молодежи							
2.1	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов) и вовлечению в творческую деятельность	3 800,00	5 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	24 800,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	3 800,00	5 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	24 800,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	3 800,00	5 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	24 800,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		9 711,00	14 340,60	14 376,80	20 851,20	10 591,80	11 125,40	80 996,80
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		9 711,00	14 340,60	14 376,80	20 851,20	10 591,80	11 125,40	80 996,80
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)													
1.1.	Принято участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	2 500,00
1.3.	Обеспечено функционирование центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству	35,00	415,00	795,00	1 175,00	1 555,00	1 965,00	2 375,00	2 785,00	3 195,00	3 582,00	3 996,00	4 825,40	

22

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2	Создание условий для эффективной самореализации молодежи												

2.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов) и вовлечению в творческую деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00	2 701,00	3 201,00	3 800,00	3 800,00
ИТОГО:		35,00	415,00	795,00	1 175,00	1 835,00	4 786,00	5 196,00	5 606,00	6 216,00	7 103,00	8 116,00	11 125,40

23

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Социальная активность» направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Целью регионального проекта «Социальная активность» является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение.

В рамках регионального проекта запланировано достижения ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности. Основными задачами регионального проекта являются: создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих организаций и добровольцев в жизни российского общества, в решении социальных задач, поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций, содействие повышению их потенциала; развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой деятельности.

Так, в рамках проекта будет сформирована сеть центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений по приоритетным направлениям добровольчества. К 2024 году не менее 1,2% граждан в возрасте старше 14 лет, проживающих на территории Краснодарского края, использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.

Будет обеспечено обучение организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.).

Будет принято участие в ежегодном конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел».

Создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в Краснодарском крае, нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности.

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 561 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год.

По итогам регионального проекта «Социальная активность» создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.

В рамках регионального проекта «Социальная активность» создаются условия для участия в образовательных программах для творческой молодежи

которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны.

Глоссарий

Личностные компетенции - это набор качеств, внутренних установок, предрасположенностей, мотивов и ценностей человека, которые позволяют ему эффективно и гармонично выстраивать взаимодействие в обществе, а также отвечают за успешное построение карьеры, высокую производительность и являются сквозными навыками, не связанными с конкретной профессией. К личностным компетенциям относятся: креативность, способность к сотрудничеству и умение работать в команде, эмоциональный интеллект и эмпатия, самоорганизация, способность быстро реагировать на изменения, системное мышление и другое. Большое количество экспертов приходят к мнению, что в ближайшем будущем человечество столкнется с кардинальной сменой экономического и общественного уклада жизни, происходящей под влиянием ускоренного развития технологий и сопутствующих социальных изменений. В связи с этим развитие как профессиональных, так и личностных компетенций граждан, в т.ч. молодежи, является актуальной задачей.

Наставничество («шефство») - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - представители высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, в оказании постоянной и эффективной помощи молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, в проведении действенной работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции.

Национальная лига студенческих клубов (НЛСК) - молодежное движение, объединяющее студенческие клубы России. Студенческий клуб - это устойчивое объединение студентов по интересам, создаваемое студентами на базе образовательных организаций и/или некоммерческих организаций для обеспечения досуговой и просветительской деятельности. Основные задачи НЛСК - это укрепление горизонтальных связей между студенческими клубами, объединениями, выявление и включение новых клубов в общественно-политическую повестку, поддержку молодежных инициатив через проектный подход, построение единой модели взаимодействия органов исполнительной власти, ответственных за реализацию молодежной политики в субъекте Российской Федерации, с образовательными организациями, всероссийскими некоммерческими организациями, в которых состоят студенты.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Социальная активность (КК)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)								
1.1	Результат "Принято участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел""	01.01.2019	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Ежегодное участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел". Реализация практик (проектов) поддержки добровольчества в случае получения субсидии.	Нет	АИС "Молодежь России"
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Бардиж Е.Н.	Прочий тип документа Подана заявка на участие	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Моисеенко Е.В.	Прочий тип документа Подана заявка на участие	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Урайкин С.Е.	Приказ об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.03.2021	01	05	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа План-закупок в отношении реализации практики "Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Краснодарского края"	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Реестр (выписка) контрактов в отношении реализации практики "Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Краснодарского края"	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2021	01	12	Урайкин С.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности	-	01.04.2021	Взаимосвязь с	11	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа ВРР (внутреннее расходное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			расписание)		
1.1.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа План закупок	-	-
1.1.9	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок", значение: 0.0000	-	10.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Извещение(я) о проведении закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.07.2021	18	16	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа План закупок	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Подготовлены документы для участия в конкурсе "	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Подготовлены документы для участия в конкурсе на получение субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует					
1.1.13	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок"	-	10.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Извещение(я) о проведении закупок	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.16	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Урайкин С.Е.	Отчет Получен отчет о деятельности ГКУ КК ЦМИ	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Отчет Получен отчет о деятельности НКО	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	15.12.2021	11	09	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа реестр платежных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000						поручений		
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Урайкин С.Е.	Заявка Подана заявка на участие в конкурсе	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Отчет Направлен отчет о выполнении соглашения	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными	12	Холопик А.А.	Прочий тип документа План-закупок в отношении реализации практики	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует					
1.1.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	10.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Холопик А.А.	Приказ об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Размещено извещение о начале приема документов от юридических лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей) на предоставление субсидии (грантов)"	-	11.03.2022	12	22	Холопик А.А.	Прочий тип документа Извещение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности	-	01.04.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Холопик А.А.	Прочий тип документа ВРР (внутреннее расходное	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		расписание) ГКУ КК ЦМИ		й бюджет"
1.1.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Холопик А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Реестр (выписка) контрактов в отношении реализации практики	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.1.27	Контрольная точка "Подведены итоги отбора юридических лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей) на предоставление субсидии (грантов) (принят нормативно-правовой акт)"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Протокол заседания комиссии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.28	Контрольная точка "Утверждены объемы средств субсидий (грантов), предоставляемых юридическим лицам (физическим лицам, индивидуальным предпринимателям) (принят нормативно-правовой акт)"	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Протокол заседания комиссии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Холопик А.А.	Прочий тип документа План закупок ГКУ КК ЦМИ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.30	Контрольная точка "Средства субсидии (гранта) доведены (перечислены) до юридического лица (физического лица, индивидуального предпринимателя) "	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.31	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок"	-	01.05.2022	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Извещение(я) о проведении закупок ГКУ КК ЦМИ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.32	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/	-	01.05.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Холопик А.А.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	положение о мероприятии"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		документы, способствующие достижению результата		й бюджет"
1.1.33	Контрольная точка "Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия"	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы, способствующие достижению результата (например, приказ, положение о создании организационного комитета, экспертного совета/комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" и/или др.)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Холопик А.А.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг) ГКУ КК ЦМИ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.35	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа План закупок ГКУ КК ЦМИ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.36	Контрольная точка "Подготовлены документы для участия в конкурсе"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Подготовлены документы для участия в конкурсе на получение субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.37	Контрольная точка "В единой	-	01.08.2022	Взаимо	Взаимо	Холопик А.А.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Извещение(я) о проведении закупок ГКУ КК ЦМИ		"Электронный бюджет"
1.1.38	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг) ГКУ КК ЦМИ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Холопик А.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ГКУ КК ЦМИ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.40	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2022	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений ГКУ КК ЦМИ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.41	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2022	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ГКУ КК ЦМИ	-	Электронный бюджет
1.1.42	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2022	32	Взаимосвязь с иными результатами и	Холопик А.А.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений ГКУ КК ЦМИ	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.1.43	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	02	03	Холопик А.А.	Отчет Предоставлен отчет об итогах реализации практик поддержки волонтерства в 2022 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.44	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000, Штука	-	20.12.2022	25	08	Холопик А.А.	Отчет Получен отчет о деятельности НКО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.45	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	20.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Холопик А.А.	Отчет Отчет о деятельности ГКУ КК ЦМИ о реализации практики	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.46	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Подана заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "В Краснодарском крае в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)"	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение не менее 473 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) к 2024	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							году.		
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бардиж Е.Н.	Прочий тип документа Отчет о прохождении обучения организаторами добровольческой деятельности	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Моисеенко Е.В.	Прочий тип документа Документы о проведении мероприятия, в том числе подтверждающие прохождение обучения	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Направлены методические рекомендации по использованию платформы DOBRO.университет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.2.4	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет", значение: 0.0000	-	30.06.2021	04	06	Урайкин С.Е.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет по итогам полугодия	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по использованию ЕИС "Добровольцы России", платформы DOBRO.университет", значение: 0.0000	-	30.09.2021	05	03	Урайкин С.Е.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет за 9 месяцев	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Урайкин С.Е.	Исходящее письмо Подготовлены и направлены письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского с целью информирования о возможности прохождения обучения организаторов добровольческой	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует			деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.).		
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Отчет о выполнении результата "В Краснодарском крае в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)" (с учетом количественно-качественной характеристики)	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по	-	30.03.2022	Взаимосвязь с	13	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использованию платформы DOBRO.университет", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет за I квартал		й бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет", значение: 0.0000	-	30.06.2022	12	14	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет по итогам полугодия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет", значение: 0.0000	-	30.09.2022	13	04	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по использованию ЕИС "Добровольцы России", платформы DOBRO.университет", значение:	-	30.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Холопик А.А.	Отчет Отчет о проведении информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000				ьными точками отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Отчет о выполнении результата "В Краснодарском крае в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)" (с учетом количественно-качественной характеристики)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы	-	30.12.2022	Взаимосвязь с	04	Холопик А.А.	Прочий тип документа Подготовлены и	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			направлены письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края с перечнем образовательных программ, направленных в субъекты Российской Федерации ФГБУ "Роспатриотцентр" либо ФАДМ для прохождения обучения организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.).		й бюджет"
1.2.14	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет", значение: 0.0000	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет за I квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.15	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет", значение: 0.0000	-	30.06.2023	12	14	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет за полугодие	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.16	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет", значение: 0.0000	-	30.09.2023	13	04	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.17	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по использованию ЕИС "Добровольцы России", платформы DOBRO.университет", значение: 0.0000	-	30.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Отчет Отчет о проведении информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами	Холопик А.А.	Отчет Отчет о выполнении результата "В Краснодарском крае в соответствии с	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками отсутствует		разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)" (с учетом количественно-качественной характеристики)		
1.2.19	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Холопик А.А.	Прочий тип документа Подготовлены и направлены письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края с перечнем образовательных программ, направленных в субъекты Российской Федерации ФГБУ "Роспатриотцентр" либо ФАДМ для	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							прохождения обучения организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.).		
1.2.20	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет"	-	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет за I квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.21	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет"	-	26.06.2024	12	14	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет за полугодие	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.22	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по	-	26.09.2024	13	05	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использованию платформы "DOBRO.университет"						информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет за 9 месяца		й бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юдина Т.О.	Отчет о выполнении результата "В Краснодарском крае в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)" (с учетом количественно-качественной характеристики)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.24	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с	05	Юдина Т.О.	Прочий тип документа Подготовлены и	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			направлены письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края с перечнем образовательных программ, направленных в субъекты Российской Федерации ФГБУ "Роспатриотцентр" либо ФАДМ для прохождения обучения организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.).		й бюджет"
1.2.25	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет"	-	27.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной кампании по использованию платформы DOBRO.университет по итогам 12 месяцев	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3	Результат "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 561 000 человек (2019-2020) (с 2021 года - 192 400) ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещаются информационные материалы"	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией. Кроме того, проводится региональная информационная кампания по добровольчеству.	Нет	АИС "Молодежь России"
1.3.1	Контрольная точка "Проведена информационная и/или рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Краснодарского края"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Урайкин С.Е.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной и/или рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Краснодарского края за I квартал	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Проведена информационная и/или рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) на территории"	-	30.06.2021	04	06	Урайкин С.Е.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной и/или рекламной кампании по популяризации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краснодарского края"						добровольчества (волонтерства) на территории Краснодарского края за полугодие		
1.3.3	Контрольная точка "Проведена информационная и/или рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Краснодарского края"	-	30.09.2021	05	07	Урайкин С.Е.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной и/или рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Краснодарского края за 9 месяцев	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Отчет о проведении информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» (с учетом описания количественно-качественной характеристики итогов)	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Подготовлены документы для	-	30.12.2021	Взаимосвязь с	03	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Подготовлены документы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Исходящее письмо Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края об использовании информационных материалов (аудио- и видеороликов).	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.08.2022	05	11	Холопик А.А.	Исходящее письмо Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края об использовании информационных материалов (аудио- и видеороликов)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Проведена информационная и/или рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Краснодарского края", значение: 0.0000	-	30.09.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной и/или рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Краснодарского края за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.11	Контрольная точка "Подготовлены документы для реализации результата", значение: 0.0000	-	30.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Подготовлены документы для реализации результата (информационные письма о проведении федеральной рекламной кампании и др.)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Отчет о выполнении результата "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Проведена информационная и/или рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Краснодарского края", значение:	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	07	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной и/или рекламной кампании по популяризации добровольчества	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			ьными точками отсутствует			(волонтерства) на территории Краснодарского края за I квартал		
1.3.14	Контрольная точка "Проведена информационная и/или рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Краснодарского края", значение: 0.0000	-	30.06.2023	06	08	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной и/или рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Краснодарского края за полугодие	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Исходящее письмо Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края об использовании информационных материалов (аудио- и видеороликов)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Проведена информационная и/или рекламная кампания по популяризации добровольчества	-	30.09.2023	07	09	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной и/или рекламной кампании по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(волонтерства) на территории Краснодарского края ", значение: 0.0000						популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Краснодарского края за 9 месяцев		
1.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Отчет о выполнении результата "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.		-	-
1.3.19	Контрольная точка	-	30.12.2023	Взаимо	03	Холопик А.А.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Подготовлены документы для реализации результата", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Подготовлены документы для реализации результата (информационные письма о проведении федеральной рекламной кампании и др.)		
1.3.20	Контрольная точка "Проведена информационная и/или рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Краснодарского края"	-	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной и/или рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Краснодарского края за I квартал	-	ГИИС ЭБ
1.3.21	Контрольная точка "Проведена информационная и/или рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Краснодарского края"	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	16	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной и/или рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Краснодарского края за полугодие	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.3.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	05.08.2024	13	14	Юдина Т.О.	Исходящее письмо Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края об использовании информационных материалов (аудио- и видеороликов)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.23	Контрольная точка "Проведена информационная и/или рекламная кампания по популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Краснодарского края"	-	27.09.2024	13	15	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной и/или рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Краснодарского края за 9 месяцев	-	ГИИС ЭБ
1.3.24	Контрольная точка "Подготовлены документы для реализации результата"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Юдина Т.О.	Прочий тип документа Подготовлены документы для реализации результата (информационные письма о проведении федеральной рекламной кампании и др.)	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
				вует					
1.3.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	13	11	Юдина Т.О.	Прочий тип документа Отчет о выполнении результата "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»	-	ГИИС ЭБ
1.4	Результат "Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности"	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Ежегодно в Краснодарском крае организуются и проводятся мероприятия для популяризации и вовлечения в волонтерскую деятельность по различным направлениям, обеспечено изготовление 1 видеоролика и 1 аудиоролика, ежегодно	Нет	-
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Бардиж Е.Н.	Прочий тип документа разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует			(приказы, положения, концепции, письма и прочее)		
1.4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бардиж Е.Н.	Прочий тип документа Отчет о проведении мероприятий	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	01	07	Бардиж Е.Н.	Прочий тип документа формирование плана закупок в Единой информационной системе в сфере закупок	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бардиж Е.Н.	Прочий тип документа формирование реестра платежных поручений	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.4.5	Контрольная точка "Заключены контракты"	-	18.12.2020	01	07	Моисеенко Е.В.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Моисеенко Е.В.	Прочий тип документа разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Моисеенко Е.В.	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности, а также об изготовлении аудио- и видеороликов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Моисеенко Е.В.	Прочий тип документа формирование реестра платежных поручений	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	20.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа ВРР (Внутреннее расходное расписание)	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа План-закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы (план мероприятий, приказы о проведении и др.)	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12, 12	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа План-закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.4.14	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок"	-	10.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Извещение(я) о проведении закупок	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Изготовлен аудиоролик (услуга оказана)"	-	01.06.2021	13	03	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие изготовление аудиоролика (приказ, платежное поручение и др.)	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Изготовлен видеоролик (услуга оказана)"	-	01.06.2021	13	03	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие изготовление видеоролика (приказ, платежное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							поручение и др.)		
1.4.17	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа План закупок	-	-
1.4.19	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок"	-	10.08.2021	10	17	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Извещение(я) о проведении закупок	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Заключены	-	01.10.2021	Взаимо	Взаимо	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракты на поставку товаров (работ, услуг)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)		
1.4.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.4.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности, а также об изготовлении аудио- и видеороликов	-	-
1.4.24	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000	-	20.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Холопик А.А.	Прочий тип документа ВРР (внутреннее расходное расписание)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.03.2022	09	14	Холопик А.А.	Прочий тип документа План-закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.26	Контрольная точка "Заклучены	-	01.04.2022	Взаимо	13	Холопик А.А.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	контракты на поставку товаров (работ, услуг)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Контракт на поставку товаров (работ, услуг)		"Электронный бюджет"
1.4.27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2022	14	15	Холопик А.А.	Прочий тип документа План закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.28	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок"	-	01.05.2022	10	13	Холопик А.А.	Прочий тип документа Извещение(я) о проведении закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.29	Контрольная точка "Изготовлен аудиоролик (услуга оказана)"	-	01.06.2022	14	03	Холопик А.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие изготовление аудиоролика (приказ, платежное поручение и др.)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.30	Контрольная точка "Изготовлен видеоролик (услуга оказана)"	-	01.06.2022	14	03	Холопик А.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие изготовление видеоролика (приказ, платежное	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							поручение и др.)		
1.4.31	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	01.06.2022	13	11	Холопик А.А.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Холопик А.А.	Прочий тип документа План закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.33	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок"	-	01.08.2022	11	18	Холопик А.А.	Прочий тип документа Извещение(я) о проведении закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.34	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	01.09.2022	17	06	Холопик А.А.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2022	08	07	Холопик А.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие приемку поставленных товаров, выполненных работ,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.39	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	Электронный бюджет
1.4.40	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.		-	-
1.4.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Холопик А.А.	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности, а также об изготовлении аудио- и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует		видеороликов		
1.4.42	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	20.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Холопик А.А.	Прочий тип документа ВРР (внутреннее расходное расписание)	-	-
1.4.43	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа План закупок	-	-
1.4.44	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	01.04.2023	01	11	Холопик А.А.	Прочий тип документа Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.45	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	01.06.2023	11	09	Холопик А.А.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	-
1.4.46	Контрольная точка "Изготовлен аудиоролик (услуга оказана)"	-	15.06.2023	13	03	Холопик А.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие изготовление аудиоролика (приказ, платежное поручение и др.)	-	-
1.4.47	Контрольная точка "Изготовлен видеоролик (услуга оказана)"	-	15.06.2023	13	03	Холопик А.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие изготовление видеоролика (приказ, платежное поручение и др.)	-	-
1.4.48	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2023	10	15	Холопик А.А.	Прочий тип документа План закупок	-	-
1.4.49	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок"	-	01.08.2023	09	16	Холопик А.А.	Прочий тип документа Извещение(я) о проведении закупок	-	-
1.4.50	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	01.09.2023	15	06	Холопик А.А.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	-
1.4.51	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии"	-	01.12.2023	16	07	Холопик А.А.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы (план	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мероприятий, приказы о проведении и др.)		
1.4.52	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	16	07	Холопик А.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.4.53	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Холопик А.А.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	-
1.4.54	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03, 03	Холопик А.А.	Прочий тип документа разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.4.55	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности, а также об изготовлении аудио- и видеороликов	-	-
1.4.56	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии"	-	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы о проведении Молодежного экологического субботника (приказы о проведении, план мероприятий, и др.)	-	ГИИС ЭБ
1.4.57	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	27.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	11	Гибайло Г.М.	Прочий тип документа ВРР (внутреннее расходное расписание)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.4.58	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	05.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Контракт (реестр контрактов) на поставку товаров (работ, услуг)	-	-
1.4.59	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	05.06.2024	01	10	Холопик А.А.	Прочий тип документа Контракт (реестр контрактов) на поставку товаров (работ, услуг)	-	-
1.4.60	Контрольная точка "Изготовлен аудиоролик (услуга оказана)"	-	10.06.2024	13	03	Холопик А.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие изготовление аудиоролика (приказ, акт, платежное поручение и др.)	-	-
1.4.61	Контрольная точка "Изготовлен видеоролик (услуга оказана)"	-	10.06.2024	13	03	Холопик А.А.	Прочий тип документа Документы,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подтверждающие изготовление видеоролика (приказ, акт, платежное поручение и др.)		
1.4.62	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок"	-	29.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Извещение(я) о проведении закупок	-	-
1.4.63	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	29.08.2024	10	14	Холопик А.А.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	-
1.4.64	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии"	-	25.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы о проведении мероприятия, приуроченного ко Дню добровольца (волонтера), направлении делегации Краснодарского края для участия в итоговом мероприятии по добровольчеству	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(волонтерству) Федерального агентства по делам молодежи (план мероприятий, приказы о проведении и др.)		
1.4.65	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	16.12.2024	16	07	Холопик А.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.4.66	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	16.12.2024	13	03	Холопик А.А.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	-
1.4.67	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Отчеты о проведении мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5	Результат "В Краснодарском крае создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение звания "Почетный доброволец (волонтер) Кубани", нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности"	01.01.2021	30.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Утверждено почетное звание "Доброволец (волонтер) Кубани" как мера нематериального поощрения за активное участие в развитии добровольчества и социальной активности, ежегодно вручаемые гражданам за их вклад в развитие гражданского общества.	Нет	-
1.5.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Проект нормативно-правового документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует					
1.5.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Постановление Нормативно-правовой акт об утверждении звания	-	-
1.5.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	13.01.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Отчет информация об опубликовании нормативно-правового акт об утверждении звания	-	-
1.6	Результат "Не менее 70 тыс. человек, проживающих на территории Краснодарского края, к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества,	01.01.2019	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Урайкин С.Е.	Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества, а также в проведении мероприятий по продвижению единой	Нет	ЕИС "Добровольцы России"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества."			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти и подведомственных учреждений.		
1.6.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Бардиж Е.Н.	Отчет проведена информационной кампании о возможностях единой информационной системы	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2019	03	05	Бардиж Е.Н.	Прочий тип документа Мониторинг использования ЕИС "Добровольцы России" (скриншот)	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Услуга	-	30.09.2019	04	06	Бардиж Е.Н.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"						Мониторинг использования ЕИС "Добровольцы России" (скриншот)		
1.6.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Бардиж Е.Н.	Справка Информация о проведении информационной кампании	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2019	02, 02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бардиж Е.Н.	Прочий тип документа Мониторинг использования ЕИС "Добровольцы России" (скриншот)	-	-
1.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами	04	Моисеенко Е.В.	Отчет проведена информационной кампании о возможностях единой информационной системы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует					
1.6.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	03	05	Моисеенко Е.В.	Прочий тип документа Мониторинг использования ЕИС "Добровольцы России" (скриншот)	-	-
1.6.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2020	04	06	Моисеенко Е.В.	Прочий тип документа Мониторинг использования ЕИС "Добровольцы России" (скриншот)	-	-
1.6.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Моисеенко Е.В.	Прочий тип документа Информация о проведении информационной кампании по использованию ЕИС	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2020	05	Взаимосвязь с	Моисеенко Е.В.	Прочий тип документа Мониторинг использования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Мониторинг использования ЕИС "Добровольцы России" (скриншот)	-	-
1.7	Результат "Обеспечено функционирование центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству"	01.01.2021	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Обеспечено функционирование центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству. Проведена информационная кампания о работе центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. Работа центра направлена на помощь волонтерским	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую очередь «общественным приоритетам».		
1.7.1	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству"	-	05.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Урайкин С.Е.	Отчет Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству, по итогам I квартала	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству"	-	05.07.2021	07	09	Урайкин С.Е.	Отчет Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству, по итогам II	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.3	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству"	-	05.10.2021	08	10	Урайкин С.Е.	Отчет Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству, по итогам III	-	-
1.7.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Расходные обязательства	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	06	Урайкин С.Е.	Отчет Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			министерству, по итогам года		
1.7.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	05.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Холопик А.А.	Прочий тип документа План работы ресурсного центра добровольчества Краснодарского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.7	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству", значение: 0.0000	-	05.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Холопик А.А.	Отчет Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству, по итогам I квартала	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.8	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском	-	05.07.2022	08	10	Холопик А.А.	Отчет Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству", значение: 0.0000						Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству, по итогам II квартала		
1.7.9	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству", значение: 0.0000	-	05.10.2022	09	11	Холопик А.А.	Прочий тип документа Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству, по итогам III квартала	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	30.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Расходные обязательства	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.11	Контрольная точка "Получен	-	30.12.2022	Взаимо	06	Холопик А.А.	Отчет Получен отчет о	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству, по итогам года		"Электронный бюджет"
1.7.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	05.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа План работы ресурсного центра добровольчества Краснодарского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.13	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству", значение: 0.0000	-	05.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	09	Холопик А.А.	Отчет Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			квартала		
1.7.14	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству", значение: 0.0000	-	05.07.2023	08	10	Холопик А.А.	Отчет Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству, по итогам II	-	-
1.7.15	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству", значение: 0.0000	-	05.10.2023	09	11	Холопик А.А.	Отчет Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству, по итогам III	-	-
1.7.16	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	30.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Холопик А.А.	Прочий тип документа Расходные обязательства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.7.17	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Холопик А.А.	Отчет Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству, по итогам года	-	-
1.7.18	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	09.02.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гибайло Г.М.	Прочий тип документа Расходные обязательства	-	-
1.7.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными	04	Холопик А.А.	Прочий тип документа План работы ресурсного центра добровольчества	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует			Краснодарского края		
1.7.20	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству"	-	05.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Холопик А.А.	Отчет Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству, по итогам I квартала (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата)	-	-
1.7.21	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству "	-	05.07.2024	07	09	Холопик А.А.	Отчет Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подведомственного министерству, по итогам II квартала (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата).		
1.7.22	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству"	-	04.10.2024	08	10	Холопик А.А.	Отчет Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству, по итогам III квартала (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата)	-	-
1.7.23	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству"	-	27.12.2024	04	04	Холопик А.А.	Отчет Получен отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подведомственного министерству, по итогам года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата).		
1.8	Результат "В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»"	01.01.2019	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бардиж Е.Н.	Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». Разработаны и утверждены региональные порядки межведомственного взаимодействия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены изменения в уставные документы (положения) региональных и муниципальных органов власти в части поддержки добровольчества, расширяющие возможности органов власти в области поддержки волонтерских организаций и граждан, участвующих в добровольческой</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							деятельности		
1.8.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Бардиж Е.Н.		-	-
1.8.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.06.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бардиж Е.Н.	Прочий тип документа внесены изменения в Закон Краснодарского края, постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края, Уставы государственных и муниципальных учреждений, постановления администраций муниципальных образований, решения сессий муниципальных органов законодательной власти	-	-
1.9	Результат "Под руководством	01.01.2019	01.06.2019	Взаимо	Взаимо	Бардиж Е.Н.	Создан межведомственный	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты Краснодарского края и других заинтересованных лиц"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, осуществляющих работу с волонтерами по различным направлениям, Общественной Палаты Краснодарского края и других заинтересованных лиц.		
1.9.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Бардиж Е.Н.		-	-
1.9.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2019	01	03	Бардиж Е.Н.	Распоряжение подготовлен проект распоряжения "О	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Совете по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Краснодарского края"		
1.9.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.06.2019	02	04	Бардиж Е.Н.	Прочий тип документа проставление виз "согласования" на разработанном проекте документа	-	-
1.9.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.06.2019	03	05	Бардиж Е.Н.	Прочий тип документа осуществлена публикация документа на официальном сайте администрации Краснодарского края	-	-
1.9.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.06.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бардиж Е.Н.		-	-
2	Создание условий для эффективной самореализации молодежи								
2.1		01.01.2019	30.12.2024						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Результат "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов) и вовлечению в творческую деятельность"			Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Ежегодно в Краснодарском крае организуются и проводятся мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в творческую деятельность и студенческие клубные формирования	Нет	-
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Бардиж Е.Н.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	01	04	Бардиж Е.Н.		-	-
2.1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	01	07	Бардиж Е.Н.	Прочий тип документа формирование плана закупок в Единой информационной системе в сфере закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бардиж Е.Н.	Прочий тип документа формирование реестра платежных поручений	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Заключены контракты"	-	18.12.2020	01	07	Моисеенко Е.В.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Моисеенко Е.В.	Прочий тип документа разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	08	Взаимосвязь с иными результатами	Моисеенко Е.В.	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа формирование плана закупок	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	01.04.2021	01	07	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа План закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа План закупок	-	-
2.1.17	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок"	-	10.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Извещение(я) о проведении закупок	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Заклучены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.1.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	15.12.2021	11	03	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	-
2.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Урайкин С.Е.	Отчет Отчеты о проведении мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов) и вовлечению в творческую	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует		деятельность		
2.1.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Холопик А.А.	Прочий тип документа формирование плана закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.23	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг) ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	08	07	Холопик А.А.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.24	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2022	11	12	Холопик А.А.	Прочий тип документа План закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.25	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок"	-	01.05.2022	09	13	Холопик А.А.	Прочий тип документа Извещение(я) о проведении закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.26	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	01.06.2022	12	10	Холопик А.А.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.27	Контрольная точка "Закупка	-	31.07.2022	13	14	Холопик А.А.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок"						План закупок		"Электронный бюджет"
2.1.28	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок"	-	01.08.2022	10	15	Холопик А.А.	Прочий тип документа Извещение(я) о проведении закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.29	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	01.09.2022	14	06	Холопик А.А.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.30	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Холопик А.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	03	Холопик А.А.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
2.1.32	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2022	11	03	Холопик А.А.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.33	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Холопик А.А.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Отчеты о проведении мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов) и вовлечению в творческую	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует		деятельность		
2.1.35	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	01.04.2023	01	07	Холопик А.А.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	-
2.1.36	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Холопик А.А.	Прочий тип документа формирование плана закупок	-	-
2.1.37	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	-
2.1.38	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.08.2023	10	11	Холопик А.А.	Прочий тип документа План закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.39	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок"	-	10.08.2023	08	12	Холопик А.А.	Прочий тип документа Извещение(я) о проведении закупок	-	-
2.1.40	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	01.09.2023	11	06	Холопик А.А.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	-
2.1.41	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	12	07	Холопик А.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.1.42	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2023	09	03	Холопик А.А.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	-
2.1.43	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Отчеты о проведении мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов) и вовлечению в творческую	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует		деятельность		
2.1.44	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гибайло Г.М.	Прочий тип документа ВРР (Внутреннее расходное расписание)	-	ГИИС ЭБ
2.1.45	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии"	-	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы о проведении фестиваля "Студвесна на Кубани", Финала Кубанской Юниор-лиги КВН (план мероприятий, приказы о проведении и др.)	-	ГИИС ЭБ
2.1.46	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок"	-	29.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Холопик А.А.	Прочий тип документа Извещение(я) о проведении закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.1.47	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	29.08.2024	01	06	Холопик А.А.	Прочий тип документа Контракт(ы) на поставку товаров (работ, услуг)	-	-
2.1.48	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии"	-	10.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы о проведении фестиваля креативных индустрий Краснодарского края "Синестезия" (план мероприятий, приказы о проведении и др.)	-	ГИИС ЭБ
2.1.49	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии"	-	11.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы о проведении молодежного творческого фестиваля "АРТ-неделя", фестиваля команд КВН "Кубок Краснодарского края" (план мероприятий, приказы о проведении и др.)	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.1.50	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	16.12.2024	17	06	Холопик А.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.1.51	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	16.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	-
2.1.52	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов) и вовлечению в творческую деятельность"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Отчеты о проведении мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов) и вовлечению в творческую деятельность (с учетом	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							описания количественно- качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата).		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Урайкин С. Е.	Заместитель министра	-	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Урайкин С. Е.	Заместитель министра	-	10
Принято участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Холопик А. А.	начальник управления молодежной политики	-	10
В Краснодарском крае в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Холопик А. А.	начальник управления молодежной политики	-	10
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов) и вовлечению в творческую деятельность					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Холопик А. А.	начальник управления молодежной политики	-	10
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 561 000 человек (2019-2020) (с 2021 года - 192 400) ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещаются информационные материалы					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Холопик А. А.	начальник управления молодежной политики	-	10
Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Холопик А. А.	начальник управления молодежной политики	-	10
В Краснодарском крае создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение звания "Почетный доброволец (волонтер) Кубани", нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Урайкин С. Е.	Заместитель министра	-	10
Не менее 70 тыс. человек, проживающих на территории Краснодарского края, к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Урайкин С. Е.	Заместитель министра	-	10
Обеспечено функционирование центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения, подведомственного министерству					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Холопик А. А.	начальник управления молодежной политики	-	10
В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра	-	10

13	Участник регионального проекта	Айрапетов С. Р.	ведущий консультант отдела реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений в управлении молодежной политики	Моисеенко Е. В.	15
14	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра	-	10
15	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	-	35
16	Участник регионального проекта	Юдина Т. О.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	25

Под руководством заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты Краснодарского края и других заинтересованных лиц

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра	-	10
18	Участник регионального проекта	Моисеенко Е. В.	Начальник управления	-	20
19	Участник регионального проекта	Айрапетов С. Р.	ведущий консультант отдела реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений в управлении молодежной политики	Моисеенко Е. В.	15
20	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра	-	10
21	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	-	35
22	Участник регионального проекта	Юдина Т. О.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	25