

П А С П О Р Т регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва			
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Тимченко С.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Пивненко Р.В.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"	
		Направление (подпрограмма)	Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения	
	3	Государственная программа	Непрограммные расходы органов исполнительной власти Краснодарского края	
		Направление (подпрограмма)	Непрограммные расходы	

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	4	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
	5	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"
		Направление (подпрограмма)	Создание объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)																
1.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	-	Единица	0,0000	2018	-	-	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	Созданы и модернизированы объекты спортивной инфраструктуры	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
1.2	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.	-	Единица	0,0000	2018	-	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	3,0000	2,0000	-	-	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки, в том числе по	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															хоккею для приведения организаций с портивной подготовки в нормативное состояние	
1.3	Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана государственная поддержка.	-	Единица	0,0000	-	-	160,0000	160,0000	160,0000	29,0000	29,0000	29,0000	-	-	Оказана государственная адресная поддержка организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	Оказание услуг (выполнение работ)
1.4	Построены и введены в эксплуатацию	-	Единица	0,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	В муниципальных районах и городских округах	Строительство (реконст

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"														Краснодарского края введен в эксплуатацию 1 объект для занятий физической культурой и спортом	рукция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.5	Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения.	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	500,0000	560,0000	580,0000	-	-	Для достижения результата по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом в полном объеме на территории Краснодарского края проводятся тренировочные занятия в	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																<p>физкультурно-спортивных организациях и образовательных учреждениях, официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия межрегионального, всероссийского, и международного уровней, а также физкультурные, массовые и зрелищные мероприятия. Проводятся мероприятия по тестированию на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для всех возрастных и социальных групп населения	
1.6	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	-	Единица	0,0000	2018	-	16,0000	8,0000	7,0000	6,0000	7,0000	-	-	-	Предоставление субсидий органам местного самоуправления администраций муниципальных образований Краснодарского края на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей. А также закупка спортивно- технологического о борудования для создания или модернизации физкультурно- оздоровительных к омплексов открытого типа и (или) физкультурно- оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.	26 041,70	0,00	29 902,80	9 193,40	6 950,20	7 390,30	79 478,40
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	26 041,70	0,00	29 902,80	9 193,40	6 950,20	7 390,30	79 478,40
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	26 041,70	0,00	29 902,80	9 193,40	6 950,20	7 390,30	79 478,40
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана государственная поддержка.	32 198,20	62 576,90	46 931,50	48 052,10	61 103,00	41 878,30	292 740,00
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	32 198,20	62 576,90	46 931,50	48 052,10	61 103,00	41 878,30	292 740,00
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	32 198,20	62 576,90	46 931,50	48 052,10	61 103,00	41 878,30	292 740,00
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	92 262,90	26 916,10	57 539,30	19 412,80	16 332,30	0,00	212 463,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	6 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,90
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		565 651,90	1 232 093,00	2 014 132,70	1 402 544,20	318 174,65	49 268,60	5 581 865,05
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		559 421,00	1 232 093,00	2 014 132,70	1 402 544,20	318 174,65	49 268,60	5 575 634,15
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		6 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,90

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)												
1.1.	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	4 000,00	5 000,00	7 390,30
1.2.	Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана государственная поддержка.	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00	12 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	41 878,30

1.3.	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00	12 000,00	20 000,00	28 500,00	34 000,00	40 000,00	49 268,60

16

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)» направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта «Демография» и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

В Краснодарском крае по состоянию на 2018 год доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 лет и старше составляет 44,2 %.

В целях достижения к 2024 году показателя 55 % указанного в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204, министерством физической культуры и спорта Краснодарского края к 2024 году планируется достичь следующих составляющих показателей:

- доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи - 84,2 %;
- доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста - 55,2 %;
- доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста - 25,3 %.

Таким образом, в результате реализации проекта общая доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Краснодарского края составит к 2024 году 55,6 % или 3 151 368 человек.

Указанные показатели планируется достичь путем решения следующих задач:

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";
- подготовка спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Краснодарского края и России, к участию в соревнованиях всероссийского и международного уровней;
- повышение эффективности функционирования учреждений и организаций, сферы физической культуры и спорта, развитие детско-юношеского спорта, укрепление материально-технической базы, создание необходимых условий для подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации преимущественно по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Краснодарского края;
- повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) и исполнения государственных функций в сфере физической культуры и

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)								
1.1	Результат "В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь."	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Веретельник М.А.	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки, в том числе по хоккею для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Пермяков В.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	22.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Мясищев С.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	информационная система отсутствует
1.1.7	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2021	10	08	Гагай А.Г.	Прочий тип документа реестр контрактов	-	информационная система отсутствует
1.1.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2021	07	09	Веретельник М.А.	Прочий тип документа товарная накладная, акт приемки, поставки товаров (выполненных работ, оказанных услуг)	-	информационная система отсутствует
1.1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.11.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Веретельник М.А.	Прочий тип документа документы об оплате (платежное поручение)	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Веретельник М.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	информационная система отсутствует
1.1.11	Контрольная точка "Закупка включена в план график закупок", значение: 0.0000	-	16.03.2022	10	12	Веретельник М.А.	1 План график	-	ЕИС Закупки
1.1.12	Контрольная точка "В единой информационной системе размещено извещение о закупке", значение: 0.0000	-	01.04.2022	11	07	Веретельник М.А.	1 Извещение	-	ЕИС Закупки
1.1.13	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.06.2022	10	08	Веретельник М.А.	Прочий тип документа реестр заключенных контрактов с поставщиками	-	ЕИС Закупки
			01.09.2022						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-		07	09	Веретельник М.А.	Прочий тип документа товарная накладная, акт приемки (поставки) выполненных работ, оказанных услуг	-	информационная система отсутствует
1.1.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.11.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Веретельник М.А.	Прочий тип документа документы об оплате (платежное поручение)	-	информационная система отсутствует
1.1.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии "	-	27.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Веретельник М.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	информационная система отсутствует
1.1.17	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Веретельник М.А.	Прочий тип документа План закупок размещен	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2023	11	09	Веретельник М.А.	Прочий тип документа реестр заключенных контрактов с поставщиками	-	ЕИС Закупки
1.1.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	25.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Веретельник М.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок"	-	28.07.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Веретельник М.А.	Прочий тип документа план-график закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2023	08	10	Веретельник М.А.	Прочий тип документа товарная накладная, акт выполненных работ (оказанных услуг)	-	информационная система отсутствует
1.1.22	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещены извещения на закупку товаров, работ, услуг для заключения контрактов."	-	06.10.2023	09	15	Веретельник М.А.	Прочий тип документа Извещение в ЕИС	-	-
1.1.23	Контрольная точка " Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2023	13	09	Веретельник М.А.	Прочий тип документа реестр заключенных контрактов с поставщиками	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.11.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и	Веретельник М.А.	Прочий тип документа документы об оплате (товарная накладная)	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.1.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Веретельник М.А.	Паспорт проекта Акт приемки, УПД, товарная накладная	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Веретельник М.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
1.1.27	Контрольная точка "Заключено"	-	12.02.2024	Взаимо	Взаимо	Веретельник	Соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.А.	предоставлении субсидии		
1.1.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Веретельник М.А.	Прочий тип документа План закупок размещен	-	-
1.1.29	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещены извещения на закупку товаров, работ, услуг для заключения контрактов."	-	12.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Веретельник М.А.	Прочий тип документа Извещение в ЕИС	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.30	Контрольная точка "Подведомственными министерству физической культуры и спорта Краснодарского края государственными бюджетными учреждениями заключены контракты на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг."	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Веретельник М.А.	Прочий тип документа реестр заключенных контрактов с поставщиками/ссылка в ЕИС/контракты	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Произведена поставка 50 % товаров (работ, услуг)"	-	20.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Веретельник М.А.	Прочий тип документа Отчет	-	-
1.1.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Веретельник М.А.	Прочий тип документа товарная накладная/акт выполненных работ (оказанных услуг)/УПД	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Веретельник М.А.	Прочий тип документа Документ об оплате/реестр платежных поручений	-	-
1.2	Результат "Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана государственная поддержка. "	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Веретельник М.А.	Оказана государственная адресная поддержка организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Заключено	-	27.06.2019	Взаимо	Взаимо	Пермяков В.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	13.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищев С.А.		-	-
1.2.3	Контрольная точка "Денежная выплата одаренным спортсменам"	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мясищев С.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	13.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищев С.А.		-	-
1.2.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	13.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищев С.А.		-	-
1.2.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мясищев С.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищев С.А.	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищев С.А.		-	-
1.2.9	Контрольная точка "Заключено"	-	20.02.2020	Взаимо	Взаимо	Мясищев С.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка "Утверждение и размещение плана-графика закупок, размещение на сайте ЕИС "	-	28.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гагай А.Г.	Прочий тип документа	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС "	-	03.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гагай А.Г.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.15	Контрольная точка "Денежная выплата одаренным спортсменам"	-	31.07.2020	04	06	Мясищев С.А.		-	-
1.2.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2020	14	08	Мясищев С.А.		-	-
1.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищев С.А.		-	-
1.2.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищев С.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.19	Контрольная точка "Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2020	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищев С.А.	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии", значение: 0.0000	-	22.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Чернов А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	информационная система отсутствует
1.2.21	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2021	09	10	Гагай А.Г.	Прочий тип документа реестр контрактов	-	информационная система отсутствует
1.2.22	Контрольная точка "Денежная	-	31.07.2021	04	06	Веретельник	Прочий тип документа	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выплата одаренным спортсменам", значение: 0.0000					М.А.	документы об оплате		ная система отсутствует
1.2.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.09.2021	10	08	Веретельник М.А.	Прочий тип документа товарная накладная, акт приемки выполненных работ	-	информационная система отсутствует
1.2.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.11.2021	06	01	Веретельник М.А.	Прочий тип документа документы об оплате (платежное поручение)	-	информационная система отсутствует
1.2.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	14.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Веретельник М.А.	Отчет отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	-	информационная система отсутствует
1.2.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	13	Веретельник М.А.	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.2.27	Контрольная точка "Контракт на поставку товара заключен", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Веретельник М.А.	1 Контракт	-	Информационная система отсутствует
1.2.28	Контрольная точка "Утвержден список одаренных спортсменов и размер денежных выплат."	-	03.07.2022	12	13	Мясищев С.А.	Прочий тип документа план закупок	-	-
1.2.29	Контрольная точка "Денежная выплата одаренным спортсменам", значение: 0.0000	-	31.07.2022	11	09	Веретельник М.А.	Прочий тип документа документы об оплате	-	информационная система отсутствует
1.2.30	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.10.2022	13	10	Веретельник М.А.	Акт приемки выполненных работ	-	информационная система отсутствует
			01.11.2022						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.31	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-		09	07	Веретельник М.А.	Прочий тип документа документы об оплате	-	информационная система отсутствует
1.2.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Веретельник М.А.	Отчет отчет о выполненных работах	-	информационная система отсутствует
1.2.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии ", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Веретельник М.А.	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии	-	информационная система отсутствует
1.2.34	Контрольная точка "Утвержден список одаренных спортсменов и	-	20.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Веретельник М.А.	Прочий тип документа Утвержденный список	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	размер денежных выплат."			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		получателей субсидии/приказ.		
1.2.35	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2023	11	12	Веретельник М.А.	Прочий тип документа реестр заключенных контрактов	-	информационная система отсутствует
1.2.36	Контрольная точка "Денежная выплата одаренным спортсменам"	-	10.04.2023	08	09	Веретельник М.А.	Прочий тип документа документы об оплате	-	информационная система отсутствует
1.2.37	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2023	12	10	Веретельник М.А.	Акт акт выполненных работ	-	информационная система отсутствует
1.2.38	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.11.2023	09	07	Веретельник М.А.	Прочий тип документа документы об оплате	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Веретельник М.А.	Отчет о выполненных работах	-	информационная система отсутствует
1.2.40	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии "	-	12.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Веретельник М.А.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии	-	информационная система отсутствует
1.2.41	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Веретельник М.А.	Прочий тип документа План закупок размещен	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.42	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещены извещения на закупку товаров, работ, услуг для заключения контрактов."	-	12.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Веретельник М.А.	Прочий тип документа Извещение в ЕИС	-	-
1.2.43	Контрольная точка "Подведомственными министерству физической культуры и спорта Краснодарского края государственными бюджетными учреждениями заключены контракты на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг."	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Веретельник М.А.	Прочий тип документа реестр заключенных контрактов с поставщиками/ссылка в ЕИС/контракты	-	-
1.2.44	Контрольная точка "Произведена денежная выплата одаренным спортсменам "	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Веретельник М.А.	Прочий тип документа платежное поручение	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.47	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Веретельник М.А.	Прочий тип документа Документ об оплате/реестр платежных поручений	-	-
1.3	Результат "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)"	01.01.2019	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колокольцев Е.В.	Предоставление субсидий органам местного самоуправления администраций муниципальных образований Краснодарского края на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей. А также закупка	Да	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта		
1.3.1	Контрольная точка "Распределение субсидий между муниципальными образованиями на предоставление субсидии на поставку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок"	-	12.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов И.В.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок"	-	15.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Абрамов И.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	09.08.2019	07	09	Марков А.С.		-	-
1.3.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	12.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Марков А.С.		-	-
1.3.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горошко А.А.		-	-
1.3.9	Контрольная точка "Услуга	-	25.12.2019	Взаимо	11	Марков А.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует					
1.3.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов И.В.		-	-
1.3.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Марков А.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "Заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии на поставку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов И.В.		-	-
1.3.13	Контрольная точка "Утверждение и размещение плана-графика закупок, размещение на сайте ЕИС "	-	28.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов И.В.		-	-
1.3.14	Контрольная точка "Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС "	-	03.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Абрамов И.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.15	Контрольная точка "Заключение контракта по итогам электронного аукциона, размещение заключенного контракта в реестр контрактов "	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов И.В.	Прочий тип документа	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2020	14	15	Мясищев С.А.		-	-
1.3.17	Контрольная точка "Распределение субсидий между муниципальными образованиями на предоставление субсидии на поставку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок"	-	12.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Абрамов И.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищев С.А.	Отчет	-	-
1.3.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов И.В.		-	-
1.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Мясищев С.А.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.23	Контрольная точка "Заключено соглашение с муниципальным образованием на предоставление субсидии на поставку комплектов спортивно-технологического оборудования "	-	15.01.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гарьковенко Д.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	информационная система отсутствует
1.3.24	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов И.В.	Прочий тип документа реестр заключенных контрактов	-	ЕИС Закупки
1.3.25	Контрольная точка "Поставлен комплект спортивно-технологического оборудования в г. Сочи"	-	01.09.2021	07	09	Копайгородский А.С.	Акт приемки выполненных работ	-	информационная система отсутствует
1.3.26	Контрольная точка "Поставлен комплект спортивно-технологического оборудования в	-	01.09.2021	08, 08	10	Харченко А.Ю.	Акт приемки выполненных работ	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	г. Армавир"								
1.3.27	Контрольная точка "Поставлен комплект спортивно-технологического оборудования в Павловский район"	-	01.09.2021	09	11	Зуев Б.И.	Акт приема выполненных работ	-	информационная система отсутствует
1.3.28	Контрольная точка "Поставлен комплект спортивно-технологического оборудования в Абинский район"	-	01.09.2021	10	12	Иванов В.А.	Акт приема выполненных работ	-	информационная система отсутствует
1.3.29	Контрольная точка "Поставлен комплект спортивно-технологического оборудования в г. Новороссийск"	-	01.09.2021	11	13	Дяченко И.А.	Акт приема выполненных работ	-	информационная система отсутствует
1.3.30	Контрольная точка "Поставлен комплект футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками в Тбилисский район"	-	01.09.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ильин Е.Г.	Акт приема выполненных работ	-	информационная система отсутствует
1.3.31	Контрольная точка "Поставлен комплект спортивно-технологического оборудования"	-	01.09.2021	13	Взаимосвязь с иными	Швец В.А.	Прочий тип документа товарная накладная	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в муниципальное образование город-курорт Анапа"				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Абрамов И.В.	Прочий тип документа товарная накладная	-	информационная система отсутствует
1.3.33	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.09.2021	06	17	Ильин Е.Г.	Прочий тип документа товарная накладная	-	информационная система отсутствует
1.3.34	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (малые спортивные площадки)", значение: 0.0000	-	01.11.2021	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Абрамов И.В.	Прочий тип документа документы об оплате	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.3.35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками)"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Ильин Е.Г.	Прочий тип документа документы об оплате	-	информационная система отсутствует
1.3.36	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии на поставку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Абрамов И.В.	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии	-	информационная система отсутствует
1.3.37	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте	-	01.04.2022	08	06	Абрамов И.В.	Прочий тип документа реестр заключенных	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000						контрактов		
1.3.38	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2022	05	07	Абрамов И.В.	Акт приемки выполненных работ	-	информационная система отсутствует
1.3.39	Контрольная точка "Поставлен комплект спортивно-технологического оборудования в г. Новороссийск", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Дяченко И.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	Информационная система отсутствует
1.3.40	Контрольная точка "Поставлен комплект спортивно-технологического оборудования в муниципальное образование Краснодарского края Новокубанский район", значение: 0.0000	-	01.09.2022	09	11	Гомодин А.В.	Акт приема-передачи оборудования	-	Информационная система отсутствует
1.3.41	Контрольная точка "Поставлен комплект спортивно-	-	01.09.2022	10	12	Волненко А.В.	Акт приема-передачи оборудования	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технологического оборудования в муниципальное образование Краснодарского края "Отраденский район", значение: 0.0000								отсутствует
1.3.42	Контрольная точка "Поставлен комплект спортивно-технологического оборудования в муниципальное образование Краснодарского края Славянский район", значение: 0.0000	-	01.09.2022	11	13	Синяговский Р.И.	Акт приема-передачи оборудования	-	Информационная система отсутствует
1.3.43	Контрольная точка "Поставлен комплект спортивно-технологического оборудования в муниципальное образование Краснодарского края Староминский район", значение: 0.0000	-	01.09.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горб В.В.	Акт приема-передачи оборудования	-	Информационная система отсутствует
1.3.44	Контрольная точка "В единой информационной системе размещено извещение о закупке"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузьминов В.В.	Прочий тип документа Извещение	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.3.45	Контрольная точка "Заключен контракт на поставку комплекта спортивного оборудования"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьминов В.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	Информационная система отсутствует
1.3.46	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	01.11.2022	Об	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов И.В.	Прочий тип документа документы об оплате	-	информационная система отсутствует
1.3.47	Контрольная точка "Поставлен комплект спортивно-технологического оборудования в	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кузьминов В.В.	Акт приема-передачи оборудования	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальное образование Краснодарского края Калининский район"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.48	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	27.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Е.Н.	Прочий тип документа Ссылка на план-график. Сканированная копия.	-	Информационная система отсутствует.
1.3.49	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещены извещения на закупку товаров, работ, услуг для заключения контрактов."	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Е.Н.	Прочий тип документа Извещение о закупке.	-	Информационная система отсутствует.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.50	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Михайлова Е.Н.	Прочий тип документа реестр заключенных контрактов	-	ЕИС Закупки
1.3.51	Контрольная точка "Проведен дополнительный отбор МО."	-	03.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колокольцев Е.В.	Прочий тип документа Приказ об отборе или протокол отбора	-	-
1.3.52	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2023	06	08	Михайлова Е.Н.	Акт акт о выполненных работах	-	информационная система отсутствует
1.3.53	Контрольная точка "Заключены соглашения с МО на	-	07.09.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Колокольцев Е.В.	Соглашение Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставление субсидии"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.54	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещены извещения на закупку товаров, работ, услуг для заключения контрактов."	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колокольцев Е.В.	Прочий тип документа Извещение о закупке.	-	-
1.3.55	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	05.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колокольцев Е.В.	Прочий тип документа реестр заключенных контрактов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.3.56	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	01.11.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Е.Н.	Прочий тип документа документы об оплате	-	информационная система отсутствует
1.3.57	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	10.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колокольцев Е.В.	Прочий тип документа акт или УПД или ТН	-	-
1.3.58	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Колокольцев Е.В.	Прочий тип документа документы об оплате	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.4	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы""	01.01.2019	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вареха В.Е.	В муниципальных районах и городских округах Краснодарского края введен в эксплуатацию 1 объект для занятий физической культурой и спортом	Нет	
1.4.1	Контрольная точка "Техническая готовность объектов спорта 100%"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пергун Е.Н.	Прочий тип документа Форма КС	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Заключение органа государственного	-	15.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пергун Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительного надзора получено"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	09	10	Марков А.С.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Объекты спорта введены в эксплуатацию"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пергун Е.Н.	Акт ввода в эксплуатацию	-	-
1.5	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности"	01.01.2021	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мысаков М.С.	Созданы и модернизированы объекты спортивной инфраструктуры	Нет	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.1	Контрольная точка "Предоставлен земельный участок для строительства объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской"", значение: 0.0000	-	10.02.2013	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Вареха В.Е.	Прочий тип документа Документ о предоставлении земельного участка	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Предоставлен земельный участок для строительства объекта Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс) (Корректировка проектно-сметной документации комплекса "Плавательный бассейн") -3"", значение: 0.0000	-	18.07.2014	22	23	Вареха В.Е.	Прочий тип документа Документ о предоставлении земельного участка	-	-
1.5.3	Контрольная точка "Предоставлена субсидия или	-	24.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Литвинюк В.Л.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	доведены средства муниципальному образованию для строительно-монтажных работ по объекту Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс) (Корректировка проектно-сметной документации комплекса "Плавательный бассейн") -3"", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.4	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	21.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Литвинюк В.Л.	Прочий тип документа Муниципальный контракт	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Строительная готовность объекта Многофункциональный спортивный комплекс, г. Краснодар (3-й пусковой комплекс) (Корректировка проектно-сметной документации комплекса "Плавательный	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	24	Литвинюк В.Л.	Прочий тип документа форма КС	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бассейн") -3", 70 %", значение: 0.0000			и отсутствует					
1.5.6	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация по объекту "Спортивный комплекс с плавательным бассейном по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской"", значение: 0.0000	-	31.12.2020	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зуев Б.И.	Прочий тип документа Проектно-сметная документация Контроль - департамент строительства Краснодарского края	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	15.07.2021	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зуев Б.И.	Прочий тип документа Заключения надзорных органов Контроль - департамент строительства Краснодарского края	-	информационная система отсутствует
1.5.8	Контрольная точка "Строительная готовность объекта Многофункциональный спортивный комплекс, г.	-	30.11.2021	16	09	Литвинюк В.Л.	Прочий тип документа форма КС	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краснодар (3-й пусковой комплекс) (Корректировка проектно-сметной документации комплекса "Плавательный бассейн") -3", 100 %", значение: 0.0000								
1.5.9	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	20.12.2021	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Прочий тип документа Заключения надзорных органов	-	информационная система отсутствует
1.5.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мысаков М.С.	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию	-	информационная система отсутствует
1.5.11	Контрольная точка "В единой	-	01.03.2022	Взаимо	24	Зуев Б.И.	1 Извещение	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационной системе размещено извещение об осуществлении закупки на выполнение строительно-монтажных работ по объекту", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует					
1.5.12	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Зуев Б.И.	1 Реестр контрактов	-	ЕИС Закупки
1.5.13	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты", значение: 0.0000	-	01.04.2022	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зуев Б.И.	1 Контракт	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.5.14	Контрольная точка "Техническая готовность "Спортивный комплекс с плавательным бассейном по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской" - 5 %", значение: 0.0000, Штука	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Зуев Б.И.	Прочий тип документа КС-3	-	информационная система отсутствует
1.5.15	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку оборудования."	-	15.10.2023	20	27	Парахин Р.А.	Прочий тип документа Отчет МО	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены "Спортивный комплекс с плавательным бассейном по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, между участками №52 и 66-г, расположенными по ул. Советской" ", значение: 0.0000, Штука	-	18.12.2023	21	09	Парахин Р.А.	Прочий тип документа КС-3 или КС-11 или Акт выполненных работ	-	информационная система отсутствует
1.5.17	Контрольная точка "Произведена	-	18.12.2023	Взаимо	Взаимо	Парахин Р.А.	Прочий тип документа Акт	-	Информацио

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставка и приемка оборудования."			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		или информация МО		информационная система отсутствует
1.5.18	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	20.12.2023	22	10	Парахин Р.А.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы	-	информационная система отсутствует
1.5.19	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	24.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Парахин Р.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Информационная система отсутствует
1.6	Результат "Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп"	01.01.2022	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Потанин С.В.	Для достижения результата по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и	Нет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.1	Контрольная точка "За период январь-август 2022 года проведено не менее 380 спортивных, физкультурных мероприятий."	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Потанин С.В.	Отчет отчет главного судьи о проведенных соревнованиях	-	Информационная система отсутствует
1.6.2	Контрольная точка "За период январь-сентябрь 2022 года проведено не менее 410 спортивных, физкультурных мероприятий."	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Потанин С.В.	Отчет Отчеты главных судей	-	Информационная система отсутствует
1.6.3	Контрольная точка "За период январь-октябрь 2022 года проведено не менее 440 спортивных, физкультурных мероприятий."	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Потанин С.В.	Отчет Отчеты главных судей	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.4	Контрольная точка "За период январь-ноябрь 2022 года проведено не менее 470 спортивных, физкультурных мероприятий."	-	01.12.2022	06	08	Потанин С.В.	Отчет Отчеты главных судей	-	Информационная система отсутствует
1.6.5	Контрольная точка "Утвержден календарь физкультурных и комплексных физкультурных мероприятия для всех категорий и групп населения на 2023 год."	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Потанин С.В.	Приказ Приказ физкультурно-спортивных мероприятий Краснодарского края	-	информационная система отсутствует
1.6.6	Контрольная точка "В 2022 году проведено 500 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятия для всех категорий и групп населения."	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Потанин С.В.	Отчет Отчеты главных судей	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.6.7	Контрольная точка "За период январь-март 2023 года проведено не менее 110 спортивных, физкультурных мероприятий."	-	05.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Потанин С.В.	Прочий тип документа Отчет главного судьи о проведенных соревнованиях. Сведения о количестве мероприятий.	-	Информационная система отсутствует.
1.6.8	Контрольная точка "За период январь-июнь 2023 года проведено не менее 280 спортивных, физкультурных мероприятий."	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Потанин С.В.	Прочий тип документа Отчет главного судьи о проведенных соревнованиях. Сведения о количестве мероприятий.	-	Информационная система отсутствует.
1.6.9	Контрольная точка "За период январь-сентябрь 2023 года проведено не менее 450 спортивных, физкультурных мероприятий."	-	05.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Потанин С.В.	Прочий тип документа Отчет главного судьи о проведенных соревнованиях. Сведения о количестве мероприятий.	-	Информация система отсутствует.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.6.10	Контрольная точка "В 2023 году проведено 560 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятия для всех категорий и групп населения."	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Потанин С.В.	Прочий тип документа Отчеты главных судей	-	-
1.6.11	Контрольная точка "За период январь-декабрь 2023 года проведено не менее 560 спортивных, физкультурных мероприятий."	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Потанин С.В.	Прочий тип документа Отчет главного судьи о проведенных соревнованиях. Сведения о количестве мероприятий.	-	Информационная система отсутствует.
1.6.12	Контрольная точка "Утвержден календарь физкультурных и	-	29.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Потанин С.В.	Приказ Приказ физкультурно-спортивных	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	комплексных физкультурных мероприятия для всех категорий и групп населения на 2024год."			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		мероприятий Краснодарского края.		отсутствует.
1.6.13	Контрольная точка "За период январь-февраль проведено не менее 96 спортивных, физкультурных мероприятий."	-	11.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Потанин С.В.	Прочий тип документа Отчет главного судьи о проведенных соревнованиях. Сведения о количестве мероприятий.	-	-
1.6.14	Контрольная точка "За период январь-март проведено не менее 166 спортивных, физкультурных мероприятий."	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Потанин С.В.	Прочий тип документа Отчет главного судьи о проведенных соревнованиях. Сведения о количестве мероприятий.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.6.15	Контрольная точка "За период январь-май проведено не менее 306 спортивных, физкультурных мероприятий."	-	10.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Потанин С.В.	Прочий тип документа Отчет главного судьи о проведенных соревнованиях. Сведения о количестве мероприятий.	-	-
1.6.16	Контрольная точка "За период январь-июнь проведено не менее 356 спортивных, физкультурных мероприятий."	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Потанин С.В.	Прочий тип документа Отчет главного судьи о проведенных соревнованиях. Сведения о количестве мероприятий.	-	-
1.6.17	Контрольная точка "За период январь-август проведено не менее 400 спортивных, физкультурных мероприятий."	-	10.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Потанин С.В.	Прочий тип документа Отчет главного судьи о проведенных соревнованиях. Сведения о количестве мероприятий.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.6.18	Контрольная точка "За период январь-сентябрь проведено не менее 460 спортивных, физкультурных мероприятий."	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Потанин С.В.	Прочий тип документа Отчет главного судьи о проведенных соревнованиях. Сведения о количестве мероприятий.	-	-
1.6.19	Контрольная точка "За период январь-декабрь проведено не менее 580 спортивных, физкультурных мероприятий."	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Потанин С.В.	Прочий тип документа Отчет главного судьи о проведенных соревнованиях. Сведения о количестве мероприятий.	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом											
Абинский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	56,5000	58,0000	59,1000	63,0000	-	-
Кущевский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	56,4800	57,9800	59,0000	60,2000	-	-
Лабинский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	57,1700	58,6700	59,8000	63,5000	-	-
Ленинградский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	56,1400	57,6400	58,8000	60,6500	-	-
Мостовский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	55,8000	57,3000	58,4000	63,9000	-	-
Новокубанский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	56,3300	57,8300	58,9000	63,6000	-	-
Новопокровский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	56,2000	57,7000	58,6000	64,3500	-	-
Отраденский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	56,6000	58,1000	58,2000	64,7000	-	-
Павловский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	56,7200	58,2200	58,4000	62,7000	-	-
Приморско-Ахтарский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	56,1700	57,6700	57,8000	61,3200	-	-
Северский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	54,8000	56,3000	56,5000	63,4500	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Белоглинский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	53,9900	55,4900	56,6000	60,9000	-	-
Белореченский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	57,3100	58,8100	59,0000	62,9000	-	-
Брюховецкий муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	56,2100	57,7100	58,2000	62,5000	-	-
Выселковский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	56,2500	57,7500	58,8000	61,0000	-	-
город Горячий Ключ	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	55,5000	57,0000	58,3000	62,9000	-	-
город Краснодар	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	56,9900	58,4900	59,0000	61,9000	-	-
город Новороссийск	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	57,4600	58,9600	59,0100	66,2500	-	-
город Армавир	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	56,5000	58,0000	59,0000	62,5000	-	-
город-курорт Геленджик	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	57,1200	58,6200	59,5000	65,0000	-	-
город-курорт Сочи	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	56,2200	57,7200	59,1000	61,9000	-	-
Гулькевичский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	57,2900	58,7900	60,0000	63,2000	-	-
Кореновский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	57,2000	58,7000	59,0000	64,8000	-	-
Динской муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	56,3000	57,8000	58,8000	67,5000	-	-
Ейский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	56,6000	58,1000	60,0000	62,6000	-	-
Кавказский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	57,9000	59,4000	61,9000	67,3000	-	-
Калининский муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	55,5500	57,0500	58,0000	63,3000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Каневской муниципальный район	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	56,3500	57,8500	59,1000	62,7000	-	-
город-курорт Анапа	0,00	2019	-	0,0000	0,0000	55,5000	57,0000	58,0000	62,2000	-	-
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности											
Новопокровский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	79,9000	80,1000	80,3000	81,0000	-	-
Новокубанский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	50,7000	50,9000	51,3000	52,3000	-	-
Мостовский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	40,2000	40,4000	40,6000	44,7000	-	-
Курганинский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	61,7000	61,9000	63,0000	66,6200	-	-
Лабинский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	47,4000	47,6000	47,9000	49,2400	-	-
Кущевский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	86,1000	86,3000	86,6000	88,0600	-	-
Отраденский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	61,4000	61,6000	62,0000	66,1000	-	-
Ленинградский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	52,0000	52,2000	52,4000	56,1000	-	-
Павловский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	52,1000	52,3000	52,7000	57,5000	-	-
Успенский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	56,6000	56,8000	57,0000	60,9800	-	-
Северский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	52,5000	52,7000	53,0000	54,2500	-	-
Славянский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	78,1000	78,3000	79,0000	79,8500	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Красноармейский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	57,4000	57,6000	57,9000	59,2500	-	-
Щербиновский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	56,9000	57,1000	57,3000	61,9000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)												
Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2018	-	16,00	8,00	7,00	6,00	7,00	-	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2018	-	16,00	8,00	7,00	5,00	4,00	-	-	-
<i>Кавказский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-

<i>город-курорт Сочи</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Успенский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>город Армавир</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-

87

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
<i>Кущевский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Динской муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Тимашевский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ейский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>город-курорт Анапа</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
<i>Темрюкский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Апшеронский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

<i>город Новороссийск</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
<i>Усть-Лабинский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>Славянский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Крымский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-

88

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Отраденский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Каневской муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Брюховецкий муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>Тбилисский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-
<i>Щербиновский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Староминский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-

<i>Павловский муниципальный район</i>	Единица	0	2018	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
---------------------------------------	---------	---	------	---	---	---	------	---	---	---	---	---

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Тимченко С. В.	Министр	Тимченко С. В.	20
2	Администратор регионального проекта	Пивненко Р. В.	Заместитель министра	-	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Тимченко С. В.	Министр	Тимченко С. В.	20
В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Веретельник М. А.	Начальник отдела	-	20
5	Участник регионального проекта	Гагай А. Г.	Начальник отдела	Мясищев С. А.	20
Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана государственная поддержка.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Веретельник М. А.	Начальник отдела	-	20
7	Участник регионального проекта	Гагай А. Г.	Начальник отдела	Мясищев С. А.	20
Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Колокольцев Е. В.	Начальник отдела	-	10

9	Участник регионального проекта	Волненко А. В.	Глава муниципального образования Отрадненский район	-	10
10	Участник регионального проекта	Горб В. В.	Глава муниципального образования Староминский район	-	10
11	Участник регионального проекта	Гомодин А. В.	Глава муниципального образования Новокубанский район	-	10
12	Участник регионального проекта	Дяченко И. А.	Глава муниципального образования город Новороссийск	-	10
13	Участник регионального проекта	Харченко А. Ю.	Глава муниципального образования город Армавир	-	10
14	Участник регионального проекта	Копайгородский А. С.	Глава города Сочи	-	10
15	Участник регионального проекта	Горошко А. А.	Глава Гулькевичского городского поселения	-	10
16	Участник регионального проекта	Абрамов И. В.	Начальник отдела	-	20
17	Участник регионального проекта	Поляков Ю. Ф.	Глава муниципального образования город-курорт Анапа	-	10
18	Участник регионального проекта	Ильин Е. Г.	Глава муниципального образования Тбилисский район	-	10
19	Участник регионального проекта	Зуев Б. И.	Глава муниципального образования Павловский район	-	10

20	Участник регионального проекта	Гарьковенко Д. А.	Начальник отдела развития и эксплуатации спортивных сооружений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края	Никитин В. С.	20
21	Участник регионального проекта	Синяговский Р. И.	Глава муниципального образования Славянский район	-	10
22	Участник регионального проекта	Иванов В. А.	Глава Абинского городского поселения Абинского района	-	10
Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дерека Ф. И.	Министр	Дерека Ф. И.	1
24	Участник регионального проекта	Синяговский Р. И.	Глава муниципального образования Славянский район	-	10
25	Участник регионального проекта	Поляков Ю. Ф.	Глава муниципального образования город-курорт Анапа	-	10
26	Участник регионального проекта	Коклин А. Н.	Глава муниципального образования Белоглинский район	-	10
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вареха В. Е.	Руководитель департамента	Алексеев А. А.	10
28	Участник регионального проекта	Никитин В. С.	Заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края	-	10

29	Участник регионального проекта	Видинеев В. Г.	Заместитель руководителя департамента	-	10
30	Участник регионального проекта	Пергун Е. Н.	Глава администрации муниципального образования	-	10
31	Участник регионального проекта	Марков А. С.	Министр физической культуры и спорта	Долуда Н. А.	10
			Краснодарского края		
32	Участник регионального проекта	Савченко Ю. Н.	-	-	10
33	Участник регионального проекта	Вареха В. Е.	Руководитель департамента	Алексеевко А. А.	10
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мысаков М. С.	Первый заместитель руководителя	-	10
35	Участник регионального проекта	Зув Б. И.	Глава муниципального образования Павловский район	-	10
36	Участник регионального проекта	Вареха В. Е.	Руководитель департамента	Алексеевко А. А.	10
37	Участник регионального проекта	Литвинюк В. Л.	Исполняющий обязанности руководителя	-	20
Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения.					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Потанин С. В.	Начальник отдела	-	20