

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 7,
в ред. по состоянию на 19 марта 2024 г.)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Краснодарский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Воробьева Е.В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Грушко О.А.	заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	0,0000	2018	0,0000	73,0000	74,0000	74,0000	77,0000	73,2500	74,3800	-	-	-	
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	29,6500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	37,0000	40,0000	-	-	-	

1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	21,0000	27,0000	35,0000	40,0000
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	1,0600	1,1100	1,1400	1,2400	1,5100	1,5600	1,8100	1,9900	2,5900	3,0100	3,5400	4,3000	

5

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи																
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог	-	Тысяча единиц	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	Участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей),	Приобретение товаров, работ, услуг	

																		на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

6

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в	

1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	32 214,70	22 570,90	22 126,60	33 305,90	0,00	0,00	110 218,10
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	32 214,70	22 570,90	22 126,60	33 305,90	0,00	0,00	110 218,10
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	29 656,60	20 998,90	20 799,50	31 060,80	0,00	0,00	102 515,80
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	29 656,60	20 998,90	20 799,50	31 060,80	0,00	0,00	102 515,80
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	29 656,60	20 998,90	20 799,50	31 060,80	0,00	0,00	102 515,80
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	32 214,70	22 570,90	22 126,60	33 305,90	0,00	0,00	110 218,10
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	0,00	177 430,40	0,00	177 430,40
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	177 430,40	0,00	177 430,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	177 430,40	0,00	177 430,40

1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,00	13 098,80	500,00	500,00	500,00	0,00	14 598,80
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	13 098,80	500,00	500,00	500,00	0,00	14 598,80
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	13 098,80	500,00	500,00	500,00	0,00	14 598,80
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	0,00	0,00	0,00	0,00	16 967,50	21 365,60	38 333,10
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	16 967,50	21 365,60	38 333,10
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	16 011,10	18 413,20	34 424,30
1.4.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	16 011,10	18 413,20	34 424,30
1.4.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	16 011,10	18 413,20	34 424,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,60	18 413,20	18 413,20	18 413,20	18 413,20	18 413,20	18 413,20
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,60	18 413,20	18 413,20	18 413,20	18 413,20	18 413,20	18 413,20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Краснодарский край)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи								
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного	Нет	https://edu.gov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей") не запланировано в связи с несоответствием требований по низкому охвату детей дополнительным образованием.		
1.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
1.2	Результат "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мясищева Е.В.	Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и модели образовате	Да	сайт проекта "Проектория"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приняли участие дети"			точками отсутствует	точками отсутствует		платформы "Проектория", направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых примут участие: организовано участие в 2021 году – не менее 0,2084 миллионов детей; в 2022 году – не менее 0,2084 миллионов детей; в 2023 году – не менее 0,2084 миллионов детей; в 2024 году – не менее 0,2501 миллионов детей		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипулина Н.А.	Исходящее письмо Письмо в управления образованием об организации участия обучающихся в он-лайн уроках.	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.10.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шипулина Н.А.	Исходящее письмо Письмо в управления образованием об организации участия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		обучающихся в он-лайн уроках.		
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипулина Н.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии в проводимых мероприятиях	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Павленко В.А.	Исходящее письмо План проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Отчет Информация об итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Мониторинг охвата детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Исходящее письмо Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Утвержден региональный координатор для реализации проекта ", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Павленко В.А.	Приказ Приказ об утверждении регионального координатора	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.2.8	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Павленко В.А.	Прочий тип документа информация ответственного за результат	-	ГИИС ЭБ
1.2.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	Электронный бюджет
1.2.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Павленко В.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		
1.2.11	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000	-	01.08.2022	12	13	Павленко В.А.	Прочий тип документа информация ответственного за результат	-	ГИИС ЭБ
1.2.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	Электронный бюджет
1.2.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг	-	15.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Павленко В.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		
1.2.14	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию ", значение: 0.0000	-	24.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся	-	Электронный бюджет
1.2.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Приказ об утверждении регионального координатора	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует					
1.2.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	ГИИС ЭБ
1.2.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	ГИИС ЭБ
1.2.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	цикла открытых уроков "Проектория"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		
1.2.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	ГИИС ЭБ
1.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся	-	ГИИС ЭБ
1.2.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.03.2024	Взаимосвязь с	07	Мясищева Е.В.	Приказ Приказ об утверждении	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			регионального координатора		
1.2.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "Проектория"	-	ГИИС ЭБ
1.2.23	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "Проектория"	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.2.24	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	26.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "Проектория"	-	ГИИС ЭБ
1.2.25	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "Проектория"	-	ГИИС ЭБ
1.2.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует		ориентацию обучающихся		
1.3	Результат "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год - не менее 22,189 тыс. человек; 2022 год - не менее 30,072 тыс. детей; 2023 год - не менее 38,428 тыс. детей; 2024 год - не менее 40 тыс. детей.		
1.3.1	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Павленко В.А.	Прочий тип документа План реализации мероприятий проекта "Билет в будущее"	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	10.05.2021	Взаимосвязь с	03	Мясищева Е.В.	Методические рекомендации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			рекомендации в управления образованием		
1.3.3	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	01.08.2021	04	07	Павленко В.А.	Отчет Информация об участии обучающихся в мероприятиях по ранней профориентации в рамках участия в проекте "Билет в будущее"	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"", значение: 0.0000	-	25.12.2021	05	07	Павленко В.А.	Прочий тип документа Информация о размещении анонсов и пост-релизов о проводимых мероприятиях в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Павленко В.А.	Прочий тип документа информация ответственного за результат	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Отчет Информация о проведении мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.3.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Электронный бюджет
1.3.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Электронный бюджет
1.3.10	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	01.08.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Павленко В.А.	Отчет Информация об итогах реализации проекта Билет в будущее в 1 полугодии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Электронный бюджет
1.3.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Электронный бюджет
1.3.13	Контрольная точка "Обеспечено проведение мероприятий	-	30.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Павленко В.А.	Отчет информация ответственного за результат	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального выбора, включая профессиональные пробы, для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее», значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	Электронный бюджет
1.3.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует			в будущее"		
1.3.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.04.2023	Об	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	-	ГИИ СЭБ
1.3.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	ГИИС ЭБ
1.3.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		
1.3.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	ГИИС ЭБ
1.3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	ГИИС ЭБ
1.3.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	ГИИС ЭБ
1.3.23	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.3.24	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	29.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	ГИИС ЭБ
1.3.25	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	ГИИС ЭБ
1.3.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2024	11	Взаимосвязь с иными	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками отсутствует		профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		
1.4	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом."	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных В.В.	Участие в отборе субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций,	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура". Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, проводится по следующим направлениям:</p> <p>ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сооружений. К концу 2022 года материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом будет обновлена не менее чем в 38 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом с 2019 года).		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в части создания в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности).		
1.4.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Битук А.Б.	Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств органов местного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на объекты капитального ремонта спортивных залов в муниципальном образовании Красноармейский район МБОУ ООШ № 29 ", значение: 0.0000	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Черных В.В.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы на объект капитального ремонта	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на объекты капитального ремонта спортивных залов в муниципальном образовании Курганинский район МБОУ СОШ № 18 ", значение: 0.0000	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Черных В.В.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы на объект капитального ремонта	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на объекты капитального ремонта спортивных залов в муниципальном образовании Усть-Лабинский район МБОУ	-	01.02.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Черных В.В.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы на объект капитального ремонта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.8	Контрольная точка "Размещение извещений о проведении закупок на выполнение работ по капитальному ремонту спортивных залов в общеобразовательных организациях муниципального образования Курганский район МБОУ СОШ № 18", значение: 0.0000	-	01.03.2021	15	18	Черных В.В.	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Размещение извещений о проведении закупок на выполнение работ по капитальному ремонту спортивных залов в общеобразовательных организациях муниципального образования Усть-Лабинский район МБОУ СОШ № 15", значение: 0.0000	-	01.03.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных В.В.	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами	22	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	спортивных залов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Абинский район МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 31; ", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует					
1.4.11	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала общеобразовательной организации в муниципальном образовании Красноармейский район МБОУ ООШ № 29 ", значение: 0.0000	-	01.04.2021	18	23	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала общеобразовательной организации в муниципальном образовании Курганинский район МБОУ СОШ № 18 ", значение: 0.0000	-	01.04.2021	19	24	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Заключение муниципального контракта на	-	01.04.2021	20	05	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала общеобразовательной организации в муниципальном образовании Усть-Лабинский район МБОУ СОШ № 15 ", значение: 0.0000						заключенных заказчиками по результатам закупок		
1.4.14	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования)", значение: 0.0000	-	01.08.2021	18	22	Битук А.Б.	Отчет Информация о выполнении соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Федерации «Развитие образования»		
1.4.15	Контрольная точка "Выполнены работы по капитальному ремонту спортивных залов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Абинский район МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 31 ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Черных В.В.	Акт Акты выполненных работ по капитальному ремонту спортивного зала общеобразовательной организации в муниципальном образовании	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Выполнены работы по капитальному ремонту спортивного зала общеобразовательной организации в муниципальном образовании Красноармейский район МБОУ ООШ № 29", значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных В.В.	Акт Акты выполненных работ по капитальному ремонту спортивного зала общеобразовательной организации в муниципальном образовании	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Выполнены работы по капитальному ремонту спортивного зала общеобразовательной организации в муниципальном	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Черных В.В.	Акт Акты выполненных работ по капитальному ремонту спортивного зала общеобразовательной организации в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовании Курганский район МБОУ СОШ № 18 ", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		муниципальном образовании		
1.4.18	Контрольная точка "Выполнены работы по капитальному ремонту спортивного зала общеобразовательной организации в муниципальном образовании Усть-Лабинский район МБОУ СОШ № 15 ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных В.В.	Акт выполненных работ по капитальному ремонту спортивного зала общеобразовательной организации в муниципальном образовании	-	-
1.4.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Битук А.Б.	Соглашение Предоставление субсидии	-	-
1.4.20	Контрольная точка	-	31.12.2021	05	Взаимо	Битук А.Б.	Отчет Отчет министерства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		образования, науки и молодежной политики о реализации мероприятий проекта		
1.4.21	Контрольная точка "Создание и функционирование школьных спортивных клубов в образовательных организациях, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, муниципального образования Абинский район МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 31", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Аршинник Е.И.	Отчет о работе школьных спортивных клубов в образовательной организации, в которой обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	-
1.4.22	Контрольная точка "Создание и функционирование школьного спортивного клуба в образовательной организации, в которой обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом,	-	31.12.2021	07	03	Аршинник Е.И.	Отчет о работе школьных спортивных клубов в образовательной организации, в которой обновлена материально-техническая база для занятий физической	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципального образования Красноармейский район МБОУ ООШ № 29 ", значение: 0.0000						культурой и спортом		
1.4.23	Контрольная точка "Создание и функционирование школьного спортивного клуба в образовательной организации, в которой обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, муниципального образования Курганский район МБОУ СОШ № 18 ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	03	Аршинник Е.И.	Отчет Отчет о работе школьного спортивного клуба в образовательной организации, в которой обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	-
1.4.24	Контрольная точка "Создание и функционирование школьного спортивного клуба в образовательной организации, в которой обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, муниципального образования Курганский район МБОУ СОШ № 18 ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	03	Аршинник Е.И.	Отчет Отчет о работе школьного спортивного клуба в образовательной организации, в которой обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	-
1.4.25	Контрольная точка "Создание и функционирование школьного спортивного клуба в образовательной организации, в которой обновлена материально-техническая база для занятий	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Аршинник Е.И.	Отчет Отчет о работе школьного спортивного клуба в образовательной организации, в которой обновлена материально-техническая база для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	физической культурой и спортом, муниципального образования Усть-Лабинский район МБОУ СОШ № 15 ", значение: 0.0000				ьными точками отсутствует		занятий физической культурой и спортом		
1.4.26	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (для существующих, создаваемых в 2022 году)", значение: 0.0000	-	26.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Мясищева Е.В.	Приказ Распределительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования	-	Электронный бюджет
1.4.27	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	10	09	Плотников О.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Краснодарского края по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в части создания в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности).		
1.4.28	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных	-	01.02.2022	02	Взаимосвязь с иными	Черных В.В.		-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспертиз", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.29	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (для создаваемых в 2022 году сущностей)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Плотников О.Ю.	Приказ Распределительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере образования	-	Электронный бюджет
1.4.30	Контрольная точка "Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня	-	18.02.2022	17	07	Плотников О.Ю.	Соглашение Соглашения по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий (для создаваемых в 2022 году сущностей)", значение: 0.0000								
1.4.31	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (для ранее созданных сущностей)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	12	14	Черных В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	Электронный бюджет
1.4.32	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (школы № 6 и № 11 МО г. Горячий ключ)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	11	12	Белопольский С.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	Электронный бюджет
1.4.33	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия	-	01.03.2022	14	16	Забураев В.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	физической культурой и спортом (школа № 17 МО Лабинский район) ", значение: 0.0000								
1.4.34	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (школы № 6, № 7, № 11, № 13 МО Павловский район) ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	15	17	Зуев Б.И.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	Электронный бюджет
1.4.35	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (школы № 11 и № 21 МО Северский район) ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Джарим А.Ш.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	Электронный бюджет
1.4.36	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых	-	01.03.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и	Лесь С.О.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городах, условий для занятия физической культурой и спортом (школа № 10 МО Крымский район)", значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует				
1.4.37	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (для созданных ранее учреждений)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	Электронный бюджет
1.4.38	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	15.06.2022	19	20	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов на сайте государственных закупок	-	-
1.4.39	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в	-	30.06.2022	07	21	Черных В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (для созданных ранее сущностей)", значение: 0.0000						культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		
1.4.40	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» ", значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа информация ответственного за результат	-	-
1.4.41	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о	-	01.08.2022	05	Взаимосвязь с	Плотников О.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (для создаваемых в 2022 году сущностей)", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.42	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (школы № 6 и № 11 МО г. Горячий ключ)", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	23	Белопольский С.В.	Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.4.43	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (школа № 17 МО Лабинский район)", значение: 0.0000	-	31.08.2022	22	24	Забураев В.В.	Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ	-	Электронный бюджет
1.4.44	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (школы № 6, № 7, № 11, № 13 МО Павловский район)", значение: 0.0000	-	31.08.2022	23	25	Зуев Б.И.	Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ	-	Электронный бюджет
1.4.45	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (школы № 11 и № 21 МО Северский район)", значение: 0.0000	-	31.08.2022	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Джарим А.Ш.	Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ	-	Электронный бюджет
1.4.46	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.08.2022	25	Взаимосвязь с	Лесь С.О.	Прочий тип документа Товарная накладная, акт	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг (школа № 10 МО Крымский район)", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует		выполненных работ		
1.4.47	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ (школы № 6 и № 11 МО г. Горячий ключ)", значение: 0.0000	-	31.08.2022	26	28	Белопольский С.В.	Акт Акт выполненных работ	-	Электронный бюджет
1.4.48	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ (школа № 17 МО Лабинский район)", значение: 0.0000	-	31.08.2022	27	29	Забураев В.В.	Акт Акт выполненных работ	-	Электронный бюджет
1.4.49	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ (школа № 17 МО Лабинский район)", значение: 0.0000	-	31.08.2022	28	30	Зуев Б.И.	Акт Акт выполненных работ	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работ (школы № 6, № 7, № 11, № 13 МО Павловский район)", значение: 0.0000								
1.4.50	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ (школы № 11 и № 21 МО Северский район)", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Джарим А.Ш.	Акт Акты выполненных работ	-	Электронный бюджет
1.4.51	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ (школа № 10 МО Крымский район)", значение: 0.0000	-	31.08.2022	30	32	Лесь С.О.	Акт Акты выполненных работ	-	Электронный бюджет
1.4.52	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в	-	31.08.2022	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Черных В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельской местности и малых городах (для созданных ранее сущностей)", значение: 0.0000				и отсутствует		организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		
1.4.53	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.09.2022	22	33	Черных В.В.	Прочий тип документа Отчет о проведенных работах в спортивных залах общеобразовательных организаций.	-	-
1.4.54	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (для созданных ранее сущностей)", значение: 0.0000	-	31.10.2022	06	34	Черных В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	Электронный бюджет
1.4.55	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (для сущностей, создаваемых в 2022 году)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	06	08	Черных В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		
1.4.56	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии (для созданных ранее учреждений)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	34	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	Электронный бюджет
1.4.57	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Плотников О.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга охвата детей в общеобразовательных организациях, получивших субсидию на капитальный ремонт спортивных залов общеобразовательных	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует		организаций в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом.		
1.5	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". По итогам отбора министерством образования, науки и молодежной политики будут реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. К 2023 году будет создан центр выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи. Деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи должно быть ежегодно охвачено не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, из которых 1% обучающихся по тематическому направлению «Спорт». В Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности, будет внесена информация о результатах и достижениях одаренных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							детей и молодежи, в том числе получающих поддержку на федеральном и региональном уровнях для их дальнейшего сопровождения.		
1.5.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Мясищева Е.В.	Распоряжение О принятии решения о создании организации (структурного подразделения)	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Мясищева Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.3	Контрольная точка "Проведен"	-	30.09.2021	Взаимо	Взаимо	Мясищева Е.В.	Справка Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг реализации результата "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитическая справка		Электронный бюджет
1.5.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.		-	-
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мясищева Е.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.6	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Мясищева Е.В.	Распоряжение Правоустанавливающие документы субъекта Российской Федерации о создании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи *	-	ГИИС ЭБ
1.5.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок * (* Предоставление документов в ГИИС "Электронный бюджет" не требуется, достаточно указать отсылку на расположение документов в Системе управления проектной деятельностью (СУПД)	-	ГИИС ЭБ
1.5.8	Контрольная точка "Заключение контрактов на приобретение средств обучения и воспитания для создания Центра"	-	01.04.2023	10	13	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.9	Контрольная точка "Подключение к государственному информационному ресурсу о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР)"	-	01.08.2023	12	14	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Справка от оператора ресурса о подключении * * Предоставление документов в ГИИС "Электронный бюджет" не требуется, достаточно указать отсылку на расположение документов в Системе управления проектной деятельностью (СУПД)	-	ГИИС ЭБ
1.5.10	Контрольная точка "Организация обучения (повышения квалификации, стажировки) управленческих и педагогических работников Центра в образовательном Центре "Сириус" и/или на площадках ведущих организаций, работающих с одаренными детьми"	-	25.08.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров * * Предоставление документов в ГИИС "Электронный бюджет" не требуется, достаточно указать отсылку на расположение документов в Системе управления проектной деятельностью (СУПД)	-	ГИИС ЭБ
1.5.11	Контрольная точка "Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности, в т.ч. с	-	30.08.2023	14	16	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Отчет Центра, информация на интернет-ресурсе Центра * * Предоставление	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использованием дистанционных технологий. Разработка и реализация мероприятий по дальнейшему сопровождению выпускников Центра и ОЦ "Сириус"						документов в ГИИС "Электронный бюджет" не требуется, достаточно указать отсылку на расположение документов в Системе управления проектной деятельностью (СУПД)		
1.5.12	Контрольная точка "Апробация проведения интенсивных программ (в т.ч. Учебно-тренировочных сборов) по математике, информатике, физике, химии, биологии, проектной деятельности и другим направлениям деятельности регионального центра"	-	31.08.2023	15	17	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информация на интернет-ресурсе Центра * * Предоставление документов в ГИИС "Электронный бюджет" не требуется, достаточно указать отсылку на расположение документов в Системе управления проектной деятельностью (СУПД)"	-	ГИИС ЭБ
1.5.13	Контрольная точка "Формирование перечня и плана проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи"	-	01.09.2023	16	18	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Акт Центра/РОИВ, информация на интернет-ресурсе Центра * * Предоставление документов в ГИИС "Электронный бюджет" не требуется, достаточно указать отсылку на расположение документов в Системе управления	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проектной деятельности (СУПД)"		
1.5.14	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Лицензия на образовательную деятельность регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	ГИИС ЭБ
1.5.15	Контрольная точка "Открытие регионального центра в единый день"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ * * Предоставление документов в ГИИС ""Электронный бюджет"" не требуется, достаточно указать ссылку на расположение документов в Системе управления проектной деятельностью (СУПД)"	-	ГИИС ЭБ
1.5.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления,	-	31.10.2023	18	09	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"						регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи		
1.5.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Акты приёмки работ, товарные накладные и т.д. * * Предоставление документов в ГИИС "Электронный бюджет" не требуется, достаточно указать ссылку на расположение документов в Системе управления проектной деятельностью (СУПД)	-	ГИИС ЭБ
1.5.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	19	20	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	ГИИС ЭБ
1.5.19	Контрольная точка "Функционирует региональный центр выявления, поддержки и	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Отчет Информационно-аналитический отчет по	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	развития способностей и талантов у детей и молодежи"				результатами и контрольными точками отсутствует		итогах создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии * * Предоставление документов в ГИИС "Электронный бюджет" не требуется, достаточно указать отсылку на расположение документов в Системе управления проектной деятельностью (СУПД)		
1.5.20	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	25.04.2024	10	12	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	ГИИС ЭБ
1.5.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	27.06.2024	11	13	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	ГИИС ЭБ
1.5.23	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	29.08.2024	12	15	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	ГИИС ЭБ
1.5.24	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития"	-	31.10.2024	13	15	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	способностей и талантов у детей и молодежи"						развития способностей и талантов у детей и молодежи		
1.5.25	Контрольная точка "Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	28.12.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	ГИИС ЭБ
1.6	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	В 2020 году в Краснодарском крае внедрена Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей в Краснодарском крае. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий: 1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры	Нет	ЕАИС ДО (Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей. 2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества</p>		и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в субъектах Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей. 3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и аспирантов. 4. Переход на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным прог</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							раммам. 5. Наполнение регионального навигатора дополнительного образования детей сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям). С 2024 года обеспечена поддержка функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в Краснодарском крае		
1.6.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	10.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Постановление Согласование проекта постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	24.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Постановление Подписи проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края по утверждению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	27.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Исходящее письмо Рекомендации по применению нормативного акта на территории муниципальных образований	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Аршинник Е.И.	Отчет Информация Регионального модельного центра об итогах участия во Всероссийском совещании работников системы дополнительного образования детей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.5	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Постановление Проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края по утверждению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	-	-
1.6.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рыбалева И.А.	Прочий тип документа Информация о достижении результатов предоставления субсидии на реализацию мероприятий проекта	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Утвержден медиаплан внедрения Целевой модели развития дополнительного образования	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Рыбалева И.А.	Прочий тип документа Медиаплан проекта, утвержденный Министерством	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детей в Краснодарском крае ", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		
1.6.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2021	09	03	Аршинник Е.И.	Соглашение Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в рамках государственной программы "Развитие образования" для достижения результата проекта	-	-
1.6.9	Контрольная точка "Утверждение дорожной карты по организации мероприятий в рамках Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	01.07.2021	08	08	Аршинник Е.И.	Приказ Утверждение дорожной карты по организации мероприятий в рамках Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Проведена Всероссийская конференция по развитию дополнительного образования детей, в том числе в	-	15.12.2021	03	04	Аршинник Е.И.	Исходящее письмо Информирование управлений образованием об участии во	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000						Всероссийской конференции по развитию дополнительного образования детей, в том числе в рамках реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Распространение лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей		
1.6.11	Контрольная точка "Проведение не менее 6 краевых мероприятий для педагогов и директоров учреждений дополнительного образования в рамках Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в Краснодарском крае ", значение: 0.0000	-	15.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рыбалева И.А.	Прочий тип документа Информация о достижении результатов в ходе проведения мероприятий.	-	-
1.6.12	Контрольная точка "Проведение периодического мониторинга внедрения системы персонифицированного	-	30.12.2021	11	12	Рыбалева И.А.	Прочий тип документа Информация Регионального модельного центра дополнительного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	финансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае ", значение: 0.0000						образования об итогах мониторинга внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае		
1.6.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Аршинник Е.И.	Отчет Информация государственного бюджетного учреждения о достижении результатов в рамках реализации субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.6.14	Контрольная точка "Проведение ежеквартального мониторинга функционирования Целевой модели развития системы дополнительного образования детей в Краснодарском крае ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рыбалева И.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка Регионального модельного центра дополнительного образования детей в Краснодарском крае	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.15	Контрольная точка "Организация работы Навигатора дополнительного образования детей в Краснодарском крае ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рыбалева И.А.	Прочий тип документа Информация Регионального модельного центра дополнительного образования детей Краснодарского края о наполнении Навигатора и интергации данных об охвате детей в ЕАИС ДО	-	-
1.6.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Электронный бюджет
1.6.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Аршинник Е.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.6.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Электронный бюджет
1.6.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	Электронный бюджет
1.6.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	25.12.2022	14	15	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа информация ответственного за результат	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000								
1.6.21	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 77 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	26.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка Регионального модельного центра дополнительного образования детей КК	-	ГИИС ЭБ
1.6.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Аршинник Е.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования детей", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		дополнительного образования детей		
1.6.23	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидий на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ путем участия в обеспечении дополнительного профессионального образования педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, формирования современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей"	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шамалова О.И.	Прочий тип документа Информация о размещении объявления	-	Электронный бюджет
1.6.24	Контрольная точка "Завершен прием заявок на участие в отборе на предоставление субсидий"	-	27.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шамалова О.И.	Прочий тип документа Информация о размещении объявления	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6.25	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	28.02.2023	04	05	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	ГИИС ЭБ
1.6.26	Контрольная точка "Проведен отбор на предоставление субсидий"	-	14.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Луценко В.С.	Протокол заседания конкурсной комиссии	-	Электронный бюджет
1.6.27	Контрольная точка "Утверждены объемы субсидий"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Гибайло Г.М.	Приказ Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.30	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	ГИИС ЭБ
1.6.31	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	ГИИС ЭБ
1.6.32	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	ГИИС ЭБ
1.7	Результат "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных В.В.	Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-	Да	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура». Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.</p> <p>Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой спортом в</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.1	Контрольная точка "Муниципальными образованиями Краснодарского края размещены извещения на закупку работ (товаров, услуг) по проведению капитального ремонта"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр (информационная справка) размещенных извещений	-	Электронный бюджет
1.7.2	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях (для ранее созданных)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	-	ГИИС ЭБ
1.7.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	06	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов/письма МО/копии контрактов	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.7.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Гибайло Г.М.	Соглашение Реестр соглашений, заключенных между министерством и администрациями МО	-	ГИИС ЭБ
1.7.5	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях (для ранее созданных)"	-	30.04.2023	06	10	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	-	ГИИС ЭБ
1.7.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической	-	30.06.2023	09	11	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	культурой и спортом в общеобразовательных организациях (для ранее созданных)"						технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях		
1.7.7	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных В.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ	-	ГИИС ЭБ
1.7.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях (для ранее созданных)"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	-	ГИИС ЭБ
1.7.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг	-	31.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Информационно-	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях (в том числе для ранее созданных)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях		
1.7.10	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	-	30.12.2023	13	03	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	ГИИС ЭБ
1.7.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (для создаваемых объектов)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	06	Гибайло Г.М.	Акт Распределительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере образования	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.7.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (для создаваемых объектов)"	-	15.02.2024	09	10	Черных В.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	ГИИС ЭБ
1.7.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях (для созданных)"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Шамалова О.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	-	ГИИС ЭБ
1.7.14	Контрольная точка "Размещены извещения на закупку работ (товаров, услуг) по проведению капитального ремонта"	-	01.03.2024	06	17	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр (информационная справка) размещенных извещений	-	ГИИС ЭБ
1.7.15	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2024	07	09	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов/письма МО/ копии контрактов	-	ГИИС ЭБ
1.7.16	Контрольная точка "Проведен	-	25.04.2024	06	05	Шамалова	Отчет Информационно-	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях (для созданных)"					О.И.	аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях		
1.7.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях (для созданных)"	-	27.06.2024	05	11	Шамалова О.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	-	ГИИС ЭБ
1.7.18	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой	-	01.08.2024	10	13	Гибайло Г.М.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету (на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (для создаваемых объектов)"						образовательных организациях		
1.7.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях (для созданных)"	-	29.08.2024	11	13	Шамалова О.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	-	ГИИС ЭБ
1.7.20	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ (для создаваемых объектов)"	-	31.08.2024	11	14	Черных В.В.	Акт выполненных ремонтных работ	-	ГИИС ЭБ
1.7.21	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг проведения работ по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом (для создаваемых объектов)"	-	30.09.2024	13	15	Шамалова О.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения промежуточного мониторинга проведения работ по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятия физической	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							культурой и спортом		
1.7.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях (для созданных)"	-	31.10.2024	14	16	Шамалова О.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях	-	ГИИС ЭБ
1.7.23	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (для создаваемых объектов)"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Шамалова О.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам работы по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом	-	ГИИС ЭБ
1.7.24	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях (для созданных)"	-	28.12.2024	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шамалова О.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
					и отсутст вует		организациях		

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Краснодарский
край)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием											
город Краснодар	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,2500	74,3800	-	-
Крыловский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,2500	74,3800	-	-
Крымский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,2500	74,3800	-	-
Курганинский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,2500	74,3800	-	-
Лабинский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,2500	74,3800	-	-
Мостовский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,2500	74,3800	-	-
Новокубанский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,2500	74,3800	-	-
Отраденский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,2500	74,3800	-	-
Приморско-Ахтарский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,2500	74,3800	-	-
Красноармейский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,2500	74,3800	-	-
Северский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,2500	74,3800	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кавказский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,2500	74,3800	-	-
город Новоросийск	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,2500	74,3800	-	-
город Горячий Ключ	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,2500	74,3800	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Краснодарский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2019	-	10,00	21,00	28,00	38,00	-	-	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2019	-	0,00	0,00	7,00	17,00	-	-	-	-

<i>Курганинский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	0,00	1,00	1,00	-	-	-	-
<i>Усть-Лабинский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
<i>Абинский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-	-
<i>город Горячий Ключ</i>	Единица	0	2019	-	0,00	0,00	0,00	2,00	-	-	-	-

125

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Крымский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-	-
<i>Лабинский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-	-
<i>Павловский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-
<i>Северский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
<i>Красноармейский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	38	2022	-	-	-	-	-	-	45,00	48,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	38	2022	-	-	-	-	-	-	7,00	3,00	-	-
<i>Отраденский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-
<i>Усть-Лабинский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-

126

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
<i>город-курорт Сочи</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
<i>Успенский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-
<i>Калининский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Грушко О. А.	заместитель министра	-	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Луценко В. С.	Начальник отдела	-	10
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	10
Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	10
6	Участник регионального проекта	Павленко В. А.	главный консультант	-	15
7	Участник регионального проекта	Качура А. Д.	ведущий консультант отдела реализации национальных проектов	-	20
8	Участник регионального проекта	Луценко В. С.	Начальник отдела	-	10
Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	10
10	Участник регионального проекта	Луценко В. С.	Начальник отдела	-	10
11	Участник регионального проекта	Павленко В. А.	главный консультант	-	15
12	Участник регионального проекта	Качура А. Д.	ведущий консультант отдела реализации национальных проектов	-	20

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черных В. В.	руководитель	-	15
14	Участник регионального проекта	Черных В. В.	руководитель	-	15
15	Участник регионального проекта	Гибайло Г. М.	начальник отдела в управлении	-	10
16	Участник регионального проекта	Луценко В. С.	Начальник отдела	-	10
17	Участник регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	10
18	Участник регионального проекта	Качура А. Д.	ведущий консультант отдела реализации национальных проектов	-	20

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	10
----	--	----------------	----------------------	---	----

20	Участник регионального проекта	Корниенко М. Г.	руководитель ГБОУ ДО КК "Центр развития одаренности"	Воробьева Е. В.	5
21	Участник регионального проекта	Качура А. Д.	ведущий консультант отдела реализации национальных проектов	-	20
22	Участник регионального проекта	Луценко В. С.	Начальник отдела	-	10
23	Участник регионального проекта	Гибайло Г. М.	начальник отдела в управлении	-	10
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	10
25	Участник регионального проекта	Гибайло Г. М.	начальник отдела в управлении	-	10
26	Участник регионального проекта	Луценко В. С.	Начальник отдела	-	10
27	Участник регионального проекта	Качура А. Д.	ведущий консультант отдела реализации национальных проектов	-	20
28	Участник регионального проекта	Шамалова О. И.	Начальник отдела общественно-значимых программ	-	5
В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черных В. В.	руководитель	-	15
30	Участник регионального проекта	Гибайло Г. М.	начальник отдела в управлении	-	10

31	Участник регионального проекта	Качура А. Д.	ведущий консультант отдела реализации национальных проектов	-	20
32	Участник регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	10
33	Участник регионального проекта	Луценко В. С.	Начальник отдела	-	10