

УТВЕРЖДЕН  
региональным проектным комитетом  
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 7,  
в ред. по состоянию на 28 февраля 2023 г.)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровая культура

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая культура			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая культура	Срок реализации проекта	01.01.2019	29.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Лапина В.Ю.	Министр		
Администратор регионального проекта	Батура А.А.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество выставочных проектов снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	РП	Единица	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	3,0000	3,0000	-	-	-

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество выставочных проектов снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	РП	Единица	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Создан мультимедиа гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	3,0000	3,0000	-	-	С 2019 по 2024 годы создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Музеи получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																наследия в формате дополненной реальности. Жители Краснодарского края получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.	
1.2	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях,	-	Единица	0,0000	2017	-	-	-	1,00 00	2,00 00	3,00 00	3,00 00	-	-	С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
	для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).. Нарастающий итог																	- в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																концертного зала.	

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).	0,00	0,00	2 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	6 000,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	2 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	6 000,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	2 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	6 000,00
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	2 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	6 000,00
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	2 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	6 000,00
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	2 500,00	1 000,00	2 500,00	0,00	6 000,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Создан мультимедиа гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии	4 000,00	0,00	2 421,70	0,00	2 421,70	0,00	8 843,40







ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровая культура

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом)."	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батура А.А.	С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Батура А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2021	10	10	Батура А.А.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-
1.1.3	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки"	-	01.03.2021	05	07	Батура А.А.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2021	10	08	Батура А.А.	Прочий тип документа контракт	-	-
			30.09.2021						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-		07	09	Батура А.А.	Акт выполненных работ	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.11.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батура А.А.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Батура А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	20.02.2022	05	10	Батура А.А.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки", значение: 0.0000	-	01.03.2022	05	07	Батура А.А.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	10	08	Батура А.А.	Прочий тип документа контракт	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.09.2022	07	09	Батура А.А.	Акт приемки работ	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.11.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батура А.А.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными	07	Майорова Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует					
1.1.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Майорова Н.В.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-
1.1.15	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки"	-	01.03.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Майорова Н.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.16	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.03.2023	07	09	Майорова Н.В.	Прочий тип документа контракт	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.09.2023	08	10	Майорова Н.В.	Акт приемки	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.11.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Майорова Н.В.	Прочий тип документа платежные поручения	-	-
1.2	Результат "Создан мультимедиа гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности"	01.01.2019	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Миланко Ю.Ю.	С 2019 по 2024 годы создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с	Нет	.



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		использованием технологии дополненной реальности. Музеи получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Краснодарского края получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Жуков Г.В.	Соглашение	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Закупка		31.03.2019	01	03	Жуков Г.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок"	-							
1.2.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2019	02	04	Жуков Г.В.	Прочий тип документа контракт	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	03	05	Жуков Г.В.	Акт выполненных работ	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жуков Г.В.	Положение счет-фактура	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Жуков Г.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.2.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.06.2020	01	03	Жуков Г.В.	Прочий тип документа план	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2020	02	04	Жуков Г.В.	Акт выполненных работ	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жуков Г.В.	Отчет	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Жуков Г.В.	Соглашение о предоставлении субсидий местным бюджетам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.2.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Жуков Г.В.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-
1.2.12	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки", значение: 0.0000	-	01.03.2021	01	03	Жуков Г.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Жуков Г.В.	Прочий тип документа контракт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Жуков Г.В.	Акт приемки	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	30.11.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жуков Г.В.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результат	04	Жуков Г.В.	Отчет по проведенному исследованию состава экспонатов для оцифровки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует					
1.2.17	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	20.06.2022	03	05	Жуков Г.В.	Прочий тип документа план проведения оцифровки	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2022	04	06	Федосов И.С.	Акт выполненной оцифровки	-	=
1.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федосов И.С.	Акт выполнения работ по приемке мультимедиа гидов	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными	09	Миланко Ю.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидий местным бюджетам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует					
1.2.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа ссылка на позицию плана графика	-	-
1.2.22	Контрольная точка "В ЕИС в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки"	-	01.03.2023	03	06	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки	-	-
1.2.23	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	30.03.2023	09	06	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа список экспонатов	-	-
1.2.24	Контрольная точка "Сведения о	-	01.04.2023	09	Взаимо	Миланко	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Ю.	контракт		
1.2.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	31.10.2023	06	08	Миланко Ю.Ю.	Акт приемки	-	-
1.2.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.11.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.2.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами	Миланко Ю.Ю.	Акт приемки работ	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
					атами и контрол ьными точками отсутст вует				

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
к паспорту регионального проекта  
Цифровая культура

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2017	-	-	-	1,00	2,00	3,00	3,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2017	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
<i>город-курорт Геленджик</i>	Единица	0	2017	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>город-курорт Анапа</i>	Единица	0	2017	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>город Новороссийск</i>	Единица	0	2017	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Лапина В. Ю.	Министр	-	25
2	Администратор регионального проекта	Батура А. А.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Батура А. А.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	20
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батура А. А.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	20
5	Участник регионального проекта	Чуприна Н. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	10
Создан мультимедиа гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миланко Ю. Ю.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	10
7	Участник регионального проекта	Чуприна Н. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	10
8	Участник регионального проекта	Езеева Д. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	10