

УТВЕРЖДЕНО
протоколом регионального проектного комитета
от 13 декабря 2018 г. № 7
(в ред. от 22 мая 2024 г.)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Краснодарский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Воробьева Е.В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Пронько С.В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	7,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	16,5300	26,3900	28,9200	32,6813	-	-	-
1.2.	34000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	РП	Человек	0,0000	2018	0,0000	650,0000	3 400,0000	7 200,0000	17 000,0000	23 800,0000	34 000,0000	-	-	-
1.3.	100% образовательных организаций, государственных(муниципальных) образовательных	РП	Процент	2,0000	2018	0,0000	20,0000	40,0000	100,0000	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	организаций, реализующих образовательные программы общего образование и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», расположенных на территории Краснодарского края обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком															
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	50,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды														
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	40,0000	81,0000	-	-	-
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	33,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	28,920 0	28,920 0	28,920 0	28,920 0	28,920 0	28,920 0	28,920 0	28,920 0	28,920 0	32,681 3	32,681 3	32,681 3	32,6813
1.2.	34000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	РП	Человек	24 100 ,0000	24 640 ,0000	25 000 ,0000	25 350 ,0000	25 575 ,0000	25 625 ,0000	26 800 ,0000	28 300 ,0000	29 800 ,0000	31 300 ,0000	32 800 ,0000	34 000,0000	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	25,000 0	25,000 0	30,000 0	35,000 0	35,000 0	35,000 0	35,000 0	35,000 0	35,000 0	40,000 0	45,000 0	45,000 0	50,0000
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	40,000 0	45,000 0	55,000 0	60,000 0	65,000 0	65,000 0	65,000 0	65,000 0	65,000 0	70,000 0	75,000 0	81,0000	
2.3.	Доля образовательных организаций,	ФП	Процент	20,00	21,00	24,00	26,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	30,00	30,00	30,00	33,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	-	102,000	219,000	355,000	396,000	436,000	-	-	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Краснодарском крае позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционирование	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															м федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Планируется к 2024 году внедрить цифровую образовательную среду в 436 образовательных организациях Краснодарского края.	
1.2	100% образовательных организаций, государственных(муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образование и/или	-	Процент	2,0000	2018	-	20,0000	40,0000	100,0000	-	-	-	-	-	Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций позволит: - создать организационные и	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», расположенных на территории Краснодарского края обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком. Нарастающий итог																технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															сети Интернет.	
1.3	350 человек, руководителей образовательных организаций Краснодарского края, прошли дополнительную профессиональную программу повышения квалификации "Школа Мипросвещения России": новые возможности для повышения качества образования. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	25,0000	350,0000	-	-	-	-	Реализация в Краснодарском крае дополнительной профессиональной программы повышения квалификации "Школа Мипросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования", позволит: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в образовательной организации; - сформировать региональные и муниципальные управленческие	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в Краснодарском крае; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего проекта.	
1.4	34000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	0,65 00	3,40 00	7,20 00	17,0 000	23,8 000	34,0 000	-	-	Повышение к концу 2024 года квалификации не менее 34 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	<p>деятельность по образовательным программам общего и дополнительного образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения.</p> <p>Нарастающий итог. Нарастающий итог</p>														<p>актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения</p> <p>Проведено обучение и выданы соответствующие удостоверения. Расчет значения результата производится по следующей методике - Fпедагог= $\sum Y_{цос} + Y_{модцос} +$</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>Уфпцос (Фпедагог - общее число педагогических работников Краснодарского края, прошедших обучение по образовательным программам общего и дополнительного образования.</p> <p>Уцос - число педагогических работников образовательных организаций Краснодарского края, участвующих в реализации результата</p> <p>"Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации", прошедших обучение, на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края, по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (далее - ДППК) по теме «Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в рамках реализации регионального проекта». Умодцос - число педагогических работников	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	Краснодарского края общего и дополнительного образования, прошедших обуче ние, на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края, по ДППК содер жащим модуль по развитию цифровых компетенций педагогических работников. Уфпсос - число педагогических работников Краснодарского края общего и дополнительного образования, прошедших обучение по образовательным программам, содержащим	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																модуль по развитию цифровых компетенций педагогических работников, на базе организаций федерального уровня)	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования																
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2019	-	-	1,00 00	2,00 00	3,00 00	3,00 00	5,00 00	-	-	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 5 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	(современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																образования может осуществлять также за счет региональных средств. Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	109 723,10	139 143,90	139 143,90	139 143,90	139 143,90	139 143,90	139 143,90
1.2.	34000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего и дополнительного образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения. Нарастающий итог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,20	4 410,40	6 615,60	8 820,80	11 025,90
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
2.1.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	0,00	0,00	41 374,50	41 374,50	41 374,50	41 374,50	41 374,50	41 374,50	41 374,50	41 374,50	41 374,50
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	41 374,50	41 684,50	151 097,60	180 518,40	182 723,60	184 928,80	187 134,00	189 339,20	191 544,30

7. Дополнительная информация

Проектом предусмотрено развитие в Краснодарском крае единого информационного пространства сферы образования, которая позволит во всех образовательных организациях создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы. Ведомственный проектный офис, подготовивший проектную заявку входит в состав министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В рамках реализации проекта планируется обеспечить межведомственное взаимодействие:

- с департаментом информатизации и связи Краснодарского края по обеспечению совместно с Минком связи России высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением государственных и муниципальных образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в сельском местности и 100 Мб/с для организаций, расположенных в городах.

В рамках проекта предусмотрено обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды.

Для улучшения качества образования и принятия своевременных управленческих решений предполагается обновить информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций.

В образовательном процессе в рамках реализации проекта перспективным видится направление по использованию при реализации основных образовательных программ современные технологии, в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности и "цифровых двойников".

Также предусмотрено создание и функционирование 5 центров цифрового образования для детей "IT-куб"(это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования). Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время. Региональный проект реализуется в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939. Результаты проекта позволят обеспечить равный доступ ко всем образовательным ресурсам обучающихся, а также создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий достижения амбициозных целей, поставленных в «Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период» (Кубань-2030) и обеспечить стабильное социально-экономическое развитие региона.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Краснодарский край)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Краснодарском крае позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Планируется к 2024 году внедрить цифровую образовательную среду в 436 образовательных	Нет	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организациях Краснодарского края.		
1.1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пронько С.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипулина Н.А.	Исходящее письмо Письмо МОНиМП Кк в муниципальные органы управления образованием и учреждения дополнительного образования	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пронько С.В.	Приказ МОНиМП Краснодарского края в котором определены образовательные организации по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		приоритетной модернизации материально-технической базы		
1.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	08.05.2020	07	12	Пронько С.В.	Соглашения с образовательными организациями	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пронько С.В.	Прочий тип документа Реестр закупок	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Пронько С.В.	Прочий тип документа Контракты с образовательными организациями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипулина Н.А.	Справка Информационная справка	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пронько С.В.	Отчет Отчет о расходах гранта в форме субсидий	-	-
1.1.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	12	Пронько С.В.	Соглашение соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Пронько С.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипулина Н.А.	Справка Информационная справка	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Сформирован, согласован и утвержден перечень оборудования, расходных"	-	22.03.2021	03	08	Павленко В.А.	Приказ МОиМП КК об утверждении инфраструктурного листа	-	Подсистема сбора и консолидации данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС (инфраструктурный лист)"								
1.1.15	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды"	-	31.03.2021	12	08	Мясищева Е.В.	Приказ Распорядительный акт органа исполнительной власти	-	Электронный бюджет
1.1.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2021	12	14	Пронько С.В.	Прочий тип документа Информация в единой информационной системе в сфере закупок	-	Электронный бюджет
1.1.17	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок"	-	02.04.2021	08	15	Пронько С.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	-	Электронный бюджет
1.1.18	Контрольная точка "Проведение отборов образовательных организаций в целях обновления материально-технической базы в	-	15.04.2021	14	16	Пронько С.В.	Прочий тип документа Приказ о проведении отборов. Извещение о проведении отборов на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных организациях"						официальном сайте министерства		
1.1.19	Контрольная точка "Определение победителей (победителя) отбора образовательных организаций в целях обновления материально-технической базы в образовательных организациях"	-	30.04.2021	15	09	Пронько С.В.	Приказ Приказ об итогах отборов	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2021	16	18	Пронько С.В.	Прочий тип документа Копия государственного контракта	-	Электронный бюджет
1.1.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.06.2021	09	18	Павленко В.А.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
1.1.22	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края ", значение: 0.0000	-	01.08.2021	09	10	Пронько С.В.	Прочий тип документа Товарная накладная	-	ГИИС «Электронный бюджет»
			10.08.2021						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-		18	19	Пронько С.В.	Акт Акта проверки оборудования	-	Электронный бюджет
1.1.24	Контрольная точка "Осуществлена передача оборудования муниципальным образования", значение: 0.0000	-	20.08.2021	10	11	Пронько С.В.	Акт Акта приема-передачи	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.25	Контрольная точка "Налажено оборудование", значение: 0.0000	-	25.08.2021	10	19	Мясищева Е.В.	Акт Акта приемки	-	Электронный бюджет
1.1.26	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края "Новороссийский социально-педагогический колледж", значение: 0.0000	-	01.09.2021	99	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батютина Н.А.	Акт Акта приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.27	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 100 г. Сочи имени Героя	-	01.09.2021	100	102	Копайгородский А.С.	Акт Акта приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Советского Союза Худякова Ивана Степановича", значение: 0.0000								
1.1.28	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением лицей № 22 г. Сочи имени Героя Советского Союза Ровенского Василия Григорьевича", значение: 0.0000	-	01.09.2021	101	103	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.29	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 29 г. Сочи имени Героя Советского Союза Нагуляна Мартироса Карапетовича", значение: 0.0000	-	01.09.2021	102	104	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.30	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением основная общеобразовательная школа № 93 г. Сочи имени Хушта Маджида Паковича", значение:	-	01.09.2021	103	105	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
1.1.31	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 66 г. Сочи имени Макарова П.А.", значение: 0.0000	-	01.09.2021	104	106	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.32	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением основная общеобразовательная школа № 48 г. Сочи имени Крысина Ивана Петровича", значение: 0.0000	-	01.09.2021	105	107	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.33	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 6 муниципального образования Красноармейский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	106	108	Васин Ю.В.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.34	Контрольная точка "Произведена	-	01.09.2021	107	109	Палий А.В.	Акт приема-передачи	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 10 имени А.С. Пушкина муниципального образования Тимашевский район ", значение: 0.0000						оборудования		«Электронный бюджет»
1.1.35	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 3 города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район имени Героя Советского Союза Александра Семёновича Гуцало", значение: 0.0000	-	01.09.2021	108	110	Перепелин А.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.36	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 40 им. М.К. Видова муниципального образования город Новороссийск", значение: 0.0000	-	01.09.2021	109	111	Дяченко И.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.37	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназия № 20 муниципального образования город Новороссийск", значение: 0.0000	-	01.09.2021	110	112	Дяченко И.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.38	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основная общеобразовательная школа № 11 имени Героя Советского Союза Николая Кирилловича Пархоменко хутора Маевского муниципального образования Славянский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	111	113	Синяговский Р.И.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.39	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 31 г. Сочи имени Героя Советского Союза Гараньяна Ерванта Кеворковича", значение: 0.0000	-	01.09.2021	112	114	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.40	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героев Советского Союза Я.Ф. Шапошникова, А.Г. Стрюкова с. Коноково муниципального образования Успенский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	113	115	Бахилин Г.К.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.41	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 27 муниципального образования город Новороссийск", значение: 0.0000	-	01.09.2021	114	116	Дяченко И.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.42	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназия № 4 муниципального образования город Новороссийск ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	115	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дяченко И.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.1.43	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 7 города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район имени Героя Советского Союза Алексея Дмитриевича Пономарева", значение: 0.0000	-	01.09.2021	116	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Перепелин А.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.44	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 14 станицы Ярославской муниципального образования Мостовский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	117	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ласунов С.В.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.45	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным	-	01.09.2021	118	120	Ляхов В.П.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.48	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 20 имени Павла Тюляева", значение: 0.0000	-	01.09.2021	121	123	Первышов Е.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.49	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 3 имени Г.С. Сидоренко г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	122	124	Гомодин А.В.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.50	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 3 имени генерал-фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова города Ейска муниципального образования Ейский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	123	125	Ляхов В.П.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.51	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ляпидевского муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская", значение: 0.0000	-	01.09.2021	124	126	Савина В.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.52	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 6 города Крымска муниципального образования Крымский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	125	127	Лесь С.О.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.53	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 2 поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район", значение:	-	01.09.2021	126	128	Ласунов С.В.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
1.1.54	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 43 имени Н.Г. Надикты муниципального образования Абинский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	127	129	Иванов В.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.55	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 33 муниципального образования город Новороссийск", значение: 0.0000	-	01.09.2021	128	130	Дяченко И.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.56	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 25 имени Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова муниципального	-	01.09.2021	129	131	Голобородько С.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования Кореновский район", значение: 0.0000								
1.1.57	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 3 станицы Фастовецкой муниципального образования Тихорецкий район имени Героя Советского Союза Константина Тимофеевича Першина ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	130	132	Перепелин А.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.58	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар лицей № 12 имени Антона Семёновича Макаренко", значение: 0.0000	-	01.09.2021	131	133	Первышов Е.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.59	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 2	-	01.09.2021	132	134	Палий А.В.	Акт Произведена приемка оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	имени Луначарского муниципального образования Тимашевский район", значение: 0.0000								
1.1.60	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основная общеобразовательная школа № 7 ст. Убеженской муниципального образования Успенский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	133	135	Бахилин Г.К.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.61	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского Союза Константина Тимофеевича Першина станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	134	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Демиров В.Г.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.62	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным	-	01.09.2021	135	137	Шулико Ю.Ю.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	учреждением средняя общеобразовательная школа № 12 имени С.Н. Кравцова станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район ", значение: 0.0000								
1.1.63	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина муниципального образования Кореновский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	136	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голобородько С.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.64	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 91 г. Сочи имени Чепниана Оганеса Киракосовича", значение: 0.0000	-	01.09.2021	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.65	Контрольная точка "Произведена	-	01.09.2021	21	23	Копайгородск	Акт приема-передачи	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 14 г. Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова Ильи Яковлевича", значение: 0.0000					ий А.С.	оборудования		«Электронный бюджет»
1.1.66	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 58 имени Героя Советского Союза Носаль Евдокии Ивановны", значение: 0.0000	-	01.09.2021	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Первышов Е.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.67	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 45 имени адмирала Фёдора Ушакова", значение: 0.0000	-	01.09.2021	23	25	Первышов Е.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.68	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением гимназия № 1 г. Сочи имени Филатовой Риммы Алексеевны", значение: 0.0000	-	01.09.2021	24	26	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.69	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 25 г. Сочи имени Героя Советского Союза Войтенко С.Е.", значение: 0.0000	-	01.09.2021	25	27	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.70	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 6 имени Ивана Евдокимовича Убийко муниципального образования Кореновский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	26	28	Голобородько С.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.71	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования	-	01.09.2021	27	29	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 80 г. Сочи имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша", значение: 0.0000								й бюджет»
1.1.72	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным учреждением основная общеобразовательная школа № 15 с. Коноково муниципального образования Успенский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	28	30	Бахилин Г.К.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.73	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя России Николая Васильевича Ростовского города Лабинска муниципального образования Лабинский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	29	31	Забураев В.В.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.74	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования	-	01.09.2021	30	32	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением лицей № 23 г. Сочи имени Кромского Ильи Ильича", значение: 0.0000								й бюджет»
1.1.75	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 22 имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева", значение: 0.0000	-	01.09.2021	31	33	Первышов Е.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.76	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 4 г. Сочи имени В.Ф. Подгурского", значение: 0.0000	-	01.09.2021	32	34	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.77	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края	-	01.09.2021	33	35	Батютина Н.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.81	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 24 г. Сочи имени Героя Советского Союза Г. К. Жукова", значение: 0.0000	-	01.09.2021	37	39	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.82	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 9 имени "Отличника народного просвещения" Тимова Мурата Моссовича аула Урупского муниципального образования Успенский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	38	40	Бахилин Г.К.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.83	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 52 имени Героя Советского Союза Якоба	-	01.09.2021	39	41	Первышов Е.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Кобзаря", значение: 0.0000								
1.1.84	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края "Сочинский торгово-технологический техникум"", значение: 0.0000	-	01.09.2021	40	42	Батютина Н.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.85	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 49 имени Героя Советского Союза Михаила Вишневого", значение: 0.0000	-	01.09.2021	41	43	Первышов Е.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.86	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 39 имени Героя Советского Союза Павла Евдокимовича Тарасенко муниципального образования Кореновский айон", значение:	-	01.09.2021	42	44	Голобородько С.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.90	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 16 имени героя России гвардии майора С.Г. Таранца г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	46	48	Синяговский Р.И.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.91	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназия № 4 имени Ивана Наумовича Нестерова поселка Псебай муниципального образования Мостовский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	47	49	Ласунов С.В.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.92	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края "Павловский техникум	-	01.09.2021	48	50	Батютина Н.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональных технологий"", значение: 0.0000								
1.1.93	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основная общеобразовательная школа № 15 муниципального образования город Новороссийск", значение: 0.0000	-	01.09.2021	49	51	Дяченко И.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.94	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 19 имени Героя России Сергея Алексеевича Наточего муниципального образования Кореновский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	50	52	Голобородько С.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.95	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 37 станицы Алексеевской	-	01.09.2021	51	53	Перепелин А.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципального образования Тихорецкий район имени Заслуженного учителя Кубани Николая Федоровича Браткова", значение: 0.0000								
1.1.96	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска муниципального образования Лабинский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	52	54	Забураев В.В.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.97	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 11 г. Сочи имени Героя Советского Союза Корнеева Г.И.", значение: 0.0000	-	01.09.2021	53	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.98	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным	-	01.09.2021	54	Взаимосвязь с иными	Забураев В.В.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 7 имени Александра Алексеевича Пономарева города Лабинска муниципального образования Лабинский район", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.99	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.Д. Знаменского муниципального образования Апшеронский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	55	57	Цыпкин О.Г.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.100	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №17 имени Эдуарда Есяяна муниципального образования город-курорт Геленджик", значение: 0.0000	-	01.09.2021	55	58	Богодистов А.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.10	Контрольная точка "Произведена	-	01.09.2021	57	59	Перепелин	Акт приема-передачи	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.104	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основная общеобразовательная школа № 15 муниципального образования Темрюкский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	60	62	Бабенков Ф.В.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.105	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 75 имени Героя Советского Союза А.П. Малышева", значение: 0.0000	-	01.09.2021	61	63	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.106	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края "Новороссийский профессиональный техникум"", значение: 0.0000	-	01.09.2021	62	64	Батютина Н.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.107	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования"	-	01.09.2021	63	65	Голобородько С.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 18 муниципального образования Кореновский район", значение: 0.0000								й бюджет»
1.1.108	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 24 города Крымска муниципального образования Крымский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	64	66	Лесь С.О.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.109	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным автономным общеобразовательным учреждением гимназия № 2 муниципального образования город Новороссийск", значение: 0.0000	-	01.09.2021	65	67	Дяченко И.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.110	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным учреждением средняя	-	01.09.2021	66	68	Лесь С.О.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательная школа № 36 хутора Армянского муниципального образования Крымский район", значение: 0.0000								
1.1.111	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 10 имени Героя Советского Союза Т.П. Северова г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	67	69	Мазнинов В.В.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.112	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 4 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район имени Почетного гражданина города Гулькевичи Е.С. Смыка", значение: 0.0000	-	01.09.2021	68	70	Шишкин А.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.113	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования	-	01.09.2021	69	71	Богодистов А.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 3 муниципального образования город-курорт Геленджик имени адмирала Нахимова", значение: 0.0000								й бюджет»
1.1.114	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 87 г. Сочи имени С.В. Чакрына ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	70	72	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.115	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 53 имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной", значение: 0.0000	-	01.09.2021	71	73	Первышов Е.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.116	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным	-	01.09.2021	72	74	Первышов Е.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 34 имени 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого полка ордена Суворова", значение: 0.0000								
1.1.117	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением Лицей № 59 г. Сочи имени Трубочёва Михаила Григорьевича", значение: 0.0000	-	01.09.2021	73	75	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.118	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 10 г. Сочи имени атамана С.И. Белого", значение: 0.0000	-	01.09.2021	74	76	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.119	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным	-	01.09.2021	75	77	Дяченко И.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 24 станицы Раевской муниципального образования город Новороссийск", значение: 0.0000								
1.1.120	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 5 муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна", значение: 0.0000	-	01.09.2021	76	78	Богодистов А.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.121	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 20 города Крымска муниципального образования Крымский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	77	79	Лесь С.О.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.122	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным	-	01.09.2021	78	80	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 89 г. Сочи имени Героя Советского Союза Жигуленко Евгении Андреевны", значение: 0.0000								
1.1.123	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 34 города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	79	81	Перепелин А.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.124	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 18 муниципального образования город Новороссийск", значение: 0.0000	-	01.09.2021	80	82	Дяченко И.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.125	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным	-	01.09.2021	81	83	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 67 г. Сочи имени Дважды Героя Советского Союза Савицкого Евгения Яковлевича", значение: 0.0000								
1.1.126	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 5 имени Александра Парамоновича Лимаренко поселка Псебай муниципального образования Мостовский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	82	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ласунов С.В.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.127	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 7 имени В.П. Адодина муниципального образования Кореновский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	83	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Голобородько С.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.12	Контрольная точка "Произведена	-	01.09.2021	84	86	Первышов	Акт приема-передачи	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
8	приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар лицей № 90 имени Михаила Лермонтова", значение: 0.0000					Е.А.	оборудования		«Электронный бюджет»
1.1.129	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края "Краснодарский технический колледж"", значение: 0.0000	-	01.09.2021	85	87	Батютина Н.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.130	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 20 имени Е.А. Красильникова муниципального образования Кореновский район ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	86	88	Голобородько С.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.131	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным	-	01.09.2021	87	89	Первышов Е.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	учреждением муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 85 имени Валерия Иванкина", значение: 0.0000								
1.1.132	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 82 г. Сочи имени Героя Советского Союза Октябрьского Филиппа Сергеевича", значение: 0.0000	-	01.09.2021	88	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.133	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 28 имени Сергея Александровича Тунникова поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	89	91	Ласунов С.В.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.134	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования	-	01.09.2021	90	92	Копайгородский А.С.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 57 г. Сочи имени Героя Советского Союза Чекменева Григория Анатольевича", значение: 0.0000								й бюджет»
1.1.135	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 12 муниципального образования Красноармейский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	91	93	Васин Ю.В.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.136	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным учреждением гимназия №7 муниципального образования город Новороссийск", значение: 0.0000	-	01.09.2021	92	94	Дяченко И.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.137	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным учреждением средняя	-	01.09.2021	93	95	Перепелин А.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательная школа № 8 станицы Новорождественской муниципального образования Тихорецкий район имени Героя Советского Союза Георгия Алексеевича Бочарникова ", значение: 0.0000								
1.1.138	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа № 8 имени Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина муниципального образования Кореновский район", значение: 0.0000	-	01.09.2021	94	96	Голобородько С.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.139	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением начальная общеобразовательная школа № 11 муниципального образования город Новороссийск", значение: 0.0000	-	01.09.2021	95	97	Дяченко И.А.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.140	Контрольная точка "Произведена приемка оборудования	-	01.09.2021	96	Взаимосвязь с	Синяговский Р.И.	Акт приема-передачи оборудования	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.143	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	01.10.2021	19	02	Быкова Н.М.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.144	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	30.11.2021	11	02	Павленко В.А.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
1.1.145	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2021	10	06	Пронько С.В.	Отчет Отчет о расходах гранта в форме субсидий	-	-
1.1.146	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пронько С.В.	Отчет отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.147	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пронько С.В.		-	-
1.1.148	Контрольная точка "Сформирован и согласован перечень оборудования для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист)", значение: 0.0000	-	10.02.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Луценко В.С.	Входящее письмо Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа	-	Электронный бюджет
1.1.149	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	06	Хамерзоков А.Я.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2.	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			<p>Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»)</p>		
1.1.15	Контрольная точка "Проведен	-	15.02.2022	07	Взаимо	Павленко В.А.	Прочий тип документа	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
0	периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС (ранее созданные объекты) ", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		
1.1.151	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Хамерзоков А.Я.	Прочий тип документа Контракты с образовательными организациями	-	Электронный бюджет
1.1.152	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Павленко В.А.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» *	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.1.153	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС (ранее созданные объекты) ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС ЭБ
1.1.154	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» *	-	Электронный бюджет
1.1.155	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС (ранее созданные объекты) ", значение:	-	01.06.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000				контрольными точками отсутствует		проектным офисом национального проекта «Образование»		
1.1.156	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС (ранее созданные объекты)", значение: 0.0000	-	01.07.2022	13	17	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС ЭБ
1.1.157	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования", значение: 0.0000	-	01.08.2022	14	16	Хамерзиков А.Я.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок	-	Электронный бюджет
1.1.158	Контрольная точка "Осуществлена передача оборудования в муниципальные образования", значение: 0.0000	-	22.08.2022	15	17	Хамерзиков А.Я.	Прочий тип документа Акты приема-передачи	-	Электронный бюджет
1.1.159	Контрольная точка "Установлено и налажено оборудование", значение: 0.0000	-	25.08.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами	Павленко В.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.162	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС (ранее созданные объекты)", значение: 0.0000	-	01.10.2022	18	22	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС ЭБ
1.1.163	Контрольная точка "Произведена оплата за поставленное оборудование", значение: 0.0000	-	01.10.2022	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамерзоков А.Я.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	Электронный бюджет
1.1.164	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	30.11.2022	20	23	Павленко В.А.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» *	-	ГИИС ЭБ
1.1.165	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-	-	30.12.2022	22	Взаимосвязь с иными	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технической базы ЦОС (ранее созданные объекты) ", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		
1.1.166	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пронько С.В.		-	-
1.1.167	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пронько С.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.168	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пронько С.В.		-	-
1.1.169	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пронько С.В.		-	-
1.1.170	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Черных В.В.	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.1.171	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС (для ранее созданных)"	-	15.02.2023	02	09	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Электронный бюджет
1.1.172	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	28.02.2023	02	08	Черных В.В.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»)"		
1.1.173	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.174	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС (для ранее созданных)"	-	06.04.2023	02	13	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС ЭБ
1.1.175	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	06.04.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС ЭБ
1.1.176	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС(для ранее созданных)"	-	07.06.2023	11	15	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС ЭБ
1.1.177	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации"	-	07.06.2023	13	Взаимосвязь с	Павленко В.А.	Прочий тип документа По форме, определяемой	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		
1.1.178	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС (для ранее созданных)"	-	07.07.2023	13	09	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС ЭБ
1.1.179	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями(для создаваемых в 2023 году)"	-	07.09.2023	09	04	Павленко В.А.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС ЭБ
1.1.180	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	05.10.2023	04	18	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проектным офисом национального проекта «Образование»		
1.1.181	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	13.11.2023	08	07	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ) * * Предоставление документов в ГИИС "Электронный бюджет" не требуется, достаточно указать отсылку на расположение документов в Системе управления проектной деятельностью (СУПД)	-	Электронный бюджет
1.1.182	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.11.2023	03	05	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	ГИИС ЭБ
1.1.183	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими"	-	30.11.2023	17	19	Павленко В.А.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рекомендациями"						проектным офисом национального проекта «Образование».		
1.1.184	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	30.12.2023	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Прочий тип документа Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС ЭБ
1.1.185	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр извещений (по форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения)	-	ГИИС ЭБ
1.1.186	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами	12	Павленко В.А.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.194	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	25.07.2024	04	09	Павленко В.А.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения	-	Электронный бюджет
1.1.195	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	23.08.2024	15	16	Черных В.В.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)	-	Электронный бюджет
1.1.196	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	25.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Павленко В.А.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения	-	Электронный бюджет
1.1.197	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	25.09.2024	16	18	Павленко В.А.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или Центра проектного	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сопровождения		
1.1.198	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	25.12.2024	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Павленко В.А.	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения	-	Электронный бюджет
1.2	Результат "100% образовательных организаций, государственных(муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», расположенных на территории Краснодарского края обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций,	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Завальный С.В.	Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в	Нет	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком"						общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богачева М.Ю.	Исходящее письмо Письмо о необходимости подключения к сети интернет социально-значимых объектов Краснодарского края, в том числе и образовательных организаций.	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юшков Е.В.	Протокол Сформирован документ о составе комиссии о приемке услуги от исполнителя.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юшков Е.В.	Акт выполненных работ	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богачева М.Ю.	Исходящее письмо о необходимости подключения к сети интернет социально-значимых объектов Краснодарского края, в том числе и образовательных организаций.	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Юшков Е.В.	Протокол Сформирован документ о составе комиссии о приемке услуги от исполнителя.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юшков Е.В.	Акт Акты выполненных работ	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головнев С.С.	Отчет Отчет о ходе подключения образовательных организаций к сети Интернет	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)"	-	28.02.2021	Взаимосвязь с	02	Павленко В.А.	Исходящее письмо Актуализация данных, и их	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			выверка по качеству подключения образовательных организаций к сети интернет.		
1.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	01	03	Завальный С.В.	Протокол Сформирован документ о составе комиссии о приемке услуги от исполнителя.	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Завальный С.В.	Акт Акты выполненных работ	-	-
1.3	Результат "350 человек, руководителей образовательных организаций Краснодарского края, прошли дополнительную	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Терновая Л.Н.	Реализация в Краснодарском крае дополнительной	Нет	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональную программу повышения квалификации "Школа Мипросвещения России": новые возможности для повышения качества образования"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		профессиональной программы повышения квалификации "Школа Мипросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования", позволит: - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в образовательной организации; - сформировать региональные и муниципальные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в Краснодарском крае; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего проекта.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	03	Терновая Л.Н.	Прочий тип документа Образовательные программы профессиональной переподготовки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует			руководителей и ОИВ		
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	01	05	Терновая Л.Н.	Приказ Об определении кадрового состава и материально-технического обеспечения проведения курсов переподготовки. Письмо о начале набора в группу на курсы переподготовки на 2021 год	-	Электронный бюджет
1.3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пронько С.В.		-	-
1.3.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пронько С.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терновая Л.Н.	Отчет Информационный отчет о проведенных курсах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Терновая Л.Н.	Прочий тип документа Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Управление развитием цифровой образовательной среды современной школы в условиях реализации приоритетов образовательной политики РФ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.7	Контрольная точка "Организация и проведение краевого профессионального конкурса "Директор школы Кубани"", значение: 0.0000	-	31.03.2022	01	05	Гайдук Т.А.	Прочий тип документа Приказ об итогах краевого профессионального конкурса "Директор школы Кубани"	-	ГИИС ЭБ
1.3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терновая Л.Н.	Прочий тип документа Исходящее письмо Мониторинг потребности в ДПП ПК на 2022 г	-	ГИИС ЭБ
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терновая Л.Н.	Прочий тип документа Отчет о проведении мониторинга потребности в ДПП ПК на 2022 г.	-	ГИИС ЭБ
1.3.10	Контрольная точка "Для оказания	-	30.09.2022	Взаимо	03	Терновая Л.Н.	Исходящее письмо	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Исходящее письмо Письмо о начале набора в группу на ДПП ПК на 2022 год		"Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терновая Л.Н.	Отчет Отчет о проведенных курсах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4	Результат "34000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего и дополнительного	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гайдук Т.А.	Повышение к концу 2024 года квалификации не менее 34 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить	Нет	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения. Нарастающий итог"			отсутствует	отсутствует		<p>актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения</p> <p>Проведено обучение и выданы соответствующие удостоверения. Расчет значения результата производится по следующей методике</p> <p>- Fпедагог=</p> $\sum Y_{цос} + Y_{модцос} + Y_{фпцос} \cdot F_{педагог}$ <p>(Fпедагог - общее число педагогических работников Краснодарского края, прошедших обучение по образовательным программам общего и дополнительного образования.</p> <p>Yцос - число педагогических работников образовательных организаций</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>Краснодарского края, участвующих в реализации результата "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации", прошедших обучение, на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края, по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (далее - ДППК) по теме «Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в рамках реализации регионального проекта».</p> <p>Умодцос - число педагогических работников Краснодарского края общего и дополнительного образования, прошедших обучение, на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края.</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							по ДППК содержащим модуль по развитию цифровых компетенций педагогических работников. Уфпсос - число педагогических работников Краснодарского края общего и дополнительного образования, прошедших обучение по образовательным программам, содержащим модуль по развитию цифровых компетенций педагогических работников, на базе организаций федерального уровня)		
1.4.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пронько С.В.	Приказ Об определении кадрового состава и материально-технического обеспечения проведения повышения квалификации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терновая Л.Н.	Прочий тип документа Утвержденный пакет документов для проведения курсов по повышению квалификации	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терновая Л.Н.	Отчет Подготовка информационно-аналитического отчета об итогах повышения квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пронько С.В.	Приказ Приказ МОиМП Краснодарского края об утверждении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр государственных заданий)"			точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.4.5	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пронько С.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пронько С.В.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Государственное	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пронько С.В.	Приказ МОНиМП Краснодарского края об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		утверждении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края		
1.4.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чернова Н.Л.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Терновая Л.Н.	Приказ МОНиМП Краснодарского края об утверждении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терновая Л.Н.	Прочий тип документа Утвержденный пакет документов для проведения курсов по повышению квалификации	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терновая Л.Н.	Приказ Об определении кадрового состава и материально-технического обеспечения проведения повышения квалификации	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Терновая Л.Н.	Отчет Подготовка информационно-аналитического отчета об итогах повышения квалификации работников,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий		
1.4.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терновая Л.Н.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Чернова Н.Л.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	31.01.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терновая Л.Н.	Приказ МОНиМП Краснодарского края об утверждении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2021 год.	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.05.2021	05	02	Терновая Л.Н.	Прочий тип документа Проведение отбора образовательных организаций и педагогических работников для обучения.	-	Электронный бюджет
1.4.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2021	01	03	Терновая Л.Н.	Приказ Об определении кадрового состава и материально-технического обеспечения проведения повышения квалификации	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	04	Терновая Л.Н.	Отчет Подготовка информационно-аналитического отчета об итогах повышения квалификации работников, привлекаемых к	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует			осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий		
1.4.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пронько С.В.	Приказ Приказ МОиМП Краснодарского края об утверждении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терновая Л.Н.	Отчет отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.4.21	Контрольная точка "Соглашение	-	31.01.2022	Взаимо	11	Чернова Н.Л.	Соглашение Соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.4.22	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Приказ МОиМП Краснодарского края об утверждении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2022 год.	-	ГИИС ЭБ
1.4.23	Контрольная точка "Мониторинг прохождения педагогическими работниками ДПП ПК", значение: 0.0000	-	31.03.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Терновая Л.Н.	Отчет о проведении мониторинга прохождения педагогическими работниками ДПП ПК	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.4.24	Контрольная точка "Мониторинг прохождения педагогическими работниками ДПП ПК", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Терновая Л.Н.	Прочий тип документа Отчет о проведении мониторинга прохождения педагогическими работниками ДПП ПК	-	ГИИС ЭБ
1.4.25	Контрольная точка "Мониторинг прохождения педагогическими работниками ДПП ПК", значение: 0.0000	-	30.09.2022	07	08	Терновая Л.Н.	Отчет о проведении мониторинга прохождения педагогическими работниками ДПП ПК	-	ГИИС ЭБ
1.4.26	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Терновая Л.Н.	Отчет Подготовка информационно-аналитического отчета об итогах повышения квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий	-	ГИИС ЭБ
1.4.28	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гайдук Т.А.	Приказ Приказ МОНиМП Краснодарского края об утверждении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края	-	ГИИС ЭБ
1.4.29	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гайдук Т.А.		-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"				точками отсутствует				
1.4.30	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Чернова Н.Л.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.4.31	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	31.01.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терновая Л.Н.	Приказ МОНиМП Краснодарского края об утверждении государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2023 год.	-	-
1.4.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Терновая Л.Н.	Прочий тип документа Утвержденный пакет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		документов для проведения курсов по повышению квалификации		
1.4.33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2023	01	03	Терновая Л.Н.	Приказ Об определении кадрового состава и материально-технического обеспечения проведения повышения квалификации	-	ГИИС ЭБ
1.4.34	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терновая Л.Н.	Прочий тип документа Информационная справка ГБОУ ИРО КК	-	ГИИС ЭБ
1.4.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Терновая Л.Н.	Отчет Подготовка информационно-аналитического отчета об итогах повышения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	11.06.2024	11	12	Гибайло Г.М.	Соглашение с образовательной организацией	-	ГИИС ЭБ
1.4.39	Контрольная точка "Проведен мониторинг прохождения педагогическими работниками ДПП ПК"	-	15.08.2024	09	13	Терновая Л.Н.	Отчет Промежуточный отчет о проведении мониторинга прохождения педагогическими работниками ДПП ПК	-	ГИИС ЭБ
1.4.40	Контрольная точка "Мониторинг прохождения педагогическими работниками ДПП ПК"	-	26.09.2024	12	14	Терновая Л.Н.	Отчет Промежуточный отчет о проведении мониторинга прохождения педагогическими работниками ДПП ПК	-	ГИИС ЭБ
1.4.41	Контрольная точка "Мониторинг прохождения педагогическими работниками ДПП ПК"	-	20.12.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терновая Л.Н.	Отчет Итоговый отчет о проведении мониторинга прохождения педагогическими работниками ДПП ПК	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 5 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования	Да	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							может осуществлять также за счет региональных средств. Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
2.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пронько С.В.	Соглашение образовательной организацией	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.05.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пронько С.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пронько С.В.	Прочий тип документа Контракты с образовательными организациями	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных В.В.	Справка Справка о закупке, доставке и наладке оборудования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	05.03.2021	11	06	Аршиник Е.И.	Приказ Приказ МОНиМП Краснодарского края, в котором определена образовательная организация	-	Электронный бюджет
2.1.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	10.03.2021	08	12	Пронько С.В.	Соглашение Соглашение с образовательной организацией	-	Электронный бюджет
2.1.10	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок", значение: 0.0000	-	31.03.2021	06	13	Пронько С.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	-	Электронный бюджет
2.1.11	Контрольная точка "Сформирован, согласован и утвержден перечень оборудования для создания центра IT-куб (инфраструктурный лист)", значение: 0.0000	-	31.03.2021	12	09	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Приказ МОНиМП КК об утверждении инфраструктурного листа	-	Подсистема сбора и консолидации данных
2.1.12	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и	-	31.03.2021	13	Взаимосвязь с иными	Аршинник Е.И.	Приказ Распорядительный акт органа исполнительной власти	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционированию центра цифрового образования «IT-куб» », значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.13	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
2.1.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.05.2021	13	18	Пронько С.В.	Прочий тип документа Контракты образовательной организации с поставщиками	-	Электронный бюджет
2.1.15	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и	-	01.06.2021	09	17	Аршинник Е.И.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционированию центра цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000								
2.1.16	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
2.1.17	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования", значение: 0.0000	-	01.08.2021	09	03	Пронько С.В.	Прочий тип документа Товарная накладная	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000	-	25.08.2021	18	04	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Штатное расписание центра IT-куб, график обучения сотрудников	-	-
2.1.19	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000	-	25.08.2021	03	05	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа План функционирования IT-куб	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.20	Контрольная точка "Налажено оборудование и средства обучения", значение: 0.0000	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Акт Акты приемки	-	Электронный бюджет
2.1.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
2.1.22	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000	-	31.08.2021	04	10	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Положение о деятельности IT-куб Лицензия на ведение образовательной деятельности (при необходимости)	-	Электронный бюджет
2.1.23	Контрольная точка "Произведена	-	01.09.2021	05	22	Черных В.В.	Акт Акты приема-передачи	-	Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000								бюджет
2.1.24	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
2.1.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту", значение: 0.0000	-	01.10.2021	10	23	Пронько С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
2.1.26	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб"", значение: 0.0000	-	01.10.2021	22	07	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме Минпросвета или фед.оператора)	-	Электронный бюджет
2.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2021	22	Взаимосвязь с иными	Пронько С.В.	Отчет Отчет о расходах гранта в форме субсидий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.28	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
2.1.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	26.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Плотников О.Ю.	Соглашение Соглашение с образовательной организацией	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.30	Контрольная точка "Сформирован типовой проект зонирования и дизайна помещений Центра ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	03	13	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа "1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений. *"	-	ГИИС ЭБ
2.1.31	Контрольная точка "Сформирован и согласован перечень оборудования для создания центра IT-куб (инфраструктурный лист)", значение: 0.0000	-	10.02.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Луценко В.С.	Входящее письмо Письмо о согласовании инфраструктурного листа федеральным оператором	-	Электронный бюджет
2.1.32	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами	10	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует					
2.1.33	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб» ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа "1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании инфраструктурного листа 2. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении согласованного	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							инфраструктурного листа 4. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 5. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 6. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений *"		
2.1.34	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра ", значение: 0.0000	-	15.02.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Реестр извещений (по форме федерального оператора) *	-	ГИИС ЭБ
2.1.35	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	01.04.2022	03	06	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Контракты с образовательными организациями	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок", значение: 0.0000								
2.1.36	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	08	16	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Электронный бюджет
2.1.37	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Электронный бюджет
2.1.38	Контрольная точка "Предоставлена информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб» ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	16	18	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» *	-	ГИИС ЭБ
2.1.39	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	20	27	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.40	Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования", значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Товарные накладные	-	Электронный бюджет
2.1.41	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	07	20	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	-	Электронный бюджет
2.1.42	Контрольная точка "Подготовлен реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования «IT-куб» ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	05	04	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором *	-	Электронный бюджет
2.1.43	Контрольная точка "Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в	-	25.08.2022	20	22	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	штатное расписание организации, на базе которой создан Центр) ", значение: 0.0000						которой создан центр *		
2.1.44	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «IT-куб» ", значение: 0.0000	-	25.08.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ *	-	ГИИС ЭБ
2.1.45	Контрольная точка "Установлено и налажено оборудование и средства обучения", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
2.1.46	Контрольная точка "Начало работы Центра ", значение: 0.0000	-	15.09.2022	08	07	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Центре «IT-куб» на сайте образовательной организации *		
2.1.47	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра ", значение: 0.0000	-	01.10.2022	06	05	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей *	-	Электронный бюджет
2.1.48	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров (для ранее созданных Центров) ", значение: 0.0000	-	01.10.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Электронный бюджет
2.1.49	Контрольная точка "Произведена оплата за поставленное оборудование", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.50	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра федерального оператора) ", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Реестр документов о повышении квалификации педагогических работников *	-	ГИИС ЭБ
2.1.51	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров (для ранее созданных (в том числе в 2022 году) ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Аршинник Е.И.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Электронный бюджет
2.1.52	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Штука	-	31.12.2022	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Аршинник Е.И.	Отчет о расходах гранта в форме субсидий	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
2.1.53	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг выполнения показателей и функционирования центров цифрового образования "IT-куб" (ранее созданные)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Электронный бюджет
2.1.54	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров (для ранее созданных)"	-	01.04.2023	12	14	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Электронный бюджет
2.1.55	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	15	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
2.1.56	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.07.2023	14	10	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Электронный бюджет
2.1.57	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	ГИИС ЭБ
2.1.58	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		комплексного плана		
2.1.59	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Шамалова О.И.	Прочий тип документа Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования об утверждении: - Комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров "IT-куб"; - Должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра; - Концепции по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации центра цифрового образования "IT-куб".	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.60	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шамалова О.И.	Прочий тип документа Реестр извещений (по форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения)	-	Электронный бюджет
2.1.61	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	25.03.2024	07	08	Шамалова О.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Электронный бюджет
2.1.62	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Шамалова О.И.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.63	Контрольная точка "Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования IT-куб"	-	26.04.2024	17	10	Шамалова О.И.	Прочий тип документа По форме, определяемой Центром проектного сопровождения	-	Электронный бюджет
2.1.64	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	25.06.2024	15	16	Шамалова О.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Электронный бюджет
2.1.65	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	26.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Шамалова О.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	Электронный бюджет
2.1.66	Контрольная точка "Произведена поставка товаров по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шамалова О.И.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих поставку товаров по государственному (муниципальному) контракту	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.1.67	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.08.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шамалова О.И.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	Электронный бюджет
2.1.68	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе Центров IT-куб"	-	23.08.2024	20	22	Шамалова О.И.	Акт Распорядительный акт РОИВ	-	Электронный бюджет
2.1.69	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра цифрового образования IT-куб"	-	23.08.2024	18	19	Шамалова О.И.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг по форме, определяемой	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения		
2.1.70	Контрольная точка "Имеется или получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых"	-	23.08.2024	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шамалова О.И.	Прочий тип документа Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	-	Электронный бюджет
2.1.71	Контрольная точка "Начало работы Центра"	-	13.09.2024	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шамалова О.И.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ (ссылки на сайты, социальные сети), наличие заполненного раздела о Центре "IT-куб" на сайте образовательной организации	-	Электронный бюджет
2.1.72	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования"	-	26.09.2024	22	24	Шамалова О.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Центра"						показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана		
2.1.73	Контрольная точка "Проведен мониторинг использования оборудования, поставляемого Центрам IT-куб"	-	27.11.2024	23	25	Шамалова О.И.	Отчет Отчёт о проведённом мониторинге по форме Федерального оператора	-	Электронный бюджет
2.1.74	Контрольная точка "Созданы центры цифрового образования детей IT-куб"	-	25.12.2024	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шамалова О.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании и функционировании центров цифрового образования детей "IT-куб", включая информацию по итогам мониторинга показателей, о реализации мероприятий комплексного плана, о повышении квалификации педагогических работников	-	Электронный бюджет

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новокубанский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4800	0,0000	-	-
Лабинский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8000	0,0000	-	-
Тимашевский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9600	0,0000	-	-
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды											
Курганинский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Староминский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Северский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Приморско-Ахтарский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Лабинский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Мостовский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Новокубанский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Темрюкский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Отрадненский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Тимашевский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
город Краснодар	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Успенский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Новопокровский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Крыловский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Выселковский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Ленинградский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Павловский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Белоглинский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Славянский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Белореченский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Гулькевичский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Брюховецкий муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Динской муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Ейский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Кавказский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-
Калининский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Щербиновский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	-	-
город Краснодар	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	-	-
город-курорт Геленджик	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	-	-
город Армавир	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	-	-
город Новороссийск	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	-	-
город Горячий Ключ	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	-	-
город-курорт Сочи	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	-	-
Курганинский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	-	-
Туапсинский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	-	-
Крыловский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	-	-
Тимашевский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	-	-
Кореновский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	-	-
Крымский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	-	-
Куцневский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	-	-
Абинский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	-	-
Тбилисский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Мостовский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	-	-
Лабинский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	-	-
Абинский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Краснодарский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2019	-	-	1,00	2,00	3,00	3,00	5,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
<i>город Краснодар</i>	Единица	0	2019	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Тимашевский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	-	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Белопольский С. В.	ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ	-	5
4	Участник	Гайдук Т. А.	Ректор	Воробьева Е. В.	5
5	Участник	Головнев С. С.	Главный специалист ИАЦ	Гайдук Т. А.	20
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Павленко В. А.	главный консультант	-	30
7	Участник регионального проекта	Луценко В. С.	Начальник отдела проектной деятельности, цифровой трансформации и информационной безопасности	-	15
8	Участник регионального проекта	Качура А. Д.	ведущий консультант отдела реализации национальных проектов	-	20

9	Участник регионального проекта	Черных В. В.	руководитель	-	5
10	Участник регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	-	15
11	Участник регионального проекта	Гибайло Г. М.	начальник отдела в управлении	-	10
12	Участник регионального проекта	Батютина Н. А.	Начальник отдела	-	5
13	Участник регионального проекта	Павленко В. А.	главный консультант	-	30

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	20
15	Участник регионального проекта	Шамалова О. И.	Начальник отдела общественно-значимых программ	-	5
16	Участник регионального проекта	Гибайло Г. М.	начальник отдела в управлении	-	10
17	Участник регионального проекта	Луценко В. С.	Начальник отдела проектной деятельности, цифровой трансформации и информационной безопасности	-	15
18	Участник регионального проекта	Проценко О. В.	Ведущий консультант	-	10
19	Участник регионального проекта	Журавлева А. А.	ведущий консультант	-	10

20	Участник регионального проекта	Качура А. Д.	ведущий консультант отдела реализации национальных проектов	-	20
100% образовательных организаций, государственных(муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образование и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», расположенных на территории Краснодарского края обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Завальный С. В.	Руководитель департамента	-	10
22	Участник регионального проекта	Головнев С. С.	Главный специалист ИАЦ	Гайдук Т. А.	20
23	Участник регионального проекта	Павленко В. А.	главный консультант	-	30
24	Участник регионального проекта	Завальный С. В.	Руководитель департамента	-	10
25	Участник регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	-	15
350 человек, руководителей образовательных организаций Краснодарского края, прошли дополнительную профессиональную программу повышения квалификации "Школа Мипросвещения России": новые возможности для повышения качества образования					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Терновая Л. Н.	Проректор по учебной работе	-	10
27	Участник регионального проекта	Терновая Л. Н.	Проректор по учебной работе	-	10
28	Участник регионального проекта	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	-	15

34000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего и дополнительного образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения. Нарастающий итог

29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гайдук Т. А.	Ректор	Воробьева Е. В.	5
30	Участник регионального проекта	Головнев С. С.	Главный специалист ИАЦ	Гайдук Т. А.	20
31	Участник регионального проекта	Гибайло Г. М.	начальник отдела в управлении	-	10
32	Участник регионального проекта	Качура А. Д.	ведущий консультант отдела реализации национальных проектов	-	20
33	Участник регионального проекта	Терновая Л. Н.	Проректор по учебной работе	-	10
34	Участник регионального проекта	Чернова Н. Л.	Начальник отдела	Анышко Е. А.	25
35	Участник регионального проекта	Луценко В. С.	Начальник отдела проектной деятельности, цифровой трансформации и информационной безопасности	-	15