

УТВЕРЖДЕН  
региональным проектным комитетом  
(протокол от 15 июля 2019 г. № 9, в ред. по состоянию на 24.01.2024)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровые технологии

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровые технологии			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии	Срок реализации проекта	01.01.2020	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Руппель А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Завальный С.В.	Руководитель департамента		
Администратор регионального проекта	Бережной Д.С.	Первый заместитель руководителя департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа		
		Направление (подпрограмма)	-	

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Оказание содействия в доведении информации об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, конкурсных отборах для обеспечения участия заинтересованных компаний, о программах льготного кредитования российских организаций, а так же доведение информации о мерах государственной поддержки																
1.1	Оказано содействие в доведении информации о действующих конкурсных отборах для обеспечения участия заинтересованных компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Краснодарского края	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Проведены информационные мероприятия	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.2	Оказано содействие в доведении информации об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Проведены информационные мероприятия с целью популяризации участия региональных проектов в федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий	Проведение информационно-коммуникационной кампании
1.3	Оказано содействие в доведении информации о программах льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основании российских решений в сфере информационных	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Проведены информационные мероприятия	Проведение информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	технологий до заинтересованных организаций, расположенных на территории Краснодарского края															
1.4	Оказано содействие в доведении информации о мерах государственной поддержки, до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Краснодарского края	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Проведены информационные мероприятия	Проведение информационно-коммуникационной кампании

## 7. Дополнительная информация

Ключевая цель проекта – обеспечение технологической независимости государства, возможности коммерциализации отечественных исследований и разработок, а также ускорение технологического развития российских компаний и обеспечение конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений на глобальном рынке. Основными задачами являются:

- формирование экосистемы поддержки цифровой экономики, в том числе необходимых механизмов и инструментов развития цифровых технологий в Российской Федерации;

- построение эффективного взаимодействия между государством, научными организациями, российскими компаниями-лидерами цифровой экономики, институтами развития, государственными корпорациями, малыми и средними предприятиями.

Данные задачи можно назвать системообразующими, в связи с тем, что сегодня скорость технологического развития государств и их перехода на цифровую экономику становится определяющим фактором лидерства на международном рынке, как в сфере информационных технологий, так и в классических отраслях экономики.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровые технологии

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Оказание содействия в доведении информации об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, конкурсных отборах для обеспечения участия заинтересованных компаний, о программах льготного кредитования российских организаций, а так же доведение информации о мерах государственной поддержки								
1.1	Результат "Оказано содействие в доведении информации об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бережной Д.С.	Проведены информационные мероприятия с целью популяризации участия региональных проектов в федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Головченко А.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) по организации отбора региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, востребованных к масштабированию в других субъектах Российской Федерации, для участия проектов в федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Головченко А.С.		-	ИС
1.1.4	Контрольная точка "Размещение	-	01.07.2021	05	07	Головченко		-	ИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информации, полученной от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ об условиях первой очереди отбора региональных проектов для участия проектов в федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий"					А.С.			
1.1.5	Контрольная точка "Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края о проведении отбора региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, востребованных к масштабированию в других субъектах Российской Федерации, для участия проектов в федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий"	-	01.10.2021	06	08	Головченко А.С.		-	ИС
1.1.6	Контрольная точка "Доведение информации о проведении отбора региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений до заинтересованных компаний,	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Головченко А.С.		-	ИС





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края"	-	01.10.2022	06	08	Головченко А.С.	Исходящее письмо Направление официальных писем об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края	-	ИС
1.1.10	Контрольная точка "Доведение информации об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Исходящее письмо Направление официальных писем об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края	-	ИС
1.1.11	Контрольная точка "Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Головченко А.С.	Исходящее письмо Официальное письмо департамента	-	Официальный сайт департамента информатизации и связи Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	единица			отсутствует					
1.1.12	Контрольная точка "Размещение информации, полученной от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ об условиях акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2023	05	07	Головченко А.С.	Исходящее письмо Официальное письмо департамента	-	Официальный сайт департамента информатизации и связи Краснодарского края
1.1.13	Контрольная точка "Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края Официальный сайт департамента информатизации и связи Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Исходящее письмо Официальное письмо департамента	-	Официальный сайт департамента информатизации и связи Краснодарского края
1.1.14	Контрольная точка "Доведение информации об акселерации	-	29.12.2023	07	Взаимосвязь с	Головченко А.С.	Исходящее письмо Официальное письмо	-	Официальный сайт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица				иными результатами и контрольными точками отсутствует		департамента		департамента информатизации и связи Краснодарского края
1.1.15	Контрольная точка "Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Головченко А.С.	Справка Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.03.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.1.17	Контрольная точка "Доведение информации об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.06.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.09.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в	-	25.09.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Головченко А.С.	Справка Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) об акселерации проектов технологических компаний по разработке	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица				ными точками отсутствует		российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края		
1.1.20	Контрольная точка "Доведение информации об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-
1.2	Результат "Оказано содействие в доведении информации о действующих конкурсных отборах для обеспечения участия заинтересованных компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Краснодарского края"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бережной Д.С.	Проведены информационные мероприятия	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2020	Взаимо	04	Головченко		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		А.С.			
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	-
1.2.3	Контрольная точка "Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) по организации грантового конкурса среди заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей,	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Головченко А.С.		-	ИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расположенных на территории Краснодарского края"			отсутствует					
1.2.4	Контрольная точка "Размещение информации, полученной от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ об условиях участия в грантовом конкурсе"	-	01.07.2021	05	07	Головченко А.С.		-	ИС
1.2.5	Контрольная точка "Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края о мероприятиях, организованных Федеральным государственным бюджетным учреждением "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", Автономной некоммерческой организацией "Цифровая экономика", Российским фондом развития информационных технологий и другими организациями"	-	01.10.2021	06	08	Головченко А.С.		-	ИС
1.2.6	Контрольная точка "Доведение информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей,	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Головченко А.С.		-	ИС



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расположенных на территории Краснодарского края", значение: 0.0000				точками отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) по организации грантового конкурса среди заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Краснодарского края", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Головченко А.С.		-	ИС
1.2.8	Контрольная точка "Размещение информации, полученной от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ об условиях участия в грантовом конкурсе", значение: 0.0000	-	01.07.2022	05	07	Головченко А.С.		-	ИС
1.2.9	Контрольная точка "Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края о действующих конкурсных отборах для обеспечения участия заинтересованных компаний,	-	01.10.2022	06	08	Головченко А.С.	Исходящее письмо Исходящие письма в ассоциацию цифрового развития Краснодарского края	-	ИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица								
1.2.10	Контрольная точка "Доведение информации о действующих конкурсных отборах для обеспечения участия заинтересованных компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2022	07	05	Головченко А.С.	Исходящее письмо Исходящие письма в ассоциацию цифрового развития Краснодарского края	-	ИС
1.2.11	Контрольная точка "Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) по организации конкурсных отборов для обеспечения участия заинтересованных компаний, разрабатывающих или	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Головченко А.С.	Исходящее письмо Официальное письмо департамента	-	Официальный сайт департамента информатизации и связи Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Размещение информации, полученной от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ об условиях участия в конкурсных отборах для обеспечения участия заинтересованных компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Исходящее письмо Официальное письмо департамента	-	Официальный сайт департамента информатизации и связи Краснодарского края
1.2.13	Контрольная точка "Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края о действующих конкурсных отборах для обеспечения участия	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Головченко А.С.	Исходящее письмо Официальное письмо департамента	-	Официальный сайт департамента информатизации и связи

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заинтересованных компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				Краснодарского края
1.2.14	Контрольная точка "Доведение информации о действующих конкурсных отборах для обеспечения участия заинтересованных компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Исходящее письмо Официальное письмо департамента	-	Официальный сайт департамента информатизации и связи Краснодарского края
1.2.15	Контрольная точка "Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) по организации конкурсных отборов для обеспечения участия заинтересованных компаний,	-	26.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Головченко А.С.	Справка Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) по организации конкурсных отборов для обеспечения участия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
	разрабатываемых или внедряемых отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица			ными точками отсутствует			заинтересованных компаний, разрабатываемых или внедряемых отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Краснодарского края		
1.2.16	Контрольная точка "Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края о действующих конкурсных отборах для обеспечения участия заинтересованных компаний, разрабатываемых или внедряемых отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.03.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края о действующих конкурсных отборах для обеспечения участия	-	25.06.2024	06	09	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заинтересованных компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица								
1.2.18	Контрольная точка "Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) по организации конкурсных отборов для обеспечения участия заинтересованных компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Головченко А.С.	Справка Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) по организации конкурсных отборов для обеспечения участия заинтересованных компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Краснодарского края	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Доведение информации о действующих конкурсных отборах для обеспечения участия	-	25.09.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заинтересованных компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица				атами и контрольными точками отсутствует				
1.2.20	Контрольная точка "Доведение информации о действующих конкурсных отборах для обеспечения участия заинтересованных компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-
1.3	Результат "Оказано содействие в доведении информации о программах льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основании	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Бережной Д.С.	Проведены информационные мероприятия	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	российских решении в сфере информационных технологий до заинтересованных организаций, расположенных на территории Краснодарского края"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	-
1.3.3	Контрольная точка "Проведение мониторинга с целью получения	-	01.04.2021	Взаимосвязь с	06	Головченко А.С.		-	ИС



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информации (условий) о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Краснодарского края"			иными результатами и контрольными точками отсутствует					
1.3.4	Контрольная точка "Размещение информации, полученной от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения"	-	01.07.2021	05	07	Головченко А.С.		-	ИС
1.3.5	Контрольная точка "Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края о мероприятиях, организованных Федеральным государственным бюджетным учреждением "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", Автономной некоммерческой организацией	-	01.10.2021	06	08	Головченко А.С.		-	ИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Цифровая экономика", Российским фондом развития информационных технологий и другими организациями"								
1.3.6	Контрольная точка "Доведение информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения для приоритетных отраслей, расположенных на территории Краснодарского края", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	ИС
1.3.7	Контрольная точка "Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Краснодарского края"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Головченко А.С.		-	ИС
1.3.8	Контрольная точка "Размещение информации, полученной от Министерства цифрового	-	01.07.2022	05	07	Головченко А.С.		-	ИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	развития, связи и массовых коммуникаций РФ о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения"								
1.3.9	Контрольная точка "Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края о программах льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основании российских решений в сфере информационных технологий до заинтересованных организаций, расположенных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2022	06	08	Головченко А.С.	Исходящее письмо Исходящие письма в ассоциацию цифрового развития Краснодарского края	-	ИС
1.3.10	Контрольная точка "Доведение информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения для приоритетных отраслей, расположенных на	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Головченко А.С.		-	ИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территории Краснодарского края"				отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) о программах льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Головченко А.С.	Исходящее письмо Официальное письмо департамента	-	Официальный сайт департамента информатизации и связи Краснодарского края
1.3.12	Контрольная точка "Размещение информации, полученной от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ о программах льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Исходящее письмо Официальное письмо департамента	-	Официальный сайт департамента информатизации и связи Краснодарского края
1.3.13	Контрольная точка "Информирование ИТ-отрасли	-	01.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Головченко А.С.	Исходящее письмо Официальное письмо	-	Официальный сайт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краснодарского края о программах льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основании российских решений в сфере информационных технологий до заинтересованных организаций, расположенных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		департамента		департамента информатизации и связи Краснодарского края
1.3.14	Контрольная точка "Доведение информации о программах льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения для приоритетных отраслей, расположенных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Исходящее письмо Официальное письмо департамента	-	Официальный сайт департамента информатизации и связи Краснодарского края
1.3.15	Контрольная точка "Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) о программах льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые	-	26.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Головченко А.С.	Справка Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) о программах льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица			точками отсутствует			внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Краснодарского края		
1.3.16	Контрольная точка "Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края о программах льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основании российских решений в сфере информационных технологий до заинтересованных организаций, расположенных на территории Краснодарского края ", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.03.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-
1.3.17	Контрольная точка "Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края о программах льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основании российских решений в сфере информационных технологий до заинтересованных организаций,	-	25.06.2024	06	14	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.20	Контрольная точка "Доведение информации о программах льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения для приоритетных отраслей, расположенных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-
1.4	Результат "Оказано содействие в доведении информации о мерах государственной поддержки, до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Краснодарского края"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бережной Д.С.	Проведены информационные мероприятия	Нет	-
1.4.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Бугрий М.Ю.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугрий М.Ю.		-	-
1.4.3	Контрольная точка "Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) об организации конкурсов проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории Краснодарского края"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Головченко А.С.		-	ИС
1.4.4	Контрольная точка "Размещение	-	01.07.2021	05	07	Головченко		-	ИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информации, полученной от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ для заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории Краснодарского края"					А.С.			
1.4.5	Контрольная точка "Контрольная точка: Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края о мероприятиях, организованных Федеральным государственным бюджетным учреждением "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", Автономной некоммерческой организацией "Цифровая экономика", Российским фондом развития информационных технологий и другими организациями"	-	01.10.2021	06	08	Головченко А.С.		-	ИС
1.4.6	Контрольная точка "Доведение информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм"	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Головченко А.С.		-	ИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории Краснодарского края", значение: 0.0000				ьными точками отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Проведение мониторинга с целью получения информации (условий) об организации конкурсов проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории Краснодарского края"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Головченко А.С.		-	ИС
1.4.8	Контрольная точка "Размещение информации, полученной от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ для заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории Краснодарского края"	-	01.07.2022	05	07	Головченко А.С.		-	ИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.9	Контрольная точка "Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края о мерах государственной поддержки, до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Краснодарского края"	-	01.10.2022	06	08	Головченко А.С.	Исходящее письмо Исходящие письма в ассоциацию цифрового развития Краснодарского края	-	ИС
1.4.10	Контрольная точка "Доведение информации о мерах государственной поддержки, до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Исходящее письмо Направление официальных писем о мерах государственной поддержки, до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Краснодарского края	-	ИС
1.4.11	Контрольная точка "Проведение мониторинга с целью получения информации о мерах государственной поддержки, до	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Головченко А.С.	Исходящее письмо Официальное письмо департамента	-	Официальный сайт департамента информатиза

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				ции и связи Краснодарского края
1.4.12	Контрольная точка "Размещение информации, полученной от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере о мерах государственной поддержки, до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Исходящее письмо Официальное письмо департамента	-	Официальный сайт департамента информатизации и связи Краснодарского края
1.4.13	Контрольная точка "Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края о мерах государственной поддержки, до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Головченко А.С.	Исходящее письмо Официальное письмо департамента	-	Официальный сайт департамента информатизации и связи Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краснодарского края"			отсутствует	отсутствует				
1.4.14	Контрольная точка "Доведение информации о мерах государственной поддержки, до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Исходящее письмо Официальное письмо департамента	-	Официальный сайт департамента информатизации и связи Краснодарского края
1.4.15	Контрольная точка "Проведение мониторинга с целью получения информации о мерах государственной поддержки, до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Краснодарского края ", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Головченко А.С.	Справка Проведение мониторинга с целью получения информации о мерах государственной поддержки, до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Краснодарского края	-	-
1.4.16	Контрольная точка	-	26.03.2024	05	Взаимо	Головченко	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края о мерах государственной поддержки, до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Краснодарского края ", значение: 1.0000, Условная единица				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С.	Справка и (или) письмо и (или) ссылка		
1.4.17	Контрольная точка "Информирование ИТ-отрасли Краснодарского края о мерах государственной поддержки, до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Краснодарского края ", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.06.2024	06	08	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Доведение информации о мерах государственной поддержки, до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Краснодарского края", значение:	-	25.09.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	1.0000, Условная единица				отсутствует				
1.4.19	Контрольная точка "Проведение мониторинга с целью получения информации о мерах государственной поддержки, до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Краснодарского края ", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.09.2024	08	10	Головченко А.С.	Справка Проведение мониторинга с целью получения информации о мерах государственной поддержки, до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Краснодарского края	-	-
1.4.20	Контрольная точка "Доведение информации о мерах государственной поддержки, до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Краснодарского края ", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-



## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Завальный С. В.	Руководитель департамента	-	10
2	Администратор регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента	-	10
Оказано содействие в доведении информации об акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Краснодарского края					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента	-	10
Оказано содействие в доведении информации о действующих конкурсных отборах для обеспечения участия заинтересованных компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Краснодарского края					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента	-	10
Оказано содействие в доведении информации о программах льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основании российских решений в сфере информационных технологий до заинтересованных организаций, расположенных на территории Краснодарского края					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента	-	10
Оказано содействие в доведении информации о мерах государственной поддержки, до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Краснодарского края					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента	-	10

7	Участник регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента	-	10
8	Участник регионального проекта	Бугрий М. Ю.	Начальник управления	-	1