



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2021

№ 4180

г. Новоросийск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новоросийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новоросийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы постановления администрации муниципального образования город Новоросийск от 21 сентября 2021 года № 5837

В целях повышения уровня и условий жизни населения муниципального образования город Новоросийск, обеспечения устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения города путем осуществления мероприятий по содержанию в надлежащем состоянии объектов социальной сферы, развития инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства, водоснабжения, а также в целях более эффективной организации исполнения городского бюджета по расходам, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 34 Устава муниципального образования город Новоросийск, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Новоросийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новоросийск на 2017-2019 годы»:

1.1. В названии постановления вместо «2017-2019» читать «2017-2022».

1.2. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 признать утратившими силу.

2. Утвердить паспорт муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании

город Новороссийск на 2017-2022 годы» в новой редакции (приложение № 1).

3. Утвердить муниципальную подпрограмму «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» в новой редакции (приложение № 2).

4. Утвердить муниципальную подпрограмму «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» в новой редакции (приложение № 3).

5. Утвердить муниципальную подпрограмму «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» в новой редакции (приложение № 4).

6. Утвердить муниципальную подпрограмму «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» в новой редакции (приложение № 5).

7. Утвердить муниципальную подпрограмму «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» (приложение № 6).

8. Утвердить мероприятия муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» в новой редакции (приложение № 7).

9. Утвердить цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» (приложение № 8).

10. Утвердить обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» (приложение № 9).

11. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 21 сентября 2021 года № 5837 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 3 ноября 2016 года № 9020 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2019 годы» и об утрате силы постановления администрации муниципального

образования город Новороссийск от 22 июня 2021 года № 3570» признать утратившим силу.

12. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на соответствующий финансовый год.

13. Отделу информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее постановление в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования, начальника управления капитального строительства и развития застроенных территорий администрации муниципального образования город Новороссийск Уманцева С.А.

15. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава
муниципального образования



И.А. Дяченко

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования

город Новороссийск

от 25.11.2021 № 4180

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»

Координаторы муниципальной программы	Управление капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новороссийск (далее УКС и РЗТ)
Координаторы подпрограмм:	УКС и РЗТ
Участники муниципальной программы:	МКУ «Управление строительства», МБУ «Управление технического надзора и ценообразования», Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр озеленения и благоустройства города», Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Новороссийск, Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск
Подпрограммы муниципальной программы:	- «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»; -«Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»; -«Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»; - «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»; -«Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы».
Ведомственные целевые программы:	Отсутствуют
Цель муниципальной программы:	Создание и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования город Новороссийск услугами учреждений образования, медицины, культуры, спорта и коммунальной сферы на современном уровне.

Задачи муниципальной программы:	<p>1. Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск.</p> <p>2. Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения.</p> <p>3. Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск.</p> <p>4. Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы.</p>
Перечень целевых показателей муниципальной программы:	<p>1. Процент расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой</p> <p>2. Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети</p> <p>3. Увеличение протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных на конец года от числа имеющихся</p> <p>4. Количество реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта</p>
Проекты в составе муниципальной программы	<p>1. Комплексное развитие систем водоснабжения.</p> <p>2. Строительство объектов спортивной инфраструктуры.</p> <p>3. Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».</p>
Этапы и сроки реализации муниципальной программы:	2017-2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы:	<p>- 2017 год – 545 358,0 тыс. рублей, местный бюджет 278 298,0 – тыс. рублей, краевой бюджет – 267 060,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;</p> <p>- 2018 год – 1 035 943,1 тыс. рублей, местный бюджет – 400 100,7 тыс. рублей, краевой бюджет – 499 495,9 тыс. рублей, федеральный бюджет – 136 346,5 тыс. рублей;</p> <p>- 2019 год – 1 104 846,9 тыс. рублей, местный бюджет – 557 298,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 280 912,4 тыс. рублей, федеральный бюджет – 266 636,5 тыс. рублей.</p> <p>- 2020 год – 1 259 866,0 тыс. рублей, местный бюджет – 410 074,1 тыс. рублей, краевой бюджет – 780 170,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 69 621,9 тыс. рублей;</p> <p>- 2021 год – 1 719 396,1 тыс. рублей, местный бюджет – 548 331,5 тыс. рублей, краевой бюджет – 723 206,1 тыс. рублей, федеральный бюджет – 447 858,5 тыс. рублей;</p> <p>- 2022 год – 1 592 737,2 тыс. рублей, местный бюджет – 838 070,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 199 386,6 тыс. рублей, федеральный бюджет – 555 280,0 тыс. рублей.</p>
Контроль за выполнением муниципальной программы:	УКС и РЗТ

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития строительной сферы муниципального образования город Новороссийск

Строительство является одной из наиболее важных отраслей экономики.

Её состояние во многом определяет уровень развития общества и его производственных сил. Строительная отрасль призвана осуществлять обновление на современной технической основе производственных фондов, развитие, совершенствование социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение производства материальных благ. Всё это обуславливает важность данной отрасли и необходимость поддержания государством на должном уровне.

Реализация мероприятий программы и эффективное использование местного бюджета невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные (разных уровней) и внебюджетные источники финансирования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации муниципального образования, создании благоприятного инвестиционного климата.

Мероприятия программы имеют межотраслевой характер. Задачи, решаемые программой, находятся в компетенции различных управлений и отделов администрации муниципального образования город Новороссийск, организаций, предприятий и населения, поэтому реализация мероприятий требует их четкого взаимодействия.

Проблема водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Новороссийск является одной из наиболее острых социальных задач. Отсутствие круглосуточного водоснабжения и централизованного водоотведения муниципального образования город Новороссийск сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер. Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.

Проблема газификации в муниципальном образовании город Новороссийск является одной из наиболее острых социальных задач. Отсутствие сетевого газа в ряде районов города в значительной степени сдерживает развитие социальной инфраструктуры, уменьшает инвестиционную привлекательность территорий муниципального образования город Новороссийск.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов газификации в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации населенных пунктов будет создана база по снабжению

коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Экономика муниципального образования город Новороссийск напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры города.

За прошедшие годы накопилось много проблем, связанных с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения и требующих приведения их в нормативное состояние, соответствующее требованиям технических регламентов и транспортных стандартов.

Требует постоянного и системного подхода ремонт и реконструкция существующих теплотрасс, сетей водопровода и ливневой канализации, электрических сетей, наружных сетей уличного освещения, устройство ливневой канализации и подпорных стен, а также устройство комфортных пешеходных зон.

Реализация мероприятий подпрограммы решает одно из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, благоустройство территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Анализ показателей развития сферы физической культуры и спорта муниципального образования позволяет говорить, что большинство показателей на протяжении последних лет имеют тенденцию к незначительному росту или стабилизировались на одном уровне. Основной проблемой остается недостаточно развитая спортивная инфраструктура, что в свою очередь сдерживает рост основных показателей.

В городе Новороссийске осуществляют свою деятельность 110 муниципальных организаций, подведомственных отрасли «Образование» Численность детей муниципального образования, охваченных отраслью образования, составляет 64932 человека (23,8 % от общей численности населения), из них: дошкольное образование охват 15277 детей, дополнительное образование охват 16148 детей, общее образование охват 33507 детей.

Обеспечение в сфере образования равных возможностей для граждан, проживающих на территории муниципального образования город Новороссийск, в получении доступного, современного, качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей возможно при наличии достаточного количества находящихся в шаговой доступности учреждений отрасли «Образование».

Реализация мероприятий подпрограммы решает одно из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в обеспечении муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы.

2. Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» приведены в таблице:

Цель: Создание и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования город Новороссийск услугами учреждений образования, медицины, культуры, спорта и коммунальной сферы на современном уровне.	
Задачи: 1. Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. 2.Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения. 3.Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск. 4.Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы.	
Методика расчета целевых показателей	
Целевой индикатор	Методика расчета
Процент расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой	Показатель рассчитывается как соотношение объема расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой воды. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства».
Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети	Показатель рассчитывается как соотношение одиночного протяжения газовой сети построенной за отчетный период к одиночному протяжению имеющейся уличной газовой сети на начало отчетного периода. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства».
Увеличение протяженности улиц, проездов, набережных на конец года от числа имеющихся	Показатель рассчитывается как соотношение протяженности улиц, проездов, набережных построенных за отчетный период к общей протяженности улиц, проездов, набережных от числа имеющихся на начало отчетного периода. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства»
Количество отремонтированных, реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта	Показатель определяется как абсолютное число отремонтированных, реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта построенных за отчетный период. Данный показатель определяет МКУ «Управление строительства»

Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис является УКС и РЗТ.

Настоящая Программа рассчитана на 2017-2022 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач и достижения установленной муниципальной программой цели предусматривается реализация пяти подпрограмм:

Подпрограмма «Обеспечение устойчивости работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» (приложение №2). Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов водоснабжения в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» (приложение № 3). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня газификации, электроснабжения и теплоснабжения муниципального образования город Новороссийск.

Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» (приложение № 4). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» (приложение № 5). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск. В рамках реализации подпрограммы реализуются проекты «Строительство детского сада на 240 мест по ул. Котовского в ст. Натухаевская, г. Новороссийск» и «Строительство детского сада на 280 мест в 13-м микрорайоне».

Подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» (приложение № 6). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

Реализация мероприятий по проектным работам заложенных в подпрограммы позволит получить проектный задел на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, заложенных в данную муниципальную программу.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» приведено в Приложении № 9.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится координатором муниципальной программы на основе информации, необходимой для ее проведения, предоставляемой координаторами подпрограмм, разработчиками и исполнителями мероприятий муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляются ежегодно до 20 февраля в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис, по итогам предыдущего года в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

По результатам указанной оценки администрацией муниципального образования город Новороссийск может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия основных исполнителей мероприятий Программы. Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».

Общий механизм управления Программой включает контроль и учет исполнения, анализ, корректировку, ресурсное обеспечение и оценку эффективности программных мероприятий и Программы в целом. Согласование с краевыми министерствами, ведомствами мероприятий, финансируемых из краевого бюджета Краснодарского края. Подготовка предложений, их защита, согласование финансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета через краевые министерства, ведомства. Финансирование программных мероприятий в соответствии с утвержденным перечнем.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по формам отчетов в соответствии с приложениями № 10, №11 и № 12 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск». Информация по приложению №10 «Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск» представляется координатором муниципальной программы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис администрации муниципального образования город Новороссийск не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях.

Информация по приложению №11 «Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск» представляется координатором муниципальной программы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на бумажном и электронном носителях.

Информация по приложению №12 «Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск» представляется координатором муниципальной программы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, на бумажном и электронном носителях.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель главы
муниципального образования, начальник
управления капитального строительства
и развития застроенных территорий

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

С.А. Уманцев

Приложение № 2
 УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации
 муниципального образования
 город Новороссийск
 от 25.11.2021 № 4180

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
 «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения
 муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»

Координатор подпрограммы:	УКС и РЗТ
Участники подпрограммы:	МКУ «Управление строительства», Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск
Цель подпрограммы:	Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск.
Задачи муниципальной подпрограммы:	1.Реализация комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Новороссийск. 2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах водопроводно-канализационного комплекса. 3.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы.
Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы:	1.Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей. 2.Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей. 3.Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год. 4.Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно.
Проекты в составе муниципальной подпрограммы	1. Комплексное развитие систем водоснабжения.
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2017-2022 годы	
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы:	- 2017 год 13 989,0 – тыс. рублей, местный бюджет – 13 989,0 тыс. рублей, краевой бюджет-0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - 2018 год – 7 446,5 тыс. рублей, местный бюджет – 7 446,5 тыс. рублей, краевой бюджет- 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - 2019 год – 184 468,5 тыс. рублей, местный бюджет – 184 468,5 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей - 2020 год – 222 269,3 тыс. рублей, местный бюджет –135 918,1 тыс. рублей, краевой бюджет- 86 351,2 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

	- 2021 год – 237 330,3 тыс. рублей, местный бюджет – 137 915,3 тыс. рублей, краевой бюджет – 19 036,9 тыс. рублей, федеральный бюджет – 80 378,1 тыс. рублей; - 2022 год – 925 696,1 тыс. рублей, местный бюджет – 256 512,5 тыс. рублей, краевой бюджет – 113 903,6 тыс. рублей, федеральный бюджет – 555 280,0 тыс. рублей.
Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы:	Осуществляет УКС и РЗТ

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск

Водоснабжение города осуществляется от нескольких источников.

Неберджаевский водозабор, средней мощностью 22,5 тыс. м³ в сутки подвержен сезонному регулированию, что вынуждает экономить воду в засушливый период.

Пенайский водоисточник в районе 11 км Сухумского шоссе мощностью от 0,5 тыс. м³ в сутки (в летний период), до 25,0 тыс. м³ в сутки (зимой).

Троицкий групповой водопровод в районе ст. Троицкой Крымского района подаёт городу Новороссийску 100-105 тыс. м³ в сутки.

Локальные водоисточники «Баканский», «Калина», «Раевский», «Семигорский», с. Борисовка, с. Васильевка, с. Глебовка обеспечивают водоснабжение сельской местности.

Централизованную систему подачи и распределения воды в силу значительных перепадов высот составляют 35 локальных зон.

Для приема и очистки сточных вод на территории муниципального образования имеется 7 комплексов очистных сооружений: ОСК Южной части города в п. Алексино, ОСК Северной части города, ОСК по ул. Мефодиевская, ОСК в п. Верхнебаканский, ОСК в с. Гайдук, ОСК в ст. Натухаевская, ОСК в с. Абрау-Дюрсо.

Схема водоснабжения и водоотведения города утверждена Решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 25 ноября 2014 года № 432 «Об утверждении отраслевых схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на период до 2021 года с учетом перспективы до 2041 года и внесении изменений в решение городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 26 ноября 2013 года № 259».

Проблема водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Новороссийск является одной из наиболее острых социальных задач.

Отсутствие круглосуточного водоснабжения и централизованного водоотведения муниципального образования город Новороссийск сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает

инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и методика расчета целевых показателей (приложение № 8) муниципальной подпрограммы «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» приведены в таблице:

Цель: Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск.	
Задачи: 1. Реализация комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Новороссийск 2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах водопроводно-канализационного комплекса 3. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы	
Методика расчета целевых показателей	
Целевой индикатор	Методика расчета
1. Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей.	Показатель рассчитывается как соотношение протяженности аварийных сетей водоснабжения к общему протяжению сетей водоснабжения. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства». Источником информации для определения данного показателя являются данные, предоставляемые МУП «Водоканал города Новороссийска»
2. Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей.	Показатель рассчитывается как соотношение протяженности аварийных сетей водоотведения к общему протяжению сетей водоотведения. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства». Источником информации для определения данного показателя являются данные, предоставляемые МУП «Водоканал города Новороссийска»
3. Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год	Показатель рассчитывается путем подсчета количества произошедших аварий в расчете на 1000 км сетей водоснабжения в год. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства». Источником информации для определения данного показателя являются данные, предоставляемые МУП «Водоканал города Новороссийска»

4. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно	Показатель рассчитывается как соотношение выполненных объектов проектирования от общего количества объектов проектирования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства»
---	--

Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис является УКС и РЗТ.

Срок реализации Подпрограммы - 2017 - 2022 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск.

Мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 9.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск.

Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств будет обеспечена за счет: исключения возможности нецелевого использования средств, возможности привлечения федеральных и краевых средств, средств компаний и частного капитала в проекты строительства. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск»

5. Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму объекты. Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».


Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

- 5.1. Разработка и утверждение сметной документации, дефектных ведомостей и графиков производства работ;
- 5.2. Проведение электронных аукционов;
- 5.3. Заключение контрактов на выполнение строительно – монтажных работ;
- 5.4. Получение разрешительной документации для выполнения работ;
- 5.5. Выполнение строительно – монтажных работ по объектам согласно утвержденных сроков;
- 5.6. Подготовка документации для сдачи объектов в эксплуатацию.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УКС и РЗТ.

Механизм реализации муниципальной подпрограммы также предполагает осуществление мероприятий по санированию и капитальному ремонту сетей водоснабжения муниципального образования город Новороссийск (решение городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 29 октября 2018 года № 345). Заказчиком строительства выступает Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск.

Заместитель главы
муниципального образования, начальник
управления капитального строительства
и развития застроенных территорий



С.А. Уманцев

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от 25.11.2021 № 4120

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»

Координатор подпрограммы:	УКС и РЗТ
Участники подпрограммы:	МКУ «Управление строительства»
Цель муниципальной подпрограммы:	Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов и расширение сети инженерных коммуникаций.
Задачи муниципальной подпрограммы:	1.Реализация комплекса мероприятий по строительству газораспределительных систем и инженерных коммуникаций на территории муниципального образования город Новороссийск. 2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы.
Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы:	1.Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети. 2.Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно.
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы:	2017-2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы:	–2017 год – 79 528,0 тыс. рублей, местный бюджет– 59 057,0тыс.рублей, краевой бюджет-20 471,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; –2018 год – 72 004,1 тыс. рублей, местный бюджет – 49 618,6 тыс. рублей, краевой бюджет- 22 385,5 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; –2019 год – 26 956,2 тыс. рублей, местный бюджет – 26 956,2 тыс. рублей, краевой бюджет- 7 209,3 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; –2020 год – 13 989,0 тыс. рублей, местный бюджет – 13 989,0 тыс. рублей, краевой бюджет- 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; –2021 год – 72 526,2 тыс. рублей, местный бюджет – 38 210,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 34 315,8 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; –2022 год – 84 786,6 тыс. рублей, местный бюджет – 54 048,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 30 738,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.
Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы:	Осуществляет УКС и РЗТ

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития инженерной инфраструктуры муниципального образования город Новороссийск

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Отсутствие сетевого газа в отдельных районах города сдерживает развитие социальной инфраструктуры и увеличивает эксплуатационные затраты социальной и коммунальной сфер.

МКУ «Управление строительства» необходимо выполнить работы по развитию системы газоснабжения районов г. Новороссийска, подготовить проекты планировок и проекты межевания более 10 районов. Для дальнейшего проведения работ по разработке проектно-сметной документации необходимо получение технических условий от газораспределительных организаций для обеспечения необходимыми объемами газа новых объектов капитального строительства.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов газификации в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации населенных пунктов будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Реализация мероприятий подпрограммы и эффективное использование местного бюджета невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные (разных уровней) источники финансирования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации газификации населенных пунктов, создании благоприятного инвестиционного климата.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» приведены в таблице:

Цель: Нарращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов и расширение сети инженерных коммуникаций.
--

Задачи: 1. Реализация комплекса мероприятий по строительству газораспределительных систем и инженерных коммуникаций на территории муниципального образования город Новороссийск 2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы
--

Методика расчета целевых показателей

Целевой индикатор	Методика расчета
1. Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети	Показатель рассчитывается как соотношение одиночного протяжения газовой сети построенной за отчетный период к одиночному протяжению имеющейся уличной газовой сети на начало отчетного периода. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства»
2. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно	Показатель рассчитывается как соотношение выполненных объектов проектирования от общего количества объектов проектирования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства»

Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис является УКС и РЗТ.

Срок реализации Подпрограммы - 2017 – 2022 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск.

Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 9.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня газификации муниципального образования город Новороссийск.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

5.Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму объекты. Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».

Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

- 5.1. Разработка и утверждение сметной документации, дефектных ведомостей и графиков производства работ;
 - 5.2. Проведение электронных аукционов;
 - 5.3. Заключение контрактов на выполнение строительных работ;
 - 5.4. Получение разрешительной документации для выполнения работ;
 - 5.5. Выполнение строительно – монтажных работ по объектам согласно утвержденных сроков;
 - 5.6. Подготовка документации для сдачи объектов в эксплуатацию.
- Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УКС и РЗТ.

Заместитель главы
муниципального образования, начальник
управления капитального строительства
и развития застроенных территорий



С.А. Уманцев

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации
 муниципального образования
 город Новороссийск
 от 25.11.2021 № 4180

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов
муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»

Координатор подпрограммы	УКС и РЗТ
Участники подпрограммы:	МКУ «Управление строительства»
Цель подпрограммы:	Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск и приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Новороссийской городской агломерации.
Задачи подпрограммы:	1.Выполнение мероприятий по благоустройству муниципального образования город Новороссийск, строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства. 2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы.
Перечень целевых показателей подпрограммы:	1.Увеличение протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных на конец года от общего числа имеющихся. 2.Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно.
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2017-2022 годы	
Источники финансирования подпрограммы:	- 2017 год – 28 089,0 тыс. рублей, местный бюджет – 28 089,0тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; -2018 год – 99 330,6 тыс. рублей, местный бюджет – 99 330,6 тыс. рублей, краевой бюджет- 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; -2019 год – 274 237,5 тыс. рублей, местный бюджет – 70 556,9 тыс. рублей, краевой бюджет – 10 720,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 192 960,6 тыс. рублей; -2020 год – 228 194,8 тыс. рублей, местный бюджет – 92 305,3 тыс. рублей, краевой бюджет- 66 267,6 тыс. рублей, федеральный бюджет – 69 621,9 тыс. рублей; -2021 год – 73 814,0 тыс. рублей, местный бюджет – 73 814,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; -2022 год – 0,0 тыс. рублей, местный бюджет – 0,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.
Контроль за выполнением подпрограммы:	Осуществляет УКС и РЗТ

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития дорожной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования город Новороссийск

Экономика муниципального образования город Новороссийск напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры города.

За прошедшие годы накопилось много проблем, связанных с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения и требующих приведения их в нормативное состояние, соответствующее требованиям технических регламентов и транспортных стандартов.

Требует постоянного и системного подхода ремонт и реконструкция существующих теплотрасс, сетей водопровода и ливневой канализации, электрических сетей, наружных сетей уличного освещения, устройство ливневой канализации и подпорных стен, а также устройство комфортных пешеходных зон.

Реализация мероприятий подпрограммы решает одно из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, благоустройство территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

МКУ «Управление строительства» необходимо обеспечить реализацию ряда мероприятий подпрограммы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной подпрограммы «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» приведены в таблице:

Цель: Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск и приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Новороссийской городской агломерации.
Задачи: 1. Выполнение мероприятий по благоустройству муниципального образования город Новороссийск, строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства. 2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы

Методика расчета целевых показателей	
Целевой индикатор	Методика расчета
1. Увеличение протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных на конец года от их числа	Показатель рассчитывается как соотношение протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных построенных за отчетный период к протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных от числа имеющихся на начало отчетного периода. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства»
2. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно	Показатель рассчитывается как соотношение выполненных объектов проектирования от общего количества объектов проектирования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства»

Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис является УКС и РЗТ.

Срок реализации Подпрограммы - 2017 - 2022 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск.

Финансовое обеспечение объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», осуществляется с привлечением иных межбюджетных трансфертов из средств федерального и краевого бюджетов.

Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 9. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600

«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

5. Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму. Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».


Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

- 5.1. Разработка и утверждение сметной документации, дефектных ведомостей и графиков производства работ;
- 5.2. Проведение электронных аукционов;
- 5.3. Заключение контрактов на выполнение строительных работ;
- 5.4. Получение разрешительной документации для выполнения работ;
- 5.5. Выполнение строительных работ по объектам согласно утвержденным срокам;
- 5.6. Подготовка документации для сдачи объектов в эксплуатацию.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УКС и РЗТ.

Механизм реализации муниципальной подпрограммы также предполагает предоставление из муниципального бюджета субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Новороссийска на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Новороссийск (постановление администрации муниципального образования город Новороссийск № 1793 от 9 марта 2016 года).

Заместитель главы
муниципального образования, начальник
управления капитального строительства
и развития застроенных территорий



С.А. Уманцев

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации
 муниципального образования
 город Новороссийск
 от 25.11.2021 № 4180

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»

Координатор подпрограммы:	УКС и РЗТ
Участники подпрограммы:	Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства», Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Новороссийск
Цель подпрограммы:	Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы
Задачи подпрограммы	1.Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск. 2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы.
Перечень целевых показателей подпрограммы:	1.Рост числа реконструированных, построенных спортивных сооружений от имеющихся. 2.Рост числа построенных общеобразовательных организаций от имеющихся. 3.Получение проектного задела на строительство, реконструкцию объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно.
Проекты в составе муниципальной подпрограммы	1.Строительство объектов спортивной инфраструктуры. 2.Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
Этапы и сроки реализации подпрограммы:	2017–2022 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:	– 2017 год – 401 134,0 тыс. рублей, местный бюджет – 154 545,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 246 589,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; –2018 год – 828 934,9 тыс. рублей, местный бюджет – 215 478,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 477 110,4 тыс. рублей, федеральный бюджет – 136 346,5 тыс. рублей; – 2019 год – 590 382,1 тыс. рублей, местный бюджет – 253 723,1 тыс. рублей, краевой бюджет – 262 983,1 тыс. рублей, федеральный бюджет – 73 675,9 тыс. рублей; –2020 год – 744 178,0 тыс. рублей, местный бюджет – 117 557,7 тыс. рублей, краевой бюджет – 626 620,3 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; – 2021 год – 1 278 858,8 тыс. рублей, местный бюджет – 241 525,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 669 853,4 тыс. рублей, федеральный бюджет – 367 480,4 тыс. рублей; – 2022 год – 560 899,3 тыс. рублей, местный бюджет – 506 154,3 тыс. рублей, краевой бюджет – 54 745,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Контроль выполнением:	за	Осуществляет УКС и РЗТ
--------------------------	----	------------------------

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск

Темпы строительства жилых кварталов в городе Новороссийске за последние годы намного опережают строительство объектов социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск инженерной и социальной инфраструктуры в частности строительство ...

Спортивная база муниципального образования включает в себя 551 спортивное сооружение, среди которых 2 стадиона, 283 плоскостных спортивных сооружения, 67 спортивных залов, 6 бассейнов.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями в соответствии с установленным нормативом пропускной способности по Краснодарскому краю составляет 69,4%.

В муниципальном образовании наблюдается дефицит количества бассейнов и спортивных залов.

Анализ показателей развития сферы физической культуры и спорта муниципального образования позволяет говорить, что большинство показателей на протяжении последних лет имеют тенденцию к незначительному росту или стабилизировались на одном уровне. Основной проблемой остается недостаточно развитая спортивная инфраструктура, что в свою очередь сдерживает рост основных показателей этой сферы.

В городе Новороссийске осуществляют свою деятельность 110 муниципальных организаций, подведомственных отрасли «Образование» Численность детей муниципального образования, охваченных отраслью образования, составляет 64932 человека (23,8 % от общей численности населения), из них: дошкольное образование охват 15277 детей, дополнительное образование охват 16148 детей, общее образование охват 33507 детей.

Обеспечение в сфере образования равных возможностей для граждан, проживающих на территории муниципального образования город Новороссийск, в получении доступного, современного, качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей возможно при наличии достаточного количества находящихся в шаговой доступности учреждений отрасли «Образование».

Реализация мероприятий подпрограммы решает одно из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в обеспечении муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы.

При реализации подпрограммы МКУ «Управление строительства» необходимо обеспечить реализацию ряда мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы» приведены в таблице:

Цель: Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы.	
Задачи: 1.Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск 2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы	
Методика расчета целевых показателей	
Целевой индикатор	Методика расчета
1. Рост числа реконструированных, построенных спортивных сооружений от имеющихся	Показатель рассчитывается как соотношение числа реконструированных, построенных спортивных сооружений от общего количества объектов спорта подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства»
2.Рост числа построенных общеобразовательных организаций от имеющихся	Показатель рассчитывается как соотношение числа построенных общеобразовательных организаций от общего количества объектов образования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства»
3. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно	Показатель рассчитывается как соотношение выполненных объектов проектирования от общего количества объектов проектирования подпрограммы. Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства»

Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис является УКС и РЗТ.

Срок реализации Подпрограммы - 2017 - 2022 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск. Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 9. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы определяется в составе муниципальной программы по методике, разработанной администрацией муниципального образования город Новороссийск.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

5. Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы». Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:


- 5.1. Разработка и утверждение сметной документации, дефектных ведомостей и графиков производства работ;
- 5.2. Проведение электронных аукционов;
- 5.3. Заключение контрактов на выполнение строительных работ.
- 5.4. Получение разрешительной документации для выполнения работ;
- 5.5. Выполнение строительных работ по объектам;
- 5.6. Подготовка документации для сдачи объектов в эксплуатацию.

Техническим заказчиком строительства выступает МКУ «Управление строительства».

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УКС и РЗТ.

Механизм реализации муниципальной подпрограммы также предполагает предоставление из муниципального бюджета субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Новороссийска на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Новороссийск (постановление администрации муниципального образования город Новороссийск № 1793 от 9 марта 2016 года).

Заместитель главы
муниципального образования, начальник
управления капитального строительства
и развития застроенных территорий



С.А. Уманцев

Приложение № 6
 УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации
 муниципального образования
 город Новороссийск
 от 25.11.2021 № 4180

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
 «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство,
 реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры,
 социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на
 2017-2022 годы»

Координатор подпрограммы:	УКС и РЗТ
Участники подпрограммы:	МКУ «Управление строительства», МБУ «Управление технического надзора и ценообразования»
Цель подпрограммы:	Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами при осуществлении уставной деятельности.
Задача подпрограммы	1. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление строительства» в процессе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»
Перечень целевых показателей подпрограммы:	1. Выполнение мероприятий заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» в процентах от общего количества.
Этапы и сроки реализации подпрограммы:	2017–2022 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:	–2017 год – 22 618,0 тыс. рублей, местный бюджет – 22 618,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; –2018 год – 28 227,0 тыс. рублей, местный бюджет – 28 227,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; –2019 год – 28 802,6 тыс. рублей, местный бюджет – 28 802,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; –2020 год – 51 234,9 тыс. рублей, местный бюджет – 50 304,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 930,9 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; –2021 год – 56 866,8 тыс. рублей, местный бюджет – 56 866,8 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; –2022 год – 21 355,2 тыс. рублей, местный бюджет – 21 355,2 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Контроль за выполнением подпрограммы:	Осуществляет УКС и РЗТ
---------------------------------------	------------------------

1. Характеристика текущего состояния МКУ «Управление строительства»

Согласно штатному расписанию, численность сотрудников МКУ «Управление строительства» составляет 28 человек. В структуре управления предусмотрено 7 отделов: - подготовки и согласования проектов; - производственно - технический; - развития инженерной инфраструктуры; - строительного контроля; -юридический; - контрактной службы; - делопроизводства.

Основные направления деятельности МКУ «Управление строительства»:

- осуществляет функции заказчика (застройщика, технического заказчика) на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной сферы, модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, сетей и коммуникаций, благоустройства бульваров, парков, скверов, набережной, улиц, автомобильных дорог для муниципальных нужд, сносу (демонтажу) зданий, строений, сооружений либо их отдельных конструкций, сбору и вывозу строительного мусора с территории муниципального образования город Новороссийск в количестве объектов и объеме средств, предусмотренных на основании и в соответствии с программами, утвержденными постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск на соответствующий период;
- осуществляет строительный контроль объектов строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и сноса (демонтажа) зданий, строений, сооружений либо их отдельных конструкций в части соответствия утвержденной проектно-сметной документации, а также соблюдения строительных норм и правил (СНиП) и требований действующего законодательства;
- вносит предложения об утверждении результатов положительных заключений по разработанной проектно-сметной документации соответствующими постановлениями администрации муниципального образования город Новороссийск;
- вносит в адрес администрации муниципального образования город Новороссийск предложения о включении в общий реестр, в городскую муниципальную программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск» на предстоящий период новых, а также незавершенных строительством переходящих объектов;
- передает в установленном порядке объекты Управлению имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск для учета их в «Муниципальной казне» города;
- заключает муниципальные контракты на выполнение работ по сносу самовольных построек в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации, на основании постановления (распоряжения) администрации муниципального образования город Новороссийск о сносе самовольной постройки принятого во исполнение судебного акта вступившего в законную силу или решения администрации муниципального образования город Новороссийск принятого на основании п.4 ст.222 Гражданского кодекса Российской Федерации, оформленного в виде постановления (распоряжения) о сносе самовольной постройки.

Муниципальное казенное учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Муниципальное казенное учреждение является муниципальным учреждением, осуществляющим оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и осуществления строительного контроля, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, на основании и в соответствии с программами, утвержденными постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск на соответствующий период.

Согласно штатному расписанию, численность сотрудников МБУ «Управление технического надзора и ценообразования» составляет 21 человек.

В структуре управления административно-управленческий персонал и отделы: - сметный отдел; - отдел технического надзора в сфере ЖКХ; - отдел технического надзора в сфере строительства; - главный специалист по контролю, делопроизводитель.

Основные виды деятельности (оказываемые услуги) МБУ «Управление технического надзора и ценообразования»: - составление и проверка сметной документации на работы и услуги в сфере строительства и ремонта; - осуществление функций технического контроля в области исполнения муниципального заказа.

Бюджетное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, сверх муниципального задания учредителя, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании однородных услуг в порядке, установленном федеральным законом.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и методика расчета целевых показателей муниципальной подпрограммы «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» приведены в таблице:

Цель: Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами при осуществлении уставной деятельности.	
Задача: Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление строительства» в процессе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»	
Методика расчета целевых показателей	
Целевой индикатор	Методика расчета
1.Выполнение мероприятий заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» в процентах от общего количества	Показатель рассчитывается как соотношение числа выполненных мероприятий к общему количеству мероприятий заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы». Данный показатель рассчитывает МКУ «Управление строительства»

Ответственным за предоставление целевых показателей в управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис является УКС и РЗТ.

Срок реализации Подпрограммы - 2017 - 2022 годы.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 9. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы (приложение № 7) могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы определяется в составе муниципальной программы по методике, разработанной администрацией муниципального образования город Новороссийск.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».

5.Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за ее выполнением

Финансированию подлежат мероприятия, включенные в муниципальную подпрограмму «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы». Реализация данных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

5.1. Разработка и утверждение бюджетной сметы расходов;


5.2. Постатейная расшифровка к бюджетной смете расходов;

5.3. Заключение муниципальных контрактов и договоров на проектирование, строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, сетей и коммуникаций, благоустройство и обслуживание (коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, прочие расходы, связанные с обеспечением текущей деятельности управления);

5.4. Согласование договоров с управлением финансового контроля и последующая их реализация.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УКС и РЗТ.

Заместитель главы
муниципального образования, начальник
управления капитального строительства
и развития застроенных территорий



С.А. Уманцев

**Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНЫ**
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 25.11.2021 № 4180

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования всего (тыс. руб.)	В том числе по годам, (тыс. руб.)					Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик/главный распорядитель (распорядитель бюджетных средств / исполнитель	
				2017	2018	2019	2020	2021			2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы											
Цель: Создание и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования город Новороссийск услугами учреждений образования, медицины, культуры, спорта и коммунальной сферы на современном уровне.											
Задачи: 1. Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. 2. Нарращение темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения. 3. Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск. 4. Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы.											
	ВСЕГО по муниципальной программе	всего	7 258 147,3	545 358,0	1 035 943,1	1 104 846,9	1 259 866,0	1 719 396,1	1 592 737,2		
		федеральный бюджет	1 475 743,4	0,0	136 346,5	266 636,5	69 621,9	447 858,5	555 280,0		МКУ «Управление «Управление строительства»
		краевой бюджет	2 750 231,0	267 060,0	499 495,9	280 912,4	780 170,0	723 206,1	199 386,6		
		местный бюджет	3 032 172,9	278 298,0	400 100,7	557 298,0	410 074,1	548 331,5	838 070,6		

1. Подпрограмма «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»

Цель: Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	Обеспечение сетей водоснабжения г. Новороссийск	всего	510,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Определен фактический износ сетей водоснабжения в 20000 метров в 2017 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	510,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.7	«Канализационная насосная станция в районе ул. Коммунальная в с. Гайдук и коллектор от нее до очистных сооружений с. Гайдук в г. Новороссийске» (в том числе ПИР)	всего	25 493,4	1 737,0	0,0	20 381,4	0,0	3 375,0	0,0	Разработана ПСД в 2017 году. Построена канализационная насосная станция в 2019 году - 100%, 2020 год - перелан в муниципальную казну, 2021 году - проведены дополнительные работы.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	25 493,4	1 737,0	0,0	20 381,4	0,0	3 375,0	0,0		
1.8	Комплексное развитие системы водоснабжения зон № 23, 32 в г. Новороссийске. Воловод 2 Ду 500 от резервуара чистой воды на отм. 215 до водопроводной насосной станции «Вербовая Балка» (в том числе ПИР, госэкспертиза)	всего	2 431,0	1 010,0	825,1	0,0	264,0	331,9	0,0	Разработана ПСД, в 2017-2018 году выполнен проект планировки и межевания, в 2020 году госэкспертиза, в 2021-получение заключения.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	264,0	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	2 431,0	1 010,0	825,1	0,0	0,0	331,9	0,0		
1.9	«Реконструкция Неберджаевского водохранилища в г.Новороссийске»	всего	5 113,9	3 542,0	1 221,9	350,0	0,0	0,0	0,0	Разработана ПСД в 2017-2018 годах. В 2019 году получено отрицательное заключение госэкспертизы.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	5 113,9	3 542,0	1 221,9	350,0	0,0	0,0	0,0		
1.10	Реконструкция локальных очистных сооружений и канализационных насосных станций с. Широкая Балка г. Новороссийск (в том числе ПИР)	всего	19 255,0	0,0	3 176,0	2 350,0	40,0	13 689,0	0,0	Разработана ПСД в 2018-2021 годах.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	19 255,0	0,0	3 176,0	2 350,0	40,0	13 689,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.11	Устройство водоотводного сооружения для организации сквонного проезда по ул. Анапская, х. Ленинский путь г. Новороссийска через существующий овраг в районе федеральной дороги А-290 Новороссийск-Керчь км. 20+550 (слева) (в том числе ПИР)	всего	899,5	0,0	216,5	683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Разработана ПСД в 2018 -2019 года МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		местный бюджет	899,5	0,0	216,5	683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.12	Повысительная насосная станция в районе ул. Чкалова/ ул.Борисовская и водопроводные сети в г.Новороссийске (в том числе ПИР)	всего	3 379,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 379,7	0,0	0,0	Разработана ПСД в 2021 году. МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		местный бюджет	3 379,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 379,7	0,0	0,0	
1.13	Реконструкция систем водоотведения, канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод от с.Большие Хутора, с.Абрау Дюроо; ливневая канализация и очистные сооружения поверхностного стока от жилой застройки (земельные участки с кадастровыми номерами 23-47:0116044-2 и 23-47:0116022-457)	всего	823 710,7	0,0	0,0	3 417,6	0,0	107 695,6	712 597,5	0,0	В 2019 году получено положительное заключение госэкспертизы.Выполнена реконструкция систем водоотведения, канализационных очистных сооружений с уровнем строительной готовности в 2021 году – 82%, 2022 году-100%.
		федеральный бюджет	635 658,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80 378,1	555 280,0	0,0	
		краевой бюджет	132 940,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19 036,9	113 903,6	0,0	
		местный бюджет	55 112,1	0,0	0,0	3 417,6	0,0	8 280,6	43 413,9	0,0	
1.14	Внеплощадочные сети (канализация дождевая, канализация бытовая, водопровод) к объекту: «Детский сад на 240 мест в с. Борисовка, г. Новороссийск»	всего	6 411,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	4 011,2	0,0	Разработана ПСД в 2021 году. МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		местный бюджет	6 411,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	4 011,2	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.15	Строительство РЧВ на отн. 305 и разводящих водоводов от РЧВ на отн.305 до площадки ВНС на отн.215 и зон №№9,23 (разработка ППП)	всего	10 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 312,6	9 087,4	Разработана ПСД в 2022 году (начало работ в 2021 году).	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	10 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 312,6	9 087,4		
1.16	Канализационная сеть по ул. Горпищенко г. Новоросейск	всего	2 017,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 017,3	0,0	Разработана ПСД в 2021 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	2 017,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 017,3	0,0		
1.17	Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам (согласование проектов, экспертизы, врезки, техпаспорта и т. д.)	всего	1 463,4	44,0	950,3	43,8	425,3	0,0	0,0	0,0	Проведение согласований, экспертиз, обследований для дальнейшего ведения работ	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	1 463,4	44,0	950,3	43,8	425,3	0,0	0,0	0,0		
1.18	Обязательства по объектам прошлых лет*	всего	5 781,7	4 725,0	1 056,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Погашена кредиторская задолженность 2017год - 100% 2018 год - 100%	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	5 781,7	4 725,0	1 056,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Комплексное развитие систем водоснабжения. (Проекты в составе муниципальной подпрограммы).											
1.19	Реконструкция ВНС на Вербовой Балке, г. Новоросийск	всего	42 389,9	0,0	0,0	0,0	42 389,9	0,0	0,0	ВНС реконструирована с увеличением мощности с 200 до 900 м3/час в 2020 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		краевой бюджет	34 602,8	0,0	0,0	0,0	34 602,8	0,0	0,0	0,0	
		местный бюджет	7 787,1	0,0	0,0	0,0	7 787,1	0,0	0,0	0,0	
1.20	Строительство ВНС на отметке 215 в г. Новоросийске	всего	51 729,4	0,0	0,0	0,0	51 403,7	325,7	0,0	Построены две повысительные ВНС производительнос тью по 260 м3/час (начало работ в 2020 году, окончание в 2021 году).	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		краевой бюджет	44 581,4	0,0	0,0	0,0	44 581,4	0,0	0,0	0,0	
		местный бюджет	7 148,0	0,0	0,0	0,0	6 822,3	325,7	0,0	0,0	
1.21	Капитальный ремонт сетей водоснабжения**	всего	524 778,9	0,0	0,0	101 914,0	127 746,4	95 118,5	200 000,0	Разработана ПСД. Отремонтированы сети водоснабжения в объеме 9,3 км в 2019 году, 9,5 км в 2020 году, 4,6 км в 2021 году и 7,8 км в 2022 году.	Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новоросийск
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		краевой бюджет	6 903,0	0,0	0,0	0,0	6 903,0	0,0	0,0	0,0	
		местный бюджет	517 875,9	0,0	0,0	101 914,0	120 843,4	95 118,5	200 000,0	0,0	
1.22	Проведение работ по санированию сетей водоснабжения**	всего	53 478,7	0,0	0,0	53 478,7	0,0	0,0	0,0	Проведены работы по санированию сетей водоснабжения в объемах согласно санитарных норм	Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новоросийск
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		местный бюджет	53 478,7	0,0	0,0	53 478,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО по проектам		всего	672 376,9	0,0	0,0	155 392,7	221 540,0	95 444,2	200 000,0		
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		краевой бюджет	86 087,2	0,0	0,0	0,0	86 087,2	0,0	0,0	0,0	
		местный бюджет	586 289,7	0,0	0,0	155 392,7	135 452,8	95 444,2	200 000,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО по муниципальной подпрограмме	всего	1 591 199,7	13 989,0	7 446,5	184 468,5	222 269,3	237 330,3	925 696,1		МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	635 658,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80 378,1	555 280,0		
		краевой бюджет	219 291,7	0,0	0,0	0,0	86 351,2	19 036,9	113 903,6		
		местный бюджет	736 249,9	13 989,0	7 446,5	184 468,5	135 918,1	137 915,3	256 512,5		
2. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»											
Цель: Нарращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов и расширение сети инженерных коммуникаций.											
Задачи: 1. Реализация комплекса мероприятий по строительству газораспределительных систем и инженерных коммуникаций на территории муниципального образования город Новороссийск 2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы											
2.1	Очистные сооружения ливневых вод с глубоководным выпуском в районе ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова, г. Новороссийск. (в том числе ПИР)	всего	21 614,8	3 255,0	0,0	0,0	2 363,7	15 996,1	0,0		МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	21 614,8	3 255,0	0,0	0,0	2 363,7	15 996,1	0,0		
2.2	Газоснабжение Юго-Западной части с. Гайдук (КФХ «Молоко») г. Новороссийска.	всего	50 327,6	32 778,0	12 004,8	5 544,8	0,0	0,0	0,0		МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	12 119,0	12 119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	38 208,6	20 659,0	12 004,8	5 544,8	0,0	0,0	0,0		
2.3	Газоснабжение жилой застройки района «Золотая рыбка», ограниченной с. Демдolina, с. Борисовка г. Новороссийска Краснодарского края	всего	12 018,2	7 000,0	5 018,2	0,0	0,0	0,0	0,0		МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	12 018,2	7 000,0	5 018,2	0,0	0,0	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4	Распределительный газопровод в районе ограниченного улицами Октябрьская, Рубина, Сокольского, Вагоноремонтная, Садовая, Фисанова в г. Новоросси́йске. Установка ШРП (1,2,3 этапы)	всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет	53 363,6 0,0 22 726,2 30 637,4	16 804,0 0,0 8 352,0 8 452,0	35 670,8 0,0 14 374,2 21 296,6	888,8 0,0 0,0 888,8	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	Построен газопровод 2600 м в 2017 году 3565 м в 2018 году. Выполнено техобслуживание в 2019 году	МКУ «Управление строительства»
2.5	Распределительный газопровод жилого района ул. Осоевнихма от ул. Владивостокской до ул. Лавадовой (пер. Дачный, ул. Дачная, ул. 1-я Дачная, пер. Советов, ул. Вишневая, пер. Безмянный, ул. Баграмяна) в г. Новоросси́йске. I этап (в том числе ПИР)	всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет	11 971,3 0,0 7 209,3 4 762,0	111,0 0,0 0,0 111,0	1 400,0 0,0 0,0 1 400,0	9 344,3 0,0 7 209,3 2 135,0	1 116,0 0,0 0,0 1 116,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	В 2017 году получено положительное заключение госэкспертизы. Разработана ПСД Построен газопровод длиной: 3300 м в 2019-2020 годах.	МКУ «Управление строительства»
2.6	Теплоснабжение жилого района по ул. Парк Б в г. Новоросси́йске. Блочномодульная котельная и сети к ней (2 этап). (в том числе ПИР)	всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет	410,0 0,0 0,0 410,0	410,0 0,0 0,0 410,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	Разработана ПСД в 2017 году.	МКУ «Управление строительства»
2.7	Расширение газораспределительной сети ПХ «Семигорье» г. Новоросси́йск Краснодарского края. Газоснабжение СОТ «Первомайский» ПХ «Семигорье» г. Новоросси́йска	всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет	800,0 0,0 0,0 800,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	800,0 0,0 0,0 800,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	Построен газопровод длиной: 1600 м в 2019 году	МКУ «Управление строительства»
2.8	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство малоэтажной застройки г. Новоросси́йск, с. Большие хутора, район ул. Лунной для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. Электроснабжение, электроснабжение, водоснабжение. (I этап). Водоснабжение.	всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет	1 239,4 0,0 1 165,0 74,4	0,0 0,0 0,0 0,0	1 239,4 0,0 1 165,0 74,4	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	Построен водопровод длиной 550,5 м в 2018 году	МКУ «Управление строительства»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.13	Инженерное обеспечение г.Новороссийска. Уличные сети газоснабжения (ул.Григория Белькинда, ул. Андрея Рублева) (в том числе ПИР)	всего	985,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	985,0	0,0	Получен проект планировки. Разработана ПСД в 2021 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.14	Инженерное обеспечение района г. Великая г.Новороссийск (в том числе ПИР)	всего	5 095,8	0,0	1 005,1	2 555,1	297,0	1 238,6	0,0	0,0	Разработана ПСД, начало в 2018 году, окончание в 2021 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.15	Инженерное обеспечение района ул. Герцена г.Новороссийск (в том числе ПИР)	всего	5 095,8	0,0	1 005,1	2 555,1	297,0	1 238,6	0,0	0,0	Получен проект планировки в 2018 году. Разработана ПСД в 2021 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	2 040,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	1 490,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.16	Инженерное обеспечение ст. Натухавская г.Новороссийск (в том числе ПИР)	всего	2 040,0	0,0	550,0	0,0	0,0	1 490,0	0,0	0,0	Получен проект планировки в 2018 году. Разработана ПСД в 2021 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	6 609,1	0,0	489,0	0,0	2 600,0	0,0	0,0	3 520,1		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.16	Инженерное обеспечение ст. Натухавская г.Новороссийск (в том числе ПИР)	всего	6 609,1	0,0	489,0	0,0	2 600,0	0,0	0,0	3 520,1	Получен проект планировки в 2018 году. Разработана схема газоснабжения в 2020 году. Разработана ПСД в 2022 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	6 609,1	0,0	489,0	0,0	2 600,0	0,0	0,0	3 520,1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17	Инженерное обеспечение ст. Раевская г. Новороссийск (в том числе ПИР)	всего	12 591,7	0,0	566,6	855,0	514,4	4 459,8	6 195,9	Получен проект планировки в 2018 году, выполнено проектирование в 2019 году, получено положительное заключение госэкспертизы в 2020 году. Разработана ПСД в 2022 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	3 577,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3 577,8	0,0		
		местный бюджет	9 013,9	0,0	566,6	855,0	514,4	882,0	6 195,9		
2.18	Инженерное обеспечение района с. Борисовка г. Новороссийск (в том числе ПИР)	всего	6 901,3	0,0	750,0	0,0	4 744,2	1 407,1	0,0	Получен проект планировки в 2018 году. Разработана ПСД в 2020-2021 годах.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	6 901,3	0,0	750,0	0,0	4 744,2	1 407,1	0,0		
2.19	Инженерное обеспечение района с. Южная Озеревка г. Новороссийск (в том числе ПИР)	всего	2 358,2	0,0	506,7	0,0	0,0	1 851,5	0,0	Получен проект планировки 2018 году. Выполнено проектирование в 2021 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	2 358,2	0,0	506,7	0,0	0,0	1 851,5	0,0		
2.20	Инженерное обеспечение х. Горный г. Новороссийск (в том числе ПИР)	всего	6 310,2	0,0	417,5	509,7	0,0	559,9	4 823,1	Получен проект планировки в 2018-2019 годах. Разработана ПСД в 2022 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	6 310,2	0,0	417,5	509,7	0,0	559,9	4 823,1		
2.21	Инженерное обеспечение с. Федотовка г. Новороссийск (в том числе ПИР)	всего	7 090,4	0,0	618,7	1 385,0	378,7	2 520,0	2 188,0	Получен проект планировки в 2018 году, в 2019 году начало проектирования. В 2020 году получены археологические заключения. Разработана ПСД 2022 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	7 090,4	0,0	618,7	1 385,0	378,7	2 520,0	2 188,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.22	Инженерное обеспечение с. Широкая Балка г. Новороссийск (в том числе ПИР)	всего	542,5	0,0	542,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Получен проект планировки в 2018 году. МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		местный бюджет	542,5	0,0	542,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Всего	470,0	0,0	325,3	144,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.23	Инженерное обеспечение х. Семигорский г. Новороссийск, массив 8 (в том числе ПИР)	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Получен проект планировки в 2018 году. Разработана схема газоснабжения в 2019 году. МКУ «Управление строительства»
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		местный бюджет	470,0	0,0	325,3	144,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
		всего	4 926,4	0,0	0,0	1 257,0	0,0	0,0	3 699,4	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.24	Инженерное обеспечение Центрального внутригородского района г. Новороссийска (в том числе ПИР)	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Разработана ПС/Д 2021 году (начало в 2019 году). МКУ «Управление строительства»
		местный бюджет	4 926,4	0,0	0,0	1 257,0	0,0	0,0	3 699,4	0,0	
		всего	1 917,1	0,0	0,0	735,3	0,0	0,0	1 181,8	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.25	Инженерное обеспечение Южного внутригородского района г. Новороссийска (в том числе ПИР)	местный бюджет	1 917,1	0,0	0,0	735,3	0,0	0,0	1 181,8	0,0	В 2019 году получен проект планировки и межевания. Разработана ПС/Д 2021 году. МКУ «Управление строительства»
		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		местный бюджет	1 917,1	0,0	0,0	735,3	0,0	0,0	1 181,8	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.26	Инженерное обеспечение с.Большое Хутора г.Новоросийск (в том числе ПИР)	Всего	1 465,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 465,9	0,0	Разработана ПСД 2021 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	1 465,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 465,9	0,0		
2.27	Инженерное обеспечение Приморского внутригородского района г. Новоросийска (в том числе ПИР)	Всего	296,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,3	0,0	Разработана ПСД 2021 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	296,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,3	0,0		
2.28	Инженерное обеспечение х.Дюросо г.Новоросийск (в том числе ПИР)	Всего	395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,0	0,0	Разработана ПСД 2021 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,0	0,0		
2.29	Инженерное обеспечение х.Убух (в том числе ПИР)	Всего	631,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,8	Разработана ПСД 2022 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	631,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,8		
2.30	Перекладка газопровода среднего давления Ду150 по ул.Сухумийское шоссе (Р-н 3 поликлиники) в г.Новоросийске	Всего	1 108,5	0,0	0,0	0,0	1 108,5	0,0	0,0	0,0	Переложен газопровод в 2019 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	1 108,5	0,0	0,0	0,0	1 108,5	0,0	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.31	Устройство дополнительного паводкового водосбора на Неберджаевском водохранилище, расположенном в границах г. Новороссийска, Краснодарского края	всего	14,4	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	Получена лесная декларация в 2019 году.	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	14,4	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.32	Блочно-модульная котельная по ул. Плавневая в г.Новороссийск (ПИР)	всего	5 631,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 631,4	Разработана ПСД 2022 году.	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		местный бюджет	5 631,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			5 631,4
2.33	Глубоководный выпуск, коллектор ливневых вод с устройством КНС и локальных очистных сооружений в районе яхт-клуба «Новошип» (выпуск 9)	всего	29 318,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10 900,0	18 418,8	Разработана ПСД 2022 году.	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		краевой бюджет	20 492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 246,0	10 246,0			10 246,0
		местный бюджет	8 826,8	0,0	0,0	0,0	0,0	654,0	8 172,8			8 172,8
2.34	Глубоководный выпуск, коллектор ливневых вод с устройством КНС и локальных очистных сооружений в с.Мысхако (выпуск 10)	всего	31 914,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 900,0	21 014,0	Разработана ПСД 2022 году.	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		краевой бюджет	20 492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 246,0	10 246,0			10 246,0
		местный бюджет	11 422,0	0,0	0,0	0,0	0,0	654,0	10 768,0			10 768,0
2.35	Глубоководный выпуск, коллектор ливневых вод с устройством КНС и локальных очистных сооружений по ул. Черняховского (выпуск 6,7,8)	всего	32 796,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10 900,0	21 896,5	Разработана ПСД 2022 году.	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		краевой бюджет	20 492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 246,0	10 246,0			10 246,0
		местный бюджет	12 304,5	0,0	0,0	0,0	0,0	654,0	11 650,5			11 650,5
2.36	Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам (согласование проектов, экспертизы, врезки, техпаспорта и т.д.)	всего	8 924,0	4 244,0	1 352,2	1 204,7	953,1	667,0	467,0	Проведение согласований, экспертиз, обследований для дальнейшего ведения работ	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		местный бюджет	8 924,0	4 244,0	1 352,2	1 204,7	953,1	667,0	467,0			467,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.37	Обязательства по объектам прошлых лет*	всего	16 337,0	14 143,0	2 060,1	49,9	84,0	0,0	0,0	Поэтапно кредиторовская задолженность перед подрядными организациями	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2017 год - 100%		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018 год - 100%		
		местный бюджет	16 337,0	14 143,0	2 060,1	49,9	84,0	0,0	0,0	2019 год - 100%		
ИТОГО по муниципальной подпрограмме		всего	349 790,1	79 528,0	72 004,1	26 956,2	13 989,0	72 526,2	84 786,6		МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		краевой бюджет	115 119,6	20 471,0	22 385,5	7 209,3	0,0	34 315,8	30 738,0			
		местный бюджет	234 670,5	59 057,0	49 618,6	19 746,9	13 989,0	38 210,4	54 048,6			
3. Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»												
Цель: Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск и приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Новороссийской городской агломерации												
Задачи: 1. Выполнение мероприятий по благоустройству муниципального образования город Новороссийск, строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства. 2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы.												
3.1.	Обход 13-го жилого микрорайона г. Новороссийска. Строительство (в том числе ПИР)	всего	136 643,1	4 419,0	44 099,1	90 079,6	0,0	0,0	0,0	0,0	В 2017 году - вынос инженерных сетей. В 2018-2019 годах построены:	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	55 859,9	0,0	0,0	55 859,9	0,0	0,0	0,0	0,0	- электросети 884 м; - газопровод 53 м;	
		краевой бюджет	3 103,3	0,0	0,0	3 103,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-ливневой коллектор 689 м. Вырублено 40 деревьев.	
		местный бюджет	77 679,9	4 419,0	44 099,1	29 161,8	0,0	0,0	0,0	0,0	Построена шебеночная дорога 21 000 м2.	
3.2	Реконструкция и расширение ул. Видова от ул. Тобольской до ул. Кутузовской в г. Новороссийске. I этап	всего	166 346,5	0,0	0,0	166 346,5	0,0	0,0	0,0	Отремонтировано дорожное покрытие, обустроены тротуары и выполнено искусственное освещение с уровнем готовности 100% в 2019 году	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	137 100,7	0,0	0,0	137 100,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	7 616,7	0,0	0,0	7 616,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	21 629,1	0,0	0,0	21 629,1	0,0	0,0	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.3	Строительство автомобильной дороги «Ожный обход» по ул. Хворостянского от проспекта Дзержинского до ул. Шоссейная в г. Новороссийске	всего	2 306,2	0,0	0,0	2 306,2	0,0	0,0	0,0	Разработана ПСД. Получено заключение госэкспертизы в 2019 году.	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	2 306,2	0,0	0,0	2 306,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.4	Капитальный ремонт подпорной стенки по ул. Куникова на территории автохозяйства управления здравоохранения	всего	1 647,0	1 647,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Уложено 254 М ³ армированного бетона в 2017 году.	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	1 647,0	1 647,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.5	Строительство Набережной им. Адмирала Серебрякова (4-я очередь) г. Новороссийск (включая корректировку ПИР)	всего	49 814,2	1 060,0	46 366,0	2 388,2	0,0	0,0	0,0	Разработана ПСД в 2017 году. Создана рекреационная зона с уровнем строительной готовности. 2018 год – 98% 2019 год - 100%	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	49 814,2	1 060,0	46 366,0	2 388,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.6	Благоустройство Набережной им. Адмирала Серебрякова (2-я очередь) г. Новороссийск	всего	111 446,4	0,0	0,0	933,6	110 017,6	495,2	0,0	В 2019 году выполнено проектирование. В 2020 году благоустроена 2-я очередь Набережной им. Адмирала Серебрякова в соответствии с проектом. В 2021 году выполнена система водоотведения.	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	32 606,0	0,0	0,0	0,0	32 606,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	78 840,4	0,0	0,0	933,6	77 411,6	495,2	0,0	0,0		
3.7	Берегоукрепление набережной им. Адмирала Серебрякова от ул. Снайпера Рубаха до яхт-клуба водноспортивного центра ЦАО (публичное акционерное общество) «Новошип» и на участке выхода к морю ул. Черняховского в г. Новороссийске (ПИР)	всего	107 265,4	3 324,0	0,0	3 399,2	100 467,2	75,0	0,0	Получено заключение госэкспертизы 2017 году. В 2019 году выполнена корректировка проекта. Берегоукрепление набережной выполнено с уровнем строительной готовности. 2020 год - 100%, разработан ТП в 2021 году.	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	69 621,9	0,0	0,0	0,0	69 621,9	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	24 466,1	0,0	0,0	0,0	24 466,1	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	13 177,4	3 324,0	0,0	3 399,2	6 379,2	75,0	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.8	Организация пешеходной зоны и Набережной на участке Карусель - Петит кафе - Парусная школа с.Абрау-Дюрсо, участок в районе Абрау Делюкс Клуб (1 и 2 этапы)	всего	1 599,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 599,7	0,0	Разработана ПСД в МКУ «Управление строительства» 2021 году (1 этап)	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	1 599,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 599,7	0,0		
3.9	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Городское кладбище в районе с. Борисовка в г.Новороссийске. [Корректировка]»	всего	87,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Разработана ПСД в МКУ «Управление строительства» 2017 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	87,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.10	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сакко и Ванцетти в г. Новороссийске (в том числе ПИР)	всего	2 782,8	0,0	2 782,8	0,0	0,0	0,0	0,0	Выполнен проект планировки и межевания в 2018 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	2 782,8	0,0	2 782,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.11	Контактная сеть троллейбуса на участке по ул. Южная от пр. Дзержинского до пр. Ленина в г. Новороссийске (в том числе ПИР)	всего	33 325,3	0,0	836,0	1 768,7	8 228,9	22 491,7	0,0	Разработана ПСД в 2018 году, в 2019 году получено положительное заключение госэкспертизы. Построена контактная сеть троллейбуса протяженностью 1510 м в 2021 году (начало в 2020 году).	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	8 228,9	0,0	0,0	0,0	8 228,9	0,0	0,0		
		местный бюджет	25 096,4	0,0	836,0	1 768,7	0,0	22 491,7	0,0		
3.12	Снос (демонтаж) аварийных многоквартирных домов, самовольно возведенных объектов и прочих объектов капитального строительства (включая ПИР)	всего	8 726,0	0,0	0,0	0,0	1 254,1	7 471,9	0,0	Разработана ПСД в 2020 году. В 2021 году произведен снос объектов капитального строительства.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	8 726,0	0,0	0,0	0,0	1 254,1	7 471,9	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.13	Снос объектов незавершенного строительства, расположенные по адресу: г. Новороссийск, ул. Камская, 36 на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0113036:281 (в том числе ПИР)	всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет	39 784,7 0,0 0,0 39 784,7	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	39 784,7 0,0 0,0 39 784,7	0,0 0,0 0,0 0,0	Разработана ПСД и в 2021 году произведен снос объектов незавершенного строительства литер А, Б, В, Г, Д, Е, Ж.	МКУ «Управление строительства»
3.14	Устройство автомобильной дороги по ул. Рудниковская с. Борисовка г. Новороссийск (в том числе ПИР)	всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет	262,8 0,0 0,0 262,8	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	262,8 0,0 0,0 262,8	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	Выполнен проект планировки и межевания в 2019 году.	МКУ «Управление строительства»
3.15	Устройство автомобильной дороги по ул. Энтузиастов, ул. Лесная, ул. Надежды, ул. Светлая в с. Цемдолина г. Новороссийск (в том числе ПИР)	всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет	300,0 0,0 0,0 300,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	300,0 0,0 0,0 300,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	Выполнен проект планировки и межевания в 2019 году.	МКУ «Управление строительства»
3.16	Автомобильная дорога по ул. Мурага Ахелжака в г. Новороссийске	всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет	9 040,7 0,0 0,0 9 040,7	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	3 100,0 0,0 0,0 3 100,0	5 940,7 0,0 0,0 5 940,7	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	Разработана ПСД 2020 году (начало в 2019 году).	МКУ «Управление строительства»
3.17	База МБУ «Спецавтохозяйство администрации города», в районе горы Шелба г. Новороссийск, Краснодарского края (в том числе ПИР)	всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет	1 454,5 0,0 0,0 1 454,5	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	1 454,5 0,0 0,0 1 454,5	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	Выполнены инженерно-геодезические изыскания в 2019 году.	МКУ «Управление строительства»
3.18	Городское кладбище в районе с. Борисовка в г. Новороссийске. Корректировка (в том числе ПИР)	всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет	223,8 0,0 0,0 223,8	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	175,0 0,0 0,0 175,0	48,8 0,0 0,0 48,8	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	Разработана ПСД в МКУ 2020 году (начало в 2019 году).	МКУ «Управление строительства»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.19	Кладбище ст. Раевская в г. Новороссийске	всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет	1 895,8 0,0 0,0 1 895,8	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	1 895,8 0,0 0,0 1 895,8	0,0 0,0 0,0 0,0	Разработана ПСД в 2021 году.	МКУ «Управление строительства»
3.20	Благоустройство дороги в районе Армянской церкви г. Новороссийск	всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет	2 894,7 0,0 0,0 2 894,7	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	2 894,7 0,0 0,0 2 894,7	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	Выполнено благоустройство (оборудован карман безопасности 183 м2) в 2019 году.	МКУ «Управление строительства»
3.21	Автомобильная дорога по ул. Чапаева от ул. Шоссейная до ул. Малахитовая в с. Борисовка	всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет	900,0 0,0 0,0 900,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	900,0 0,0 0,0 900,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	Выполнен проект планировки и межевания в 2020 году.	МКУ «Управление строительства»
3.22	Устройство водоотводного сооружения для организации сквозного проезда по ул. Анапская Х. Ленинский путь г. Новороссийска через существующий овраг в районе федеральной дороги А-290 Новороссийск-Керчь км. 20+550 (слева)	всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет	598,1 0,0 598,1 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	598,1 0,0 598,1 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	Выполнен капитальный ремонт водоотводного сооружения в 2020 году.	МКУ «Управление строительства»
3.23	Обследование причала «Южный» в районе бывшего «Рыбзавода» г. Новороссийска	всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет	368,5 0,0 368,5 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	368,5 0,0 368,5 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	Получено заключение обследования о демонтаже причала в 2020 году.	МКУ «Управление строительства»
3.24	Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам (согласование проектов, экспертизы, врезки, техпаспорта и т. д.)	всего федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет	3 161,2 0,0 0,0 3 161,2	400,0 0,0 0,0 400,0	1 607,2 0,0 0,0 1 607,2	783,1 0,0 0,0 783,1	370,9 0,0 0,0 370,9	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	Проведение согласований, экспертиз, обследований для дальнейшего проведения работ	МКУ «Управление строительства»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.14	Муниципальное дошкольное учреждение на 160 мест по адресу: г. Новоросийск, с. Глебовское, ул. Чехова, 17 (пуско-наладочные работы системы отопления и ИТП, установка комплекта телеметрии в котельной)	всего	1 887,1	655,0	0,0	565,7	567,9	98,5	0,0	Обслуживание системы отопления с 2017-2021 год. Система отопления и ИТП готовы к эксплуатации в 2021 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	1 887,1	655,0	0,0	565,7	567,9	98,5	0,0		
4.15	Детский сад на 240 мест по ул. Котовского в ст. Натухаевская, г. Новоросийск. II этап (в том числе ПИР)	всего	93 399,8	0,0	93 399,8	0,0	0,0	0,0	0,0	В 2018 году начало строительства. Далее строительство было выполнено в рамках проекта.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	60 865,2	0,0	60 865,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	19 220,6	0,0	19 220,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	13 314,0	0,0	13 314,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.16	Детский сад на 240 мест по ул. Южная, г. Новоросийск. II этап (в том числе ПИР)	всего	20 789,8	0,0	0,0	4 344,6	4 851,4	7 755,7	3 838,1	Разработана ПСД в 2020 году (начало в 2019 году). В 2021 – 2022 годах технологические присоединения к инженерным сетям.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	4 851,4	0,0	0,0	0,0	4 851,4	0,0	0,0		
		местный бюджет	15 938,4	0,0	0,0	4 344,6	0,0	7 755,7	3 838,1		
4.17	Детский сад на 240 мест в с. Борисовка, г. Новоросийск (в том числе ПИР)	всего	41 506,2	0,0	0,0	5 408,9	0,0	18 706,5	17 390,8	Разработана ПСД, начало строительства в 2019 и окончание в 2022 году. В 2021 году – проведение негосударственной экспертизы	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	41 506,2	0,0	0,0	5 408,9	0,0	18 706,5	17 390,8		
4.18	Детский сад на 280 мест х.Семигорский г. Новоросийск (в том числе ПИР)	всего	13 541,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13 541,8	0,0	Разработана ПСД в 2021 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	13 541,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13 541,8	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.19	Реконструкция детского сада по ул. Чайковского г.Новоросийск (в том числе ПИР)	Всего	12 292,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 091,9	11 200,8	Проведено обследование здания в 2021 году (в рамках разработки ПСД). Разработана ПСД в 2022 году.	МКУ «Управление «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	12 292,7	0,0	0,0	0,0	1 091,9	11 200,8			
4.20	Быстровозводимое пожарное депо V типа на 2 пожарных автомобиля для Муниципального бюджетного учреждения «Пожарная охрана г. Новоросийска» по адресу: Краснодарский край, г. Новоросийск, ст. Равеская, ул. Пушкина (в том числе ПИР, госэкспертга).	Всего	3 642,3	82,0	3 442,3	50,0	0,0	68,0	0,0	В 2017 году – выполнены проектные изыскания. В 2018 году начало строительства (Устроено 100 кв. м перегородок; - установлены двери 94 кв. м; ворота- 2 шт. - ограждение 190м; - смонтирован кабель 50п.м.), в 2019 году – объект незавершенного строительства. Корректировка проекта в 2021 году.	МКУ «Управление «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	3 642,3	82,0	3 442,3	50,0	0,0	68,0	0,0		
4.21	Инженерные сети к объекту: МБУ ДК «Кубань» села Цемдолина	Всего	3 465,0	3 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Устроена ДЭС и сети длиной 820 м. Построены инженерные сети. Волопровод 475 м, газопровод 60 п. м канализация 125м в 2017 году.	МКУ «Управление «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	3 465,0	3 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.22	Устройство Скейт-парка в районе ДТДМ им. Сиягина	Всего	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Установлено 46 м ограждения в 2017 году.	МКУ «Управление «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.23	Комбинированный парк воркуат парк	Всего	793,0	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Забетонировано 300 м ² и установлено 8 единиц спортивного оборудования в 2017 году.	МКУ «Управление «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	793,0	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.29	Спортивный комплекс для прыжков на батуте в г. Новороссийске	всего	5 559,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 559,1	0,0	Разработана ПСД в 2021 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.30	Спортивно-оздоровительный центр «Надежда» по адресу: г. Новороссийск, ул. Золотаревского,б. (в том числе ПИР)	местный бюджет	5 559,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 559,1	0,0	Разработана ПСД. Выполнены техприсоединения водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения объекта в 2019 году (начало в 2018 году).	МКУ «Управление строительства»
		всего	4 735,7	0,0	4 601,5	134,2	0,0	0,0	0,0		
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.31	Комплекс «Победа» для занятия стрельбой из лука. Детский теннисный центр г. Новороссийск, пр. Ленина,95 (в том числе ПИР)	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Разработана ПСД. Выполнены техприсоединения водоснабжения и водоотведения объекта в 2019 году (начало в 2018 году).	МКУ «Управление строительства»
		местный бюджет	4 735,7	0,0	4 601,5	134,2	0,0	0,0	0,0		
		всего	4 472,2	0,0	3 052,2	1 420,0	0,0	0,0	0,0		
4.32	Реконструкция незавершенного строительством здания по ул. Хворостянского, 9 в г. Новороссийске под размещение объекта «Школа искусств» (в том числе ПИР)	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В 2019 году выполнено обследование и инженерные изыскания. Разработана ПСД в 2022 году.	МКУ «Управление строительства»
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	851,3	0,0	0,0	851,3	0,0	0,0	0,0		
4.33	Пожарное депо п. Абрау-Дюрсо. II этап (в том числе ПИР)	всего	1 827,7	0,0	1 147,1	294,3	0,0	386,3	0,0	Разработана ПСД в МКУ 2021 году (начало в 2018-2019 годах).	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.34	Сельский клуб на 300 мест в с. Борисовка г. Новороссийск (в том числе ПИР)	местный бюджет	1 827,7	0,0	1 147,1	294,3	0,0	386,3	0,0	В 2018 году выполнены инженерно-геодезические изыскания. Разработана ПСД в 2022 году.	МКУ «Управление строительства»
		всего	3 852,1	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	58,4		
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	3 852,1	0,0	30,2	0,0	0,0	3 763,5	58,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.35	«Клуб железнодорожников им. С.Д. Маркова. Здесь был проведен первый сбор пионеров г.Новороссийска» (в том числе ПИР)	Всего	30 622,7	0,0	0,0	7 621,1	3 010,6	20 000,0	0,0	Разработана ПСД в 2020 году (начало в 2019 году).	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
4.36	Спортивный зал для занятий настольным теннисом в г.Новороссийске (в том числе ПИР)	Всего	3 600,0	0,0	0,0	0,0	495,4	3 104,6	0,0	Разработана ПСД в МКУ 2021 году (начало в 2020 году).	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
4.37	Реконструкция летней танцевальной площадки в парке им. Ленина г. Новороссийска под размещение концертно-выставочного зала. II этап (в том числе ПИР)	Всего	1 168,5	0,0	0,0	177,7	990,8	0,0	0,0	В 2019 году подготовлено тех.задание, исходные данные для начала проектирования. Выполнено обследование здания и инженерные изыскания в 2020 году.	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
4.38	Муниципальное дошкольное учреждение на 240 мест по адресу: г. Новороссийск, ст. Натухаевская, 23 ул. Молодежная, 23 (пуско-наладочные работы системы отопления, ИТП)	Всего	327,9	0,0	0,0	0,0	327,9	0,0	0,0	Выполнены пуско-наладочные работы системы отопления в 2020 году.	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
		местный бюджет	327,9	0,0	0,0	0,0	327,9	0,0	0,0			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.39	Здание врача общей практики (ВОП) в х. Семигорский, г. Новороссийск (в том числе ПИР)	Всего	20 300,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	300,0	18 000,0	Разработана ПСД в 2021 году (начало в 2020 году). Построено здание врача общей практики, площадью 182,7 м2 в 2022 году.	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	20 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	18 000,0		
		местный бюджет	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0		
4.40	Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам (согласование проектов, экспертизы, врезки, техпаспорта и т. д.)	Всего	22 841,6	2 561,0	2 921,9	2 235,5	1 245,2	13 878,0	0,0	Проведение согласований, экспертиз, обследований для дальнейшего ведения работ	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	22 841,6	2 561,0	2 921,9	2 235,5	1 245,2	13 878,0	0,0		
4.41	Обязательства по объектам прошлых лет*	всего	28 819,3	18 670,0	10 067,2	0,0	82,1	0,0	0,0	Погашена кредиторская задолженность перед подрядными организациями 2017год - 100% 2018 год - 100% 2020 год-100%	МКУ «Управление строительства»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	28 819,3	18 670,0	10 067,2	0,0	82,1	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Строительство объектов спортивной инфраструктуры. (Проекты в составе муниципальной подпрограммы)												
4.42	Малобюджетный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Титан. II этап (в том числе ПИР)	всего	59 283,8	573,0	570,7	38 681,4	19 229,3	229,4	0,0	Разработана ПСД к 2019 году (начало с 2017 года).	МКУ «Управление «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Построен объект с уровнем строительной готовности 68% в 2019 году, 100% в 2020 году. Поставка тепловой энергии в 2021 году.
		краевой бюджет	31 214,1	0,0	0,0	30 000,0	1 214,1	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	28 069,7	573,0	570,7	8 681,4	18 015,2	229,4	0,0	0,0		
4.43	Малобюджетный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Гайдук. II этап	всего	88 493,7	0,0	558,5	589,9	346,5	23 329,6	63 669,2	Разработана ПСД в 2020 году (начало в 2018 году).	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	52 492,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 747,8	36 745,0		Построен спортивный комплекс в 2022 году (начало в 2021 году).
		местный бюджет	36 000,9	0,0	558,5	589,9	346,5	7 581,8	26 924,2	0,0		
4.44	Малобюджетный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ст. Нагуаевская. II этап	всего	6 380,3	0,0	0,0	834,2	740,1	4 806,0	0,0		МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	6 380,3	0,0	0,0	834,2	740,1	4 806,0	0,0	0,0		
4.45	Спортивный зал единоборств в г. Новороссийске. II этап	всего	17 746,6	0,0	0,0	2 378,8	0,0	8 587,7	6 780,1	Разработана ПСД в 2019-2021 годах.	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		местный бюджет	17 746,6	0,0	0,0	2 378,8	0,0	8 587,7	6 780,1	0,0		
ИТОГО по проектам		всего	171 904,4	573,0	1 129,2	42 484,3	20 315,9	36 952,7	70 449,3	Разработана ПСД в 2021 году (начало в 2019 году).	МКУ «Управление строительства»	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	83 706,9	0,0	0,0	30 000,0	1 214,1	15 747,8	36 745,0	0,0		
		местный бюджет	88 197,5	573,0	1 129,2	12 484,3	19 101,8	21 204,9	33 704,3	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>5. Подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальной сфере в муниципальном образовании город Новоросийск на 2017-2022 годы»</p> <p>Цель: Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами при осуществлении уставной деятельности.</p> <p>Задача: Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление строительством» и управления капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новоросийск в процессе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новоросийск на 2017-2022 годы»</p>											
	Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление строительством», МБУ «Управление технического надзора и ценообразования» и Управления капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новоросийск как координатора реализации программы	всего	209 104,5	22 618,0	28 227,0	28 802,6	51 234,9	56 866,8	21 355,2	Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новоросийск на 2017-2022 годы» реализована	МКУ «Управление строительством», МБУ «Управление технического надзора и ценообразования» и Управления капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новоросийск
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	930,9	0,0	0,0	0,0	930,9	0,0	0,0		
		местный бюджет	208 173,6	22 618,0	28 227,0	28 802,6	50 304,0	56 866,8	21 355,2		
	ИТОГО по муниципальной подпрограмме	всего	209 104,5	22 618,0	28 227,0	28 802,6	51 234,9	56 866,8	21 355,2		МКУ «Управление строительством», МБУ «Управление технического надзора и ценообразования» и Управления капитального строительства и развития застроенных территорий муниципального образования город Новоросийск
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		краевой бюджет	930,9	0,0	0,0	0,0	930,9	0,0	0,0		
		местный бюджет	208 173,6	22 618,0	28 227,0	28 802,6	50 304,0	56 866,8	21 355,2		

*Переходящие объекты. Лимит бюджетных обязательств по объектам прошлых лет на 2017 год 54 690,0 тыс. рублей, на 2018 год – 16 823,5 тыс. рублей, на 2019 год – 50,0 тыс. рублей, на 2020 год – 166,1 тыс. рублей, на 2021 год – 0,0 тыс. рублей, на 2022 год – 0,0 тыс. рублей.

Заместитель главы
муниципального образования, начальник
управления капитального строительства
и развития застроенных территорий



С.А. Уманцев

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от 25.11.2021 № 4180


ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»

Целевой индикатор	Ед. изм.	Статус	Значение индикатора по годам					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»								
Цель: Создание и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования город Новороссийск услугами учреждений образования, медицины, культуры, спорта и коммунальной сферы на современном уровне.								
Задачи: 1. Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. 2. Нарращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения. 3. Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск. 4. Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы.								
Процент расходов и потерь воды в год к общему объему подаваемой	%	3	65,39	65,28	44,65	68,7	65,66	65,66
Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети	%	3	0,82	0,44	0,33	0,08	0,23	0,0
Увеличение протяженности улиц, проездов, набережных на конец года от числа имеющихся	%	3	0,14	0,52	0,25	0,8	0,2	0,3
Количество отремонтированных, реконструированных, построенных объектов образования, медицины, культуры, спорта	шт.	3	6	3	7	3	2	8
1. Подпрограмма «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»								
Цель: Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск.								
Задачи: 1. Реализация комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Новороссийск 2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах водопроводно-канализационного комплекса 3. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы								

1. Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей.	%	3	62,74	61,98	62,74	62,6	62,4	62,0
2. Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей.	%	3	63,8	63,6	63,85	57,0	57,0	57,0
3. Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год.	шт.	3	0,37	0,35	0,34	2,06	2,6	2,55
4. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно.	%	3	50	100	100	100	100	100
2. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»								
Цель: Нарращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов и расширение сети инженерных коммуникаций.								
Задачи: 1. Реализация комплекса мероприятий по строительству газораспределительных систем и инженерных коммуникаций на территории муниципального образования город Новороссийск								
2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы								
1. Увеличение одиночного протяжения имеющейся уличной газовой сети	%	3	0,82	0,44	0,33	0,08	0,23	0,0
2. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно.	%	3	80	100	100	100	100	100
3. Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»								
Цель: Создание благоприятных условий для жизни населения муниципального образования город Новороссийск и приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Новороссийской городской агломерации.								
Задачи: 1. Выполнение мероприятий по благоустройству муниципального образования город Новороссийск								
2. Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы.								
1. Увеличение протяженности благоустроенных улиц, проездов, набережных на конец года от общего числа имеющихся	%	3	0,06	0,10	0,10	0,5	0,1	0,3
2. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно.	%	3	100	100	100	100	100	100
4. Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы».								
Цель: Обеспечение муниципального образования город Новороссийск объектами социальной сферы.								

Задачи: 1.Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск 2.Реализация мероприятий по проектным работам подпрограммы.								
1.Рост числа реконструированных, построенных спортивных сооружений от имеющихся	%	3	0,64	0,18	0,45	0,13	0,10	0,35
2.Рост числа построенных общеобразовательных организаций от имеющихся	%	3	13,5	8,1	8,5	4,5	2,5	6,0
3. Получение проектного задела на строительство, реконструкцию объектов заложенных в подпрограмму, в процентах от общего количества ежегодно.	%	3	100	100	100	100	70	100
5.Подпрограмма «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»								
Цель: Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами при осуществлении уставной деятельности.								
Задача: Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление строительства» в процессе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»								
1.Выполнение мероприятий заложенных в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы» в процентах от общего количества	%	3	100	100	100	100	100	100

Заместитель главы
муниципального образования, начальник
управления капитального строительства
и развития застроенных территорий



С.А. Уманцев

Приложение № 9
 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации
 муниципального образования
 город Новороссийск
 от 25.11.2021 № 4180


ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 муниципальной программы: «Строительство, реконструкция и капитальный
 ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в
 муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»

Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей			
	всего	в разрезе источников финансирования		
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5
Подпрограмма: «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»				
2017 год	13 989,0	0,0	0,0	13 989,0
2018 год	7 446,5	0,0	0,0	7 446,5
2019 год	184 468,5	0,0	0,0	184 468,5
2020 год	222 269,3	0,0	86 351,2	135 918,1
2021 год	237 330,3	80 378,1	19 036,9	137 915,3
2022 год	925 696,1	555 280,0	113 903,6	256 512,5
Всего по подпрограмме	1 591 199,8	635 658,1	219 291,7	736 249,9
Подпрограмма: «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»				
2017 год	79 528,0	0,0	20 471,0	59 057,0
2018 год	72 004,1	0,0	22 385,5	49 618,6
2019 год	26 956,2	0,0	7 209,3	19 746,9
2020 год	13 989,0	0,0	0,0	13 989,0
2021 год	72 526,2	0,0	34 315,8	38 210,4
2022 год	84 786,6	0,0	30 738,0	54 048,6
Всего по подпрограмме	349 790,1	0,0	115 119,6	234 670,5

Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей			
	всего	в разрезе источников финансирования		
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет
Подпрограмма: «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»				
2017 год	28 089,0	0,0	0,0	28 089,0
2018 год	99 330,6	0,0	0,0	99 330,6
2019 год	274 237,5	192 960,6	10 720,0	70 556,9
2020 год	228 194,8	69 621,9	66 267,6	92 305,3
2021 год	73 814,0	0,0	0,0	73 814,0
2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме	703 665,9	262 582,5	76 987,6	364 095,8
Подпрограмма: «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2017-2022 годы»				
2017 год	401 134,0	0,0	246 589,0	154 545,0
2018 год	828 934,9	136 346,5	477 110,4	215 478,0
2019 год	590 382,1	73 675,9	262 983,1	253 723,1
2020 год	744 178,0	0,0	626 620,3	117 557,7
2021 год	1 278 858,8	367 480,4	669 853,4	241 525,0
2022 год	560 899,3	0,0	54 745,0	506 154,3
Всего по подпрограмме	4 404 387,1	577 502,8	2 337 901,2	1 488 983,1
Подпрограмма: «Управление реализацией муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»				
2017 год	22 618,0	0,0	0,0	22 618,0
2018 год	28 227,0	0,0	0,0	28 227,0
2019 год	28 802,6	0,0	0,0	28 802,6
2020 год	51 234,9	0,0	930,9	50 304,0
2021 год	56 866,8	0,0	0,0	56 866,8
2022 год	21 355,2	0,0	0,0	21 355,2
Всего по подпрограмме	209 104,5	0,0	930,9	208 173,6

Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей			
	всего	в разрезе источников финансирования		
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет
Общий объем финансирования по муниципальной программе: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2017-2022 годы»				
2017 год	545 358,0	0,0	267 060,0	278 298,0
2018 год	1 035 943,1	136 346,5	499 495,9	400 100,7
2019 год	1 104 846,9	266 636,5	280 912,4	557 298,0
2020 год	1 259 866,0	69 621,9	780 170,0	410 074,1
2021 год	1 719 396,1	447 858,5	723 206,1	548 331,5
2022 год	1 592 737,2	555 280,0	199 386,6	838 070,6
Всего по муниципальной программе	7 258 147,3	1 475 743,4	2 750 231,0	3 032 172,9

Заместитель главы
муниципального образования, начальник
управления капитального строительства
и развития застроенных территорий



С.А. Уманцев