

УТВЕРЖДЕН
 региональным проектным комитетом
 (протоколом от 13.12.2018 г. № 7, в ред.
 протокола от 28.02.2019 г. № 3, в ред.
 протокола от 20.08.2019 г. № 10,
 с изменениями, утвержденными куратором
 регионального проекта от 26.08.2019 г.,
 в ред. протокола от 18.09.2019 г. № 11,
 в ред. протокола от 18.10.2019 г. № 12,
 в ред. протокола от 04.02.2020 г. № 1,
 с изменениями от 03.03.2020 г.,
 в ред. протокола от 26.03.2020 г. № 2,
 с изменениями от 01.06.2020 г.)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Основные положения

| | | | | |
|---|--|---|---|------------|
| Наименование федерального проекта | Системные меры по повышению производительности труда | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Системные меры по повышению производительности труда | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Галась И.П. | Заместитель главы администрации губернатора Краснодарского края | | |
| Руководитель регионального проекта | Руппель А.А. | Министр экономики Краснодарского края | | |
| Администратор регионального проекта | Салтанова С.Н. | Заместитель министра экономики Краснодарского края | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" | |
| | | Подпрограмма | Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами в организациях Краснодарского края | |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год (Краснодарский край) | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год | Процент | 101,6000 | 31.12.2018 | 102,1000 | 103,1000 | 104,0000 | 104,1000 | 104,1000 | 104,2000 |
| Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом (Краснодарский край) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом | Единица | 4,0000 | 31.12.2018 | 34,0000 | 72,0000 | 117,0000 | 194,0000 | 279,0000 | 349,0000 |
| Количество измененных нормативных правовых и иных актов (доля от перечня нормативных правовых и иных актов подлежащих изменению в целях повышения производительности труда), процент (Краснодарский край) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3 | Количество измененных нормативных правовых и иных актов (доля от перечня нормативных правовых и иных актов подлежащих изменению в целях повышения производительности труда), процент | Процент | 30,0000 | 31.12.2020 | 0,0000 | 30,0000 | 60,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |

Удовлетворенность, опрошенных предприятий, работой по снижению административно-правовых барьеров, процент удовлетворенных от всех опрошенных предприятий (Краснодарский край)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4 | Удовлетворенность, опрошенных предприятий, работой по снижению административно-правовых барьеров, процент удовлетворенных от всех опрошенных предприятий | Процент | 40,0000 | 31.12.2020 | 0,0000 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 70,0000 |

Осведомленность предприятий о методах повышения производительности труда, на основании опроса, процент осведомленных от всех опрошенных предприятий (Краснодарский край)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5 | Осведомленность предприятий о методах повышения производительности труда, на основании опроса, процент осведомленных от всех опрошенных предприятий | Процент | 30,0000 | 31.12.2019 | 30,0000 | 50,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 90,0000 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---|-----------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда | Документ | 1 | - | - | - | - | - | Проведена приоритизация действующих мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами и институтов развития Краснодарского края, на цели повышения производительности труда | Утверждение документа |
| 2 | Проведена ежегодная корректировка перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда | Документ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Актуализирован и уточнен сформированный перечень региональных мер поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда | Утверждение документа |
| 3 | Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки, с учетом полученных предложений от профильных региональных органов исполнительной власти, общественных организаций (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда) | Документ | 1 | - | - | - | - | - | Разработаны условия и критерии по повышению производительности труда с целью внесения изменений в условия предоставления мер государственной поддержки | Утверждение документа |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----|----|----|-----|-----|-----|--|--|
| 4 | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменения условий предоставления мер государственной поддержки, с учетом дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда | Процент | - | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 | На ежегодной основе утверждаются проекты нормативных правовых актов, предусматривающих изменения условий предоставления мер государственной поддержки, с учетом критериев производительности труда | Утверждение документа |
| 5 | Информирование организаций Краснодарского края о методах и возможностях региональных проектов по повышению производительности труда, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта | Процент | 30 | 50 | 70 | 80 | 85 | 90 | Популяризация методов и технологий повышения производительности труда; осведомлённость предприятий о методах повышения производительности труда, на основании опроса к 2024 году составляет не менее 90% от всех опрошенных предприятий, оказание информационно-консультационной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, направленной на повышение производительности труда | Проведение информационно-коммуникационной кампании |
| 6 | В Краснодарском крае осуществляется мониторинг предложений субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда | Документ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Проведение ежегодного сбора и анализа (мониторинга) предложений субъектов предпринимательской и иной деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда | Утверждение документа |
| 7 | В нормативные правовые акты внесены изменения с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда | Условная единица | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Внесены изменения в нормативных правовых актов требующих внесения изменений | Утверждение документа |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
| 8 | В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня | Условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеров федерального уровня | Утверждение документа |
|---|--|------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | |
|-------|---|-----------------------------|--|-------------------|------|-------|--------------|
| | | | Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1 | Дополнительный показатель: Количество измененных нормативных правовых и иных актов (доля от перечня нормативных правовых и иных актов подлежащих изменению в целях повышения производительности труда), процент | Процент | | | | | |
| 2 | Дополнительный показатель: Осведомленность предприятий о методах повышения производительности труда, на основании опроса, процент осведомленных от всех опрошенных предприятий | Процент | | | | | |
| 3 | Дополнительный показатель: Удовлетворенность, опрошенных предприятий, работой по снижению административно-правовых барьеров, процент удовлетворенных от всех опрошенных предприятий | Процент | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--------|--|------------|-----|--|
| 4 | Основной показатель: Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом | Единица | Приказ | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 28.12.2018 | 748 | Об утверждении Методики расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации и Методики расчета отдельных показателей национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" |
| 5 | Основной показатель: Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год | Процент | Приказ | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 28.12.2018 | 748 | Об утверждении Методики расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации и Методики расчета отдельных показателей национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | Результат "Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда" | - | 31.12.2019 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Проведена приоритизация действующих мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами и институтов развития Краснодарского края, на цели повышения производительности труда |
| 1.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 30.11.2019 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Определены региональные меры поддержки для включения дополнительных условий их предоставления, с учетом условий и критерии по повышению производительности труда; проведена оценка возможности добавления в государственные программы Краснодарского края |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.1.1 | Мероприятие "Проведение анализа мер государственной поддержки, условия, предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда" | 01.03.2019 | 30.11.2019 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Проанализированы меры государственной поддержки |
| 1.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2019 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Сформированный перечень мер государственной поддержки направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия предоставления дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда |
| 1.2.1 | Мероприятие "Формирование перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда" | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Сформирован перечень мер государственной поддержки |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2 | Результат "Проведена ежегодная корректировка перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда" | - | 15.07.2024 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Актуализирован и уточнен сформированный перечень региональных мер поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда |
| 2.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 01.07.2024 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Актуализированы региональные меры поддержки для включения дополнительных условий их предоставления, с учетом условий и критерии по повышению производительности труда; проведена оценка возможности добавления в государственные программы Краснодарского края |
| 2.1.1 | Мероприятие "Проведение анализа мер государственной поддержки, условия, предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда" | 01.04.2024 | 01.07.2024 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Проведена оценка эффективности мер государственной поддержки с учетом измененных условий по повышению производительности труда; определение необходимости внесения изменений в условия предоставления мер государственной поддержки |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2.2 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 01.07.2023 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Актуализированы региональные меры поддержки для включения дополнительных условий их предоставления, с учетом условий и критерии по повышению производительности труда; проведена оценка возможности добавления в государственные программы Краснодарского края |
| 2.2.1 | Мероприятие "Проведение анализа мер государственной поддержки, условия, предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда" | 01.04.2023 | 01.07.2023 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Проведена оценка эффективности мер государственной поддержки с учетом измененных условий по повышению производительности труда; определение необходимости внесения изменений в условия предоставления мер государственной поддержки |
| 2.3 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 01.07.2022 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Актуализированы региональные меры поддержки для включения дополнительных условий их предоставления, с учетом условий и критерии по повышению производительности труда; проведена оценка возможности добавления в государственные программы Краснодарского края |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2.3.1 | Мероприятие "Проведение анализа мер государственной поддержки, условия, предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда" | 01.04.2022 | 01.07.2022 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Проведена оценка эффективности мер государственной поддержки с учетом измененных условий по повышению производительности труда; определение необходимости внесения изменений в условия предоставления мер государственной поддержки |
| 2.4 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 01.07.2021 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Актуализированы региональные меры поддержки для включения дополнительных условий их предоставления, с учетом условий и критерии по повышению производительности труда; проведена оценка возможности добавления в государственные программы Краснодарского края |
| 2.4.1 | Мероприятие "Проведение анализа мер государственной поддержки, условия, предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда" | 01.04.2021 | 01.07.2021 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Проведена оценка эффективности мер государственной поддержки с учетом измененных условий по повышению производительности труда; определение необходимости внесения изменений в условия предоставления мер государственной поддержки |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 2.5 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 01.07.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Актуализированы региональные меры поддержки для включения дополнительных условий их предоставления, с учетом условий и критерии по повышению производительности труда; проведена оценка возможности добавления в государственные программы Краснодарского края |
| 2.5.1 | Мероприятие "Проведение анализа мер государственной поддержки, условия, предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда" | 01.04.2020 | 01.07.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Проведена оценка эффективности мер государственной поддержки с учетом измененных условий по повышению производительности труда; определение необходимости внесения изменений в условия предоставления мер государственной поддержки |
| 2.6 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 15.07.2024 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Актуализированный перечень мер государственной поддержки направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия предоставления дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 2.6.1 | Мероприятие "Актуализация (формирование) перечня мер государственной поддержки, условия, предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда" | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Актуализирован (сформирован) перечень мер государственной поддержки (при необходимости) |
| 2.7 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 15.07.2023 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Актуализированный перечень мер государственной поддержки направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия предоставления дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда |
| 2.7.1 | Мероприятие "Актуализация (формирование) перечня мер государственной поддержки, условия, предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда" | 01.07.2023 | 15.07.2023 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Актуализирован (сформирован) перечень мер государственной поддержки (при необходимости) |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 2.8 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 15.07.2022 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Актуализированный перечень мер государственной поддержки направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия предоставления дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда |
| 2.8.1 | Мероприятие "Актуализация (формирование) перечня мер государственной поддержки, условия, предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда" | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Актуализирован (сформирован) перечень мер государственной поддержки (при необходимости) |
| 2.9 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 15.07.2021 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Актуализированный перечень мер государственной поддержки направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия предоставления дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 2.9.1 | Мероприятие "Актуализация (формирование) перечня мер государственной поддержки, условия, предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда" | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Актуализирован (сформирован) перечень мер государственной поддержки (при необходимости) |
| 2.10 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 15.07.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Актуализированный перечень мер государственной поддержки направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия предоставления дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда |
| 2.10. 1 | Мероприятие "Актуализация (формирование) перечня мер государственной поддержки, условия, предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда" | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Актуализирован (сформирован) перечень мер государственной поддержки (при необходимости) |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 3 | Результат "Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки, с учетом полученных предложений от профильных региональных органов исполнительной власти, общественных организаций (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда)" | - | 31.12.2019 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Разработаны условия и критерии по повышению производительности труда с целью внесения изменений в условия предоставления мер государственной поддержки |
| 3.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 30.11.2019 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки, с учетом полученных предложений от профильных региональных органов исполнительной власти, общественных организаций (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда) |
| 3.1.1 | Мероприятие "Проведение анализа мер государственной поддержки для определения необходимых условий и критериев по повышению производительности труда" | 01.03.2019 | 30.11.2019 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Проанализированы меры государственной поддержки |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 3.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2019 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Сформированный перечень условий и критериев по повышению производительности труда направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия предоставления мер государственной поддержки |
| 3.2.1 | Мероприятие "Формирование перечня условий и критериев по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки, с учетом полученных предложений от профильных региональных органов исполнительной власти, общественных организаций (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда)" | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Сформирован перечень условий и критериев по повышению производительности труда |
| 4 | Результат "Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменения условий предоставления мер государственной поддержки, с учетом дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда" | - | 31.12.2024 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | На ежегодной основе утверждаются проекты нормативных правовых актов, предусматривающих изменения условий предоставления мер государственной поддержки, с учетом критериев производительности труда |
| 4.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.11.2024 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Подготовлены предложения по изменению условий предоставления мер государственной поддержки с учетом критериев производительности труда |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 4.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.11.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Подготовлены предложения по изменению условий предоставления мер государственной поддержки с учетом критериев производительности труда |
| 4.3 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.11.2021 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Подготовлены предложения по изменению условий предоставления мер государственной поддержки с учетом критериев производительности труда |
| 4.4 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.11.2022 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Подготовлены предложения по изменению условий предоставления мер государственной поддержки с учетом критериев производительности труда |
| 4.5 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.11.2023 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Подготовлены предложения по изменению условий предоставления мер государственной поддержки с учетом критериев производительности труда |
| 4.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Утверждены проекты нормативных правовых актов с измененными условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом критериев производительности труда |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|----------------------|-------------|---|------------------|--|---|---|
| | | | | | начало | окончание | | |
| 4.7 | Контрольная точка | "Документ утвержден" | (подписан)" | - | 31.12.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Утверждены проекты нормативных правовых актов с измененными условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом критериев производительности труда | |
| 4.8 | Контрольная точка | "Документ утвержден" | (подписан)" | - | 31.12.2021 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Утверждены проекты нормативных правовых актов с измененными условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом критериев производительности труда | |
| 4.9 | Контрольная точка | "Документ утвержден" | (подписан)" | - | 31.12.2022 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Утверждены проекты нормативных правовых актов с измененными условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом критериев производительности труда | |
| 4.10 | Контрольная точка | "Документ утвержден" | (подписан)" | - | 31.12.2023 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Утверждены проекты нормативных правовых актов с измененными условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом критериев производительности труда | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 5 | Результат "Информирование организаций Краснодарского края о методах и возможностях региональных проектов по повышению производительности труда, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта" | - | 31.12.2024 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Популяризация методов и технологий повышения производительности труда; осведомлённость предприятий о методах повышения производительности труда, на основании опроса к 2024 году составляет не менее 90% от всех опрошенных предприятий, оказание информационно-консультационной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, направленной на повышение производительности труда |
| 5.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.08.2024 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Разработана документация по организации и проведению конкурса; внесены изменения в приказ министерства экономики Краснодарского края от 14.03.2019 № 36 "О конкурсе лучших практик применения технологий бережливого производства субъектами малого и среднего предпринимательства "Путь к совершенству" (при необходимости) |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 5.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 03.08.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Приказ Разработана документация по организации и проведению конкурса; внесены изменения в приказ министерства экономики Краснодарского края от 14.03.2019 № 36 "О конкурсе лучших практик применения технологий бережливого производства субъектами малого и среднего предпринимательства "Путь к совершенству" |
| 5.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 02.08.2021 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Приказ Разработана документация по организации и проведению конкурса; внесены изменения в приказ министерства экономики Краснодарского края от 14.03.2019 № 36 "О конкурсе лучших практик применения технологий бережливого производства субъектами малого и среднего предпринимательства "Путь к совершенству" (при необходимости) |
| 5.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.08.2022 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Разработана документация по организации и проведению конкурса; внесены изменения в приказ министерства экономики Краснодарского края от 14.03.2019 № 36 "О конкурсе лучших практик применения технологий бережливого производства субъектами малого и среднего предпринимательства "Путь к совершенству" (при необходимости) |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 5.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.08.2023 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Разработана документация по организации и проведению конкурса; внесены изменения в приказ министерства экономики Краснодарского края от 14.03.2019 № 36 "О конкурсе лучших практик применения технологий бережливого производства субъектами малого и среднего предпринимательства "Путь к совершенству" (при необходимости) |
| 5.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Организован и проведен конкурс лучших практик применения технологий бережливого производства субъектами малого и среднего предпринимательства "Путь к совершенству" |
| 5.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Организован и проведен конкурс лучших практик применения технологий бережливого производства субъектами малого и среднего предпринимательства "Путь к совершенству" |
| 5.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Организован и проведен конкурс лучших практик применения технологий бережливого производства субъектами малого и среднего предпринимательства "Путь к совершенству" |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 5.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Организован и проведен конкурс лучших практик применения технологий бережливого производства субъектами малого и среднего предпринимательства "Путь к совершенству" |
| 5.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Организован и проведен конкурс лучших практик применения технологий бережливого производства субъектами малого и среднего предпринимательства "Путь к совершенству" |
| 5.11 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.10.2024 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Заключение контракта на организацию и проведение конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства субъектами малого и среднего предпринимательства "Путь к совершенству" |
| 5.12 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.10.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Заключение контракта на организацию и проведение конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства субъектами малого и среднего предпринимательства "Путь к совершенству" |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 5.13 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.10.2021 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Заключение контракта на организацию и проведение конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства субъектами малого и среднего предпринимательства "Путь к совершенству" |
| 5.14 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.10.2022 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Заключение контракта на организацию и проведение конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства субъектами малого и среднего предпринимательства "Путь к совершенству" |
| 5.15 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 01.10.2023 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Заключение контракта на организацию и проведение конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства субъектами малого и среднего предпринимательства "Путь к совершенству" |
| 5.16 | Контрольная точка "Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Краснодарского края» в целях оказания информационно-консультационной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, направленной на повышение производительности труда" | - | 01.07.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Отчет о реализации регионального проекта |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 5.16.1 | Мероприятие "Разработка порядка определения объема и предоставления субсидий унитарной некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Краснодарского края" в целях оказания информационно-консультационной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, направленной на повышение производительности труда" | 02.03.2020 | 30.04.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Приказ Порядок определения объема и предоставления субсидий унитарной некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Краснодарского края" в целях оказания информационно-консультационной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, направленной на повышение производительности труда, утвержден приказом министерства экономики Краснодарского края |
| 5.16.2 | Мероприятие "Рассмотрение заявления на предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Краснодарского края» в целях оказания информационно-консультационной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, направленной на повышение производительности труда" | 06.05.2020 | 19.06.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Исходящее письмо Унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Краснодарского края» направлено уведомление о необходимости прибытия руководителя или уполномоченного лица для заключения Соглашения |
| 5.16.3 | Мероприятие "Заключение соглашения с унитарной некоммерческой организацией "Фонд развития промышленности Краснодарского края"" | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Соглашение Заключено соглашение с унитарной некоммерческой организацией "Фонд развития промышленности Краснодарского края" |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 5.17 | Контрольная точка "Размещение в 2021 году тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и муниципального уровня" | - | 31.12.2021 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Информирование предприятий Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда |
| 5.18 | Контрольная точка "Размещение в 2022 году тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и муниципального уровня" | - | 31.12.2022 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Информирование предприятий Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда |
| 5.19 | Контрольная точка "Размещение в 2023 году тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и муниципального уровня" | - | 31.12.2023 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Информирование предприятий Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда |
| 5.20 | Контрольная точка "Размещение в 2024 году тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и муниципального уровня" | - | 31.12.2024 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Информирование предприятий Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 5.21 | Контрольная точка "Распространены не менее 1000 шт. тематических полиграфических материалов о методах бережливого производства и повышения производительности труда" | - | 31.12.2019 | Королев Д. И., Директор | Отчет Повышение информированности предприятий Краснодарского края о выгоде внедрения методов бережливого производства и повышения производительности труда |
| 5.22 | Контрольная точка "Размещение в 2019 году тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и муниципального уровня" | - | 31.12.2019 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Информирование предприятий Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда |
| 5.23 | Контрольная точка "Размещение в 2020 году тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и муниципального уровня" | - | 31.12.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Информирование предприятий Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда |
| 6 | Результат "В Краснодарском крае осуществляется мониторинг предложений субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда" | - | 31.12.2023 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Проведение ежегодного сбора и анализа (мониторинга) предложений субъектов предпринимательской и иной деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 6.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 31.12.2019 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Проведен анализ административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда, для формирования перечня положений региональных и федеральных нормативных правовых актов |
| 6.1.1 | Мероприятие "Сбор информации о существующих административных и (или) регуляторных барьерах, влияющих на производительность труда" | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Формирование предварительного перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда |
| 6.2 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 31.12.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Проведен анализ административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда, для формирования перечня положений региональных и федеральных нормативных правовых актов |
| 6.2.1 | Мероприятие "Сбор информации о существующих административных и (или) регуляторных барьерах, влияющих на производительность труда" | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Обновление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 6.3 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2021 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Проведен анализ административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда, для формирования перечня положений региональных и федеральных нормативных правовых актов |
| 6.3.1 | Мероприятие "Сбор информации о существующих административных и (или) регуляторных барьерах, влияющих на производительность труда" | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Обновление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда |
| 6.4 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2022 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Проведен анализ административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда, для формирования перечня положений региональных и федеральных нормативных правовых актов |
| 6.4.1 | Мероприятие "Сбор информации о существующих административных и (или) регуляторных барьерах, влияющих на производительность труда" | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Обновление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда |
| 6.5 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2023 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Проведен анализ административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда, для формирования перечня положений региональных и федеральных нормативных правовых актов |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 6.5.1 | Мероприятие "Сбор информации о существующих административных и (или) регуляторных барьерах, влияющих на производительность труда" | 01.06.2019 | 31.12.2023 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Обновление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда |
| 6.6 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2019 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Сформирован перечень региональных и (или) федеральных правовых актов подлежащих изменению в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда |
| 6.7 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Сформирован обновленный перечень региональных и (или) федеральных правовых актов подлежащих изменению в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда |
| 6.8 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2021 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Сформирован обновленный перечень региональных и (или) федеральных правовых актов подлежащих изменению в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 6.9 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2022 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Сформирован обновленный перечень региональных и (или) федеральных правовых актов подлежащих изменению в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда |
| 6.10 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2023 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Прочий тип документа Сформирован обновленный перечень региональных и (или) федеральных правовых актов подлежащих изменению в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда |
| 7 | Результат "В нормативные правовые акты внесены изменения с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда" | - | 30.06.2024 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Внесены изменения в нормативных правовых актов требующих внесения изменений |
| 7.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.06.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Разработаны и утверждены проекты правовых актов подлежащих изменению с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда |
| 7.2 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.06.2024 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Разработаны и утверждены проекты правовых актов подлежащих изменению с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 7.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.06.2023 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Разработаны и утверждены проекты правовых актов подлежащих изменению с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда |
| 7.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.06.2022 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Разработаны и утверждены проекты правовых актов подлежащих изменению с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда |
| 7.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.06.2021 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Отчет Разработаны и утверждены проекты правовых актов подлежащих изменению с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда |
| 8 | Результат "В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня" | - | 31.12.2024 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеров федерального уровня |
| 8.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2024 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Исходящее письмо Направление сформированного перечня административных и (или) регуляторных барьеров федерального уровня, влияющих на повышение производительности труда в Минэкономразвития России |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|----------------------|-------------|---|------------------|--|--|---|
| | | | | | начало | окончание | | |
| 8.2 | Контрольная точка | "Документ утвержден" | (подписан)" | - | 31.12.2022 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Исходящее письмо Направление сформированного перечня административных и (или) регуляторных барьеров федерального уровня, влияющих на повышение производительности труда в Минэкономразвития России | |
| 8.3 | Контрольная точка | "Документ утвержден" | (подписан)" | - | 31.12.2020 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Исходящее письмо Направление сформированного перечня административных и (или) регуляторных барьеров федерального уровня, влияющих на повышение производительности труда в Минэкономразвития России | |
| 8.4 | Контрольная точка | "Документ утвержден" | (подписан)" | - | 31.12.2021 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Исходящее письмо Направление сформированного перечня административных и (или) регуляторных барьеров федерального уровня, влияющих на повышение производительности труда в Минэкономразвития России | |
| 8.5 | Контрольная точка | "Документ утвержден" | (подписан)" | - | 31.12.2023 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Исходящее письмо Направление сформированного перечня административных и (или) регуляторных барьеров федерального уровня, влияющих на повышение производительности труда в Минэкономразвития России | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 8.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2019 | Салтанова С. Н., Заместитель министра экономики Краснодарского края | Исходящее письмо Направление сформированного перечня административных и (или) регуляторных барьеров федерального уровня, влияющих на повышение производительности труда в Минэкономразвития России |

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

3. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Руппель А. А. | Министр экономики Краснодарского края | | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Салтанова С. Н. | Заместитель министра экономики Краснодарского края | | 25 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник проекта | Горбунов А. А. | Ведущий консультант | | 25 |
| 4 | Участник проекта | Солодушин М. А. | Ведущий консультант | | 25 |
| Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Салтанова С. Н. | Заместитель министра экономики Краснодарского края | | 25 |

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

| | | | | | |
|---|--|------------------|--|-------------------|----|
| 6 | Участник регионального проекта | Королев Д. И. | Директор | Куликов И. А. | 10 |
| 7 | Участник регионального проекта | Дорожков М. Г. | Заместитель руководителя | | 10 |
| 8 | Участник регионального проекта | Дерека Ф. И. | Министр | | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Видинеев В. Г. | Заместитель руководителя департамента | | 10 |
| 10 | Участник регионального проекта | Переверзев А. Л. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | Вороновский А. В. | 10 |
| Проведена ежегодная корректировка перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Салтанова С. Н. | Заместитель министра экономики Краснодарского края | | 25 |
| 12 | Участник регионального проекта | Видинеев В. Г. | Заместитель руководителя департамента | | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Переверзев А. Л. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | Вороновский А. В. | 10 |
| 14 | Участник регионального проекта | Королев Д. И. | Директор | Куликов И. А. | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Дерека Ф. И. | Министр | | 10 |

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

| | | | | | |
|---|--|------------------|--|-------------------|----|
| 16 | Участник регионального проекта | Дорожков М. Г. | Заместитель руководителя | | 10 |
| <p>Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки, с учетом полученных предложений от профильных региональных органов исполнительной власти, общественных организаций (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда)</p> | | | | | |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Салтанова С. Н. | Заместитель министра экономики Краснодарского края | | 25 |
| 18 | Участник регионального проекта | Видинеев В. Г. | Заместитель руководителя департамента | | 10 |
| 19 | Участник регионального проекта | Переверзев А. Л. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | Вороновский А. В. | 10 |
| 20 | Участник регионального проекта | Дорожков М. Г. | Заместитель руководителя | | 10 |
| 21 | Участник регионального проекта | Королев Д. И. | Директор | Куликов И. А. | 10 |
| 22 | Участник регионального проекта | Дерека Ф. И. | Министр | | 10 |
| <p>Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменения условий предоставления мер государственной поддержки, с учетом дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда</p> | | | | | |
| 23 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Салтанова С. Н. | Заместитель министра экономики Краснодарского края | | 25 |
| 24 | Участник регионального проекта | Королев Д. И. | Директор | Куликов И. А. | 10 |

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

| | | | | | |
|---|--|------------------|--|-------------------|----|
| 25 | Участник регионального проекта | Переверзев А. Л. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | Вороновский А. В. | 10 |
| 26 | Участник регионального проекта | Дерека Ф. И. | Министр | | 10 |
| 27 | Участник регионального проекта | Дорожков М. Г. | Заместитель руководителя | | 10 |
| 28 | Участник регионального проекта | Видинеев В. Г. | Заместитель руководителя департамента | | 10 |
| Информирование организаций Краснодарского края о методах и возможностях региональных проектов по повышению производительности труда, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта | | | | | |
| 29 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Салтанова С. Н. | Заместитель министра экономики Краснодарского края | | 25 |
| 30 | Участник регионального проекта | Королев Д. И. | Директор | Куликов И. А. | 10 |
| 31 | Участник регионального проекта | Дерека Ф. И. | Министр | | 10 |
| 32 | Участник регионального проекта | Дорожков М. Г. | Заместитель руководителя | | 10 |
| 33 | Участник регионального проекта | Видинеев В. Г. | Заместитель руководителя департамента | | 10 |
| 34 | Участник регионального проекта | Переверзев А. Л. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | Вороновский А. В. | 10 |

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

В Краснодарском крае осуществляется мониторинг предложений субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда

| | | | | | |
|----|--|------------------|--|-------------------|----|
| 35 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Салтанова С. Н. | Заместитель министра экономики Краснодарского края | | 25 |
| 36 | Участник регионального проекта | Королев Д. И. | Директор | Куликов И. А. | 10 |
| 37 | Участник регионального проекта | Переверзев А. Л. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | Вороновский А. В. | 10 |
| 38 | Участник регионального проекта | Дорожков М. Г. | Заместитель руководителя | | 10 |
| 39 | Участник регионального проекта | Дерека Ф. И. | Министр | | 10 |
| 40 | Участник регионального проекта | Видинеев В. Г. | Заместитель руководителя департамента | | 10 |

В нормативные правовые акты внесены изменения с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда

| | | | | | |
|----|--|-----------------|--|---------------|----|
| 41 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Салтанова С. Н. | Заместитель министра экономики Краснодарского края | | 25 |
| 42 | Участник регионального проекта | Королев Д. И. | Директор | Куликов И. А. | 10 |
| 43 | Участник регионального проекта | Дорожков М. Г. | Заместитель руководителя | | 10 |

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

| | | | | | |
|--|--|------------------|--|-------------------|----|
| 44 | Участник регионального проекта | Дерека Ф. И. | Министр | | 10 |
| 45 | Участник регионального проекта | Видинеев В. Г. | Заместитель руководителя департамента | | 10 |
| 46 | Участник регионального проекта | Переверзев А. Л. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | Вороновский А. В. | 10 |
| В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня | | | | | |
| 47 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Салтанова С. Н. | Заместитель министра экономики Краснодарского края | | 25 |