

УТВЕРЖДЕН
 региональным проектным комитетом
 (протоколом от 15 июля 2019 г. № 9,
 с изменениями, утвержденными куратором
 регионального проекта от 29 ноября 2019 г.)
 протоколом от 23 декабря 2019 г. № 15,
 с изменениями, утвержденными куратором
 регионального проекта от 30 декабря 2019 г.,
 протоколом от 4 февраля 2020 г. № 1,
 утвержден куратором регионального
 проекта 16 апреля 2020 г.)

П А С П О Р Т регионального проекта

Цифровое государственное управление (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровое государственное управление			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Швец В.А.	Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Юшков Е.В.	Руководитель департамента		
Администратор регионального проекта	Бережной Д.С.	Первый заместитель руководителя департамента		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Информационное общество Кубани"	
		Подпрограмма	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Информационное общество Кубани"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	30,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	15,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	Процент	100,0000	31.12.2017	100,0000	95,0000	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	10,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Доля государственных гражданских служащих, ведущих свою деятельность с использованием единой системы электронного документооборота Краснодарского края	Процент	0,0000	31.12.2018	40,0000	60,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
6	Доля государственных гражданских служащих кадровой службы, обеспеченных рабочим местом в государственной информационной системе в области гражданской службы Краснодарского края	Процент	0,0000	31.12.2018	60,0000	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
7	Доля официальных Интернет-ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края на базе единой платформы в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края	Процент	0,0000	31.12.2018	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
8	Доля официальных Интернет-ресурсов органов местного самоуправления Краснодарского края на базе единой платформы в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края	Процент	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0000	10,0000	50,0000	100,0000	100,0000

9	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	30,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000
---	---	---------	--------	------------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей										
1	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	Штука	-	1	-	-	-	-	В рамках результата предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для перехода со СМЭВ версии 2.X на СМЭВ версии 3,X	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
2	Внедрение регионального сегмента Государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» в 13 ИОГВ КК	Условная единица	1	-	-	-	-	-	Внедрение регионального сегмента Государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» в 13 ИОГВ КК	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
3	Внедрен в деятельность органов государственной власти, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Внедрен в деятельность органов государственной власти, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных,	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

	единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях								технологических и методологических решениях	
4	Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для региональных органов государственной власти Краснодарского края и их подведомственных учреждениях	Условная единица	-	-	-	-	1	-	Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для региональных органов государственной власти Краснодарского края и их подведомственных учреждениях	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
5	Обеспечено применение в Краснодарском крае биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица	Условная единица	-	-	-	-	1	-	Обеспечено применение в Краснодарском крае биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии
6	Обеспечена возможность цифровой обратной связи с гражданами, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам	Условная единица	-	-	-	1	-	-	Обеспечена возможность цифровой обратной связи с гражданами, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам	Оказание услуг (выполнение работ)

7	Обеспечена эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»	Условная единица	1	1	1	1	1	1	Обеспечена эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»	Приобретение товаров, работ, услуг
8	Централизованы официальные Интернет-ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на базе единой платформы в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края	Штука	25	31	35	53	75	75	Централизованы официальные Интернет-ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на базе единой платформы в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
9	Обеспечено сопровождение и модернизация государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" (ГосWEB)	Условная единица	1	1	1	1	1	1	Обеспечено сопровождение и модернизация государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" (ГосWEB)	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
10	Создана и внедрена государственная информационная система в области гражданской службы Краснодарского края	Условная единица	1	-	-	-	-	-	Создана и внедрена государственная информационная система в области гражданской службы Краснодарского края	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
11	Обеспечена эксплуатация	Условная	-	1	1	1	1	1	Обеспечена эксплуатация	Оказание услуг

	государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края	единица							государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края	(выполнение работ)
12	Обеспечена унификация деятельности МФЦ на основе типовых стандартов и реестров государственных (региональных) и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечена унификация деятельности МФЦ на основе типовых стандартов и реестров государственных (региональных) и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства	Оказание услуг (выполнение работ)
13	Подключено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти Краснодарского края	Штука	-	-	-	1	-	-	Подключено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти Краснодарского края	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
14	Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в органы исполнительной власти Краснодарского края и подведомственные им учреждения, а также в МФЦ	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в органы исполнительной власти Краснодарского края и подведомственные им учреждения, а также в МФЦ	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	(включая регистрацию в единой биометрической системе при технической реализации)								(включая регистрацию в единой биометрической системе при технической реализации)	
15	Обеспечено опубликование правовых актов органов власти Краснодарского края и органов власти муниципальных образований Краснодарского края в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечено опубликование правовых актов органов власти Краснодарского края и органов власти муниципальных образований Краснодарского края в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" .	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
16	Обеспечено подключение к платформе информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе к нормативной справочной информации (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)	Условная единица	-	-	-	1	-	-	Обеспечено подключение к платформе информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе к нормативной справочной информации (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
17	Обеспечено подключение к Национальной системе управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти Краснодарского края, их подведомственных организациях и органах	Условная единица	-	-	-	-	1	-	Обеспечено подключение к Национальной системе управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти Краснодарского края, их подведомственных организациях и органах	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	местного самоуправления (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)								местного самоуправления (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)	
18	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	Условная единица	-	-	-	-	1	-	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
19	Обеспечено подключение к Единой государственной платформе сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечено подключение к Единой государственной платформе сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий								наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий	
20	Обеспечена передача сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ	Условная единица	-	-	1	-	-	-	Обеспечена передача сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
21	Обеспечено использование в Краснодарском крае платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечено использование в Краснодарском крае платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
22	Обеспечено предоставление физическим и юридическим лицам приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе предоставление без необходимости личного посещения государственных	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Обеспечено предоставление физическим и юридическим лицам приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе предоставление без необходимости личного посещения государственных	Оказание услуг (выполнение работ)

	органов и иных организаций								органов и иных организаций	
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

3	Централизованы официальные Интернет-ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на базе единой платформы в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	8 120,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 120,00
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	8 120,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 120,00
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Обеспечено сопровождение и модернизация государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" (ГосWEB)							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	4 880,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	19 880,00
4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	4 880,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	19 880,00
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Создана и внедрена государственная информационная система в области гражданской службы Краснодарского края							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Процент					
2	Дополнительный показатель: Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент					

3	Дополнительный показатель: Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Процент					
4	Дополнительный показатель: Доля государственных гражданских служащих кадровой службы, обеспеченных рабочим местом в государственной информационной системе в области гражданской службы Краснодарского края	Процент					
5	Дополнительный показатель: Доля государственных гражданских служащих, ведущих свою деятельность с использованием единой системы электронного документооборота Краснодарского края	Процент					
6	Дополнительный показатель: Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	Процент					

7	Дополнительный показатель: Доля официальных Интернет-ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края на базе единой платформы в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края	Процент					
8	Дополнительный показатель: Доля официальных Интернет-ресурсов органов местного самоуправления Краснодарского края на базе единой платформы в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края	Процент					
9	Основной показатель: Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент					
10	Основной показатель: Доля внутриведомственного и межведомственного	Процент					

	юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений						
11	Основной показатель: Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	Процент					
12	Основной показатель: Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Процент					

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровое государственное управление» направлен на достижение национальных целей, определенных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и, прежде всего, оказывает прямое влияние на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере за счет использования цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, а также обеспечивает качественное улучшение ряда показателей, отражающих рост национальной экономики и социальной сферы.

Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление» позволит осуществить окончательный переход на электронное взаимодействие граждан и организаций с государством, а также сделает более удобным указанное взаимодействие для граждан и организаций.

В частности, будет реализована реестровая модель, экстерриториальность и механизм проактивности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, сформированы механизмы обратной связи с гражданами и организациями, юридически значимый документооборот станет по преимуществу электронным.

Одновременно с этим органы государственной власти и органы местного самоуправления получают в распоряжение эффективные механизмы автоматизации своей деятельности, а также межведомственного информационного оборота.

Успешная реализация мероприятий регионального проекта позволит сформировать устойчивую информационно-коммуникационную инфраструктуру государственных и муниципальных органов, в том числе обеспечить бесперебойное функционирование критически важных для граждан и организаций государственных сервисов, в том числе сервисов удаленной идентификации, информационного обмена, хранения юридически значимой информации, цифровой платформы предоставления государственных и муниципальных услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Краснодарский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Обеспечено предоставление физическим и юридическим лицам приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций"	-	31.12.2024	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Обеспечено предоставление физическим и юридическим лицам приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций
1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	-		
1.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	-		
1.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	-		
1.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	-		
1.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.5	Контрольная точка "Достижение доли взаимодействия граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде"	-	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	
1.5.1	Мероприятие "Получение проекта целевой модели по переходу на предоставление государственных (муниципальных) услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу"	01.01.2021	31.12.2021	Головченко А. С., Начальник управления	Проект целевой модели

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5.2	Мероприятие "Внесение изменений в региональные и муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственных и муниципальных услуг в целях перехода на предоставление государственных (муниципальных) услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу "	01.01.2022	31.12.2023	Головченко А. С., Начальник управления	Нормативные правовые акты
1.5.3	Мероприятие "Модернизация автоматизированных информационных систем органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Краснодарского края в целях перехода на предоставление государственных (муниципальных) услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу"	01.01.2024	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
1.6	Контрольная точка "Обеспечено развитие и сопровождение системы ГИС УНП (взаимодействие с ГИС ГМП)"	-	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	
1.6.1	Мероприятие "Организация взаимодействия ГИС УНП с ГИС ГМП"	01.01.2020	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	Обеспечена техническая возможность

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.7	Контрольная точка "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Краснодарском крае в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов"	-	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	
1.7.1	Мероприятие "Получение проекта целевой модели по переходу на предоставление государственных (муниципальных) услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу "	01.01.2021	31.12.2021	Головченко А. С., Начальник управления	Проект целевой модели
1.7.2	Мероприятие "Внесение изменений в региональные и муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственных и муниципальных услуг в целях перехода на предоставление государственных (муниципальных) услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу "	01.01.2022	31.12.2023	Головченко А. С., Начальник управления	Нормативные правовые акты

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.7.3	Мероприятие "Модернизация автоматизированных информационных систем органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Краснодарского края в целях перехода на предоставление государственных (муниципальных) услуг и сервисов в проактивном режиме, по жизненным ситуациям и по экстерриториальному принципу"	01.01.2024	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
2	Результат "Внедрение регионального сегмента Государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» в 13 ИОГВ КК"	-	31.12.2019	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Внедрение регионального сегмента Государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» в 13 ИОГВ КК
2.1	Контрольная точка "Обеспечено внедрение регионального сегмента Государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» "	-	20.12.2019	Головченко А. С., Начальник управления	
2.1.1	Мероприятие "Получение проекта соглашения на субсидию от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и определение перечня видов контрольно-надзорной деятельности для целей автоматизации"	01.01.2019	01.04.2019	Головченко А. С., Начальник управления	Подписано соглашение и доведены лимиты бюджетных ассигнований
2.1.2	Мероприятие "Формирование технического задания на внедрение регионального сегмента Государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности"	01.05.2019	01.09.2019	Головченко А. С., Начальник управления	Техническое задание

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.3	Мероприятие "Проведение в соответствии с действующим законодательством процедур по закупке "	01.10.2019	15.11.2019	Головченко А. С., Начальник управления	Государственный контракт
2.1.4	Мероприятие "Выполнение работ по государственному контракту "	15.11.2019	20.12.2019	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
3	Результат "Внедрен в деятельность органов государственной власти, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях"	-	31.12.2024	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Внедрен в деятельность органов государственной власти, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях
3.1	Контрольная точка "Обеспечено внедрение в деятельность органов государственной власти, а также подведомственных им организаций, межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях"	-	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	
3.1.1	Мероприятие "Подготовка проекта нормативного правового акта об использовании единой межведомственной системы электронного документооборота Краснодарского края "	01.09.2019	01.02.2020	Головченко А. С., Начальник управления	Проект нормативного правового акта об использовании единой межведомственной системы электронного документооборота Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.2	Мероприятие "Согласование проекта нормативного правового акта об использовании единой межведомственной системы электронного документооборота Краснодарского края"	01.02.2020	01.06.2020	Головченко А. С., Начальник управления	Нормативный правовой акт об использовании единой межведомственной системы электронного документооборота Краснодарского края
3.1.3	Мероприятие "Формирование технического задания на развитие единой межведомственной системы электронного документооборота Краснодарского края"	01.07.2019	01.10.2019	Головченко А. С., Начальник управления	Техническое задание
3.1.4	Мероприятие "Проведение в соответствии с действующим законодательством процедур по закупкам"	01.09.2019	01.10.2019	Головченко А. С., Начальник управления	Государственный контракт
3.1.5	Мероприятие "Исполнение государственного контракта "	01.10.2019	20.12.2019	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
4	Результат "Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для региональных органов государственной власти Краснодарского края и их подведомственных учреждениях "	-	31.12.2023	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для региональных органов государственной власти Краснодарского края и их подведомственных учреждениях
4.1	Контрольная точка "Реализована возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для региональных органов государственной власти"	-	31.12.2023	Головченко А. С., Начальник управления	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1.1	Мероприятие "Формирование технического задания на приобретение лицензионных (неисключительных) прав на модуль долгосрочного архивного хранения электронных документов органов исполнительной власти Краснодарского края"	30.09.2022	31.12.2022	Головченко А. С., Начальник управления	Техническое задание
4.1.2	Мероприятие "Проведение в соответствии с действующим законодательством процедур по закупке"	31.01.2023	01.05.2023	Головченко А. С., Начальник управления	Государственный контракт
4.1.3	Мероприятие "Исполнение государственного контракта "	01.05.2023	20.12.2023	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
5	Результат "Обеспечено применение в Краснодарском крае биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица "	-	31.12.2023	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Обеспечено применение в Краснодарском крае биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1	Контрольная точка "Обеспечена интеграция с платформой идентификации, включая биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единое пространство доверия электронной подписи Цифровой платформы электронного правительства, на базе Единой системы идентификации и аутентификации"	-	31.12.2023	Головченко А. С., Начальник управления	
5.1.1	Мероприятие "Формирование технических заданий (Автоматизированная информационная система «Единый центр услуг» и(или) Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края) на модернизацию "	01.01.2023	01.04.2023	Головченко А. С., Начальник управления	Техническое задание
5.1.2	Мероприятие "Проектирование системы защиты информации"	01.04.2023	01.05.2023	Головченко А. С., Начальник управления	Организационно-распорядительная документация по системе защиты информации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1.3	Мероприятие "Согласование проектов технических заданий во исполнение пункта III Требований к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»."	01.05.2023	01.07.2023	Головченко А. С., Начальник управления	Положительное заключение ФСТЭК России, ФСБ России
5.1.4	Мероприятие "Проведение в соответствии с действующим законодательством процедур по закупке "	01.07.2023	01.09.2023	Головченко А. С., Начальник управления	Государственный контракт
5.1.5	Мероприятие "Исполнение государственного контракта"	01.09.2023	20.12.2023	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
6	Результат "Обеспечена возможность цифровой обратной связи с гражданами, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам"	-	20.12.2022	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Обеспечена возможность цифровой обратной связи с гражданами, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам
6.1	Контрольная точка "Реализована возможность цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов"	-	20.12.2022	Головченко А. С., Начальник управления	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.1.1	Мероприятие "Формирование технических заданий на модернизацию государственных информационных систем Краснодарского края"	01.01.2022	01.04.2022	Головченко А. С., Начальник управления	Техническое задание
6.1.2	Мероприятие "Проектирование системы защиты информации"	01.04.2022	01.05.2022	Головченко А. С., Начальник управления	Организационно-распорядительная документация по системе защиты информации
6.1.3	Мероприятие "Согласование проектов технических заданий во исполнение пункта III Требований к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»"	01.05.2022	01.07.2022	Головченко А. С., Начальник управления	Положительное заключение ФСТЭК России, ФСБ России
6.1.4	Мероприятие "Проведение в соответствии с действующим законодательством процедур по закупке "	01.07.2022	01.09.2022	Головченко А. С., Начальник управления	Государственный контракт
6.1.5	Мероприятие "Исполнение государственного контракта"	01.09.2022	20.12.2022	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
7	Результат "Обеспечена эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»"	-	31.12.2024	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Обеспечена эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1	Контрольная точка "Эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»"	-	31.12.2019	Головченко А. С., Начальник управления	
7.1.1	Мероприятие "Сопровождение региональной инфраструктуры «электронного правительства»"	01.01.2019	31.12.2019	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
7.2	Контрольная точка "Эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»"	-	31.12.2020	Головченко А. С., Начальник управления	
7.2.1	Мероприятие "Сопровождение региональной инфраструктуры «электронного правительства»"	01.01.2020	31.12.2020	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
7.3	Контрольная точка "Эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»"	-	31.12.2021	Головченко А. С., Начальник управления	
7.3.1	Мероприятие "Сопровождение региональной инфраструктуры «электронного правительства»"	01.01.2021	31.12.2021	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
7.4	Контрольная точка "Эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»"	-	31.12.2022	Головченко А. С., Начальник управления	
7.4.1	Мероприятие "Сопровождение региональной инфраструктуры «электронного правительства»"	01.01.2022	31.12.2022	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
7.5	Контрольная точка "Эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»"	-	31.12.2023	Головченко А. С., Начальник управления	
7.5.1	Мероприятие "Сопровождение региональной инфраструктуры «электронного правительства»"	01.01.2023	31.12.2023	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
7.6	Контрольная точка "Эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»"	-	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	
7.6.1	Мероприятие "Сопровождение региональной инфраструктуры «электронного правительства»"	01.01.2024	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8	Результат "Централизованы официальные Интернет-ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на базе единой платформы в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края "	-	31.12.2024	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Централизованы официальные Интернет-ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на базе единой платформы в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
8.1	Контрольная точка "Обеспечена возможность размещения официальных Интернет-ресурсов ИОГВ КК и ОМСУ КК в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	-	31.12.2020	Головченко А. С., Начальник управления	
8.1.1	Мероприятие "Формирование технического задания по оказанию услуг по централизации Интернет-ресурсов ИОГВ КК и размещению в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.07.2019	31.08.2019	Головченко А. С., Начальник управления	Техническое здание
8.1.2	Мероприятие "Проектирование системы защиты информации"	01.08.2019	01.09.2019	Головченко А. С., Начальник управления	Организационно-распорядительная документация по системе защиты информации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1.3	Мероприятие "Согласование проекта технического задания во исполнение пункта III Требований к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 "О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации""	01.09.2019	31.12.2019	Головченко А. С., Начальник управления	Положительное заключение ФСТЭК России, ФСБ России
8.1.4	Мероприятие "Размещение государственного заказа на создание единой платформы для централизации Интернет-ресурсов ИОГВ КК"	01.10.2019	01.11.2019	Головченко А. С., Начальник управления	Государственный контракт
8.1.5	Мероприятие "Выполнение работ по созданию единой платформы для централизации Интернет-ресурсов ИОГВ КК"	01.11.2019	20.12.2019	Головченко А. С., Начальник управления	Акт приема-передачи
8.1.6	Мероприятие "Подготовка проекта закона Краснодарского края по наделению департамента информатизации и связи полномочиями по централизации Интернет-ресурсов органов местного самоуправления"	01.02.2020	01.06.2020	Головченко А. С., Начальник управления	Проект закона Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1.7	Мероприятие "Согласование и внесение проекта закона Краснодарского края по наделению департамента информатизации и связи полномочиями по централизации Интернет-ресурсов органов местного самоуправления в Законодательное Собрание Краснодарского края"	01.06.2020	31.12.2020	Головченко А. С., Начальник управления	Закон Краснодарского края
8.2	Контрольная точка "Обеспечено размещение официальных Интернет-ресурсов ИОГВ КК и ОМСУ КК в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	-	31.12.2021	Головченко А. С., Начальник управления	
8.2.1	Мероприятие "Формирование технического задания на оказание услуг по централизации Интернет-ресурсов ИОГВ КК, ОМСУ КК и размещению в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.03.2021	01.05.2021	Головченко А. С., Начальник управления	Техническое здание
8.2.2	Мероприятие "Размещение государственного заказа на оказание услуг по централизации Интернет-ресурсов ИОГВ КК, ОМСУ КК и размещению в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.05.2021	01.06.2021	Головченко А. С., Начальник управления	Государственный контракт
8.2.3	Мероприятие "Выполнение работ по централизации Интернет-ресурсов ИОГВ КК, ОМСУ КК и размещению в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.08.2021	31.12.2021	Головченко А. С., Начальник управления	Акт приема-передачи

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.3	Контрольная точка "Обеспечено размещение официальных Интернет-ресурсов ОМСУ КК в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	-	31.12.2022	Головченко А. С., Начальник управления	
8.3.1	Мероприятие "Формирование технического задания на оказание услуг по централизации Интернет-ресурсов ИОГВ КК, ОМСУ КК и размещению в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.03.2022	01.05.2022	Головченко А. С., Начальник управления	Техническое здание
8.3.2	Мероприятие "Размещение государственного заказа на оказание услуг по централизации Интернет-ресурсов ОМСУ КК и размещению в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.05.2022	01.06.2022	Головченко А. С., Начальник управления	Государственный контракт
8.3.3	Мероприятие "Выполнение работ по централизации Интернет-ресурсов ОМСУ КК и размещению в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.08.2022	31.12.2022	Головченко А. С., Начальник управления	Акт приема-передачи

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9	Результат "Обеспечено сопровождение и модернизация государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" (ГосWEB)"	-	31.12.2024	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Обеспечено сопровождение и модернизация государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" (ГосWEB)
9.1	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края""	-	31.12.2019	Головченко А. С., Начальник управления	
9.1.1	Мероприятие "Сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края""	01.01.2019	31.12.2019	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
9.2	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края""	-	31.12.2020	Головченко А. С., Начальник управления	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.2.1	Мероприятие "Сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края""	01.01.2020	31.12.2020	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
9.3	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края""	-	31.12.2021	Головченко А. С., Начальник управления	
9.3.1	Мероприятие "Сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края""	01.01.2021	31.12.2021	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
9.4	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края""	-	31.12.2022	Головченко А. С., Начальник управления	
9.4.1	Мероприятие "Сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края""	01.01.2022	31.12.2022	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.5	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края""	-	31.12.2023	Головченко А. С., Начальник управления	
9.5.1	Мероприятие "Сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края""	01.01.2023	31.12.2023	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
9.6	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края""	-	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	
9.6.1	Мероприятие "Сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края""	01.01.2024	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
10	Результат "Создана и внедрена государственная информационная система в области гражданской службы Краснодарского края"	-	31.12.2019	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Создана и внедрена государственная информационная система в области гражданской службы Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.1	Контрольная точка "Обеспечено создание и внедрение государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края в пяти ИОГВ КК"	-	01.11.2019	Головченко А. С., Начальник управления	
10.1.1	Мероприятие "Создание и внедрение государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края в пяти ИОГВ КК"	01.04.2019	01.11.2019	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
10.2	Контрольная точка "Обеспечено внедрение государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края в двадцати шести ИОГВ КК"	-	31.12.2019	Головченко А. С., Начальник управления	
10.2.1	Мероприятие "Внедрение государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края в двадцати шести ИОГВ КК"	01.11.2019	31.12.2019	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
11	Результат "Обеспечена эксплуатация государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края"	-	31.12.2024	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Обеспечена эксплуатация государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края
11.1	Контрольная точка "Эксплуатация государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края"	-	31.12.2020	Головченко А. С., Начальник управления	
11.1.1	Мероприятие "Сопровождение государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края"	01.04.2020	31.12.2020	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2	Контрольная точка "Эксплуатация государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края"	-	31.12.2021	Головченко А. С., Начальник управления	
11.2.1	Мероприятие "Сопровождение государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края"	01.01.2021	31.12.2021	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
11.3	Контрольная точка "Эксплуатация государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края"	-	31.12.2022	Головченко А. С., Начальник управления	
11.3.1	Мероприятие "Сопровождение государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края"	01.01.2022	31.12.2022	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
11.4	Контрольная точка "Эксплуатация государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края"	-	31.12.2023	Головченко А. С., Начальник управления	
11.4.1	Мероприятие "Сопровождение государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края"	01.01.2023	31.12.2023	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
11.5	Контрольная точка "Эксплуатация государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края"	-	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	
11.5.1	Мероприятие "Сопровождение государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края"	01.01.2024	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12	Результат "Обеспечена унификация деятельности МФЦ на основе типовых стандартов и реестров государственных (региональных) и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства"	-	31.12.2024	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Обеспечена унификация деятельности МФЦ на основе типовых стандартов и реестров государственных (региональных) и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства
12.1	Контрольная точка "Унификация деятельности МФЦ на основе типовых стандартов и реестров государственных (региональных) и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства"	-	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	
12.1.1	Мероприятие "Переход МФЦ на типовые стандарты и реестры государственных (региональных) и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, и переход на взаимодействие с элементами инфраструктуры электронного правительства в соответствии с доведенными документами, определяющими в том числе условия и сроки перехода "	01.01.2022	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	Отчет о проведенной работе МФЦ
13	Результат "Подключено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти Краснодарского края"	-	31.12.2022	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Подключено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.1	Контрольная точка "Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти Краснодарского края"	-	31.12.2022	Головченко А. С., Начальник управления	
13.1.1	Мероприятие "Использование типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти Краснодарского края"	01.01.2022	31.12.2022	Головченко А. С., Начальник управления	Акт выполненных работ
14	Результат "Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в органы исполнительной власти Краснодарского края и подведомственные им учреждения, а также в МФЦ (включая регистрацию в единой биометрической системе при технической реализации)"	-	31.12.2024	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в органы исполнительной власти Краснодарского края и подведомственные им учреждения, а также в МФЦ (включая регистрацию в единой биометрической системе при технической реализации)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.1	Контрольная точка "Регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в органы исполнительной власти Краснодарского края и подведомственные им учреждения, а также в МФЦ (включая регистрацию в единой биометрической системе)"	-	31.12.2024	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	
14.1.1	Мероприятие "Проведение мероприятий по организации регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в органы исполнительной власти Краснодарского края и подведомственные им учреждения, а также в МФЦ (включая регистрацию в единой биометрической системе) на ежегодной основе"	01.01.2021	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	Отчет о проведенной работе
15	Результат "Обеспечено опубликование правовых актов органов власти Краснодарского края и органов власти муниципальных образований Краснодарского края в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)"	-	31.12.2024	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Обеспечено опубликование правовых актов органов власти Краснодарского края и органов власти муниципальных образований Краснодарского края в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" .

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
15.1	Контрольная точка "Выполнение публикации правовых актов органов власти Краснодарского края и органов власти муниципальных образований Краснодарского края в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)"	-	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	
15.1. 1	Мероприятие "Выполнение публикации правовых актов органов власти Краснодарского края и органов власти муниципальных образований Краснодарского края в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) на ежегодной основе"	01.01.2021	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	Отчет о проведенной работе
16	Результат "Обеспечено подключение к платформе информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе к нормативной справочной информации (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)"	-	31.12.2022	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Обеспечено подключение к платформе информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе к нормативной справочной информации (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
16.1	Контрольная точка "Обеспечено подключение к платформе информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе к нормативной справочной информации (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)"	-	31.12.2022	Головченко А. С., Начальник управления	
16.1. 1	Мероприятие "Подключение к платформе информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе к нормативной справочной информации (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)"	01.01.2022	31.12.2022	Головченко А. С., Начальник управления	Обеспечена техническая возможность
17	Результат "Обеспечено подключение к Национальной системе управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти Краснодарского края, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)"	-	31.12.2023	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Обеспечено подключение к Национальной системе управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти Краснодарского края, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
17.1	Контрольная точка "Обеспечено подключение к Национальной системе управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти Краснодарского края, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)"	-	31.12.2023	Головченко А. С., Начальник управления	
17.1.1	Мероприятие "Обеспечение подключения к Национальной системе управления данными органов государственной власти Краснодарского края, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления"	01.01.2022	31.12.2023	Головченко А. С., Начальник управления	Обеспечена техническая возможность
18	Результат "Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме"	-	31.12.2023	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
18.1	Контрольная точка "Обеспечено внедрение информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающей управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме"	-	31.12.2023	Головченко А. С., Начальник управления	
18.1.1	Мероприятие "Обеспечено использование информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающей управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме"	01.01.2023	31.12.2023	Головченко А. С., Начальник управления	Обеспечена техническая возможность
19	Результат "Обеспечено подключение к Единой государственной платформе сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий"	-	31.12.2024	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Обеспечено подключение к Единой государственной платформе сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
19.1	Контрольная точка "Обеспечено подключение к Единой государственной платформе сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий"	-	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	
19.1.1	Мероприятие "Обеспечение подключения к Единой государственной платформе сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий"	01.01.2022	31.12.2024	Головченко А. С., Начальник управления	Обеспечена техническая возможность
20	Результат "Обеспечена передача сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ"	-	31.12.2021	Бережной Д. С., Первый заместитель руководителя департамента	Обеспечена передача сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ
20.1	Контрольная точка "Обеспечение передачи сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ"	-	31.12.2021	Головченко А. С., Начальник управления	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
20.1.1	Мероприятие "Обеспечение передачи сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ"	01.01.2021	31.12.2021	Головченко А. С., Начальник управления	Обеспечена техническая возможность
21	Результат "Обеспечено использование в Краснодарском крае платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда"	-	31.12.2024	Микова П. В., Заместитель министра	Обеспечено использование в Краснодарском крае платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда
21.1	Контрольная точка "Обеспечено использование в Краснодарском крае платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда"	-	31.12.2024	Микова П. В., Заместитель министра	
21.1.1	Мероприятие "Обеспечение использования в Краснодарском крае платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда"	01.01.2019	31.12.2024	Микова П. В., Заместитель министра	Обеспечена техническая возможность

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
22	Результат "Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2020	Головченко А. С., Начальник управления	В рамках результата предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для перехода со СМЭВ версии 2.X на СМЭВ версии 3.X
22.1	Контрольная точка "Проведена модернизация информационной системы в целях перехода на межведомственное взаимодействие посредством видов сведений СМЭВ 3"	-	31.12.2020	Головченко А. С., Начальник управления	
22.1.1	Мероприятие "Формирование перечня сервисов, которые необходимо модернизировать в целях перехода на межведомственное взаимодействие посредством видов сведений СМЭВ 3"	01.02.2020	01.06.2020	Головченко А. С., Начальник управления	Отчет
22.1.2	Мероприятие "Формирование технического задания на проведение мероприятий по модернизации информационной системы в целях перехода на межведомственное взаимодействие посредством видов сведений СМЭВ 3"	01.06.2020	01.07.2020	Головченко А. С., Начальник управления	Прочий тип документа Техническое задание
22.1.3	Мероприятие "Проведение в соответствии с действующим законодательством процедур по закупке"	01.07.2020	01.09.2020	Головченко А. С., Начальник управления	Прочий тип документа Государственный контракт
22.1.4	Мероприятие "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	10.12.2020	15.12.2020	Головченко А. С., Начальник управления	Протокол Протокол испытаний
22.1.5	Мероприятие "Выполнение работ по государственному контракту"	01.09.2020	25.12.2020	Головченко А. С., Начальник управления	Прочий тип документа Акт приема-передачи оказанных услуг

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Краснодарский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Юшков Е. В.	Руководитель департамента	Швец В. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30
Обеспечено предоставление физическим и юридическим лицам приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30
Внедрение регионального сегмента Государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» в 13 ИОГВ КК					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30
Внедрен в деятельность органов государственной власти, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30
Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для региональных органов государственной власти Краснодарского края и их подведомственных учреждений					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30

Обеспечено применение в Краснодарском крае биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30
Обеспечена возможность цифровой обратной связи с гражданами, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30
Обеспечена эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30
Централизованы официальные Интернет-ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на базе единой платформы в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30
Обеспечено сопровождение и модернизация государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" (ГосWEB)					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30
Создана и внедрена государственная информационная система в области гражданской службы Краснодарского края					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30

Обеспечена эксплуатация государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30
Обеспечена унификация деятельности МФЦ на основе типовых стандартов и реестров государственных (региональных) и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30
Подключено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти Краснодарского края					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30
Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в органы исполнительной власти Краснодарского края и подведомственные им учреждения, а также в МФЦ (включая регистрацию в единой биометрической системе при технической реализации)					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30
Обеспечено опубликование правовых актов органов власти Краснодарского края и органов власти муниципальных образований Краснодарского края в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30

Обеспечено подключение к платформе информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе к нормативной справочной информации (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСИСИ)					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30
Обеспечено подключение к Национальной системе управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти Краснодарского края, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30
Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30
Обеспечено подключение к Единой государственной платформе сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30
Обеспечена передача сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента		30

Обеспечено использование в Краснодарском крае платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Микова П. В.	Заместитель министра		15
Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головченко А. С.	Начальник управления		40