

УТВЕРЖДЕН
 региональным проектным комитетом
 (протоколом от 15 июля 2019 г. № 9,
 с изменениями, утвержденными куратором
 регионального проекта от 29 ноября 2019 г.,
 протоколом от 23 декабря 2019 г. № 15,
 с изменениями, утвержденными куратором
 регионального проекта от 30 декабря 2019 г.,
 протоколом от 4 февраля 2020 г. № 1)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная безопасность (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Информационная безопасность			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Швец В.А.	Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Юшков Е.В.	Руководитель департамента		
Администратор регионального проекта	Бережной Д.С.	первый заместитель руководителя департамента		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Информационное общество Кубани"	
		Подпрограмма	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Информационное общество Кубани"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак										
4	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак	Час	65,0000	31.12.2018	48,0000	24,0000	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак										
4	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак	Час	65,0000	31.12.2018	48,0000	24,0000	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации										
6	Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации	Тысяча человек	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,1880	0,2250	0,0000	0,0000	0,0000

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения										
6	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения	Процент	0,0000	31.12.2018	0,0000	70,0000	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения	Процент	0,0000	31.12.2018	0,0000	50,0000	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации										
5	Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности	Тысяча человек	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,1880	0,2250	0,0000	0,0000	0,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Введена в эксплуатацию система обеспечения информационной безопасности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления Краснодарского края	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Введение в эксплуатацию системы обеспечения информационной безопасности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления Краснодарского края подразумевает выполнение следующих мероприятий: создание центра мониторинга информационной безопасности Краснодарского края, нормативное обоснование стандарта построения системы обеспечения информационной безопасности в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления Краснодарского края; создание подсистемы антивирусной защиты; создание подсистемы межсетевое экранирование веб-ресурсов; создание подсистемы обнаружения компьютерных атак; создание подсистемы автоматизации по организации обработки и защиты информации	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
2	Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О критической информационной инфраструктуре Российской Федерации", в рамках которых Краснодарский край осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ.	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ достигается выполнением следующих мероприятий: выявление новых объектов КИИ; категорирование объектов КИИ; реализация организационных и технических мероприятий	Оказание услуг (выполнение работ)
3	Подготовлены специалисты по образовательным программам в области информационной безопасности	Тысяча человек	-	0.188	0.225	-	-	-	В организациях высшего и среднего профессионального образования подготовлены специалисты по образовательным программам в области информационной безопасности	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
4	Созданы условия для использования преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Краснодарского края и муниципальной собственности	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Создание условий для использования преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями в собственности Краснодарского края и муниципальной собственности базируется на выполнении следующих мероприятий: формирование рабочей группы для проведения тестирования; разработка критериев (показателей) оценки работоспособности отечественного программного обеспечения; проведение тестирования; рассмотрение итогов тестирования; разработка технического задания на поставку; размещение государственного заказа; поставка отечественного офисного программного обеспечения, внедрение	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.2.	<i>межбюджетные трансферты в МО других субъектов РФ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		31 882,00	42 343,70	19 462,00	19 462,00	0,00	0,00	113 149,70
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		31 882,00	42 343,70	19 462,00	19 462,00	0,00	0,00	113 149,70
бюджет субъекта		31 882,00	42 343,70	19 462,00	19 462,00	0,00	0,00	113 149,70
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Юшков Е. В.	Руководитель департамента	Швец В. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Бережной Д. С.	первый заместитель руководителя департамента		15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Бугрий М. Ю.	Начальник управления		15
Введена в эксплуатацию система обеспечения информационной безопасности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления Краснодарского края					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бугрий М. Ю.	Начальник управления		15
Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О критической информационной инфраструктуре Российской Федерации", в рамках которых Краснодарский край осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ.					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бугрий М. Ю.	Начальник управления		15
Подготовлены специалисты по образовательным программам в области информационной безопасности					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лоскутова Е. О.	Начальник отдела	Пронько С. В.	10

Созданы условия для использования преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Краснодарского края и муниципальной собственности

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	первый заместитель руководителя департамента		15
---	--------------------------------------------------------------	----------------	-------------------------------------------------	--	----

6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дополнительный показатель: Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности	Тысяча человек					
2	Дополнительный показатель: Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак	Час					
3	Дополнительный показатель: Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения	Процент					

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Основной показатель: Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации	Тысяча человек					
5	Основной показатель: Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак	Час					

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Основной показатель: Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения	Процент					

7. Дополнительная информация

Мероприятия, предусмотренные региональным проектом "Информационная безопасность", осуществляются за счет мероприятия 1.3.7. "Закупка оборудования, программного обеспечения и услуг по обеспечению безопасности информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" государственной программы Краснодарского края "Информационное общество Кубани".

В результате реализации регионального проекта «Информационная безопасность» будут обеспечены устойчивость и безопасность информационной инфраструктуры, конкурентоспособность отечественных разработок и технологий информационной безопасности и выстроена эффективная система защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от угроз информационной безопасности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность
(Краснодарский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат "Введена в эксплуатацию система обеспечения информационной безопасности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления Краснодарского края"	-	31.12.2024	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Введение в эксплуатацию системы обеспечения информационной безопасности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления Краснодарского края подразумевает выполнение следующих мероприятий: создание центра мониторинга информационной безопасности Краснодарского края, нормативное обоснование стандарта построения системы обеспечения информационной безопасности в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления Краснодарского края; создание подсистемы антивирусной защиты; создание подсистемы межсетевое экранирования веб-ресурсов; создание подсистемы обнаружения компьютерных атак; создание подсистемы автоматизации по организации обработки и защиты информации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.1	Контрольная точка "Нормативно обоснован стандарт построения системы обеспечения информационной безопасности в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления Краснодарского края"	-	30.09.2020	Юшков Е. В., Руководитель департамента	
1.1.1	Мероприятие "Проведение анализа нормативных правовых документов Российской Федерации и Краснодарского края на предмет возможности разработки и реализации единого стандарта построения системы обеспечения информационной безопасности в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления Краснодарского края"	01.01.2019	01.04.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Отчет об анализе нормативных правовых документов Российской Федерации и Краснодарского края
1.1.2	Мероприятие "Разработка проекта стандарта построения системы обеспечения информационной безопасности в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления Краснодарского края"	01.03.2020	01.06.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Проект стандарта построения системы обеспечения информационной безопасности в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления Краснодарского края
1.1.3	Мероприятие "Согласование с координационным органом Краснодарского края в сфере защиты информации и принятие правового (нормативного правового) акта, утверждающего единый стандарт построения системы обеспечения информационной безопасности в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления Краснодарского края"	01.06.2020	30.09.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Правовой (нормативный правовой) акт, утверждающий стандарт построения системы обеспечения информационной безопасности в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.2	Контрольная точка "Создан центр мониторинга информационной безопасности Краснодарского края"	-	31.12.2020	Юшков Е. В., Руководитель департамента	
1.2.1	Мероприятие "Разработка организационно-распорядительных документов по функционированию центра мониторинга информационной безопасности Краснодарского края"	30.06.2019	01.03.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Утверждены организационно-распорядительные документы по созданию центра мониторинга информационной безопасности Краснодарского края
1.2.2	Мероприятие "Введение центра мониторинга информационной безопасности Краснодарского края в эксплуатацию"	01.03.2020	01.06.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Документ о вводе центра мониторинга информационной безопасности Краснодарского края в эксплуатацию
1.3	Контрольная точка "Департамент информатизации и связи Краснодарского края наделен полномочиями по созданию единой системы обеспечения информационной безопасности исполнительных органах государственной власти и органов местного самоуправления Краснодарского края"	-	31.12.2021	Юшков Е. В., Руководитель департамента	
1.3.1	Мероприятие "Разработка и согласование законодательной инициативы"	01.01.2020	31.12.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Проект закона Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.3.2	Мероприятие "Внесение изменений в законодательные акты Краснодарского края с целью наделения департамента информатизации и связи Краснодарского края полномочиями по созданию единой системы обеспечения информационной безопасности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Краснодарского края"	01.01.2021	31.12.2021	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Закон Краснодарского края
1.4	Контрольная точка "Создана и функционирует подсистема межсетевого экранирования веб-ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	-	31.12.2024	Юшков Е. В., Руководитель департамента	
1.4.1	Мероприятие "Формирование технического задания на поставку средств защиты информации подсистемы межсетевого экранирования веб-ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, размещаемых в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.07.2019	31.08.2019	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Техническое задание
1.4.2	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку средств защиты информации подсистемы межсетевого экранирования веб-ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.09.2019	01.10.2019	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Государственный контракт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.4.3	Мероприятие "Поставка средств защиты информации подсистемы межсетевое экранирования веб-ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и проведение пуско-наладочных работ"	01.10.2019	20.12.2019	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Акт приема-передачи средств защиты информации. Акт приема-передачи оказанных услуг
1.4.4	Мероприятие "Формирование технического задания на поставку средств защиты информации подсистемы межсетевое экранирование веб-ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, размещаемых в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.07.2020	31.08.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Техническое задание
1.4.5	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку средств защиты информации подсистемы межсетевое экранирование веб-ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.09.2020	01.10.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Государственный контракт
1.4.6	Мероприятие "Поставка средств защиты информации подсистемы межсетевое экранирование веб-ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и проведение пуско-наладочных работ"	01.10.2020	20.12.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Акт приема-передачи средств защиты информации. Акт приема-передачи оказанных услуг

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.4.7	Мероприятие "Формирование технического задания на поставку средств защиты информации подсистемы межсетевое экранирования веб-ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, размещаемых в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.07.2021	31.08.2021	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Техническое задание
1.4.8	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку средств защиты информации подсистемы межсетевое экранирование веб-ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.09.2021	01.10.2021	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Государственный контракт
1.4.9	Мероприятие "Поставка средств защиты информации подсистемы межсетевое экранирование веб-ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и проведение пуско-наладочных работ"	01.10.2021	20.12.2021	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Акт приема-передачи средств защиты информации. Акт приема-передачи оказанных услуг
1.5	Контрольная точка "Создана и функционирует подсистема антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	-	31.12.2024	Юшков Е. В., Руководитель департамента	
1.5.1	Мероприятие "Формирование технического задания на поставку средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.04.2019	30.05.2019	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Техническое задание

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.5.2	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.06.2019	30.07.2019	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Государственный контракт
1.5.3	Мероприятие "Поставка средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.08.2019	31.08.2019	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Акт приема-передачи средств защиты информации. Акт приема-передачи оказанных услуг
1.5.4	Мероприятие "Формирование технического задания на поставку средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.07.2019	31.08.2019	Бугрий М. Ю., Начальник управления	техническое задание
1.5.5	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.09.2019	01.10.2019	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Государственный контракт
1.5.6	Мероприятие "Поставка средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.10.2019	20.12.2019	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Акт приема-передачи средств защиты информации. Акт приема-передачи оказанных услуг
1.5.7	Мероприятие "Формирование технического задания на поставку средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.07.2020	31.08.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Техническое задание
1.5.8	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.09.2020	01.10.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Государственный контракт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.5.9	Мероприятие "Поставка средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.10.2020	20.12.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Акт приема-передачи средств защиты информации. Акт приема-передачи оказанных услуг
1.5.1 0	Мероприятие "Формирование технического задания на поставку средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.07.2021	31.08.2021	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Техническое задание
1.5.1 1	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.09.2021	01.10.2021	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Государственный контракт
1.5.1 2	Мероприятие "Поставка средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.10.2021	20.12.2021	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Акт приема-передачи средств защиты информации. Акт приема-передачи оказанных услуг
1.6	Контрольная точка "Создана и функционирует подсистема обнаружения компьютерных атак на ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	-	31.12.2024	Юшков Е. В., Руководитель департамента	
1.6.1	Мероприятие "Формирование технического задания на поставку средств обнаружения компьютерных атак на ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.12.2018	01.01.2019	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Техническое задание

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.6.2	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку средств обнаружения компьютерных атак на ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.01.2019	01.03.2019	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Государственный контракт
1.6.3	Мероприятие "Поставка средств обнаружения компьютерных атак на ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.03.2019	01.05.2019	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Акт приема-передачи средств защиты информации. Акт приема-передачи оказанных услуг
1.6.4	Мероприятие "Формирование технического задания на поставку средств обнаружения компьютерных атак на ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.07.2020	31.08.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	техническое задание
1.6.5	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку средств обнаружения компьютерных атак на ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.09.2020	01.10.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Государственный контракт
1.6.6	Мероприятие "Поставка средств обнаружения компьютерных атак на ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.10.2020	20.12.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Акт приема-передачи средств защиты информации. Акт приема-передачи оказанных услуг

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.6.7	Мероприятие "Формирование технического задания на поставку средств обнаружения компьютерных атак на ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.07.2021	31.08.2021	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Техническое задание
1.6.8	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку средств обнаружения компьютерных атак на ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.09.2021	01.10.2021	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Государственный контракт
1.6.9	Мероприятие "Поставка средств обнаружения компьютерных атак на ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	01.10.2021	20.12.2021	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Акт приема-передачи средств защиты информации. Акт приема-передачи оказанных услуг
1.7	Контрольная точка "Создана и функционирует подсистема автоматизации мероприятий по организации обработки и защиты информации"	-	31.12.2024	Юшков Е. В., Руководитель департамента	
1.7.1	Мероприятие "Формирование технического задания на поставку средств автоматизации мероприятий по организации обработки и защиты информации"	01.07.2019	31.08.2019	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Техническое задание
1.7.2	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку средств автоматизации мероприятий по организации обработки и защиты информации"	01.09.2019	01.10.2019	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Государственный контракт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.7.3	Мероприятие "Поставка средств автоматизации мероприятий по организации обработки и защиты информации"	01.10.2019	01.02.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Акт приема-передачи, Акт приема-передачи оказанных услуг
1.7.4	Мероприятие "Формирование технического задания на поставку средств автоматизации мероприятий по организации обработки и защиты информации"	01.07.2020	31.08.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Техническое задание
1.7.5	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку средств автоматизации мероприятий по организации обработки и защиты информации"	01.09.2020	01.10.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Государственный контракт
1.7.6	Мероприятие "Поставка средств автоматизации мероприятий по организации обработки и защиты информации"	01.10.2020	01.02.2021	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Акт приема-передачи, Акт приема-передачи оказанных услуг
1.7.7	Мероприятие "Формирование технического задания на поставку средств автоматизации мероприятий по организации обработки и защиты информации"	01.07.2021	31.08.2021	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Техническое задание
1.7.8	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку средств автоматизации мероприятий по организации обработки и защиты информации"	01.09.2021	01.10.2021	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Государственный контракт
1.7.9	Мероприятие "Поставка средств автоматизации мероприятий по организации обработки и защиты информации"	01.10.2021	01.02.2022	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Акт приема-передачи, Акт приема-передачи оказанных услуг

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.8	Контрольная точка "Реализованы дополнительные подсистемы системы обеспечения информационной безопасности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления Краснодарского края"	-	31.12.2024	Юшков Е. В., Руководитель департамента	
1.8.1	Мероприятие "Формирование технического задания на поставку средств защиты информации дополнительных подсистем информационной безопасности"	01.01.2022	01.07.2022	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Техническое задание
1.8.2	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку средств защиты информации дополнительных подсистем информационной безопасности"	01.07.2022	30.09.2022	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Государственный контракт
1.8.3	Мероприятие "Поставка средств защиты информации дополнительных подсистем информационной безопасности"	01.10.2022	31.12.2022	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Акт приема-передачи средств защиты информации. Акт приема-передачи оказанных услуг
1.8.4	Мероприятие "Реализация комплекса процедур по закупке средств защиты информации дополнительных подсистем информационной безопасности"	01.01.2023	31.12.2024	Бугрий М. Ю., Начальник управления	техническое задание, государственный контракт, акт приема-передачи средств защиты информации, акт приема-передачи оказанных услуг

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2	Результат "Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О критической информационной инфраструктуре Российской Федерации", в рамках которых Краснодарский край осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ."	-	31.12.2024	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ достигается выполнением следующих мероприятий: выявление новых объектов КИИ; категорирование объектов КИИ; реализация организационных и технических мероприятий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.1	Контрольная точка "Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых Краснодарский край осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ"	-	31.12.2024	Юшков Е. В., Руководитель департамента	
2.1.1	Мероприятие "Актуализация данных и проведение анализа информационных и технологических процессов и инфраструктуры органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления и подведомственных организаций на предмет выявления объектов КИИ"	01.11.2019	30.06.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Выявлены объекты КИИ, актуализированы данные
2.1.2	Мероприятие "Проведение категорирования выявленных в результате анализа информационных и технологических процессов объектов КИИ согласно показателей критериев значимости"	01.07.2020	30.09.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Отчет о проведенных субъектами КИИ мероприятиях

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.1.3	Мероприятие "Реализация организационных и технических мероприятий по выполнению требований части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О критической информационной инфраструктуре Российской Федерации" относительно выявленных объектов КИИ."	01.10.2020	31.12.2021	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Отчет о проведенных субъектами КИИ мероприятиях
2.1.4	Мероприятие "Реализация комплекса периодических мероприятий по поддержанию в соответствии уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ согласно требованиям части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуре Российской Федерации" (ежегодно)"	01.01.2022	31.12.2024	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Техническое задание, государственный контракт, акт приема-передачи
3	Результат "Подготовлены специалисты по образовательным программам в области информационной безопасности"	-	31.12.2021	Лоскутова Е. О., Начальник отдела	В организациях высшего и среднего профессионального образования подготовлены специалисты по образовательным программам в области информационной безопасности
3.1	Контрольная точка "Специалисты по образовательным программам в области информационной безопасности подготовлены"	-	31.12.2021	Лоскутова Е. О., Начальник отдела	
3.1.1	Мероприятие "Проведение синхронизации с мероприятиями регионального проекта "Кадры для цифровой экономики""	01.01.2020	31.12.2021	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Мероприятия синхронизированы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4	Результат "Созданы условия для использования преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Краснодарского края и муниципальной собственности"	-	31.12.2024	Бережной Д. С., первый заместитель руководителя департамента	Создание условий для использования преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями в собственности Краснодарского края и муниципальной собственности базируется на выполнении следующих мероприятий: формирование рабочей группы для проведения тестирования; разработка критериев (показателей) оценки работоспособности отечественного программного обеспечения; проведение тестирования; рассмотрение итогов тестирования; разработка технического задания на поставку; размещение государственного заказа; поставка отечественного офисного программного обеспечения, внедрение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.1	Контрольная точка "Условия для использования преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности созданы"	-	31.12.2024	Юшков Е. В., Руководитель департамента	
4.1.1	Мероприятие "Формирование рабочей группы для проведения тестирования программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края"	01.08.2019	31.08.2019	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Перечень участников рабочей группы
4.1.2	Мероприятие "Разработка критериев (показателей) оценки работоспособности отечественного офисного программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края"	01.09.2019	30.09.2019	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Перечень показателей
4.1.3	Мероприятие "Проведение тестирования отечественного офисного программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края"	01.10.2019	31.12.2019	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Аналитическая справка по результатам тестирования
4.1.4	Мероприятие "Рассмотрение итогов тестирования координационным органом Краснодарского края в сфере защиты информации"	01.01.2020	31.05.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Протокол совета по защите информации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.1.5	Мероприятие "Разработка технического задания на поставку отечественного офисного программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края"	01.03.2020	30.07.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Техническое задание
4.1.6	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку отечественного офисного программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края"	01.08.2020	01.10.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Государственный контракт
4.1.7	Мероприятие "Поставка отечественного офисного программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края"	01.10.2020	20.12.2020	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Акт приема-передачи, Акт оказанных услуг
4.1.8	Мероприятие "Внедрение отечественного офисного программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края"	01.01.2021	31.12.2024	Бугрий М. Ю., Начальник управления	Отчет о внедрении

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Информационная безопасность (Краснодарский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)		Сводный рейтинг (баллов)
1.		0,00	0,00
ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта		0,00	0,00