

УТВЕРЖДЕН
 региональным проектным комитетом
 (протоколом от 05.12.2018 № 5,
 в ред. протокола от 28.02.2019 № 3,
 в ред. протокола от 28.06.2019 № 7,
 в ред. протокола от 18.09.2019 № 11,
 в ред. протокола от 23.12.2019 № 15,
 в ред. протокола от 17.04.2020 № 3)

П А С П О Р Т регионального проекта

Сохранение лесов (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Сохранение лесов			
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Вороновский А.В.	Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Ерёмин С.Н.	Министр природных ресурсов Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Каинов А.С.	Первый заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства"	
		Подпрограмма	Леса Кубани	

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение баланса площади лесовосстановления и лесоразведения к площади погибших и вырубленных лесных насаждений 100% (Краснодарский край)									
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023

1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент	0,0000	31.12.2018	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
---	--	---------	--------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.										
1	К 31 декабря 2021 г. ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" оснащено специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на 50 %: на 31.12.2019 - 37,0 %, на 31.12.2020 - 44,0 %, на 31.12.2021 - 50,0 %	Процент	-	-	50	-	-	-	ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" оснащено лесохозяйственной техникой на 50% от потребности: 31.12.2019 - 37,0 %; 31.12.2020 - 44,0 %; 31.12.2021 - 50,0 %; на 31.12.2022 - 50 %	Приобретение товаров, работ, услуг
2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду: на 31.12.2019 - 0,05 тыс. га, на 31.12.2020 - 0,06 тыс. га, на 31.12.2021 - 0,072 тыс. га	Тысяча гектаров	-	-	0.072	-	-	-	Площадь лесовосстановления на неарендованной территории составила 0,072 тыс. га.: 2019 - 0,05 тыс. га; 2020 - 0,06 тыс. га; 2021 - 0,072 тыс. га.	Оказание услуг (выполнение работ)
3	К 31 декабря 2021 г. ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" на 87% от потребности оснащено лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса	Процент	-	-	87	-	-	-	Закуплена лесопожарная техника и оборудование для ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" в количестве 83 ед. на сумму 174684,8 тыс. руб. 31.12.2019 -	Приобретение товаров, работ, услуг

	<p>мероприятий по охране лесов от пожаров. в том числе: малый лесопатрульный комплекс - 12 ед., колесный трактор - 1 ед., пожарные автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ - 18 ед., гусеничный трактор - 4 ед., бульдозеры - 3 ед., автомобиль Лада 4x4 - 1 ед., автомобиль Нива Шевроле - 7 ед., квадроцикл - 6 ед., автомобиль УАЗ Хантер - 7 ед., КамАЗ - 3 ед., автомобиль грузопассажирский - 2 ед., прочее оборудование - 21 ед.: на 31.12.2019 - 73,0 %, на 31.12.2020 - 80,0 %, на 31.12.2021 - на 87 %.</p>								<p>на 73 %; 31.12.2020 - на 80 %; 31.12.2021 - на 87 %.</p>	
4	<p>К 31 декабря 2021 г. ежегодно сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений не менее 0,5 тонн., в том числе, в 2019 году - 0,5 т, в 2020 году -0,5 т, в 2021 году- 0,5 т</p>	<p>Тонна; метрическая тонна (1000 кг)</p>	-	-	0.5	-	-	0	<p>За счет проведения экологических акций ежегодно сформирован запас лесных семян не менее 0,5 тонн для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений, в том числе: на 31.12.2019 - 0,5 т, на 31.12.2020 - 0,5 т, на 31.12.2021 - 0,5 т. Работы по лесовосстановлению обеспечены посевным материалом</p>	<p>Оказание услуг (выполнение работ)</p>

5	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду: на 31.12.2019.2019 - 0,3914 тыс. га, на 31.12.2020 - 0,4064 тыс. га, на 31.12.2021 - 0,4175 тыс. га.	Тысяча гектаров	-	-	0.4175	-	-	-	Площадь лесовосстановления на арендованной территории к 2021 составила 0,4005 тыс. га: 2019 - 0,3914 тыс. га; 2020 - 0,4064 тыс. га; 2021 - 0,4175 тыс. га.	Оказание услуг (выполнение работ)
---	---	-----------------	---	---	--------	---	---	---	---	-----------------------------------

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Площадь лесовосстановления и лесоразведения	Тысяча гектаров					
2	Дополнительный показатель: Площадь погибших и вырубленных лесных насаждений	Тысяча гектаров					
3	Основной показатель: Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Краснодарский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду: на 31.12.2019.2019 - 0,3914 тыс. га, на 31.12.2020 - 0,4064 тыс. га, на 31.12.2021 - 0,4175 тыс. га."	-	31.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Площадь лесовосстановления на арендованной территории к 2021 составила 0,4005 тыс. га: 2019 - 0,3914 тыс. га; 2020- 0,4064 тыс. га; 2021 - 0,4175 тыс. га.
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
1.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Отчет о проведении лесовосстановительных мероприятий
1.2.1	Мероприятие "Лесовосстановление на арендованной территории составило 0,3914 тыс. га в 2019 году"	30.09.2019	31.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Отчет
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Отчет о проведении лесовосстановительных мероприятий
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.3.1	Мероприятие "Лесовосстановление на арендованной территории составило 0,4064 тыс. га в 2020 году"	02.03.2020	31.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Отчет
1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Отчет о проведении лесовосстановительных мероприятий
1.4.1	Мероприятие "Лесовосстановление на арендованной территории составило 0,4005 тыс. га в 2021 году"	01.03.2021	31.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Отчет
2	Результат "К 31 декабря 2021 г. ежегодно сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений не менее 0,5 тонн., в том числе, в 2019 году - 0,5 т, в 2020 году -0,5 т, в 2021 году- 0,5 т"	-	31.12.2024	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	За счет проведения экологических акций ежегодно сформирован запас лесных семян не менее 0,5 тонн для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений, в том числе: на 31.12.2019 - 0,5 т, на 31.12.2020- 0,5 т, на 31.12.2021 - 0,5 т. Работы по лесовосстановлению обеспечены посевным материалом
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Оперативный отчет
2.1.1	Мероприятие "Сбор аналитической информации по хозяйственновозможному сбору семян лесных растений"	01.06.2019	01.10.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Оперативная отчетность

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.11.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Проведена экологическая акция по формированию запасов лесных семян не менее 0,5 тонн для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений
2.2.1	Мероприятие "Проведена экологическая акция "Сохраним лес!""	10.10.2019	29.11.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Проведена экологическая акция "Сохраним лес!"
2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Оперативный отчет
2.3.1	Мероприятие "Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений"	01.06.2020	01.10.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Оперативная отчетность
2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Проведена экологическая акция по формированию запаса лесных семян не менее 0,5 тонн для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений
2.4.1	Мероприятие "Проведена экологическая акция "Сохраним лес!""	10.10.2019	30.11.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Проведена экологическая акция "Сохраним лес!"
2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Оперативная отчетность

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

2.5.1	Мероприятие "Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений"	01.06.2021	01.10.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Оперативная отчетность
2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Проведена экологическая акция по формированию запас лесных семян не менее 0,5 тонн для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений
2.6.1	Мероприятие "Проведена экологическая акция "Сохраним лес!""	10.01.2021	30.11.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Проведена экологическая акция "Сохраним лес!"
2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2022	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Оперативный отчет
2.7.1	Мероприятие "Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян"	01.06.2022	01.10.2022	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Оперативный отчет
2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2022	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет С 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. ежегодно сформирован запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений не менее 0,5 тонн.
2.8.1	Мероприятие "Проведена экологическая акция "Сохраним лес!""	03.10.2022	30.11.2022	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Проведена экологическая акция "Сохраним лес!"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.10.2023	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Оперативная отчетность
2.9.1	Мероприятие "Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян"	01.06.2023	02.10.2023	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Оперативный отчет
2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2023	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Оперативная отчетность
2.10.1	Мероприятие "Проведена экологическая акция "Сохраним лес!""	02.10.2023	30.11.2023	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Проведена экологическая акция "Сохраним лес!"
2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2024	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Оперативная отчетность
2.11.1	Мероприятие "Сбор аналитической информации о хозяйственно-возможном сборе семян"	01.06.2024	01.10.2024	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Отчет Оперативный отчет
3	Результат "К 31 декабря 2021 г. ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" оснащено специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на 50 %: на 31.12.2019 - 37,0 %, на 31.12.2020 - 44,0 %, на 31.12.2021 - 50,0 %"	-	31.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" оснащено лесохозяйственной техникой на 50% от потребности: 31.12.2019 - 37,0 %; 31.12.2020- 44,0 %; 31.12.2021 - 50,0 %; на 31.12.2022 - 50 %
3.1	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	21.08.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт Товарная накладная, акт приема-передачи кустореза. ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" оснащено кусторезом.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.1.1	Мероприятие "Доведение приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края государственного задания ГБУ КК "Управление "Краснодарлес""	01.12.2019	31.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Приказ Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края
3.1.2	Мероприятие "Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ КК "Управление "Краснодарлес""	15.04.2020	19.04.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" на 2020 год
3.1.3	Мероприятие "Заключение соглашения о перечислении субсидий ГБУ КК "Управление "Краснодарлес""	20.04.2020	26.04.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Соглашение Соглашение о перечислении субсидий ГБУ КК "Управление "Краснодарлес"
3.1.4	Мероприятие "Подготовка технического задания для размещения государственного заказа на поставку кустореза для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	10.01.2020	01.04.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Утвержденное техническое задание
3.1.5	Мероприятие "Закупка специализированного оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению: кусторез"	01.04.2020	21.08.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт Товарная накладная. акт приема-передачи кустореза
3.1.6	Мероприятие "Проведение приемки работ по закупке специализированного оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.04.2020	21.08.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Товарная накладная. Акт приема-передачи
3.2	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	20.08.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт Товарная накладная, акт приема-передачи кустореза. ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" оснащено кусторезом.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.2.1	Мероприятие "Доведение приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" государственного задания на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы"	01.12.2020	31.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Приказ Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края
3.2.2	Мероприятие "Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" на 2021 год"	15.04.2021	19.04.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" на 2021 год
3.2.3	Мероприятие "Заключение соглашения о перечислении субсидий ГБУ КК "Управление "Краснодарлес""	20.04.2021	26.04.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Соглашение Соглашение о перечислении субсидий ГБУ КК "Управление "Краснодарлес"
3.2.4	Мероприятие "Подготовка технического задания для размещения государственного заказа на поставку кустореза для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	10.01.2021	01.04.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Проект технического задания
3.2.5	Мероприятие "Закупка специализированного оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению: кусторез"	01.04.2021	20.08.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт Товарная накладная, акт приема-передачи кустореза
3.2.6	Мероприятие "Проведение приемки работ по закупке специализированного оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.04.2021	20.08.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Товарная накладная. Акт приема-передачи

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.3	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт Товарные накладные и акты приема-передачи бензинового распылителя, и двух кусторезов для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. К 31 декабря 2021 г. ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" оснащено специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на 50 % от потребности, в том числе бензиновым распылителем и двумя кусторезами
3.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.4	Контрольная точка "ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" оснащено бензиновым распылителем для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению."	-	15.08.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт Товарная накладная, акт приема-передачи бензинового распылителя. ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" оснащено бензиновым распылителем.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4.1	Мероприятие "Внесение изменений в государственную программу Краснодарского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства" в целях приведения в соответствие с законом Краснодарского края от 21.12.2018 № 3939-КЗ "О	10.01.2019	01.04.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Постановление администрации (губернатора) Краснодарского края "О внесении изменений в госпрограмму Краснодарского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов,

	краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов""				развитие лесного хозяйства". Принято постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края в целях приведения в соответствие с законом Краснодарского края от 21.12.2018 № 3939-КЗ "О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
3.4.2	Мероприятие "Внесение изменений в приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 28.12.2018 № 2283 "Об утверждении государственного задания ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы""	01.04.2019	15.04.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Приказ Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края "О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 28.12.2018 № 2283 "Об утверждении государственного задания ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы"
3.4.3	Мероприятие "Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" "	15.04.2019	19.04.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" на 2019 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4.4	Мероприятие "Заключение соглашения о перечислении субсидий ГБУ КК "Управление "Краснодарлес""	22.04.2019	26.04.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Соглашение Соглашение о перечислении субсидий ГБУ КК "Управление "Краснодарлес"
3.4.5	Мероприятие "Разработка технического задания для размещения государственного заказа на поставку бензинового распылителя для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	10.01.2019	26.04.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Утвержденное техническое задание

3.4.6	Мероприятие "Закупка специализированного оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению: бензиновый распылитель"	01.04.2019	15.08.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт Товарная накладная, акт приема-передачи бензинового распылителя
3.4.7	Мероприятие "Проведение приемки работ по закупке специализированного оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.04.2019	15.08.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Товарная накладная. акт приема-передачи
4	Результат " Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду: на 31.12.2019 - 0,05 тыс. га, на 31.12.2020 - 0,06 тыс. га, на 31.12.2021 - 0,072 тыс. га"	-	31.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Площадь лесовосстановления на неарендованной территории составила 0,072 тыс. га.: 2019 - 0,05 тыс. га; 2020- 0,06 тыс. га; 2021 - 0,072 тыс. га.
4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.04.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1.1	Мероприятие "Согласование с Рослесхозом объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, на площади не менее 0,05 тыс. га, в том числе искусственное лесовосстановление на площади не менее 0,05 тыс. га"	10.01.2019	15.03.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
4.1.2	Мероприятие "Согласование с Рослесхозом объемных показателей по подготовке лесных участков, не переданных в аренду, под создание лесных культур текущего и будущего года на площади не менее 0,093 тыс. га"	10.01.2019	15.03.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки

4.1.3	Мероприятие "Согласование с Рослесхозом объемных показателей по обработке почвы на лесных участках, не переданных в аренду, под создание лесных культур текущего и будущего года на площади 0,093 тыс. га"	10.01.2019	15.03.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
4.1.4	Мероприятие "Согласование с Рослесхозом объемных показателей агротехнических уходов за лесными культурами на участках, не переданных в аренду, на площади 0,488 тыс. га"	10.01.2019	15.03.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
4.1.5	Мероприятие "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2019 году"	10.01.2019	26.04.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2019 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт Акты выполненных работ, КС-2. Проведение агротехнических уходов за лесными культурами на лесных участках, не переданных в аренду на площади 0,488 тыс. га.
4.2.1	Мероприятие "Проведение агротехнических уходов за лесными культурами на лесных участках, не переданных в аренду, на площади 0,488 тыс. га"	20.03.2019	20.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт Акты приема-передачи выполненных работ, форма КС-2
4.2.2	Мероприятие "Проведение приемки работ по агротехническим уходам за лесными культурами на лесных участках, не переданных в аренду. на площади 0,488 тыс. га"	03.06.2019	20.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт Акты приема-передачи выполненных работ, форма КС-2

4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт выполненных работ, КС-2. Работы по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, на площади не менее 0,05 тыс. га, в том числе: искусственное лесовосстановление на площади 0,05 тыс. га
4.3.1	Мероприятие "Выполнение работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, на площади не менее 0,050 тыс. га. в том числе: искусственное лесовосстановление на площади 0,050 тыс. га. "	20.03.2019	20.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2
4.3.2	Мероприятие "Проведение приемки работ по искусственному лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду. на площади 0,05 тыс. га"	03.06.2019	20.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, КС-2. Подготовка лесных участков, не переданных в аренду, под создание лесных культур текущего и будущего года на площади 0,093 тыс. га
4.4.1	Мероприятие "Выполнение работ по подготовке лесных участков, не переданных в аренду, под создание лесных культур текущего и будущего года"	20.03.2019	20.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2

4.4.2	Мероприятие "Проведение приемки работ по подготовке лесных участков, не переданных в аренду, под создание лесных культур текущего и будущего года на площади 0,093 тыс. га"	03.06.2019	31.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2
4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт выполненных работ, КС-2. Обработка почвы под лесные культуры текущего и будущего года на лесных участках, не переданных в аренду, на площади 0,093 тыс. га
4.5.1	Мероприятие "Выполнение работ по обработке почвы под лесные культуры текущего и будущего года на лесных участках, не переданных в аренду, на площади 0,093 тыс. га"	20.03.2019	20.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2
4.5.2	Мероприятие "Проведение приемки работ по обработке почвы под лесные культуры текущего и будущего года на лесных участках, не переданных в аренду на площади 0,093 тыс. га"	03.06.2019	31.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ. форма КС-2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.04.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
4.6.1	Мероприятие "Согласование с Рослесхозом объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, на площади не менее 0,049 тыс. га. в том числе: искусственное лесовосстановление 0,049 тыс. га. "	10.01.2020	15.03.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки

4.6.2	Мероприятие "Согласование с Рослесхозом объемных показателей по подготовке лесных участков на территории не переданной в аренду под создание лесных культур текущего года на площади 0,059 тыс. га"	10.01.2020	15.03.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
4.6.3	Мероприятие "Согласование с Рослесхозом объемных показателей по обработке почвы на лесных участках, не переданных в аренду, под создание лесных культур будущего года на площади 0,059 тыс. га"	10.01.2020	15.03.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
4.6.4	Мероприятие "Согласование с Рослесхозом объемных показателей по агротехническим уходам за лесными культурами на лесных участках, не переданных в аренду, на площади 0,448 тыс. га"	10.01.2020	15.03.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
4.6.5	Мероприятие "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2020 году"	10.01.2020	26.04.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2020 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	18.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт Акты выполненных работ, КС-2. Лесовосстановление на лесных участках, не переданных в аренду на площади не менее 0,06 тыс. га. в том числе: искусственное лесовосстановление на площади 0,043 тыс. га, содействие естественному возобновлению на площади 0,017 тыс. га

4.7.1	Мероприятие "Выполнение работ по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду на площади не менее 0,049 тыс. га. в том числе: искусственному лесовосстановлению 0,049 тыс. га"	20.03.2020	18.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2
4.7.2	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению на площади 0,049 тыс. га, в том числе: искусственное лесовосстановление на площади 0,049 тыс. га"	03.06.2020	18.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2
4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	18.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт выполненных работ, КС-2. Проведение агротехнических уходов за лесными культурами на лесных участках, не переданных в аренду, на площади 0,9438 тыс. га
4.8.1	Мероприятие "Проведение агротехнических уходов за лесными культурами на лесных участках не переданных в аренду на площади 0,448 тыс. га"	20.03.2020	18.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.8.2	Мероприятие "Проведение приемки работ по агротехническим уходам за лесными культурами на лесных участках, не переданных в аренду, на площади 0,448 тыс. га"	03.06.2020	18.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2
4.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт выполненных работ, КС-2. Подготовка лесных участков, не переданных в аренду, под создание лесных культур будущего года на площади 0,055 тыс. га

4.9.1	Мероприятие "Выполнение работ по подготовке лесных участков не переданных в аренду под создание лесных культур текущего года на площади 0,059 тыс.га"	03.06.2020	31.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2
4.9.2	Мероприятие "Проведение приемки работ по подготовке лесных участков, не переданных в аренду, под создание лесных культур текущего года на площади 0,059 тыс. руб."	03.06.2020	31.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2
4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт выполненных работ, КС-2. Обработка почвы на лесных участках, не переданных в аренду, под создание лесных культур будущего года на площади 0,055 тыс. га
4.10.1	Мероприятие "Выполнение работ по обработке почвы на лесных участках не переданных в аренду под лесовосстановление текущего года на площади 0,059 тыс. га"	20.03.2020	18.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.10.2	Мероприятие "Проведение приемки работ по обработке почвы на лесных участках, не переданных в аренду, под создание лесных культур текущего года на площади 0,59 тыс. га"	03.06.2020	31.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2
4.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.04.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки

4.11.1	Мероприятие "Согласование с Рослесхозом объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, на площади не менее 0,017 тыс. га. в том числе: искусственное лесовосстановление на площади 0,017 тыс. га "	10.01.2021	15.03.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
4.11.2	Мероприятие "Согласование с Рослесхозом объемных показателей по подготовке лесных участков. не переданных в аренду, под создание лесных культур на площади 0,017 тыс. га"	10.01.2021	15.03.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
4.11.3	Мероприятие "Согласование с Рослесхозом объемных показателей по обработке почвы на лесных участках. не переданных в аренду, под создание лесных культур в будущем году на площади 0,017 тыс. га"	10.01.2021	15.03.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
4.11.4	Мероприятие "Согласование с Рослесхозом объемных показателей агротехнических уходов за лесными культурами на лесных участках. не переданных в аренду на площади 0,4465 тыс. га"	10.01.2021	15.03.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.11.5	Мероприятие "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2021 год"	10.01.2021	26.04.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2021 год

4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт выполненных работ, КС-2. Лесовосстановление на лесных участках, не переданных в аренду, на площади не менее 0,072 тыс. га, в том числе: искусственное лесовосстановление: 0,055 тыс. га, содействие естественному возобновлению на площади 0,017 тыс. га
4.12.1	Мероприятие "Выполнение работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, на площади не менее 0,017 тыс. га, в том числе: искусственное лесовосстановление на площади 0,017 тыс. га"	20.03.2021	24.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2
4.12.2	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, на площади не менее 0,017 тыс. га, в том числе: искусственное лесовосстановление на площади 0,017 тыс. га"	03.06.2021	24.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2
4.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт выполненных работ, КС-2. Подготовка лесных участков, не переданных в аренду, под создание лесных культур будущего года на площади 0,053 тыс. га

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.13.1	Мероприятие "Выполнение работ по подготовке лесных участков, не переданных в аренду, под создание лесных культур текущего года на площади 0,017 тыс. га"	20.03.2021	24.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2

4.13.2	Мероприятие "Проведение приемки работ по подготовке лесных участков, не переданных в аренду, под создание лесных культур текущего года на площади 0,017 тыс. га"	03.06.2021	24.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2
4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт выполненных работ, КС-2. Обработка почвы на лесных участках, не переданных в аренду, под создание лесных культур будущего года на площади 0,053 тыс. га
4.14.1	Мероприятие "Выполнение работ по обработке почвы на лесных участках, не переданных в аренду, под создание лесных культур текущего года на площади 0,017 тыс. га"	20.03.2021	24.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2
4.14.2	Мероприятие "Проведение приемки работ по обработке почвы под создание лесных культур текущего года на лесных участках, не переданных в аренду, на площади 0,017 тыс. га"	03.06.2021	24.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2
4.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт выполненных работ, КС-2. Агротехнические уходы за лесными культурами на лесных участках, не переданных в аренду, на площади 0,9438 тыс. га

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.15.1	Мероприятие "Проведение агротехнических уходов за лесными культурами на лесных участках, не переданных в аренду, на площади 0,4465 тыс. га"	20.03.2021	24.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2

4.15.2	Мероприятие "Проведение приемки работ по агротехническим уходам за лесными культурами на лесных участках, не переданных в аренду, на площади 0,4465 тыс. га"	03.06.2021	24.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт приема-передачи выполненных работ, форма КС-2
5	Результат "К 31 декабря 2021 г. ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" на 87% от потребности оснащено лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. в том числе: малый лесопатрульный комплекс - 12 ед., колесный трактор - 1 ед., пожарные автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ - 18 ед., гусеничный трактор - 4 ед., бульдозеры - 3 ед., автомобиль Лада 4x4 - 1 ед., автомобиль Нива Шевроле - 7 ед., квадроцикл - 6 ед., автомобиль УАЗ Хантер - 7 ед., КамАЗ - 3 ед., автомобиль грузопассажирский - 2 ед., прочее оборудование - 21 ед.: на 31.12.2019 - 73,0 %, на 31.12.2020 - 80,0 %, на 31.12.2021 - на 87 % "	-	31.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Закуплена лесопожарная техника и оборудование для ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" в количестве 83 ед. на сумму 174684,8 тыс. руб. 31.12.2019 - на 73 %; 31.12.2020 - на 80 %; 31.12.2021 - на 87 %.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт Товарная накладная, акт приема-передачи специализированной лесопожарной техники и оборудования: малый лесопатрульный комплекс - 7 шт., колесный трактор - 1 шт., пожарные автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ - 18 шт., автомобиль "Лада Нива" - 1 шт., автомобиль УАЗ-Хантер - 5 шт., УПВД - 1 шт., КЛБ-1,7 - 2 шт., бензопила - 1 шт.

5.1.1	Мероприятие "Внесение изменений в государственную программу Краснодарского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства" в целях приведения в соответствие с законом Краснодарского края от 21.12.2018 № 3939-КЗ "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов""	10.01.2019	01.04.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Постановление администрации (губернатора) Краснодарского края "О внесении изменений в госпрограмму Краснодарского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства" в целях приведения в соответствие с законом Краснодарского края от 21.12.2018 № 3939-КЗ "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
-------	--	------------	------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1.2	Мероприятие "Внесение изменений в приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 28.12.2018 № 2287 "Об утверждении государственного задания ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы""	01.04.2019	15.04.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края "О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 28.12.2018 № 2287 "Об утверждении государственного задания ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы"
5.1.3	Мероприятие "Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" на 2019 год"	15.04.2019	19.04.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" на 2019 год
5.1.4	Мероприятие "Заключение соглашений о перечислении субсидий ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр""	20.04.2019	26.04.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Соглашение о перечислении субсидий ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр"

5.1.5	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования: малый лесопатрульный комплекс - 7 ед.; колесный трактор 1 ед.; пожарные автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ - 18 ед.; автомобиль Лада Нива 4x4 1 ед.; автомобили УАЗ-Хантер 5 ед.; УПВД -1 ед.; КЛБ-1,7 - 2 ед.; бензопила - 3 ед. "	27.04.2019	30.05.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Государственный контракт (договор) на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования: малый лесопатрульный комплекс - 7 ед.; колесный трактор 1 ед.; пожарные автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ - 18 ед.; автомобиль Лада Нива 4x4 1 ед.; автомобили УАЗ-Хантер 5 ед.; УПВД - 1 ед.; КЛБ-1,7 - 2 ед.; бензопила - 3 ед.
-------	---	------------	------------	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1.6	Мероприятие "Разработка технического задания на размещение государственного заказа на поставку специализированной техники и оборудования: малый лесопатрульный комплекс - 7 ед.; колесный трактор 1 ед.; пожарные автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ - 18 ед.; автомобиль Лада Нива 4x4 1 ед.; автомобили УАЗ-Хантер 5 ед.; УПВД -1 ед.; КЛБ-1,7 - 2 ед.; бензопила - 3 ед."	10.01.2019	26.04.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Утвержденное техническое задание
5.1.7	Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования: малый лесопатрульный комплекс - 7 ед.; колесный трактор 1 ед.; пожарные автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ - 18 ед.; автомобиль Лада Нива 4x4 1 ед.; автомобили УАЗ-Хантер 5 ед.; УПВД -1 ед.; КЛБ-1,7 - 2 ед.; бензопила - 3 ед."	01.04.2019	31.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт Товарная накладная, акт приема-передачи специализированной лесопожарной техники и оборудования: малый лесопатрульный комплекс - 7 ед.; колесный трактор 1 ед.; пожарные автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ - 18 ед.; автомобиль Лада Нива 4x4 1 ед.; автомобили УАЗ-Хантер 5 ед.; УПВД - 1 ед.; КЛБ-1,7 - 2 ед.; бензопила - 3 ед.

5.1.8	Мероприятие "Проведение приемки работ по закупке специализированной лесопожарной техники и оборудования "	01.04.2019	31.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Товарная накладная. Акт приема-передачи
5.2	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт Товарная накладная, акт приема-передачи специализированной лесопожарной техники и оборудования: гусеничный трактор - 10 шт.; пожарные автоцистерны (машины) АЦЛ - 4 шт.; бульдозеры - 2 шт.; прочее оборудование - 31 шт.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2.1	Мероприятие "Доведение приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" государственного задания на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы"	01.12.2019	31.12.2019	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Приказ Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края
5.2.2	Мероприятие "Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" на 2020 год"	15.04.2020	19.04.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" на 2020 год
5.2.3	Мероприятие "Заключение соглашения о перечислении субсидий ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр""	20.04.2020	26.04.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Соглашение Соглашение о перечислении субсидий ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр"
5.2.4	Мероприятие "Разработка технического задания для размещения государственного заказа на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования: квадроцикл - 6 ед., бульдозер - 3 ед., КамАЗ - 2 ед., полуприцеп ЧМЗАП - 2 ед., автомобиль грузопассажирский - 2 ед., культиватор - 5 ед."	10.01.2020	26.04.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Утвержденное техническое задание

5.2.5	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования: квадроцикл - 6 ед., бульдозер - 3 ед., КамАЗ - 2 ед., полуприцеп ЧМЗАП - 2 ед., автомобиль грузопассажирский - 2 ед., культиватор - 5 ед."	27.04.2020	01.06.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Государственный контракт (договор) на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования: квадроцикл - 6 ед., бульдозер - 3 ед., КамАЗ - 2 ед., полуприцеп ЧМЗАП - 2 ед., автомобиль грузопассажирский - 2 ед., культиватор - 5 ед.
-------	--	------------	------------	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2.6	Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования: квадроцикл - 6 ед., бульдозер - 3 ед., КамАЗ - 2 ед., полуприцеп ЧМЗАП - 2 ед., автомобиль грузопассажирский - 2 ед., культиватор - 5 ед."	01.04.2020	31.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт Товарная накладная, акт приема-передачи специализированной лесопожарной техники и оборудования: квадроцикл - 6 ед., бульдозер - 3 ед., КамАЗ - 2 ед., полуприцеп ЧМЗАП - 2 ед., автомобиль грузопассажирский - 2 ед., культиватор - 5 ед.
5.2.7	Мероприятие "Проведение приемки работ по закупке специализированной лесопожарной техники и оборудования "	01.04.2019	31.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Товарная накладная. Акт приема-передачи
5.3	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт Товарная накладная, акт приема-передачи. ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" оснащено специализированной лесопожарной техникой и оборудованием: лесопожарный трактор - 4 шт.; пожарные автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ - 3 шт.; бульдозеры - 1 шт.; полуприцеп - 2 шт.; прочее оборудование - 39 шт.

5.3.1	Мероприятие "Доведение приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" государственного задания на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы"	01.12.2020	31.12.2020	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Приказ Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края
5.3.2	Мероприятие "Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" на 2021 год"	15.04.2021	19.04.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" на 2021 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3.3	Мероприятие "Заключение соглашения о перечислении субсидий ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр""	20.04.2021	26.04.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Соглашение Соглашение о перечислении субсидий ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр"
5.3.4	Мероприятие "Разработка технического задания для размещения государственного заказа на поставку специализированного лесопожарного оборудования: автомобиль УАЗ Хантер - 5 ед., автомобиль Нива Шевроле - 7 ед., гусеничный трактор - 4 ед., катер - 1 ед., КамАЗ - 1 ед., прицеп бортовой НЕФАЗ - 1 ед., культиватор - 6 ед."	10.01.2021	26.04.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Утвержденное техническое задание
5.3.5	Мероприятие "Размещение государственного заказа на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования: автомобиль УАЗ Хантер - 5 ед., автомобиль Нива Шевроле - 7 ед., гусеничный трактор - 4 ед., катер - 1 ед., КамАЗ - 1 ед., прицеп бортовой НЕФАЗ - 1 ед., культиватор - 6 ед."	27.04.2021	01.06.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Государственный заказ на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования: автомобиль УАЗ Хантер - 5 ед., автомобиль Нива Шевроле - 7 ед., гусеничный трактор - 4 ед., катер - 1 ед., КамАЗ - 1 ед., прицеп бортовой НЕФАЗ - 1 ед., культиватор - 6 ед.

5.3.6	Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования: автомобиль УАЗ Хантер - 5 ед., автомобиль Нива Шевроле - 7 ед., гусеничный трактор - 4 ед., катер - 1 ед., КамАЗ - 1 ед., прицеп бортовой НЕФАЗ - 1 ед., культиватор - 6 ед."	01.04.2021	31.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт Товарная накладная, акт приема-передачи специализированной лесопожарной техники и оборудования: автомобиль УАЗ Хантер - 5 ед., автомобиль Нива Шевроле - 7 ед., гусеничный трактор - 4 ед., катер - 1 ед., КамАЗ - 1 ед., прицеп бортовой НЕФАЗ - 1 ед., культиватор - 6 ед.
-------	--	------------	------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3.7	Мероприятие "Проведение приемки работ по закупке специализированной лесопожарной техники и оборудования "	01.04.2021	31.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Прочий тип документа Товарная накладная. Акт приема-передачи
5.4	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	Ерёмин С. Н., Министр природных ресурсов Краснодарского края	Акт Товарные накладные и акты приема-передачи малого лесопатрульного комплекса - 4 шт.; колесного трактора - 1 шт.; пожарных автоцистерн (пожарных машин) АЦЛ - 20 шт.; гусеничного трактора - 10 шт.; бульдозера - 4 шт.; лесопожарного трактора - 5 шт.; прочего оборудования - 83 шт. К 31 декабря 2021 г. ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр"на 87 % от потребности оснащено лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.
5.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение лесов (Краснодарский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ерёмин С. Н.	Министр природных ресурсов Краснодарского края	Вороновский А. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Каинов А. С.	Первый заместитель министра	Ерёмин С. Н.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Каинов А. С.	Первый заместитель министра	Ерёмин С. Н.	20
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду: на 31.12.2019.2019 - 0,3914 тыс. га, на 31.12.2020 - 0,4064 тыс. га, на 31.12.2021 - 0,4175 тыс. га.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ерёмин С. Н.	Министр природных ресурсов Краснодарского края	Вороновский А. В.	10
5	Участник регионального проекта	Ерёмин С. Н.	Министр природных ресурсов Краснодарского края	Вороновский А. В.	10
6	Участник регионального проекта	Ишимов М. Г.	Начальник отдела организации использования и воспроизводства лесов	Каинов А. С.	50
К 31 декабря 2021 г. ежегодно сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений не менее 0,5 тонн., в том числе, в 2019 году - 0,5 т, в 2020 году -0,5 т, в 2021 году- 0,5 т					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ерёмин С. Н.	Министр природных ресурсов Краснодарского края	Вороновский А. В.	10
8	Участник регионального проекта	Мухина С. Г.	ведущий консультант отдела	Ишимов М. Г.	0

9	Участник регионального проекта	Ишимов М. Г.	Начальник отдела организации использования и воспроизводства лесов	Каинов А. С.	50
К 31 декабря 2021 г. ГБУ КК "Управление "Краснодарлес" оснащено специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на 50 %: на 31.12.2019 - 37,0 %, на 31.12.2020 - 44,0 %, на 31.12.2021 - 50,0 %					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ерёмин С. Н.	Министр природных ресурсов Краснодарского края	Вороновский А. В.	10
11	Участник регионального проекта	Бондаренко Е. А.	Консультант отдела охраны и защиты леса	Каинов А. С.	50
12	Участник регионального проекта	Ишимов М. Г.	Начальник отдела организации использования и воспроизводства лесов	Каинов А. С.	50
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду: на 31.12.2019 - 0,05 тыс. га, на 31.12.2020 - 0,06 тыс. га, на 31.12.2021 - 0,072 тыс. га					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ерёмин С. Н.	Министр природных ресурсов Краснодарского края	Вороновский А. В.	10
14	Участник регионального проекта	Ерёмин С. Н.	Министр природных ресурсов Краснодарского края	Вороновский А. В.	10
15	Участник регионального проекта	Бондаренко Е. А.	Консультант отдела охраны и защиты леса	Каинов А. С.	50
16	Участник регионального проекта	Ишимов М. Г.	Начальник отдела организации использования и	Каинов А. С.	50

К 31 декабря 2021 г. ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" на 87% от потребности оснащено лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. в том числе: малый лесопатрульный комплекс - 12 ед., колесный трактор - 1 ед., пожарные автоцистерны (пожарные машины) АЦЛ - 18 ед., гусеничный трактор - 4 ед., бульдозеры - 3 ед., автомобиль Лада 4x4 - 1 ед., автомобиль Нива Шевроле - 7 ед., квадроцикл - 6 ед., автомобиль УАЗ Хантер - 7 ед., КамАЗ - 3 ед., автомобиль грузопассажирский - 2 ед., прочее оборудование - 21 ед.: на 31.12.2019 - 73,0 %, на 31.12.2020 - 80,0 %, на 31.12.2021 - на 87 %.

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ерёмин С. Н.	Министр природных ресурсов Краснодарского края	Вороновский А. В.	10
18	Участник регионального проекта	Ерёмин С. Н.	Министр природных ресурсов Краснодарского края	Вороновский А. В.	10
19	Участник регионального проекта	Бондаренко Е. А.	Консультант отдела охраны и защиты леса	Каинов А. С.	50