

УТВЕРЖДЕН
 региональным проектным комитетом
 (протокол от 13 декабря 2018 г. № 7
 в редакции протокола
 от 9 апреля 2019 г. № 5
 от 17 апреля 2020 г. № 3,
 от 5 июня 2020 г. № 4)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Социальная активность (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Социальная активность			
Краткое наименование регионального проекта	Социальная активность (КК)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель главы администрации губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Воробьева Е.В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Бардиж Е.Н.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	
		Подпрограмма	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение (Краснодарский край)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом	Миллион человек	0,4390	01.01.2018	0,4700	0,4900	0,5050	0,5200	0,5350	0,5500

Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение (Краснодарский край)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность	Миллион человек	0,0592	01.01.2018	0,0700	0,0800	0,0900	0,1150	0,1300	0,1500

3	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи Краснодарском крае	Процент	10,9500	01.01.2018	30,0000	33,0000	36,0000	39,0000	42,0000	45,0000
4	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Краснодарского края	Процент	0,0000	01.01.2018	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)										
1	Создание и функционирование центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества	Единица	0	1	1	2	2	2	Созданы и функционируют не менее 2 центров поддержки добровольчества, обеспеченные материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями. Проведена информационная кампания о работе центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. Работа центра направлена на помощь волонтерским организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую очередь «общественным приоритетам», выявленным в ходе социологических исследований. Центр	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									соглашения о сотрудничестве с региональными органами государственной власти.	
2	В Краснодарском крае в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)	Тысяча человек	0.15	0.22	0.29	0.395	0.448	0.5	В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение не менее 500 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.).	Проведение образовательных мероприятий
3	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 561 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год	Человек в год	-	-	-	-	-	561000	Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией. Ежегодно охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 561 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год.	Проведение информационно-коммуникационной кампании
4	Проведен конкурсный отбор на	Единица	0	0	0	0	0	0		Проведение массовых

	предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации									мероприятий
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся										
1	Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи. Проживающей на территории Краснодарского края, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году.	Процент	-	-	-	-	-	70	Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 20 встреч, с участием не менее 10 спикеров, в которых принимает участие не менее 3 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Не менее 6 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 600 человек. Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях	Проведение массовых мероприятий

									Национальной лиги студенческих клубов принимают не менее 6 000 студентов.	
2	<p>Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь.</p>	Человек	83	107	107	107	107	107	<p>Проводятся очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 107 человек от региона регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания. На основе экспертного отбора проводится очное собеседование с потенциальными участниками для прохождения в итоговый список участников образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование проводят подготовленные специалисты в сфере культуры и искусства от региона. Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение</p>	Проведение массовых мероприятий

										от региона до аэропорта г. Симферополь. После реализации образовательных программ форума, по возвращении в регионы, молодые деятели культуры и искусства принимают участие не менее чем в 5 событиях регионального масштаба в качестве выступающих артистов с целью продвижения их творческого потенциала на региональном уровне. Лучшие молодежные творческие инициативы, получившие поддержку в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», реализуются на территории региона.	
3	Не менее 54,7 тыс. человек, проживающих на территории Краснодарского края, к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и	Тысяча человек	13.7	22.8	36.4	45.5	50.1	54.7	Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы. Содействие в реализации мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ,	Оказание услуг (выполнение работ)	

	компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.								органов власти и подведомственных учреждений. Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации Краснодарского края, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров). Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Проведена информационно-разъяснительная работа среди корпоративного сектора о положительных характеристиках волонтерства, а также рекомендовано учитывать волонтерский опыт при трудоустройстве на работу.	
4	Ежегодно в Краснодарском крае внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в	Единиц в год	3	3	3	3	3	3	Ежегодно в Краснодарском крае внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа	Проведение массовых мероприятий

	рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».								рекомендованных, в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». В конце года измеряется эффективность внедрения практик, принимаются управленческие решения по ее дальнейшему масштабированию.	
5	Реализация практик поддержки волонтерства в Краснодарском крае по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»	Единиц в год	0	0	0	0	0	0	Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел». Заключено соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи по итогам конкурса. Реализована и растиражирована практика поддержки волонтерства в Краснодарском крае по итогам конкурса.	Проведение массовых мероприятий
6	В Краснодарском крае создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую	Документ	-	-	-	-	-	1	Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности. Граждане, проживающие на территории Краснодарского края, приняли участие в организации крупнейших Всероссийских и международных мероприятиях в	Принятие нормативного правового (правового) акта

	деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности								качестве волонтеров. Лидеры НКО и добровольческих проектов Краснодарском крае приняли участие в межрегиональных и международных обучающих стажировках в сфере организации добровольческой деятельности и социальной активности населения. Утверждены региональные знаки отличия, награды в сфере развития добровольчества и социальной активности, ежегодно вручаемые гражданам за их вклад в развитие гражданского общества.	
7	Под руководством заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты Краснодарского края и других заинтересованных лиц	Единица	1	-	-	-	-	-	Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, осуществляющих работу с волонтерами по различным направлениям, Общественной Палаты Краснодарского края и других заинтересованных лиц.	Утверждение документа
8	Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в	Единиц в год	690	690	690	690	690	690	Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвященные социальной активности и	Проведение образовательных мероприятий

	не менее чем 690 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования.								добровольчеству не менее чем в 690 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества.	
9	В не менее 600 образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Краснодарского края, внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет.	Единица	-	-	-	-	-	600	В не менее 600 образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Краснодарского края, внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет.	Проведение массовых мероприятий
10	Ежегодно в Краснодарском крае проведена информационная и организационная кампания по	Единиц в год	1	1	1	1	1	1	Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе	Проведение информационно-коммуникационной

	участие граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»								«Доброволец России» с использованием СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых сообществах, среди НКО. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается поддержка и сопровождение со стороны Краснодарского края.	кампании
11	Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности	Единиц в год	3	3	3	3	3	3	Ежегодно в Краснодарском крае организуется и проводится не менее 3 мероприятий для популяризации и вовлечения в волонтерскую деятельность по различным направлениям, обеспечено изготовление 1 видеоролика и 1 аудиоролика, ежегодно	Проведение массовых мероприятий
12	Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре	Единиц в год	1	1	1	1	1	1	Региональные операторы используют разные каналы информирования: СМИ (местные каналы и печатные издания), социальные сети и пр. Каждый конкурс анонсирован минимум в 3-х каналах.	Проведение информационно-коммуникационной кампании
13	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив	Единиц в год	5	5	5	5	5	5	Ежегодно в Краснодарском крае организуется и проводится не менее 5 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в творческую деятельность и студенческие клубные формирования	Проведение массовых мероприятий

	(проектов) и вовлечению в творческую деятельность									
14	Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля (При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета и проведения мероприятия Федеральным агентством по делам молодежи)	Единиц в год	1	1	1	1	1	1	Не менее 15 лучших представителей региона в области культуры и искусства принимают участие в региональной/окружной команде организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia». Ежегодно в печатных средствах массовой информации и в рамках телеэфира в преддверии проведения фестиваля проводится информационная кампания (далее – Кампания) Фестиваля «Таврида – ArtRussia». Кампания включает в себя размещение рекламных материалов на внешних городских рекламных площадках со сроками и местом проведения фестиваля. Информационные материалы в печатных изданиях выходят с комментариями организаторов фестиваля и представителей индустрии культуры и искусства. На центральных региональных каналах проводятся краткие анонсирующие передачи в формате интервью с организаторами фестиваля, молодыми деятелями культуры и искусства, задействованными	Проведение массовых мероприятий

									в региональной команде организаторов и ключевыми представителями индустрии культуры и искусства. Ежегодно в рамках фестиваля принимают участие представители не менее 3 ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета и проведения мероприятия Федеральным агентством по делам молодежи	
15	В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»	Условная единица	1	-	-	-	-	-	Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». Разработаны и утверждены региональные порядки межведомственного взаимодействия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов	Утверждение документа

									<p>исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены изменения в уставные документы (положения) региональных и муниципальных органов власти в части поддержки добровольчества, расширяющие возможности органов власти в области поддержки волонтерских организаций и граждан, участвующих в добровольческой деятельности</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи Краснодарском крае	Процент	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ	15.04.2019	118	Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование"
2	Основной показатель: Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Краснодарского края	Процент	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ	15.04.2019	118	Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование"
3	Основной показатель: Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность	Миллион человек	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ	15.04.2019	118	Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование"

4	<p>Основной показатель: Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом</p>	Миллион человек	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ	15.04.2019	118	<p>Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование"</p>
---	---	-----------------	--------	---	------------	-----	---

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Социальная активность» направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Целью регионального проекта «Социальная активность» является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение.

В рамках регионального проекта запланировано достижения ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности. Основными задачами регионального проекта являются: создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих организаций и добровольцев в жизни российского общества, в решении социальных задач, поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций, содействие повышению их потенциала; развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой деятельности.

Так, в рамках проекта будет сформирована сеть центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений по приоритетным направлениям добровольчества. К 2024 году не менее 1,2% граждан в возрасте старше 14 лет, проживающих на территории Краснодарского края, использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.

Будет обеспечено обучение организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.).

Будет принято участие в ежегодном конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел».

Создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в Краснодарском крае, учрежден нагрудный знак «Почетный доброволец Кубани», нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности.

23

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 561 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год.

По итогам регионального проекта «Социальная активность» создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.

В рамках регионального проекта «Социальная активность» создаются условия для участия в образовательных программах для творческой молодежи страны, которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны.

Глоссарий

Личностные компетенции - это набор качеств, внутренних установок, предрасположенностей, мотивов и ценностей человека, которые позволяют ему эффективно и гармонично выстраивать взаимодействие в обществе, а также отвечают за успешное построение карьеры, высокую производительность и являются сквозными навыками, не связанными с конкретной профессией. К личностным компетенциям относятся: креативность, способность к сотрудничеству и умение работать в команде, эмоциональный интеллект и эмпатия, самоорганизация, способность быстро реагировать на изменения, системное мышление и другое. Большое количество экспертов приходят к мнению, что в ближайшем будущем человечество столкнется с кардинальной

сменой экономического и общественного уклада жизни, происходящей под влиянием ускоренного развития технологий и сопутствующих социальных изменений. В связи с этим развитие как профессиональных, так и личностных компетенций граждан, в т.ч. молодежи, является актуальной задачей.

Наставничество («шефство») - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - представители высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, в оказании постоянной и эффективной помощи молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы в проведении действенной работы по воспитанию молодых рабочих и

Национальная лига студенческих клубов (НЛСК) - молодежное движение, объединяющее студенческие клубы России. Студенческий клуб - это устойчивое объединение студентов по интересам, создаваемое студентами на базе образовательных организаций и/или некоммерческих организаций для обеспечения досуговой и просветительской деятельности. Основные задачи НЛСК - это укрепление горизонтальных связей между студенческими клубами, объединениями, выявление и включение новых клубов в общественно-политическую повестку, поддержку молодежных инициатив через проектный подход, построение единой модели взаимодействия органов исполнительной власти, ответственных за реализацию молодежной политики в субъекте Российской Федерации, с образовательными организациями, всероссийскими некоммерческими организациями, в которых состоят студенты.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Социальная активность (КК)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Создание и функционирование центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Созданы и функционируют не менее 2 центров поддержки добровольчества, обеспеченные материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями. Проведена информационная кампания о работе центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. Работа центра направлена на помощь волонтерским организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую очередь «общественным приоритетам», выявленным в ходе социологических исследований. Центр добровольчества имеет соглашения о сотрудничестве с региональными органами государственной власти.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.11.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Приказ, распоряжение, постановление, иные документы, подтверждающие создание Центра в отчетном периоде и/или учредительные документы, в которых отражены основные направления работы Центра
1.1.1	Мероприятие "Субъектами Российской Федерации принято решение о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений"	01.01.2019	15.11.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Приказ, распоряжение, постановление, иные документы, подтверждающие создание Центра в отчетном периоде и/или учредительные документы, в которых отражены основные направления работы Центра
1.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
1.2.1	Мероприятие "Организационно-административные мероприятия по обеспечению центра штатными единицами"	01.01.2019	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация об обеспечении центра штатными единицами
1.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.3.1	Мероприятие "Субъектами Российской Федерации определены руководители ресурсных центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений"	01.01.2020	30.11.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Приказ Приказ о назначении руководителя Центра
1.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
1.4.1	Мероприятие "Организационно-административные мероприятия по обеспечению центра материально-технической базой, а также доступными для работы помещениями"	01.01.2019	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о мероприятиях по обеспечению центра материально-технической базой, а также доступными для работы помещениями
1.5	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
1.5.1	Мероприятие "Субъектами Российской Федерации определены помещения под создание центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений"	01.01.2020	30.11.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Документы, подтверждающие наличие помещения для организации деятельности Центра. Информационная справка с фотоотчетом, дающую представление об имеющимся помещении Центра и оборудования, находящемся в данном помещении и используемом в работе Центра

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.6	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
1.6.1	Мероприятие "Проведена сертификация на соответствие модели регионального ресурсного центра добровольчества"	01.01.2019	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа Информация о проведении сертификации
1.7	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
1.7.1	Мероприятие "Проведена сертификация на соответствие модели регионального ресурсного центра добровольчества"	01.01.2019	31.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Информация о проведении сертификации
1.8	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	25.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	
1.8.1	Мероприятие "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о деятельности центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений "	01.01.2020	25.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о деятельности центра поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "В Краснодарском крае в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению организаторов	-	30.12.2024	Моисеенко Е. В., Начальник управления	В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение не менее 500

	добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)"				организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
2.1.1	Мероприятие "Направлены информационные письма о проведении обучения организаторов добровольческой деятельности в 2024 году"	01.01.2024	28.02.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Исходящее письмо Письмо о проведении обучения
2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
2.2.1	Мероприятие "Направлены информационные письма о проведении обучения организаторов добровольческой деятельности в 2023 году"	01.01.2023	28.02.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Исходящее письмо Письмо о проведении обучения
2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3.1	Мероприятие "Направлены информационные письма о проведении обучения организаторов добровольческой деятельности в 2022 году"	01.01.2022	28.02.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Письмо о проведении обучения
2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

2.4.1	Мероприятие "Направлены информационные письма о проведении обучения организаторов добровольческой деятельности в 2021 году"	01.01.2021	28.02.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Исходящее письмо Письмо о проведении обучения
2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	
2.5.1	Мероприятие "Направлены информационные письма о проведении обучения организаторов добровольческой деятельности в 2020 году"	01.01.2020	28.02.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Исходящее письмо Письмо о проведении обучения
2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
2.6.1	Мероприятие "В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение по итогам 1 полугодия 2024 года не менее 475 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)."	01.01.2024	30.06.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о прохождении обучения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

2.7.1	Мероприятие "В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение по итогам 1 полугодия 2023 года не менее 420 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)."	01.01.2023	30.06.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о прохождении обучения
2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
2.8.1	Мероприятие "В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение по итогам 1 полугодия 2022 года не менее 335 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)."	01.01.2022	30.06.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о прохождении обучения
2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.9.1	Мероприятие "В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение по итогам 1 полугодия 2021 года не менее 260"	01.01.2021	30.06.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о прохождении обучения

	организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.). "				
2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	
2.10. 1	Мероприятие "В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение по итогам 1 полугодия 2020 года не менее 180 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)."	01.01.2020	30.06.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Информация о прохождении обучения
2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.11. 1	Мероприятие "В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение не менее 150 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)."	01.10.2019	15.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о прохождении обучения

2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
2.12. 1	Мероприятие "В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) по итогам 2020 года прошли обучение не менее 220 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)."	01.07.2020	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о прохождении обучения
2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.13. 1	Мероприятие "В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) по итогам 2021 года прошли обучение не менее 290 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)."	01.07.2021	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о прохождении обучения
2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

2.14. 1	Мероприятие "В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) по итогам 2022 года прошли обучение не менее 395 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)."	01.07.2022	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о прохождении обучения
2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.15. 1	Мероприятие "В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) по итогам 2023 года прошли обучение не менее 448 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)."	01.07.2023	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о прохождении обучения
2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

2.16. 1	Мероприятие "В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) по итогам 2024 года прошли обучение не менее 500 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)."	01.07.2024	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о прохождении обучения
------------	--	------------	------------	---------------------------------------	---

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3	Результат "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 561 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией. Ежегодно охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 561000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год.
3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты об информационном освещении
3.1.1	Мероприятие "Сбор и аналитика данных о проведении рекламной кампании в муниципальных образованиях Краснодарского края"	15.03.2019	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении мониторинга рекламной кампании в муниципальных образованиях Краснодарского края
3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

3.2.1	Мероприятие "Подготовка информационных писем с концепцией проведения рекламной и информационной кампании, утвержденной системой отбора волонтеров для их дальнейшего участия в качестве объектов рекламы, и направления их в заинтересованные ведомства и организации"	15.03.2019	30.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Исходящее письмо Информационные письма с концепцией проведения рекламной и информационной кампании
-------	--	------------	------------	---------------------------------------	--

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2.2	Мероприятие "Изготовление и размещение информационных и рекламных материалов"	01.05.2019	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационные и рекламные материалы
3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
3.3.1	Мероприятие "Изготовление и размещение информационных и рекламных материалов"	01.01.2020	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационные и рекламные материалы
3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
3.4.1	Мероприятие "Сбор и аналитика данных о проведении рекламной кампании в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.01.2020	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении мониторинга рекламной кампании в муниципальных образованиях Краснодарского края
3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
3.5.1	Мероприятие "Изготовление и размещение информационных и рекламных материалов"	01.01.2021	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационные и рекламные материалы

3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
-----	---	---	------------	---------------------------------------	--

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.6.1	Мероприятие "Сбор и аналитика данных о проведении рекламной кампании в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.01.2021	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении мониторинга рекламной кампании в муниципальных образованиях Краснодарского края
3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
3.7.1	Мероприятие "Сбор и аналитика данных о проведении рекламной кампании в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.01.2022	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении мониторинга рекламной кампании в муниципальных образованиях Краснодарского края
3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
3.8.1	Мероприятие "Изготовление и размещение информационных и рекламных материалов"	01.01.2022	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационные и рекламные материалы
3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
3.9.1	Мероприятие "Изготовление и размещение информационных и рекламных материалов"	01.01.2023	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационные и рекламные материалы

3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
------	---	---	------------	---------------------------------------	--

39

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.10.1	Мероприятие "Сбор и аналитика данных о проведении рекламной кампании в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.01.2023	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении мониторинга рекламной кампании в муниципальных образованиях Краснодарского края
3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
3.11.1	Мероприятие "Сбор и аналитика данных о проведении рекламной кампании в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.01.2024	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении мониторинга рекламной кампании в муниципальных образованиях Краснодарского края
3.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
3.12.1	Мероприятие "Изготовление и размещение информационных и рекламных материалов"	01.01.2024	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационные и рекламные материалы
4	Результат "Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации"	-	30.12.2024	Моисеенко Е. В., Начальник управления	
4.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

4.1.1	Мероприятие "Подготовка документов для участия в конкурсном отборе лучших региональных практик поддержки волонтерства"	01.01.2019	27.05.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Заявка Заявка на участие в конкурсном отборе лучших региональных практик поддержки волонтерства
-------	--	------------	------------	---------------------------------------	---

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
4.2.1	Мероприятие "Подготовка документов для участия в конкурсном отборе лучших региональных практик поддержки волонтерства"	01.01.2024	01.06.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Заявка Заявка на участие в конкурсном отборе лучших региональных практик поддержки волонтерства
4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
4.3.1	Мероприятие "Подготовка документов для участия в конкурсном отборе лучших региональных практик поддержки волонтерства"	01.01.2023	01.06.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Заявка Заявка на участие в конкурсном отборе лучших региональных практик поддержки волонтерства
4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
4.4.1	Мероприятие "Подготовка документов для участия в конкурсном отборе лучших региональных практик поддержки волонтерства"	01.01.2022	01.06.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Заявка Заявка на участие в конкурсном отборе лучших региональных практик поддержки волонтерства
4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
4.5.1	Мероприятие "Подготовка документов для участия в конкурсном отборе лучших региональных практик поддержки волонтерства"	01.01.2021	01.06.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Заявка Заявка на участие в конкурсном отборе лучших региональных практик поддержки волонтерства
4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	

4.6.1	Мероприятие "Подготовка документов для участия в конкурсном отборе лучших региональных практик поддержки волонтерства"	01.01.2020	05.06.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Заявка Заявка на участие в конкурсном отборе лучших региональных практик поддержки волонтерства
-------	--	------------	------------	--	---

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5	Результат "Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи. Проживающей на территории Краснодарского края, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году."	-	30.12.2024	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 20 встреч, с участием не менее 10 спикеров, в которых принимает участие не менее 3500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Не менее 6000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 600 человек. Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов принимают не менее 6 000 студентов.
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

5.1.1	Мероприятие "Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников"	01.01.2019	30.11.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения (ежеквартально)
-------	--	------------	------------	---------------------------------------	--

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1.2	Мероприятие "Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»"	01.01.2019	30.11.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа Информационные материалы, информационно-аналитические справки
5.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
5.2.1	Мероприятие "В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проведено не менее 20 встреч, с участием не менее 10 спикеров, в которых приняли участие не менее 3 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования."	01.01.2019	25.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении встреч в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»
5.2.2	Мероприятие "Не менее 2 000 человек используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia»."	01.01.2019	25.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»
5.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.10.2021	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа План-график реализации проекта «Диалог на равных»

5.3.1	Мероприятие "Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников на 1 квартал 2021 года"	01.01.2021	31.01.2021	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Ежеквартальный план-график реализации проекта «Диалог на равных» со сроками, датами и местами проведения
-------	---	------------	------------	--	--

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3.2	Мероприятие "Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников на 2 квартал 2021 года"	01.01.2021	10.04.2021	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Ежеквартальный план-график реализации проекта «Диалог на равных» со сроками, датами и местами проведения
5.3.3	Мероприятие "Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников на 3 квартал 2021 года"	01.01.2021	10.07.2021	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Ежеквартальный план-график реализации проекта «Диалог на равных» со сроками, датами и местами проведения
5.3.4	Мероприятие "Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников на 4 квартал 2021 года"	01.01.2021	10.10.2021	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Ежеквартальный план-график реализации проекта «Диалог на равных» со сроками, датами и местами проведения
5.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»

5.4.1	Мероприятие "В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» по итогам 1 квартала 2021 года проведено не менее 4 встреч."	01.01.2021	31.03.2021	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»
5.4.2	Мероприятие "В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» по итогам 1 полугодия 2021 года проведено не менее 8 встреч."	01.01.2021	30.06.2021	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.4.3	Мероприятие "В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» по итогам 3 квартала 2021 года проведено не менее 14 встреч."	01.01.2021	30.09.2021	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»
5.4.4	Мероприятие "В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» по итогам 2021 года проведено не менее 20 встреч."	01.01.2021	25.12.2021	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»
5.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.10.2022	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа План-график реализации проекта «Диалог на равных»
5.5.1	Мероприятие "Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников на 1 квартал 2022 года"	01.01.2022	31.01.2022	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Ежеквартальный план-график реализации проекта «Диалог на равных» со сроками, датами и местами проведения

5.5.2	Мероприятие "Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников на 2 квартал 2022 года"	01.01.2022	10.04.2022	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Ежеквартальный план-график реализации проекта «Диалог на равных» со сроками, датами и местами проведения
5.5.3	Мероприятие "Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников на 3 квартал 2022 года"	01.01.2022	10.07.2022	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Ежеквартальный план-график реализации проекта «Диалог на равных» со сроками, датами и местами проведения

45

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.5.4	Мероприятие "Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников на 4 квартал 2022 года"	01.01.2022	10.10.2022	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Ежеквартальный план-график реализации проекта «Диалог на равных» со сроками, датами и местами проведения
5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	
5.6.1	Мероприятие "Увеличение числа пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» в 2020 году не менее чем на 600 человек."	01.01.2020	25.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет об использовании единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» в 2020 году
5.6.2	Мероприятие "В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» по итогам 1 квартала 2020 года проведено не менее 4 встреч."	01.01.2020	31.03.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»

5.6.3	Мероприятие "В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» по итогам 1 полугодия 2020 года проведено не менее 8 встреч."	01.01.2020	30.06.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»
5.6.4	Мероприятие "В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» за 9 месяцев 2020 года проведено не менее 12 встреч."	01.01.2020	30.09.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Отчет о реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»
5.6.5	Мероприятие "В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» по итогам 2020 года проведено не менее 20 встреч."	01.01.2020	25.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Отчет о реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»
5.7.1	Мероприятие "В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» по итогам 1 квартала 2022 года проведено не менее 4 встреч."	01.01.2022	31.03.2022	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»
5.7.2	Мероприятие "В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» по итогам 1 полугодия 2022 года проведено не менее 8 встреч."	01.01.2022	30.06.2022	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»
5.7.3	Мероприятие "В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» по итогам 3 квартала 2022 года проведено не менее 14 встреч."	01.01.2022	30.09.2022	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»

5.7.4	Мероприятие "В рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» по итогам 2022 года проведено не менее 20 встреч."	01.01.2022	25.12.2022	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»
5.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	
5.8.1	Мероприятие "Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»"	01.01.2020	30.11.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Информационные материалы, информационно-аналитические справки

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.8.2	Мероприятие "Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников на 1 квартал 2020 года "	01.01.2020	31.01.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Ежеквартальный план-график реализации проекта «Диалог на равных» со сроками, датами и местами проведения
5.8.3	Мероприятие "Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников на 2 квартал 2020 года "	01.01.2020	10.04.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Ежеквартальный план-график реализации проекта «Диалог на равных» со сроками, датами и местами проведения

5.8.4	Мероприятие "Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников на 3 квартал 2020 года "	01.01.2020	10.07.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Ежеквартальный план-график реализации проекта «Диалог на равных» со сроками, датами и местами проведения
5.8.5	Мероприятие "Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников на 4 квартал 2020 года"	01.01.2020	10.10.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Ежеквартальный план-график реализации проекта «Диалог на равных» со сроками, датами и местами проведения
6	Результат "Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в	-	31.10.2024	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Проводятся очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей

48

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь. "				культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 107 человек от региона регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания. На основе экспертного отбора проводится очное собеседование с потенциальными участниками для

					<p>прохождения в итоговый список участников образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование проводят подготовленные специалисты в сфере культуры и искусства от региона. Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение от региона до аэропорта г. Симферополь. После реализации образовательных программ форума, по возвращении в регионы, молодые деятели культуры и искусства принимают участие не менее чем в 5 событиях регионального масштаба в качестве выступающих артистов с целью продвижения их творческого потенциала на региональном уровне. Лучшие молодежные творческие инициативы</p>
--	--	--	--	--	--

49

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					получившие поддержку в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», реализуются на территории региона.
6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

6.1.1	Мероприятие "Разработка графика и проведение презентаций образовательных программ форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида""	01.04.2019	01.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о разработке графика и проведении презентаций образовательных программ форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"
6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
6.2.1	Мероприятие "Не менее 83 человек зарегистрированы и приняли на участие в образовательных программах форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». "	01.01.2019	30.10.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа Реестр участников
6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.02.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	
6.3.1	Мероприятие "Оказана поддержка в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях участников форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»"	01.01.2019	25.02.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Справка Информация об оказании поддержки в реализации лучших творческих инициатив участников форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»

50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.02.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
6.4.1	Мероприятие "Оказана поддержка в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях участников форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»"	01.01.2020	25.02.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация об оказании поддержки в реализации лучших творческих инициатив участников форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»

6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.02.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
6.5.1	Мероприятие "Оказана поддержка в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях участников форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»"	01.01.2021	25.02.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация об оказании поддержки в реализации лучших творческих инициатив участников форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»
6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.02.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
6.6.1	Мероприятие "Оказана поддержка в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях участников форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»"	01.01.2022	25.02.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация об оказании поддержки в реализации лучших творческих инициатив участников форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»
6.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.02.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

51

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.7.1	Мероприятие "Оказана поддержка в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях участников форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»"	01.01.2023	25.02.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация об оказании поддержки в реализации лучших творческих инициатив участников форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»
6.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа

6.8.1	Мероприятие "Разработка графика и проведение презентаций образовательных программ форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида""	01.01.2020	01.06.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Справка Информация о разработке графика и проведении презентаций образовательных программ форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"
6.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа
6.9.1	Мероприятие "Разработка графика и проведение презентаций образовательных программ форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида""	01.01.2021	01.06.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о разработке графика и проведении презентаций образовательных программ форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"
6.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа

52

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.10.1	Мероприятие "Разработка графика и проведение презентаций образовательных программ форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида""	01.01.2022	01.06.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о разработке графика и проведении презентаций образовательных программ форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"
6.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа
6.11.1	Мероприятие "Разработка графика и проведение презентаций образовательных программ форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида""	01.01.2023	01.06.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о разработке графика и проведении презентаций образовательных программ форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"

6.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа
6.12.1	Мероприятие "Разработка графика и проведение презентаций образовательных программ форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида""	01.01.2024	01.06.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о разработке графика и проведении презентаций образовательных программ форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"
6.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты об участии в мероприятии, содержащий количественные показатели
6.13.1	Мероприятие "Не менее 107 человек зарегистрированы и приняли участие в образовательных программах форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». "	01.01.2020	30.10.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа Реестр участников

53

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты об участии в мероприятии, содержащий количественные показатели
6.14.1	Мероприятие "Не менее 107 человек зарегистрированы и приняли участие в образовательных программах форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». "	01.01.2021	30.10.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа Реестр участников
6.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты об участии в мероприятии, содержащий количественные показатели

6.15.1	Мероприятие "Не менее 107 человек зарегистрированы и приняли участие в образовательных программах форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». "	01.01.2022	30.10.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа Реестр участников
6.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты об участии в мероприятии, содержащий количественные показатели
6.16.1	Мероприятие "Не менее 107 человек зарегистрированы и приняли участие в образовательных программах форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». "	01.01.2023	30.10.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа Реестр участников
6.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты об участии в мероприятии, содержащий количественные показатели
6.17.1	Мероприятие "Не менее 107 человек зарегистрированы и приняли участие в образовательных программах форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». "	01.01.2024	30.10.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа Реестр участников

54

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7	Результат "Не менее 54,7 тыс. человек, проживающих на территории Краснодарского края, к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте,	-	30.12.2024	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы. Содействие в реализации мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди

	способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества."				<p>образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти и подведомственных учреждений. Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации Краснодарского края, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров). Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системе в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Проведена информационно-разъяснительная работа среди корпоративного сектора о</p>
--	--	--	--	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					положительных характеристиках волонтерства, а также рекомендовано учитывать волонтерский опыт при трудоустройстве на работу.
7.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа

7.1.1	Мероприятие "Проведение информационной кампании по использованию единой информационно системы в сфере развития добровольчества"	01.01.2024	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении информационной кампании по использованию единой информационной системы в сфере развития добровольчества
7.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
7.2.1	Мероприятие "Проведение информационной кампании по использованию единой информационной системы в сфере развития добровольчества"	01.01.2023	30.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении информационной кампании по использованию единой информационной системы в сфере развития добровольчества
7.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

56

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.3.1	Мероприятие "Проведение информационной кампании по использованию единой информационной системы в сфере развития добровольчества"	01.01.2022	30.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении информационной кампании по использованию единой информационной системы в сфере развития добровольчества
7.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

7.4.1	Мероприятие "Проведение информационной кампании по использованию единой информационной системы в сфере развития добровольчества"	01.01.2021	30.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении информационной кампании по использованию единой информационной системы в сфере развития добровольчества
7.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	
7.5.1	Мероприятие "Проведение информационной кампании по использованию единой информационной системы в сфере развития добровольчества"	01.01.2020	30.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении информационной кампании по использованию единой информационной системы в сфере развития добровольчества
7.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка

57

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.6.1	Мероприятие "Проведение информационной кампании по использованию единой информационной системы в сфере развития добровольчества"	01.01.2019	30.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении информационной кампании по использованию единой информационной системы в сфере развития добровольчества
7.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет проведена информационной кампании о возможностях единой информационной системы

7.7.1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам 1 квартала единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 51,2 тыс. чел."	01.01.2019	31.03.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 1 квартал 2024 года
7.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет проведена информационной кампании о возможностях единой информационной системы
7.8.1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам 1 квартала единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 46,5 тыс. чел."	01.01.2019	31.03.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 1 квартал 2023 года
7.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет проведена информационной кампании о возможностях единой информационной системы

58

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.9.1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам 1 квартала единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 38,9 тыс. чел."	01.01.2019	31.03.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 1 квартал 2022 года
7.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет проведена информационной кампании о возможностях единой информационной системы

7.10.1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам 1 квартала единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 24,8 тыс. чел."	01.01.2019	31.03.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 1 квартал 2021 года
7.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет проведена информационной кампании о возможностях единой информационной системы
7.11.1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам 1 квартала единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 15,7 тыс. чел."	01.01.2019	31.03.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 1 квартал 2020 года
7.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет проведена информационной кампании о возможностях единой информационной системы

59

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.12.1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам 1 квартала единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 3,5 тыс. чел. "	01.01.2019	31.03.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 1 квартал 2019 года
7.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

7.13. 1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам 1 полугодия единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 6,5 тыс. чел."	01.01.2019	30.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 1 полугодие 2019 года
7.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	
7.14. 1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам 1 полугодия единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 17,7 тыс. чел."	01.01.2019	30.06.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 1 полугодие 2020 года
7.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

60

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.15. 1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам 1 полугодия единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 28,8 тыс. чел."	01.01.2019	30.06.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 1 полугодие 2021 года
7.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

7.16. 1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам 1 полугодия единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 41,9 тыс. чел."	01.01.2019	30.06.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 1 полугодие 2022 года
7.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
7.17. 1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам 1 полугодия единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 48,0 тыс. чел."	01.01.2019	30.06.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 1 полугодие 2023 года
7.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

61

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.18. 1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам 1 полугодия единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 52,4 тыс. чел."	01.01.2019	30.06.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 1 полугодие 2024 года
7.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

7.19.1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам 9 месяцев единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 10,5 тыс. чел."	01.01.2019	30.09.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 9 месяцев 2019 года
7.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	
7.20.1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам 1 полугодия единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 19,7 тыс. чел."	01.01.2019	30.09.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 9 месяцев 2020 года
7.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

62

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.21.1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам 9 месяцев единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 32,8 тыс. чел."	01.01.2019	30.09.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 9 месяцев 2021 года
7.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

7.22. 1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам 9 месяцев единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 43,9 тыс. чел."	01.01.2019	30.09.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 9 месяцев 2022 года
7.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
7.23. 1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам 9 месяцев единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 49,1 тыс. чел."	01.01.2019	30.09.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 9 месяцев 2023 года
7.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

63

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.24. 1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам 9 месяцев единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 53,5 тыс. чел."	01.01.2019	30.09.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 9 месяцев 2024 года
7.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

7.25. 1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам года единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 13,7 тыс. чел."	01.01.2019	30.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества по итогам 2019 года
7.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	
7.26. 1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам года единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 22,8 тыс. чел."	01.01.2019	30.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества по итогам 2020 года
7.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

64

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.27. 1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам года единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 36,4 тыс. чел."	01.01.2019	30.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 2021 год
7.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

7.28. 1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам года единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 45,5 тыс. чел."	01.01.2019	30.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 2022 год
7.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
7.29. 1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам года единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 50,1 тыс. чел."	01.01.2019	30.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 2023 год
7.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

65

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.30. 1	Мероприятие "Мониторинг использования единой информационной системы в сфере развития добровольчества: по итогам года единую информационную систему в сфере развития добровольчества используют 54,7 тыс. чел."	01.01.2019	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Отчет об использовании единой информационной системы в сфере развития добровольчества за 2024 год
8	Результат "Ежегодно в Краснодарском крае внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших"	-	30.12.2024	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Ежегодно в Краснодарском крае внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, в рамках Всероссийского конкурса лучших

	региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»."				региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». В конце года измеряется эффективность внедрения практик, принимаются управленческие решения по ее дальнейшему масштабированию
8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.10.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа
8.1.1	Мероприятие "Проведение отбора не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»."	01.01.2019	31.10.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении отбора не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».
8.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

66

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.2.1	Мероприятие "Проведение отбора не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»."	01.01.2023	31.03.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении отбора не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».
8.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

8.3.1	Мероприятие "Проведение отбора не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»."	01.01.2022	31.03.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о проведении отбора не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».
8.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
8.4.1	Мероприятие "Проведение отбора не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»."	01.01.2021	31.03.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении отбора не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

67

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
8.5.1	Мероприятие "Проведение отбора не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»."	01.01.2024	31.03.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении отбора не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

8.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	
8.6.1	Мероприятие "Проведение отбора не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»."	01.01.2020	31.03.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Справка Информация о проведении отбора не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».
8.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет отчет о внедрения практик из списка рекомендованных по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», содержащий информацию о количественных и качественных показателях

68

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.7.1	Мероприятие "Внедрение и тиражирование практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края "	01.11.2019	30.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о результатах внедрения и тиражирования лучших региональных практик поддержки волонтерства
8.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет отчет о внедрения практик из списка рекомендованных по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», содержащий информацию о количественных и качественных показателях

8.8.1	Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 1 практики развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.04.2023	30.06.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о внедрении и тиражировании не менее 1 практики развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края
8.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет отчет о внедрения практик из списка рекомендованных по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», содержащий информацию о количественных и качественных показателях
8.9.1	Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 1 практики развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.04.2022	30.06.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о внедрении и тиражировании не менее 1 практики развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края

69

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет отчет о внедрения практик из списка рекомендованных по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», содержащий информацию о количественных и качественных показателях

8.10. 1	Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 1 практики развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.04.2021	30.06.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о внедрении и тиражировании не менее 1 практики развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края
8.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет отчет о внедрения практик из списка рекомендованных по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», содержащий информацию о количественных и качественных показателях
8.11. 1	Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 1 практики развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.04.2024	30.06.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о внедрении и тиражировании не менее 1 практики развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края

70

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет отчет о внедрения практик из списка рекомендованных по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», содержащий информацию о количественных и качественных показателях

8.12. 1	Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 1 практики развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края "	01.04.2020	30.06.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Информация о внедрении и тиражировании не менее 1 практики развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края
8.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
8.13. 1	Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 2 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.04.2020	30.09.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о внедрении и тиражировании не менее 2 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края
8.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
8.14. 1	Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 2 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.04.2021	30.09.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о внедрении и тиражировании не менее 2 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края

71

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
8.15. 1	Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 2 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.04.2022	30.09.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о внедрении и тиражировании не менее 2 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края
8.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

8.16. 1	Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 2 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.04.2023	30.09.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о внедрении и тиражировании не менее 2 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края
8.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
8.17. 1	Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 2 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.04.2024	30.09.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о внедрении и тиражировании не менее 2 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края
8.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

72

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.18. 1	Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 3 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.04.2020	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о внедрении и тиражировании не менее 1 практики развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края
8.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
8.19. 1	Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 3 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.04.2021	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о внедрении и тиражировании не менее 3 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края
8.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

8.20. 1	Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 3 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.04.2022	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о внедрении и тиражировании не менее 3 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края
8.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
8.21. 1	Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 3 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.04.2023	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о внедрении и тиражировании не менее 3 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края

73

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
8.22. 1	Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 3 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края"	01.04.2024	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о внедрении и тиражировании не менее 3 практик развития добровольчества в муниципальных образованиях Краснодарского края
9	Результат "Реализация практик поддержки волонтерства в Краснодарском крае по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» "	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел». Заключено соглашение с

					Федеральным агентством по делам молодежи по итогам конкурса. Реализована и растиражирована практика поддержки волонтерства в Краснодарском крае по итогам конкурса.
9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	05.06.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Заявка сформирована и направлена заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» по форме и в соответствии с требованиям, установленными Федеральным агентством по делам молодежи

74

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.1.1	Мероприятие "Подготовка заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»."	01.01.2020	05.06.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Справка Информация и подготовке заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел».
9.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Заявка сформирована и направлена заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» по форме и в соответствии с требованиям, установленными Федеральным агентством по делам молодежи

9.2.1	Мероприятие "Подготовка заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел». "	01.01.2019	01.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация и подготовке заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел».
9.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Заявка сформирована и направлена заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» по форме и в соответствии с требованиям, установленными Федеральным агентством по делам молодежи

75

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.3.1	Мероприятие "Подготовка заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»."	01.01.2021	01.06.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация и подготовке заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел».
9.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Заявка сформирована и направлена заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» по форме и в соответствии с требованиям, установленными Федеральным агентством по делам молодежи

9.4.1	Мероприятие "Подготовка заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»."	01.01.2023	01.06.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация и подготовке заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел».
9.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Заявка сформирована и направлена заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» по форме и в соответствии с требованиям, установленными Федеральным агентством по делам молодежи

76

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.5.1	Мероприятие "Подготовка заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»."	01.01.2022	01.06.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация и подготовке заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел».
9.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Заявка сформирована и направлена заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» по форме и в соответствии с требованиям, установленными Федеральным агентством по делам молодежи

9.6.1	Мероприятие "Подготовка заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»."	01.01.2024	01.06.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация и подготовке заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел».
9.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет отчет о реализации не менее 1 практики поддержки волонтерства в Краснодарском крае, предполагаемой к включению в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»

77

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.7.1	Мероприятие "Подана заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»."	01.01.2020	30.06.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о подаче заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел».
9.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет отчет о реализации не менее 1 практики поддержки волонтерства в Краснодарском крае, предполагаемой к включению в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»

9.8.1	Мероприятие "Подана заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»."	01.01.2019	30.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о подаче заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел».
9.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет отчет о реализации не менее 1 практики поддержки волонтерства в Краснодарском крае, предполагаемой к включению в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»

78

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.9.1	Мероприятие "Подана заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»."	01.01.2021	30.06.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о подаче заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел».
9.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет отчет о реализации не менее 1 практики поддержки волонтерства в Краснодарском крае, предполагаемой к включению в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»

9.10. 1	Мероприятие "Подана заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»."	01.01.2023	30.06.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о подаче заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел».
9.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет отчет о реализации не менее 1 практики поддержки волонтерства в Краснодарском крае, предполагаемой к включению в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»

79

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.11. 1	Мероприятие "Подана заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»."	01.01.2022	30.06.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о подаче заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел».
9.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет отчет о реализации не менее 1 практики поддержки волонтерства в Краснодарском крае, предполагаемой к включению в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»

9.12.1	Мероприятие "Подана заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»."	01.01.2024	30.06.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о подаче заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел».
9.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
9.13.1	Мероприятие "Реализация практики поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» при условии предоставления субсидии по итогам конкурса "	01.07.2019	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о реализации практики поддержки и развития волонтерства по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации
9.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

80

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.14.1	Мероприятие "Реализация практики поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» при условии предоставления субсидии по итогам конкурса"	01.07.2020	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о реализации практики поддержки и развития волонтерства по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации
9.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
9.15.1	Мероприятие "Реализация практики поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» при условии предоставления субсидии по итогам конкурса"	01.07.2021	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о реализации практики поддержки и развития волонтерства по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации

9.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
9.16. 1	Мероприятие "Реализация практики поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» при условии предоставления субсидии по итогам конкурса"	01.07.2022	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о реализации практики поддержки и развития волонтерства по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации
9.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
9.17. 1	Мероприятие "Реализация практики поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» при условии предоставления субсидии по итогам конкурса"	01.07.2023	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о реализации практики поддержки и развития волонтерства по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации

81

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
9.18. 1	Мероприятие "Реализация практики поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» при условии предоставления субсидии по итогам конкурса"	01.07.2024	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет Информация о реализации практики поддержки и развития волонтерства по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации

10	Результат "В Краснодарском крае создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности. Граждане, проживающие на территории Краснодарского края, приняли участие в организации крупнейших Всероссийских и международных мероприятиях в качестве волонтеров. Лидеры НКО и добровольческих проектов Краснодарском крае приняли участие в межрегиональных и международных обучающих стажировках в сфере организации добровольческой деятельности и социальной активности населения. Утверждены региональные знаки отличия, награды в сфере развития добровольчества и социальной активности, ежегодно вручаемые гражданам за их вклад в развитие гражданского общества.
10.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.10.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	

82

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.1.1	Мероприятие "Разработка проекта нормативно-правового акта об утверждении почетного знака «Доброволец Кубани», как меры нематериального поощрения"	01.01.2019	31.10.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Проект нормативно-правового акта об утверждении почетного знака «Доброволец Кубани», как меры нематериального поощрения

10.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Постановление Нормативно-правовой акт об утверждении почетного знака «Доброволец Кубани», как меры нематериального поощрения
10.2.1	Мероприятие "Утверждение (подписание) нормативно-правового акта об утверждении почетного знака «Доброволец Кубани», как меры нематериального поощрения"	31.10.2020	31.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Постановление Нормативно-правовой акт об утверждении почетного знака «Доброволец Кубани», как меры нематериального поощрения
10.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Постановление Нормативно-правовой акт об утверждении почетного знака «Доброволец Кубани», как меры нематериального поощрения
10.3.1	Мероприятие "Опубликование нормативно-правового акта об утверждении почетного знака «Доброволец Кубани», как меры нематериального поощрения"	31.10.2020	31.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Постановление Нормативно-правовой акт об утверждении почетного знака «Доброволец Кубани», как меры нематериального поощрения

83

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11	Результат "Под руководством заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты Краснодарского края и других заинтересованных лиц"	-	01.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, осуществляющих работу с волонтерами по различным направлениям, Общественной Палаты Краснодарского края и других заинтересованных лиц.

11.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
11.1.1	Мероприятие "Сбор предложений по включению в состав межведомственного органа по развитию добровольчества "	01.03.2019	31.05.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация по итогам сбора предложений по включению в состав межведомственного органа по развитию добровольчества
11.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Распоряжение подготовлен проект распоряжения "О Совете по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Краснодарского края"
11.2.1	Мероприятие "Разработка проекта нормативно-правового акта главы администрации (губернатора) Краснодарского края о создании межведомственного органа по развитию добровольчества"	01.01.2019	01.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о подготовке проекта нормативно-правового акта главы администрации (губернатора) Краснодарского края о создании межведомственного органа по развитию добровольчества

84

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа проставление виз "согласования" на разработанном проекте документа
11.3.1	Мероприятие "Согласование проекта нормативно-правового акта главы администрации (губернатора) Краснодарского края о создании межведомственного органа по развитию добровольчества"	01.01.2019	01.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о согласовании проекта нормативно-правового акта главы администрации (губернатора) Краснодарского края о создании межведомственного органа по развитию добровольчества

11.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа осуществлена публикация документа на официальном сайте администрации Краснодарского края
11.4.1	Мероприятие "Утверждение (подписание) нормативно-правового акта главы администрации (губернатора) Краснодарского края о создании межведомственного органа по развитию добровольчества"	01.01.2019	01.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о подписании нормативно-правового акта главы администрации (губернатора) Краснодарского края о создании межведомственного органа по развитию добровольчества
11.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
11.5.1	Мероприятие "Опубликование нормативно-правового акта главы администрации (губернатора) Краснодарского края о создании межведомственного органа по развитию добровольчества"	01.01.2019	01.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Распоряжение Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края о создании межведомственного органа по развитию добровольчества

85

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12	Результат "Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 690 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования."	-	30.12.2024	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству не менее чем в 690 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах,

					повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества.
12.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
12.1.1	Мероприятие "Направлены методические рекомендации по проведению уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования"	01.01.2024	01.03.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Исходящее письмо Письмо с методическими рекомендациями по проведению уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования
12.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	

86

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.2.1	Мероприятие "Направлены методические рекомендации по проведению уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования"	01.01.2020	01.03.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Исходящее письмо Письмо с методическими рекомендациями по проведению уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования

12.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
12.3.1	Мероприятие "Направлены методические рекомендации по проведению уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования"	01.01.2021	01.03.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Исходящее письмо с методическими рекомендациями по проведению уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования
12.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
12.4.1	Мероприятие "Направлены методические рекомендации по проведению уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования"	01.01.2022	01.03.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Методические рекомендации с методическими рекомендациями по проведению уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования

87

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

12.5.1	Мероприятие "Направлены методические рекомендации по проведению уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования"	01.01.2023	01.03.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Исходящее письмо с методическими рекомендациями по проведению уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования
12.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты о проведенных мероприятиях, содержащие количественные и качественные показатели, а также сведения об информационном освещении
12.6.1	Мероприятие "Проведение в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству"	01.03.2024	30.06.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении не менее чем в 690 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству
12.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты о проведенных мероприятиях, содержащие количественные и качественные показатели, а также сведения об информационном освещении

88

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

12.7. 1	Мероприятие "Проведение в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству "	01.09.2019	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении не менее чем в 690 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству
12.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет сформированы отчеты о проведенных мероприятиях, содержащие количественные и качественные показатели, а также сведения об информационном освещении
12.8. 1	Мероприятие "Проведение в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству "	01.03.2020	30.06.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Справка Информация о проведении не менее чем в 690 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству
12.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты о проведенных мероприятиях, содержащие количественные и качественные показатели, а также сведения об информационном освещении
12.9. 1	Мероприятие "Проведение в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству "	01.03.2021	30.06.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении не менее чем в 690 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

12.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты о проведенных мероприятиях, содержащие количественные и качественные показатели, а также сведения об информационном освещении
12.10 .1	Мероприятие "Проведение в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству "	01.03.2022	30.06.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении не менее чем в 690 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству
12.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты о проведенных мероприятиях, содержащие количественные и качественные показатели, а также сведения об информационном освещении
12.11 .1	Мероприятие "Проведение в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству"	01.03.2023	30.06.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении не менее чем в 690 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству
12.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

90

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

12.12 .1	Мероприятие "Проведение в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству"	01.09.2020	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении не менее чем в 690 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству
12.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
12.13 .1	Мероприятие "Проведение в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству"	01.09.2021	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении не менее чем в 690 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству
12.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
12.14 .1	Мероприятие "Проведение в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству"	01.09.2022	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении не менее чем в 690 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству
12.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

91

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

12.15.1	Мероприятие "Проведение в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству"	01.09.2023	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении не менее чем в 690 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству
12.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
12.16.1	Мероприятие "Проведение в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству"	01.09.2024	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении не менее чем в 690 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству
13	Результат "В не менее 600 образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Краснодарского края, внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет."	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	В не менее 600 образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Краснодарского края, внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет.
13.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

13.1. 1	Мероприятие "Разработка методических рекомендаций по внедрению целевой модели школьного волонтерского отряда и доведение их до сведения образовательных организаций общего образования"	01.04.2019	01.07.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Методические рекомендации Методические рекомендации по внедрению целевой модели школьного волонтерского отряда и доведение их до сведения образовательных организаций общего образования
13.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты о проведенных мероприятиях, содержащие количественные и качественные показатели, а также сведения об информационном освещении
13.2. 1	Мероприятие "В не менее 100 пилотных образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Краснодарского края, внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет"	01.10.2019	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о внедрении целевой модели школьного волонтерского отряда в не менее 100 пилотных образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Краснодарского края, а также осуществлении поддержки социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет
13.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
13.3. 1	Мероприятие "Издание приказа "Об утверждении перечня образовательных организаций для внедрения целевой модели волонтерского отряда (центра)""	01.07.2019	01.10.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Приказ Приказ "Об утверждении перечня образовательных организаций для внедрения целевой модели волонтерского отряда (центра)"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

13.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
13.4. 1	Мероприятие "Внедрение целевой модели школьного волонтерского отряда в не менее 300 образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Краснодарского края, а также осуществление поддержки социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет"	01.10.2019	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о внедрении целевой модели школьного волонтерского отряда в не менее 300 образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Краснодарского края, а также осуществлении поддержки социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет
13.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
13.5. 1	Мероприятие "Внедрение целевой модели школьного волонтерского отряда в не менее 600 образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Краснодарского края, а также осуществление поддержки социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет"	01.10.2019	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о внедрении целевой модели школьного волонтерского отряда в не менее 600 образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Краснодарского края, а также осуществлении поддержки социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет
13.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

94

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

13.6.1	Мероприятие "Мониторинг внедрения целевой модели школьного волонтерского отряда, а также осуществления поддержки социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет в не менее 600 образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Краснодарского края"	01.10.2019	15.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении мониторинга внедрения целевой модели школьного волонтерского отряда, а также осуществления поддержки социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет в не менее 600 образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Краснодарского края
14	Результат "Ежегодно в Краснодарском крае проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых сообществах, среди НКО. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается поддержка и сопровождение со стороны Краснодарского края.
14.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
14.1.1	Мероприятие "Подготовка информационных писем о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций"	01.01.2024	01.07.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Исходящее письмо Письма о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций

95

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

14.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
14.2. 1	Мероприятие "Подготовка информационных писем о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций"	01.01.2021	01.07.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Исходящее письмо Письма о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций
14.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
14.3. 1	Мероприятие "Подготовка информационных писем о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций"	01.01.2022	01.07.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Письма о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций
14.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
14.4. 1	Мероприятие "Подготовка информационных писем о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций"	01.01.2023	01.07.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Исходящее письмо Письма о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций

96

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

14.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
14.5.1	Мероприятие "Подготовка информационных писем о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций"	01.01.2020	01.07.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Исходящее письмо Письма о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций
14.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
14.6.1	Мероприятие "Подготовка информационных писем о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций"	01.01.2019	01.07.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Исходящее письмо Письма о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций
14.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты об информационном освещении
14.7.1	Мероприятие "Направлены информационные письма о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций"	01.01.2024	01.07.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о направлении информационных писем о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты об информационном освещении

14.8. 1	Мероприятие "Направлены информационные письма о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций"	01.01.2021	01.07.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о направлении информационных писем о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций
14.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты об информационном освещении
14.9. 1	Мероприятие "Направлены информационные письма о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций"	01.01.2022	01.07.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о направлении информационных писем о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций
14.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты об информационном освещении
14.10 .1	Мероприятие "Направлены информационные письма о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций"	01.01.2023	01.07.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о направлении информационных писем о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций

98

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты об информационном освещении

14.11 .1	Мероприятие "Направлены информационные письма о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций"	01.01.2020	01.07.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о направлении информационных писем о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций
14.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты об информационном освещении
14.12 .1	Мероприятие "Направлены информационные письма о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций"	01.01.2019	01.07.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о направлении информационных писем о проведении всероссийского конкурса «Доброволец России» в адрес руководителей органов местного самоуправления, общественных и образовательных организаций
14.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
14.13 .1	Мероприятие " Размещены информационные материалы о всероссийском конкурсе «Доброволец России» в сети "Интернет""	01.01.2019	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о размещении информационных материалов о всероссийском конкурсе «Доброволец России» в сети "Интернет"
14.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.14 .1	Мероприятие "Размещены информационные материалы о всероссийском конкурсе «Доброволец России» в сети "Интернет""	01.01.2021	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о размещении информационных материалов о всероссийском конкурсе «Доброволец России» в сети "Интернет"

14.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
14.15 .1	Мероприятие "Размещены информационные материалы о всероссийском конкурсе «Доброволец России» в сети "Интернет""	01.01.2023	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о размещении информационных материалов о всероссийском конкурсе «Доброволец России» в сети "Интернет"
14.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
14.16 .1	Мероприятие "Проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»"	01.01.2019	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении информационной и организационной кампании по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»
14.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
14.17 .1	Мероприятие "Проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»"	01.01.2021	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении информационной и организационной кампании по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»
14.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

100

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.18 .1	Мероприятие "Проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»"	01.01.2022	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении информационной и организационной кампании по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»

14.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
14.19 .1	Мероприятие "Проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»"	01.01.2023	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении информационной и организационной кампании по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»
14.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
14.20 .1	Мероприятие "Размещены информационные материалы о всероссийском конкурсе «Доброволец России» в сети "Интернет""	01.01.2020	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о размещении информационных материалов о всероссийском конкурсе «Доброволец России» в сети "Интернет"
14.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
14.21 .1	Мероприятие "Проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»"	01.01.2020	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении информационной и организационной кампании по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»
14.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

101

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.22 .1	Мероприятие "Размещены информационные материалы о всероссийском конкурсе «Доброволец России» в сети "Интернет""	01.01.2022	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о размещении информационных материалов о всероссийском конкурсе «Доброволец России» в сети "Интернет"

14.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
14.23 .1	Мероприятие "Размещены информационные материалы о всероссийском конкурсе «Доброволец России» в сети "Интернет""	01.01.2024	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о размещении информационных материалов о всероссийском конкурсе «Доброволец России» в сети "Интернет"
14.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
14.24 .1	Мероприятие "Проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»"	01.01.2024	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении информационной и организационной кампании по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»
15	Результат "Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности"	-	30.12.2024	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Ежегодно в Краснодарском крае организуется и проводится не менее 3 мероприятий для популяризации и вовлечения в волонтерскую деятельность по различным направлениям, обеспечено изготовление 1 видеоролика и 1 аудиоролика, ежегодно

102

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
15.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)

15.1.1	Мероприятие "Разработка плана мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе внесение изменений"	01.01.2019	30.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа План мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности
15.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)
15.2.1	Мероприятие "Разработка плана мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе внесение изменений"	01.01.2024	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа План мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности
15.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)
15.3.1	Мероприятие "Разработка плана мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе внесение изменений"	01.01.2023	30.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа План мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности

103

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
15.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)

15.4.1	Мероприятие "Разработка плана мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе внесение изменений"	01.01.2022	30.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа План мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности
15.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)
15.5.1	Мероприятие "Разработка плана мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе внесение изменений"	01.01.2021	30.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа План мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности
15.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)
15.6.1	Мероприятие "Разработка плана мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе внесение изменений"	01.01.2020	30.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа План мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности

104

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
15.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

15.7. 1	Мероприятие "Проведено не менее 3 мероприятий по популяризации и вовлечению в волонтерскую деятельность по различным направлениям, обеспечено изготовление 1 видеоролика и 1 аудиоролика"	01.01.2019	30.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении мероприятий по популяризации и вовлечению в волонтерскую деятельность
15.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
15.8. 1	Мероприятие "Проведено не менее 3 мероприятий по популяризации и вовлечению в волонтерскую деятельность по различным направлениям, обеспечено изготовление 1 видеоролика и 1 аудиоролика"	01.01.2024	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении мероприятий по популяризации и вовлечению в волонтерскую деятельность
15.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
15.9. 1	Мероприятие "Проведено не менее 3 мероприятий по популяризации и вовлечению в волонтерскую деятельность по различным направлениям, обеспечено изготовление 1 видеоролика и 1 аудиоролика"	01.01.2023	30.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении мероприятий по популяризации и вовлечению в волонтерскую деятельность
15.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
15.10 .1	Мероприятие "Проведено не менее 3 мероприятий по популяризации и вовлечению в волонтерскую деятельность по различным направлениям, обеспечено изготовление 1 видеоролика и 1 аудиоролика"	01.01.2022	30.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении мероприятий по популяризации и вовлечению в волонтерскую деятельность

105

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
15.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

15.11 .1	Мероприятие "Проведено не менее 3 мероприятий по популяризации и вовлечению в волонтерскую деятельность по различным направлениям, обеспечено изготовление 1 видеоролика и 1 аудиоролика"	01.01.2021	30.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении мероприятий по популяризации и вовлечению в волонтерскую деятельность
15.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	
15.12 .1	Мероприятие "Проведено мероприятие, посвященное Международному дню добровольца"	06.03.2020	30.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о проведении мероприятия
15.12 .2	Мероприятие "Проведена эстафета творчества "Доброфест""	06.03.2020	30.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о проведении мероприятия
15.12 .3	Мероприятие "Проведены обучающие семинары для волонтеров и организаторов добровольческой волонтерской деятельности на территории Краснодарского края"	06.03.2020	30.11.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о проведении мероприятия
15.12 .4	Мероприятие "Изготовлен аудиоролик"	06.03.2020	30.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Входящее письмо Письмо об изготовлении аудиоролика
15.12 .5	Мероприятие "Изготовление видеоролика"	06.03.2020	30.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Входящее письмо Письмо об изготовлении видеоролика
15.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа формирование плана закупок в Единой информационной системе в сфере закупок

106

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

15.13 .1	Мероприятие "Включение закупок для проведения мероприятий в план закупок товаров (работ, услуг), план-график закупок товаров (работ, услуг)"	01.01.2019	30.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о включении закупок для проведения мероприятий в план закупок товаров (работ, услуг), план-график закупок товаров (работ, услуг)
15.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа формирование плана закупок в Единой информационной системе в сфере закупок
15.14 .1	Мероприятие "Включение закупок в план закупок товаров (работ, услуг), план-график закупок товаров (работ, услуг)."	01.01.2024	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о включении закупок для проведения мероприятий в план закупок товаров (работ, услуг), план-график закупок товаров (работ, услуг)
15.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа формирование плана закупок в Единой информационной системе в сфере закупок
15.15 .1	Мероприятие "Включение закупок в план закупок товаров (работ, услуг), план-график закупок товаров (работ, услуг)."	01.01.2023	30.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о включении закупок для проведения мероприятий в план закупок товаров (работ, услуг), план-график закупок товаров (работ, услуг)
15.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа формирование реестра платежных поручений

107

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

15.16 .1	Мероприятие "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.01.2019	30.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
15.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа формирование реестра платежных поручений
15.17 .1	Мероприятие "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.01.2024	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
15.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа формирование реестра платежных поручений
15.18 .1	Мероприятие "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.01.2023	30.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
15.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа формирование реестра платежных поручений
15.19 .1	Мероприятие "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.01.2022	30.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

108

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

15.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа формирование реестра платежных поручений
15.20 .1	Мероприятие "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.01.2021	30.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
15.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа формирование реестра платежных поручений
15.21 .1	Мероприятие "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	06.03.2020	30.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Справка Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
15.22	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	01.06.2021	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Контракт на поставку товаров (работ, услуг)
15.22 .1	Мероприятие "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	01.01.2021	01.06.2021	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Контракт на поставку товаров (работ, услуг)
15.23	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	01.06.2022	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Контракт на поставку товаров (работ, услуг)
15.23 .1	Мероприятие "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	01.01.2022	01.06.2022	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Контракт на поставку товаров (работ, услуг)
15.24	Контрольная точка "Заключены контракты"	-	01.06.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Контракт

109

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

15.24 .1	Мероприятие "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	06.03.2020	01.06.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Контракт на поставку товаров (работ, услуг)
16	Результат "Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Региональные операторы используют разные каналы информирования: СМИ (местные каналы и печатные издания), социальные сети и пр. Каждый конкурс анонсирован минимум в 3-х каналах.
16.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты об информационном освещении
16.1. 1	Мероприятие "Оказано содействия в обеспечении участия представителей региона в образовательных и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей»"	01.01.2019	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация об оказании содействия в обеспечении участия представителей региона в образовательных и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей»
16.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты об информационном освещении
16.2. 1	Мероприятие "Презентация проектов, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» среди подростков и молодежи, размещение информации на имеющихся ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	01.01.2019	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении презентации проекта и размещении информационных материалов
16.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты об информационном освещении

110

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

16.3. 1	Мероприятие "Презентация проектов, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» среди подростков и молодежи, размещение информации на имеющихся ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	01.01.2020	31.12.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении презентаций проекта и размещении информационных материалов
16.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты об информационном освещении
16.4. 1	Мероприятие "Презентация проектов, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» среди подростков и молодежи, размещение информации на имеющихся ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	01.01.2021	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении презентаций проекта и размещении информационных материалов
16.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты об информационном освещении
16.5. 1	Мероприятие "Презентация проектов, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» среди подростков и молодежи, размещение информации на имеющихся ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	01.01.2022	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении презентаций проекта и размещении информационных материалов
16.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты об информационном освещении

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

16.6.1	Мероприятие "Презентация проектов, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» среди подростков и молодежи, размещение информации на имеющихся ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	01.01.2023	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении презентаций проекта и размещении информационных материалов
16.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
16.7.1	Мероприятие "Презентация проектов, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» среди подростков и молодежи, размещение информации на имеющихся ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	01.01.2024	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении презентаций проекта и размещении информационных материалов
17	Результат "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов) и вовлечению в творческую деятельность"	-	30.12.2024	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Ежегодно в Краснодарском крае организуется и проводится не менее 5 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в творческую деятельность и студенческие клубные формирования
17.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)

112

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

17.1. 1	Мероприятие "Разработка плана мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность"	01.01.2024	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа План мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность
17.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)
17.2. 1	Мероприятие "Разработка плана мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность"	01.01.2019	30.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа План мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность
17.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)

113

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

17.3. 1	Мероприятие "Разработка плана мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность"	01.01.2020	30.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа План мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность
17.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)
17.4. 1	Мероприятие "Разработка плана мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность"	01.01.2021	30.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа План мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность
17.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)

114

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

17.5. 1	Мероприятие "Разработка плана мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность"	01.01.2022	30.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа План мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность
17.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа разработаны и утверждены документы, регламентирующие проведение мероприятий (приказы, положения, концепции, письма и прочее)
17.6. 1	Мероприятие "Разработка плана мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность"	01.01.2023	30.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа План мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность
17.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
17.7. 1	Мероприятие "Проведение 5 мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность"	01.01.2024	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении мероприятий направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность

115

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

17.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
17.8. 1	Мероприятие "Проведение 5 мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность"	01.01.2019	30.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении мероприятий направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность
17.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	
17.9. 1	Мероприятие "Проведение мероприятия, посвященного празднованию Дня молодежи в России"	06.03.2020	30.06.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о проведении мероприятия
17.9. 2	Мероприятие "Проведение краевого фестиваля современного молодежного творчества "Свежий ветер""	06.03.2020	31.10.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о проведении мероприятия
17.9. 3	Мероприятие "Проведение мероприятия "Школа КВН""	01.02.2020	30.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о проведении мероприятия
17.9. 4	Мероприятие "Проведение фестиваля команд КВН "Кубок Краснодарского края""	06.03.2020	30.11.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о проведении мероприятия
17.9. 5	Мероприятие "Проведение фестиваля "Российская студенческая весна на Кубани""	06.03.2020	31.05.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Отчет Отчет о проведении мероприятия
17.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

116

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

17.10 .1	Мероприятие "Проведение 5 мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность"	01.01.2021	30.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении мероприятий направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность
17.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
17.11 .1	Мероприятие "Проведение 5 мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность"	01.01.2022	30.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении мероприятий направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность
17.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
17.12 .1	Мероприятие "Проведение 5 мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность"	01.01.2023	30.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении мероприятий направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов), и вовлечение в творческую деятельность
17.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа формирование плана закупок в Единой информационной системе в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

17.13 .1	Мероприятие "Включение закупок для проведения мероприятий в план закупок товаров (работ, услуг), план-график закупок товаров (работ, услуг)"	01.01.2024	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о включении закупок для проведения мероприятий в план закупок товаров (работ, услуг), план-график закупок товаров (работ, услуг)
17.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа формирование плана закупок в Единой информационной системе в сфере закупок
17.14 .1	Мероприятие "Включение закупок для проведения мероприятий в план закупок товаров (работ, услуг), план-график закупок товаров (работ, услуг)"	01.01.2019	30.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о включении закупок для проведения мероприятий в план закупок товаров (работ, услуг), план-график закупок товаров (работ, услуг)
17.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа формирование плана закупок в Единой информационной системе в сфере закупок
17.15 .1	Мероприятие "Включение закупок для проведения мероприятий в план закупок товаров (работ, услуг), план-график закупок товаров (работ, услуг)"	01.01.2023	30.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о включении закупок для проведения мероприятий в план закупок товаров (работ, услуг), план-график закупок товаров (работ, услуг)
17.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа формирование реестра платежных поручений

118

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

17.16 .1	Мероприятие "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.01.2024	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
17.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа формирование реестра платежных поручений
17.17 .1	Мероприятие "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.01.2019	30.12.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
17.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа формирование реестра платежных поручений
17.18 .1	Мероприятие "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	06.03.2020	30.12.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Справка Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
17.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа формирование реестра платежных поручений
17.19 .1	Мероприятие "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.01.2021	30.12.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

119

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

17.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа формирование реестра платежных поручений
17.20 .1	Мероприятие "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.01.2022	30.12.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
17.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа формирование реестра платежных поручений
17.21 .1	Мероприятие "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.01.2023	30.12.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
17.22	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	01.06.2022	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Контракт на поставку товаров (работ, услуг)
17.22 .1	Мероприятие "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	01.01.2022	01.06.2022	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Контракт на поставку товаров (работ, услуг)
17.23	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	-	01.06.2021	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Контракт на поставку товаров (работ, услуг)
17.23 .1	Мероприятие "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	01.01.2021	01.06.2021	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Контракт на поставку товаров (работ, услуг)
17.24	Контрольная точка "Заключены контракты"	-	01.06.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	

120

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

17.24 .1	Мероприятие "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг)"	06.03.2020	01.06.2020	Моисеенко Е. В., Начальник управления	Прочий тип документа Контракт
18	Результат "Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля (При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета и проведения мероприятия Федеральным агентством по делам молодежи)"	-	30.12.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Не менее 15 лучших представителей региона в области культуры и искусства принимают участие в региональной/окружной команде организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia». Ежегодно в печатных средствах массовой информации и в рамках телеэфира в преддверии проведения фестиваля проводится информационная кампания (далее – Кампания) Фестиваля «Таврида – ArtRussia». Кампания включает в себя размещение рекламных материалов на внешних городских рекламных площадках со сроками и местом проведения фестиваля. Информационные материалы в печатных изданиях выходят с комментариями организаторов фестиваля и представителей индустрии культуры и искусства. На центральных региональных каналах проводятся краткие анонсирующие передачи в формате интервью с организаторами фестиваля, молодыми деятелями культуры и искусства, задействованными в региональной команде организаторов и ключевыми представителями индустрии культуры и искусства. Ежегодно в рамках

121

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					фестиваля принимают участие представители не менее 3 ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета и проведения мероприятия Федеральным агентством по делам молодежи
18.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Отчет сформированы отчеты о проведенных мероприятиях, содержащие количественные и качественные показатели, а также сведения об информационном освещении
18.1.1	Мероприятие "Проведена рекламная кампании Фестиваля «Гаврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории"	01.01.2019	30.07.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении рекламной кампании
18.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа сформированы отчеты о проведенных мероприятиях, содержащие количественные и качественные показатели, а также сведения об информационном освещении
18.2.1	Мероприятие "Проведена рекламная кампании Фестиваля «Гаврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории"	01.01.2021	30.07.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении рекламной кампании

122

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

18.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа сформированы отчеты о проведенных мероприятиях, содержащие количественные и качественные показатели, а также сведения об информационном освещении
18.3.1	Мероприятие "Проведена рекламная кампании Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории"	01.01.2022	30.07.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении рекламной кампании
18.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа сформированы отчеты о проведенных мероприятиях, содержащие количественные и качественные показатели, а также сведения об информационном освещении
18.4.1	Мероприятие "Проведена рекламная кампании Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории"	01.01.2024	30.07.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении рекламной кампании
18.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа сформированы отчеты о проведенных мероприятиях, содержащие количественные и качественные показатели, а также сведения об информационном освещении
18.5.1	Мероприятие "Проведена рекламная кампании Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории"	01.01.2020	30.07.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении рекламной кампании

123

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

18.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа сформированы отчеты о проведенных мероприятиях, содержащие количественные и качественные показатели, а также сведения об информационном освещении
18.6.1	Мероприятие "Проведена рекламная кампании Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории"	01.01.2023	30.07.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о проведении рекламной кампании
18.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
18.7.1	Мероприятие "По результатам отбора сформирована региональная команда, которая приняла участие в Фестивале «Таврида-ArtRussia»"	01.01.2019	30.07.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о формировании команды
18.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.08.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
18.8.1	Мероприятие "По результатам отбора сформирована региональная команда, которая приняла участие в Фестивале «Таврида-ArtRussia»"	01.01.2020	30.08.2020	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о формировании команды
18.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

124

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

18.9. 1	Мероприятие "По результатам отбора сформирована региональная команда, которая приняла участие в Фестивале «Таврида-ArtRussia»"	01.01.2021	30.07.2021	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о формировании команды
18.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
18.10. .1	Мероприятие "По результатам отбора сформирована региональная команда, которая приняла участие в Фестивале «Таврида-ArtRussia»"	01.01.2022	30.07.2022	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о формировании команды
18.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
18.11. .1	Мероприятие "По результатам отбора сформирована региональная команда, которая приняла участие в Фестивале «Таврида-ArtRussia»"	01.01.2023	30.07.2023	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о формировании команды
18.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
18.12. .1	Мероприятие "По результатам отбора сформирована региональная команда, которая приняла участие в Фестивале «Таврида-ArtRussia»"	01.01.2024	30.07.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о формировании команды
18.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	

125

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

18.13 .1	Мероприятие "В рамках основной программы Фестиваля приняли участие не менее 3 ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства)"	01.01.2019	31.08.2024	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация об участии в фестивале ведущих культурных организаций
19	Результат "В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»"	-	01.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». Разработаны и утверждены региональные порядки межведомственного взаимодействия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены изменения в уставные документы (положения) региональных и муниципальных

126

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					органов власти в части поддержки добровольчества, расширяющие возможности органов власти в области поддержки волонтерских организаций и граждан, участвующих в добровольческой деятельности
19.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	01.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	
19.1.1	Мероприятие "Подготовка методических писем о внесении изменений в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ"	01.03.2019	01.04.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа Методические письма
19.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Прочий тип документа внесены изменения в Закон Краснодарского края, постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края, Уставы государственных и муниципальных учреждений, постановления администраций муниципальных образований, решения сессий муниципальных органов законодательной власти

127

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

19.2. 1	Мероприятие "Мониторинг внесения изменений в уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» "	01.01.2019	01.06.2019	Бардиж Е. Н., Заместитель министра	Справка Информация о внесении изменений в уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти
------------	--	------------	------------	---------------------------------------	--

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Социальная активность (КК)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	7
2	Администратор регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Айрапетов С. Р.	ведущий консультант отдела реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений в управлении молодежной политики	Моисеенко Е. В.	15
4	Участник	Гибайло Г. М.	Консультант		25
5	Участник	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	35
6	Участник	Манонова С. Г.	руководитель учреждения	Бардиж Е. Н.	35
7	Участник	Моисеенко Е. В.	Начальник управления		20
8	Участник	Юдина Т. О.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	25
9	Администратор	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10

Не менее 54,7 тыс. человек, проживающих на территории Краснодарского края, к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Моисеенко Е. В.	Начальник управления		20
11	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
12	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	35

Ежегодно в Краснодарском крае внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Моисеенко Е. В.	Начальник управления		20
14	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
15	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	35
16	Участник регионального проекта	Юдина Т. О.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	25

Реализация практик поддержки волонтерства в Краснодарском крае по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
18	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	35

19	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
20	Участник регионального проекта	Юдина Т. О.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	25
В Краснодарском крае создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
22	Участник регионального проекта	Юдина Т. О.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	25
23	Участник регионального проекта	Моисеенко Е. В.	Начальник управления		20
24	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	35
25	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
Под руководством заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты Краснодарского края и других заинтересованных лиц					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
27	Участник регионального проекта	Юдина Т. О.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	25
28	Участник регионального	Моисеенко Е. В.	Начальник управления		20

29	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
30	Участник регионального проекта	Айрапетов С. Р.	ведущий консультант отдела реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений в управлении молодежной политики	Моисеенко Е. В.	15
31	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	35

Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 690 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования.

32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Моисеенко Е. В.	Начальник управления		20
33	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	35
34	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
35	Участник регионального проекта	Джизмалиди Н. Г.	ведущий консультант отдела профессионального образования	Батютина Н. А.	15
36	Участник регионального проекта	Аршинник Е. И.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования в управления	Мясищева Е. В.	15

6

В не менее 600 образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Краснодарского края, внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет.

37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
----	--	--------------	----------------------	--	----

38	Участник регионального проекта	Аршинник Е. И.	начальник отдела воспитания и дополнительного образования в управления общего образования	Мясищева Е. В.	15
39	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
40	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	35

В Краснодарском крае в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)

41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Моисеенко Е. В.	Начальник управления		20
42	Участник регионального проекта	Юдина Т. О.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	25
43	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	35
44	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10

Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации

45	Ответственный за достижение результата регионального	Моисеенко Е. В.	Начальник управления		20
----	--	-----------------	----------------------	--	----

Ежегодно в Краснодарском крае проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»

46	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
----	--	--------------	----------------------	--	----

47	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	35
48	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи. Проживающей на территории Краснодарского края, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году.					
49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Моисеенко Е. В.	Начальник управления		20
50	Участник регионального проекта	Юдина Т. О.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	25
51	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	35
52	Участник регионального проекта	Манонова С. Г.	руководитель учреждения	Бардиж Е. Н.	35
53	Участник регионального проекта	Лоскутова Е. О.	Начальник отдела	Пронько С. В.	15
54	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
55	Участник регионального проекта	Джизмалиди Н. Г.	ведущий консультант отдела профессионального	Батютина Н. А.	15

Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь.

56	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Моисеенко Е. В.	Начальник управления		20
----	--	-----------------	----------------------	--	----

57	Участник регионального проекта	Юдина Т. О.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	25
58	Участник регионального проекта	Айрапетов С. Р.	ведущий консультант отдела реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений в управлении молодежной политики	Моисеенко Е. В.	15
59	Участник регионального проекта	Киндиоров А. Г.	Ведущий специалист-эксперт отдела реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений в управлении молодежной политики	Моисеенко Е. В.	15
60	Участник регионального проекта	Манонова С. Г.	руководитель учреждения	Бардиж Е. Н.	35
61	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10

Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности

62	Ответственный за достижение результата регионального	Моисеенко Е. В.	Начальник управления		20
----	--	-----------------	----------------------	--	----

63	Участник регионального проекта	Чернова Н. Л.	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования в управлении экономики образования и финансов	Анышко Е. А.	15
64	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	35
65	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10

Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре

66	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
67	Участник регионального проекта	Джизмалиди Н. Г.	ведущий консультант отдела профессионального образования	Батютина Н. А.	15
68	Участник регионального проекта	Айрапетов С. Р.	ведущий консультант отдела реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений в управлении молодежной политики	Моисеенко Е. В.	15
69	Участник регионального проекта	Киндиоров А. Г.	Ведущий специалист-эксперт отдела реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений в управлении молодежной политики	Моисеенко Е. В.	15
70	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	35

10

71	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
72	Участник регионального проекта	Лоскутова Е. О.	Начальник отдела	Пронько С. В.	15
73	Участник регионального проекта	Манонова С. Г.	руководитель учреждения	Бардиж Е. Н.	35
74	Участник регионального проекта	Юдина Т. О.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	25

Создание и функционирование центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества

75	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
76	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
77	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	35
78	Участник регионального проекта	Шкуратова И. А.	ведущий консультант отдела правового обеспечения, государственной службы и кадров	Живогляд Е. Н.	10

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов) и вовлечению в творческую деятельность

79	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Моисеенко Е. В.	Начальник управления		20
80	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10

11

81	Участник регионального проекта	Чернова Н. Л.	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования в управлении экономики образования и финансов	Анышко Е. А.	15
82	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	35
83	Участник регионального проекта	Манонова С. Г.	руководитель учреждения	Бардиж Е. Н.	35

Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля (При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета и проведения мероприятия Федеральным агентством по делам молодежи)

84	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
85	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
86	Участник регионального проекта	Айрапетов С. Р.	ведущий консультант отдела реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений в управлении молодежной политики	Моисеенко Е. В.	15
87	Участник регионального проекта	Манонова С. Г.	руководитель учреждения	Бардиж Е. Н.	35

В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»

88	Ответственный за достижение результата регионального	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
----	--	--------------	----------------------	--	----

89	Участник регионального проекта	Юдина Т. О.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	25
90	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
91	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	35

92	Участник регионального проекта	Айрапетов С. Р.	ведущий консультант отдела реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений в управлении молодежной политики	Моисеенко Е. В.	15
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 561 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год					
93	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
94	Участник регионального проекта	Бардиж Е. Н.	Заместитель министра		10
95	Участник регионального проекта	Юдина Т. О.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	25
96	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	Бардиж Е. Н.	35
97	Участник регионального проекта	Киндиоров А. Г.	Ведущий специалист-эксперт отдела реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений в управлении молодежной политики	Моисеенко Е. В.	15