

УТВЕРЖДЕН
 региональным проектным комитетом
 (протоколом от 05.12.2018 № 5
 в ред. протокола от 28.02.2019 № 3,
 в ред. протокола от 18.09.2019 № 11,
 в ред. протокола от 04.02.2020 № 1,
 в ред. протокола от 26.03.2020 № 2)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель главы администрации губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Филиппов Е.Ф.	Министр		
Администратор регионального проекта	Игнатенко В.А.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	
		Подпрограмма	Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	

2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Краснодарский край)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях	Процент	58,4000	31.12.2017	58,5000	58,7000	60,0000	61,0000	62,0000	63,0000
2	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	Процент	54,3000	31.12.2017	55,0000	56,0000	57,0000	58,0000	59,0000	60,0000
3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	Процент	21,7000	31.12.2017	20,5000	19,5000	19,5000	18,7000	18,0000	17,3000
4	Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных	на 100 тысяч человек	192,4000	31.12.2017	188,9000	187,3000	185,6000	183,9000	182,2000	180,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями										
1	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	Условная единица	-	-	-	-	-	1		Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

2	Организовано не менее 19 центров амбулаторной онкологической помощи	Единица	11	19	19	19	19	19		Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
3	Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	Единица	8	7	7	6	5	6		Приобретение товаров, работ, услуг
4	В Краснодарском крае разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Единица	1	-	-	-	-	-		Утверждение документа
5	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	Единица	1	1	1	1	1	1		Оказание услуг (выполнение работ)
6	Завершено переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	Единица	-	-	-	-	-	8		Приобретение товаров, работ, услуг
7	Организованы не менее 19 центров амбулаторной онкологической помощи	Единица	-	-	-	-	-	19		Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
8	Оснащено медицинским оборудованием не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи	Единиц	15	-	-	-	-	-		Приобретение товаров, работ, услуг

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных	на 100 тысяч человек					
2	Основной показатель: Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях	Процент					
3	Основной показатель: Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	Процент					
4	Основной показатель: Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	Процент					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими
заболеваниями (Краснодарский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Оснащено медицинским оборудованием не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2019	Игнатенко В. А., Заместитель министра	
1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	
1.1.1	Мероприятие "Включение закупки в план закупок"	15.02.2019	01.10.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Прочий тип документа О включении закупки в план закупок
1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	11.11.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	
1.2.1	Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	01.07.2019	11.11.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Прочий тип документа О внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
1.3.1	Мероприятие "Приемка медицинского оборудования в ГБУЗ «Белореченская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.08.2019	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка медицинского оборудования
1.3.2	Мероприятие "Приемка медицинского оборудования в ГБУЗ «Динская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края "	01.08.2019	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка медицинского оборудования
1.3.3	Мероприятие "Приемка медицинского оборудования в ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.08.2019	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка медицинского оборудования
1.3.4	Мероприятие "Приемка медицинского оборудования в ГБУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.08.2019	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка медицинского оборудования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.3.5	Мероприятие "Приемка медицинского оборудования в ГБУЗ «Городская поликлиника № 15 г. Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.08.2019	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка медицинского оборудования
1.3.6	Мероприятие "Приемка медицинского оборудования в ГБУЗ «Городская поликлиника № 25 г. Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края "	01.08.2019	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка медицинского оборудования
1.3.7	Мероприятие "Приемка медицинского оборудования в ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского» министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар амбулаторно-поликлиническое отделение"	01.08.2019	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка медицинского оборудования
1.3.8	Мероприятие "Приемка медицинского оборудования в ГБУЗ «Городская больница г. Армавира» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.08.2019	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка медицинского оборудования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.3.9	Мероприятие "Приемка медицинского оборудования в ГБУЗ «Лабинская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.08.2019	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка медицинского оборудования
1.3.10	Мероприятие "Приемка медицинского оборудования в ГБУЗ «Городская поликлиника № 2 г. Сочи» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.08.2019	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка медицинского оборудования
1.3.11	Мероприятие "Приемка медицинского оборудования в ГБУЗ «Городская больница г. Кропоткина» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.08.2019	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка медицинского оборудования
1.3.12	Мероприятие "Приемка медицинского оборудования в ГБУЗ «Городская поликлиника № 5 г. Новороссийска» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.08.2019	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка медицинского оборудования
1.3.13	Мероприятие "Приемка медицинского оборудования в ГБУЗ «Крымская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.08.2019	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка медицинского оборудования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

1.3.14	Мероприятие "Приемка медицинского оборудования в ГБУЗ «Городская больница г.-к. Анапы» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.08.2019	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка медицинского оборудования
1.3.15	Мероприятие "Приемка медицинского оборудования в ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.08.2019	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка медицинского оборудования
1.3.16	Мероприятие "Приемка медицинского оборудования в ГБУЗ «Ленинградская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.08.2019	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка медицинского оборудования
1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2019	Морозова Л. Б., Начальник управления	
1.4.1	Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.08.2019	25.12.2019	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

2	Результат "Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»"	-	31.12.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
2.1	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Трефилов Н. Т., Начальник отдела	Акт Акты внедрения
2.1.1	Мероприятие "создание и внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Национального проекта «Здравоохранение»"	01.01.2021	31.12.2024	Трефилов Н. Т., Начальник отдела	Отчет О создании и внедрении региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»
3	Результат "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями "	-	31.12.2024	Губриева Н. А., Директор	
3.1	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2019	Губриева Н. А., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.1.1	Мероприятие "Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.01.2019	01.04.2019	Губриева Н. А., Директор	Отчет О результате мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения
3.2	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2019	Губриева Н. А., Директор	Отчет Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.
3.2.1	Мероприятие "Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.04.2019	01.07.2019	Губриева Н. А., Директор	Отчет О результатах мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения
3.3	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2019	Губриева Н. А., Директор	
3.3.1	Мероприятие "Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.07.2019	01.10.2019	Губриева Н. А., Директор	Отчет О результате мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.4	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Губриева Н. А., Директор	
3.4.1	Мероприятие "Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.10.2019	31.12.2019	Губриева Н. А., Директор	Отчет О результате мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения
3.5	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.03.2020	Губриева Н. А., Директор	
3.5.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.01.2020	31.03.2020	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования
3.6	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.06.2020	Губриева Н. А., Директор	
3.6.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.04.2020	30.06.2020	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.7	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2020	Губриева Н. А., Директор	
3.7.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.07.2020	30.09.2020	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования
3.8	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2020	Губриева Н. А., Директор	
3.8.1	Мероприятие "Получение межбюджетного трансферта региональным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2020	31.12.2020	Губриева Н. А., Директор	Прочий тип документа Получение межбюджетного трансферта региональным фондом обязательного медицинского страхования
3.9	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2020	Губриева Н. А., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.9.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.10.2020	31.12.2020	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования
3.10	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.03.2021	Губриева Н. А., Директор	
3.10.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.01.2021	31.03.2021	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования
3.11	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.06.2021	Губриева Н. А., Директор	
3.11.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.04.2021	30.06.2021	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.12	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2021	Губриева Н. А., Директор	
3.12.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.07.2021	30.09.2021	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования
3.13	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2021	Губриева Н. А., Директор	
3.13.1	Мероприятие "Получение межбюджетного трансферта региональным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2021	31.12.2021	Губриева Н. А., Директор	Прочий тип документа Получение межбюджетного трансферта региональным фондом обязательного медицинского страхования
3.14	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2021	Губриева Н. А., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.14.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.10.2021	31.12.2021	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования
3.15	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.03.2022	Губриева Н. А., Директор	
3.15.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.01.2022	31.03.2022	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования
3.16	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.06.2022	Губриева Н. А., Директор	
3.16.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.04.2022	30.06.2022	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.17	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2022	Губриева Н. А., Директор	
3.17.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.07.2022	30.09.2022	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования
3.18	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2022	Губриева Н. А., Директор	
3.18.1	Мероприятие "Получение межбюджетного трансферта региональным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2022	31.12.2022	Губриева Н. А., Директор	Прочий тип документа Получение межбюджетного трансферта региональным фондом обязательного медицинского страхования
3.19	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2022	Губриева Н. А., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.19.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.10.2022	31.12.2022	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования
3.20	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.03.2023	Губриева Н. А., Директор	
3.20.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.01.2023	31.03.2023	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования
3.21	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.06.2023	Губриева Н. А., Директор	
3.21.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.04.2023	30.06.2023	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.22	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2023	Губриева Н. А., Директор	
3.22.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.07.2023	30.09.2023	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования
3.23	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2023	Губриева Н. А., Директор	
3.23.1	Мероприятие "Получение межбюджетного трансферта региональным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2023	31.12.2023	Губриева Н. А., Директор	Прочий тип документа Получение межбюджетного трансферта региональным фондом обязательного медицинского страхования
3.24	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2023	Губриева Н. А., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.24.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.10.2023	31.12.2023	Губриева Н. А., Директор	Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования
3.25	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.03.2024	Губриева Н. А., Директор	
3.25.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.01.2024	31.03.2024	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования
3.26	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.06.2024	Губриева Н. А., Директор	
3.26.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.04.2024	30.06.2024	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.27	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2024	Губриева Н. А., Директор	
3.27.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.07.2024	30.09.2024	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования
3.28	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2024	Губриева Н. А., Директор	
3.28.1	Мероприятие "Получение межбюджетного трансферта региональным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2024	31.12.2024	Губриева Н. А., Директор	Прочий тип документа Получение межбюджетного трансферта региональным фондом обязательного медицинского страхования
3.29	Контрольная точка "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2024	Губриева Н. А., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

3.29.1	Мероприятие "Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования - проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.10.2024	31.12.2024	Губриева Н. А., Директор	Отчет Отчет регионального фонда обязательного медицинского страхования
4	Результат "В Краснодарском крае разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2019	Сарычев Ю. А., Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					<p>телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным</p>
--	--	--	--	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

					задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.
4.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	01.03.2019	Сарычев Ю. А., Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	
4.1.1	Мероприятие "Формирование материалов для разработки региональной программы"	01.01.2019	01.03.2019	Сарычев Ю. А., Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.05.2019	Сарычев Ю. А., Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	

4.2.1	Мероприятие "Разработка проекта региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2019	01.05.2019	Сарычев Ю. А., Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	
4.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2019	Сарычев Ю. А., Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	
4.3.1	Мероприятие "Согласование документа с заинтересованными органами и организациями"	01.04.2019	01.07.2019	Сарычев Ю. А., Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Прочий тип документа
4.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Сарычев Ю. А., Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.4.1	Мероприятие "Утверждение региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.05.2019	01.07.2019	Сарычев Ю. А., Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	

4.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2019	Сарычев Ю. А., Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико- санитарной помощи	
4.5.1	Мероприятие "Публикация документа"	01.04.2019	01.07.2019	Сарычев Ю. А., Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико- санитарной помощи	Прочий тип документа
5	Результат "Организовано не менее 19 центров амбулаторной онкологической помощи "	-	31.12.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
5.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2019	Игнатенко В. А., Заместитель министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1.1	Мероприятие "определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи"	01.01.2019	15.02.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	

5.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
5.2.1	Мероприятие "Организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	01.01.2019	31.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Приказ Об открытии ЦАОП
5.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
5.3.1	Мероприятие "Обеспечение организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	01.01.2019	31.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Прочий тип документа Приказ о создании ЦАОП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.4	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	

5.4.1	Мероприятие "Лицензирование структурного подразделения по профилю онкология "	30.09.2019	31.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
5.5	Контрольная точка "Отчеты Краснодарского края"	-	01.04.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
5.5.1	Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"	15.02.2019	01.04.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О создании ЦАОП
5.6	Контрольная точка "Отчеты Краснодарского края"	-	01.07.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.6.1	Мероприятие "Создание центров амбулаторной помощи"	01.04.2019	01.07.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О создании ЦАОП

5.7	Контрольная точка "Отчеты Краснодарского края"	-	01.10.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет
5.7.1	Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"	01.07.2019	01.10.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи
5.8	Контрольная точка "Акты Краснодарского края о создании центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи
5.8.1	Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"	30.09.2019	31.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Приказ о создании центров амбулаторной онкологической помощи

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.9	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	

5.9.1	Мероприятие "Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 5 центров амбулаторной онкологической помощи"	01.01.2020	15.02.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
5.10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
5.10.1	Мероприятие "Организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	01.01.2020	31.12.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Приказ О создании ЦАОП с определением структуры и штатного расписания
5.11	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.11.1	Мероприятие "Организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	01.01.2020	31.12.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Прочий тип документа О распределении финансирования на осуществление деятельности

5.12	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
5.12.1	Мероприятие "Лицензирование структурного подразделения по профилю онкология "	30.09.2020	31.12.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
5.13	Контрольная точка "Отчеты Краснодарского края"	-	01.04.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
5.13.1	Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"	01.01.2020	01.04.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О создании ЦАОП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.14	Контрольная точка "Отчеты Краснодарского края"	-	01.07.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации

5.14.1	Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"	01.04.2020	01.07.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О создании ЦАОП
5.15	Контрольная точка "Отчеты Краснодарского края"	-	01.10.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации амбулаторной онкологической помощи
5.15.1	Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"	01.07.2020	01.10.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О создании ЦАОП
5.16	Контрольная точка "Акты Краснодарского края о создании центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.16.1	Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"	01.10.2020	31.12.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет о создании центров амбулаторной онкологической помощи

5.17	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
5.17.1	Мероприятие "Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы 5 центров амбулаторной онкологической помощи"	01.01.2021	15.02.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
5.18	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
5.18.1	Мероприятие "Организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	01.01.2021	31.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Приказ О создании структурного подразделения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.19	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	

5.19.1	Мероприятие "Организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	01.01.2021	31.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Приказ О создании структурного подразделения
5.20	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
5.20.1	Мероприятие "Лицензирование структурного подразделения по профилю онкология "	30.09.2021	31.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
5.21	Контрольная точка "Отчеты Краснодарского края"	-	01.04.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.21.1	Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"	01.01.2021	01.04.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О создании ЦАОП

5.22	Контрольная точка "Отчеты Краснодарского края"	-	01.07.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
5.22.1	Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"	01.04.2021	01.07.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О создании ЦАОП
5.23	Контрольная точка "Отчеты Краснодарского края"	-	01.10.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации
5.23.1	Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"	01.07.2021	01.10.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О создании ЦАОП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.24	Контрольная точка "Акты Краснодарского края о создании центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи

5.24.1	Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи"	01.10.2021	31.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О создании ЦАОП
6	Результат "Организованы не менее 19 центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
6.1	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности реализации положений акта"	-	31.12.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
6.1.1	Мероприятие "Организация не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи"	01.01.2019	31.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Об организации центров амбулаторной онкологической помощи

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.1.2	Мероприятие "Организация не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи"	01.01.2020	31.12.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Об организации центров амбулаторной онкологической помощи

6.1.3	Мероприятие "Организация не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи"	01.01.2021	31.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Об организации центров амбулаторной онкологической помощи
7	Результат "Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) "	-	31.12.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
7.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	
7.1.1	Мероприятие "Включение закупки в план закупок"	15.02.2019	01.10.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Прочий тип документа О включении закупки в план закупок
7.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.11.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.2.1	Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	01.07.2019	01.11.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Прочий тип документа О внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

7.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
7.3.1	Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	01.08.2019	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт приемка медицинского оборудования
7.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2019	Морозова Л. Б., Начальник управления	
7.4.1	Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.08.2019	25.12.2019	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Докладная записка Определено 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием

7.5.1	Мероприятие "Определение 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием"	01.01.2019	01.02.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Докладная записка Определение 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием
7.6	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.6.1	Мероприятие "Введение в эксплуатацию медицинского оборудования"	01.08.2019	20.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О введении в эксплуатацию медицинского оборудования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.7	Контрольная точка "Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	01.04.2019	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

7.7.1	Мероприятие "Заключение соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	01.02.2019	01.04.2019	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.8	Контрольная точка "Определено 8 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием"	-	01.04.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.8.1	Мероприятие "Принятие постановления главы администрации по определению перечня медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием"	01.01.2019	01.04.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Постановление Перечень медицинских организаций

7.9	Контрольная точка "Отчеты Краснодарского края о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	01.07.2019	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.9.1	Мероприятие "Реализация соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	01.04.2019	01.07.2019	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.10	Контрольная точка "Отчеты Краснодарского края о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	01.10.2019	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

7.10.1	Мероприятие "Реализация соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	01.07.2019	01.10.2019	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.11	Контрольная точка "Реализованы соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	31.12.2019	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.11.1	Мероприятие "Реализация соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	01.10.2019	31.12.2019	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

7.11.2	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Научно-исследовательский институт- Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского" министерства здравоохранения Краснодарского края"	15.02.2019	31.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием
7.11.3	Мероприятие " переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Краевая клиническая больница №2" министерства здравоохранения Краснодарского края"	15.02.2019	31.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием
7.11.4	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием "ГБУЗ Клинический онкологический диспансер №1" министерства здравоохранения Краснодарского края"	15.02.2019	31.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.11.5	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Онкологический диспансер №2" министерства здравоохранения Краснодарского края"	15.02.2019	31.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием
7.11.6	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Онкологический диспансер №3" министерства здравоохранения Краснодарского края"	15.02.2019	31.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием

7.11.7	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Онкологический диспансер №4" министерства здравоохранения Краснодарского края"	15.02.2019	31.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием
7.11.8	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Армавирский онкологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края"	15.02.2019	31.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием
7.11.9	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" министерства здравоохранения Краснодарского края"	15.02.2019	31.12.2019	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	
7.12.1	Мероприятие "Включение закупки в план-закупок"	01.02.2020	01.05.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Прочий тип документа О включении закупки медицинского оборудования в план закупок
7.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	

7.13.1	Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	01.03.2020	01.06.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Прочий тип документа О внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов
7.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	06.10.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
7.14.1	Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	01.05.2020	06.10.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2020	Морозова Л. Б., Начальник управления	
7.15.1	Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.05.2020	25.12.2020	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

7.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Докладная записка Определено 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием
7.16.1	Мероприятие "Формирование (корректировка) сводной заявки на необходимое оборудование и определение перечня медицинских организаций "	01.01.2020	01.02.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Прочий тип документа сводная потребность в медицинском оборудовании и перечень медицинских организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.17	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	18.12.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.17.1	Мероприятие "Введение в эксплуатацию медицинского оборудования"	01.05.2020	18.12.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт ввод в эксплуатацию медицинского оборудования

7.18	Контрольная точка "Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	01.04.2020	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
------	---	---	------------	---	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.18.1	Мероприятие "Заключение соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	01.02.2020	01.04.2020	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.19	Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	01.07.2020	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

7.19.1	Мероприятие "Реализация соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	01.04.2020	01.07.2020	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
--------	---	------------	------------	---	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.20	Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	01.10.2020	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.20.1	Мероприятие "Реализация соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	30.06.2020	30.09.2020	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Реализация соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

7.21	Контрольная точка "Реализованы соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	31.12.2020	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
------	---	---	------------	---	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.21.1	Мероприятие "Реализация соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	30.09.2020	31.12.2020	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.21.2	Мероприятие " переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Научно-исследовательский институт- Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского" министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2020	31.12.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием
7.21.3	Мероприятие " переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Краевая клиническая больница №2" министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2020	31.12.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием

7.21.4	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер №1" министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2020	31.12.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием
--------	---	------------	------------	---	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.21.5	Мероприятие " переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Онкологический диспансер №2" министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2020	31.12.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием
7.21.6	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Онкологический диспансер №3" министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2020	31.12.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием
7.21.7	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Онкологический диспансер №4" министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2020	31.12.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием
7.21.8	Мероприятие " переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Армавирский онкологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2020	31.12.2020	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием

7.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2021	Скориков М. Ф., начальник отдела	
7.22.1	Мероприятие "Включение закупки в план закупок"	01.02.2021	01.10.2021	Скориков М. Ф., начальник отдела	Прочий тип документа О включении закупки в план закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.11.2021	Скориков М. Ф., начальник отдела	
7.23.1	Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	01.07.2021	01.11.2021	Скориков М. Ф., начальник отдела	Прочий тип документа О внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
7.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
7.24.1	Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	01.08.2021	20.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
7.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	24.12.2021	Морозова Л. Б., Начальник управления	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.25.1	Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.08.2021	24.12.2021	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
7.26	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Докладная записка Определено 8 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием
7.26.1	Мероприятие "Формирование (корректировка) перечня медицинского оборудования и медицинских организаций"	01.01.2021	01.02.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Прочий тип документа Определение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием
7.27	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.27.1	Мероприятие "Введение в эксплуатацию медицинского оборудования"	01.08.2021	20.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт о введении в эксплуатацию медицинского оборудования
7.28	Контрольная точка "Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	01.04.2021	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.28.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарского края на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	01.02.2021	01.04.2021	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарского края на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

7.29	Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарского края на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	30.06.2021	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.29.1	Мероприятие "Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	01.04.2021	30.06.2021	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.30	Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	01.10.2021	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

7.30.1	Мероприятие "Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	30.06.2021	30.09.2021	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.31	Контрольная точка "Реализованы соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	31.12.2021	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.31.1	Мероприятие "Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	30.09.2021	31.12.2021	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

7.31.2	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского" министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2021	31.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ "Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского" министерства здравоохранения Краснодарского края
7.31.3	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Краевая клиническая больница №2" министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2021	31.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ "Краевая клиническая больница №2" министерства здравоохранения Краснодарского края
7.31.4	Мероприятие " переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер №1" министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2021	31.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер №1" министерства здравоохранения Краснодарского края
7.31.5	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Онкологический диспансер №2" министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2021	31.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ "Онкологический диспансер №2" министерства здравоохранения Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

7.31.6	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Онкологический диспансер №3" министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2021	31.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ "Онкологический диспансер №3" министерства здравоохранения Краснодарского края
7.31.7	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ "Онкологический диспансер №4" министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2021	31.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ "Онкологический диспансер №4" министерства здравоохранения Краснодарского края
7.31.8	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Армавирский онкологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2021	31.12.2021	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ «Армавирский онкологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края
7.32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2022	Скориков М. Ф., начальник отдела	
7.32.1	Мероприятие "Включение закупки в план закупок"	01.02.2022	01.10.2022	Скориков М. Ф., начальник отдела	Прочий тип документа О включении закупки в план закупок
7.33	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.11.2022	Скориков М. Ф., начальник отдела	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

7.33.1	Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	01.03.2022	01.11.2022	Скориков М. Ф., начальник отдела	Прочий тип документа О внесении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
7.34	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
7.34.1	Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	01.04.2022	20.12.2022	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
7.35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	23.12.2022	Морозова Л. Б., Начальник управления	
7.35.1	Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.04.2022	23.12.2022	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

7.36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Докладная записка Определено 7 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием
7.36.1	Мероприятие "Формирование (корректировка) перечня медицинского оборудования и медицинских организаций"	01.01.2022	01.02.2022	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Докладная записка Определение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием
7.37	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2022	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.37.1	Мероприятие "Введение в эксплуатацию медицинского оборудования"	01.04.2022	20.12.2022	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт О введении в эксплуатацию медицинского оборудования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

7.38	Контрольная точка "Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарского края на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	01.04.2022	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.38.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	01.02.2022	01.04.2022	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.39	Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарского края на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным"	-	30.06.2022	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

7.39.1	Мероприятие "Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	01.04.2022	30.06.2022	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.40	Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	30.09.2022	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.40.1	Мероприятие "Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	30.06.2022	30.09.2022	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

7.41	Контрольная точка "Реализованы соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	31.12.2022	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.41.1	Мероприятие "Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	30.09.2022	31.12.2022	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.41.2	Мероприятие " переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2022	31.12.2022	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведени переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» министерства здравоохранения Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

7.41.3	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ « Краевая клиническая больница №2» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2022	31.12.2022	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведени переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ « Краевая клиническая больница №2» министерства здравоохранения Краснодарского края
7.41.4	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2022	31.12.2022	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» министерства здравоохранения Краснодарского края
7.41.5	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Онкологический диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2022	31.12.2022	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ «Онкологический диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края
7.41.6	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Онкологический диспансер №4» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2022	31.12.2022	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведени переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ «Онкологический диспансер №4» министерства здравоохранения Краснодарского края
7.41.7	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Армавирский онкологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2022	31.12.2022	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ «Армавирский онкологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

7.42	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2023	Скориков М. Ф., начальник отдела	
7.42.1	Мероприятие "Включение закупки в план закупок"	01.02.2023	01.10.2023	Скориков М. Ф., начальник отдела	Прочий тип документа О включении закупки в план закупок
7.43	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.11.2023	Скориков М. Ф., начальник отдела	
7.43.1	Мероприятие "Включение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	01.03.2023	01.11.2023	Скориков М. Ф., начальник отдела	Прочий тип документа О включении сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
7.44	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	
7.44.1	Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	01.04.2023	20.12.2023	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.45	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2023	Морозова Л. Б., Начальник управления	

7.45.1	Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.04.2023	25.12.2023	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
7.46	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Докладная записка Определено 5 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием
7.46.1	Мероприятие "Формирование (корректировка) перечня медицинского оборудования и медицинских организаций"	01.01.2023	01.02.2023	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Докладная записка О формировании (корректировки) перечня медицинского оборудования и медицинских организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.47	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2023	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

7.47.1	Мероприятие "Введение медицинского оборудования в эксплуатацию "	01.04.2023	20.12.2023	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт введение медицинского оборудования в эксплуатацию
7.48	Контрольная точка "Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарского края на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "	-	01.04.2023	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.48.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием "	01.02.2023	01.04.2023	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

7.49	Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	30.06.2023	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным
7.49.1	Мероприятие "Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	01.04.2023	30.06.2023	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.50	Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	30.09.2023	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

7.50.1	Мероприятие "Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	30.06.2023	30.09.2023	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.51	Контрольная точка "Реализованы соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	31.12.2023	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.51.1	Мероприятие "Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	30.09.2023	31.12.2023	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

7.51.2	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» министерства здравоохранения Краснодарского кр"	01.01.2023	31.12.2023	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» министерства здравоохранения Краснодарского края
7.51.3	Мероприятие " переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2023	31.12.2023	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» министерства здравоохранения Краснодарского края
7.51.4	Мероприятие " переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2023	31.12.2023	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О поведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» министерства здравоохранения Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.51.5	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Онкологический диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2023	31.12.2023	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ «Онкологический диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края

7.51.6	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Армавирский онкологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2023	31.12.2023	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ «Армавирский онкологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края
7.52	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2024	Скориков М. Ф., начальник отдела	
7.52.1	Мероприятие "Включение закупки в план закупок"	01.02.2024	01.10.2024	Скориков М. Ф., начальник отдела	Прочий тип документа О включении закупки медицинского оборудования в план закупок
7.53	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.11.2024	Скориков М. Ф., начальник отдела	
7.53.1	Мероприятие "Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	01.03.2024	01.11.2024	Скориков М. Ф., начальник отдела	Прочий тип документа Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.54	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	

7.54.1	Мероприятие "Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	01.04.2024	20.12.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
7.55	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	Морозова Л. Б., Начальник управления	
7.55.1	Мероприятие "Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	01.04.2024	25.12.2024	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
7.56	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Докладная записка Определено 7 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.56.1	Мероприятие "Формирование (корректировка) перечня медицинского оборудования и медицинских организаций"	01.01.2024	01.02.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Докладная записка формирование (корректировка) перечня медицинского оборудования и медицинских организаций

7.57	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	20.12.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.57.1	Мероприятие "Введение медицинского оборудования в эксплуатацию"	01.04.2024	20.12.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Акт Введение медицинского оборудования в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.58	Контрольная точка "Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарского края на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованиемФ"	-	01.04.2024	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.58.1	Мероприятие "Заключение соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь"	01.02.2024	01.04.2024	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Заключение соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на

	больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"				переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
--	---	--	--	--	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.59	Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	30.06.2024	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.59.1	Мероприятие "Реализация соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	01.04.2024	30.06.2024	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

7.60	Контрольная точка "Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	30.09.2024	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
------	---	---	------------	---	---

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.60.1	Мероприятие "Реализация соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	30.06.2024	30.09.2024	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
7.61	Контрольная точка "Реализованы соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	-	31.12.2024	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием

7.61.1	Мероприятие "Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Краснодарскому краю на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием"	30.09.2024	31.12.2024	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием
--------	--	------------	------------	---	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.61.2	Мероприятие " переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2024	31.12.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» министерства здравоохранения Краснодарского края
7.61.3	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2024	31.12.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» министерства здравоохранения Краснодарского края
7.61.4	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2024	31.12.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» министерства здравоохранения Краснодарского края

7.61.5	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Онкологический диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2024	31.12.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ «Онкологический диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края
--------	---	------------	------------	---	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.61.6	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Онкологический диспансер №4» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2024	31.12.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ «Онкологический диспансер №4» министерства здравоохранения Краснодарского края
7.61.7	Мероприятие "переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Армавирский онкологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края"	01.01.2024	31.12.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет О проведении переоснащения медицинским оборудованием ГБУЗ «Армавирский онкологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края
8	Результат "Завершено переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями"	-	31.12.2024	Игнатенко В. А., Заместитель министра	
8.1	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	

8.1.1	Мероприятие "Завершение переоснащения медицинским оборудованием 8 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) и введение его в эксплуатацию"	01.01.2024	31.12.2024	Дроботова Е. А., начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Отчет Отчет о переоснащении медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) и ввод его в эксплуатацию
-------	--	------------	------------	---	---

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Краснодарский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	15
2	Администратор регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	5
Оснащено медицинским оборудованием не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	15
5	Участник регионального проекта	Смирнов С. Е.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
6	Участник регионального проекта	Матевосян А. Р.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
7	Участник регионального проекта	Моисеев Д. О.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
8	Участник регионального проекта	Жарков Р. Р.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
9	Участник регионального проекта	Есяян Л. Ю.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10

10	Участник регионального проекта	Сочивко Н. С.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
11	Участник регионального проекта	Григорян М. С.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
12	Участник регионального проекта	Табатадзе Т. Р.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
13	Участник регионального проекта	Грекова Е. Л.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
14	Участник регионального проекта	Устинова Е. С.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
15	Участник регионального проекта	Александрова А. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
16	Участник регионального проекта	Ушаков В. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
17	Участник регионального проекта	Асланян Э. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
18	Участник регионального проекта	Масушко Г. П.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
19	Участник регионального проекта	Скориков М. Ф.	начальник отдела	Филиппов Е. Ф.	5
20	Участник регионального проекта	Хадипаш Ф. Б.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
21	Участник регионального проекта	Морозова Л. Б.	Начальник управления	Филиппов Е. Ф.	5
22	Участник регионального проекта	Мурашко Р. А.	главный врач	Филиппов Е. Ф.	30

23	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Вязовская И. Н.	15
Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Вязовская И. Н.	15
25	Участник регионального проекта	Модель Г. Ю.	Исполняющий обязанности главного врача	Филиппов Е. Ф.	10
26	Участник регионального проекта	Мурашко Р. А.	главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
27	Участник регионального проекта	Моисеев Д. О.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
28	Участник регионального проекта	Климов О. В.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
29	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	15
30	Участник регионального проекта	Смирнов С. Е.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
31	Участник регионального проекта	Сочивко Н. С.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
32	Участник регионального проекта	Табатадзе Т. Р.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
33	Участник регионального проекта	Губриева Н. А.	Директор		15

34	Участник регионального проекта	Трефилов Н. Т.	Начальник отдела	Солоненко Т. А.	10
35	Участник регионального проекта	Леонов М. Г.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
36	Участник регионального проекта	Трубицына И. П.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
37	Участник регионального проекта	Устинова Е. С.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
38	Участник регионального проекта	Матевосян А. Р.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
39	Участник регионального проекта	Цыганков А. И.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
40	Участник регионального проекта	Ушаков В. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
41	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Вязовская И. Н.	15
42	Участник регионального проекта	Хадипаш Ф. Б.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
43	Участник регионального проекта	Дегтярев А. М.	главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
44	Участник регионального проекта	Масушко Г. П.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
45	Участник регионального проекта	Александрова А. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
46	Участник регионального проекта	Клещенко Е. И.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10

47	Участник регионального проекта	Асланян Э. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
48	Участник регионального проекта	Грекова Е. Л.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
49	Участник регионального проекта	Порханов В. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
50	Участник регионального проекта	Григорян М. С.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
51	Участник регионального проекта	Есяян Л. Ю.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
52	Участник регионального проекта	Жарков Р. Р.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					
53	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Губриева Н. А.	Директор		15
54	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Вязовская И. Н.	15
55	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	5
56	Участник регионального проекта	Губриева Н. А.	Директор		15
57	Участник регионального проекта	Мурашко Р. А.	главный врач	Филиппов Е. Ф.	30

58	Участник регионального проекта	Морозова Л. Б.	Начальник управления	Филиппов Е. Ф.	5
59	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	15
В Краснодарском крае разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
60	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	5
61	Участник регионального проекта	Модель Г. Ю.	Исполняющий обязанности главного врача	Филиппов Е. Ф.	10
62	Участник регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	15
63	Участник регионального проекта	Мурашко Р. А.	главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
64	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Вязовская И. Н.	15
65	Участник регионального проекта	Порханов В. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
66	Участник регионального проекта	Дегтярев А. М.	главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
67	Участник регионального проекта	Клещенко Е. И.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
68	Участник регионального проекта	Леонов М. Г.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
69	Участник регионального проекта	Трубицына И. П.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10

70	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	5
71	Участник регионального проекта	Губриева Н. А.	Директор		15
72	Участник регионального проекта	Климов О. В.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
73	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	15
74	Участник регионального проекта	Цыганков А. И.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
Организовано не менее 19 центров амбулаторной онкологической помощи					
75	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Вязовская И. Н.	15
76	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Вязовская И. Н.	15
77	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	15
78	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	5
79	Участник регионального	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	15

80	Участник регионального проекта	Губриева Н. А.	Директор		15
81	Участник регионального проекта	Матевосян А. Р.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
82	Участник регионального проекта	Устинова Е. С.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
83	Участник регионального проекта	Сочивко Н. С.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
84	Участник регионального проекта	Есаян Л. Ю.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
85	Участник регионального проекта	Табатадзе Т. Р.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
86	Участник регионального проекта	Пожарская М. А.	Начальник отдела	Филиппов Е. Ф.	10
87	Участник регионального проекта	Григорян М. С.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
88	Участник регионального проекта	Моисеев Д. О.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
89	Участник регионального проекта	Смирнов С. Е.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
90	Участник регионального проекта	Грекова Е. Л.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
91	Участник регионального проекта	Трефилов Н. Т.	Начальник отдела	Солоненко Т. А.	10
92	Участник регионального проекта	Асланян Э. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
93	Участник регионального проекта	Ушаков В. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10

94	Участник регионального проекта	Александрова А. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
95	Участник регионального проекта	Хадипаш Ф. Б.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
96	Участник регионального проекта	Мурашко Р. А.	главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
97	Участник регионального проекта	Масушко Г. П.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
98	Участник регионального проекта	Порханов В. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
99	Участник регионального проекта	Жарков Р. Р.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
Организованы не менее 19 центров амбулаторной онкологической помощи					
100	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Вязовская И. Н.	15
101	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	15
102	Участник регионального проекта	Мурашко Р. А.	главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
103	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	5
104	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной	Вязовская И. Н.	15

105	Участник регионального проекта	Губриева Н. А.	Директор		15
106	Участник регионального проекта	Пожарская М. А.	Начальник отдела	Филиппов Е. Ф.	10
Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
107	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Вязовская И. Н.	15
108	Участник регионального проекта	Климов О. В.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
109	Участник регионального проекта	Леонов М. Г.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
110	Участник регионального проекта	Дегтярев А. М.	главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
111	Участник регионального проекта	Мурашко Р. А.	главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
112	Участник регионального проекта	Порханов В. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
113	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	15
114	Участник регионального проекта	Морозова Л. Б.	Начальник управления	Филиппов Е. Ф.	5
115	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной	Вязовская И. Н.	15

116	Участник регионального проекта	Цыганков А. И.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
117	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	5
118	Участник регионального проекта	Модель Г. Ю.	Исполняющий обязанности главного врача	Филиппов Е. Ф.	10
119	Участник регионального проекта	Скориков М. Ф.	начальник отдела	Филиппов Е. Ф.	5
120	Участник регионального проекта	Клещенко Е. И.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
Завершено переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
121	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	15
122	Участник регионального проекта	Порханов В. А.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
123	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	5
124	Участник регионального проекта	Скориков М. Ф.	начальник отдела	Филиппов Е. Ф.	5
125	Участник регионального проекта	Клещенко Е. И.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
126	Участник регионального проекта	Модель Г. Ю.	Исполняющий обязанности	Филиппов Е. Ф.	10

127	Участник регионального проекта	Дегтярев А. М.	главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
128	Участник регионального проекта	Цыганков А. И.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
129	Участник регионального проекта	Леонов М. Г.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
130	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Вязовская И. Н.	15
131	Участник регионального проекта	Климов О. В.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
132	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	15
133	Участник регионального проекта	Мурашко Р. А.	главный врач	Филиппов Е. Ф.	30
134	Участник регионального проекта	Морозова Л. Б.	Начальник управления	Филиппов Е. Ф.	5