

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протокол от 15 июля 2019 г. № 9, в ред. по состоянию на 30.01.2024)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Информационная безопасность

1. Основные положения

| | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|------------|
| Наименование регионального проекта | Информационная безопасность | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Информационная безопасность | Срок реализации проекта | 01.11.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Руппель А.А. | Заместитель Губернатора Краснодарского края | | |
| Руководитель регионального проекта | Завальный С.В. | Руководитель департамента | | |
| Администратор регионального проекта | Бережной Д.С. | Первый заместитель руководителя департамента | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Краснодарского края "Информационное общество Кубани" | |
| | | Направление (подпрограмма) | Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Информационное общество Кубани" | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|------------------|------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| 1 | Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти Краснодарского края отечественного программного обеспечения | РП | Процент | 0,0000 | 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 0,0000 | - | - | - | |

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| | | | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | | |
| 1 | Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти Краснодарского края отечественного программного обеспечения | РП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

4

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|--------|--------|------|------|--------|------------------|------------------|--|--|----------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| 1 | Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подготовлены специалисты по образовательным программам в области информационной безопасности | - | Тысяча человек | 0,1310 | 2018 | - | - | 0,1880 | 0,2250 | - | - | - | - | - | В организациях высшего и среднего профессионального образования подготовлены специалисты по образовательным программам в области информационной безопасности | Проведение образовательных мероприятий | |
| 2 | Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих информационное | - | Условная единица | 0,0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | Проведение аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие | Оказание услуг (выполнение работ) | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------------|------------------|--|--|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| | взаимодействие граждан с органами государственной власти Краснодарского края | | | | | | | | | | | | | | | граждан с органами исполнительной власти Краснодарского края | |
| 2.2 | Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления | - | Условная единица | 0,0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | Реализация мероприятий по обеспечению безвозмездного доступа граждан Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| 2.3 | Повышение эффективности контроля | - | Условная единица | 0,0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | Реализация мероприятий по повышению | Оказание услуг (выполне | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|--------|------|------------------|------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | | |
| | деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти Краснодарского края и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации | | а | | | | | | | | | | | | | | эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в исполнительных органах Краснодарского края проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации | ние работ) |
| 2.4 | Реализованы мероприятия по повышению уровня информационной безопасности органов исполнительной власти Краснодарского края | - | Условная единица | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | | | Повышение уровня информационной безопасности органов исполнительной власти Краснодарского края включает в себя повышение | Оказание услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|---------------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | уровня осведомленности специалистов, ответственных за обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Краснодарского края в части исполнения требований действующего законодательства в сфере защиты информации, проведение анализа защищенности информационных ресурсов региональной мультисервисной сети органов государственной власти | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|---------------------------|--|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Краснодарского края, проведение мониторинга событий информационной безопасности в органах исполнительной власти Краснодарского края, анализ исполнения органами исполнительной власти Краснодарского края требований законодательства Российской Федерации по защите информации, анализ использования импортных средств защиты информации в информационной | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------------|------------------|---|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | инфраструктуре органов исполнительной власти Краснодарского края. | |
| 2.5 | Созданы условия для использования преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления Краснодарского края и подведомственными им организациями | - | Условная единица | 0,0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | Создание условий для использования преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления Краснодарского края и подведомственным и им организациями базируется на | Оказание услуг (выполнение работ) | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|---------------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>выполнении следующих мероприятий: формирование рабочей группы для проведения тестирования; разработка критериев (показателей) оценки работоспособности отечественного программного обеспечения; проведение тестирования; рассмотрение итогов тестирования; разработка технического задания на поставку; размещение государственного заказа; поставка отечественного офисного</p> | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------------|------------------|--|---------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | программного обеспечения, внедрение офисного программного обеспечения. | |
| 2.6 | Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О критической информационной инфраструктуре Российской Федерации", в | - | Условная единица | 0,0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | | | Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ достигается выполнением следующих мероприятий: выявление новых объектов КИИ; категорирование объектов КИИ; реализация организационных и технических мероприятий | Оказание услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|--------|------------------|------------------|--|---------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | | |
| | рамках которых Краснодарский край осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для объектов КИИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Введение в эксплуатацию системы обеспечения информационной безопасности органов исполнительной власти Краснодарского края | - | Условная единица | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | | | Введение в эксплуатацию системы обеспечения информационной безопасности органов исполнительной власти Краснодарского края подразумевает выполнение следующих мероприятий: | Оказание услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|---------------------------|--|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | создание центра мониторинга информационной безопасности Краснодарского края, разработка стандарта построения системы обеспечения информационной безопасности в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления Краснодарского края; создание подсистемы антивирусной защиты; создание подсистемы межсетевое экранирования веб-ресурсов; создание | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|--------|------|------------------|------------------|--|---|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | подсистемы обнаружения компьютерных атак; создание подсистемы автоматизации по организации обработки и защиты информации. | |
| 2.8 | Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра | - | Условная единица | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | | Проработка решений, обеспечивающих возможность использования российских криптографических алгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии граждан Российской Федерации с органами исполнительной | Оказание услуг (выполнение работ) | |

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | | |
|----------|----------------------------|------------------------|--|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | | | 2030 (Спр авоч но) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | власти Краснодарского края. | |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов | | | | | | | |
| 1.1 | Введение в эксплуатацию системы обеспечения информационной безопасности органов исполнительной власти Краснодарского края | 31 882,00 | 39 930,10 | 27 543,50 | 38 820,80 | 0,00 | 0,00 | 138 176,40 |
| 1.1.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 31 882,00 | 39 930,10 | 27 543,50 | 38 820,80 | 0,00 | 0,00 | 138 176,40 |
| 1.1.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 31 882,00 | 39 930,10 | 27 543,50 | 38 820,80 | 0,00 | 0,00 | 138 176,40 |
| 1.1.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | <i>Внебюджетные источники, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 31 882,00 | 39 930,10 | 27 543,50 | 38 820,80 | 0,00 | 0,00 | 138 176,40 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 31 882,00 | 39 930,10 | 27 543,50 | 38 820,80 | 0,00 | 0,00 | 138 176,40 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники , всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Помесичный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |
|-------|-------------------------|--|
|-------|-------------------------|--|

| | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | На конец 2024 года |
|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|
| 1 | Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Введение в эксплуатацию системы обеспечения информационной безопасности органов исполнительной власти Краснодарского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

18

7. Дополнительная информация

Мероприятия, предусмотренные региональным проектом "Информационная безопасность", осуществляются за счет мероприятия 1.3.7(1) "Закупка оборудования, программного обеспечения и услуг по обеспечению безопасности информационных ресурсов, размещенных в контуре РМС ОГВ" государственной программы Краснодарского края "Информационное общество Кубани".

В результате реализации регионального проекта «Информационная безопасность» будут обеспечены устойчивость и безопасность информационной инфраструктуры, выстроена эффективная система защиты от угроз информационной безопасности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Введение в эксплуатацию системы обеспечения информационной безопасности органов исполнительной власти Краснодарского края" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гречишкин А.С. | Введение в эксплуатацию системы обеспечения информационной безопасности органов исполнительной власти Краснодарского края подразумевает выполнение следующих мероприятий: создание центра мониторинга информационной безопасности Краснодарского края, разработка стандарта построения системы обеспечения информационной безопасности в исполнительных органах государственной власти и органах местного | Нет | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | самоуправления Краснодарского края; создание подсистемы антивирусной защиты; создание подсистемы межсетевое экранирование веб-ресурсов; создание подсистемы обнаружения компьютерных атак; создание подсистемы автоматизации по организации обработки и защиты информации. | | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Поставка средств автоматизации мероприятий по организации обработки и защиты информации" | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09, 09 | Бугрий М.Ю. | Прочий тип документа Акт приема-передачи. Акт приема-передачи оказанных услуг | - | https:// |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Формирование технического задания на поставку средств защиты информации подсистемы межсетевое экранирование веб-ресурсов исполнительных" | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 10 | Бугрий М.Ю. | Прочий тип документа Техническое задание | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | органов государственной власти Краснодарского края, размещаемых в контуре региональной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края, включение закупки в план закупок" | | | ьными точками отсутствует | | | | | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Формирование технического задания на поставку средств обнаружения компьютерных атак на ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, включение закупки в план закупок " | - | 15.02.2021 | 09 | 19 | Бугрий М.Ю. | Прочий тип документа Техническое задание | - | https:// |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Размещение извещения о начале приема заявок на поставку средств защиты информации подсистемы межсетевое экранирование веб-ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, размещаемых в контуре региональной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края" | - | 01.03.2021 | 10 | 13 | Бугрий М.Ю. | Прочий тип документа | - | https:// |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Размещение | - | 01.03.2021 | 11 | Взаимо | Бугрий М.Ю. | Прочий тип документа | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | извещения о начале приема заявок на поставку средств обнаружения компьютерных атак на ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных средств автоматизации мероприятий по организации обработки и защиты" | - | 02.03.2021 | 09 | 14 | Бугрий М.Ю. | Прочий тип документа Платежное поручение | - | https:// |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Заключение государственного контракта на поставку средств защиты информации подсистемы межсетевое экранирование веб-ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | - | 01.04.2021 | 09 | 16 | Бугрий М.Ю. | Прочий тип документа Государственный контракт | - | https:// |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Заключение государственного контракта на поставку средств обнаружения компьютерных атак на ресурсы исполнительных органов государственной власти" | - | 01.04.2021 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Бугрий М.Ю. | Прочий тип документа Государственный контракт | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | Краснодарского края" | | | | ьными точками отсутствует | | | | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Поставка средств защиты информации подсистемы межсетевое экранирования веб-ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и проведение пуско-наладочных работ" | - | 30.06.2021 | 14 | 18 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Акт приема-передачи средств защиты информации. Акт приема-передачи оказанных услуг | - | https:// |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Поставка средств обнаружения компьютерных атак на ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | - | 30.06.2021 | 15 | 16 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Акт приема-передачи средств защиты информации. Акт приема-передачи оказанных услуг | - | https:// |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных средств защиты информации подсистемы межсетевое экранирование веб-ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | - | 30.07.2021 | 16 | 19 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Платежное поручение | - | https:// |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Произведена | - | 30.07.2021 | 18 | Взаимо | Колпаков П.В. | Прочий тип документа | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | оплата поставленных средств обнаружения компьютерных атак на ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Платежное поручение | | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Формирование технического задания на поставку средств защиты информации для обеспечения информационной безопасности информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | - | 02.08.2021 | 19 | 21 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Техническое задание | - | https:// |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Формирование технического задания на поставку средств автоматизации мероприятий по организации обработки и защиты информации, включение закупки в план закупок" | - | 15.08.2021 | 19 | 24 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Техническое задание | - | https:// |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Размещение извещения о начале приема заявок на поставку средств" | - | 01.09.2021 | 21 | 24 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | автоматизации мероприятий по организации обработки и защиты информации" | | | | | | | | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Размещение извещения о начале приема заявок на поставку средств защиты информации для обеспечения информационной безопасности информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Извещение | - | https:// |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Заключение государственного контракта на поставку средств автоматизации мероприятий по организации обработки и защиты информации" | - | 01.10.2021 | 21 | 27 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Государственный контракт | - | https:// |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Заключение государственного контракта на поставку средств защиты информации для обеспечения информационной безопасности информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | - | 19.11.2021 | 24 | 26 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Государственный контракт | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|--|--|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Поставка средств защиты информации для обеспечения информационной безопасности информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 24 | 25 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Акт приема-передачи | - | https:// |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Внесение изменений в законодательные акты Краснодарского края с целью наделения департамента информатизации и связи Краснодарского края полномочиями по созданию единой системы обеспечения информационной безопасности исполнительных органах государственной власти и органов местного самоуправления Краснодарского края", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 24 | 29 | Гречишкин А.С. | Прочий тип документа | - | https:// |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных средств защиты информации для обеспечения информационной безопасности информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края", значение: | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Платежное поручение | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | 0.0000 | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Поставка средств автоматизации мероприятий по организации обработки и защиты информации", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | 27 | 30 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Акт приема-передачи. Акт приема-передачи оказанных услуг | - | https:// |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Формирование технического задания на поставку средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, включение закупки в план закупок", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | 29 | 44 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Техническое задание | - | https:// |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Размещение извещения о начале приема заявок на поставку средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | 30 | 32 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа | - | https:// |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных средств автоматизации мероприятий по | - | 02.03.2022 | 30 | 33 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Платежное поручение | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | организации обработки и защиты", значение: 0.0000 | | | | | | | | |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Заключение государственного контракта на поставку средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | 32 | 40 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Государственный контракт | - | https:// |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Формирование технического задания на поставку средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, включение закупки в план закупок", значение: 0.0000 | - | 25.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 35 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Техническое задание | - | https:// |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Формирование технического задания на поставку системы мониторинга событий информационной безопасности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, включение закупки в план закупок", | - | 25.04.2022 | 34 | 36 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Техническое задание | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | значение: 0.0000 | | | | | | | | |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Формирование технического задания на поставку средства защиты среды виртуализации для обеспечения информационной безопасности центра обработки данных региональной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края, включение закупки в план закупок", значение: 0.0000 | - | 25.04.2022 | 35 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Техническое задание | - | https:// |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Размещение извещения о начале приема заявок на поставку средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 38 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа | - | https:// |
| 1.1.31 | Контрольная точка "Размещение извещения о начале приема заявок на поставку системы мониторинга событий информационной безопасности | - | 01.05.2022 | 37 | 39 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | | | | | | | | |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Размещение извещения о начале приема заявок на поставку средства защиты среды виртуализации для обеспечения информационной безопасности центра обработки данных региональной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | 38 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колпаков П.В. | Прочий тип документа | - | https:// |
| 1.1.33 | Контрольная точка "Поставка средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | - | 31.05.2022 | 33 | 44 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Акт приема-передачи средств защиты информации. Акт приема-передачи оказанных услуг | - | https:// |
| 1.1.34 | Контрольная точка "Заключение государственного контракта на поставку средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края", значение: 0.0000 | - | 31.05.2022 | 40 | 42 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Государственный контракт | - | https:// |
| 1.1.35 | Контрольная точка "Заключение государственного контракта на | - | 31.05.2022 | 41 | 43 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Государственный контракт | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | поставку системы мониторинга событий информационной безопасности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края", значение: 0.0000 | | | | | | | | |
| 1.1.36 | Контрольная точка "Заключение государственного контракта на поставку средства защиты среды виртуализации для обеспечения информационной безопасности центра обработки данных региональной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края", значение: 0.0000 | - | 31.05.2022 | 42 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Государственный контракт | - | https:// |
| 1.1.37 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | - | 30.06.2022 | 40 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Платежное поручение | - | https:// |
| 1.1.38 | Контрольная точка "Заключение | - | 20.10.2022 | Взаимо | Взаимо | Гречишкин | Прочий тип документа | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | государственного контракта на оказание услуг по обновлению аппаратной платформы программно-аппаратного комплекса VipNet Coordinator", Единица | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.С. | Государственный контракт | | |
| 1.1.39 | Контрольная точка "Заключение государственного контракта на передачу прав на использование программного обеспечения VipNet Client for Linux", Единица | - | 20.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гречишкин А.С. | Прочий тип документа Государственный контракт | - | https:// |
| 1.1.40 | Контрольная точка "Осуществлено оказание услуг по обновлению аппаратной платформы программно-аппаратного комплекса VipNet Coordinator", Единица | - | 20.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Гречишкин А.С. | Прочий тип документа Акт приемо-передачи | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | отсутствует | отсутствует | | | | |
| 1.1.41 | Контрольная точка "Осуществлено оказание услуг по передаче прав на использование программного обеспечения VipNet Client for Linux" | - | 20.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гречишкин А.С. | Прочий тип документа Акт приема-передачи прав | - | https:// |
| 1.1.42 | Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по обновлению аппаратной платформы программно-аппаратного комплекса VipNet Coordinator", Единица | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гречишкин А.С. | Прочий тип документа Платежное поручение | - | https:// |
| 1.1.43 | Контрольная точка "Произведена оплата оказанных услуг по передаче прав на использование программного обеспечения VipNet Client for Linux", Единица | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Гречишкин А.С. | Прочий тип документа Платежное поручение | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.1.44 | Контрольная точка "Поставка средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 52 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Акт приема-передачи средств защиты информации. Акт приема-передачи оказанных услуг | - | https:// |
| 1.1.45 | Контрольная точка "Поставка системы мониторинга событий информационной безопасности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Акт приема-передачи средств защиты информации. Акт приема-передачи оказанных услуг | - | https:// |
| 1.1.46 | Контрольная точка "Поставка | - | 01.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Гречишкин | Прочий тип документа Акт | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | средства защиты среды виртуализации для обеспечения информационной безопасности центра обработки данных региональной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края", Единица | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.С. | приема-передачи средств защиты информации. Акт приема-передачи оказанных услуг | | |
| 1.1.47 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных средств антивирусной защиты исполнительных органов государственной власти Краснодарского края", значение: 0.0000 | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 55 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Платежное поручение | - | https:// |
| 1.1.48 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленной системы мониторинга событий информационной безопасности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Платежное поручение | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | отсутствует | отсутствует | | | | |
| 1.1.49 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленного средства защиты среды виртуализации для обеспечения информационной безопасности центра обработки данных региональной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края", Единица | - | 15.12.2022 | 55 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гречишкин А.С. | Прочий тип документа Платежное поручение | - | https:// |
| 1.2 | Результат "Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О критической информационной инфраструктуре Российской Федерации", в рамках которых Краснодарский край осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бережной Д.С. | Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ достигается выполнением следующих мероприятий: выявление новых объектов КИИ; категорирование объектов КИИ; реализация организационных и технических мероприятий | Нет | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Запрос в исполнительные органы государственной власти Краснодарского края с целью актуализации информации в части выявления объектов критической информационной инфраструктуры", значение: 0.0000, Единица | - | 30.11.2022 | 06 | 08 | Гречишкин А.С. | Исходящее письмо Исходящее письмо | - | - |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Мониторинг реализации исполнительными органами государственной власти Краснодарского края организационных и технических мероприятий по выполнению требований части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О критической информационной инфраструктуре Российской Федерации" относительно выявленных объектов КИИ", значение: 0.0000, Единица | - | 31.12.2022 | 07 | 20 | Гречишкин А.С. | Отчет Отчет о проведенных субъектами КИИ мероприятиях | - | - |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Анализ законодательных актов Российской Федерации в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры", значение: 0.0000, Единица | - | 30.06.2023 | 08 | 10 | Алтухов А.С. | Отчет Отчет по результатам анализа законодательных актов Российской Федерации в области обеспечения безопасности критической информационной | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | инфраструктуры | | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Мониторинг исполнения органами исполнительной власти Краснодарского края требований Указа Президента Российской Федерации от 1 мая 2022 г. № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации"", значение: 0.0000, Единица | - | 31.07.2023 | 09 | 11 | Алтухов А.С. | Отчет по результатам мониторинга исполнения органами исполнительной власти Краснодарского края требований Указа Президента Российской Федерации от 1 мая 2022 г. № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации" | - | - |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Мониторинг реализации органами исполнительной власти Краснодарского края организационных и технических мероприятий по выполнению требований части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О критической информационной инфраструктуре Российской Федерации" относительно выявленных объектов КИИ", значение: 0.0000, Единица | - | 30.09.2023 | 10 | 12 | Алтухов А.С. | Отчет по результатам мониторинга реализации органами исполнительной власти Краснодарского края организационных и технических мероприятий по выполнению требований части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О критической информационной инфраструктуре Российской Федерации" относительно выявленных объектов КИИ | - | - |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Запрос в | - | 31.10.2023 | 11 | 13 | Алтухов А.С. | Отчет по результатам | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | органы исполнительной власти Краснодарского края с целью актуализации информации в части выявления объектов критической информационной инфраструктуры", значение: 0.0000, Единица | | | | | | актуализации информации в части выявления объектов критической информационной инфраструктуры в органах исполнительной власти Краснодарского края | | |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры на заседании Совета по защите информации при администрации Краснодарского края", значение: 0.0000, Единица | - | 29.12.2023 | 12 | 20 | Алтухов А.С. | Прочий тип документа Протокол заседания Совета | - | - |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Анализ законодательных актов Российской Федерации в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры", значение: 0.0000, Условная единица | - | 26.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Отчет о проведении анализа законодательных актов Российской Федерации в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры | - | - |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Рассмотрены вопросы обеспечение | - | 17.05.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Алтухов А.С. | Протокол заседания Совета по защите | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | безопасности объектов критической информационной инфраструктуры в органах исполнительной власти Краснодарского края на заседании Совета по защите информации при администрации Краснодарского края", значение: 0.0000, Условная единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | информации при администрации Краснодарского края | | |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Проведение мониторинга исполнения органами исполнительной власти Краснодарского края требований Указа Президента Российской Федерации от 1 мая 2022 г. № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации"", значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Отчет о проведении мониторинга исполнения органами исполнительной власти Краснодарского края требований Указа Президента Российской Федерации от 1 мая 2022 г. № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации" | - | - |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Мониторинг реализации органами исполнительной власти Краснодарского края организационных и технических мероприятий по выполнению требований части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О критической | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Алтухов А.С. | Отчет о проведении мониторинга реализации органами исполнительной власти Краснодарского края организационных и технических мероприятий по выполнению требований части 3 статьи 9 федерального закона от 26 | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | информационной инфраструктуре Российской Федерации" относительно выявленных объектов критической информационной инфраструктуры", значение: 0.0000, Условная единица | | | отсутствует | отсутствует | | июля 2017 г. № 187-ФЗ "О критической информационной инфраструктуре Российской Федерации" относительно выявленных объектов критической информационной инфраструктуры | | |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Актуализация информации в части выявленных объектов критической информационной инфраструктуры в органах исполнительной власти Краснодарского края", значение: 0.0000, Условная единица | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Отчет об актуализации информации в части выявленных объектов критической информационной инфраструктуры в органах исполнительной власти Краснодарского края | - | - |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры в органах исполнительной власти Краснодарского края на заседании Совета по защите информации при администрации Краснодарского края", значение: | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Протокол заседания Совета по защите информации при администрации Краснодарского края | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | 0.0000, Условная единица | | | вует | вует | | | | |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Реализация комплекса периодических мероприятий по поддержанию в соответствии уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ согласно требованиям части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуре Российской Федерации"", значение: 0.0000, Единица | - | 31.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Прочий тип документа Техническое задание, государственный контракт, акт приема- передачи | - | https:// |
| 1.3 | Результат "Созданы условия для использования преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления Краснодарского края и подведомственными им организациями" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бережной Д.С. | Создание условий для использования преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления Краснодарского края и подведомственными им организациями базируется на выполнении следующих | Нет | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | <p>мероприятий: формирование рабочей группы для проведения тестирования; разработка критериев (показателей) оценки работоспособности отечественного программного обеспечения; проведение тестирования; рассмотрение итогов тестирования; разработка технического задания на поставку; размещение государственного заказа; поставка отечественного офисного программного обеспечения, внедрение офисного программного обеспечения.</p> | | |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Формирование технического задания на поставку отечественных операционных систем для исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | - | 30.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Техническое задание | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | | | | | |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Размещение извещения о начале приема заявок на поставку отечественных операционных систем для исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | - | 30.08.2021 | 08 | 12 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Извещение | - | https:// |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Сформировано техническое задание на поставку отечественных операционных систем для исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | - | 16.09.2021 | 09 | 12 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Техническое задание | - | https:// |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Размещено извещение о начале приема заявок на поставку отечественных операционных систем для исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | - | 20.09.2021 | 10 | 12 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Извещение | - | https:// |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Заключение государственного контракта на поставку отечественных операционных систем для исполнительных органов государственной власти" | - | 20.10.2021 | 09 | 34 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Государственный контракт | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | Краснодарского края" | | | | | | | | |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Заключен государственный контракт на поставку отечественных операционных систем для исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | - | 20.11.2021 | 12 | 14 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Государственный контракт | - | https:// |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Поставка отечественных операционных систем для исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" | - | 30.11.2021 | 12 | 17 | Колпаков П.В. | Акт приема-передачи | - | https:// |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Осуществлена поставка отечественных операционных систем для исполнительных органов государственной власти Краснодарского края", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колпаков П.В. | Акт | - | https:// |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных отечественных операционных систем для исполнительных" | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Платежное поручение | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|--|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | органов государственной власти Краснодарского края", значение: 0.0000 | | | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных отечественных операционных систем для исполнительных органов государственной власти Краснодарского края", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 14 | 34 | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Платежное поручение | - | https:// |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Запрос потребности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края в отечественных операционных системах на 2022 -2023 годы", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | 17 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колпаков П.В. | Исходящее письмо | - | - |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Рассмотрение вопросов импортозамещения офисного программного обеспечения в | - | 30.04.2022 | 18 | Взаимосвязь с иными результатами | Колпаков П.В. | Прочий тип документа Протокол заседания Совета по защите информации при администрации | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Разработка дорожной карты по внедрению отечественных операционных систем в органах исполнительной власти Краснодарского края", значение: 0.0000, Единица | - | 30.06.2023 | 21 | 23 | Алтухов А.С. | Прочий тип документа Проект дорожной карты по внедрению отечественных операционных систем в органах исполнительной власти Краснодарского края | - | - |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Мероприятия по актуализации информации в части совместимости прикладного программного обеспечения с отечественными операционными системами", значение: 0.0000, Единица | - | 31.07.2023 | 22 | 24 | Алтухов А.С. | Отчет по результатам проведенных мероприятий по актуализации информации в части совместимости прикладного программного обеспечения с отечественными операционными системами | - | - |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Рассмотрение вопросов импортозамещения офисного программного обеспечения в органах исполнительной власти Краснодарского края на заседании Совета по защите информации при администрации Краснодарского края", значение: 0.0000, Единица | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 25 | Алтухов А.С. | Прочий тип документа Протокол заседания Совета | - | - |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Проведение мониторинга стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого | - | 29.12.2023 | 24 | 26 | Алтухов А.С. | Отчет по результатам проведения мониторинга стоимостной доли | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|-----------------|--|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Краснодарского края и органами местного самоуправления Краснодарского края", значение: 0.0000, Единица | | | | | | закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Краснодарского края и органами местного самоуправления Краснодарского края | | |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Проведение мониторинга стоимостной доликупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения подведомственными органам исполнительной власти Краснодарского края и органам местного самоуправления в Краснодарском крае организациями", значение: 0.0000, Единица | - | 29.12.2023 | 25 | 27 | Алтухов А.С. | Отчет по результатам проведения мониторинга стоимостной доликупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения подведомственными органам исполнительной власти Краснодарского края и органам местного самоуправления в Краснодарском крае организациями и учреждениями | - | - |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Организация работы по внедрения отечественных операционных систем в органах исполнительной власти Краснодарского края" | - | 29.12.2023 | 26 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Алтухов А.С. | Отчет по результатам проведения работ по внедрению отечественных операционных систем в органах исполнительной власти Краснодарского края | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | ьными точками отсутствует | | | | |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Проведены мероприятия по актуализации информации в части совместимости прикладного программного обеспечения с отечественными операционными системами", значение: 0.0000, Условная единица | - | 26.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Отчет Отчет о проведении мероприятий по актуализации информации в части совместимости прикладного программного обеспечения с отечественными операционными системами | - | - |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Рассмотрены вопросы внедрения отечественного программного обеспечения в органах исполнительной власти Краснодарского края на заседании Совета по защите информации при администрации Краснодарского края", значение: 0.0000, Условная единица | - | 17.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Протокол Протокол заседания Совета по защите информации при администрации Краснодарского края | - | - |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Проведение мониторинга использования | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Алтухов А.С. | Отчет Отчет о проведении мониторинга | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | отечественных средств защиты информации в органах исполнительной власти Краснодарского края", значение: 0.0000, Условная единица | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | использования отечественных средств защиты информации в органах исполнительной власти Краснодарского края | | |
| 1.3.24 | Контрольная точка "Проведение мониторинга стоимостной доликупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Краснодарского края и органами местного самоуправления Краснодарского края", значение: 0.0000, Условная единица | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Отчет Отчет о проведении мониторинга стоимостной доликупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Краснодарского края и органами местного самоуправления Краснодарского края | - | - |
| 1.3.25 | Контрольная точка "Проведение мониторинга стоимостной доликупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения подведомственными органам исполнительной власти Краснодарского края и органам местного самоуправления в Краснодарском крае организациями и учреждениями", | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Отчет Отчет о проведении мониторинга стоимостной доликупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения подведомственными органам исполнительной власти Краснодарского края и органам местного | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | значение: 0.0000, Условная единица | | | вует | вует | | самоуправления в Краснодарском крае организациями и учреждениями | | |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Анализ проведенных работ по внедрения отечественных операционных систем в органах исполнительной власти Краснодарского края", значение: 0.0000, Условная единица | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Отчет о проведении анализа проведенных работ по внедрения отечественных операционных систем в органах исполнительной власти Краснодарского края | - | - |
| 1.3.27 | Контрольная точка "Организация внедрения отечественных операционных систем в органах исполнительной власти Краснодарского края", значение: 0.0000, Единица | - | 31.12.2024 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Прочий тип документа Отчет о внедрении | - | https:// |
| 1.4 | Результат "Реализованы мероприятия по повышению уровня информационной | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Бережной Д.С. | Повышение уровня информационной безопасности органов | Нет | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|-----------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | безопасности органов исполнительной власти Краснодарского края" | | | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | | исполнительной власти Краснодарского края включает в себя повышение уровня осведомленности специалистов, ответственных за обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Краснодарского края в части исполнения требований действующего законодательства в сфере защиты информации, проведение анализа защищенности информационных ресурсов региональной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края, проведение мониторинга событий информационной безопасности в органах исполнительной власти Краснодарского края, анализ исполнения органами исполнительной власти Краснодарского | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | края требований законодательства Российской Федерации по защите информации, анализ использования импортных средств защиты информации в информационной инфраструктуре органов исполнительной власти Краснодарского края. | | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Информирование органов исполнительной власти Краснодарского края в части исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации", значение: 0.0000, Единица | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Гречишкин А.С. | Отчет по результатам проведения мероприятий по информированию органов исполнительной власти Краснодарского края в части исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации | - | - |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Организация совещания с высшими учебными заведениями в Краснодарском крае по вопросам подготовки кадров в сфере информационной безопасности", значение: 0.0000, Единица | - | 31.05.2023 | 04 | 06 | Алтухов А.С. | Прочий тип документа Протокол проведенного совещания с высшими учебными заведениями в Краснодарском крае по вопросам подготовки кадров в сфере информационной | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | безопасности | | |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Анализ государственных информационных систем органов исполнительной власти Краснодарского края на предмет соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации", значение: 0.0000, Единица | - | 31.08.2023 | 05 | 08 | Алтухов А.С. | Отчет по результатам анализа государственных информационных систем органов исполнительной власти Краснодарского края на предмет соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации | - | - |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Проведение мероприятий по анализу защищенности информационных ресурсов органов исполнительной власти Краснодарского края", значение: 0.0000, Единица | - | 31.08.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Отчет о проведении мероприятий по анализу защищенности информационных ресурсов органов исполнительной власти Краснодарского края | - | - |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Проведение мониторинга доли использования отечественных средств защиты информации в органах исполнительной власти Краснодарского края", значение: 0.0000, Единица | - | 30.11.2023 | 06 | 09 | Алтухов А.С. | Отчет по результатам проведенного мониторинга доли использования отечественных средств защиты информации в органах исполнительной власти Краснодарского края | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Рассмотрение вопросов по обеспечению информационной безопасности в органах исполнительной власти Краснодарского края на заседании Совета по защите информации при администрации Краснодарского края", значение: 0.0000, Единица | - | 29.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Прочий тип документа Протокол заседания Совета | - | - |
| 1.5 | Результат "Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бережной Д.С. | Проработка решений, обеспечивающих возможность использования российских криптографических алгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии граждан Российской Федерации с органами исполнительной власти Краснодарского края. | Нет | - |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Анализ методических рекомендаций по изготовлению сертификата безопасности Национального удостоверяющего центра", значение: 0.0000, Единица | - | 04.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Алтухов А.С. | Отчет о проведении анализе методических рекомендаций по изготовлению сертификата безопасности Национального | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | удостоверяющего центра | | |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Получен сертификат безопасности Национального удостоверяющего центра", значение: 0.0000, Единица | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Отчет о получении сертификата безопасности Национального удостоверяющего центра | - | - |
| 1.6 | Результат "Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти Краснодарского края и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бережной Д.С. | Реализация мероприятий по повышению эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в исполнительных органах Краснодарского края проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации | Нет | - |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Анализ | - | 26.02.2024 | Взаимо | Взаимо | Алтухов А.С. | Отчет о проведении | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | законодательных актов Российской Федерации в области обеспечения безопасности персональных данных", значение: 0.0000, Условная единица | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | анализа законодательных актов Российской Федерации в области обеспечения безопасности персональных данных | | |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности в органах исполнительной власти Краснодарского края, в том числе вопросов повышения защищенности информационных систем персональных данных на заседании Совета по защите информации при администрации Краснодарского края", значение: 0.0000, Условная единица | - | 17.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Протокол заседания Совета по защите информации при администрации Краснодарского края | - | - |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Направлен запрос в исполнительные органы Краснодарского края и органах местного самоуправления в Краснодарском крае в целях проведения мониторинга количества реализуемых | - | 14.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Алтухов А.С. | Исходящее письмо Запрос в исполнительные органы Краснодарского края и органах местного самоуправления в Краснодарском крае в целях проведения мониторинга | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации", значение: 0.0000, Условная единица | | | точками отсутствует | точками отсутствует | | количества реализуемых проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации | | |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Проведен мониторинг количества реализуемых в исполнительных органах Краснодарского края и органах местного самоуправления в Краснодарском крае проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации", значение: 0.0000, Условная единица | - | 26.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Отчет о проведении мониторинга количества реализуемых в исполнительных органах Краснодарского края и органах местного самоуправления в Краснодарском крае проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации | - | - |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Направлен запрос в исполнительные органы Краснодарского края и органах местного самоуправления в Краснодарском крае в целях проведения мониторинга реализации мер утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 211 "Об | - | 16.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Алтухов А.С. | Исходящее письмо Запрос в исполнительные органы Краснодарского края и органах местного самоуправления в Краснодарском крае в целях проведения мониторинга реализации мер утвержденных | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами", значение: 0.0000, Условная единица | | | отсутствует | отсутствует | | Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами" | | |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации в исполнительных органах Краснодарского края и органах местного самоуправления в Краснодарском крае мер утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Отчет Отчет о проведении мониторинга реализации в исполнительных органах Краснодарского края и органах местного самоуправления в Краснодарском крае мер утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами"", значение: 0.0000, Условная единица | | | | | | обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами" | | |
| 1.7 | Результат "Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих информационное взаимодействие граждан с органами государственной власти Краснодарского края" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бережной Д.С. | Проведение аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами исполнительной власти Краснодарского края | Нет | - |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Проведен анализ типового технического задания на проведения аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих информационное взаимодействие" | - | 26.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Алтухов А.С. | Отчет о проведении анализа типового технического задания на проведения аудита информационной безопасности для информационных систем, | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | граждан с органами государственной власти, разработанного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", значение: 0.0000, Условная единица | | | точками отсутствует | точками отсутствует | | осуществляющих информационное взаимодействие граждан с органами государственной власти, разработанного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | | |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Определен перечень информационных систем, осуществляющих информационное взаимодействие граждан с органами государственной власти Краснодарского края, размещенных в централизованной информационно-телекоммуникационной инфраструктуре региональной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края", значение: 0.0000, Условная единица | - | 17.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Отчет об определении перечня информационных систем, осуществляющих информационное взаимодействие граждан с органами государственной власти Краснодарского края, размещенных в централизованной информационно-телекоммуникационной инфраструктуре региональной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края | - | - |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Разработана схема проведения аудита информационной безопасности для информационных систем, | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Алтухов А.С. | Отчет о разработке схемы проведения аудита информационной безопасности для | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | осуществляющих информационное взаимодействие граждан с органами государственной власти Краснодарского края, размещенных в централизованной информационно-телекоммуникационной инфраструктуре региональной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края", значение: 0.0000, Условная единица | | | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует | | информационных систем, осуществляющих информационное взаимодействие граждан с органами государственной власти Краснодарского края, размещенных в централизованной информационно-телекоммуникационной инфраструктуре региональной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края | | |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Разработан план-график проведения аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих информационное взаимодействие граждан с органами государственной власти Краснодарского края, размещенных в централизованной информационно-телекоммуникационной инфраструктуре региональной мультисервисной сети органов | - | 16.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Отчет о разработке план-графика проведения аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих информационное взаимодействие граждан с органами государственной власти Краснодарского края, размещенных в централизованной информационно-телекоммуникационной инфраструктуре | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | государственной власти Краснодарского края", значение: 0.0000, Условная единица | | | | | | региональной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края | | |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Проведен аудит информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих информационное взаимодействие граждан с органами государственной власти Краснодарского края, размещенных в централизованной информационно-телекоммуникационной инфраструктуре региональной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края", значение: 0.0000, Условная единица | - | 13.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Отчет о проведении аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих информационное взаимодействие граждан с органами государственной власти Краснодарского края, размещенных в централизованной информационно-телекоммуникационной инфраструктуре региональной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края | - | - |
| 1.7.6 | Контрольная точка "Осуществлен анализ результатов проведенного аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих информационное взаимодействие" | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Алтухов А.С. | Отчет об осуществлении анализа результатов проведенного аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | граждан с органами государственной власти Краснодарского края, размещенных в централизованной информационно-телекоммуникационной инфраструктуре региональной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края", значение: 0.0000, Условная единица | | | точками отсутствует | точками отсутствует | | информационное взаимодействие граждан с органами государственной власти Краснодарского края, размещенных в централизованной информационно-телекоммуникационной инфраструктуре региональной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края | | |
| 1.8 | Результат "Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления " | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бережной Д.С. | Реализация мероприятий по обеспечению безвозмездного доступа граждан Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления | Нет | - |
| 1.8.1 | Контрольная точка "Анализ решений, обеспечивающих возможность использования российских криптографических алгоритмов и средств | - | 26.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Алтухов А.С. | Отчет о проведении анализ решений, обеспечивающих возможность использования российских | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | шифрования при электронном взаимодействии органов исполнительной власти Краснодарского края", значение: 0.0000, Условная единица | | | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | криптографических алгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии органов исполнительной власти Краснодарского края | | |
| 1.8.2 | Контрольная точка "Проведение оценки возможности перехода информационных систем Краснодарского края на использование сертификатов безопасности с применением российских криптографических алгоритмов (ГОСТ TLS)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 17.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Отчет Отчет о проведении оценки возможности перехода информационных систем Краснодарского края на использование сертификатов безопасности с применением российских криптографических алгоритмов (ГОСТ TLS) | - | - |
| 1.8.3 | Контрольная точка "Анализ проблем возникающих у пользователей при работе с информационными системами с использованием российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления", значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Отчет Отчет о проведении анализа проблем возникающих у пользователей при работе с информационными системами с использованием российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.8.6 | Контрольная точка "Мониторинг работы российских средств шифрования при обеспечении электронного взаимодействия граждан Российской Федерации с органами государственной власти и органами местного самоуправления", значение: 0.0000, Условная единица | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Алтухов А.С. | Отчет о проведении мониторинга работы российских средств шифрования при обеспечении электронного взаимодействия граждан Российской Федерации с органами государственной власти и органами местного самоуправления | - | - |
| 2 | Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Подготовлены специалисты по образовательным программам в области информационной безопасности" | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пронько С.В. | В организациях высшего и среднего профессионального образования подготовлены специалисты по образовательным программам в области информационной безопасности | Нет | https:// |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Проведение синхронизации с мероприятиями регионального проекта "Кадры для цифровой экономики"" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Пронько С.В. | Прочий тип документа | - | https:// |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет) | Информацион ная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|-----------|--|--|------------------------------|--|--|--|
| | | Начало | Окончание | предшест венники | последов атели | | | | |
| | | | | контрол ьными точками отсутст вует | контрол ьными точками отсутст вует | | | | |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Завальный С. В. | Руководитель департамента | - | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Бережной Д. С. | Первый заместитель руководителя департамента | - | 15 |
| Введение в эксплуатацию системы обеспечения информационной безопасности органов исполнительной власти Краснодарского края | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гречишкин А. С. | Заместитель руководителя департамента | Завальный С. В. | 30 |
| Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О критической информационной инфраструктуре Российской Федерации", в рамках которых Краснодарский край осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для объектов КИИ | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бережной Д. С. | Первый заместитель руководителя департамента | - | 15 |
| Подготовлены специалисты по образовательным программам в области информационной безопасности | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пронько С. В. | Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | - | 10 |
| Созданы условия для использования преимущественно отечественного программного обеспечения органами исполнительной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления Краснодарского края и подведомственными им организациями | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бережной Д. С. | Первый заместитель руководителя департамента | - | 15 |
| Реализованы мероприятия по повышению уровня информационной безопасности органов исполнительной власти Краснодарского края | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------|--|---|----|
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бережной Д. С. | Первый заместитель руководителя департамента | - | 15 |
| Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бережной Д. С. | Первый заместитель руководителя департамента | - | 15 |
| Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти Краснодарского края и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бережной Д. С. | Первый заместитель руководителя департамента | - | 15 |
| Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих информационное взаимодействие граждан с органами государственной власти Краснодарского края | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бережной Д. С. | Первый заместитель руководителя департамента | - | 15 |
| Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бережной Д. С. | Первый заместитель руководителя департамента | - | 15 |