

П А С П О Р Т
регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Краснодарский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Воробьева Е.В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Урайкин С.Е.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Казачество Кубани"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Казачество Кубани"	
	3	Государственная программа	Непрограммные расходы органов исполнительной власти Краснодарского края	
		Направление (подпрограмма)	Непрограммные расходы	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации															
1.1	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1 026,0000	1 026,0000	-	-	Краснодарскому краю предоставлена субсидия из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Советник директора помогает спроектировать	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																воспитательную среду и поддержать социальные инициативы обучающихся с учетом индивидуальных потребностей по единому федеральному стандарту с учётом регионального и муниципального компонента.	
1.2	Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	-	22,3080	23,3700	24,4320	62,1380	-	-	Организовано участие в реализуемых подведомственным Федеральному агентству по делам молодежи государственным учреждением программам (мероприятиях), включающих в себя проведение	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	патриотическое воспитание детей и молодежи														детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации и региональных мероприятиях межпоколенческого взаимодействия	
1.3	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	-	-	303,000 0	355,000 0	405,000 0	511,306 0	-	-	За счет предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	Федерации, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов, в том числе мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, с вовлечением не менее 40 000 человек. Также будет проведено не менее 3 репрезентативных исследований и организовано информационное сопровождение мероприятий в рамках направления.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.4	Обеспечена государственная поддержка общеобразовательных организаций – победителей смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус»	-	Единица	1,0000	2022	-	-	-	-	1,0000	2,0000	-	-	-	Проведен смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус», направленный на определение и распространение успешного опыта по реализации дополнительных общеразвивающих программ, а также по военно-патриотическому воспитанию молодежи, сохранения и развития исторических, культурных и духовных традиций российского казачества. По итогам проведения смотра-конкурса выплачено денежное	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																поощрение 3-м победителям в размере 3 млн, 2 млн и 1 млн соответственно занятому месту. В 2023 году победителями определены 2 государственных учреждения Краснодарского края: победителя ГКОУ КШИ «Курганинский казачий кадетский корпус» и ГКОУ Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени Г.Н. Трошева Краснодарского края	
1.5	Государственные и муниципальные общеобразовательны	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	275,0000	803,0000	-	-	Краснодарскому краю предоставлена	Приобретение товаров,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	е организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.. Нарастающий итог														субсидия для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.	работ, услуг
1.6	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	513,0000	-	-	-	-	Бюджетам 45 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	обеспечена их деятельность																деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательн ых организациях	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	24 094,80	53 658,60	77 753,40
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность	0,00	0,00	0,00	92 152,40	0,00	0,00	92 152,40
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	92 152,40	0,00	0,00	92 152,40
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	92 152,40	0,00	0,00	92 152,40
1.3.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	92 152,40	0,00	0,00	92 152,40
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	92 152,40	0,00	0,00	92 152,40
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	92 152,40	0,00	0,00	92 152,40
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению	0,00	0,00	0,00	0,00	291 662,40	287 569,60	579 232,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации												
1.1.	Обеспечена государственная поддержка общеобразовательных организаций – победителей смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.	0,00	0,00	11 176,00	33 858,90	43 037,90	45 598,90	51 828,90	52 223,00	52 223,00	52 223,00	52 223,00	52 223,00
1.3.	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	23 822,00	48 787,70	73 733,80	100 403,90	147 680,80	181 091,60	191 353,40	201 982,50	226 398,90	250 800,20	272 360,00	287 569,60
ИТОГО:		23 822,00	48 787,70	84 909,80	134 262,80	190 718,70	226 690,50	243 182,30	254 205,50	278 621,90	303 023,20	324 583,00	339 792,60

7. Дополнительная информация

Основой для рабочих программ воспитания, предусмотренных к внедрению, является Примерная программа воспитания обучающихся, разработанная Минпросвещения России и направленная на развитие духовно-нравственного, патриотического, эстетического и физического воспитания обучающихся, а также нацеленная на решение задачи гармоничного развития, успешной адаптации и социализации обучающихся, включая формирование ответственного отношения к окружающему миру. Для достижения результата в образовательных организациях высшего образования, ведущих подготовку по укрупненной группе специальностей «Образование, педагогические науки», реализованы учебные курсы (модули) по разработке и реализации рабочих программ воспитания, созданию воспитывающей среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. При разработке указанного модуля будет проведено исследование международного опыта и лучших отечественных практик патриотического воспитания, включая применение современных медиатехнологий при реализации проектов и проведении мероприятий. Достижение указанного результата позволит увеличить охват детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также повысит качество педагогического сопровождения указанной деятельности.

ГЛОССАРИЙ

Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Патриотическое воспитание – воспитание патриотической личности, характеризующееся развитием в гражданине фундаментальной личностной установки, которая определяет оценочную позицию человека по отношению к социокультурной действительности и мотивирует общественно значимую деятельность, в которой эта позиция выражается. Содержанием этой установки является неразрывная связь с историей, традицией, территорией и культурой своей страны, в целом и частном, то есть от уровня малой родины до великой Родины.

Патриотизм как приобретенное качество, является предметом передачи – темой воспитания – и представляет собой важнейшую составную часть мировоззрения личности, что обуславливает необходимость встраивания патриотизма в сложную систему мировоззренческих установок. Патриотизм должен неконфликтно соотноситься с представлениями /о мире и человеке, с моралью и нравственностью, с представлениями о языке, коммуникации, культуре, власти, обществе и индивидуальности.

Профориентационные программы – совокупность программ, которые не только формируют систему представления о мире профессии, но и позволяют старшеклассникам развить уверенность в собственных силах в выборе личностных целей в значимой деятельности, средств и способов достижения поставленных целей, возможности производить реальную самооценку собственных действий.

Самореализация – выявление и развитие индивидом личностных способностей во всех сферах деятельности.

Лидерский потенциал – готовность занять позицию лидера в определенной деятельности, где лидер – это человек, обладающий знаниями, умениями, способностями в данной деятельности и способный организовать других на социально значимое дело.

Наставничество («шефство») – универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимобогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание (Краснодарский
край)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации								
1.1	Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	За счет предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов, в том числе мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, с вовлечением не менее 40 000 человек. Также будет проведено не менее 3 репрезентативных исследований и организовано	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информационное сопровождение мероприятий в рамках направления.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Урайкин С.Е.		-	-
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	01 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Урайкин С.Е.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными	03	Урайкин С.Е.	Отчет об утверждении регионального плана	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			мероприятий		
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Проведена информационно-коммуникационная кампания", значение: 0.0000	-	31.03.2022	03	14	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	13	15	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	30.09.2022	14	16	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								й бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Урайкин С.Е.	Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации регионального плана мероприятий", значение: 0.0000	-	30.12.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Отчет по итогам мониторинга реализации регионального плана	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Урайкин С.Е.	Приказ об утверждении регионального плана мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Проведена информационно-коммуникационная кампания", значение: 0.0000, Единица	-	30.03.2023	03	12	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2023	10	15	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2023	12	16	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Услуга	-	30.12.2023	Взаимо	17	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет об участии в	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			мероприятиях и проектах		"Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации регионального плана мероприятий", значение: 0.0000	-	30.12.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Отчет по итогам мониторинга реализации регионального плана	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Воробьева Е.В.	Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Проведена информационно-коммуникационная кампания"	-	28.03.2024	02	11	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.06.2024	09	14	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.09.2024	11	15	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации регионального плана мероприятий"	-	27.12.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет по итогам мониторинга реализации регионального плана	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками отсутствует				
1.2	Результат "Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Организовано участие в реализуемых подведомственным Федеральному агентству по делам молодежи государственным учреждением программам (мероприятиях), включающих в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации и региональных мероприятиях межпоколенческого взаимодействия	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах участия в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		программах конкурсов, премий и проектов, проводимых подведомственным Федеральному агентству по делам молодежи государственным учреждением, прочая информация.		
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	04	07	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах участия в программах конкурсов, премий и проектов, проводимых подведомственным Федеральному агентству по делам молодежи государственным учреждением, прочая информация.	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	05	07	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Региональный план мероприятий, направленных на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							преимущества поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи на 2021 год		
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	06	03	Урайкин С.Е.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах участия в программах конкурсов, премий и проектов, проводимых подведомственным Федеральному агентству по делам молодежи государственным учреждением, прочая информация.	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Урайкин С.Е.	Отчет информационно-аналитический отчет о ходе и итогах участия в программах конкурсов, премий и проектов, проводимых подведомственным Федеральному агентству по делам молодежи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует		государственным учреждением		
1.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Урайкин С.Е.	Отчет об утверждении регионального плана мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	10	03	Урайкин С.Е.	Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Проведена информационно-коммуникационная кампания", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Урайкин С.Е.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Услуга	-	30.06.2022	11	10	Урайкин С.Е.	Отчет об участии в	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000						мероприятиях и проектах		"Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	09	04	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации регионального плана мероприятий", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет по итогам мониторинга реализации регионального плана	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Утверждены	-	31.01.2023	Взаимо	06	Урайкин С.Е.	Приказ Приказ об	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2023	08	04	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации регионального плана мероприятий", значение: 0.0000	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет по итогам мониторинга реализации регионального плана	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Урайкин С.Е.	Отчет Отчет об утверждении регионального плана мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.03.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.22	Контрольная точка "Проведена информационно-коммуникационная кампания"	-	28.03.2024	05	10	Урайкин С.Е.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.06.2024	13	11	Урайкин С.Е.	Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.09.2024	10	Взаимосвязь с иными	Урайкин С.Е.	Отчет об участии в мероприятиях и проектах	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг регионального мероприятия" реализации плана	-	27.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	Отчет по итогам мониторинга реализации регионального плана	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Обеспечена государственная поддержка общеобразовательных организаций – победителей смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус»"	26.09.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравцов А.В.	Проведен смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус», направленный на определение и распространение успешного опыта по реализации дополнительных общеразвивающих программ, а также по военно-патриотическому	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							воспитанию молодежи, сохранения и развития исторических, культурных и духовных традиций российского казачества. По итогам проведения смотр-конкурса выплачено денежное поощрение 3-м победителям в размере 3 млн, 2 млн и 1 млн соответственно занятому месту. В 2023 году победителями определены 2 государственных учреждения Краснодарского края: победителя ГКОУ КШИ «Курганинский казачий кадетский корпус» и ГКОУ Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени Г.Н. Трошева Краснодарского края		
1.3.1	Контрольная точка "Сформирован перечень предполагаемого к приобретению оборудования"	-	07.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Каражов А.А.	Исходящее письмо Исходящее письмо подведомственного учреждения	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.3.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	12.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Каражов А.А.	Прочий тип документа План-график закупок	-	Электронный бюджет
1.3.3	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок"	-	14.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Каражов А.А.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупки	-	Электронный бюджет
1.3.4	Контрольная точка "Заключены государственные контракты"	-	14.11.2022	Взаимосвязь с иными	03	Каражов А.А.	Прочий тип документа Государственные контракты	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует					
1.3.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Каражов А.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие приемку товара	-	Электронный бюджет
1.3.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров по государственному контракту"	-	01.12.2022	03 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Каражов А.А.	Прочий тип документа Платежные документы	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравцов А.В.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	Электронный бюджет
1.3.8	Контрольная точка "Сформирован перечень предполагаемого к приобретению оборудования"	-	23.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравцов А.В.	Прочий тип документа Отчеты ГКОУ Кропоткинского кадетского корпуса имени Г.Н. Трошева Краснодарского края и ГКОУ КШИ «Курганинский казачий кадетский корпус»	-	Электронный бюджет
1.3.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	23.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кравцов А.В.	Прочий тип документа План-график закупок	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.3.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	23.10.2023	10	09	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа План-график закупок	-	Электронный бюджет
1.3.11	Контрольная точка "Заключены государственные контракты"	-	31.10.2023	08	11	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	Электронный бюджет
1.3.12	Контрольная точка "Заключены государственные контракты"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Кравцов А.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	Электронный бюджет
1.3.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2023	09	12	Кравцов А.В.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку товаров	-	Электронный бюджет
1.3.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	01.12.2023	11	13	Кравцов А.В.	Прочий тип документа Платежные документы	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту"								
1.3.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата"	-	30.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравцов А.В.	Прочий тип документа Отчеты по итогам мониторинга достижения результата «Обеспечена государственная поддержка общеобразовательных организаций – победителей смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус»	-	Электронный бюджет
1.4	Результат "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грушко О.А.	Краснодарскому краю предоставлена субсидия для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.	Да	Электронный бюджет
1.4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результ	12	Гибайло Г.М.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Краснодарского края в целях оснащения	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			атами и контрольными точками отсутствует			государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации		
1.4.2	Контрольная точка "Внесены изменения в государственную программу Краснодарского края "Развитие образования" в части реализации пункта 1 34"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грушко О.А.	Прочий тип документа Постановление Губернатора Краснодарского края о внесении изменений в ГП «Развитие образования»	-	Электронный бюджет
1.4.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	17.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грушко О.А.	Прочий тип документа Служебная записка с реестром ссылок на планы-графики закупок в ЕИС Закупки	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.4.4	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещены извещения о проведении закупок"	-	03.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грушко О.А.	Прочий тип документа Служебная записка с реестром извещений о проведении закупок	-	Электронный бюджет
1.4.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.04.2023	13	02	Гибайло Г.М.	Соглашение Соглашение. Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края предоставлена субсидия бюджетам муниципальных образований, находящихся на территории Краснодарского края в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственных символов Российской Федерации		
1.4.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2023	09	14	Грушко О.А.	Прочий тип документа Служебная записка с реестром заключенных государственных (муниципальных) контрактов (дата, номер, сумма контракта, наименование муниципального контракта)	-	Электронный бюджет
1.4.7	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.06.2023	02	15	Грушко О.А.	Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	Электронный бюджет
1.4.8	Контрольная точка "Произведена поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	01.07.2023	14	03	Грушко О.А.	Прочий тип документа Служебная записка с реестром документов по поставке (товарные накладные и/или акты, наименование муниципального контракта) согласно контракту, в ЕИС	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Закупки		
1.4.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.08.2023	15	16	Грушко О.А.	Прочий тип документа Служебная записка с реестром документов, подтверждающих приемку поставленного товара	-	Электронный бюджет
1.4.10	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.08.2023	03	04	Грушко О.А.	Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	Электронный бюджет
1.4.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.08.2023	16	17	Грушко О.А.	Прочий тип документа Служебная записка с реестром документов по оплате (счет, счет-фактура и платежные поручения, наименование муниципального контракта) согласно контракту, в ЕИС Закупки	-	Электронный бюджет
1.4.12	Контрольная точка "Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	29.09.2023	04	11	Грушко О.А.	Прочий тип документа Форма 1-Воспитание за прошедший отчетный	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) обеспеченных комплектами государственных символов Российской Федерации"						период.		
1.4.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грушко О.А.	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2023 году	-	Электронный бюджет
1.4.14	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Шамалова О.И.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации		
1.4.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований "	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Шамалова О.И.	Прочий тип документа Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации предоставлена субсидия бюджетам муниципальных образований, находящимся на территории субъекта Российской Федерации в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	Электронный бюджет
1.4.16	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации (созданные в 2023,	-	15.04.2024	14	09	Шамалова О.И.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений)	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.19	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации (гос.учреждения и МО Краснодарского края)"	-	17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шамалова О.И.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	Электронный бюджет
1.4.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.08.2024	02	04	Шамалова О.И.	Прочий тип документа Служебная записка с реестром документов, подтверждающих приемку поставленного товара	-	Электронный бюджет
1.4.21	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации (гос.учреждения и МО Краснодарского края)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шамалова О.И.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации		
1.4.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	29.08.2024	17	18	Шамалова О.И.	Прочий тип документа Служебная записка с реестром документов по оплате (счет, счет-фактура и платежные поручения, наименование муниципального контракта) согласно контракту, в ЕИС Закупки	-	ГИИС ЭБ
1.4.23	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации (гос.учреждения и МО Краснодарского края)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Шамалова О.И.	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	Электронный бюджет
1.4.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.10.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гибайло Г.М.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении подведомственной организации субсидии в целях оснащения	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ными точками отсутствует		государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации (квартальный, Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия)		
1.4.25	Контрольная точка "Представлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий (муниципальные образования)"	-	25.10.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гибайло Г.М.	Отчет Представлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении бюджетам муниципальных образований, находящихся на территории субъекта Российской Федерации субсидии в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации (квартальный, Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия)		
1.4.26	Контрольная точка "Представлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований"	-	25.10.2024	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гибайло Г.М.	Отчет Представлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении бюджетам муниципальных образований, находящихся на территории субъекта Российской Федерации субсидии в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации	-	Электронный бюджет
1.4.27	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан) (гос.учреждения и МО Краснодарского края)"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шамалова О.И.	Отчет Сводный информационно-аналитический отчет о реализации результата в 2024 году	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	04	06	Плотников О.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	-	Электронный бюджет
1.6	Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Краснодарскому краю предоставлена субсидия из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Да	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Советник директора помогает спроектировать воспитательную среду и поддержать социальные инициативы обучающихся с учетом индивидуальных потребностей по единому федеральному стандарту с учётом регионального и муниципального компонента.		
1.6.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы (протоколы, приказы, дорожные карты) о реализации мероприятий по достижению результата в 2023 году	-	Электронный бюджет
1.6.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	17	Гибайло Г.М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъекту Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		
1.6.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Служебная записка с информационно-аналитической информацией	-	Электронный бюджет
1.6.4	Контрольная точка "Утвержден план (дорожная карта) мероприятий по сопровождению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа План (дорожная карта)	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.6.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	Электронный бюджет
1.6.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Создание рабочей группы по проведению периодических мониторингов с целью актуализации данных о внедрении рабочих программ воспитания в образовательных учреждениях	-	Электронный бюджет
1.6.7	Контрольная точка "Проведено мероприятие по организации деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Служебная записка с отчетом о проведении мероприятия	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.6.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	Электронный бюджет
1.6.9	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Отчет о проведении экспертного обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях	-	Электронный бюджет
1.6.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мясищева Е.В.	Отчет Промежуточный отчет о внедрении	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		программ воспитания		
1.6.11	Контрольная точка "Проведено мероприятие по организации деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Служебная записка с отчетом о проведении мероприятия	-	Электронный бюджет
1.6.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Служебная записка с информационно-аналитической информацией	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.6.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	Электронный бюджет
1.6.14	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Отчет о проведении семинара-совещания с представителями институтов повышения квалификации	-	Электронный бюджет
1.6.15	Контрольная точка "Проведено мероприятие по организации деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мясищева Е.В.	Прочий тип документа Служебная записка с отчетом о проведении мероприятия	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.6.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	Электронный бюджет
1.6.17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2023 году	-	Электронный бюджет
1.6.18	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2023 год		
1.6.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	26.02.2024	03	05	Гибайло Г.М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	-	Электронный бюджет
1.6.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мясищева Е.В.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.6.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	Электронный бюджет
1.6.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе	-	Электронный бюджет
1.6.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мясищева Е.В.	Отчет Промежуточный информационно-	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе		
1.6.24	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	28.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мясищева Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2024 год	-	Электронный бюджет

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Успенский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	5,00	16,00	-	-
<i>Северский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	5,00	15,00	-	-
<i>Мостовский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	8,00	23,00	-	-
<i>Кавказский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	9,00	25,00	-	-
<i>Крымский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	9,00	27,00	-	-
<i>Каневской муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	10,00	29,00	-	-
<i>город-курорт Сочи</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	16,00	48,00	-	-
<i>Гулькевичский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	8,00	23,00	-	-
<i>Крыловский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	5,00	13,00	-	-
<i>Новопокровский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	4,00	11,00	-	-
<i>Туапсинский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	5,00	16,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город-курорт Геленджик</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	4,00	11,00	-	-
<i>Ленинградский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	4,00	12,00	-	-
<i>Белореченский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	10,00	30,00	-	-
<i>город Горячий Ключ</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	4,00	12,00	-	-
<i>Динской муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	9,00	26,00	-	-
<i>Калининский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	4,00	12,00	-	-
<i>Усть-Лабинский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	6,00	17,00	-	-
<i>Лабинский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	8,00	22,00	-	-
<i>Староминский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	3,00	8,00	-	-
<i>Абинский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	8,00	24,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Курганинский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	8,00	23,00	-	-
<i>Отраденский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	8,00	24,00	-	-
<i>город Новороссийск</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	3,00	8,00	-	-
<i>Тбилисский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	5,00	14,00	-	-
<i>Темрюкский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	11,00	33,00	-	-
<i>Новокубанский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	11,00	31,00	-	-
<i>Красноармейский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	6,00	19,00	-	-
<i>Ейский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	9,00	25,00	-	-
В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом)</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	1 026,00	1 026,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>регионального проекта)</i>												
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	1 026,00	1 026,00	-	-
<i>город Краснодар</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	96,00	96,00	-	-
<i>город Новороссийск</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	33,00	33,00	-	-
<i>Тбилисский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	14,00	14,00	-	-
<i>Динской муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	21,00	21,00	-	-
<i>город Армавир</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	17,00	17,00	-	-
<i>Приморско-Ахтарский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	16,00	16,00	-	-
<i>Апшеронский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	22,00	22,00	-	-
<i>город-курорт Геленджик</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	14,00	14,00	-	-
<i>Курганинский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	23,00	23,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город-курорт Анапа</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	29,00	29,00	-	-
<i>Староминский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	6,00	6,00	-	-
<i>город Горячий Ключ</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-
<i>Тимашевский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	18,00	18,00	-	-
<i>Успенский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	16,00	16,00	-	-
<i>Крыловский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	11,00	11,00	-	-
<i>Усть-Лабинский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	31,00	31,00	-	-
<i>Туапсинский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	23,00	23,00	-	-
<i>Ейский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	24,00	24,00	-	-
<i>Славянский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	34,00	34,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город-курорт Сочи</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	68,00	68,00	-	-
<i>Щербиновский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	11,00	11,00	-	-
<i>Тихорецкий муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	19,00	19,00	-	-
<i>Темрюкский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	30,00	30,00	-	-
<i>Крымский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	34,00	34,00	-	-
<i>Павловский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	20,00	20,00	-	-
<i>Выселковский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	21,00	21,00	-	-
<i>Лабинский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	22,00	22,00	-	-
<i>Куцневский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	13,00	13,00	-	-
<i>Ленинградский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	21,00	21,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Брюховецкий муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	14,00	14,00	-	-
<i>Мостовский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	27,00	27,00	-	-
<i>Каневской муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	23,00	23,00	-	-
<i>Кавказский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	25,00	25,00	-	-
<i>Калининский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	13,00	13,00	-	-
<i>Новокубанский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	22,00	22,00	-	-
<i>Отраденский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	22,00	22,00	-	-
<i>Красноармейский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	23,00	23,00	-	-
<i>Кореновский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	22,00	22,00	-	-
<i>Новопокровский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	15,00	15,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Северский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	27,00	27,00	-	-
<i>Гулькевичский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	18,00	18,00	-	-
<i>Белореченский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	32,00	32,00	-	-
<i>Абинский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	24,00	24,00	-	-
<i>Белоглинский муниципальный район</i>	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	9,00	9,00	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Урайкин С. Е.	Заместитель министра	-	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	10
4	Участник	Пронько С. В.	Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	-	7
5	Администратор	Урайкин С. Е.	Заместитель министра	-	10
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Урайкин С. Е.	Заместитель министра	-	10
7	Участник регионального проекта	Луценко В. С.	Начальник отдела	-	5
8	Участник регионального проекта	Холопик А. А.	начальник управления молодежной политики	-	10
Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Урайкин С. Е.	Заместитель министра	-	10
10	Участник регионального проекта	Батютина Н. А.	Начальник отдела	-	5
11	Участник регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	10
12	Участник регионального проекта	Луценко В. С.	Начальник отдела	-	5
13	Участник регионального проекта	Холопик А. А.	начальник управления молодежной политики	-	10
Обеспечена государственная поддержка общеобразовательных организаций – победителей смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус»					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кравцов А. В.	Заместитель руководителя	-	1
15	Участник регионального проекта	Кравцов А. В.	Заместитель руководителя	-	1
16	Участник регионального проекта	Каражов А. А.	Директор	-	1
17	Участник регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	10
Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грушко О. А.	заместитель министра	-	5
19	Участник регионального проекта	Шамалова О. И.	Начальник отдела общественно-значимых программ	-	10

20	Участник регионального проекта	Луценко В. С.	Начальник отдела	-	5
21	Участник регионального проекта	Гибайло Г. М.	начальник отдела в управлении	-	10
В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	10
23	Участник регионального проекта	Аршинник Е. И.	Начальник отдела	Воробьева Е. В.	5
24	Участник регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	10
В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е. В.	Начальник управления	-	10
26	Участник регионального проекта	Луценко В. С.	Начальник отдела	-	5
27	Участник регионального проекта	Гибайло Г. М.	начальник отдела в управлении	-	10
28	Участник регионального проекта	Шамалова О. И.	Начальник отдела общественно-значимых программ	-	10