

УТВЕРЖДЕН  
региональным проектным комитетом  
(протоколом от 05.12.2018 № 5  
в ред. протокола от 28.02.2019 № 3,  
в ред. протокола от 27.05.2019 № 6  
в ред. протокола от 18.09.2019 № 11,  
в ред. протокола от 26.11.2019 № 13,  
в ред. протокола от 04.02.2020 № 1,  
в ред. протокола от 20.07.2020 № 5)

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям		
Краткое наименование регионального проекта	Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова Анна Алексеевна, Заместитель главы администрации губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Филиппов Евгений Федорович, Министр		
Администратор регионального проекта	Игнатенко Валентина Алексеевна, Заместитель министра		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение младенческой смертности (до 3,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)										
1.1	Снижение младенческой смертности в Краснодарском крае до 3,5 на 1000 родившихся живыми до конца 2024 года путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости, ПРОМИЛЛЕ	Основной показатель	4,4000	31.12.2017	4,3000	4,2000	4,1000	4,0000	3,8000	3,5000
Снижение младенческой смертности (до 3,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ										

1.2	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, ПРОЦ	Основной показатель	77,5000	31.12.2017	80,0000	80,0000	85,0000	85,0000	90,0000	90,0000
-----	--	---------------------	---------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Снижение младенческой смертности (до 3,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)										
1.3	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%), ПРОЦ	Основной показатель	47,0000	31.12.2017	47,0000	48,0000	48,0000	49,0000	50,0000	55,0000
Снижение младенческой смертности (до 3,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми										
1.4	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми , ПРОМИЛЛЕ	Основной показатель	5,8000	31.12.2017	5,8000	5,7000	5,6000	5,6000	5,5000	5,3000
Снижение младенческой смертности (до 3,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста										
1.5	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, на 100 тыс детей	Основной показатель	55,4000	31.12.2017	57,0000	56,5000	56,0000	55,5000	55,0000	54,0000

Снижение младенческой смертности (до 3,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями										
1.6	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, ПРОЦ	Основной показатель	53,3000	31.12.2017	53,3000	53,5000	53,5000	53,6000	53,6000	53,7000
Снижение младенческой смертности (до 3,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани										
1.7	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани , ПРОЦ	Основной показатель	57,2000	31.12.2017	65,0000	70,0000	85,0000	90,0000	90,0000	90,0000

Снижение младенческой смертности (до 3,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата										
1.8	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата , ПРОЦ	Основной показатель	43,7000	31.12.2017	55,0000	60,0000	65,0000	70,0000	80,0000	90,0000
Снижение младенческой смертности (до 3,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения										
1.9	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, ПРОЦ	Основной показатель	44,2000	31.12.2017	60,0000	70,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000
Снижение младенческой смертности (до 3,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Краснодарский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения										

1.10	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения, ПРОЦ	Основной показатель	77,4000	31.12.2017	75,0000	80,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000
------	---	---------------------	---------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России будут установлены и направлены в субъекты Российской Федерации требования к региональным программам «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В 85 субъектах Российской Федерации на основании указанных требований Минздрава России к 01.07.2019 г. будут разработаны и утверждены руководителями высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включающие мероприятия по созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, развитию профилактического направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, оказывающих помощь детям. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. Субъекты Российской Федерации на основании приказа Минздрава России от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» внесли изменения в нормативные правовые документы, регулирующие маршрутизацию беременных. с учетом особенностей организации акушерской помощи в регионах, открытия новых перинатальных центров, улучшения транспортной инфраструктуры, расширение возможностей санитарной авиации. С целью снижения младенческой смертности будет обеспечена своевременная госпитализация беременных женщин с преждевременными родами в наиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения для улучшения качества помощи недоношенным новорожденным. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах составит к 2024г 60% от общего числа преждевременных родов</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019</p>		
1.1	В Краснодарском крае будет разработана и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	01.07.2019	В Краснодарском крае на основании требований Минздрава России к региональным программам развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, к 01.07.2019 будет разработана и утверждена главой

	на 01.07.2019 - 1 ЕД		администрации (губернатором) Краснодарского края региональная программа «Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям,
			развитию профилактического направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, оказывающих помощь детям. Мероприятия региональной программы будут обеспечены соответствующим финансированием.
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>В Краснодарском крае в симуляционных центрах будет обучено не менее 2059 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации</p> <p>на 31.12.2019 - 0.286 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 0.6 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 0.942 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 1.299 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 1.671 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 2.059 ТЫС ЧЕЛ</p>	31.12.2024	К 2024 году в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное министерством здравоохранения Краснодарского края подведомственным государственным бюджетным учреждениям здравоохранения, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 2059 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, что отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях достижения результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» по субъектам Российской Федерации до 15.02.2019 г. и до 15.02.2020 г. будут заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций (далее – региональные программы). В первом квартале 2019 г. и в первом квартале 2020 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет утвержден перечень медицинских организаций, нуждающихся в развитии материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в части дооснащения (обеспечения) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и (или) медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Для каждой медицинской организации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет сформирован перечень закупаемых медицинских изделий в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н (Приложение 6, в соответствии со сноской <4> - Рекомендуемый до 31.12.2020 года). Субъекты Российской Федерации обеспечат подготовку в медицинских организациях соответствующих помещений для установки приобретаемых медицинских изделий. Субъекты Российской Федерации обеспечат подготовку медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями. В субъектах Российской Федерации для медицинских организаций, определенных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке медицинских изделий и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В 2021г органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

<p>3.1</p>	<p>В Краснодарском крае детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»</p> <p>на 31.12.2019 - 21 ПРОЦ на 31.12.2020 - 95 ПРОЦ на 31.12.2021 - 95 ПРОЦ</p>	<p>31.12.2021</p>	<p>В первом квартале 2019 года министерством здравоохранения Краснодарского края будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Министерством здравоохранения Краснодарского края для каждой медицинской организации будет сформирован перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на поставку оборудования, которое будет введено в эксплуатацию. Данные будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В 2021г будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинским оборудованием и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений</p>
------------	--	-------------------	---

4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов), направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	<p>В Краснодарском крае будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами</p> <p>на 31.12.2019 - 60 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 65 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 73 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 75 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 80 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с первого квартала 2019 года министерством здравоохранения Краснодарского края, в рамках региональной программы, будет проведено не менее 6 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) ежегодно по вопросам</p>

			необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будет проведена разъяснительная работа с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвращению нарушений репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов) 9 (корпусов).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2010г. №716 (ред. от 24.03.2018) «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) включены в ФАИП на 2019-2021 гг. реконструкция/строительство 9 детских больниц (корпусов). Субъекты Российской Федерации заключили соглашения о предоставлении субсидий на софинансирование программ, получают разрешения на строительство/реконструкцию 8 детских больниц (корпусов). В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.02.2019 №154-р:- к 31.12.2019 г. будет реконструирована 1 детская больница (корпус) , получено разрешение на ввод в эксплуатацию;-к 31.12.2020г. будет построено/ реконструировано(нарастающим итогом)5 детских больниц (корпусов), получены разрешения на ввод в эксплуатацию;-к 31.12.2021г. будет построено/реконструировано (нарастающим итогом) 9 детских больниц (корпусов), получены разрешения на ввод их в эксплуатацию. Всего к 31.12.2024 г. будет построено/ реконструировано (нарастающим итогом) 40 детских больниц (корпусов). Введение в эксплуатацию детских больниц/корпусов повысит качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях, снизит показатели смертности детского населения и улучшит условия пребывания пациентов в стационаре, в том числе позволит создать адекватные условия для совместного пребывания ребенка с родителями/законными представителями</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1	В Краснодарском крае будет построен лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	31.12.2024	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2010г. №716 (ред. от 24.03.2018) «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) включен в ФАИП на 2019-2021 гг. объект «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская краевая

	<p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>		<p>клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар (строительство лечебно-диагностического корпуса по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре)». Введение в эксплуатацию лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ повысит качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях, снизит показатели смертности детского населения и улучшит условия пребывания пациентов в стационаре.</p>
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получают медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получают медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
6.1	<p>В Краснодарском крае будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов</p> <p>на 31.12.2019 - 56.7 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2020 - 113.6 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 169.3 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 225.1 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 - 280.8 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2024 - 336.5 ТЫС ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получают медицинскую помощь не менее 56,7 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получают медицинскую помощь не менее не менее 336,5 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.</p>
7	Собственные результаты		

7.1	<p>В Краснодарском крае не менее 55% рожениц с преждевременными родами будут родоразрешены в региональных перинатальных центрах в 2024 году</p> <p>на 31.12.2019 - 47 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 48 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 48 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 49 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 50 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 55 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>В рамках соблюдения уровневой системы оказания медицинской помощи беременным и роженицам при преждевременных родах, утвержденной приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 29.04.2014 № 1994 « Об оказании медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий) в Краснодарском крае» (далее – приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 29.04.2014 № 1994) с изменениями, внесенными приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 13.12.2016 № 6363 « О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 29 апреля 2014 года № 1994 «Об оказании медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» в Краснодарском крае» (далее – приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 13.12.2016 № 6363) будет обеспечена своевременная госпитализация этой категории беременных в наиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения – перинатальные центры</p>
7.2	<p>Открытие лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре</p> <p>на 01.09.2022 - 1 ЕД</p>	01.09.2022	<p>В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2010г. №716 (ред. от 24.03.2018) «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) включен в ФАИП на 2019-2021 гг. объект «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар (строительство лечебно-диагностического корпуса по ул.Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре)». Создание лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ повысит качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям в стационарных условиях, снизит показатели смертности детского населения и улучшит условия пребывания.</p>

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»							
1.1	В Краснодарском крае детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	479,52	485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	964,56
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Краснодарский край)	364,44	368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	733,30
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	479,52	485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	964,56
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	479,52	485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	964,56
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджетам муниципальных образований							

1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)							
2.1	В Краснодарском крае будет построен лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	897,63	2 526,70	1 694,17	0,00	0,00	0,00	5 118,50
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Краснодарский край)	682,20	1 920,29	1 175,40	0,00	0,00	0,00	3 777,89
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	897,63	2 526,70	1 694,17	0,00	0,00	0,00	5 118,50
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	897,63	2 526,70	1 694,17	0,00	0,00	0,00	5 118,50
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов							

3.1	В Краснодарском крае будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	510,30	512,10	501,30	502,20	501,30	501,30	3 028,50
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Краснодарский край)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	510,30	512,10	501,30	502,20	501,30	501,30	3 028,50
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	510,30	512,10	501,30	502,20	501,30	501,30	3 028,50
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		1 887,45	3 523,84	2 195,47	502,20	501,30	501,30	9 111,56
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Краснодарский край)		1 046,64	2 289,16	1 175,40	0,00	0,00	0,00	4 511,20
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		510,30	512,10	501,30	502,20	501,30	501,30	3 028,50
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		1 887,45	3 523,84	2 195,47	502,20	501,30	501,30	9 111,56

бюджет субъекта Российской Федерации	1 377,15	3 011,74	1 694,17	0,00	0,00	0,00	6 083,06
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Филиппов Е.Ф.	Министр	Минькова А.А.	10
2	Администратор регионального проекта	Игнатенко В.А.	Заместитель министра	Филиппов Е.Ф.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Давыдова С.Н.	начальник отдела реализации государственных программ	Солоненко Т.А.	10
В Краснодарском крае не менее 55% рожениц с преждевременными родами будут родоразрешены в региональных перинатальных центрах в 2024 году					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гольберг Е.Н.	начальник управления	Филиппов Е.Ф.	10
5	Участник регионального проекта	Гольберг Е.Н.	начальник управления	Филиппов Е.Ф.	10
6	Участник регионального проекта	Бороденко Е.Ю.	заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Гольберг Е.Н.	10

Открытие лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гольберг Е.Н.	начальник управления	Филиппов Е.Ф.	10
8	Участник регионального проекта	Гольберг Е.Н.	начальник управления	Филиппов Е.Ф.	10
9	Участник регионального проекта	Вареха В.Е.	Руководитель департамента	Алексеев А.А.	10
10	Участник регионального проекта	Мысаков М.С.	Руководитель		10

В Краснодарском крае будет построен лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вареха В.Е.	Руководитель департамента	Алексеев А.А.	10
12	Участник регионального проекта	Вареха В.Е.	Руководитель департамента	Алексеев А.А.	10
13	Участник регионального проекта	Гольберг Е.Н.	начальник управления	Филиппов Е.Ф.	10
14	Участник регионального проекта	Мысаков М.С.	Руководитель		10
15	Участник регионального проекта	Левченко Н.Д.	Начальник отдела	Филиппов Е.Ф.	10

В Краснодарском крае будет разработана и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гольберг Е.Н.	начальник управления	Филиппов Е.Ф.	10
17	Участник регионального проекта	Бороденко Е.Ю.	заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Гольберг Е.Н.	10

18	Участник регионального проекта	Гольберг Е.Н.	начальник управления	Филиппов Е.Ф.	10
19	Участник регионального проекта	Коджаспирова Д.А.	начальник отдела организации медицинской помощи	Гольберг Е.Н.	50

В Краснодарском крае в симуляционных центрах будет обучено не менее 2059 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации

20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пожарская М.А.	Начальник отдела	Филиппов Е.Ф.	10
21	Участник регионального проекта	Пожарская М.А.	Начальник отдела	Филиппов Е.Ф.	10
22	Участник регионального проекта	Гольберг Е.Н.	начальник управления	Филиппов Е.Ф.	10

В Краснодарском крае детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гольберг Е.Н.	начальник управления	Филиппов Е.Ф.	10
24	Участник регионального проекта	Морозова Л.Б.	Начальник управления	Филиппов Е.Ф.	10
25	Участник регионального проекта	Скориков М.Ф.	начальник отдела	Филиппов Е.Ф.	10
26	Участник регионального проекта	Левченко Н.Д.	Начальник отдела	Филиппов Е.Ф.	0
27	Участник регионального проекта	Гольберг Е.Н.	начальник управления	Филиппов Е.Ф.	10
28	Участник регионального проекта	Коджаспирова Д.А.	начальник отдела организации медицинской помощи	Гольберг Е.Н.	50

В Краснодарском крае будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами

29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гольберг Е.Н.	начальник управления	Филиппов Е.Ф.	10
30	Участник регионального проекта	Коджаспирова Д.А.	начальник отдела организации медицинской помощи	Гольберг Е.Н.	50
31	Участник регионального проекта	Гольберг Е.Н.	начальник управления	Филиппов Е.Ф.	10
32	Участник регионального проекта	Бороденко Е.Ю.	заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Гольберг Е.Н.	10
33	Участник регионального проекта	Беспалова Т.Н.	Начальник отдела организационно-методической работы	Игнатенко В.А.	5

В Краснодарском крае будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов

34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бороденко Е.Ю.	заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Гольберг Е.Н.	10
35	Участник регионального проекта	Гольберг Е.Н.	начальник управления	Филиппов Е.Ф.	10
36	Участник регионального проекта	Бороденко Е.Ю.	заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Гольберг Е.Н.	10

## 6. Дополнительная информация

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» направлен на развитие профилактического направления в педиатрии и родовспоможении, внедрение современных профилактических и реабилитационных технологий, улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; строительство лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее – ГБУЗ ДККБ); обеспечение медицинским оборудованием за счет средств родовых сертификатов учреждений родовспоможения; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей. Повышение квалификации кадров будет осуществляться в симуляционных центрах для врачей-неонатологов, врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов, врачей-педиатров, средства на которое заложены в подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения». До 2024 года планируется подготовить 2059 специалистов. Реализация мероприятий проекта позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное здоровье. Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций современным оборудованием, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в том числе детей-инвалидов приведет к снижению длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностических обследований детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему понятной навигации. Не менее 95% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, участвующих в программе, будут соответствовать современным требованиям. Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ, включающего в свой состав хирургические и онкологические отделения, современное приемное отделение с противошоковой палатой, хирургический блок с современными операционными, блок с отделением переливания крови, станцию криоконсервации, подразделения для трансплантации костного мозга, реанимационный комплекс, расширит возможности по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям, обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст комфортные условия пребывания детей в медицинских организациях, в том числе совместно с родителями. Таким образом, региональный проект позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям всех возрастных групп. Снижение младенческой смертности будет обеспечиваться за счет достижения практически всех результатов проекта. Разработка и утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» четко структурирует направления деятельности службы родовспоможения и детства для развития детского здравоохранения, концентрирует усилия в наиболее важных направлениях. Повышение квалификации специалистов в области перинатологии и педиатрии в симуляционных центрах улучшит качество оказания медицинской помощи новорожденным и окажет непосредственное влияние на снижение младенческой смертности. Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений современным оборудованием и создание в них комфортных условий пребывания привлечет родителей для более полного охвата детей, в том числе первого года жизни, профилактическими мероприятиями, что положительно повлияет на снижение младенческой смертности, особенно относительно детей второго полугодия жизни. Мероприятием «Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов» медицинская помощь будет оказана 336,5 тыс. женщин. Актуализацией схемы маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами в перинатальные центры в Краснодарском крае будет обеспечена своевременная госпитализация этой категории беременных в наиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения – перинатальные центры. Это позволит обеспечить более качественную помощь беременным женщинам и недоношенным новорожденным детям с первых минут жизни, что окажет самое непосредственное влияние не только на снижение младенческой смертности, но и на снижение инвалидности с детства. В части совершенствования помощи при преждевременных родах и, соответственно, помощи недоношенным новорожденным региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи

детям», непосредственно связан с результатом Приоритетного проекта «Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее, в том числе развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации», в соответствии с которым в 2018 году в Краснодарском крае завершено строительство объекта «Перинатальный центр в г.Сочи». Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ также за счет развития помощи новорожденным и грудным детям, внесет вклад в снижение младенческой смертности. Снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет, в соответствии с ее структурой, будет достигнуто в первую очередь за счет повышения эффективности работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а именно – улучшения оснащенности детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций и внедрению в них технологий, обеспечивающих комфортность получения медицинской помощи для ребенка и его семьи. Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ улучшит качество оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи детям. Указанные мероприятия будут способствовать не только снижению смертности, но и уменьшению инвалидизации детей, укреплению их здоровья. Профилактическое направление медицинской помощи детям будет развиваться за счет повышения приверженности к здоровому образу жизни, в том числе за счет мероприятий, предусмотренных в региональном проекте «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», а также благодаря развитию школьной медицины. Совершенствование условий оказания амбулаторной помощи приведет к повышению охвата профилактическими осмотрами, в том числе направленными на предотвращение нарушений репродуктивной сферы. Показатели проекта, характеризующие долю детей с впервые выявленными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, отражают качество лечебно-профилактических мероприятий. При этом выбраны наиболее распространенные так называемые «школьно-обусловленные» заболевания, а также заболевания сердечно-сосудистой системы и нарушения обмена веществ, которые во взрослом состоянии обуславливают смертность от заболеваний системы кровообращения и диабета. Таким образом, выполнение данного проекта будет вносить вклад в достижение целевых показателей проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Региональный проект взаимосвязан со всеми региональными проектами, направленными на реализацию национального проекта «Здравоохранение». В рамках регионального проекта Краснодарского края «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» предусмотрено строительство ФАПов в сельской местности и закупка мобильных медицинских комплексов, что позволит повысить доступность медицинской помощи на селе, в том числе детям. Внедрение «новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в детских поликлиниках позволит повысить комфортность получения этой помощи, сократит очереди, упростит запись к врачу. В региональном проекте Краснодарского края «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрено переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в том числе детям, что повысит доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи детям с онкологическими заболеваниями. В региональном проекте «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Краснодарского края квалифицированными кадрами» предусмотрено увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих помощь, в том числе детям. Ликвидация дефицита кадров будет способствовать достижению основной цели проекта – снижению младенческой смертности. В региональном проекте Краснодарского края «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» предусмотрено использование в Краснодарском крае государственных информационных систем в сфере здравоохранения, позволяющих повысить преемственность в ведении больного за счет доступности для врача информации о больном в различных медицинских организациях, что существенно повысит качество лечения. Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, обеспечивая достижение целевого показателя проекта – к концу 2024 года снижение младенческой смертности в Краснодарском крае до 3,5 на 1000 родившихся живыми и опосредовано влияет на достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Развитие детского здравоохранения  
Краснодарского края, включая создание

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В Краснодарском крае не менее 55% рожениц с преждевременными родами будут родоразрешены в региональных перинатальных центрах в 2024 году	-	31.12.2024	Гольберг Е. Н., начальник управления	В рамках соблюдения уровневой системы оказания медицинской помощи беременным и роженицам при преждевременных родах, утвержденной приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 29.04.2014 № 1994 «Об оказании медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий) в Краснодарском крае» (далее – приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 29.04.2014 № 1994) с	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>изменениями, внесенными приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 13.12.2016 № 6363 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 29 апреля 2014 года № 1994 «Об оказании медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» в Краснодарском крае» (далее – приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 13.12.2016 № 6363) будет обеспечена своевременная госпитализация этой категории беременных в наиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения – перинатальные центры</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.07.2019	Гольберг Е. Н., начальник управления	Приказ Приказами министерства здравоохранения Краснодарского края утверждены меры по совершенствованию маршрутизации беременных, рожениц и родильниц, а также новорожденных	РРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Информация руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Информация руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Информация руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Информация руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Информация руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Информация руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Открытие лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	-	01.09.2022	Гольберг Е. Н., начальник управления	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2010г. №716 (ред. от 24.03.2018) «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) включен в ФАИП на 2019-2021 гг. объект «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар (строительство)	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					лечебно-диагностического корпуса по ул.Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре)». Создание лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ повысит качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям в стационарных условиях, снизит показатели смертности детского населения и улучшит условия пребывания.	
2.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.03.2022	Вареха В. Е., Руководитель департамента	Приказ Приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края о прекращении права оперативного управления государственного казенного учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края» и закреплении на праве оперативного управления за государственным	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					бюджетным учреждением здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края», акт приема-передачи недвижимого имущества, регистрация прекращения права оперативного управления государственного казенного учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края», регистрация права оперативного управления государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края	
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	15.05.2022	Гольберг Е. Н., начальник управления	Прочий тип документа Экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений для	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					осуществления медицинской деятельности	
2.2.1	Получено экспертное заключение федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае	01.03.2022	15.05.2022	Гольберг Е. Н., начальник управления	Прочий тип документа Экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений для осуществления медицинской деятельности	РРП
2.3	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	15.06.2022	Гольберг Е. Н., начальник управления	Прочий тип документа Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений»	РРП
2.3.1	Получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений	15.05.2022	15.06.2022	Гольберг Е. Н., начальник управления	Прочий тип документа Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений»	РРП
2.4	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.07.2022	Вареха В. Е., Руководитель департамента	Приказ Приказ департамента имущественных отношений	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Краснодарского края о прекращении права оперативного управления государственного казенного учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края» и закреплении на праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края, акт приема-передачи движимого имущества	
2.4.1	Проведение приема-передачи движимого имущества	01.03.2022	31.07.2022	Вареха В. Е., Руководитель департамента	Приказ Приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края о прекращении права оперативного управления государственного казенного учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края» и закреплении на праве оперативного управления	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					за государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края, акт приема-передачи движимого имущества	
2.5	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.09.2022	Гольберг Е. Н., начальник управления	Прочий тип документа Отчет об открытии лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	РРП
2.5.1	Организация и проведение открытия лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	15.08.2022	01.09.2022	Беспалова Т. Н., Начальник отдела организационно-методической работы	Прочий тип документа Отчет об открытии лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края по ул. Площадь Победы, 1 в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					г. Краснодаре	
3	В Краснодарском крае будет построен лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	-	31.12.2024	Вареха В. Е., Руководитель департамента	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2010г. №716 (ред. от 24.03.2018) «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) включен в ФАИП на 2019-2021 гг. объект «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар (строительство лечебно-диагностического корпуса по ул.Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре)». Введение в эксплуатацию лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ повысит качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					медицинской помощи детям в стационарных условиях, снизит показатели смертности детского населения и улучшит условия пребывания пациентов в стационаре.	
3.1	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	10.03.2019	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о получении разрешения на строительство	КРП
3.1.1	Получение разрешения на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	20.02.2019	10.03.2019	Мысаков М. С., Руководитель	Получение разрешения на строительство	КРП
3.2	КТ: Включено в ФАИП строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	-	31.12.2019	Левченко Н. Д., Начальник отдела	Федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная Минэкономразвития России	КРП
3.2.1	Включение в федеральную адресную инвестиционную программу (далее – ФАИП) строительства лечебно-диагностического	01.01.2019	15.02.2019	Левченко Н. Д., Начальник отдела	Федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2010 № 716 (ред. от 24.03.2018) «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы»)				Минэкономразвития России	
3.3	КТ: Заключено соглашение администрации Краснодарского края с Минздравом России о предоставлении субсидий бюджету Краснодарского края на софинансирование программы строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	-	15.02.2019	Вареха В. Е., Руководитель департамента	Соглашение администрации Краснодарского края с Минздравом России о предоставлении субсидий бюджету Краснодарского края на софинансирование программы строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	КРП
3.3.1	Заключение соглашения администрации Краснодарского края с Минздравом России о предоставлении субсидий бюджету Краснодарского края на софинансирование строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	01.01.2019	15.02.2019	Вареха В. Е., Руководитель департамента	Формирование необходимых сведений в системе «Электронный бюджет» для подготовки к заключению соглашения	КРП
3.4	КТ: Подготовлена конкурсная документация на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	-	01.06.2019	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					департамента строительства Краснодарского края о готовности конкурсной документации	
3.4.1	Подготовка конкурсной документации на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	15.03.2019	01.06.2019	Мысаков М. С., Руководитель	Конкурсная документация на строительство	КРП
3.5	КТ: Заключен контракт на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	-	01.09.2019	Мысаков М. С., Руководитель	Контракт на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ, информация департамента строительства Краснодарского края о заключении контракта	КРП
3.5.1	Заключение контракта на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	01.06.2019	01.09.2019	Мысаков М. С., Руководитель	Контракт на строительство	КРП
3.6	КТ: Начаты работы нулевого цикла строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	-	01.09.2019	Мысаков М. С., Руководитель	Информация департамента строительства Краснодарского края о начале работ	РРП
3.6.1	Начало работ нулевого цикла строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	01.09.2019	01.09.2019	Мысаков М. С., Руководитель	Информация департамента строительства Краснодарского края о проведении работ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	20.12.2021	Вареха В. Е., Руководитель департамента	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о завершении проведения строительно-монтажных работ	РРП
3.7.1	Проведение строительно-монтажных работ на объекте лечебно-диагностический корпус ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	01.09.2019	20.12.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Информация администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о проведении строительно-монтажных работ на объекте	РРП
3.8	КТ: Оборудование приобретено	-	30.11.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Отчет Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					департамента строительства Краснодарского края	
3.8.1	Приобретение медицинского оборудования для лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	01.08.2021	30.11.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	РРП
3.9	КТ: Оборудование установлено	-	30.11.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Отчет Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	РРП
3.9.1	Монтаж медицинского оборудования в лечебно-диагностическом корпусе ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	01.08.2021	30.11.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.10	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	20.12.2021	Вареха В. Е., Руководитель департамента	Отчет Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	РРП
3.10.1	Ввод в эксплуатацию медицинского оборудования в лечебно-диагностическом корпусе ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	01.12.2021	20.12.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	РРП
3.11	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Исходящее письмо Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	РРП
3.11.1	Приведение к 68,85% технической готовности объекта	01.01.2020	31.12.2020	Мысаков М. С., Руководитель	Исходящее письмо Информация департамента	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					строительства Краснодарского края о строительной готовности объекта	
3.11.2	Приведение к 100% технической готовности объекта	01.01.2021	31.12.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Исходящее письмо Информация департамента строительства Краснодарского края о строительной готовности	РРП
3.12	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	30.12.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	РРП
3.12.1	Получение заключения органа государственного строительного надзора	10.12.2021	30.12.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Заключение органов государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.	
3.13	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	30.12.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Акт ввода в эксплуатацию лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ	РРП
3.13.1	Введение в эксплуатацию лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	01.12.2021	30.12.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Акт ввода в эксплуатацию лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ	РРП
3.14	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	30.12.2021	Вареха В. Е., Руководитель департамента	Прочий тип документа Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	КРП
3.14.1	Проведение процедуры государственной регистрации права на объект недвижимого имущества "Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре"	01.12.2021	30.12.2021	Вареха В. Е., Руководитель департамента	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.15	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2021	Вареха В. Е., Руководитель департамента		
3.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.16	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.08.2021	Вареха В. Е., Руководитель департамента		
3.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.17	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	24.12.2021	Вареха В. Е., Руководитель департамента		
3.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.18	КТ: Начаты работы выше нулевого цикла строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	-	20.02.2020	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о начале работ выше нулевого цикла строительства	РРП
3.18.	Начало проведения работ выше нулевого	20.02.202	20.02.202	Мысаков М. С.,	Доклад администрации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	цикла строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	0	0	Руководитель	Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о начале работ выше нулевого цикла строительства	
3.19	КТ: Начаты работы по внутриплощадочным сетям строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	-	01.04.2020	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о начале работ по внутриплощадочным сетям	РРП
3.19. 1	Начало проведения работ по внутриплощадочным сетям строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	01.04.2020	01.04.2020	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					начале работ по внутривозвращенным сетям	
3.20	КТ: Начаты работы по внутренним сетям строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	-	01.05.2020	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о начале работ по внутренним сетям	РРП
3.20.1	Начало работ по внутренним сетям строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	01.05.2020	01.05.2020	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о начале работ по внутренним сетям	РРП
3.21	КТ: Выполнены работы нулевого цикла строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	-	30.06.2020	Мысаков М. С., Руководитель	Отчет Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					департамента строительства Краснодарского края о выполнении работ нулевого цикла	
3.21.1	Проведение работ нулевого цикла строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	01.09.2019	30.06.2020	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о выполнении работ нулевого цикла	РРП
3.22	КТ: Завершены работы по каркасу здания строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	-	10.10.2020	Мысаков М. С., Руководитель	Отчет Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о завершении работ по каркасу здания	РРП
3.22.1	Проведение работ выше нулевого цикла строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы,	20.02.2020	10.10.2020	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	1 в г. Краснодаре				здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о завершении работ по каркасу здания	
3.23	КТ: Закрыт тепловой контур на объекте лечебно-диагностический корпус ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	-	01.03.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о закрытии теплового контура	РРП
3.23.1	Закрытие теплового контура на объекте лечебно-диагностический корпус ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	01.09.2020	01.03.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о закрытии теплового контура	РРП
3.24	КТ: Начаты отделочные работы на объекте	-	01.03.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	лечебно-диагностический корпус ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре				Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о начале отделочных работ	
3.24.1	Начало отделочных работ на объекте лечебно-диагностический корпус ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	01.03.2021	01.03.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о начале отделочных работ	РРП
3.25	КТ: Завершены работы по внутренним сетям строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	-	01.12.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Отчет Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о завершении работ по внутренним сетям	РРП
3.25.	Проведение работ по внутренним сетям	01.05.202	01.12.202	Мысаков М. С.,	Доклад администрации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	0	1	Руководитель	Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о завершении работ по внутренним сетям	
3.26	КТ: Завершены отделочные работы на объекте лечебно-диагностический корпус ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	-	01.12.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	РРП
3.26. 1	Проведение отделочных работ на объекте лечебно-диагностический корпус ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	01.03.2021	01.12.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	РРП
3.27	КТ: Завершены работы по внутриплощадочным сетям строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы,	-	20.12.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	1 в г. Краснодаре				Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о завершении работ по внутриплощадочным сетям	
3.27. 1	Проведение работ по внутриплощадочным сетям строительства лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ ДККБ по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	01.04.2020	20.12.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края о завершении работ по внутриплощадочным сетям	РРП
3.28	КТ: Строительная готовность объекта, %	-	31.12.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Исходящее письмо Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	РРП
3.28.	Приведение к 9% строительной готовности	01.01.202	31.03.202	Мысаков М. С.,	Исходящее письмо Доклад	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	объекта	0	0	Руководитель	администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	
3.28.2	Приведение к 18% строительной готовности объекта	01.04.2020	30.06.2020	Мысаков М. С., Руководитель	Исходящее письмо Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	РРП
3.28.3	Приведение к 26% строительной готовности объекта	01.07.2020	30.09.2020	Мысаков М. С., Руководитель	Исходящее письмо Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	РРП
3.28.4	Приведение к 40% строительной готовности объекта	01.10.2020	31.12.2020	Мысаков М. С., Руководитель	Исходящее письмо Доклад администрации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	
3.28.5	Приведение к 57% строительной готовности объекта	01.01.2021	31.03.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Исходящее письмо Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	РРП
3.28.6	Приведение к 75% строительной готовности объекта	01.04.2021	30.06.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Исходящее письмо Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	РРП
3.28.7	Приведение к 90% строительной готовности объекта	01.07.2021	30.09.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Исходящее письмо Доклад администрации Краснодарского края в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	
3.28.8	Приведение к 100% строительной готовности объекта	01.10.2021	31.12.2021	Мысаков М. С., Руководитель	Исходящее письмо Доклад администрации Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании информации департамента строительства Краснодарского края	РРП
4	В Краснодарском крае будет разработана и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	-	01.07.2019	Гольберг Е. Н., начальник управления	В Краснодарском крае на основании требований Минздрава России к региональным программам развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, к 01.07.2019 будет разработана и утверждена главой администрации (губернатором) Краснодарского края	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>региональная программа «Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, развитию профилактического направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, оказывающих помощь детям. Мероприятия региональной программы будут обеспечены соответствующим</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					финансированием.	
4.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	15.02.2019	Гольберг Е. Н., начальник управления	Изучены требования к региональным программам «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, разработанные Министерством здравоохранения Российской Федерации, проведена оценка состояния службы медицинской помощи детям и родовспоможения Краснодарского края, определены направления и перспективы развития службы	РРП
4.1.1	Проведение исследования по вопросу формирования документа	31.01.2019	15.02.2019	Гольберг Е. Н., начальник управления	Прочий тип документа Изучение требований к региональным программам «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, разработанные Министерством	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					здравоохранения Российской Федерации, проведение оценки состояния службы медицинской помощи детям и родовспоможения Краснодарского края, определение направлений и перспектив развития службы	
4.2	КТ: Документ разработан	-	15.05.2019	Гольберг Е. Н., начальник управления	Прочий тип документа Разработан проект региональной программы «Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» и проект распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края, утверждающего указанную программу	РРП
4.2.1	В субъектах Российской Федерации разрабатываются региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	01.01.2019	15.05.2019	Гольберг Е. Н., начальник управления	Документ не предоставляется	РРП
			10.06.2019	Гольберг Е. Н.		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-			Прочий тип документа Лист согласование проекта распоряжения	РРП
4.3.1	Согласование проекта программы с департаментом строительства Краснодарского края	16.05.2019	23.05.2019	Гольберг Е. Н., начальник управления	Прочий тип документа Согласование проекта программы с департаментом строительства Краснодарского края - ответственным органом за мероприятие строительства лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края по ул. Площадь Победы, 1 в г. Краснодаре	РНП
4.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	17.06.2019	Гольберг Е. Н., начальник управления	Распоряжение Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края, утверждающее региональную программу «Развитие детского здравоохранения Краснодарского края,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» утверждено	
4.4.1	Утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	16.05.2019	17.06.2019	Гольберг Е. Н., начальник управления	Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России об утверждении региональной программы «Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	РРП
4.5	КТ: Документ опубликован	-	01.07.2019	Гольберг Е. Н., начальник управления	Прочий тип документа Региональная программа «Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» опубликована на официальном сайте администрации Краснодарского края в	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
4.5.1	Направление утвержденной программы в Министерство здравоохранения Российской Федерации для публикации на сайте Министерства Здравоохранения Российской Федерации	26.06.2019	01.07.2019	Гольберг Е. Н., начальник управления	Прочий тип документа Региональная программа "Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», будет размещены на сайте Минздрава Российской Федерации (rosminzdrav.ru)	РРП
5	В Краснодарском крае в симуляционных центрах будет обучено не менее 2059 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	-	31.12.2024	Пожарская М. А., Начальник отдела	К 2024 году в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное министерством здравоохранения Краснодарского края подведомственным государственным бюджетным учреждениям здравоохранения, в симуляционных центрах будет повышена	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					квалификация не менее 2059 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, что отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.	
5.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2019	Пожарская М. А., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края на основании информации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Обучение в симуляционных центрах в I квартале 2019 года не менее 38 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.01.2019	31.03.2019	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2019	Пожарская М. А., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.2.1	Обучение в симуляционных центрах во II квартале 2019 года не менее 74 специалистов в области акушерства и гинекологии,	01.04.2019	30.06.2019	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации				обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	
5.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2019	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.3.1	Обучение в симуляционных центрах в III квартале 2019 года не менее 74 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.07.2019	30.09.2019	Пожарская М. А., Начальник отдела	Докладная записка Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					предоставлении информации»)	
5.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2019	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.4.1	Обучение в симуляционных центрах в IV квартале 2019 года не менее 100 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.10.2019	25.12.2019	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2020	Пожарская М. А., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	
5.5.1	Обучение в симуляционных центрах в I квартале 2020 года не менее 39 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.01.2020	31.03.2020	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2020	Пожарская М. А., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	
5.6.1	Обучение в симуляционных центрах во II квартале 2020 года не менее 78 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.04.2020	30.06.2020	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2020	Пожарская М. А., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	
5.7.1	Обучение в симуляционных центрах в III квартале 2020 года не менее 79 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.07.2020	30.09.2020	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2020	Пожарская М. А., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					02.2-14 «О предоставлении информации»)	
5.8.1	Обучение в симуляционных центрах в IV квартале 2020 года не менее 118 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.10.2020	25.12.2020	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2021	Пожарская М. А., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.9.1	Обучение в симуляционных центрах в I квартале 2021 года не менее 80 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.01.2021	31.03.2021	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2021	Пожарская М. А., Начальник отдела	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	РРП
5.10.1	Обучение в симуляционных центрах во II квартале 2021 года не менее 80 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.04.2021	30.06.2021	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					предоставлении информации»)	
5.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2021	Пожарская М. А., Начальник отдела	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	РРП
5.11.1	Обучение в симуляционных центрах в III квартале 2021 года не менее 80 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.07.2021	30.09.2021	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021	Пожарская М. А., Начальник отдела	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					охраны здоровья для формирования отчета в ПК	
5.12.1	Обучение в симуляционных центрах в VI квартале 2021 года не менее 102 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.10.2021	25.12.2021	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2022	Пожарская М. А., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.13.1	Обучение в симуляционных центрах в I квартале 2022 года не менее 79 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.01.2022	31.03.2022	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации	РРП
5.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2022	Пожарская М. А., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.14.1	Обучение в симуляционных центрах во II квартале 2022 года не менее 79 специалистов в области акушерства и гинекологии,	01.04.2022	30.06.2022	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации				обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	
5.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2022	Пожарская М. А., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.15.1	Обучение в симуляционных центрах в III квартале 2022 года не менее 80 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.07.2022	30.09.2022	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	
5.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Пожарская М. А., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.16.1	Обучение в симуляционных центрах в IV квартале 2022 года не менее 119 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	10.10.2022	31.12.2022	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					02.2-14 «О предоставлении информации»)	
5.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2023	Пожарская М. А., Начальник отдела		РРП
5.17.1	Обучение в симуляционных центрах в I квартале 2023 года не менее 78 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.01.2023	31.03.2023	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации	РРП
5.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2023	Пожарская М. А., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					02.2-14 «О предоставлении информации»)	
5.18.1	Обучение в симуляционных центрах во II квартале 2023 года не менее 78 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.04.2023	30.06.2023	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2023	Пожарская М. А., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.19.1	Обучение в симуляционных центрах в III квартале 2023 года не менее 98 специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.07.2023	30.09.2023	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.20	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Пожарская М. А., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.20.1	Обучение в симуляционных центрах в IV квартале 2023 года не менее 118 специалистов в области акушерства и гинекологии,	01.10.2023	31.12.2023	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации				обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	
5.21	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2024	Пожарская М. А., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации	РРП
5.21.1	Обучение в симуляционных центрах в I квартале 2024 года не менее 78 специалиста в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.01.2024	31.03.2024	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	
5.22	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2024	Пожарская М. А., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.22.1	Обучение в симуляционных центрах в II квартале 2024 года не менее 78 специалиста в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.04.2024	30.06.2024	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					02.2-14 «О предоставлении информации»)	
5.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2024	Пожарская М. А., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.23.1	Обучение в симуляционных центрах в III квартале 2024 года не менее 116 специалиста в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.07.2024	30.09.2024	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.24	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Пожарская М. А., Начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
5.24.1	Обучение в симуляционных центрах в IV квартале 2024 года не менее 116 специалиста в области акушерства и гинекологии, неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации	01.10.2024	31.12.2024	Пожарская М. А., Начальник отдела	Информация ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России о проведенном обучении специалистов (в соответствии с запросом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04.02.2019 № 48-1429/19-02.2-14 «О предоставлении информации»)	РРП
6	В Краснодарском крае детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций будут	-	31.12.2021	Гольберг Е. Н., начальник управления	В первом квартале 2019 года министерством здравоохранения	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»				Краснодарского края будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Министерством здравоохранения Краснодарского края для каждой медицинской организации будет сформирован перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на поставку оборудования, которое будет введено в эксплуатацию. Данные будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.</p> <p>Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В 2021г будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинским оборудованием и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций.	
6.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	В план закупок включены заявки на поставку оборудования для детских поликлиник, детских поликлинических отделений медицинских организаций	РРП
6.1.1	Включение в план закупок заявок на поставку оборудования для детских поликлиник,	15.02.2019	30.04.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Включение заявок на поставку оборудования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	детских поликлинических отделений медицинских организаций				для детских поликлиник, детских поликлинических отделений медицинских организаций на основании потребности в оборудовании	
6.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.09.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Заключенные контракты на поставку медицинских изделий	РРП
6.2.1	Заключение министерством здравоохранения Краснодарского края контрактов на поставку медицинских изделий для дооснащения не менее 21 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н	15.02.2019	30.09.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Прочий тип документа Подготовка пакета документов и размещение заявки на поставку медицинских изделий для дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством с последующим заключением контрактов	РРП
6.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.1	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Городская больница г. Анапы" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оборудования	
6.3.2	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Детская больница г. Армавира" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.3	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Белореченская центральная районная больница" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.4	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Выселковская центральная районная больница им. заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.5	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Городская больница города-курорта Геленджик" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.6	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Динская центральная районная больница" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.7	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Ейская центральная районная больница" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.8	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Городская больница г. Кропоткина" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.9	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Каневская центральная районная больница" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи	РРП
6.3.1	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в	01.08.201	20.12.201	Скориков М. Ф.,	Акт Подписанные акты	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
0	ГБУЗ "Красноармейская центральная районная больница" МЗ КК	9	9	начальник отдела	приема-передачи оборудования	
6.3.1 1	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 1 г. Краснодара" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи	РРП
6.3.1 2	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Детская поликлиника № 2 г. Краснодара" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.1 3	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 3 г. Краснодара" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.1 4	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 4 г. Краснодара" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.1 5	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 5 г. Краснодара" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.1 6	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 6 г. Краснодара" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.1 7	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 7 г. Краснодара" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.1 8	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 8 г. Краснодара" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.1	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в	01.08.201	20.12.201	Скориков М. Ф.,	Акт Подписанные акты	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9	ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 9 г. Краснодара" МЗ КК	9	9	начальник отдела	приема-передачи оборудования	
6.3.2 0	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Крымская центральная районная больница" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.2 1	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Курганинская центральная районная больница" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.2 2	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Кушевская центральная районная больница" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.2 3	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Лабинская центральная районная больница" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.2 4	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Ленинградская центральная районная больница" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.2 5	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Городская поликлиника № 5 г. Новороссийска" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.2 6	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Детская городская поликлиника г. Новороссийска" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.2 7	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Павловская центральная районная больница" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.2	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в	01.08.201	20.12.201	Скориков М. Ф.,	Акт Подписанные акты	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	ГБУЗ "Северская центральная районная больница" МЗ КК	9	9	начальник отдела	приема-передачи оборудования	
6.3.2 9	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Славянская центральная районная больница" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.3 0	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Городская больница № 1 г. Сочи" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.3 1	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ «Краевая больница № 4» МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.3 2	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Тихорецкая центральная районная больница" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.3 3	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Туапсинская центральная районная больница № 1" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.3 4	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная районная больница" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.3 5	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.3.3 6	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Центр охраны материнства и детства г. Сочи" МЗ КК	01.08.2019	20.12.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров,	-	25.12.201	Морозова Л. Б.,	Прочий тип документа На	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		9	Начальник управления	основании документов о приемке оборудования произведена оплата	
6.4.1	Оплата поставленного оборудования для детских поликлиник, детских поликлинических отделений медицинских организаций	01.08.2019	25.12.2019	Морозова Л. Б., Начальник управления	На основании полученных документов по поставке оборудования осуществление оплаты согласно заключенным государственным контрактам	РРП
6.5	КТ: Дооснащено не менее 21% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н	-	25.12.2019	Гольберг Е. Н., начальник управления	Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации о дооснащении медицинскими изделиями не менее чем 21% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций	РРП
6.5.1	Дооснащение медицинскими изделиями не менее чем 21% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	01.01.2019	25.12.2019	Гольберг Е. Н., начальник управления	Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации о дооснащении медицинским	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оборудованием не менее 21% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» с учетом мероприятий, реализованных в 2018 году	
6.6	КТ: Дооснащено медицинскими изделиями не менее чем 5% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	-	30.09.2019	Скориков М. Ф., начальник отдела	Докладная записка Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России	РРП
6.6.1	Дооснащение медицинскими изделиями не менее чем 5% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об	01.01.2019	30.09.2019	Гольберг Е. Н., начальник управления	Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»				дооснащении медицинским оборудованием не менее 5% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» с учетом мероприятий, реализованных в 2018 году	
6.7	КТ: Не менее чем в 5% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н в 2019 году	-	30.09.2019	Левченко Н. Д., Начальник отдела	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей	
6.7.1	Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н не менее чем в 5% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н	01.02.2019	30.09.2019	Левченко Н. Д., Начальник отдела	Выполнение работ по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей	РРП
6.8	КТ: Не менее чем в 21% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н в 2019 году	-	31.12.2019	Левченко Н. Д., Начальник отдела	Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о реализации организационно-планировочных решений	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей	
6.8.1	Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н не менее чем в 21% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н	01.02.2019	31.12.2019	Левченко Н. Д., Начальник отдела	Выполнение работ по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей	РРП
6.9	КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Краснодарского края, связанных с реализацией государственной программы Краснодарского края, содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями	-	15.02.2019	Морозова Л. Б., Начальник управления	Докладная записка Заключенное соглашение между Минздравом России и администрацией Краснодарского края Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России о заключении соглашения	РРП
6.9.1	Заключение соглашения администрации Краснодарского края с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Краснодарского края, связанных с реализацией государственной программы Краснодарского края, содержащих мероприятия по развитию	01.01.2019	15.02.2019	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа Формирование необходимых сведений в системе «Электронный бюджет» для подготовки к заключению соглашения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций					
6.10	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	В план закупок включены заявки на поставку оборудования для детских поликлиник, детских поликлинических отделений медицинских организаций	РРП
6.10.1	Включение в план закупок заявок на поставку оборудования для детских поликлиник, детских поликлинических отделений медицинских организаций	15.02.2020	30.04.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Включение заявок на поставку оборудования для детских поликлиник, детских поликлинических отделений медицинских организаций на основании потребности в оборудовании	РРП
6.11	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.06.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Отчет Заключенные контракты на поставку медицинских изделий Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России	РРП
6.11.1	Заключение министерством здравоохранения Краснодарского края контрактов на поставку медицинских изделий для дооснащения не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в	15.02.2020	01.06.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Подготовка пакета документов и размещение заявки на поставку медицинских изделий для дооснащения детских поликлиник и детских	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н				поликлинических отделений медицинских организаций Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством с последующим заключением контрактов	
6.12	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.1	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Городская больница г. Анапы" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.2	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Детская больница г. Армавира" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.3	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Белореченская центральная районная больница" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.4	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.5	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Городская больница города-курорта Геленджик" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в	01.06.202	06.10.202	Скориков М. Ф.,	Акт Подписанные акты	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	ГБУЗ "Динская центральная районная больница" МЗ КК	0	0	начальник отдела	приема-передачи оборудования	
6.12.7	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Ейская центральная районная больница" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.8	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Городская больница г. Кропоткина" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.9	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Каневская центральная районная больница" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.10	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Красноармейская центральная районная больница" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.11	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Крымская центральная районная больница" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.12	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Курганинская центральная районная больница" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.13	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Кушевская центральная районная больница" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.14	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Лабинская центральная районная больница" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в	01.06.202	06.10.202	Скориков М. Ф.,	Акт Подписанные акты	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
15	ГБУЗ "Ленинградская центральная районная больница" МЗ КК	0	0	начальник отдела	приема-передачи оборудования	
6.12.16	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Городская поликлиника № 5 г. Новороссийска" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.17	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Детская городская поликлиника г. Новороссийска" МЗ КК	01.03.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.18	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Павловская центральная районная больница" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.19	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Городская больница № 1 г. Сочи" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.20	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Краевая больница № 4" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.21	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Тихорецкая центральная районная больница" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.22	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Туапсинская центральная районная больница № 1" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.23	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная районная больница" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в	01.06.202	06.10.202	Скориков М. Ф.,	Акт Подписанные акты	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
24	ГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" МЗ КК	0	0	начальник отдела	приема-передачи оборудования	
6.12. 25	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Центр охраны материнства и детства г. Сочи" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12. 26	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Славянская центральная районная больница" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12. 27	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Абинская центральная районная больница" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12. 28	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Городская больница г. Горячий Ключ" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12. 29	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Городская поликлиника №6 г. Новороссийск" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12. 30	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Городская больница №3 г.Сочи" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12. 31	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Центральная районная больница Апшеронского района" МЗ КК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12. 32	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ "Кавказская центральная районная больница" МЗКК	01.06.2020	06.10.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Акт Подписанные акты приема-передачи оборудования	РРП
6.12.	Прием и ввод в эксплуатацию оборудования в	01.06.202	06.10.202	Скориков М. Ф.,	Акт Подписанные акты	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
33	ГБУЗ "Гулькевичская центральная районная больница" МЗ КК	0	0	начальник отдела	приема-передачи оборудования	
6.13	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2020	Морозова Л. Б., Начальник управления	Прочий тип документа На основании документов о приемке оборудования произведена оплата	РРП
6.13.1	Оплата поставленного оборудования для детских поликлиник, детских поликлинических отделений медицинских организаций	01.08.2020	25.12.2020	Морозова Л. Б., Начальник управления	На основании полученных документов по поставке оборудования осуществление оплаты согласно заключенным государственным контрактам	РРП
6.14	КТ: Дооснащено медицинскими изделиями не менее чем 25% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	-	25.09.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации о дооснащении медицинскими изделиями не менее чем 25% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций	РРП
6.14.1	Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 25% детских	01.01.2020	25.09.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Докладная записка Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Министерство	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»				здравоохранения Российской Федерации о дооснащении медицинскими изделиями не менее чем 25% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций	
6.15	КТ: Дооснащено медицинскими изделиями не менее чем 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	-	25.12.2020	Гольберг Е. Н., начальник управления	Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Министерство здравоохранения Российской Федерации о дооснащении медицинскими изделиями не менее чем 21% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций	РРП
6.15.1	Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации	01.01.2020	25.12.2020	Скориков М. Ф., начальник отдела	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	оказания первичной медико-санитарной помощи детям»					
6.16	КТ: Не менее чем в 25% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н	-	30.09.2020	Левченко Н. Д., Начальник отдела	Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей	РРП
6.16.1	Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н не менее чем в 25% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н	01.02.2020	30.09.2020	Левченко Н. Д., Начальник отдела	Выполнение работ по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей	РРП
6.17	КТ: Не менее чем в 95% детских	-	31.12.202	Левченко Н. Д.,	Доклад министерства	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н		0	Начальник отдела	здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей	
6.17.1	Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н не менее чем в 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н	01.02.2020	31.12.2020	Левченко Н. Д., Начальник отдела	Выполнение работ по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей	РРП
6.18	КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Краснодарского края, связанных с реализацией	-	15.02.2020	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Заключенное соглашение между Минздравом России и администрацией	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	государственной программы Краснодарского края, содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями				Краснодарского края Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России	
6.18.1	Осуществление заключения соглашения администрации Краснодарского края с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Краснодарского края, связанных с реализацией государственной программы Краснодарского края, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций	01.01.2020	15.02.2020	Морозова Л. Б., Начальник управления	Отчет Формирование необходимых сведений в системе «Электронный бюджет» для подготовки к заключению соглашения	РРП
6.19	КТ: Заключены контракты (договоры) руководителями медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, на создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не мене, чем в 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н	-	01.10.2020	Левченко Н. Д., Начальник отдела	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России	РРП
6.19.1	Заключение контрактов (договоров) руководителями медицинских организаций,	15.02.2020	30.09.2020	Левченко Н. Д., Начальник отдела	Подготовка руководителями медицинских	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, на создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не мене, чем в 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н				организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, проектно-сметной документации, необходимого пакета документов в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ	
7	В Краснодарском крае будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами	-	31.12.2024	Гольберг Е. Н., начальник управления	В2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с первого квартала 2019 года министерством здравоохранения Краснодарского края, в рамках региональной программы, будет проведено не менее 6 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) ежегодно по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будет</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>проведена разъяснительная работа с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвращению нарушений репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.</p>	
7.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2019	Гольберг Е. Н., начальник управления	Докладная записка Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»:  девочек – врачами акушерами-гинекологами;  мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами</p>	
7.1.1	<p>Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н, в том числе: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами</p>	01.01.2019	25.12.2019	Гольберг Е. Н., начальник управления	<p>Доклад на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, о проведении медицинских осмотров детей всеми</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					врачами-специалистами в соответствии с возрастной категорией детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами	
7.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Гольберг Е. Н., начальник управления	Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
7.2.1	Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н, в том числе: девочек – врачами	01.01.2020	31.12.2020	Гольберг Е. Н., начальник управления	Информация руководителей медицинских организаций,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами				подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, о проведении медицинских осмотров детей всеми врачами-специалистами в соответствии с возрастной категорией детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н	
7.3	КТ: Проведено за I квартал 2020 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	31.03.2020	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
7.3.1	Проведение в I квартале 2020 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.03.2020	31.03.2020	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о проведении информационно-коммуникационных мероприятий	
7.4	КТ: Проведено за II квартал 2020 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	30.06.2020	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
7.4.1	Проведение во II квартале 2019 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.04.2020	30.06.2020	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о проведении информационно-коммуникационных мероприятий	
7.5	КТ: Проведено за III квартал 2020 года не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	30.09.2020	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
7.5.1	Проведение в III квартале 2020 года не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.07.2020	30.09.2020	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					министерству здравоохранения Краснодарского края о проведении информационно-коммуникационных мероприятий	
7.6	КТ: Проведено за IV квартал 2020 года не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	31.12.2020	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
7.6.1	Проведение в IV квартале 2020 года не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.10.2020	31.12.2020	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Краснодарского края о проведении информационно-коммуникационных мероприятий	
7.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Гольберг Е. Н., начальник управления	Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
7.7.1	Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н, в том числе: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами	01.01.2021	31.12.2021	Гольберг Е. Н., начальник управления	Информация руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, о проведении медицинских осмотров детей всеми врачами-специалистами в соответствии с возрастной категорией детей, в соответствии с требованиями приказа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Минздрава России от 10.08.2017 № 514н	
7.8	КТ: Проведено за I квартал 2021 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	31.03.2021	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
7.8.1	Проведение в I квартале 2021 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.01.2021	31.03.2021	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о проведении информационно-коммуникационных мероприятий	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.9	КТ: Проведено за II квартал 2021 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	30.06.2021	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
7.9.1	Проведение в II квартале 2021 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.04.2021	30.06.2021	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о проведении информационно-коммуникационных мероприятий	РРП
7.10	КТ: Проведено за III квартал 2021 года не менее 2 информационно-коммуникационных	-	30.09.2021	Гольберг Е. Н., начальник	Отчет Доклад министерства	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей			управления	здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	
7.10.1	Проведение в III квартале 2021 года не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.07.2021	30.09.2021	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о проведении информационно-коммуникационных мероприятий	РРП
7.11	КТ: Проведено за IV квартал 2021 года не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди	-	31.12.2021	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	детей и их родителей/законных представителей				Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	
7.11.1	Проведение в IV квартале 2021 года не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.10.2021	31.12.2021	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о проведении информационно-коммуникационных мероприятий	РРП
7.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Гольберг Е. Н., начальник управления	Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	
7.12.1	Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н, в том числе: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами	01.01.2022	21.12.2022	Гольберг Е. Н., начальник управления	Информация руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, о проведении медицинских осмотров детей всеми врачами-специалистами в соответствии с возрастной категорией детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н	РРП
7.13	КТ: Проведено за I квартал 2022 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	31.03.2022	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	
7.13.1	Проведение в I квартале 2022 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.01.2022	31.03.2022	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о проведении информационно-коммуникационных мероприятий	РРП
7.14	КТ: Проведено за II квартал 2022 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	30.06.2022	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					здравоохранения Краснодарского края	
7.14.1	Проведение во II квартале 2022 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.04.2022	30.06.2022	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о проведении информационно-коммуникационных мероприятий	РРП
7.15	КТ: Проведено за III квартал 2022 года не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	30.09.2022	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.15.1	Проведение в III квартале 2022 года не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.07.2022	30.09.2022	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о проведении информационно-коммуникационных мероприятий	РРП
7.16	КТ: Проведено за IV квартал 2022 года не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	31.12.2022	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
7.16.1	Проведение в IV квартале 2022 года не менее 2 информационно-коммуникационных	01.10.2022	31.12.2022	Гольберг Е. Н., начальник	Отчет Доклад министерства	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей			управления	здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о проведении информационно-коммуникационных мероприятий	
7.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Гольберг Е. Н., начальник управления	Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
7.17.1	Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н, в том числе: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами	01.01.2023	31.12.2023	Гольберг Е. Н., начальник управления	Информация руководителей медицинских организаций, подведомственных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	детскими урологами-андрологами				министерству здравоохранения Краснодарского края, о проведении медицинских осмотров детей всеми врачами-специалистами в соответствии с возрастной категорией детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н	
7.18	КТ: Проведено за I квартал 2023 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	31.03.2023	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
7.18.1	Проведение в I квартале 2023 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.01.2023	31.03.2023	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о проведении информационно-коммуникационных мероприятий	
7.19	КТ: Проведено за II квартал 2023 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	30.06.2023	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
7.19.1	Проведение во II квартале 2023 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.04.2023	30.06.2023	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о проведении информационно-коммуникационных мероприятий	
7.20	КТ: Проведено за III квартал 2023 года не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	30.09.2023	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
7.20.1	Проведение в III квартале 2023 года не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.07.2023	30.09.2023	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					здравоохранения Краснодарского края о проведении информационно-коммуникационных мероприятий	
7.21	КТ: Проведено за IV квартал 2023 года не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	31.12.2023	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
7.21.1	Проведение в IV квартале 2023 года не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.10.2023	31.12.2023	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					проведении информационно-коммуникационных мероприятий	
7.22	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Гольберг Е. Н., начальник управления	Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
7.22.1	Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н, в том числе: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами	01.01.2024	31.12.2024	Гольберг Е. Н., начальник управления	Информация руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, о проведении медицинских осмотров детей всеми врачами-специалистами в соответствии с возрастной категорией детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					10.08.2017 № 514н	
7.23	КТ: Проведено за I квартал 2024 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	31.03.2024	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
7.23.1	Проведение в I квартале 2024 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.01.2024	31.03.2024	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о проведении информационно-коммуникационных мероприятий	РРП
		-			Отчет Доклад	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.24	КТ: Проведено за II квартал 2024 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей		30.06.2024	Гольберг Е. Н., начальник управления	министра здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
7.24. 1	Проведение во II квартале 2024 года не менее 1 информационно-коммуникационного мероприятия, направленного на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.04.2024	30.06.2024	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министра здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о проведении информационно- коммуникационных мероприятий	РРП
7.25	КТ: Проведено за III квартал 2024 года не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование	-	30.09.2024	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министра здравоохранения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей				Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	
7.25.1	Проведение в III квартале 2024 года не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.07.2024	30.09.2024	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о проведении информационно-коммуникационных мероприятий	РРП
7.26	КТ: Проведено за IV квартал 2024 года не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	-	31.12.2024	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	
7.26.1	Проведение в IV квартале 2024 года не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей	01.10.2024	31.12.2024	Гольберг Е. Н., начальник управления	Отчет Доклад министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края о проведении информационно-коммуникационных мероприятий	РРП
8	В Краснодарском крае будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	-	31.12.2024	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получают медицинскую помощь не менее 56,7 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получают медицинскую помощь не менее не менее 336,5 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.</p>	
8.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2019	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				службы родовспоможения	Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	
8.1.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.»	01.01.2019	31.03.2019	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
8.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2019	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Докладная записка Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	
8.2.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.»	01.04.2019	30.06.2019	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
8.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2019	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Докладная записка Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					министерству здравоохранения Краснодарского края	
8.3.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.»	01.07.2019	30.09.2019	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
8.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Докладная записка Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.4.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.»				Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
8.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Докладная записка Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
8.5.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых	01.10.2020	31.12.2020	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника	Докладная записка Отчет министерства здравоохранения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2020г и плановый период 2021 и 2022г.»)			управления, начальник отдела службы родовспоможения	Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	
8.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2020	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
8.6.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования	01.01.2020	31.03.2020	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.»			родовспоможения	страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	
8.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2020	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
8.7.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.»	01.04.2020	30.06.2020	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	
8.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2020	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
8.8.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.»	01.07.2020	30.09.2020	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
			31.03.2021	Бороденко Е. Ю.		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-			Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
8.9.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.»)	01.01.2021	31.03.2021	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Талоны родовых сертификатов, предоставленные медицинскими организациями в Фонд социального страхования по случаям оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период	РРП
8.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2021	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	
8.10.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.»)	01.04.2021	30.06.2021	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Талоны родовых сертификатов, предоставленные медицинскими организациями в Фонд социального страхования по случаям оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период	РРП
8.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2021	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.»)				Отчет Талоны родовых сертификатов, предоставленные медицинскими организациями в Фонд социального страхования по случаям оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период	РРП
8.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
8.12.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.»)	01.10.2021	31.12.2021	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Талоны родовых сертификатов, предоставленные медицинскими организациями в Фонд социального страхования по случаям оказания	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период	
8.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2022	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
8.13.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.»)	01.01.2022	31.03.2022	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Талоны родовых сертификатов, предоставленные медицинскими организациями в Фонд социального страхования по случаям оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период	РРП
8.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2022	Бороденко Е. Ю., заместитель	Отчет Отчет министерства здравоохранения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	
8.14.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.»)	01.04.2022	30.06.2022	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Талоны родовых сертификатов, предоставленные медицинскими организациями в Фонд социального страхования по случаям оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период	РРП
8.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2022	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	
8.15.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.»)	01.07.2022	30.09.2022	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Талоны родовых сертификатов, предоставленные медицинскими организациями в Фонд социального страхования по случаям оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период	РРП
8.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
8.16.1	Оказание медицинской помощи женщинам в	01.10.2022	31.12.2022	Бороденко Е. Ю., заместитель	Отчет Талоны родовых сертификатов,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.»)			начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	предоставленные медицинскими организациями в Фонд социального страхования по случаям оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период	
8.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2023	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
8.17.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.»)	01.01.2023	31.03.2023	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Талоны родовых сертификатов, предоставленные медицинскими организациями в Фонд социального страхования по случаям оказания медицинской помощи женщинам в период	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					беременности, родов и в послеродовой период	
8.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2023	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
8.18.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.»)	01.04.2023	30.06.2023	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Талоны родовых сертификатов, предоставленные медицинскими организациями в Фонд социального страхования по случаям оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период	РРП
8.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2023	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела	Отчет Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				службы родовспоможения	Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	
8.19.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.»)	01.07.2023	30.09.2023	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Талоны родовых сертификатов, предоставленные медицинскими организациями в Фонд социального страхования по случаям оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период	РРП
8.20	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					здравоохранения Краснодарского края	
8.20.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.»)	01.10.2023	31.12.2023	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Талоны родовых сертификатов, предоставленные медицинскими организациями в Фонд социального страхования по случаям оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период	РРП
8.21	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2024	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
8.21.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О	01.01.2024	31.03.2024	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела	Талоны родовых сертификатов, предоставленные медицинскими организациями в Фонд	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	бюджете Фонда социального страхования РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.»)			службы родовспоможения	социального страхования по случаям оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период	
8.22	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2024	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
8.22.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.»)	01.04.2024	30.06.2024	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Талоны родовых сертификатов, предоставленные медицинскими организациями в Фонд социального страхования по случаям оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период	РРП
		-			Отчет Отчет министерства	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		30.09.2024	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	РРП
8.23.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.»)	01.07.2024	30.09.2024	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Талоны родовых сертификатов, предоставленные медицинскими организациями в Фонд социального страхования по случаям оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период	РРП
8.24	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края в Минздрав России на основании информации Фонда социального страхования и руководителей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края	
8.24.1	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.»)	01.10.2024	31.12.2024	Бороденко Е. Ю., заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Отчет Талоны родовых сертификатов, предоставленные медицинскими организациями в Фонд социального страхования по случаям оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Развитие детского здравоохранения  
Краснодарского края, включая создание

**МЕТОДИКА**  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Снижение младенческой смертности в Краснодарском крае до 3,5 на 1000 родившихся живыми до конца 2024 года путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости ПРОМИЛЛЕ</p>							
$K = \frac{a}{b} \cdot 1000$							
1	Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 1 года к числу родившихся живыми за отчетный период x 1000 (‰)	a - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 1 года, b - Число случаев	Данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и Управление записи актов гражданского	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом Ежеквартально	относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
			состояния Краснодарского края				
1	Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 1 года к числу родившихся живыми за отчетный период x 1000 (‰)	b - Число детей, родившихся живыми, ЧЕЛ	Данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и Управления записи актов гражданского состояния Краснодарского края	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСКО ГО КРАЯ	Муниципальн ые образования субъектов РФ	не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом Ежеквартально	относительный показатель
№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ ПРОЦ							

$$De = \frac{Ed}{E} \cdot 100$$

2	<p>Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ × 100</p>	<p>Ed - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, ЧЕЛ</p>	<p>форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»</p>	<p>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСКО ГО КРАЯ</p>	<p>Муниципальные образования субъектов РФ</p>	<p>до 10 числа месяца следующего за отчетным Ежеквартально</p>	<p>относительный (КК)</p>
2	<p>Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена</p>	<p>E - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, ЧЕЛ</p>	<p>форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний</p>	<p>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИ</p>	<p>Муниципальные образования субъектов РФ</p>	<p>до 10 числа месяца следующего за отчетным Ежеквартально</p>	<p>относительный (КК)</p>

	веществ к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ × 100		й, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»	Й ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСКО ГО КРАЯ			
Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) ПРОЦ							
$R = \frac{Rc}{Rpr} \cdot 100$							
3	Число преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах к числу всех преждевременных родов × 100 (%)	Rc - Число преждевременных родов (22-37 недель), принятых в перинатальных центрах, Случаев	Форма федерального статистического наблюдения № 32	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСКО ГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 10 числа следующего за отчетным Ежеквартально	относительный показатель (КК)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Число преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах к числу всех преждевременных родов x 100 (%)	Rrg - Число преждевременных родов (22-37 недель), Случаев	Форма федерального статистического наблюдения № 32	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 10 числа следующего за отчетным Ежеквартально	относительный показатель (КК)

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми ПРОМИЛЛЕ

$$K = \frac{c}{b} \cdot 1000$$

4	Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно к числу родившихся живыми x 1000 за отчетный период (%)	b - Число детей, родившихся живыми , ЧЕЛ	Данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодар	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом Ежеквартально	относительный показатель (КК)
---	--	---	--	---	--	--	-------------------------------

			скому краю и Республике Адыгея и Управлению записи актов гражданского состояния Краснодарского края	И ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСКО ГО КРАЯ			
4	Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно к числу родившихся живыми х 1000 за отчетный период (%)	с - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно , Случаев	Данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и Управлению записи актов гражданского состояния Краснодарского края	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСКО ГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом Ежеквартально	относительный показатель (КК)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста на 100 тыс детей							
$K = \frac{D}{N} \cdot 100000$							
5	Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно к числу населения данного возраста x 100 0000 за отчетный период	N - Число населения данного возраста, ЧЕЛ	Данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и Управления записи актов гражданского состояния Краснодарского края	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСКО ГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом Ежеквартально	относительный показатель (КК)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно к числу населения данного возраста x 100 0000 за отчетный период	D - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, ЧЕЛ	Данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и Управления записи актов гражданского состояния Краснодарского края	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом Ежеквартально	относительный показатель (КК)

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями ПРОЦ

$$K = \frac{P_{pr}}{P} \cdot 100$$

6	Число посещений детьми от 0 до 17 лет включительно медицинских организаций с профилактическими целями к числу всех посещений детьми медицинских организаций x 100 за отчетный период (%)	Ррг - Число посещений детьми от 0 до 17 лет включительно медицинских организаций с профилактическими целями, -	форма федерального статистического наблюдения № 30	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСКО ГО КРАЯ	Муниципальн ые образования субъектов РФ	до 10 числа месяца следующего за отчетным Ежеквартально	относительный (КК)
6	Число посещений детьми от 0 до 17 лет включительно медицинских организаций с профилактическими целями к числу всех посещений детьми медицинских организаций x 100 за отчетный период (%)	Р - Число всех посещений детьми медицинских организаций, -	форма федерального статистического наблюдения № 30	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСКО ГО КРАЯ	Муниципальн ые образования субъектов РФ	до 10 числа месяца следующего за отчетным Ежеквартально	относительный (КК)
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани ПРОЦ							

$$D_{km} = \frac{KMd}{KM} \cdot 100$$

7	<p>Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани x 100 (%)</p>	<p>KMd - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани , ЧЕЛ</p>	<p>форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»</p>	<p>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ</p>	<p>Муниципальные образования субъектов РФ</p>	<p>до 10 числа месяца следующего за отчетным Ежеквартально</p>	<p>относительный (КК)</p>
7	<p>Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани к</p>	<p>KM - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани , ЧЕЛ</p>	<p>форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний</p>	<p>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИ</p>	<p>Муниципальные образования субъектов РФ</p>	<p>до 10 числа месяца следующего за отчетным Ежеквартально</p>	<p>относительный (КК)</p>

	числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани x 100 (%)		й, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»	И ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСКО ГО КРАЯ			
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата ПРОЦ							
$Dg = \frac{Gd}{G} \cdot 100$							
8	Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата × 100	Gd - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата , ЧЕЛ	форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСКО ГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 10 числа следующего за отчетным Ежеквартально	относительный (КК)

			обслуживания медицинской организации»				
8	Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата × 100	G - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата, ЧЕЛ	форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Муниципальное образования субъектов РФ	до 10 числа месяца следующего за отчетным Ежеквартально	относительный (КК)

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезнью органов пищеварения  
ПРОЦ

$$Dp = \frac{Pd}{P} \cdot 100$$

9	Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения к числу всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения × 100	Pd - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения, ЧЕЛ	форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 10 числа месяца следующего за отчетным Ежеквартально	относительный (КК)
9	Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения к числу всех детей с впервые установленным	P - Число всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения, ЧЕЛ	форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 10 числа месяца следующего за отчетным Ежеквартально	относительный (КК)

	диагнозом болезни органов пищеварения × 100		й, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»	Й ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСКО ГО КРАЯ			
--	---	--	---	---	--	--	--

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения ПРОЦ

$$Dsk = \frac{SKd}{SK} \cdot 100$$

10	Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения к числу всех детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	SK - Число всех детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения, ЧЕЛ	форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСКО ГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 10 числа следующего за отчетным Ежеквартально	относительный (КК)
----	---	--	--	--	--	--	--------------------

			обслуживания медицинской организации»				
10	Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения к числу всех детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	SKd - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения , ЧЕЛ	форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Муниципальное образования субъектов РФ	до 10 числа месяца следующего за отчетным Ежеквартально	относительный (КК)