

УТВЕРЖДЕН
 региональным проектным комитетом
 (протокол РПК от 05.12.2018 г. № 5,
 в редакции от 30.01.2023 г.)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Краснодарский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Филиппов Е.Ф.	Министр		
Администратор регионального проекта	Игнатенко В.А.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	
		Направление (подпрограмма)	Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	
	2	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	95,9000	2019	0,0000	95,9000	95,9000	96,7200	97,5400	98,3600	99,1800	-	-	-
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	2,0100	2019	0,0000	2,0100	2,0100	2,1400	2,2000	2,2400	2,2700	-	-	-
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	3,8000	2019	0,0000	3,8000	0,6000	3,8000	3,8000	3,8000	3,8000	-	-	-
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих	ФП	Процент	50,3000	2019	0,0000	50,3000	16,3000	23,8000	54,9000	61,6000	72,4000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения															
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	50,0000	80,0000	100,0000	-	-	-	
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации	ФП	Процент	38,7000	2019	0,0000	38,7000	35,0000	48,0000	53,8000	59,6000	66,2000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций															
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	10 918,700	2019	0,0000	10 918,700	11 849,800	13 542,600	15 172,700	16 802,800	18 683,700	-	-	-	
4	Формирование системы защиты прав пациентов															
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	-	-	-	

1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	0,1000	0,3000	0,5000	0,7000	0,9000	1,1000	1,3000	1,5000	1,7000	1,9000	2,1000	2,2400
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	0,1000	0,2000	0,3000	0,4000	0,5000	0,6000	0,7000	0,8000	1,5000	2,3000	3,1000	3,8000
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения	ФП	Процент	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	61,6000
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете	ФП	Процент	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000

7

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году														
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций	ФП	Процент	53,8000	54,0000	54,5000	55,0000	55,5000	56,0000	56,5000	57,0000	57,5000	58,5000	59,6000	59,6000

3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	1 040,1000	2 180,8000	3 160,7000	4 320,6000	5 552,9000	6 910,8000	8 410,6000	10 324,4000	11 624,7000	13 124,7000	14 172,7000	16 802,8000
4	Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000
5	Развитие санитарной авиации														
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

8

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
	санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее															
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

9

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
1.1	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2019	-	-	-	21,0000	20,0000	21,0000	21,0000	-	-	В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.2	Приобретен 21 мобильный медицинский комплекс. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2019	-	-	21,0000	-	-	-	-	-	-		Приобретение товаров, работ, услуг
1.3	Созданы/заменены 39 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2017	-	6,0000	39,0000	-	-	-	-	-	-	Созданы/заменены 34 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации															
2.1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием	-	Процент	0,0000	2017	-	-	-	63,6000	73,1000	86,5000	100,0000	-	-		Проведение информационно-

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Нарастающий итог																коммуникационной кампании
3	Формирование системы защиты прав пациентов																
3.1	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	30,0000	60,0000	85,0000	-	-	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	менее																<p>субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																не менее: 2021 год - 48, 2022 год - 60, 2023 год - 73, 2024 год – 85 единиц.	
4	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"																
4.1	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2019	-	-	-	48,0000	53,8000	59,6000	66,2000	-	-			Оказание услуг (выполнение работ)
5	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
5.1	Функционируют 39 созданных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение) . Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2019	-	-	-	34,0000	39,0000	39,0000	39,0000	-	-	Функционируют 34 созданных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)	Оказание услуг (выполнение работ)
6	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
6.1	В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства,	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСЦ, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.	
7	Развитие санитарной авиации																
7.1	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к	-	Единица	0,0000	2019	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	Минздравом России разработана типовая стратегия развития	Оказание услуг (выполнение)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации															санитарной авиации. На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на	работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнить дополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																<p>эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.</p>	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов							
1.1	Созданы/заменены 39 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	20 298,20	110 492,70	1 113,40	0,00	0,00	0,00	131 904,30
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	20 298,20	110 492,70	1 113,40	0,00	0,00	0,00	131 904,30
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	20 298,20	110 492,70	1 113,40	0,00	0,00	0,00	131 904,30
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Приобретен 21 мобильный медицинский комплекс	0,00	138 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138 624,60
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	138 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138 624,60
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	138 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138 624,60
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
2.1	Введено в действие 3 фельдшерско-акушерских пункта и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности	17 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 633,70
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	17 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 633,70
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	17 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 633,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Краснодарский край)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1	Результат "Созданы/заменены 39 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Созданы/заменены 34 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	Нет	https://
1.1.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Левченко Н.Д.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скориков М.Ф.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Скориков М.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.		-	-
1.1.6	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.		-	-
1.1.7	Контрольная точка "Произведена"	-	20.12.2019	Взаимо	Взаимо	Левченко Н.Д.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию особо ценного движимого имущества "	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левченко Н.Д.		-	-
1.1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Морозова Л.Б.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Государственная регистрация права на особо ценное движимое имущество"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левченко Н.Д.		-	-
1.1.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.		-	-
1.1.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сарычев Ю.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.		-	-
1.1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.		-	-
1.1.15	Контрольная точка "Произведена	-	25.12.2020	Взаимо	Взаимо	Сарычев Ю.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2	Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах</p>		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.02.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Филиппов Е.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.08.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	Отчет Отчет	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Медицинские комплексы, приобретенные в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" осуществляют оказание медицинской помощи посредством выездной работы, в том числе в населенных пунктах	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Дроботова Е.А.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	до 100 человек", значение: 0.0000			вует					
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.		-	-
1.2.5	Контрольная точка "Медицинские комплексы, приобретенные в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" осуществляют оказание медицинской помощи посредством выездной работы, в том числе в населенных пунктах до 100 человек", значение: 0.0000	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.		-	.
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Филиппов Е.Ф.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Филиппов Е.Ф.		-	-
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.		-	-
1.3	Результат "Функционируют 39 созданных в 2019-2020 годах"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Игнатенко В.А.	Функционируют 34 созданных в 2019-2020	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение) "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)		
1.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Игнатенко В.А.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Игнатенко В.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Отчет Отчет.	-	-
1.3.4	Контрольная точка "На фельдшерско-акушерских пунктах осуществляется оказание медицинской помощи жителям сельской местности", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Дроботова Е.А.		-	.
1.3.5	Контрольная точка "На фельдшерско-акушерских	-	30.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дроботова Е.А.		-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	пунктах осуществляется оказание медицинской помощи жителям сельской местности", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "На фельдшерско-акушерских пунктах осуществляется оказание медицинской помощи жителям сельской местности", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.		-	.
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Игнатенко В.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует					
1.3.8	Контрольная точка "На фельдшерско-акушерских пунктах осуществляется оказание медицинской помощи жителям сельской местности", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.		-	.
1.3.9	Контрольная точка "На фельдшерско-акушерских пунктах осуществляется оказание медицинской помощи жителям сельской местности"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Дроботова Е.А.	Прочий тип документа Отчет	-	.
1.3.10	Контрольная точка "На фельдшерско-акушерских пунктах осуществляется оказание медицинской помощи жителям сельской местности"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дроботова Е.А.	Прочий тип документа Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "На фельдшерско-акушерских пунктах осуществляется оказание медицинской помощи жителям сельской местности"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Паспорт проекта Отчет	-	.
1.3.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края	-	.
1.3.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2023	03	Взаимосвязь с	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Отчет министерства	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое обеспечение" (кадровое)				иными результатами и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Краснодарского края		
1.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края	-	.
1.3.15	Контрольная точка "На фельдшерско-акушерских пунктах осуществляется оказание медицинской помощи жителям сельской местности"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Прочий тип документа Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
				вует	вует				
1.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-
1.4	Результат "Приобретен 21 мобильный медицинский комплекс"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		Нет	
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сарычев Ю.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.		-	-
1.4.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.		-	-
1.4.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	25.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сарычев Ю.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации								
2.1	Результат "Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова Л.Ю.		Нет	
2.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Морозова Л.Ю.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова Л.Ю.	Отчет Отчет	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова Л.Ю.	Отчет Отчет	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Морозова Л.Ю.	Отчет Обеспечение страховыми медицинскими представителями 63,6%	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта (результата федерального проекта)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		охват застрахованных лиц		
2.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Морозова Л.Ю.	Отчет Отчет	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова Л.Ю.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова Л.Ю.	Отчет Отчет	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова Л.Ю.		-	-
2.1.9	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Морозова Л.Ю.	Отчет Обеспечение страховыми медицинскими представителями 73,1% охват застрахованных лиц	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Морозова Л.Ю.	Отчет Отчет	-	.
2.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	02	04	Морозова Л.Ю.	Отчет Отчет	-	.
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2023	03	01	Морозова Л.Ю.	Отчет Отчет	-	.
2.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Морозова Л.Ю.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.1.14	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	29.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова Л.Ю.	Отчет Обеспечение страховыми медицинскими представителями 86,5% охват застрахованных лиц	-	.
2.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Морозова Л.Ю.		-	-
2.1.16	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Морозова Л.Ю.	Отчет Обеспечение страховыми медицинскими представителями 100% охват застрахованных лиц	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"								
3.1	Результат "В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций,	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	Отчет Отчет	-	-
3.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	Отчет Отчет	-	-
3.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Филиппов Е.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Филиппов Е.Ф.		-	-
3.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	01	04	Филиппов Е.Ф.	Отчет Отчет	-	.
3.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	03	05	Филиппов Е.Ф.	Отчет Отчет	-	.
3.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	04	02	Филиппов Е.Ф.	Отчет Отчет	-	.
3.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами	Филиппов Е.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	Отчет Отчет	-	-
3.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	Отчет Отчет	-	-
3.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	08.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Филиппов Е.Ф.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
3.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.		-	-
3.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.		-	-
3.2	Результат "В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сарычев Ю.А.		Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
3.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Сарычев Ю.А.		-	-
3.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.04.2021	01	03	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет	-	-
3.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет	-	-
3.2.5	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Приказ Медицинские организации, участвующие в создании и тиражировании новой модели	-	-
3.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результ	03	Сарычев Ю.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет	-	-
3.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.		-	-
3.2.11	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Сарычев Ю.А.	Приказ В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" участвуют 121 медицинская организация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
3.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Сарычев Ю.А.		-	-
3.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет	-	-
3.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.17	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	29.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Приказ	-	.
3.2.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.		-	-
3.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Сарычев Ю.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.2.20	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Приказ В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" участвуют 149 медицинских организаций	-	-
4	Формирование системы защиты прав пациентов								
4.1	Результат "Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.	В 2021-2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования,	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. Представителем страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее:</p> <p>2021 год - 48, 2022 год - 60,</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							2023 год - 73, 2024 год – 85 единиц.		
4.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.		-	-
4.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Филиппов Е.Ф.		-	-
4.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Филиппов Е.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
4.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Филиппов Е.Ф.		-	-
4.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Филиппов Е.Ф.	Прочий тип документа Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края	-	.
4.1.6	Контрольная точка "Услуга	-	29.12.2023	02	Взаимо	Филиппов	Прочий тип документа	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.Ф.	Отчет министерства здравоохранения Краснодарского края		
4.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.		-	-
4.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Филиппов Е.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
4.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филиппов Е.Ф.		-	-
5	Развитие санитарной авиации								
5.1	Результат "Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации. На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнить дополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не менее</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.		
5.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	10
В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	5
Введено в действие 3 фельдшерско-акушерских пункта и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левченко Н. Д.	Начальник отдела	Филиппов Е. Ф.	10
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозова Л. Ю.	Первый заместитель директора	Губриева Н. А.	10
7	Участник регионального проекта	Гольберг Е. Н.	начальник управления	Филиппов Е. Ф.	10

8	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и	Вязовская И. Н.	10
			специализированной медицинской помощи		
9	Участник регионального проекта	Трефилов Н. Т.	Начальник отдела	Солоненко Т. А.	5
10	Участник регионального проекта	Морозова Л. Ю.	Первый заместитель директора	Губриева Н. А.	10
11	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	10
12	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
Созданы/заменены 39 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
14	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
15	Участник регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	5
16	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	10
17	Участник регионального проекта	Гольберг Е. Н.	начальник управления	Филиппов Е. Ф.	10
18	Участник регионального проекта	Левченко Н. Д.	Начальник отдела	Филиппов Е. Ф.	10

19	Участник регионального проекта	Морозова Л. Б.	Начальник управления	Филиппов Е. Ф.	10
20	Участник регионального проекта	Скориков М. Ф.	начальник отдела	Филиппов Е. Ф.	10
21	Участник регионального проекта	Трефилов Н. Т.	Начальник отдела	Солоненко Т. А.	5
22	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Вязовская И. Н.	10
Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	5
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	10
25	Участник регионального проекта	Морозова Л. Ю.	Первый заместитель директора	Губриева Н. А.	10
26	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Вязовская И. Н.	10
27	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	10

28	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
29	Участник регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	5
30	Участник регионального проекта	Гольберг Е. Н.	начальник управления	Филиппов Е. Ф.	10

Функционируют 39 созданных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
32	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Вязовская И. Н.	10
33	Участник регионального проекта	Трефилов Н. Т.	Начальник отдела	Солоненко Т. А.	5
34	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
35	Участник регионального проекта	Левченко Н. Д.	Начальник отдела	Филиппов Е. Ф.	10
36	Участник регионального проекта	Гольберг Е. Н.	начальник управления	Филиппов Е. Ф.	10
37	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	10
38	Участник регионального проекта	Морозова Л. Б.	Начальник управления	Филиппов Е. Ф.	10

39	Участник регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	5
Приобретен 21 мобильный медицинский комплекс					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
41	Участник регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	5
42	Участник регионального проекта	Трефилов Н. Т.	Начальник отдела	Солоненко Т. А.	5
43	Участник регионального проекта	Скориков М. Ф.	начальник отдела	Филиппов Е. Ф.	10
44	Участник регионального проекта	Морозова Л. Б.	Начальник управления	Филиппов Е. Ф.	10
45	Участник регионального проекта	Гольберг Е. Н.	начальник управления	Филиппов Е. Ф.	10
46	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	10
47	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
48	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи	Вязовская И. Н.	10
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации					

49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	5
Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее					
50	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	5