

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Краснодарский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Молодежь России (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Воробьева Е.В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Урайкин С.Е.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры															
1.1.	Количество размещенных характерных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью информирования граждан о возможностях экосистемы «Таврида»	РП	Единица	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры														
1.1.	Количество размещенных характерных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью информирования граждан о возможностях экосистемы «Таврида»	РП	Единица	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	25,0000	40,0000	55,0000	70,0000	85,0000	95,0000	100,0000	100,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры																
1.1	Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых"	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	В 2023 - 2025 году проведен Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых», по итогам которого ежегодно оказана поддержка не менее 42 субъектам Российской Федерации, которая направлена на капитальный ремонт и реконструкцию зданий	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																молодежных центров, подготовку кадров для работы с молодежью и методическое сопровождение реализации молодежной политики. Краснодарский край стал победителем конкурса, предполагаемым грантополучателем - учреждение АМО г. Краснодар. В результате будет проведен капитальный ремонт учреждения, а также ряд мероприятий.	
1.2	Организованы и проведены	-	Человек	107,0000	2023	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	Ежегодно организованы и	Проведение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"												00			проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида". В рамках образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В образовательных заездах для	образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" приняли участие (в том числе в формате онлайн) начинающие деятели культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) эксперты из всех субъектов Российской Федерации. По итогам образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>профессиональным и достижениями в различных творческих областях.</p> <p>Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства.</p> <p>Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи.</p>	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры							
1.1	Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых"	0,00	0,00	0,00	0,00	117 660,90	0,00	117 660,90
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	117 660,90	0,00	117 660,90
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	117 660,90	0,00	117 660,90
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	117 660,90	0,00	117 660,90
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	117 660,90	0,00	117 660,90
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры												
1.1.	Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»»)» (Краснодарский край) реализуется в рамках национального проекта «Образование» и направлен на достижение национальной цели из Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 год» - «Возможности для самореализации и развития талантов» и соответствующих ей целевых показателей: «формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»; «создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций».

Главной стратегической целью сферы государственной молодежи политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны.

Работа с молодежью как вид профессиональной деятельности направлена на создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, равнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.

Главная ее цель – совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития страны, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны.

Реализация регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»») (Краснодарский край)» будет способствовать созданию условий для формирования гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, равнодушной личности молодого человека, обладающего прочным духовно-нравственным стержнем, высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций, способного при этом адаптироваться к меняющимся условиям и быть восприимчивым к новым созидательным идеям.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодежь России (Краснодарский край)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры								
1.1	Результат "Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых""	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Урайкин С.Е.	В 2023 - 2025 году проведен Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых», по итогам которого ежегодно оказана поддержка не менее 42 субъектам Российской Федерации, которая направлена на капитальный ремонт и реконструкцию зданий молодежных центров, подготовку кадров для работы с молодежью и методическое сопровождение реализации молодежной политики. Краснодарский край стал победителем конкурса, предполагаемым	Да	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							грантополучателем - учреждение АМО г. Краснодар. В результате будет проведен капитальный ремонт учреждения, а также ряд мероприятий.		
1.1.1	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания (капитальный ремонт)"	-	06.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Завьялова О.А.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок	-	Электронный бюджет
1.1.2	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации (капитальный ремонт)"	-	07.03.2023	06	08	Холопик А.А.	Прочий тип документа Контракт на разработку проектно-сметной документации	-	Электронный бюджет
1.1.3	Контрольная точка "Разработана форма предложения для участия в отборе"	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Холопик А.А.	Приказ Приказ об утверждении формы предложения	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.1.4	Контрольная точка "Размещено извещение об объявлении отбора"	-	13.03.2023	08	10	Холопик А.А.	Прочий тип документа Ссылка на сайт с извещением о проводимом отборе	-	Электронный бюджет
1.1.5	Контрольная точка "Подписан протокол подведения итогов отбора "	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Холопик А.А.	Протокол подведения итогов отбора	-	Электронный бюджет
1.1.6	Контрольная точка "Подписан приказ о предоставлении гранта"	-	07.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журавлева А.А.	Приказ министерства о предоставлении гранта	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Закупки включены в план закупок (содержательный (операционный) блок)"	-	20.04.2023	01	05	Холопик А.А.	Прочий тип документа План закупок	-	Электронный бюджет
1.1.11	Контрольная точка "Подготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта (капитальный ремонт)"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Прочий тип документа Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта	-	Электронный бюджет
1.1.12	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок (содержательный (операционный) блок)"	-	01.05.2023	13	19	Холопик А.А.	Прочий тип документа Извещение(я) о проведении закупок	-	Электронный бюджет
1.1.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту на разработку проектно-сметной документации (капитальный ремонт)"	-	08.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Холопик А.А.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.14	Контрольная точка "Закупка на проведение капитального ремонта включена в план закупок"	-	16.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Завьялова О.А.	Прочий тип документа План закупок	-	Электронный бюджет
1.1.15	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении закупок (капитальный ремонт)"	-	19.05.2023	17	19	Завьялова О.А.	Прочий тип документа Извещение(я) о проведении закупок	-	Электронный бюджет
1.1.16	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров (работ, услуг) (содержательный (операционный) блок)"	-	01.06.2023	15	05	Завьялова О.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	Электронный бюджет
1.1.17	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение капитального ремонта"	-	03.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Завьялова О.А.	Прочий тип документа Контракт на поставку товаров (работ, услуг)	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлена информации о ходе реализации мероприятий в рамках реализации инфраструктурного и содержательного (операционного) блока программы"	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Завьялова О.А.	Прочий тип документа Письмо МБУ МО г.Краснодар «ДОМ МОЛОДЕЖИ»	-	Электронный бюджет
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлена информации о ходе реализации мероприятий в рамках реализации инфраструктурного и содержательного (операционного) блока программы"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Завьялова О.А.	Прочий тип документа Письмо МБУ МО г.Краснодар «ДОМ МОЛОДЕЖИ»	-	Электронный бюджет
1.1.20	Контрольная точка	-	15.10.2023	Взаимо	Взаимо	Завьялова О.А.	Прочий тип документа	-	Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлена информации о ходе реализации мероприятий в рамках реализации инфраструктурного и содержательного (операционного) блока программы"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Письмо МБУ МО г.Краснодар «ДОМ МОЛОДЕЖИ»		бюджет
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлена информации о ходе реализации мероприятий в рамках реализации инфраструктурного и содержательного (операционного) блока программы"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Завьялова О.А.	Прочий тип документа Письмо МБУ МО г.Краснодар «ДОМ МОЛОДЕЖИ»	-	Электронный бюджет
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлена информации о ходе реализации мероприятий в рамках реализации инфраструктурного и содержательного (операционного) блока программы"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Завьялова О.А.	Прочий тип документа Письмо МБУ МО г.Краснодар «ДОМ МОЛОДЕЖИ»	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (капитальный ремонт)"	-	11.12.2023	29	22	Завьялова О.А.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	Электронный бюджет
1.1.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (содержательный (операционный) блок)"	-	11.12.2023	20	24	Завьялова О.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Электронный бюджет
1.1.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (содержательный (операционный) блок)"	-	11.12.2023	22	05	Завьялова О.А.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	Электронный бюджет
1.1.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (капитальный ремонт)"	-	11.12.2023	29	21	Завьялова О.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	Электронный бюджет
			29.12.2023						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-		23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Завьялова О.А.	Отчет по итогам реализации программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" в 2023 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)	-	Электронный бюджет
1.2	Результат "Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьева Е.В.	Ежегодно организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида". В рамках образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских	Нет	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>организаций. В образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" приняли участие (в том числе в формате онлайн) начинающие деятели культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) эксперты из всех субъектов Российской Федерации. По итогам образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							отборы проектов среди творческой молодежи.		
1.2.1	Контрольная точка "Проведена информационная кампания о возможности участия в Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида""	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной кампании возможности участия в Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" по итогам первого квартала	-	ГИИС ЭБ
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.06.2024	19	20	Холопик А.А.	Прочий тип документа Информация о подготовке к реализации результата (информационные письма о проведении Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", иные документы, сопутствующие достижению результата)	-	ГИИС ЭБ
1.2.3	Контрольная точка "Проведена информационная кампания о возможности участия в Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида""	-	28.06.2024	21	22	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной кампании возможности участия в Форуме молодых деятелей культуры и искусства	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Таврида" по итогам полугодия		
1.2.4	Контрольная точка "Получен промежуточный отчет (реестр участников Краснодарского края) по итогам проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида""	-	15.07.2024	20	23	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет (реестр участников Краснодарского края) по итогам проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в первом полугодии 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде)	-	ГИИС ЭБ
1.2.5	Контрольная точка "Проведена информационная кампания о возможности участия в Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида""	-	30.09.2024	22	24	Холопик А.А.	Отчет Промежуточный отчет о проведении информационной кампании возможности участия в Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" по итогам 9 месяцев	-	ГИИС ЭБ
1.2.6	Контрольная точка "Проведена информационная кампания о возможности участия в Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида""	-	29.11.2024	23	25	Холопик А.А.	Отчет Отчет о проведении информационной кампании возможности участия в Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"	-	ГИИС ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.7	Контрольная точка "Получен отчет (реестр участников Краснодарского края) по итогам проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида""	-	28.12.2024	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холопик А.А.	Отчет Отчет (реестр участников Краснодарского края) по итогам проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде)	-	ГИИС ЭБ

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Урайкин С. Е.	Заместитель министра	-	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Урайкин С. Е.	Заместитель министра	-	10
Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых"					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Урайкин С. Е.	Заместитель министра	-	10
5	Участник регионального проекта	Холопик А. А.	начальник управления молодежной политики	-	10
6	Участник регионального проекта	Луценко В. С.	Начальник отдела	-	5
7	Участник регионального проекта	Журавлева А. А.	ведущий консультант	-	5
8	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	заместитель руководителя	-	10
9	Участник регионального проекта	Завьялова О. А.	Директор	-	10
Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьева Е. В.	Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А. А.	5

