

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
протокол № 7 от 13 декабря 2018 г.
(в ред. от 25 января 2024 г.)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Галась И.П.	Первый заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Юртаев А.С.	Министр экономики Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Салтанова С.Н.	Заместитель министра экономики Краснодарского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"	
		Направление (подпрограмма)	Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами в организациях Краснодарского края	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта															
1.1.	Осведомленность предприятий о методах повышения производительности труда, на основании опроса, процент осведомленных от всех опрошенных предприятий	РП	Процент	30,0000	2019	0,0000	30,0000	50,0000	70,0000	80,0000	85,0000	90,0000	-	-	-	

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта															
1.1.	Осведомленность предприятий о методах повышения производительности труда, на основании опроса, процент осведомленных от всех опрошенных предприятий	РП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	90,0000	90,0000

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта															
1.1	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Среди субъектов Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества	Утверждение документа
1.2	Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки, с учетом полученных предложений от профильных региональных органов исполнительной	-	Документ	0,0000	2018	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Разработаны условия и критерии по повышению производительности и труда с целью внесения изменений в условия предоставления мер государственной поддержки	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	власти, общественных организаций (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда)																
1.3	Информирование организаций Краснодарского края о методах и возможностях региональных проектов по повышению производительности труда, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального	-	Процент	0,0000	2018	-	30,0000	50,0000	70,0000	80,0000	85,0000	90,0000	-	-	Популяризация методов и технологий повышения производительности и труда; осведомлённость предприятий о методах повышения производительности и труда, на основании опроса к 2024 году составляет не менее 90% от всех опрошенных предприятий,	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	проекта. Нарастающий итог															оказание информационно-консультационной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, направленной на повышение производительности и труда	
1.4	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменения условий предоставления мер государственной поддержки, с учетом дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	-	Процент	0,0000	2018	-	-	30,0000	60,0000	-	-	-	-	-	На ежегодной основе утверждаются проекты нормативных правовых актов, предусматривающих изменения условий предоставления мер государственной поддержки, с учетом критериев производительности	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																и труда	
1.5	В Краснодарском крае осуществляется мониторинг предложений субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда	-	Документ	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Проведение ежегодного сбора и анализа (мониторинга) предложений субъектов предпринимательской и иной деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности и труда	Утверждение документа	
1.6	Проведена ежегодная корректировка перечня мер государственной поддержки, условия	-	Документ	0,0000	2019	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	Актуализирован и уточнен сформированный перечень региональных мер	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда																поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности и труда	
1.7	Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	-	Документ	0,0000	2018	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проведена приоритизация действующих мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами и институтов развития	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Краснодарского края, на цели повышения производительности и труда	
1.8	Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Утвержден и опубликован перечень мер государственной поддержки, предусматривающих преференциальные условия их предоставления для предприятий-участников национального проекта	Утверждение документа

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта							
1.1	Информирование организаций Краснодарского края о методах и возможностях региональных проектов по повышению производительности труда, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта	0,00	8 942,00	442,00	518,00	440,00	642,00	10 984,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	8 942,00	442,00	518,00	440,00	642,00	10 984,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	8 942,00	442,00	518,00	440,00	642,00	10 984,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	8 942,00	442,00	518,00	440,00	642,00	10 984,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	8 942,00	442,00	518,00	440,00	642,00	10 984,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта								
1.1	Результат "Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Проведена приоритизация действующих мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами и институтов развития Краснодарского края, на цели повышения производительности труда	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Салтанова С.Н.	Отчет Определены региональные меры поддержки для включения дополнительных условий их предоставления, с учетом условий и критерии по повышению производительности труда; проведена оценка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			возможности добавления в государственные программы Краснодарского края		
1.1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Сформированный перечень мер государственной поддержки направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия предоставления дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	-	-
1.2	Результат "Проведена ежегодная корректировка перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда"	01.01.2020	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Актуализирован и уточнен сформированный перечень региональных мер поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу"	-	10.07.2020	Взаимосвязь с	02	Салтанова С.Н.	Отчет Актуализированы региональные меры	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования и (или) тематике документа "			иными результатами и контрольными точками отсутствует			поддержки для включения дополнительных условий их предоставления, с учетом условий и критерии по повышению производительности труда; проведена оценка возможности добавления в государственные программы Краснодарского края		
1.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.07.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Актуализированный перечень мер государственной поддержки направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия предоставления дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Актуализированы региональные меры поддержки для включения дополнительных условий их предоставления, с	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует			учетом условий и критерии по повышению производительности труда; проведена оценка возможности добавления в государственные программы Краснодарского края		
1.2.4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	09.07.2021	01	04	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Подготовлен актуализированный перечень мер государственной, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.07.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Актуализированный перечень мер государственной поддержки утвержден министерством экономики Краснодарского края и направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							включения в условия предоставления дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда		
1.3	Результат "Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки, с учетом полученных предложений от профильных региональных органов исполнительной власти, общественных организаций (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда)"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Разработаны условия и критерии по повышению производительности труда с целью внесения изменений в условия предоставления мер государственной поддержки	Нет	-
1.3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Отчет Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки, с учетом полученных предложений от профильных региональных органов исполнительной власти,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Салтанова С.Н.	Отчет Подготовлены предложения по изменению условий предоставления мер государственной поддержки с учетом критериев производительности труда	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Отчет Утверждены проекты нормативных правовых актов с измененными условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом критериев производительности труда	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	04	Салтанова С.Н.	Отчет Подготовлены предложения по изменению условий предоставления мер государственной поддержки с учетом критериев производительности труда	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.4.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Отчет Утверждены проекты нормативных правовых актов с измененными условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом критериев производительности труда	-	-
1.5	Результат "Информирование организаций Краснодарского края о методах и возможностях региональных проектов по повышению производительности труда, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Популяризация методов и технологий повышения производительности труда; осведомленность предприятий о методах повышения производительности труда, на основании опроса к 2024 году составляет не менее 90% от всех опрошенных предприятий, оказание информационно-консультационной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							направленной на повышение производительности труда		
1.5.1	Контрольная точка "Распространены не менее 1000 шт. тематических полиграфических материалов о методах бережливого производства и повышения производительности труда"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Королев Д.И.	Отчет Повышение информированности предприятий Краснодарского края о выгоде внедрения методов бережливого производства и повышения производительности труда	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Размещение в 2019 году тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и муниципального уровня"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Отчет Информирование предприятий Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда	-	-
1.5.3	Контрольная точка "Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации «Фонд развития	-	17.07.2020	Взаимосвязь с иными результ	01	Салтанова С.Н.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промышленности Краснодарского края» в целях оказания информационно-консультационной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, направленной на повышение производительности труда"			атами и контрольными точками отсутствует					
1.5.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.08.2020	10	05	Салтанова С.Н.	Приказ Разработана документация по организации и проведению конкурса; внесены изменения в приказ министерства экономики Краснодарского края от 14.03.2019 № 36 "О конкурсе лучших практик применения технологий бережливого производства субъектами малого и среднего предпринимательства "Путь к совершенству"	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2020	01	03	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Заключение контракта на организацию и проведение конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства "Путь к совершенству"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Салтанова С.Н.	Отчет Организован и проведен конкурс лучших практик применения технологий бережливого производства "Путь к совершенству"	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Размещение в 2020 году тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и муниципального уровня", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Отчет Информирование предприятий Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2021	04	02	Салтанова С.Н.	Приказ Разработана документация по организации и проведению конкурса; внесены изменения в приказ министерства экономики Краснодарского края от	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							14.03.2019 № 36 "О конкурсе лучших практик применения технологий бережливого производства "Путь к совершенству" (при необходимости)		
1.5.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.09.2021	02	01	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги по изготовлению наградных стел и дипломов конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства «Путь к совершенству» включена в план закупок в единой информационной системе в сфере закупок	-	-
1.5.10	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги"	-	23.09.2021	04	05	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Размещено извещение на оказание услуги по изготовлению наградных стел и дипломов конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства «Путь к совершенству»	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Министерством экономики Краснодарского края организован"	-	05.10.2021	04	05	Салтанова С.Н.	Протокол Проведена оценка внедрения технологий бережливого	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и проведен конкурс лучших практик применения технологий бережливого производства «Путь к совершенству»"						производства в хозяйственную деятельность участников конкурса. Подведены итоги и утвержден протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса		
1.5.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	21.10.2021	04	06	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Заключен контракт на оказание услуги по изготовлению наградных стел и дипломов конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства «Путь к совершенству»	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	08.12.2021	05	07	Салтанова С.Н.	Акт Проведена экспертиза результата оказанных услуг и подписан акт выполненных работ	-	-
1.5.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	29.12.2021	06	11	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Денежные средства перечислены в соответствии с платежным поручением	-	-
1.5.15	Контрольная точка "Размещение	-	31.12.2021	07	Взаимо	Салтанова	Отчет Информирование	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в 2021 году тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и муниципального уровня", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.Н.	предприятий Краснодарского края о возможности участия в национальном проекте «Производительность труда» и методах повышения производительности труда на предприятиях		
1.5.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Салтанова С.Н.	Отчет Разработана документация по организации и проведению конкурса; внесены изменения в приказ министерства экономики Краснодарского края от 14.03.2019 № 36 "О конкурсе лучших практик применения технологий бережливого производства "Путь к совершенству" (при необходимости)	-	-
1.5.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	16.08.2022	02	01	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Закупка на оказание услуги по изготовлению наградных стел и дипломов конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Путь к совершенству» включена в план закупок в единой информационной системе в сфере закупок		
1.5.18	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Размещено извещение на оказание услуги по изготовлению наградных стел и дипломов конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства «Путь к совершенству»	-	-
1.5.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	23.09.2022	02	11	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Заключен контракт на оказание услуги по изготовлению наградных стел и дипломов конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства «Путь к совершенству»	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Министерством экономики Краснодарского края организован и проведен конкурс лучших практик применения технологий"	-	07.10.2022	05	03	Салтанова С.Н.	Протокол Проведена оценка внедрения технологий бережливого производства в хозяйственную	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бережливого производства «Путь к совершенству», значение: 0.0000						деятельность участников конкурса. Подведены итоги и утвержден протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса		
1.5.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	08.12.2022	05	03	Салтанова С.Н.	Акт Проведена экспертиза результата оказанных услуг и подписан акт выполненных работ	-	-
1.5.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	29.12.2022	06	11	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Подготовлены и направлены платежные поручения с целью дальнейшего перечисления денежных средств	-	-
1.5.23	Контрольная точка "Размещение в 2022 году тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и муниципального уровня", значение: 0.0000	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Отчет Информирование предприятий Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда» и методах повышения производительности труда	-	-
1.5.24	Контрольная точка "Закупка	-	10.02.2023	Взаимо	01	Салтанова	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок", Штука			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		С.Н.	Закупка на организацию и проведение конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства "Путь к совершенству" включена в план закупок в единой информационной системе в сфере закупок		
1.5.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Салтанова С.Н.	Отчет Разработана документация по организации и проведению конкурса; внесены изменения в приказ министерства экономики Краснодарского края от 14.03.2019 № 36 "О конкурсе лучших практик применения технологий бережливого производства "Путь к совершенству" (при необходимости)	-	-
1.5.26	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги"	-	16.08.2023	04	05	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Размещено извещение об осуществлении закупки на организацию и проведение конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Путь к совершенству"		
1.5.27	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	23.09.2023	02	03	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Заключение контракта на организацию и проведение конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства "Путь к совершенству"	-	-
1.5.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Салтанова С.Н.	Отчет Организован и проведен конкурс лучших практик применения технологий бережливого производства "Путь к совершенству"	-	-
1.5.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	14.11.2023	03	07	Салтанова С.Н.	Акт Проведена экспертиза результата оказанных услуг и подписан акт выполненных работ	-	-
1.5.30	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.11.2023	06	10	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Подготовлены и направлены платежные поручения с целью дальнейшего перечисления	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							денежных средств		
1.5.31	Контрольная точка "Размещение в 2023 году тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и муниципального уровня", Штука	-	27.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Отчет Информирование предприятий Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда	-	-
1.5.32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок ", Штука	-	09.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Закупка на организацию и проведение конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства "Путь к совершенству" включена в план закупок в единой информационной системе в сфере закупок	-	-
1.5.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.06.2024	04	02	Салтанова С.Н.	Отчет Разработана документация по организации и проведению конкурса; внесены изменения в приказ министерства экономики	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Краснодарского края от 14.03.2019 № 36 "О конкурсе лучших практик применения технологий бережливого производства "Путь к совершенству" (при необходимости)		
1.5.34	Контрольная точка "В единой информационной системе в сфере закупок размещены извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги"	-	16.08.2024	04	05	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Размещено извещение об осуществлении закупки на организацию и проведение конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства "Путь к совершенству"	-	-
1.5.35	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	23.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Заключение контракта на организацию и проведение конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства "Путь к совершенству"	-	-
1.5.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.09.2024	05	06	Салтанова С.Н.	Отчет Организован и проведен конкурс лучших практик применения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							технологий бережливого производства "Путь к совершенству"		
1.5.37	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	14.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Акт Проведена экспертиза результата оказанных услуг и подписан акт выполненных работ	-	-
1.5.38	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Подготовлены и направлены платежные поручения с целью дальнейшего перечисления денежных средств	-	-
1.5.39	Контрольная точка "Размещение в 2024 году тематических публикаций о повышении производительности труда в	-	27.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами	Салтанова С.Н.	Отчет Информирование предприятий Краснодарского края о возможностях участия в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	средствах массовой информации Краснодарского края регионального и муниципального уровня", Штука				атами и контрольными точками отсутствует		национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда		
1.6	Результат "В Краснодарском крае осуществляется мониторинг предложений субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда"	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Проведение ежегодного сбора и анализа (мониторинга) предложений субъектов предпринимательской и иной деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда	Нет	-
1.6.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Салтанова С.Н.	Отчет Проведен анализ административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда, для формирования перечня положений региональных и федеральных нормативных правовых актов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				вует					
1.6.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Сформирован перечень региональных и (или) федеральных правовых актов подлежащих изменению в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Салтанова С.Н.	Отчет Проведен анализ административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда, для формирования перечня положений региональных и федеральных нормативных правовых актов	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Сформирован обновленный перечень региональных и (или) федеральных правовых актов подлежащих изменению в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует		целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда		
1.6.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	03.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Проведен ежегодный опрос субъектов предпринимательской и иной деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда	-	-
1.6.6	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	04	Салтанова С.Н.	Отчет Проведен анализ результатов ежегодного опроса субъектов предпринимательской и иной деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда и сформирован отчет	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение:	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с	Салтанова С.Н.	Отчет Результаты проведенного ежегодного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует		опроса и анализа предложений (мониторинга) субъектов предпринимательской и иной деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда утверждены министерством экономики Краснодарского края		
1.6.8	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	02.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Салтанова С.Н.	Отчет Проведен ежегодный опрос субъектов предпринимательской и иной деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда	-	-
1.6.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2022	01	04	Салтанова С.Н.	Отчет Проведен анализ результатов ежегодного опроса субъектов предпринимательской и иной деятельности по совершенствованию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.12	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	09.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Проведен ежегодный опрос субъектов предпринимательской и иной деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда	-	-
1.6.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Отчет Результаты проведенного ежегодного опроса и сбора предложений (мониторинга) субъектов предпринимательской и иной деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда утверждены министерством экономики Краснодарского края	-	-
1.6.14	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Информация, опубликованная на сайте министерства экономики	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.07.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликован	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Документ утвержден"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Салтанова С.Н.	Исходящее письмо В субъекте РФ утверждено Положение о проведении регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-
1.7.4	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	29.07.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Салтанова С.Н.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликован	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.7.5	Контрольная точка "Документ утвержден", Штука	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Салтанова С.Н.	Положение В субъекте РФ утверждено Положение о проведении регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-
1.7.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	28.07.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Протокол Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликован	-	-
1.7.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	06.09.2023	Взаимосвязь с иными результат	03	Салтанова С.Н.	Положение -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует					
1.7.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", Штука	-	10.10.2023	01	06	Салтанова С.Н.	Положение -	-	-
1.7.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Салтанова С.Н.	Положение Министерством экономики Краснодарского края подготовлен проект положения о проведении регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-
1.7.10	Контрольная точка "Документ утвержден"	-	03.04.2024	01	07	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа В Краснодарском крае подписано, утверждено и опубликовано на официальном сайте министерства экономики Краснодарского края положение о проведении регионального этапа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							конкурса «Лучшие практики наставничества»		
1.7.11	Контрольная точка "Начало проведения регионального этапа конкурса"	-	13.05.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Приказ Министерством экономики Краснодарского края в адрес предприятий направлены письма-приглашения к участию в конкурсе	-	-
1.7.12	Контрольная точка "Определен состав экспертного совета регионального этапа конкурса"	-	31.05.2024	07	09	Салтанова С.Н.	Приказ В Краснодарском крае приказом министерства экономики Краснодарского края утвержден состав экспертного совета конкурса	-	-
1.7.13	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.07.2024	08	10	Салтанова С.Н.	Протокол Опубликован протокол заседания экспертного совета по определению победителей и финалистов регионального этапа конкурса в Краснодарском крае	-	-
1.7.14	Контрольная точка "Направлено"	-	09.08.2024	09	Взаимо	Салтанова	Исходящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	письмо в Минэкономразвития России по итогам регионального этапа конкурса"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.Н.	Министерством экономики Краснодарского края направлено письмо в Минэкономразвития России с приложением копии протокола заседания экспертного совета и сводной информацией о победителях и финалистах регионального этапа конкурса в каждой из номинаций (включающая оценку в баллах)		
1.7.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	18.11.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Протокол Опубликован протокол заседания экспертного совета по определению победителей и финалистов Всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-
1.8	Результат "Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых доработаны с точки зрения включения дополнительных	01.01.2022	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Салтанова С.Н.	Утвержден и опубликован перечень мер государственной поддержки, предусматривающих	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	условий и критериев по повышению производительности труда"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		преференциальные условия их предоставления для предприятий-участников национального проекта		
1.8.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2022	05	02	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	-	-
1.8.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Утвержден перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	-	-
1.8.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными	05	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа На официальном сайте министерства экономики	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует			Краснодарского края (economy.krasnodar.ru) опубликован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда		
1.8.4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	28.04.2023	04	01	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа -	-	-
1.8.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	08.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	-	-
1.8.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	26.06.2023	Взаимосвязь с иными	01	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Утвержден перечень мер государственной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует			поддержки, условия предоставления которых доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда		
1.8.7	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа На официальном сайте министерства экономики Краснодарского края (economy.krasnodar.ru) опубликован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	-	-
1.8.8	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Салтанова С.Н.	Исходящее письмо Подготовлен проект письма министерства экономики Краснодарского края в адрес органов исполнительной власти Краснодарского края в целях формирования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда		
1.8.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Исходящее письмо Направлено письмо министерства экономики Краснодарского края в адрес органов исполнительной власти Краснодарского края в целях формирования перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	-	-
1.8.10	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	26.04.2024	04	01	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	07.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	-	-
1.8.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	26.06.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа Утвержден перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	-	-
1.8.13	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	01	Салтанова С.Н.	Прочий тип документа На официальном сайте министерства экономики Краснодарского края (economy.krasnodar.ru) опубликован перечень мер государственной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образовательными инstitутами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует			поддержки, условия предоставления которых доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Юртаев А. С.	Министр экономики Краснодарского края	-	10
2	Администратор регионального проекта	Салтанова С. Н.	Заместитель министра экономики Краснодарского края	Юртаев А. С.	25
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Горбунов А. А.	Заместитель начальника	-	25
4	Участник проекта	Солодушин М. А.	Ведущий консультант	-	25
5	Участник проекта	Табункова Н. А.	Заместитель начальника отдела	-	25
6	Руководитель проекта	Юртаев А. С.	Министр экономики Краснодарского края	-	10
Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С. Н.	Заместитель министра экономики Краснодарского края	Юртаев А. С.	25
8	Участник регионального проекта	Переверзев А. Л.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	Прошунин А. Г.	10
9	Участник регионального проекта	Королев Д. И.	Директор	Куликов И. А.	10
10	Участник регионального проекта	Дерека Ф. И.	Министр	Дерека Ф. И.	10

11	Участник регионального проекта	Вареха В. Е.	Руководитель департамента	Алексеевко А. А.	1
----	--------------------------------	--------------	---------------------------	------------------	---

Проведена ежегодная корректировка перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С. Н.	Заместитель министра экономики Краснодарского края	Юртаев А. С.	25
13	Участник регионального проекта	Переверзев А. Л.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	Прошунин А. Г.	10
14	Участник регионального проекта	Дерека Ф. И.	Министр	Дерека Ф. И.	10

Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки, с учетом полученных предложений от профильных региональных органов исполнительной власти, общественных организаций (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда)

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С. Н.	Заместитель министра экономики Краснодарского края	Юртаев А. С.	25
16	Участник регионального проекта	Переверзев А. Л.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	Прошунин А. Г.	10
17	Участник регионального проекта	Королев Д. И.	Директор	Куликов И. А.	10
18	Участник регионального проекта	Дерека Ф. И.	Министр	Дерека Ф. И.	10
19	Участник регионального проекта	Вареха В. Е.	Руководитель департамента	Алексеевко А. А.	1

Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменения условий предоставления мер государственной поддержки, с учетом дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда

20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С. Н.	Заместитель министра экономики Краснодарского края	Юртаев А. С.	25
21	Участник регионального проекта	Дерека Ф. И.	Министр	Дерека Ф. И.	10
22	Участник регионального проекта	Переверзев А. Л.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	Прошунин А. Г.	10

Информирование организаций Краснодарского края о методах и возможностях региональных проектов по повышению производительности труда, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта

23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С. Н.	Заместитель министра экономики Краснодарского края	Юртаев А. С.	25
24	Участник регионального проекта	Переверзев А. Л.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	Прошунин А. Г.	10
25	Участник регионального проекта	Королев Д. И.	Директор	Куликов И. А.	10
26	Участник регионального проекта	Дерека Ф. И.	Министр	Дерека Ф. И.	10
27	Участник регионального проекта	Вареха В. Е.	Руководитель департамента	Алексеев А. А.	1

В Краснодарском крае осуществляется мониторинг предложений субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда

28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С. Н.	Заместитель министра экономики Краснодарского края	Юртаев А. С.	25
29	Участник регионального проекта	Королев Д. И.	Директор	Куликов И. А.	10

30	Участник регионального проекта	Переверзев А. Л.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	Прошунин А. Г.	10
31	Участник регионального проекта	Дерека Ф. И.	Министр	Дерека Ф. И.	10
32	Участник регионального проекта	Вареха В. Е.	Руководитель департамента	Алексееenko А. А.	1
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С. Н.	Заместитель министра экономики Краснодарского края	Юртаев А. С.	25
34	Участник регионального проекта	Дорожков М. Г.	Заместитель министра промышленной политики Краснодарского края	Мостовой В. В.	10
35	Участник регионального проекта	Вареха В. Е.	Руководитель департамента	Алексееenko А. А.	1
36	Участник регионального проекта	Переверзев А. Л.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	Прошунин А. Г.	10
37	Участник регионального проекта	Дерека Ф. И.	Министр	Дерека Ф. И.	10
Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Салтанова С. Н.	Заместитель министра экономики Краснодарского края	Юртаев А. С.	25