

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протокол от 28 января 2021 г. № 1,
в ред. по состоянию на 23 января 2024 г.)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами			
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка самозанятых	Срок реализации проекта	11.01.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Руппель А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Воробьев В.Ю.	Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Беляев М.А.	Заместитель начальника управления		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"	
		Направление (подпрограмма)	Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки														
1.1.	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом	ФП	Тысяча человек	0,0000	2019	0,0000	0,0000	19,1340	34,5310	42,2550	50,0030	53,8890	-	-	-

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки															
1.1	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)	-	Миллион рублей	0,0000	2020	-	-	-	7,5000	15,3000	27,4000	29,2000	-	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края выданы микрозаймы самозанятым гражданам в объеме 79,4 млн руб.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	-	0,4320	0,7590	1,3390	1,5670	-	-	Центром «Мой бизнеса» Фонда развития бизнеса Краснодарского края оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги (консультационные	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн- и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)																услуги по вопросам финансового планирования; консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию; консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности; разработка бизнес-плана для соискания инвестиций; создание и публикация WEB-сайтов; проведение семинаров, круглых столов, вебинаров и др.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																услуги) 4,097 тысячам самозанятых граждан	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка самозанятых

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки								
1.1	Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края выданы микрозаймы самозанятым гражданам в объеме 79,4 млн руб.	Нет	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.1.1	Контрольная точка "Внесены изменения в Правила, Виды и условия микрозаймов, предоставляемых Фондом микрофинансирования Краснодарского края, в части дополнения их микрозаймом для самозанятых граждан"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Слюсарева О.В.	Прочий тип документа	-	сайт Фонда микрофинансирования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема выданных в I полугодии 2021 года микрозаймов самозанятым гражданам"	-	30.06.2021	04	06	Слюсарева О.В.	Отчет Фонда Микрофинансирования Краснодарского края	-	Фонд Микрофинансирования Краснодарского края
1.1.3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема выданных за 9 месяцев 2021 года микрозаймов самозанятым гражданам"	-	30.09.2021	05	07	Слюсарева О.В.	Отчет Фонда Микрофинансирования Краснодарского края	-	Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	08	07	Слюсарева О.В.	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края	-	Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.1.5	Контрольная точка "Приняты заявления от плательщиков налога на профессиональный доход на получение микрозайма для самозанятых граждан", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Слюсарева О.В.	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края	-	Фонд микрофинансирования Краснодарского края
			20.12.2021						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема выданных за 9 месяцев 2022 года микрозаймов самозанятым гражданам", значение: 0.0000	-	30.09.2022	05	08	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.1.11	Контрольная точка "Приняты заявления от плательщиков налога на профессиональный доход на получение микрозайма для самозанятых граждан", значение: 0.0000	-	20.12.2022	03	08	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.1.12	Контрольная точка "Поступившие от плательщиков налога на профессиональный доход заявления на получение микрозайма для самозанятых граждан рассмотрены", значение: 0.0000	-	20.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2023	08	07	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									Краснодарского края
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.1.17	Контрольная точка "Приняты и рассмотрены заявления на получение микрозаймов "	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.1.18	Контрольная точка "Заключены договоры займа"	-	29.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (информация по состоянию на 29.02.2024 включительно)	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	02.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (информация по состоянию на 30.04.2024 включительно)	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.1.21	Контрольная точка "Услуга	-	01.07.2024	Взаимо	Взаимо	Слюсарева	Отчет Отчет МКК Фонд	-	МКК Фонд

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.В.	микрофинансирования Краснодарского края (информация по состоянию на 30.06.2024 включительно)		микрофинансирования Краснодарского края
1.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (информация по состоянию на 31.08.2024 включительно)	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (информация по состоянию на 31.10.2024 включительно)	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (информация по состоянию на 20.12.2024 включительно)	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.2	Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн- и онлайн- форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Центром «Мой бизнеса» Фонда развития бизнеса Краснодарского края оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги (консультационные услуги по вопросам финансового планирования; консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию; консультационные услуги по вопросам правового	Нет	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.9	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес» (осуществление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг)", значение: 0.0000	-	31.05.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.2.10	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг, оказанных самозанятым гражданам за 9 месяцев 2022 года", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Костюк О.А.	Отчет ответственного исполнителя	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.2.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду развития бизнеса Краснодарского края"	-	24.05.2023	06	07	Костюк О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.2.14	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края"	-	31.05.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2023	07	09	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.2.18	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Костюк О.А.	Отчет ответственного исполнителя	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				го края
1.2.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду развития бизнеса Краснодарского края"	-	24.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.2.20	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение (либо отчет ответственного исполнителя)	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по	-	Фонд развития бизнеса

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		состоянию на 29.08.2024 включительно)		Краснодарского края
1.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по состоянию на 31.10.2024 включительно)	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по состоянию на 20.12.2024 включительно)	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	Руппель А. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Беляев М. А.	Заместитель начальника управления	Воробьев В. Ю.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
4	Участник	Костюк О. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	10
5	Участник	Пистунова Е. А.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
6	Участник	Слюсарева О. В.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
7	Участник	Черномаз Л. А.	Начальник финансового отдела департамента	Воробьев В. Ю.	5
8	Руководитель проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	Руппель А. А.	5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

9	Куратор проекта	Руппель А. А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края	-	5
10	Администратор	Беляев М. А.	Заместитель начальника управления	Воробьев В. Ю.	10
Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слюсарева О. В.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
12	Участник регионального проекта	Слюсарева О. В.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
13	Участник регионального проекта	Слюсарева О. В.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн- и онлайн- форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
15	Участник регионального проекта	Целищева А. Ю.	Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	10
16	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
17	Участник регионального	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10

	проекта				
18	Участник регионального проекта	Костюк О. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	10
19	Участник регионального проекта	Черномаз Л. А.	Начальник финансового отдела департамента	Воробьев В. Ю.	5
20	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10