

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протокол от 28 января 2021 г. № 1,
в ред. по состоянию на 27.03.2024 г.)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса			
Краткое наименование регионального проекта	Предакселерация	Срок реализации проекта	11.01.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Руппель А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Воробьев В.Ю.	Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Беляев М.А.	Заместитель начальника управления		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"	
		Направление (подпрограмма)	Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)																
1.1	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)	-	Тысяча единиц	0,0000	2020	-	-	-	38,2150	39,9350	41,7320	43,6100	-	-	Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения на территории Краснодарского края, на конец 2024 года составит 43,61 тыс. человек	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии на обеспечение доступа к кредитным и иным	-	Миллиард рублей	0,0000	2019	-	-	-	0,0714	0,0781	0,0816	0,0852	-	-	Предоставленные Фондом развития бизнеса Краснодарского края поручительства и независимые гарантии	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)														обеспечили привлечение начинающими предпринимателям и кредитных и иных финансовых ресурсов в объеме 0,317 млрд руб.	
1.3	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов,	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	147,000 0	159,000 0	282,000 0	287,000 0	-	-	Количество действующих микрозаймов, предоставленных МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края начинающим предпринимателям на конец 2024 года, составит 287 ед.	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	предоставленных начинающим предпринимателям)															
1.4	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки,	-	Тысяча единиц	0,0000	2020	-	-	-	8,94 30	10,9 230	15,6 850	17,6 920	-	-	Центром «Мой бизнеса» Фонда развития бизнеса Краснодарского края оказан комплекс услуг (консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности; разработка фирменного стиля; предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях рабочих	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)															мест в частных коворкингах; проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП; содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации и др. услуги) 53,243 тысячам гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям	
1.5	В Краснодарском крае организовано и проведено мероприятие для начинающих предпринимателей, физических лиц,	-	Человек	0,0000	2021	-	-	-	100,0000	100,0000	-	-	-	-	Число участников, прошедших программу наставничества: в 2021 г. – 100 чел.; в 2022 г. – 100 чел. Показатель «число	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, содержащего тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству														начинающих предпринимателей (со сроком регистрации на территории Краснодарского края, не превышающим 6 месяцев на момент обращения), физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, принявших участие в мероприятии»: в 2021 г. – 3 000 чел.; в 2022 г. – 3 000 чел.	
1.6	Субъектам малого и среднего предпринимательства, прошедшим программу наставничества,	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	22,0000	14,0000	30,0000	-	-	В рамках пилотного проекта, направленного на поддержку и содействие	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	предоставлена возможность получения финансовой поддержки (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку)														предпринимательской деятельности молодежи на территории Краснодарского края, 60 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку	
1.7	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая	-	Единица	12,0000	2021	-	-	-	-	33,0000	76,0000	81,0000	-	-	Субсидии в форме грантов предоставлены 81 субъекту малого и среднего предпринимательства	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	поддержка, нарастающим итогом. Нарастающий итог																
1.8	Организовано и проведено мероприятие для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, содержащего тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству (число участников, прошедших тестирование, образовательный	-	Человек	0,0000	2023	-	-	-	-	-	100,000 0	200,000 0	-	-	В рамках пилотного проекта, направленного на поддержку и содействие предпринимательской деятельности молодежи на территории Краснодарского края, тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству прошли 300 участников	Оказание услуг (выполнение работ)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)							
1.1	В Краснодарском крае субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказаны комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов	0,00	0,00	8 049,80	0,00	20 007,40	23 762,40	51 819,60
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	8 049,80	0,00	20 007,40	23 762,40	51 819,60
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	8 049,80	0,00	20 007,40	23 762,40	51 819,60
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных	0,00	0,00	91 751,20	81 015,40	120 506,90	126 884,90	420 158,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)							
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	91 751,20	81 015,40	120 506,90	126 884,90	420 158,40
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	91 751,20	81 015,40	120 506,90	126 884,90	420 158,40
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	В Краснодарском крае организовано и проведено мероприятие для начинающих предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, содержащего тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству	0,00	0,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Субъектам малого и среднего	0,00	0,00	0,00	4 462,30	2 700,00	9 000,00	16 162,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Организовано и проведено мероприятие для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, содержащего тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству (число участников, прошедших тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству)	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	56 000,00
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	56 000,00
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	56 000,00
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	111 801,00	121 921,20	192 571,40	190 195,60	616 489,20
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	111 801,00	121 921,20	192 571,40	190 195,60	616 489,20
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Преакселерация

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (преакселерация)								
1.1	Результат "Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев В.Ю.	Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения на территории Краснодарского края, на конец 2024 года составит 43,61 тыс. человек	Нет	ФНС России
1.1.1	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Акулова О.И.	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.04.2021	11	13	Акулова О.И.	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.1.3	Контрольная точка "Документ направлен", значение: 0.0000	-	01.04.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Акулова О.И.	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.1.4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг востребованности патентной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Акулова О.И.	Прочий тип документа	-	сайт ФНС России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг, анализ проведенной работы в направлении популяризации патентной системы налогообложения", значение: 0.0000	-	20.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Акулова О.И.	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.1.6	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Акулова О.И.	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (проект)	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.1.7	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	03.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Акулова О.И.	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринима

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				тельства Краснодарского края
1.1.8	Контрольная точка "Документ направлен", значение: 0.0000	-	04.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Акулова О.И.	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.1.9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг востребованности патентной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей по итогам 2021 года", значение: 0.0000	-	28.02.2022	14	16	Акулова О.И.	Прочий тип документа	-	сайт ФНС России
1.1.10	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг востребованности патентной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей по итогам I	-	31.08.2022	15	17	Акулова О.И.	Прочий тип документа	-	ФНС России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	полугодия 2022 года", значение: 0.0000								
1.1.11	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг, анализ проведенной работы в направлении популяризации патентной системы налогообложения", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Акулова О.И.	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.1.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Акулова О.И.	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края) (проекты писем)	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.13	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден (подписан)"	-	03.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Акулова О.И.	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.1.14	Контрольная точка "Документ направлен"	-	06.02.2023	15	13	Акулова О.И.	Исходящее письмо департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэконо

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									мической деятельности Краснодарского края)
1.1.15	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг востребованности патентной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей по итогам 2022 года"	-	28.04.2023	16	18	Акулова О.И.	Отчет по форме 1-ПАТЕНТ	-	ФНС России
1.1.16	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг востребованности патентной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей по итогам I полугодия 2023 года"	-	27.09.2023	17	19	Акулова О.И.	Отчет по форме 1-ПАТЕНТ	-	ФНС России
1.1.17	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг, анализ проведенной работы в направлении популяризации патентной системы налогообложения"	-	20.12.2023	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Акулова О.И.	Отчет ответственного исполнителя	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.1.18	Контрольная точка "Документ разработан"	-	02.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Акулова О.И.	Прочий тип документа Проекты писем департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.1.19	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден (подписан)"	-	09.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Акулова О.И.	Прочий тип документа Письма департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.1.20	Контрольная точка "Документ"	-	12.02.2024	Взаимо	Взаимо	Акулова О.И.	Отчет ответственного	-	Департамент

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	направлен"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		исполнителя		развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.1.21	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг востребованности патентной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей по итогам 2023 года"	-	02.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев М.А.	Отчет по форме 1-ПАТЕНТ	-	ФНС России
1.1.22	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг востребованности патентной системы налогообложения среди индивидуальных предпринимателей по итогам I полугодия 2024 года"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Беляев М.А.	Отчет по форме 1-ПАТЕНТ	-	ФНС России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.23	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг, анализ проведенной работы в направлении популяризации патентной системы налогообложения"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев М.А.	Отчет ответственного исполнителя	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.2	Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Предоставленные Фондом развития бизнеса Краснодарского края поручительства и независимые гарантии обеспечили привлечение начинающими предпринимателями кредитных и иных финансовых ресурсов в объеме 0,317 млрд руб.	Нет	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.2.1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема финансовой поддержки, предоставленной в I	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными	02	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартале 2021 года начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами Фонда развития бизнеса Краснодарского края"			результатами и контрольными точками отсутствует					Краснодарского края
1.2.2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема финансовой поддержки, предоставленной в I полугодии 2021 года начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами Фонда развития бизнеса Краснодарского края"	-	30.06.2021	01	03	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.2.3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема финансовой поддержки, предоставленной за 9 месяцев 2021 года начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами Фонда развития бизнеса Краснодарского края"	-	30.09.2021	02	06	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.2.4	Контрольная точка "От организаций партнеров Фонда развития бизнеса Краснодарского края приняты заявки и пакеты документов на предоставление	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поручительств начинающим предпринимателям", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Принятые заявки и пакеты документов от организаций партнеров Фонда развития бизнеса Краснодарского края на предоставление поручительств начинающим предпринимателям рассмотрены и по ним приняты решения", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.2.6	Контрольная точка "Заключены договора поручительств, одной из сторон которых является начинающий предприниматель", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.2.7	Контрольная точка "Осуществлен	-	31.03.2022	Взаимо	05	Пистунова	Отчет Фонда развития	-	Фонд

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг объема финансовой поддержки, предоставленной в I квартале 2022 года начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами Фонда развития бизнеса Краснодарского края", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Е.А.	бизнеса Краснодарского края		развития бизнеса Краснодарского края
1.2.8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема финансовой поддержки, предоставленной в I полугодии 2022 года начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами Фонда развития бизнеса Краснодарского края", значение: 0.0000	-	30.06.2022	02	04	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.2.9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема финансовой поддержки, предоставленной за 9 месяцев 2022 года начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами Фонда развития бизнеса Краснодарского края", значение: 0.0000	-	30.09.2022	03	07	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.2.10	Контрольная точка "От организаций партнеров Фонда	-	20.12.2022	Взаимосвязь с	06	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского	-	Фонд развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.2.17	Контрольная точка "Принятые заявки и пакеты документов от организаций партнеров Фонда развития бизнеса Краснодарского края на предоставление поручительств начинающим предпринимателям рассмотрены и по ним приняты решения"	-	29.12.2023	06	08	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.2.18	Контрольная точка "Заключены договора поручительств, одной из сторон которых является начинающий предприниматель"	-	29.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по состоянию на 29.02.2024 включительно)	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по состоянию на 30.04.2024 включительно)	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по	-	Фонд развития бизнеса

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		состоянию на 30.06.2024 включительно)		Краснодарского края
1.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по состоянию на 31.08.2024 включительно)	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по состоянию на 31.10.2024 включительно)	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по состоянию на 20.12.2024 включительно)	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.3	Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Количество действующих микрозаймов, предоставленных МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края начинающим предпринимателям на конец 2024 года, составит 287 ед.	Нет	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.3.1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям по действующим на конец I квартала 2021 года договорам займов"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Слюсарева О.В.	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края	-	Фонд микрофинансирования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.3.2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям по действующим на конец I полугодия 2021 года договорам займов", значение: 0.0000	-	30.06.2021	02	04	Слюсарева О.В.	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края	-	Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.3.3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям по действующим на конец III квартала 2021 года договорам займов"	-	30.09.2021	03	06	Слюсарева О.В.	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края	-	Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Слюсарева О.В.	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края	-	Фонд микрофинансирования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.5	Контрольная точка "Приняты заявления от начинающих предпринимателей на получение микрозаймов, в том числе микрозайма «Старт», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Слюсарева О.В.	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края	-	Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.3.6	Контрольная точка "Поступившие от начинающих предпринимателей заявления на получение микрозаймов, в том числе микрозайма «Старт» рассмотрены", значение: 0.0000	-	20.12.2021	05	01	Слюсарева О.В.	Отчет Фонда микрофинансирования Краснодарского края	-	Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.3.7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям по действующим на конец I квартала 2022 года договорам займов", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.3.8	Контрольная точка "Осуществлен	-	30.06.2022	Взаимо	Взаимо	Слюсарева	Отчет МКК Фонд	-	МКК Фонд

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям по действующим на конец I полугодия 2022 года договорам займов", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.В.	микрофинансирования Краснодарского края		микрофинансирования Краснодарского края
1.3.9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям по действующим на конец III квартала 2022 года договорам займов", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.3.11	Контрольная точка "Приняты заявления от начинающих предпринимателей на получение микрозаймов, в том числе микрозайма «Старт», значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.3.12	Контрольная точка "Поступившие от начинающих предпринимателей заявления на получение микрозаймов, в том числе микрозайма «Старт», рассмотрены", значение: 0.0000	-	20.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонда микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.3.16	Контрольная точка "Услуга	-	29.12.2023	06	Взаимо	Слюсарева	Отчет МКК Фонд	-	МКК Фонд

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.В.	микрофинансирования Краснодарского края		микрофинансирования Краснодарского края
1.3.17	Контрольная точка "Приняты и рассмотрены заявления на получение микрозаймов от начинающих предпринимателей"	-	29.12.2023	07	09	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.3.18	Контрольная точка "Заключены договоры займа с начинающими предпринимателями"	-	29.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края	-	МКК Фонд микрофинансирования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		(информация по состоянию на 29.02.2024 включительно)		Краснодарского края
1.3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (информация по состоянию на 30.04.2024 включительно)	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.3.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (информация по состоянию на 30.06.2024 включительно)	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (информация по состоянию на 31.08.2024 включительно)	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.3.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (информация по состоянию на 31.10.2024 включительно)	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края
1.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Слюсарева О.В.	Отчет МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края (информация по состоянию на 20.12.2024 включительно)	-	МКК Фонд микрофинансирования Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.4	Результат "Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Центром «Мой бизнеса» Фонда развития бизнеса Краснодарского края оказан комплекс услуг (консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности; разработка фирменного стиля; предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях рабочих мест в частных коворкингах; проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП; содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации и др. услуги)	Нет	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							53,243 тысячам гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям		
1.4.1	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Целищева А.Ю.	Приказ (проект) департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.4.2	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден", значение: 0.0000	-	07.07.2021	06	10	Целищева А.Ю.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	20.07.2021	09	10	Целищева А.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000								среднего предпринимательства Краснодарского края
1.4.4	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес» (комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг)", значение: 0.0000	-	30.07.2021	08	10	Тетерин О.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.4.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг комплекса услуг, оказанных за 9 месяцев 2021 года гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.4.6	Контрольная точка "С Фондом	-	06.12.2021	10	Взаимо	Целищева	Прочий тип документа	-	Департамент

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	развития бизнеса Краснодарского края заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии (обеспечение деятельности центра «Мой бизнес»)", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.Ю.	дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии		инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.4.7	Контрольная точка "Фонду развития бизнеса Краснодарского края перечислена субсидия на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес» (в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии)", значение: 0.0000	-	10.12.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тетерин О.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.4.8	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	11.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (проект)	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.4.9	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден", значение: 0.0000	-	16.05.2022	04	06	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.4.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	24.05.2022	07	09	Костюк О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.4.11	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес»", значение: 0.0000	-	31.05.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.4.12	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг информационно-консультационных и образовательных услуг, оказанных за 9 месяцев 2022 года гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.4.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.4.14	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	11	Костюк О.А.	Отчет ответственного исполнителя	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.4.15	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края"	-	31.05.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
			30.06.2023						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-		10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.4.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду развития бизнеса Краснодарского края "	-	22.09.2023	06	07	Костюк О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.4.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2023	07	09	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского	-	Фонд развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							края		бизнеса Краснодарского края
1.4.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.4.20	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Отчет ответственного исполнителя	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.4.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду развития бизнеса Краснодарского края"	-	24.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Костюк О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по состоянию на 31.10.2024 включительно)	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.4.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по состоянию на 20.12.2024 включительно)	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.5	Результат "В Краснодарском крае организовано и проведено мероприятие для начинающих предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до	13.04.2021	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пистунова Е.А.	Число участников, прошедших программу наставничества: в 2021 г. – 100 чел.; в 2022 г. – 100 чел. Показатель «число начинающих предпринимателей (со сроком регистрации на	Нет	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	35 лет включительно, содержащего тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству"			и отсутствует	и отсутствует		территории Краснодарского края, не превышающим 6 месяцев на момент обращения), физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, принявших участие в мероприятии»: в 2021 г. – 3 000 чел.; в 2022 г. – 3 000 чел.		
1.5.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	25.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Целищева А.Ю.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.5.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	02.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Целищева А.Ю.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствуют	и отсутствуют				го края
1.5.3	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	08.04.2021	03	09	Целищева А.Ю.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.5.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	13.04.2021	10	13	Целищева А.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.5.5	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса на организацию и проведение мероприятия, содержащего тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству, для молодежи (начинающих предпринимателей,	-	19.04.2021	09	11	Тетерин О.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно)"								го края
1.5.6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг достижения значения результата по итогам I полугодия 2021 года"	-	30.06.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.5.7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг достижения значения результата по итогам 9 месяцев 2021 года"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.5.8	Контрольная точка "Проведено	-	25.03.2022	Взаимо	07	Костюк О.А.	Приказ департамента	-	Департамент

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края		инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.5.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	05.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (проект)	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.5.10	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден"	-	12.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	18.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.5.12	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса на организацию и проведение мероприятия, содержащего тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству, для молодежи (начинающих предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно)"	-	25.04.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.5.13	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации во II	-	30.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского	-	Фонд развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартале 2022 года мероприятия, содержащего тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству, для молодежи (начинающих предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		края		бизнеса Краснодарского края
1.5.14	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации в III квартале 2022 года мероприятия, содержащего тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству, для молодежи (начинающих предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.6	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства, прошедшим программу наставничества, предоставлена возможность получения финансовой поддержки	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Воробьев В.Ю.	В рамках пилотного проекта, направленного на поддержку и содействие предпринимательской деятельности молодежи на	Нет	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринима

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		территории Краснодарского края, 60 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку		тельства Краснодарского края
1.6.1	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (проект)	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.6.2	Контрольная точка "Документ согласован и утвержден", значение: 0.0000	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.6.3	Контрольная точка	-	11.05.2022	07	Взаимо	Костюк О.А.	Прочий тип документа	-	сайт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Опубликовано извещение о начале приема документов на предоставление субсидий субъектам МСП, прошедшим программу наставничества", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.6.4	Контрольная точка "Приняты документы для предоставления субсидий субъектам МСП, прошедшим программу наставничества"	-	15.07.2022	08	10	Костюк О.А.	Отчет департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.6.5	Контрольная точка "Определены получатели субсидии (субъекты МСП, прошедшие программу наставничества)"	-	09.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.6	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий (субъекты МСП, прошедшие программу наставничества)"	-	20.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.6.7	Контрольная точка "Перечислены субсидии (субъекты МСП, прошедшие программу наставничества)"	-	30.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа платежные поручения	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.6.8	Контрольная точка "Опубликовано объявление о начале приема заявок (документов) на предоставление субсидий субъектам МСП, прошедшим программу наставничества"	-	02.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Костюк О.А.	Прочий тип документа ссылка на страницу сайта департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамента развития	-	сайт департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринима

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)		тельства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.6.9	Контрольная точка "Приняты заявки (документы) для предоставления субсидий субъектам МСП, прошедшим программу наставничества"	-	19.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Отчет ответственного исполнителя	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.6.10	Контрольная точка "Рассмотрены принятые заявки (документы) для	-	17.11.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития	-	департамент инвестиций и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидий субъектам МСП, прошедшим программу наставничества"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)		развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.6.11	Контрольная точка "Приняты решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий субъектам МСП, прошедшим программу наставничества"	-	13.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									Краснодарского края)
1.6.12	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий субъектам МСП, прошедшим программу наставничества"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Соглашение о предоставлении субсидий (либо перечень (реестр) таких соглашений)	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.6.13	Контрольная точка "Перечислены субсидии субъектам МСП, прошедшим программу наставничества"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.6.14	Контрольная точка "Документ согласован"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев В.Ю.	Прочий тип документа Скриншот из единой межведомственной системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Краснодарского края	-	Единая межведомственная система электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
1.6.15	Контрольная точка "Документ разработан"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Приказ департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края (проект)	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.6.16	Контрольная точка "Опубликовано объявление о начале приема заявок (документов) на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, прошедшим программу наставничества"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Прочий тип документа сайт департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.6.17	Контрольная точка "Приняты заявки (документы) для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, прошедшим программу наставничества"	-	22.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Отчет ответственного исполнителя	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.6.18	Контрольная точка "Рассмотрены принятые заявки (документы) для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, прошедшим программу"	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Костюк О.А.	Приказ департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	наставничества"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				Краснодарского края
1.6.19	Контрольная точка "Приняты решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, прошедшим программу наставничества"	-	13.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Приказ департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.6.20	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, прошедшим программу наставничества"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Прочий тип документа Соглашения (либо перечень (реестр) таких соглашений)	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.6.21	Контрольная точка "Перечислены субсидии субъектам малого и	-	28.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	Департамент развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	среднего предпринимательства, прошедшим программу наставничества"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		(либо отчет ответственного исполнителя)		бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.7	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев В.Ю.	Субсидии в форме грантов предоставлены 81 субъекту малого и среднего предпринимательства	Нет	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.7.1	Контрольная точка "Внесены изменения в Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами	05	Шевхужева Е.А.	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края	-	Официальный сайт администрации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.4	Контрольная точка "Определены победители конкурсного отбора для предоставления грантов"	-	07.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевхужева Е.А.	Протокол заседания конкурсной комиссии	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.7.5	Контрольная точка "С победителями конкурсного отбора заключены соглашения о предоставлении грантов"	-	21.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевхужева Е.А.	Соглашение о предоставлении грантов	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.7.6	Контрольная точка "Победителям конкурсного отбора перечислены гранты"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шевхужева Е.А.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				го края
1.7.7	Контрольная точка "Приняты и рассмотрены документы субъектов МСП в целях принятия решения о признании (об отказе в признании) субъектов МСП социальными предприятиями"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевхужева Е.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
1.7.8	Контрольная точка "Приняты и рассмотрены документы субъектов МСП в целях принятия решения о признании (об отказе в признании) субъектов МСП социальными предприятиями"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Середа Д.С.	Отчет ответственного исполнителя	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									го края)
1.7.9	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	10.04.2023	07	06	Костюк О.А.	Отчет ответственного исполнителя	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.7.10	Контрольная точка "Опубликовано объявление о проведении конкурсного отбора для предоставления грантов"	-	01.09.2023	05	08	Костюк О.А.	Прочий тип документа сайт департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.7.11	Контрольная точка "Приняты заявки на участие в конкурсном отборе для предоставления грантов"	-	09.10.2023	05	06	Костюк О.А.	Отчет ответственного исполнителя	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.7.12	Контрольная точка "Определены победители конкурсного отбора для предоставления грантов"	-	07.11.2023	06	08	Костюк О.А.	Протокол заседания конкурсной комиссии	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.7.13	Контрольная точка "Победителям конкурсного отбора перечислены гранты"	-	20.12.2023	08	09	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежные поручения	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.7.14	Контрольная точка "Приняты и рассмотрены документы"	-	29.12.2023	11	Взаимосвязь с	Вавилов К.С.	Отчет ответственного исполнителя	-	департамент инвестиций и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов МСП в целях принятия решения о признании (об отказе в признании) субъектов МСП социальными предприятиями"				иными результатами и контрольными точками отсутствует				развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.7.15	Контрольная точка "Приняты и рассмотрены документы субъектов МСП в целях принятия решения о признании (об отказе в признании) субъектов МСП социальными предприятиями"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вавилов К.С.	Отчет ответственного исполнителя	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.7.16	Контрольная точка "Приняты и рассмотрены документы субъектов МСП в целях принятия решения о признании (об отказе в	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Вавилов К.С.	Отчет ответственного исполнителя	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэконо

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.19	Контрольная точка "Определены победители конкурсного отбора для предоставления грантов"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вавилов К.С.	Протокол заседания конкурсной комиссии	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.7.20	Контрольная точка "С победителями конкурсного отбора заключены соглашения о предоставлении грантов"	-	06.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вавилов К.С.	Прочий тип документа Соглашения (либо перечень (реестр) таких соглашений)	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.7.21	Контрольная точка "Победителям конкурсного отбора перечислены гранты"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежные поручения (либо отчет ответственного исполнителя)	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8	Результат "Организовано и проведено мероприятие для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, содержащего тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству (число участников, прошедших тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству)"	24.05.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	В рамках пилотного проекта, направленного на поддержку и содействие предпринимательской деятельности молодежи на территории Краснодарского края, тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству прошли 300 участников	Нет	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.8.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	16.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.8.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду развития бизнеса Краснодарского края"	-	24.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костюк О.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.8.3	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	департамент инвестиций и развития малого и среднего

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				предприимательства Краснодарского края (департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края)
1.8.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.8.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.8.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.8.7	Контрольная точка "Документ согласован"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев В.Ю.	Прочий тип документа Скриншот из единой межведомственной системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Краснодарского края	-	Единая межведомственная система электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
1.8.8	Контрольная точка "Заключено"	-	21.06.2024	Взаимо	Взаимо	Костюк О.А.	Соглашение о	-	Департамент

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии Фонду развития бизнеса Краснодарского края"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии		развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.8.9	Контрольная точка "Перечислена субсидия Фонду развития бизнеса Краснодарского края"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черномаз Л.А.	Прочий тип документа Платежное поручение (либо отчет ответственного исполнителя)	-	Департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
1.8.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по состоянию на 31.07.2024 включительно)	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.8.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по состоянию на 31.08.2024 включительно)	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.8.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по состоянию на 31.10.2024 включительно)	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края
1.8.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пистунова Е.А.	Отчет Фонда развития бизнеса Краснодарского края (информация по состоянию на 20.12.2024 включительно)	-	Фонд развития бизнеса Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				контрол ьными точками отсутст вует	контрол ьными точками отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	Руппель А. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Беляев М. А.	Заместитель начальника управления	Воробьев В. Ю.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Вавилов К. С.	Начальник отдела реализации инновационной политики в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	10
4	Участник	Костюк О. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	15
5	Участник	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
6	Участник	Пистунова Е. А.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
7	Участник	Слюсарева О. В.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10

8	Участник	Черномаз Л. А.	Начальник финансового отдела департамента	Воробьев В. Ю.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
9	Руководитель проекта	Воробьев В. Ю.		Руппель А. А.	5
10	Куратор	Руппель А. А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края	-	5
11	Администратор	Беляев М. А.	Заместитель начальника управления	Воробьев В. Ю.	10
Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	Руппель А. А.	5
13	Участник регионального проекта	Акулова О. И.	Начальник отдела анализа и развития малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	5
Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15

15	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
16	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Слюсарева О. В.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
18	Участник регионального проекта	Слюсарева О. В.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
19	Участник регионального проекта	Слюсарева О. В.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	10
Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
21	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5
22	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
23	Участник регионального проекта	Целищева А. Ю.	Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	15

24	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
25	Участник регионального проекта	Черномаз Л. А.	Начальник финансового отдела департамента	Воробьев В. Ю.	5
26	Участник регионального проекта	Костюк О. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	15

В Краснодарском крае организовано и проведено мероприятие для начинающих предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, содержащего тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству

27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
28	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
29	Участник регионального проекта	Костюк О. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	15
30	Участник регионального проекта	Тетерин О. В.	Начальник финансово-юридического управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	5

31	Участник регионального проекта	Черномаз Л. А.	Начальник финансового отдела департамента	Воробьев В. Ю.	5
32	Участник регионального проекта	Целищева А. Ю.	Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	15

Субъектам малого и среднего предпринимательства, прошедшим программу наставничества, предоставлена возможность получения финансовой поддержки (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку)

33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	Руппель А. А.	5
34	Участник регионального проекта	Костюк О. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	15
35	Участник регионального проекта	Черномаз Л. А.	Начальник финансового отдела департамента	Воробьев В. Ю.	5

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом

36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воробьев В. Ю.	Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края	Руппель А. А.	5
----	--	----------------	---	---------------	---

37	Участник регионального проекта	Костюк О. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства	Воробьев В. Ю.	15
			департамента		
38	Участник регионального проекта	Заверза Е. В.	Начальник отдела реализации инновационной политики в управлении развития малого и среднего предпринимательства	Воробьев В. Ю.	10
39	Участник регионального проекта	Черномаз Л. А.	Начальник финансового отдела департамента	Воробьев В. Ю.	5
40	Участник регионального проекта	Середа Д. С.	Главный консультант отдела реализации инновационной политики в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Воробьев В. Ю.	10
41	Участник регионального проекта	Шевхужева Е. А.	Начальник отдела	Воробьев В. Ю.	10
42	Участник регионального проекта	Вавилов К. С.	Начальник отдела реализации инновационной политики в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента	Воробьев В. Ю.	10

Организовано и проведено мероприятие для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, содержащего тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству (число участников, прошедших тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству)

43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
44	Участник регионального проекта	Костюк О. А.	Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего	Воробьев В. Ю.	15
			предпринимательства в управлении развития малого и среднего предпринимательства департамента		
45	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
46	Участник регионального проекта	Пистунова Е. А.	Исполнительный директор	Воробьев В. Ю.	15
47	Участник регионального проекта	Черномаз Л. А.	Начальник финансового отдела департамента	Воробьев В. Ю.	5