

УТВЕРЖДЕН  
региональным проектным комитетом  
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 7,  
в ред. по состоянию на 24 января 2024 г.)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Творческие люди

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Творческие люди			
Краткое наименование регионального проекта	Творческие люди	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Лапина В.Ю.	Министр		
Администратор регионального проекта	Батура А.А.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	ФП	Человек	1 399,0000	2020	0,0000	472,0000	1 399,0000	2 826,0000	4 436,0000	5 974,0000	7 512,0000	-	-	-
1.2.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе образовательных организаций подведомственных министерству культуры Краснодарского края (чел.) (нарастающим итогом)	РП	Человек	0,0000	2018	0,0000	0,0000	260,0000	520,0000	780,0000	1 040,0000	1 300,0000	-	-	-
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	85,0000	170,0000	253,0000	343,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	ФП	Человек	963,0000	2020	0,0000	385,0000	963,0000	1 541,0000	6 909,0000	11 387,0000	17 819,0000	-	-	-



## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе образовательных учреждений подведомственных министерству культуры Краснодарского края (ед.) (нарастающим итогом). Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	0,0000	260,0000	520,0000	780,0000	1 040,0000	1 300,0000	-	-	Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе образовательных учреждений подведомственных министерству культуры Краснодарского края. 2019-0 человек; 2020-260 человек; 2021-520 человек; 2022-780 человек; 2023-1040 человек; 2024-1300 человек.	Проведение образовательных мероприятий
1.2	Повышена квалификация творческих и	-	Единица	0,0000	2017	-	472,0000	1 402,0000	2 826,0000	4 436,0000	5 974,0000	7 512,0000	-	-	Повышение квалификации творческих и	Проведение образова

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования . Нарастающий итог														управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации в соответствии с квотой, выделенной Министерством культуры Российской Федерации.	тельных мероприятий	
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации																
2.1	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	24,000	48,000	75,000	102,000	0	-	-	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 сельских учреждений культуры ( по 1000 ежегодно).	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной	



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															программы Российской Федерации «Развитие культуры».	
2.2	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры . Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2020	-	-	-	61,0000	122,0000	178,0000	241,0000	-	-	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 работников сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 50 тыс.руб. Мероприятие способствует вовлечённости в	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».	
2.3	Организация участия постоянно действующего коллектива самодеятельного художественного	-	Единица	0,0000	2017	-	0,00 00	0,00 00	0,00 00	0,00 00	0,00 00	0,00 00	-	-	В соответствии с Положением о Всероссийском фестивале-конкурсе любительских	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	творчества от Краснодарского края в конкурсном отборе на получение гранта Министерства культуры РФ (с нарастающим итогом)																творческих коллективов, утвержденным заместителем министра культуры Российской Федерации П.В. Степановым, направлены 6 заявок на участие постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества от Краснодарского края в конкурсном отборе на получение гранта Министерства культуры Российской Федерации: в 2019 году – 1 заявка; в 2020 году – 1 заявка; в 2021 году – 1	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																заявка; в 2022 году – 1 заявка; в 2023 году – 1 заявка; в 2024 году – 1 заявка.	
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации																
3.1	Проведена программа "Волонтеры культуры", вовлечены волонтеры по сохранению культурного наследия. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2017	-	385,000	963,000	1 541,000	6 909,000	11 387,000	12 708,000	-	-	Для работы общественного движения «Волонтеры культуры» будет осуществлена регистрация в базе данных «Волонтеры в культуре». За период с 2019 по 2024 годы примут участие 3851 волонтер в сфере сохранения	Проведение массовых мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															культурного наследия Краснодарского края: в 2019 году - 385 волонтеров; в 2020 году - 578 волонтеров; в 2021 году - 578 волонтеров; в 2022 году - 770 волонтеров; в 2023 году - 770 волонтеров; в 2024 году - 770 волонтеров.	



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	4 013,20	3 911,00	3 589,60	4 038,30	15 552,10
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	4 013,20	3 911,00	3 589,60	4 038,30	15 552,10
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	4 459,10	4 601,20	4 024,20	4 728,50	17 813,00
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
2.1	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе образовательных учреждений подведомственных министерству культуры Краснодарского края (ед.) (нарастающим итогом)	0,00	1 621,60	1 621,60	1 621,60	1 621,60	1 621,60	8 108,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 621,60	1 621,60	1 621,60	1 621,60	1 621,60	8 108,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	1 621,60	1 621,60	1 621,60	1 621,60	1 621,60	8 108,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	1 621,60	9 589,50	9 842,80	9 454,10	10 354,50	40 862,50





6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе образовательных учреждений подведомственных министерству культуры Краснодарского края (ед.) (нарастающим итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,60	1 621,60
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации													
2.1.	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461,40	3 461,40	3 461,40
2.2.	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038,30	4 038,30	4 038,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499,70	9 121,30	9 121,30

## 7. Дополнительная информация

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 471-01.1-39-НМ информация о наименовании образовательных программ, целевой аудитории, форме и сроках обучения, квотах по каждой программе для регионов будет направлена дополнительно, а также размещена на сайтах вузов и официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации до 1 апреля 2019 года. В данной связи предусмотреть количество работников прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации не представляется возможным.

В связи с тем, что участие обучающихся Краснодарского края в культурно-просветительских программах осуществляется ежегодно в соответствии с квотой, выделяемой Министерством культуры Российской Федерации предусмотреть данный показатель не представляется возможным.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Творческие люди

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе образовательных учреждений подведомственных министерству культуры Краснодарского края (ед.) (нарастающим итогом)"	01.01.2019	25.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе образовательных учреждений подведомственных министерству культуры Краснодарского края. 2019-0 человек; 2020-260 человек; 2021-520 человек; 2022-780 человек; 2023-1040 человек; 2024-1300 человек.	Нет	.
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Жуков Г.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2020	01	07	Жуков Г.В.	Соглашение	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2020	06	08	Жуков Г.В.	Исходящее письмо	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.11.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жуков Г.В.	Акт выполненных работ	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	28.02.2021	Взаимосвязь с	01	Жуков Г.В.	Исходящее письмо в учебное учреждение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует					
1.1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.11.2021	03	02	Жуков Г.В.	Соглашение о предоставлении субсидий учреждениям культуры	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.11.2021	01	04	Жуков Г.В.	Прочий тип документа учреждения культуры представляют отчеты министерству об использовании субсидий	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	04	Жуков Г.В.	Прочий тип документа уведомление о приеме заявок на участие в Программе размещается на официальном сайте министерства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.1.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.11.2022	06	05	Федосов И.С.	Соглашение о предоставлении субсидий учреждениям культуры	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.11.2022	04	07	Федосов И.С.	Прочий тип документа учреждения культуры представляют отчеты министерству об использовании субсидий	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Федосов И.С.	Прочий тип документа уведомление о приеме заявок на участие в Программе размещается на официальном сайте министерства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует					
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа учреждения культуры представляют отчеты министерству об использовании субсидий	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.11.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидий учреждениям культуры	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	09.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	04	Миланко Ю.Ю.	Соглашение с подведомственными образовательными учреждениями	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.1.15	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.04.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа информационная справка	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.06.2024	07	09	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа информационная справка	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа информационная справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.1.18	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.10.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа информационная справка	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Входящее письмо Краевого учебного центра	-	-
1.2	Результат "Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования "	01.01.2019	25.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Миланко Ю.Ю.	Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		квалификации в соответствии с квотой, выделенной Министерством культуры Российской Федерации.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Жуков Г.В.	Прочий тип документа Письмо МК РФ	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	30.03.2019	01	05	Жуков Г.В.	Исходящее письмо	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2019	04	06	Жуков Г.В.	Входящее письмо	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.11.2019	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Жуков Г.В.	Отчет Удостоверение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Жуков Г.В.	Прочий тип документа Письмо МК РФ	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2020	01	07	Жуков Г.В.	Исходящее письмо	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2020	06	08	Жуков Г.В.	Входящее письмо заявка	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.11.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами	Жуков Г.В.	Отчет удостоверение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Жуков Г.В.	Исходящее письмо в МК РФ о выделении квоты на повышение квалификации	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	01	06	Жуков Г.В.	Исходящее письмо в Центры обучения о потребности кадров в повышении квалификации	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	05	07	Жуков Г.В.	Входящее письмо от Центров обучения о количестве кадров повысивших квалификацию	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Услуга	-	25.11.2021	06	Взаимо	Жуков Г.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		письмо об итогах оказания услуги и удостоверения по повышению квалификации		
1.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Жуков Г.В.	Исходящее письмо в МК РФ о выделении квоты на повышение квалификации	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	01	07	Жуков Г.В.	Исходящее письмо в Центры обучения о потребности кадров в повышении квалификации	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	06	08	Федосов И.С.	Входящее письмо от Центров обучения о количестве кадров повысивших	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							квалификацию		
1.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.11.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федосов И.С.	Прочий тип документа письмо об итогах оказания услуги и удостоверения по повышению квалификации	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Миланко Ю.Ю.	Исходящее письмо в МК РФ о выделении квоты на повышение квалификации	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	01	07	Миланко Ю.Ю.	Исходящее письмо в Центры обучения о потребности кадров в повышении квалификации	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Проведена	-	30.09.2023	06	08	Миланко	Входящее письмо от	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"					Ю.Ю.	Центров обучения о количестве кадров повысивших квалификацию		
1.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.11.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа письмо об итогах оказания услуги и удостоверения по повышению квалификации	-	-
1.2.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Исходящее письмо в МК РФ о выделении квоты на повышение квалификации	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.04.2024	01	07	Миланко Ю.Ю.	Исходящее письмо в Центры обучения о потребности кадров в	-	-





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.11.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа письмо об итогах оказания услуги и удостоверения по повышению квалификации	-	-
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации								
2.1	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 сельских учреждений культуры ( по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>селе.</p> <p>Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».</p>		
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены	-	31.03.2021	Взаимо	02	Жуков Г.В.	Приказ о проведении	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Жуков Г.В.	Приказ о проведении конкурса	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	30.06.2022	06, 06	08	Жуков Г.В.	Приказ об определении победителей конкурса	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.07.2022	07	09	Федосов И.С.	Постановление о распределении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.10.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федосов И.С.	Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федосов И.С.	Отчет об использовании субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федосов И.С.	Отчет Подтверждающие документы о доведении средств до получателя	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	07	Миланко Ю.Ю.	Приказ об определении победителей конкурса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
2.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.07.2023	06	08	Миланко Ю.Ю.	Постановление о распределении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.10.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Отчет об использовании субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
2.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Отчет Подтверждающие документы о доведении средств до получателя	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	08.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа приказ о проведении отбора	-	-
2.1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	01	Миланко Ю.Ю.	Приказ о подведении итогов отбора конкурса	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
2.1.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.08.2024	09	06	Миланко Ю.Ю.	Постановление о распределении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований	-	-
2.1.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.10.2024	10	12	Миланко Ю.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-
2.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.11.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Отчет об исполнении соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Отчет Подтверждающие документы о доведении средств до получателя	-	-
2.2	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 работников сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 50 тыс.руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».</p>		
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Жуков Г.В.	Приказ о проведении конкурса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
2.2.2	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	30.06.2021	01	03	Жуков Г.В.	Приказ об определении победителей конкурса	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.07.2021	02	04	Жуков Г.В.	Постановление о распределении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жуков Г.В.	Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результ	08	Жуков Г.В.	Приказ о проведении конкурса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует					
2.2.6	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000, Человек	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Жуков Г.В.	Приказ об определении победителей конкурса	-	-
2.2.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.07.2022	08	09, 09	Жуков Г.В.	Постановление о распределении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований	-	-
2.2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.10.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Федосов И.С.	Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"				ьными точками отсутствует				
2.2.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.11.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федосов И.С.	Отчет об использовании субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований	-	-
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана ( работы выполнены)", Человек	-	31.12.2022	07	01	Федосов И.С.	Отчет Подтверждающие документы о доведении средств до получателя	-	-
2.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Человек	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	07	Миланко Ю.Ю.	Приказ об определении победителей конкурса	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Человек	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Миланко Ю.Ю.	Отчет Подтверждающие документы о доведении средств до получателя	-	-
2.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	08.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Приказ о проведении отбора	-	-
2.2.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Миланко Ю.Ю.	Приказ о подведении итогов отбора конкурса	-	-





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Человек	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа Подтверждающие документы о доведении средств до получателя	-	-
2.3	Результат "Организация участия постоянно действующего коллектива самодеятельного художественного творчества от Краснодарского края в конкурсном отборе на получение гранта Министерства культуры РФ (с нарастающим итогом)"	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	В соответствии с Положением о Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, утвержденным заместителем министра культуры Российской Федерации П.В. Степановым, направлены 6 заявок на участие постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества от Краснодарского края в конкурсном отборе на получение гранта	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Министерства культуры Российской Федерации: в 2019 году – 1 заявка; в 2020 году – 1 заявка; в 2021 году – 1 заявка; в 2022 году – 1 заявка; в 2023 году – 1 заявка; в 2024 году – 1 заявка.		
2.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Жуков Г.В.	Прочий тип документа Пакет документов	-	-
2.3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	28.02.2019	01	07	Жуков Г.В.	Прочий тип документа	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2019	06	08	Жуков Г.В.	Отчет	-	-
2.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2019	07	Взаимосвязь с	Жуков Г.В.	Исходящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Жуков Г.В.	Прочий тип документа Пакет документов	-	-
2.3.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	28.02.2020	01	07	Жуков Г.В.	Прочий тип документа	-	-
2.3.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2020	06	08	Жуков Г.В.	Отчет	-	-
2.3.8	Контрольная точка "Услуга"	-	30.04.2020	07	Взаимо	Жуков Г.В.	Исходящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Жуков Г.В.	Исходящее письмо в муниципальные образования края по организации участия в конкурсе	-	-
2.3.10	Контрольная точка "Документ разработан"	-	28.02.2021	01	07	Жуков Г.В.	Исходящее письмо в КУМЦ об организации отбора творческих коллективов для участия в конкурсе	-	-
2.3.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	15.04.2021	06	08	Жуков Г.В.	Исходящее письмо КУМЦ об итогах отбора творческих коллективов для участия в конкурсе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение"								
2.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жуков Г.В.	Исходящее письмо о направлении заявки об участии в конкурсе	-	-
2.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жуков Г.В.	Входящее письмо об итогах участия творческих коллективов края в конкурсе	-	-
2.3.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.01.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Жуков Г.В.	Исходящее письмо в муниципальные образования края по организации участия в конкурсе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
				ьными точками отсутствует					
2.3.15	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	28.02.2022	01	07	Жуков Г.В.	Исходящее письмо в КУМЦ об организации отбора творческих коллективов для участия в конкурсе	-	-
2.3.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.04.2022	06	08	Жуков Г.В.	Исходящее письмо КУМЦ об итогах отбора творческих коллективов для участия в конкурсе	-	-
2.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жуков Г.В.	Исходящее письмо о направлении заявки об участии в конкурсе	-	-
2.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	08	Взаимосвязь с иными	Жуков Г.В.	Входящее письмо об итогах участия творческих коллективов края в	-	-





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Исходящее письмо о направлении заявки об участии в конкурсе	-	-
2.3.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Миланко Ю.Ю.	Входящее письмо об итогах участия творческих коллективов края в конкурсе	-	-
2.3.24	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	26.01.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Миланко Ю.Ю.	Исходящее письмо в муниципальные образования края по организации участия в конкурсе	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.3.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2024	01	08	Миланко Ю.Ю.	Исходящее письмо в КУМЦ об организации отбора творческих коллективов для участия в конкурсе	-	-
2.3.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.04.2024	07	06	Миланко Ю.Ю.	Исходящее письмо КУМЦ об итогах отбора творческих коллективов для участия в конкурсе	-	-
2.3.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Миланко Ю.Ю.	Исходящее письмо о направлении заявки об участии в конкурсе	-	-
2.3.28	Контрольная точка "Мониторинг хода выполнения мероприятия"	-	20.08.2024	01	03	Миланко Ю.Ю.	Прочий тип документа информационная справка	-	-
2.3.29	Контрольная точка "Услуга	-	01.12.2024	06	Взаимо	Миланко	Входящее письмо об итогах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Ю.	участия творческих коллективов края в конкурсе		
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации								
3.1	Результат "Проведена программа "Волонтеры культуры", вовлечены волонтеры по сохранению культурного наследия"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батура А.А.	Для работы общественного движения «Волонтеры культуры» будет осуществлена регистрация в базе данных «Волонтеры в культуре». За период с 2019 по 2024 годы примут участие 3851 волонтер в сфере сохранения культурного наследия Краснодарского края: в 2019 году - 385 волонтеров; в 2020 году - 578 волонтеров; в 2021 году - 578	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							волонтеров; в 2022 году - 770 волонтеров; в 2023 году - 770 волонтеров; в 2024 году - 770 волонтеров.		
3.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	19.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Батура А.А.	Прочий тип документа План	-	-
3.1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.06.2019	01	07	Батура А.А.	Прочий тип документа	-	-
3.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2019	06	09	Батура А.А.	Отчет	-	-
3.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	07	Взаимосвязь с иными	Батура А.А.	Акт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками отсутствует				
3.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	19.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Батура А.А.	Прочий тип документа План	-	-
3.1.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2020	01	07	Батура А.А.	Прочий тип документа	-	-
3.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2020	06	08	Батура А.А.	Отчет	-	-
3.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	07	Взаимосвязь с	Батура А.А.	Акт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками отсутствует				
3.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	19.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Батура А.А.	Прочий тип документа План реализации программы	-	-
3.1.10	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.04.2021	01	07	Батура А.А.	Исходящее письмо в муниципальные образования края о разработке положения	-	-
3.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2021	06	08	Батура А.А.	Приказ об утверждении положения о волонтерском центре на территории муниципальных образований края	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батура А.А.	Отчет о реализации программы	-	-
3.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	19.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Батура А.А.	Прочий тип документа План реализации программы	-	-
3.1.14	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	30.04.2022	01	07	Батура А.А.	Исходящее письмо в муниципальные образования края о разработке положения	-	-
3.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	30.09.2022	06	08	Батура А.А.	Приказ об утверждении положения о волонтерском центре на территории	-	-





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2023	06	08	Батура А.А.	Приказ об утверждении положения о волонтерском центре на территории муниципальных образований края	-	-
3.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батура А.А.	Отчет о реализации программы	-	-
3.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	19.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Батура А.А.	Прочий тип документа План реализации программы	-	-
3.1.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	26.04.2024	01	07	Батура А.А.	Исходящее письмо в муниципальные	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования края о разработке положения		
3.1.23	Контрольная точка "Мониторинг хода выполнения мероприятия"	-	08.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батура А.А.	Прочий тип документа информационная справка	-	-
3.1.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	06.09.2024	06	08	Батура А.А.	Приказ об утверждении положения о волонтерском центре на территории муниципальных образований края	-	-
3.1.25	Контрольная точка "Мониторинг хода выполнения мероприятия"	-	28.10.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батура А.А.	Отчет о реализации программы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батура А.А.	Акт Регистрация базы данных	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Творческие люди

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности											
Абинский муниципальный район	0,00	2020	-	6,0000	16,0000	30,0000	43,0000	54,0000	66,0000	-	-
Кущевский муниципальный район	0,00	2020	-	4,0000	13,0000	21,0000	29,0000	37,0000	45,0000	-	-
Лабинский муниципальный район	0,00	2020	-	6,0000	16,0000	29,0000	40,0000	52,0000	67,0000	-	-
Ленинградский муниципальный район	0,00	2020	-	3,0000	11,0000	19,0000	26,0000	34,0000	43,0000	-	-
Мостовский муниципальный район	0,00	2020	-	4,0000	11,0000	19,0000	28,0000	36,0000	48,0000	-	-
Новокубанский муниципальный район	0,00	2020	-	4,0000	12,0000	22,0000	33,0000	45,0000	59,0000	-	-
Новопокровский муниципальный район	0,00	2020	-	2,0000	5,0000	9,0000	15,0000	21,0000	29,0000	-	-
Отраденский муниципальный район	0,00	2020	-	4,0000	11,0000	20,0000	28,0000	36,0000	44,0000	-	-
Павловский муниципальный район	0,00	2020	-	4,0000	11,0000	19,0000	27,0000	35,0000	45,0000	-	-
Курганинский муниципальный район	0,00	2020	-	6,0000	16,0000	29,0000	42,0000	56,0000	72,0000	-	-
Приморско-Ахтарский муниципальный район	0,00	2020	-	2,0000	8,0000	16,0000	24,0000	32,0000	40,0000	-	-





Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Калининский муниципальный район	0,00	2020	-	2,0000	6,0000	11,0000	20,0000	27,0000	35,0000	-	-
Каневской муниципальный район	0,00	2020	-	6,0000	18,0000	28,0000	40,0000	55,0000	71,0000	-	-
Щербиновский муниципальный район	0,00	2020	-	5,0000	9,0000	13,0000	17,0000	21,0000	25,0000	-	-
город Горячий Ключ	0,00	2020	-	4,0000	12,0000	19,0000	29,0000	34,0000	44,0000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
к паспорту регионального проекта  
Творческие люди

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации												
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2020	-	-	-	24,00	48,00	75,00	102,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2020	-	-	-	24,00	-	-	-	-	-
<i>Калининский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Апшеронский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Новопокровский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Тихорецкий муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-





Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Кавказский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Брюховецкий муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-
<i>Каневской муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Темрюкский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Белореченский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Крымский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Лабинский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Новокубанский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Человек	0	2020	-	-	-	61,00	122,00	178,00	241,00	-	-



Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Белореченский муниципальный район</i>	Человек	0	2020	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-
<i>Туапсинский муниципальный район</i>	Человек	0	2020	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>Тбилисский муниципальный район</i>	Человек	0	2020	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>Куцневский муниципальный район</i>	Человек	0	2020	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>Динской муниципальный район</i>	Человек	0	2020	-	-	-	4,00	-	-	-	-	-
<i>Белоглинский муниципальный район</i>	Человек	0	2020	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-
<i>Гулькевичский муниципальный район</i>	Человек	0	2020	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>Северский муниципальный район</i>	Человек	0	2020	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>Крымский муниципальный район</i>	Человек	0	2020	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>Успенский муниципальный район</i>	Человек	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Каневской муниципальный район</i>	Человек	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Темрюкский муниципальный район</i>	Человек	0	2020	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-
<i>Лабинский муниципальный район</i>	Человек	0	2020	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Лапина В. Ю.	Министр	-	30
2	Администратор регионального проекта	Батура А. А.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Батура А. А.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	10
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миланко Ю. Ю.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	10
5	Участник регионального проекта	Фомина Ю. А.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20
6	Участник регионального проекта	Чуприна Н. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миланко Ю. Ю.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	10
8	Участник регионального проекта	Фомина Ю. А.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20
9	Участник регионального проекта	Чуприна Н. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20
Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе образовательных учреждений подведомственных министерству культуры Краснодарского края (ед.) (нарастающим итогом)					

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миланко Ю. Ю.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	10
11	Участник регионального проекта	Чуприна Н. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20
12	Участник регионального проекта	Езеева Д. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20
Проведена программа "Волонтеры культуры", вовлечены волонтеры по сохранению культурного наследия					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Батура А. А.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	10
14	Участник регионального проекта	Семихатский Р. В.	руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края	-	20
Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миланко Ю. Ю.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	10
16	Участник регионального проекта	Езеева Д. В.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20
Организация участия постоянно действующего коллектива самодеятельного художественного творчества от Краснодарского края в конкурсном отборе на получение гранта Министерства культуры РФ (с нарастающим итогом)					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миланко Ю. Ю.	Заместитель министра	Лапина В. Ю.	10
18	Участник регионального проекта	Фомина Ю. А.	Начальник отдела	Лапина В. Ю.	20