

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протокол от 5 декабря 2018 г. № 5, в ред. по состоянию на 30.01.2024)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек			
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.		Заместитель Губернатора Краснодарского края	
Руководитель регионального проекта	Филиппов Е.Ф.		Министр	
Администратор регионального проекта	Игнатенко В.А.		Заместитель министра	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"	
		Направление (подпрограмма)	Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни															
1.1.	Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)	РП	Тысяча рублей/человек	154,6000	2017	162,3000	170,4000	178,9000	187,8000	197,2000	207,0000	217,4000	-	-	-	
1.2.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	28,9000	2019	0,0000	28,9000	19,2000	12,9000	11,1000	9,3000	7,7000	-	-	-	
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек															
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	5,8000	2016	5,7000	5,6000	5,5000	5,5000	5,4000	-	-	-	-	-	
2.2.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	6,1600	2022	-	-	-	-	-	6,0800	6,0000	-	-	-	
2.3.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	5,6300	2022	-	-	-	-	-	5,5400	5,4500	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1.	Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)	РП	Тысяча рублей/человек	5,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	130,0000	160,0000	190,0000	217,4000
1.2.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	9,0000	9,0000	9,0000	8,5000	8,5000	8,5000	8,5000	8,0000	8,0000	8,0000	7,7000	7,7000
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек														
2.1.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000
2.2.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	5,4500	5,4500	5,4500	5,4500	5,4500	5,4500	5,4500	5,4500	5,4500	5,4500	5,4500	5,4500

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни																

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни								
1.1	Результат "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	01.01.2021	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.</p> <p>Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Дроботова Е.А.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены корпоративные программы, внедряемые в организациях	-	.
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.10.2021	01	03	Дроботова Е.А.	Отчет Субъектами Российской Федерации представлены документы, подтверждающие договоренность с организациями о внедрении программ	-	.
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дроботова Е.А.	Отчет Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет	-	.
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет	-	.
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	05	03	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет	-	.
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дроботова Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет	-	.
1.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.01.2024	01	03	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет	-	.
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.03.2024	02	05	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет	-	.
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.06.2024	04	06	Дроботова Е.А.	Отчет Отчет	-	.
1.1.14	Контрольная точка "Услуга"	-	30.09.2024	Взаимо	Взаимо	Дроботова	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.А.			
1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	13.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет .	-	.
1.2	Результат "Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья."	01.01.2021	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Игнатенко В.А.	Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.		
1.2.1	Контрольная точка "Не менее чем в 8 субъектах Российской Федерации проведено пилотное внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Игнатенко В.А.		-	-
1.2.2	Контрольная точка "Дополнительно к результатам 2019 г. не менее 10 субъектов Российской Федерации, включая не менее 2 субъектов, входящих в ДФО, обеспечат пилотное внедрение модели организации и	-	15.12.2020	06	03	Игнатенко В.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования центров общественного здоровья"								
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Игнатенко В.А.		-	-
1.2.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Игнатенко В.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3	Результат "Публикация 2400 информационных статей в краевых и муниципальных печатных изданиях, размещение на интернет сайтах медицинских организаций и холлах 6000 информационных материалов и пресс-релизов, не менее 5000 трансляций участия профильных специалистов в телевизионных и радио передачах и аудио/видеороликов, посвященных принципам здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и профилактике факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, распространение 900 000 индивидуальных средств наглядной агитации, проведение 45 массовых профилактических мероприятий во всех муниципальных образованиях"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Информирование граждан по вопросам, посвященным принципам здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и профилактике факторов риска хронических неинфекционных заболеваний	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены		31.12.2019	Взаимо	Взаимо	Сарычев Ю.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пожарская М.А.		-	-
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сарычев Ю.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Прочий тип документа Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни у населения	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пожарская М.А.		-	-
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сарычев Ю.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Услуга"	-	01.10.2021	Взаимо	Взаимо	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Отчет Публикация 2400 информационных статей в краевых и муниципальных печатных изданиях, размещение на интернет сайтах медицинских организаций и холлах 6000 информационных материалов и пресс-релизов, не менее 5000 трансляций участия профильных специалистов в телевизионных и радио передачах и аудио/видеороликов, посвященных принципам здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и профилактике факторов риска	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							хронических неинфекционных заболеваний, распространение 900 000 индивидуальных средств наглядной агитации, проведение 45 массовых профилактических мероприятий во всех муниципальных образованиях		
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Отчет Публикация 2400 информационных статей в краевых и муниципальных печатных изданиях, размещение на интернет сайтах медицинских организаций и холлах 6000 информационных материалов и пресс-релизов, не менее 5000 трансляций участия профильных специалистов в телевизионных и радио передачах и аудио/видеороликов, посвященных принципам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и профилактике факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, распространение 900 000 индивидуальных средств наглядной агитации, проведение 45 массовых профилактических мероприятий во всех муниципальных образованиях		
1.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Отчет Публикация 2400 информационных статей в краевых и муниципальных печатных изданиях, размещение на интернет сайтах медицинских организаций и холлах 6000 информационных материалов и пресс-релизов, не менее 5000 трансляций участия профильных специалистов	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							в телевизионных и радио передачах и аудио/видеороликов, посвященных принципам здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и профилактике факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, распространение 900 000 индивидуальных средств наглядной агитации, проведение 45 массовых профилактических мероприятий во всех муниципальных образованиях		
1.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.06.2024	04	06	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет	-	.
1.3.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Отчет Отчет	-	.
1.3.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Сарычев Ю.А.	Отчет Публикация 2400 информационных статей в краевых и муниципальных печатных изданиях, размещение на интернет сайтах медицинских организаций и холлах 6000 информационных материалов и пресс-релизов, не менее 5000 трансляций участия профильных специалистов в телевизионных и радио передачах и аудио/видеороликов, посвященных принципам здорового образа жизни,	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							отказа от вредных привычек и профилактике факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, распространение 900 000 индивидуальных средств наглядной агитации, проведение 45 массовых профилактических мероприятий во всех муниципальных образованиях		
1.3.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Пожарская М.А.	Отчет Публикация 2400 информационных статей в краевых и муниципальных печатных изданиях, размещение на интернет сайтах медицинских организаций и холлах 6000 информационных материалов и пресс-релизов, не менее 5000 трансляций участия профильных специалистов в телевизионных и радио передачах и аудио/видеороликов, посвященных принципам	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и профилактике факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, распространение 900 000 индивидуальных средств наглядной агитации, проведение 45 массовых профилактических мероприятий во всех муниципальных образованиях		
1.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	Отчет Публикация 2400 информационных статей в краевых и муниципальных печатных изданиях, размещение на интернет сайтах медицинских организаций и холлах 6000 информационных материалов и пресс-релизов, не менее 5000 трансляций участия профильных специалистов в телевизионных и радио передачах и аудио/видеороликов,	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>посвященных принципам здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и профилактике факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, распространение 900 000 индивидуальных средств наглядной агитации, проведение 45 массовых профилактических мероприятий во всех муниципальных образованиях</p>		
1.4	Результат "Открыты центры общественного здоровья на базе центров медицинской профилактики "	01.01.2020	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сарычев Ю.А.	<p>В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 июля 2020г. №748н «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в</p>	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>медицинских организациях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. №683н» и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2020 г. № 106н «О внесении изменений в номенклатуру медицинских организаций, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 августа 2013 г. № 529н», три центра медицинской профилактики, расположенные в г. Краснодар, г. Сочи и г. Армавир, переименованы в центры общественного здоровья и медицинской профилактики. Изданы приказы о переименовании государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр медицинской</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профилактики» министерства здравоохранения Краснодарского края (приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 10 августа 2020 г. № 3650), государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Армавирский центр медицинской профилактики» министерства здравоохранения Краснодарского края (приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 10 августа 2020 г. № 3651) и государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр медицинской профилактики города Сочи» министерства здравоохранения Краснодарского края (приказ министерства здравоохранения		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Краснодарского края от 08 октября 2020 г. № 4808). Все изменения зарегистрированы в налоговых органах, а изменения в уставы согласованы с департаментом имущественных отношений Краснодарского края.		
1.4.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
1.5	Результат "Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Филиппов Е.Ф.	В субъектах Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) на основании рекомендованной Минздравом России	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		<p>типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом). В субъектах Российской Федерации будут утверждены региональные программы укрепления общественного здоровья. В рамках программ будет осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Мероприятие измеряется как число субъектов, которые внедрились во всех муниципальных образованиях (для городов федерального значения -</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							административные округа или районы) субъекта муниципальные программы укрепления общественного здоровья.		
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Филиппов Е.Ф.	Отчет .	-	.
1.5.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет .	-	.
1.5.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2024	01	03	Филиппов Е.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"								
1.5.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет .	-	.
1.5.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроботова Е.А.	Отчет .	-	.
1.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами	Филиппов Е.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
					атами и контрол ьными точками отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	3
2	Администратор регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	10
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дроботова Е. А.	Начальник управления	Вязовская И. Н.	10
4	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	Начальник управления	Вязовская И. Н.	10
5	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	10
6	Участник регионального проекта	Пожарская М. А.	Начальник отдела	Филиппов Е. Ф.	5
7	Участник регионального проекта	Трубицына И. П.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	10
9	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	10

10	Участник регионального проекта	Пожарская М. А.	Начальник отдела	Филиппов Е. Ф.	5
11	Участник регионального проекта	Трубицына И. П.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
12	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	10
13	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	Начальник управления	Вязовская И. Н.	10

Публикация 2400 информационных статей в краевых и муниципальных печатных изданиях, размещение на интернет сайтах медицинских организаций и холлах 6000 информационных материалов и пресс-релизов, не менее 5000 трансляций участия профильных специалистов в телевизионных и радио передачах и аудио/видеороликов, посвященных принципам здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и профилактике факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, распространение 900 000 индивидуальных средств наглядной агитации, проведение 45 массовых профилактических мероприятий во всех муниципальных образованиях

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	10
15	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	10
16	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	10
17	Участник регионального проекта	Беспалова Т. Н.	Начальник отдела организационно-методической работы	Игнатенко В. А.	5
18	Участник регионального проекта	Косарева А. В.	Начальник отдела	Пригода В. В.	5
19	Участник регионального проекта	Пригода В. В.	Руководитель департамента	Минькова А. А.	10

20	Участник регионального проекта	Трубицына И. П.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
Открыты центры общественного здоровья на базе центров медицинской профилактики					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	10
22	Участник регионального проекта	Трубицына И. П.	Главный врач	Филиппов Е. Ф.	10
23	Участник регионального проекта	Сарычев Ю. А.	Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи	Вязовская И. Н.	10
24	Участник регионального проекта	Пожарская М. А.	Начальник отдела	Филиппов Е. Ф.	5
25	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	10
26	Участник регионального проекта	Дроботова Е. А.	Начальник управления	Вязовская И. Н.	10
Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Филиппов Е. Ф.	Министр	Минькова А. А.	3