

УТВЕРЖДЕН  
региональным проектным комитетом  
(протокол от 5 декабря 2018 г. № 5,  
в ред. по состоянию на 19 марта 2024 г.)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Финансовая поддержка семей при рождении детей (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Финансовая поддержка семей при рождении детей (Краснодарский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Финансовая поддержка семей при рождении детей (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минькова А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Гаркуша С.П.	Министр труда и социального развития Краснодарского края		
Администратор регионального проекта	Ирхин Д.А.	Первый заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан"	
		Направление (подпрограмма)	Совершенствование социальной поддержки семьи и детей	

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей															
1.1	Семьи в Краснодарском крае, имеющие трех и более детей, получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.	-	Тысяча семей	4,0000	2019	-	3,0000	6,0000	6,0000	13,0000	16,5000	5,1000	-	-	Органами социальной защиты населения Краснодарского края осуществлено назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей, родившихся по 31 декабря 2021 г., до достижения ребенком возраста 3 лет на основании заявлений граждан	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Семьи в Краснодарском крае, имеющие трех и более детей,	-	Тысяча семей	3,0000	2019	-	3,0000	5,0000	8,0000	8,0000	7,5000	7,0000	-	-	Органами социальной защиты населения Краснодарского	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	получили уведомления о праве на краевой материнский (семейный) капитал.														края организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал.	работ)
1.3	Семьи в Краснодарском крае, имеющие трех и более детей, распорядились средствами краевого материнского (семейного) капитала.. Нарастающий итог	-	Тысяча семей	4,0960	2019	-	2,50 00	3,60 00	4,80 00	5,50 00	5,50 00	6,00 00	-	-	Органами социальной защиты населения Краснодарского края организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами краевого материнского (семейного) капитала.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.4	Семьи с тремя и	-	Тысяча	0,0000	2019	-	-	-	-	5,17 40	7,55 80	6,02 70	-	-	Будет	Оказание

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет		семей												предоставлена субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской	услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Федерации".	
1.5	Проведено в Краснодарском крае циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	2,0030	2,0830	2,0830	2,0830	2,0830	-	-	-	Осуществлен контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в установленные сроки.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.6	Выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	-	Тысяча единиц	60,2000	2018	-	-	-	-	-	-	2,0830	-	-	Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям,	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпорально	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																е оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". "	



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	0,00	0,00	0,00	552 864,70	1 086 354,20	814 358,90	2 453 577,80
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	552 864,70	1 086 354,20	814 358,90	2 453 577,80
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	552 864,70	1 086 354,20	814 358,90	2 453 577,80
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведено в Краснодарском крае циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	228 141,70	247 300,00	259 809,50	259 809,50	259 809,50	0,00	1 254 870,20
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	228 141,70	247 300,00	259 809,50	259 809,50	259 809,50	0,00	1 254 870,20
1.4.1.3.	<i>бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)</i>	228 141,70	247 300,00	259 809,50	259 809,50	259 809,50	0,00	1 254 870,20
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Нуждающиеся семьи в Краснодарском крае получают ежемесячные выплаты в	2 321 826,20	5 140 415,00	6 371 571,00	7 045 124,80	0,00	0,00	20 878 937,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета							
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	2 321 826,20	5 140 415,00	6 371 571,00	7 045 124,80	0,00	0,00	20 878 937,00
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	2 321 826,20	5 140 415,00	6 371 571,00	7 045 124,80	0,00	0,00	20 878 937,00
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 300,00	247 300,00
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 300,00	247 300,00
1.6.1.3.	<i>бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 300,00	247 300,00
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		6 591 686,50	9 548 208,10	11 003 102,80	12 022 831,70	3 910 755,60	3 317 781,40	46 394 366,10
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		6 591 686,50	9 548 208,10	11 003 102,80	12 022 831,70	3 910 755,60	3 317 781,40	46 394 366,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	228 141,70	247 300,00	259 809,50	259 809,50	259 809,50	247 300,00	1 502 170,20
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей												
1.1.	Семьи в Краснодарском крае, имеющие трех и более детей, получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.	113 335,5 0	226 671,0 0	340 006,5 0	453 342,0 0	566 677,5 0	680 013,0 0	793 348,5 0	906 684,0 0	1 020 019,50	1 133 355,00	1 246 690,50	1 336 025,50
1.2.	Семьи в Краснодарском крае, имеющие трех и более детей, распорядились средствами краевого материнского (семейного) капитала.	76 700,00	153 400,0 0	230 100,0 0	306 800,0 0	383 500,0 0	460 200,0 0	536 900,0 0	613 600,0 0	690 300,0 0	767 000,0 0	843 700,0 0	920 097,00
1.3.	Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	90 400,00	178 400,0 0	254 400,0 0	328 400,0 0	400 400,0 0	470 400,0 0	538 400,0 0	603 400,0 0	663 400,0 0	721 400,0 0	777 400,0 0	814 358,90

1.4.	Проведено в Краснодарском крае циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январ.	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	обязательного медицинского страхования												
ИТОГО:		280 435,50	558 471,00	824 506,50	1 088 542,00	1 350 577,50	1 610 613,00	1 868 648,50	2 123 684,00	2 373 719,50	2 621 755,00	2 867 790,50	3 070 481,40

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Финансовая поддержка семей при рождении  
детей (Краснодарский край)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей								
1.1	Результат "Семьи в Краснодарском крае, имеющие трех и более детей, получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет."	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаркуша С.П.	Органами социальной защиты населения Краснодарского края осуществлено назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей, родившихся по 31 декабря 2021 г., до достижения ребенком возраста 3 лет на основании заявлений граждан .	Нет	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.1.1	Контрольная точка "В первом квартале 2019 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 750 решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Голик А.И.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	3 лет."			отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Во втором квартале 2019 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 750 решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет."	-	01.07.2019	04	06	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	-
1.1.3	Контрольная точка "В третьем квартале 2019 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 750 решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет."	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ирхин Д.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "В 2019 году органами социальной защиты населения Краснодарского края на основании заявлений граждан принято не менее 3000 решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет."	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад куратору регионального проекта	-	-
1.1.6	Контрольная точка "В первом квартале 2020 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 500 решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет."	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Во втором квартале 2020 года органами	-	01.07.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 500 решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет."			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		регионального проекта.		
1.1.8	Контрольная точка "В третьем квартале 2020 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 500 решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет."	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.10	Контрольная точка "В 2020 году органами социальной защиты населения Краснодарского края на основании заявлений граждан принято не менее 6 000 решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет."	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-
1.1.11	Контрольная точка "В первом квартале 2021 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 500 решений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет."	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Во втором квартале 2021 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 500 решений о назначении ежемесячной	-	01.07.2021	08	10	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет."								
1.1.13	Контрольная точка "В третьем квартале 2021 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 500 решений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет."	-	01.10.2021	09	11	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю проекта	-	-
1.1.15	Контрольная точка "В 2021 году органами социальной защиты	-	15.12.2021	03	Взаимосвязь с	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	населения Краснодарского края принято не менее 6 000 решений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует		регионального проекта.		
1.1.16	Контрольная точка "Во втором квартале 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, рожденных по 31 декабря 2021 г., до достижения ребенком возраста 3 лет получают 13 000 семей", значение: 13.0000, Тысяча семей	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад куратору регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарско го края
1.1.17	Контрольная точка "В третьем квартале 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, рожденных по 31 декабря 2021 г., до достижения ребенком возраста 3 лет получают 13 000 семей", значение: 13.0000, Тысяча семей	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад куратору регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарско го края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 13.0000, Тысяча семей	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.1.19	Контрольная точка "В 2022 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, рожденных по 31 декабря 2021 г., до достижения ребенком возраста 3 лет получают 13 000 семей.", значение: 13.0000, Тысяча семей	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.1.20	Контрольная точка "В первом квартале 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, рожденных по 31 декабря 2021 г.,	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	до достижения ребенком возраста 3 лет получают не менее 13 000 семей", значение: 13.0000, Тысяча семей			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				го края
1.1.21	Контрольная точка "Во втором квартале 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, рожденных по 31 декабря 2021 г., до достижения ребенком возраста 3 лет получают 13 000 семей", значение: 13.0000, Тысяча семей	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.1.22	Контрольная точка "В третьем квартале 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, рожденных по 31 декабря 2021 г., до достижения ребенком возраста 3 лет получают 16 500 семей", значение: 16.5000, Тысяча семей	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	29.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю	-	ИС министерства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 6.5000, Тысяча семей			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		проекта		труда и социального развития Краснодарского края
1.1.24	Контрольная точка "В 2023 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, рожденных по 31 декабря 2021 г., до достижения ребенком возраста 3 лет получают 16 500 семей", значение: 16.5000, Тысяча семей	-	29.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.1.25	Контрольная точка "В январе-феврале 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, рожденных по 31 декабря 2021 г., до достижения ребенком возраста 3 лет получают 5 050 семей", значение: 5.0500, Тысяча семей	-	07.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08, 08	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				вует					
1.1.26	Контрольная точка "В первом квартале 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, рожденных по 31 декабря 2021 г., до достижения ребенком возраста 3 лет получают 5 050 семей", значение: 5.0500, Тысяча семей	-	08.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.1.27	Контрольная точка "Во втором квартале 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, рожденных по 31 декабря 2021 г., до достижения ребенком возраста 3 лет получают 5 050 семей", значение: 5.0500, Тысяча семей	-	08.07.2024	08	10	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.1.28	Контрольная точка "В третьем квартале 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, рожденных по 31 декабря 2021 г., до достижения ребенком возраста 3 лет получают 5 050 семей",	-	07.10.2024	09	11	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 5.0500, Тысяча семей								
1.1.29	Контрольная точка "В 2024 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, рожденных по 31 декабря 2021 г., до достижения ребенком возраста 3 лет получают 5 100 семей ", значение: 5.1000, Тысяча семей	-	28.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.1.30	Контрольная точка "В четвертом квартале 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, рожденных по 31 декабря 2021 г., до достижения ребенком возраста 3 лет получают 5 100 семей ", значение: 5.1000, Тысяча семей	-	28.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.2	Результат "Семьи в Краснодарском крае, имеющие трех и более детей, получили уведомления о праве на краевой материнский (семейный) капитал."	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гаркуша С.П.	Органами социальной защиты населения Краснодарского края организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о	Нет	ИС министерства труда и социального развития Краснодарско

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал.		го края
1.2.1	Контрольная точка "В первом квартале 2019 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 750 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал."	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Голик А.И.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Во втором квартале 2019 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 750 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал."	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	-
1.2.3	Контрольная точка "В третьем квартале 2019 года органами	-	01.10.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 750 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал."			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		регионального проекта		
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.		-	-
1.2.5	Контрольная точка "В 2019 году органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 3000 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал."	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.6	Контрольная точка "В первом квартале 2020 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 250 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал."	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Во втором квартале 2020 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 250 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал."	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-
1.2.8	Контрольная точка "В третьем квартале 2020 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 250 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материнский (семейный) капитал."			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.		-	-
1.2.10	Контрольная точка "В 2020 году органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 5 000 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал."	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-
1.2.11	Контрольная точка "В первом квартале 2021 года органами	-	01.04.2021	Взаимосвязь с	05	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 250 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал."			иными результатами и контрольными точками отсутствует			регионального проекта.		
1.2.12	Контрольная точка "Во втором квартале 2021 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 250 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал."	-	01.07.2021	04	06	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-
1.2.13	Контрольная точка "В третьем квартале 2021 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 250 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал."	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Услуга	-	15.12.2021	Взаимо	07	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Доклад руководителю проекта		
1.2.15	Контрольная точка "В 2021 году органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 8 000 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал.", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.2.16	Контрольная точка "В первом квартале 2022 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 2 000 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал."	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.2.17	Контрольная точка "Во втором квартале 2022 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 2 000 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал.", значение: 2.0000, Тысяча семей	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад куратору регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарско го края
1.2.18	Контрольная точка "В третьем квартале 2022 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 2 000 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал.", значение: 2.0000, Тысяча семей	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад куратору регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарско го края
1.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 8.0000, Тысяча семей	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю проекта	-	ИС министерства труда и социального развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					Краснодарского края
1.2.20	Контрольная точка "В 2022 году органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 8 000 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал.", значение: 8.0000, Тысяча семей	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.2.21	Контрольная точка "В первом квартале 2023 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 250 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал.", значение: 1.2500, Тысяча семей	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.2.22	Контрольная точка "Во втором	-	01.07.2023	Взаимо	Взаимо	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа	-	ИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартале 2023 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 250 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал.", значение: 1.2500, Тысяча семей			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Доклад руководителю регионального проекта		министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.2.23	Контрольная точка "В третьем квартале 2023 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 250 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал.", значение: 1.2500, Тысяча семей	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Тысяча семей	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.25	Контрольная точка "В 2023 году органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 7 500 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал.", значение: 7.5000, Тысяча семей	-	29.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарско го края
1.2.26	Контрольная точка "В январе-феврале 2024 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 700 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал.", значение: 0.7000, Тысяча семей	-	07.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	-
1.2.27	Контрольная точка "В первом квартале 2024 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 750 решений о выдаче	-	08.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал.", значение: 1.7500, Тысяча семей			контрольными точками отсутствует					Краснодарского края
1.2.28	Контрольная точка "Во втором квартале 2024 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 750 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал.", значение: 1.7500, Тысяча семей	-	08.07.2024	04	06	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.2.29	Контрольная точка "В третьем квартале 2024 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 750 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал.", значение: 1.7500, Тысяча семей	-	07.10.2024	05	07	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.2.30	Контрольная точка "В 2024 году органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 7 000 решений о выдаче уведомлений о праве на	-	28.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	краевой материнский (семейный) капитал.", значение: 7.0000, Тысяча семей				контрольными точками отсутствует				Краснодарского края
1.2.31	Контрольная точка "В четвертом квартале 2024 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 750 решений о выдаче уведомлений о праве на краевой материнский (семейный) капитал", значение: 1.7500, Тысяча семей	-	28.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.3	Результат "Семьи в Краснодарском крае, имеющие трех и более детей, распорядились средствами краевого материнского (семейного) капитала."	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаркуша С.П.	Органами социальной защиты населения Краснодарского края организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами краевого материнского (семейного) капитала.	Нет	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.3.1	Контрольная точка "Услуга	-	01.04.2019	Взаимо	04	Голик А.И.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Доклад руководителю регионального проекта		
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "В 2019 году органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 2500 решений о предоставлении средств краевого материнского (семейного) капитала."	-	15.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	-
1.3.5	Контрольная точка "В первом квартале 2020 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 900 решений о предоставлении средств краевого материнского (семейного) капитала."	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Во втором квартале 2020 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 900 решений о"	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении средств краевого материнского (семейного) капитала."			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "В третьем квартале 2020 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 900 решений о предоставлении средств краевого материнского (семейного) капитала."	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.		-	-
1.3.9	Контрольная точка "В 2020 году	-	15.12.2020	Взаимо	Взаимо	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 3 600 решений о предоставлении средств краевого материнского (семейного) капитала."			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		руководителю регионального проекта.		
1.3.10	Контрольная точка "В первом квартале 2021 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 375 решений о предоставлении средств краевого материнского (семейного) капитала."	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Во втором квартале 2021 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 375 решений о предоставлении средств краевого материнского (семейного) капитала."	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "В третьем квартале 2021 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 375 решений о предоставлении средств краевого материнского (семейного) капитала."	-	01.10.2021	09	11	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю проекта	-	-
1.3.14	Контрольная точка "В 2021 году органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 4 800 решений о предоставлении средств краевого материнского (семейного) капитала.", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ирхин Д.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.15	Контрольная точка "В первом квартале 2022 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 375 решений о предоставлении средств краевого материнского (семейного) капитала."	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.3.16	Контрольная точка "Во втором квартале 2022 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 375 решений о предоставлении средств краевого материнского (семейного) капитала. ", значение: 1.3800, Тысяча семей	-	01.07.2022	08	10	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.3.17	Контрольная точка "В третьем квартале 2022 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 375 решений о предоставлении средств краевого	-	01.10.2022	09	11	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материнского (семейного) капитала. ", значение: 1.3800, Тысяча семей								го края
1.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.5000, Тысяча семей	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.3.19	Контрольная точка "В 2022 году органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 5 500 решений о предоставлении средств краевого материнского (семейного) капитала. ", значение: 5.5000, Тысяча семей	-	15.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.3.20	Контрольная точка "В первом квартале 2023 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.5000, Тысяча семей	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.3.24	Контрольная точка "В 2023 году органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 5 500 решений о предоставлении средств краевого материнского (семейного) капитала", значение: 5.5000, Тысяча семей	-	29.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.3.25	Контрольная точка "В январе-феврале 2024 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 500 решений о предоставлении средств краевого материнского (семейного) капитала.", значение: 0.5000,	-	07.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	08, 08	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Тысяча семей			и отсутствует					
1.3.26	Контрольная точка "В первом квартале 2024 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 000 решений о предоставлении средств краевого материнского (семейного) капитала.", значение: 1.0000, Тысяча семей	-	08.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.3.27	Контрольная точка "Во втором квартале 2024 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 700 решений о предоставлении средств краевого материнского (семейного) капитала.", значение: 1.7000, Тысяча семей	-	08.07.2024	08	10	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.3.28	Контрольная точка "В третьем квартале 2024 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 700 решений о предоставлении средств краевого	-	07.10.2024	09	11	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материнского (семейного) капитала.", значение: 1.7000, Тысяча семей								го края
1.3.29	Контрольная точка "В 2024 году органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 6000 решений о предоставлении средств краевого материнского (семейного) капитала", значение: 6.0000, Тысяча семей	-	28.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.3.30	Контрольная точка "В четвертом квартале 2024 года органами социальной защиты населения Краснодарского края принято не менее 1 600 решений о предоставлении средств краевого материнского (семейного) капитала.", значение: 1.6000, Тысяча семей	-	28.12.2024	11, 11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.4	Результат "Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Гаркуша С.П.	Будет предоставлена субсидия из федерального бюджета на софинансирование	Нет	ИС министерства труда и социального

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".		развития Краснодарского края
1.4.1	Контрольная точка "В первом квартале 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получают 1 000 нуждающихся семей"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.4.2	Контрольная точка "Во втором квартале 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	до достижения ребенком возраста 3 лет получают 1 500 нуждающихся семей", значение: 1.5000, Тысяча семей			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				Краснодарского края
1.4.3	Контрольная точка "В третьем квартале 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получают 2 500 нуждающихся семей", значение: 2.5000, Тысяча семей	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.2000, Тысяча семей	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гаркуша С.П.	Прочий тип документа Доклад руководителю проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.4.5	Контрольная точка "В 2022 году	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа	-	ИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получают 5 174 нуждающихся семей", значение: 5.1700, Тысяча семей			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Доклад руководителю регионального проекта		министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.4.6	Контрольная точка "В первом квартале 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получают 3 000 нуждающихся семей", значение: 3.0000, Тысяча семей	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.4.7	Контрольная точка "Во втором квартале 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получают 3 500 нуждающихся семей", значение: 3.5000, Тысяча семей	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.8	Контрольная точка "В третьем квартале 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получают 4 000 нуждающихся семей", значение: 4.0000, Тысяча семей	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.4.9	Контрольная точка "В 2023 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получают 7 558 нуждающихся семей", значение: 7.5000, Тысяча семей	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.4.10	Контрольная точка "В январе-феврале 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей	-	07.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	до достижения ребенком возраста 3 лет получают 800 нуждающихся семей ", значение: 0.8000, Тысяча семей			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.4.11	Контрольная точка "В первом квартале 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получают 1 500 нуждающихся семей", значение: 1.5000, Тысяча семей	-	08.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.4.12	Контрольная точка "Во втором квартале 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получают 3 000 нуждающихся семей", значение: 3.0000, Тысяча семей	-	08.07.2024	03	05	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.4.13	Контрольная точка "В третьем квартале 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую	-	07.10.2024	04	06	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получают 4 500 нуждающихся семей", значение: 4.5000, Тысяча семей								социального развития Краснодарского края
1.4.14	Контрольная точка "В 2024 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получают 6 027 нуждающихся семей", значение: 6.0000, Тысяча семей	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.4.15	Контрольная точка "В четвертом квартале 2024 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получают 6 027 нуждающихся семей", значение: 6.0000, Тысяча семей	-	28.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирхин Д.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.5	Результат "Проведено в	01.01.2019	15.12.2023	Взаимо	Взаимо	Гаркуша С.П.	Осуществлен контроль за	Нет	ИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краснодарском крае циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в установленные сроки.		министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.5.1	Контрольная точка "В первом квартале 2019 года проведено не менее 350 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования."	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Во втором квартале 2019 года проведено не менее 560 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	страхования."			и отсутствует	и отсутствует				
1.5.3	Контрольная точка "В третьем квартале 2019 года проведено не менее 510 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования."	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-
1.5.5	Контрольная точка "В 2019 году проведено не менее 2003 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям,	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.8	Контрольная точка "В третьем квартале 2020 года проведено не менее 530 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования."	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.		-	-
1.5.10	Контрольная точка "В 2020 году проведено не менее 2083 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования."	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Игнатенко В.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				и отсутствуют	и отсутствуют				
1.5.11	Контрольная точка "В первом квартале 2021 года проведено не менее 380 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования."	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Во втором квартале 2021 года проведено не менее 570 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования."	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-
1.5.13	Контрольная точка "В третьем квартале 2021 года проведено не менее 530 циклов экстракорпорального	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Игнатенко В.А.	Докладная записка Доклад руководителю регионального проекта.	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.16	Контрольная точка "В первом квартале 2022 года проведено не менее 380 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования."	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.5.17	Контрольная точка "Во втором квартале 2022 года проведено не менее 570 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.", значение: 570.0000, Единица	-	01.07.2022	05	07	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	С министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.5.18	Контрольная точка "В третьем квартале 2022 года проведено не менее 530 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.", значение:	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	530.0000, Единица			отсутствует	отсутствует				
1.5.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0800, Тысяча единиц	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.5.20	Контрольная точка "В 2022 году проведено не менее 2083 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.", значение: 2083.0000, Единица	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.5.21	Контрольная точка "В первом квартале 2023 года проведено не менее 380 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям,	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.", значение: 380.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				Краснодарского края
1.5.22	Контрольная точка "Во втором квартале 2023 года проведено не менее 570 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.", значение: 570.0000, Единица	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.5.23	Контрольная точка "В третьем квартале 2023 года проведено не менее 530 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.", значение: 530.0000, Единица	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.5.24	Контрольная точка "Услуга	-	15.12.2023	Взаимо	Взаимо	Игнатенко	Прочий тип документа	-	ИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 2083.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.А.	Доклад руководителю регионального проекта		министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.5.25	Контрольная точка "В 2023 году проведено не менее 2083 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.", значение: 2083.0000, Единица	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	ИС министерства труда и социального развития Краснодарского края
1.6	Результат "Выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гаркуша С.П.	Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				отсутст вует	отсутст вует		<p>экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". "</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.1	Контрольная точка "В январе-феврале 2024 года проведено не менее 200 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.", значение: 200.0000, Единица	-	07.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	.
1.6.2	Контрольная точка "В первом квартале 2024 года проведено не менее 380 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.", значение: 380.0000, Единица	-	08.04.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	.
1.6.3	Контрольная точка "Во втором квартале 2024 года проведено не менее 570 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского	-	08.07.2024	04	06	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	страхования.", значение: 570.0000, Единица								
1.6.4	Контрольная точка "В третьем квартале 2024 года проведено не менее 530 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.", значение: 530.0000, Единица	-	07.10.2024	05	07	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта 1	-	.
1.6.5	Контрольная точка "В 2024 году проведено не менее 2083 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.", значение: 2083.0000, Единица	-	13.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	.
1.6.6	Контрольная точка "В четвертом квартале 2024 года проведено не менее 600 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет	-	13.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Игнатенко В.А.	Прочий тип документа Доклад руководителю регионального проекта	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
	средств базовой программы обязательного медицинского страхования."				ьными точками отсутст вует				

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Гаркуша С. П.	Министр труда и социального развития Краснодарского края	-	3
2	Администратор регионального проекта	Ирхин Д. А.	Первый заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края	Гаркуша С. П.	10
Семьи в Краснодарском крае, имеющие трех и более детей, получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гаркуша С. П.	Министр труда и социального развития Краснодарского края	-	3
4	Участник регионального проекта	Гаркуша С. П.	Министр труда и социального развития Краснодарского края	-	3
5	Участник регионального проекта	Пономаренко Н. Ю.	Начальник отдела	-	20
6	Участник регионального проекта	Голик А. И.	Заместитель министра	-	10
7	Участник регионального проекта	Висицкая А. А.	заместитель начальника отдела	-	20
8	Участник регионального проекта	Ирхин Д. А.	Первый заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края	Гаркуша С. П.	10
Семьи в Краснодарском крае, имеющие трех и более детей, получили уведомления о праве на краевой материнский (семейный) капитал.					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гаркуша С. П.	Министр труда и социального развития Краснодарского края	-	3

10	Участник регионального проекта	Ирхин Д. А.	Первый заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края	Гаркуша С. П.	10
11	Участник регионального проекта	Мусаева Я. В.	Заместитель начальника отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий министерства труда и социального развития Краснодарского края	Ролик Н. И.	20
12	Участник регионального проекта	Голик А. И.	Заместитель министра	-	10
13	Участник регионального проекта	Гаркуша С. П.	Министр труда и социального развития Краснодарского края	-	3
14	Участник регионального проекта	Ролик Н. И.	начальник отдела	-	20

Семьи в Краснодарском крае, имеющие трех и более детей, распорядились средствами краевого материнского (семейного) капитала.

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гаркуша С. П.	Министр труда и социального развития Краснодарского края	-	3
16	Участник регионального проекта	Ролик Н. И.	начальник отдела	-	20
17	Участник регионального проекта	Гаркуша С. П.	Министр труда и социального развития Краснодарского края	-	3
18	Участник регионального проекта	Мусаева Я. В.	Заместитель начальника отдела организации адресного предоставления льгот и субсидий министерства труда и социального развития Краснодарского края	Ролик Н. И.	20
19	Участник регионального проекта	Голик А. И.	Заместитель министра	-	10

20	Участник регионального проекта	Кретинин Ю. А.	заместитель начальника отдела	Ролик Н. И.	20
21	Участник регионального проекта	Ирхин Д. А.	Первый заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края	Гаркуша С. П.	10

Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гаркуша С. П.	Министр труда и социального развития Краснодарского края	-	3
23	Участник регионального проекта	Ирхин Д. А.	Первый заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края	Гаркуша С. П.	10
24	Участник регионального проекта	Висицкая А. А.	заместитель начальника отдела	-	20
25	Участник регионального проекта	Пономаренко Н. Ю.	Начальник отдела	-	20

Проведено в Краснодарском крае циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования

26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гаркуша С. П.	Министр труда и социального развития Краснодарского края	-	3
27	Участник регионального проекта	Гаркуша С. П.	Министр труда и социального развития Краснодарского края	-	3
28	Участник регионального проекта	Бороденко Е. Ю.	заместитель начальника управления, начальник отдела службы родовспоможения	Гольберг Е. Н.	20
29	Участник регионального проекта	Гольберг Е. Н.	начальник управления	Филиппов Е. Ф.	20

30	Участник регионального проекта	Игнатенко В. А.	Заместитель министра	Филиппов Е. Ф.	3
Выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гаркуша С. П.	Министр труда и социального развития Краснодарского края	-	3