

УТВЕРЖДЕН  
региональным проектным комитетом  
(протокол от 15 июля 2019 г. № 9, в ред. по состоянию на 27.02.2024)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровое государственное управление

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Руппель А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Завальный С.В.	Руководитель департамента		
Администратор регионального проекта	Бережной Д.С.	Первый заместитель руководителя департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Информационное общество Кубани"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия государственной программы Краснодарского края "Информационное общество Кубани"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг															
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	3,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000	3,9000	4,0000	4,4000	-	-	-	
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	4,9500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	55,0000	95,0000	95,0000	-	-	-	
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг															
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти															
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	ФП	Условная единица	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	3,0000	4,0000	-	-	-
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с	ФП	Условная единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	85,0000	85,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ															
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	93,0000	95,0000	-	-	-	
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	85,0000	85,0000	-	-	-	
2.5.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	-	-	-	
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ															
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ,	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	50,0000	50,0000	60,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ																

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.			
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг																
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,1000	4,1000	4,2000	4,2000	4,3000	4,3000			4,4000



2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	93,000 0	93,000 0	93,000 0	93,000 0	93,000 0	94,000 0	94,000 0	94,000 0	94,000 0	94,000 0	94,000 0	95,0000
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	85,000 0	85,000 0	85,000 0	85,000 0	85,000 0	85,000 0	85,000 0	85,000 0	85,000 0	85,000 0	85,000 0	85,0000
2.5.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ														
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	ФП	Процент	5,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	25,000 0	30,000 0	35,000 0	40,000 0	45,000 0	50,000 0	55,000 0	60,0000

8

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти																























1.1	Создана и внедрена государственная информационная система в области гражданской службы Краснодарского края	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов							
2.1	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	0,00	6 552,50	2 380,00	0,00	0,00	0,00	8 932,50
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	6 552,50	2 380,00	0,00	0,00	0,00	8 932,50
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	6 552,50	2 380,00	0,00	0,00	0,00	8 932,50
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти							

3.1	Внедрен в деятельность органов государственной власти, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях	33 000,00	19 000,00	18 700,00	42 900,00	0,00	0,00	113 600,00
3.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	33 000,00	19 000,00	18 700,00	42 900,00	0,00	0,00	113 600,00
3.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	33 000,00	19 000,00	18 700,00	42 900,00	0,00	0,00	113 600,00
3.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Обеспечена эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»	13 800,00	13 800,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	41 350,00
3.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	13 800,00	13 800,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	41 350,00
3.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	13 800,00	13 800,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	41 350,00
3.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Обеспечено сопровождение и	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

	модернизация государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" (ГосWEB)							
3.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00
3.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00
3.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Обеспечена эксплуатация государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края	0,00	3 219,60	4 500,00	6 800,00	0,00	0,00	14 519,60
3.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	3 219,60	4 500,00	6 800,00	0,00	0,00	14 519,60
3.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	3 219,60	4 500,00	6 800,00	0,00	0,00	14 519,60
3.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		53 800,00	42 572,10	45 280,00	49 700,00	0,00	0,00	191 352,10
консолидированный бюджет субъекта		53 800,00	42 572,10	45 280,00	49 700,00	0,00	0,00	191 352,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

Российской Федерации, из них:							
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти												
1.1.	Обеспечена эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Обеспечено сопровождение и модернизация государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" (ГосWEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровое государственное управление» направлен на достижение национальных целей, определенных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и, прежде всего, оказывает прямое влияние на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере за счет использования цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, а также обеспечивает качественное улучшение ряда показателей, отражающих рост национальной экономики и социальной сферы.

Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление» позволит осуществить окончательный переход на электронное взаимодействие граждан и организаций с государством, а также сделает более удобным указанное взаимодействие для граждан и организаций.

В частности, будет реализована реестровая модель, экстерриториальность и механизм проактивности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, сформированы механизмы обратной связи с гражданами и организациями, юридически значимый документооборот станет по преимуществу электронным.

Одновременно с этим органы государственной власти и органы местного самоуправления получают в распоряжение эффективные механизмы автоматизации своей деятельности, а также межведомственного информационного оборота.

Успешная реализация мероприятий регионального проекта позволит сформировать устойчивую информационно-коммуникационную инфраструктуру государственных и муниципальных органов, в том числе обеспечить бесперебойное функционирование критически важных для граждан и организаций государственных сервисов, в том числе сервисов удаленной идентификации, информационного обмена, хранения юридически значимой информации, цифровой платформы предоставления государственных и муниципальных услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровое государственное управление

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг								
1.1	Результат "Обеспечено предоставление физическим и юридическим лицам приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бережной Д.С.	Обеспечено предоставление физическим и юридическим лицам приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций	Нет	Автоматизированная информационная система "Единый центр услуг", Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах, Автоматизированная информационная система "Лицензирование"
1.1.1	Контрольная точка	-	01.05.2021	Взаимо	09	Головченко		-	Информацио

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Эксплуатация информационной системы поддержки оказания государственных и муниципальных услуг для нужд Краснодарского края" в 1 квартале"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		А.С.			нная система поддержки оказания государственных и муниципальных услуг для нужд Краснодарского края
1.1.2	Контрольная точка "Эксплуатация Портала для размещения административных регламентов оказания государственных услуг исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, проектов и действующих редакций нормативных правовых актов и иных нормотворческих документов исполнительных органов государственной власти в 1 квартале"	-	01.05.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	Портал для размещения административных регламентов оказания государственных услуг исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, проектов и действующих редакций нормативных правовых актов и иных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									нормотворческих документов исполнительных органов государственной власти
1.1.3	Контрольная точка "Эксплуатация информационной системы поддержки оказания государственных и муниципальных услуг для нужд Краснодарского края в 2 квартале"	-	01.08.2021	08	13	Головченко А.С.		-	Информационная система поддержки оказания государственных и муниципальных услуг для нужд Краснодарского края
1.1.4	Контрольная точка "Эксплуатация автоматизированной информационной системы "Лицензирование""	-	01.08.2021	15	14	Головченко А.С.		-	Автоматизированная информационная система "Лицензирование"
1.1.5	Контрольная точка "Эксплуатация Портала для размещения административных регламентов оказания государственных услуг"	-	01.08.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и	Головченко А.С.		-	Портал для размещения административных регламентов



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, проектов и действующих редакций нормативных правовых актов и иных нормотворческих документов исполнительных органов государственной власти"				контрольными точками отсутствует				оказания государственных услуг исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, проектов и действующих редакций нормативных правовых актов и иных нормотворческих документов исполнительных органов государственной власти
1.1.6	Контрольная точка "Эксплуатация информационной системы поддержки оказания государственных и муниципальных услуг для нужд Краснодарского края в 3 квартале"	-	01.11.2021	10	14	Головченко А.С.		-	Информационная система поддержки оказания государственных и муниципальных услуг для

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									нужд Краснодарского края
1.1.7	Контрольная точка "Эксплуатация автоматизированной информационной системы "Лицензирование" в 3 квартале"	-	01.11.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	Автоматизированная информационная система "Лицензирование"
1.1.8	Контрольная точка "Эксплуатация информационной системы поддержки оказания государственных и муниципальных услуг для нужд Краснодарского края" в 4 квартале", значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	16	Головченко А.С.		-	Информационная система поддержки оказания государственных и муниципальных услуг для нужд Краснодарского края
1.1.9	Контрольная точка "Эксплуатация автоматизированной информационной системы	-	31.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами	Головченко А.С.		-	Автоматизированная информационная система



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.12	Контрольная точка "Эксплуатация Портала для размещения административных регламентов оказания государственных услуг исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, проектов и действующих редакций нормативных правовых актов и иных нормотворческих документов исполнительных органов государственной власти в 1 квартале", значение: 0.0000	-	01.05.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	Портал для размещения административных регламентов оказания государственных услуг исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, проектов и действующих редакций нормативных правовых актов и иных нормотворческих документов исполнительных органов государственной власти
1.1.13	Контрольная точка "Эксплуатация информационной системы поддержки оказания	-	01.08.2022	08	Взаимосвязь с иными	Головченко А.С.		-	Автоматизированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных и муниципальных услуг для нужд Краснодарского края в 2 квартале", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует				ная система "Лицензирование"
1.1.14	Контрольная точка "Эксплуатация автоматизированной информационной системы "Лицензирование" в 2 квартале", значение: 0.0000	-	01.08.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	Автоматизированная информационная система "Лицензирование"
1.1.15	Контрольная точка "Эксплуатация Портала для размещения административных регламентов оказания государственных услуг исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, проектов и действующих редакций нормативных правовых актов и иных нормотворческих	-	01.08.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	Портал для размещения административных регламентов оказания государственных услуг исполнительных органов государствен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документов исполнительных органов государственной власти в 2 квартале", значение: 0.0000								ной власти Краснодарского края, проектов и действующих редакций нормативных правовых актов и иных нормотворческих документов исполнительных органов государственной власти
1.1.16	Контрольная точка "Эксплуатация информационной системы поддержки оказания государственных и муниципальных услуг для нужд Краснодарского края в 3 квартале", значение: 0.0000	-	01.11.2022	11	09	Головченко А.С.		-	Информационная система поддержки оказания государственных и муниципальных услуг для нужд Краснодарского края
1.1.17	Контрольная точка "Эксплуатация автоматизированной	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Головченко А.С.		-	Автоматизированная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационной системы "Лицензирование" в 3 квартале", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				ная система "Лицензирование"
1.1.18	Контрольная точка "Эксплуатация Портала для размещения административных регламентов оказания государственных услуг исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, проектов и действующих редакций нормативных правовых актов и иных нормотворческих документов исполнительных органов государственной власти в 3 квартале", значение: 0.0000	-	01.11.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	Портал для размещения административных регламентов оказания государственных услуг исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, проектов и действующих редакций нормативных правовых актов и иных нормотворческих

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									документов исполнительных органов государственной власти
1.1.19	Контрольная точка "Эксплуатация информационной системы поддержки оказания государственных и муниципальных услуг для нужд Краснодарского края в 4 квартале", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Головченко А.С.		-	Информационная система поддержки оказания государственных и муниципальных услуг для нужд Краснодарского края
1.1.20	Контрольная точка "Эксплуатация автоматизированной информационной системы "Лицензирование" в 4 квартале", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	Автоматизированная информационная система "Лицензирование"
1.1.21	Контрольная точка "Эксплуатация Портала для	-	31.12.2022	18	Взаимосвязь с	Головченко А.С.		-	Портал для размещения



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	размещения административных регламентов оказания государственных услуг исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, проектов и действующих редакций нормативных правовых актов и иных нормотворческих документов исполнительных органов государственной власти в 4 квартале", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует				административных регламентов оказания государственных услуг исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, проектов и действующих редакций нормативных правовых актов и иных нормотворческих документов исполнительных органов государственной власти
1.2	Результат "Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи"	01.01.2022	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бережной Д.С.	Обеспечена возможность цифровой обратной связи с гражданами, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным	Нет	ЕПГУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		услугам, функциям, сервисам		
1.2.1	Контрольная точка "Заключение соглашения о взаимодействии между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и администрацией Краснодарского края в целях развития единого окна цифровой обратной связи на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)""	-	05.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Головченко А.С.		-	ПОС
1.2.2	Контрольная точка "Реализована возможность цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Головченко А.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3	Результат "Обеспечена передача сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бережной Д.С.	Обеспечена передача сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ	Нет	ФГИС ЕПГУ
1.3.1	Контрольная точка "Обеспечение передачи сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	-
1.4	Результат "Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания	02.07.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Головченко А.С.	Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных	Нет	Платформа государственных сервисов (ПГС)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		(муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде		
1.4.1	Контрольная точка "Заключение соглашения об информационного технологического взаимодействия при использовании государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" для предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)"	-	05.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	ПГС
1.4.2	Контрольная точка "Актуализация Перечня массовых социально значимых государственных и	-	29.07.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Головченко А.С.		-	ПГС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный формат"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.5	Результат "Обеспечено поддержание в актуальном состоянии регионального перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, отвечающих критериям доступности в электронном виде"	01.11.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Приказ или Отчет об отсутствии необходимости корректировки перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, услуг государственных и муниципальных учреждений, подлежащих переводу в электронный формат. Реализованы мероприятия по анализу и поддержанию приказа департамента информатизации и связи Краснодарского края от 13 июля 2021 г. № 127 "Об утверждении Перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, услуг государственных и муниципальных"	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							учреждений, подлежащих переводу в электронный формат" в актуальном состоянии.		
1.5.1	Контрольная точка "Мониторинг изменений перечня массовых социально значимых услуг, утвержденного Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Головченко А.С.	Справка Проведение мониторинга изменений перечня массовых социально значимых услуг, утвержденного Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	-	Платформа государственных сервисов
1.5.2	Контрольная точка "Анализ соответствия регионального перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, отвечающих критериям доступности в электронном виде перечню массовых социально значимых услуг, утвержденному Правительственной комиссии по цифровому развитию,	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Отчет Проведен анализ соответствия регионального перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, отвечающих критериям доступности в электронном виде перечню массовых социально значимых услуг, утвержденному	-	Платформа государственных сервисов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", значение: 1.0000, Условная единица						Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности		
1.5.3	Контрольная точка "Организация работы с органами исполнительной власти Краснодарского края в целях оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Справка Утвержденный региональный перечень массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, отвечающих критериям доступности в электронном виде	-	Платформа государственных сервисов
1.5.4	Контрольная точка "Мониторинг изменений перечня массовых социально значимых услуг, утвержденного Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской ",	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Справка Проведение мониторинга изменений перечня массовых социально значимых услуг, утвержденного Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения	-	Платформа государственных сервисов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Условная единица			вует	вует		качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности		
1.5.5	Контрольная точка "Анализ соответствия регионального перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, отвечающих критериям доступности в электронном виде перечню массовых социально значимых услуг, утвержденному Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Отчет Проведен анализ соответствия регионального перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, отвечающих критериям доступности в электронном виде перечню массовых социально значимых услуг, утвержденному Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.	-	Платформа государственных сервисов
1.5.6	Контрольная точка "Актуализация регионального перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Головченко А.С.	Справка Утвержденный региональный перечень массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг	-	Платформа государственных сервисов



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краснодарского края, отвечающих критериям доступности в электронном виде", значение: 1.0000, Условная единица				контрольными точками отсутствует		Краснодарского края, отвечающих критериям доступности в электронном виде		
1.5.7	Контрольная точка "Организация работы с органами исполнительной власти Краснодарского края в целях оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Мониторинг изменений перечня массовых социально значимых услуг, утвержденного Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности ", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.03.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Справка Осуществление мониторинга изменений перечня массовых социально значимых услуг, утвержденного Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							деятельности		
1.5.9	Контрольная точка "Мониторинг изменений перечня массовых социально значимых услуг, утвержденного Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.06.2024	05	01	Головченко А.С.	Справка Осуществление мониторинга изменений перечня массовых социально значимых услуг, утвержденного Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Анализ соответствия регионального перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, отвечающих критериям доступности в электронном виде перечню массовых социально значимых услуг, утвержденному Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий	-	26.06.2024	06	01	Головченко А.С.	Справка Проведение анализа соответствия регионального перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, отвечающих критериям доступности в электронном виде перечню массовых социально значимых услуг, утвержденному Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ведения предпринимательской деятельности ", значение: 1.0000, Условная единица						информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности		
1.5.11	Контрольная точка "Актуализация регионального перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, отвечающих критериям доступности в электронном виде", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Справка Проведение работы по актуализации регионального перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, отвечающих критериям доступности в электронном виде (в случае возникновения такой потребности)	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Анализ соответствия регионального перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, отвечающих критериям доступности в электронном виде перечню массовых социально значимых услуг, утвержденному Правительственной комиссией по цифровому развитию,	-	25.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Справка Проведение анализа соответствия регионального перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, отвечающих критериям доступности в электронном виде перечню массовых социально значимых услуг, утвержденному	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности ", значение: 1.0000, Условная единица						Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности		
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти								
2.1	Результат "Обеспечена эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бережной Д.С.	Обеспечена эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»	Нет	Автоматизированная информационная система "Единый центр услуг", "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края", "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									Краснодарского края"
2.1.1	Контрольная точка "Эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	-
2.1.2	Контрольная точка "Эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	-
2.1.3	Контрольная точка "Эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства» в 1 квартале"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	10	Головченко А.С.		-	ИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
2.1.4	Контрольная точка "Эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»" в 2 квартале "	-	01.08.2021	09	11	Головченко А.С.		-	ИС
2.1.5	Контрольная точка "Эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»" в 3 квартале "	-	01.11.2021	10	12	Головченко А.С.		-	ИС
2.1.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Бережной Д.С.		-	-
2.1.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными	Бережной Д.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.8	Контрольная точка "Эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»" в 4 квартале ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	ИС
2.2	Результат "Централизованы официальные Интернет-ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на базе единой платформы в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бережной Д.С.	Централизованы официальные Интернет-ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на базе единой платформы в	Нет	Информационной системы управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной власти Краснодарского края "						контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края		Краснодарского края
2.2.1	Контрольная точка "Обеспечена возможность размещения официальных Интернет-ресурсов ИОГВ КК и ОМСУ КК в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	-
2.2.2	Контрольная точка "Обеспечено размещение официальных Интернет-ресурсов ИОГВ КК и ОМСУ КК в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	-
2.3	Результат "Обеспечено сопровождение и модернизация	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Бережной Д.С.	Обеспечено сопровождение и модернизация	Нет	Информационной



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" (ГосWEB)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" (ГосWEB)		системы управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
2.3.1	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края""	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	-
2.3.2	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Головченко А.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краснодарского края""			и отсутствует	и отсутствует				
2.3.3	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" в 1 квартале"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Головченко А.С.		-	Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
2.3.4	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"" в 2 квартале"	-	01.08.2021	19	21	Головченко А.С.		-	Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
2.3.5	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение государственной	-	01.11.2021	20	22	Головченко А.С.		-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" в 3 квартале"								управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
2.3.6	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" в 4 квартале", значение: 0.0000	-	31.12.2021	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.		-	Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
2.4	Результат "Реализованы мероприятия по внедрению отечественного программного обеспечения и платформ"	01.11.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Алтухов А.С.	Отчет о закупленном и/или арендуемом отечественном программном обеспечении и платформах. Департаментом информатизации и связи Краснодарского края	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют		реализованы мероприятия по увеличению доли закупаемого и/или арендуемого отечественном программном обеспечении и платформах.		
2.4.1	Контрольная точка "Анализ полученной информации о закупках органов исполнительной власти Краснодарского края и подведомственных учреждений", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алтухов А.С.	Отчет Внесение информации в форму по импортозамещению ПО типовой деятельности в федеральной государственной информационную систему координации информатизации	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
2.4.2	Контрольная точка "Направление рекомендаций по переходу на использование отечественного программного обеспечения и платформ", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алтухов А.С.	Исходящее письмо Направление официальных писем с рекомендациями по переходу на использование отечественного программного обеспечения и платформ	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
2.4.3	Контрольная точка "Мониторинг	-	30.11.2023	Взаимо	Взаимо	Алтухов А.С.	Отчет Отчет по результатам	-	Единая

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информации о закупках органов исполнительной власти Краснодарского края и подведомственных учреждений", значение: 1.0000, Условная единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		мониторинга информации о закупках органов исполнительной власти Краснодарского края и подведомственных учреждений		информационная система в сфере закупок
2.4.4	Контрольная точка "Мониторинг информации о закупках органов исполнительной власти Краснодарского края и подведомственных учреждений", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алтухов А.С.	Отчет по результатам мониторинга информации о закупках органов исполнительной власти Краснодарского края и подведомственных учреждений	-	Единая информационная система в сфере закупок
2.4.5	Контрольная точка "Анализ полученной информации о закупках органов исполнительной власти Краснодарского края и подведомственных учреждений", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Алтухов А.С.	Отчет по внесению информации в форму по импортозамещению ПО типовой деятельности в федеральной государственной информационной системы координации информатизации	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.4.6	Контрольная точка "Направление рекомендаций по переходу на использование отечественного программного обеспечения и платформ", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алтухов А.С.	Исходящее письмо Направление официальных писем с рекомендациями по переходу на использование отечественного программного обеспечения и платформ	-	Федеральная государственная информационная система координации информатизации
2.4.7	Контрольная точка "Направление рекомендаций по переходу на использование отечественного программного обеспечения и платформ ", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Алтухов А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-
2.4.8	Контрольная точка "Мониторинг информации о закупках органов исполнительной власти Краснодарского края и подведомственных учреждений",	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	01	Алтухов А.С.	Справка Справка (отчет) по результатам мониторинга изменений перечня массовых социально значимых услуг,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Условная единица			контрольными точками отсутствует			утвержденного Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения		
2.4.9	Контрольная точка "Анализ полученной информации о закупках органов исполнительной власти Краснодарского края и подведомственных учреждений", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.06.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алтухов А.С.	Справка Проведение анализа полученной информации о закупках органов исполнительной власти Краснодарского края и подведомственных учреждений	-	-
2.4.10	Контрольная точка "Направление рекомендаций по переходу на использование отечественного программного обеспечения и платформ ", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.09.2024	06	08	Алтухов А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-
2.4.11	Контрольная точка "Мониторинг информации о закупках органов исполнительной власти Краснодарского края и	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Алтухов А.С.	Справка Справка (отчет) по результатам мониторинга изменений перечня массовых социально	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подведомственных учреждений", значение: 1.0000, Условная единица			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		значимых услуг, утвержденного Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения		
2.4.12	Контрольная точка "Анализ полученной информации о закупках органов исполнительной власти Краснодарского края и подведомственных учреждений ", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алтухов А.С.	Справка Проведение анализа полученной информации о закупках органов исполнительной власти Краснодарского края и подведомственных учреждений	-	-
2.5	Результат "Обеспечено поддержание в актуальном состоянии перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций"	01.11.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Приказ или Отчет. Проведена работа по актуализации перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций.	Нет	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.5.1	Контрольная точка "Мониторинг изменений перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций, утвержденного Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Справка Проведение мониторинга изменений перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций, утвержденного Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	-	Платформа государственных сервисов
2.5.2	Контрольная точка "Анализ изменений перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций, утвержденного Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Справка Анализ изменений перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций, утвержденного Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения	-	Визуальный конструктор услуг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предпринимательской деятельности		
2.5.3	Контрольная точка "Актуализация перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций (при необходимости).", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Отчет Приказ о внесении изменений в приказ департамента информатизации и связи Краснодарского края от 13 июля 2021 г. № 127 "Об утверждении Перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, услуг государственных и муниципальных учреждений, подлежащих переводу в электронный формат	-	Платформа государственных сервисов
2.5.4	Контрольная точка "Мониторинг изменений перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций, утвержденного Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", значение: 1.0000,	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Справка Проведение мониторинга изменений перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций, утвержденного Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения	-	Платформа государственных сервисов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Условная единица						качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности		
2.5.5	Контрольная точка "Заключение дополнительного соглашения с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в целях актуализации перечня (в случае его изменения)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Соглашение Заключение дополнительного соглашения с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в целях актуализации перечня (в случае его изменения)	-	Платформа государственных сервисов
2.5.6	Контрольная точка "Анализ изменений перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций, утвержденного Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Справка Анализ изменений перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций, утвержденного Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	-	Платформа государственных сервисов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.7	Контрольная точка "Актуализация перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций (при необходимости)", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Головченко А.С.	Справка Проведение работ по актуализации перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций (при необходимости)	-	-
2.5.8	Контрольная точка "Мониторинг изменений перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций, утвержденного Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.03.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Справка Осуществление мониторинга изменений перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций, утвержденного Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	-	-
2.5.9	Контрольная точка "Анализ изменений перечня сервисов,	-	25.06.2024	05	13	Головченко А.С.	Справка Проведение анализа изменений перечня	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций, утвержденного Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", значение: 1.0000, Условная единица						сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций, утвержденного Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности		
2.5.10	Контрольная точка "Анализ изменений перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций, утвержденного Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.09.2024	06	08	Головченко А.С.	Справка Проведение анализа изменений перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций, утвержденного Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	-	-
2.5.11	Контрольная точка "Актуализация перечня сервисов,	-	25.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Головченко А.С.	Справка Проведение работ по актуализации перечня	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций (при необходимости)", значение: 1.0000, Условная единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций (при необходимости)		
2.5.12	Контрольная точка "Мониторинг изменений перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций, утвержденного Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Справка Проведение мониторинга изменений перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций, утвержденного Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности	-	-
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ								
3.1	Результат "Обеспечено информирование граждан о преимуществах получения услуг	01.11.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Головченко А.С.	Отчет. Реализованы мероприятия по информированию граждан	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в электронной форме, а также о функциональных возможностях портала государственных и муниципальных услуг"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		о преимуществах получения услуг в электронной форме, а также о функциональных возможностях портала государственных и муниципальных услуг (размещение новостей, размещении материалов в региональных и местных средствах массовой информации)		
3.1.1	Контрольная точка "Размещение методических рекомендаций, инструкций о преимуществах получения услуг в электронной форме, а также о функциональных возможностях портала государственных и муниципальных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Справка Размещение методических рекомендаций, инструкций о преимуществах получения услуг в электронной форме, а также о функциональных возможностях портала государственных и муниципальных услуг.	-	Официальные сайты органов исполнительной власти Краснодарского края, МФЦ
3.1.2	Контрольная точка "Направление информации в органы исполнительной власти Краснодарского края, в целях проведения информирования граждан о преимуществах получения услуг в электронной форме, а также о	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Головченко А.С.	Исходящее письмо Направление официальных писем в органы исполнительной власти Краснодарского края, в целях проведения информирования граждан о преимуществах получения	-	официальные письма в органы исполнительной власти Краснодарского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функциональных возможностях портала государственных и муниципальных услуг", значение: 1.0000, Условная единица			и отсутствует	и отсутствует		услуг в электронной форме, а также о функциональных возможностях портала государственных и муниципальных услуг.		
3.1.3	Контрольная точка "Размещение информационных материалов в официальных аккаунтах социальных сетей департамента информатизации и связи Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Справка Размещение информационных материалов в официальных аккаунтах социальных сетей департамента информатизации и связи Краснодарского края. Количество публикаций	-	Официальные аккаунты социальных сетей департамента информатизации и связи Краснодарского края
3.1.4	Контрольная точка "Размещение информационных материалов в официальных аккаунтах социальных сетей департамента информатизации и связи Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Справка Размещение информационных материалов в официальных аккаунтах социальных сетей департамента информатизации и связи Краснодарского края.	-	Официальные аккаунты социальных сетей департамента информатизации и связи Краснодарского края
3.1.5	Контрольная точка "Размещение методических рекомендаций,	-	29.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Головченко А.С.	Справка Размещение методических	-	Официальные сайты



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инструкций о преимуществах получения услуг в электронной форме, а также о функциональных возможностях портала государственных и муниципальных услуг", значение: 1.0000, Условная единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		рекомендаций, инструкций о преимуществах получения услуг в электронной форме, а также о функциональных возможностях портала государственных и муниципальных услуг.		органов исполнительной власти Краснодарского края
3.1.6	Контрольная точка "Направление информации в органы исполнительной власти Краснодарского края, в целях проведения информирования граждан о преимуществах получения услуг в электронной форме, а также о функциональных возможностях портала государственных и муниципальных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Исходящее письмо Направление официальных писем в органы исполнительной власти Краснодарского края, в целях проведения информирования граждан о преимуществах получения услуг в электронной форме, а также о функциональных возможностях портала государственных и муниципальных услуг	-	официальные письма в органы исполнительной власти Краснодарского края
3.1.7	Контрольная точка "Размещение информационных материалов в официальных аккаунтах социальных сетей департамента информатизации и связи Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) ссылка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.1.8	Контрольная точка "Размещение методических рекомендаций, инструкций о преимуществах получения услуг в электронной форме, а также о функциональных возможностях портала государственных и муниципальных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-
3.1.9	Контрольная точка "Направление информации в органы исполнительной власти Краснодарского края, в целях проведения информирования граждан о преимуществах получения услуг в электронной форме, а также о функциональных возможностях портала государственных и муниципальных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.06.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-
3.1.10	Контрольная точка "Размещение информационных материалов в официальных аккаунтах	-	25.09.2024	Взаимосвязь с иными	07	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) ссылка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	социальных сетей департамента информатизации и связи Краснодарского края", значение: 1.0000, Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует					
3.1.11	Контрольная точка "Размещение методических рекомендаций, инструкций о преимуществах получения услуг в электронной форме, а также о функциональных возможностях портала государственных и муниципальных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.09.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-
3.1.12	Контрольная точка "Направление информации в органы исполнительной власти Краснодарского края, в целях проведения информирования граждан о преимуществах получения услуг в электронной форме, а также о функциональных возможностях портала государственных и муниципальных услуг ",	-	25.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головченко А.С.	Прочий тип документа Справка и (или) письмо и (или) ссылка	-	-



## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Завальный С. В.	Руководитель департамента	-	10
2	Администратор регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента	-	30
Внедрение регионального сегмента Государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» в 13 ИОГВ КК					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента	-	1
Обеспечена эксплуатация региональной инфраструктуры «электронного правительства»					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента	-	30
Централизованы официальные Интернет-ресурсы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на базе единой платформы в контуре региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента	-	30
Обеспечено сопровождение и модернизация государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" (ГосWEB)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента	-	30
Создана и внедрена государственная информационная система в области гражданской службы Краснодарского края					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента	-	30
Обеспечено предоставление физическим и юридическим лицам приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента	-	30
Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента	-	30
Обеспечена передача сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бережной Д. С.	Первый заместитель руководителя департамента	-	30
Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головченко А. С.	Начальник управления	-	40
Обеспечено поддержание в актуальном состоянии регионального перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, отвечающих критериям доступности в электронном виде					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головченко А. С.	Начальник управления	-	40
Реализованы мероприятия по внедрению отечественного программного обеспечения и платформ					

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алтухов А. С.	Начальник отдела информационной безопасности департамента информатизации и связи Краснодарского края	-	20
Обеспечено поддержание в актуальном состоянии перечня сервисов, реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головченко А. С.	Начальник управления	-	40
Обеспечено информирование граждан о преимуществах получения услуг в электронной форме, а также о функциональных возможностях портала государственных и муниципальных услуг					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головченко А. С.	Начальник управления	-	40