

УТВЕРЖДЕН
 региональным проектным комитетом
 (протокол от 6 декабря 2018 г. № 6,
 в ред. по состоянию на 28 марта 2023 г.)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Краснодарский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Краснодарский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК (Краснодарский край)	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Руппель А.А.	Заместитель Губернатора Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Дерека Ф.И.	Министр		
Администратор регионального проекта	Сухомлинов В.В.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	
		Направление (подпрограмма)	Развитие отраслей агропромышленного комплекса	
	2	Государственная программа	Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	
		Направление (подпрограмма)	Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	2,8683	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,7340	0,0000	2,6105	2,7149	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,1250	0,3730	0,5000	0,6700	0,8500	1,0300	1,3710	1,5880	1,8050	1,9680	2,1850	2,6105

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК															
1.1	Прирост объема производства масличных культур	-	Тысяча тонн	0,0000	2019	-	-	-	-	50,000	0,5593	0,6761	-	-	К концу 2024 года обеспечена государственная поддержка прироста объема производства масличных культур в размере 3,961 тыс. тонн.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых	-	Гектар	0,0000	2019	-	3 400,0000	6 400,0000	7 900,0000	10 588,9100	15 182,4700	20 010,7100	-	-	Увеличено производство экспортно-ориентированной сельхозпродукции за счет введения в эксплуатацию мелиорируемых земель	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культур технических мероприятий. Нарастающий итог															имущества
1.3	Разработана система информирования производителей с целью продвижения и позиционирования продукции АПК Краснодарского края	-	Условная единица	1,0000	2019	-	-	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Разработана система информирования производителей с целью продвижения и позиционирования продукции АПК Краснодарского края, включающая	Проведение информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															<p>следующие мероприятия:</p> <p>1. организация и участие в международных и российских демонстрационных мероприятиях, выставках, ярмарках;</p> <p>организация участия общественной организации Ассоциация «Кубаньвиноградко» и винодельческих предприятий Краснодарского края под единым</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	брендом, объединяющим вина защищенного географического указания, «ВИНА КУБАНИ ГОРДОСТЬ РОССИИ»; провед ение инфотуров, направленных на позиционирование продукции, производимой предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленн	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																ости; 4. провед ение обучающих семинаров для повышения квалификации и вовлечения экспортно- ориентированных производителей во внешнеэкономичес кую деятельность с участием Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края; привле чение предприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	пищевой и перерабатывающей промышленности к участию в конкурсе «Сделано на Кубани»; период ичное проведение рабочих встреч, круглых столов с сельхоз товаропроизводите лями с целью увеличения загрузки или переориентированн ости имеющихся мощностей предприятий пищевой и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	перерабатывающей промышленности с учетом потребностей экспортного рынка; информирование предприятий о необходимости нанесения товарных знаков, брендов на производственную продукцию, в названиях которых используются географическое указание место происхождения товара	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	208 420,70	53 573,65	613 588,62	1 539 765,90	1 902 958,00	4 318 306,87
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	208 420,70	38 218,15	371 708,32	771 273,10	953 102,50	2 342 722,77
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	15 355,50	241 880,30	768 492,80	949 855,50	1 975 584,10

6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК												
1.1.	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 246,40	576 369,60	576 369,60	576 369,60	768 492,80	768 492,80	768 492,80

	систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культур технических мероприятий												
1.2.	Прирост объема производства масличных культур	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,30	2 780,30	2 780,30	2 780,30	2 780,30	2 780,30	2 780,30	2 780,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,30	387 026,70	579 149,90	579 149,90	579 149,90	771 273,10	771 273,10	771 273,10

14

7. Дополнительная информация

На Кубани сосредоточен основной потенциал производства продовольствия не только Южного федерального округа, но и по ряду позиций России, таких как: сахар, крахмал, масло растительное, плодоовощные консервы, кофе, рисовая крупа и сгущенное молоко. Кубанские предприятия переработки полностью обеспечивают население и отдыхающих продуктами питания, а также поставляют продукцию на экспорт и в другие регионы России.

На сегодняшний день Краснодарский край является регионом, в котором успешно сочетаются такие составляющие как благоприятный климат, и плодородные черноземные почвы, которые позволяют ему на протяжении многих лет сохранять ведущие позиции производителя и поставщика сельскохозяйственной продукции, обеспечивая таким образом продовольственную независимость края.

За последние пять лет объем производства сельскохозяйственной продукции края продолжал уверенно расти.

Наибольший рост объемов производства в 2017 году по отношению к 2012 году сложился по следующим видам: зерновые и зернобобовые культуры в 1,6 раза, сахарная свекла – на 21,8%, производство овощей – на 15,9%.

В 2017 году объем произведенной сельскохозяйственной продукции в крае по сравнению с предыдущим годом увеличился, в сопоставимой оценке на 0,7% и составил 412,6 млрд. рублей. При этом структура сельскохозяйственной продукции сложилась следующая. Доля продукции, произведенной в сфере растениеводства, сложилась на уровне 73,5%, тогда как на долю животноводческих предприятий приходилось лишь 26,5%.

В 2017 году показатели производства животноводческой продукции в сравнении с предыдущим годом улучшились по всем основным видам продукции. Объем производства скота и птицы на убой (в убойном весе) имел положительную динамику развития и по сравнению с 2013 годом увеличился на 11%, достигнув уровня 373,1 тыс. тонн.

Важным условием стабилизации производства скота и птицы на убой является преимущественное развитие отраслей свиноводства и птицеводства, характеризующихся наиболее коротким производственным циклом.

В целом по краю за последние пять лет производство свиней в убойном весе увеличилось на 30% и в 2017 году составило 54,7 тыс. тонн, однако по сравнению с 2016 годом производство снизилось на 15,7%.

Модернизация птицеводческих предприятий Краснодарского края способствовала росту производства мяса птицы и яиц. В 2017 году производство птицы в убойном весе составило 247,0 тыс. тонн, на 7% больше уровня прошлого года, а за период с 2013 по 2017 год выросло на 11%.

Производство яиц за аналогичный период увеличилось в целом по краю на 20% или на 301,3 млн. штук.

Производство молока выше уровня прошлого года на 23,9 тыс. тонн, главным образом за счет увеличения среднегодового надоя на одну корову в сельскохозяйственных организациях на 371 кг. В сравнении с 2013 годом производство молока увеличилось на 61,5 тыс. тонн, несмотря на снижение поголовья коров в хозяйствах всех видов на 12 тыс. голов.

Обеспечение региона продовольствием – одна из важнейших задач, которые осуществляют предприятия и организации сферы обрабатывающих производств, занятые производством пищевых продуктов.

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки и табак» за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличился на 0,1% в текущих ценах и составил 329,6 млрд. рублей.

Удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табака в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг) по виду деятельности «обрабатывающие производства» в 2017 году занимает 40,7%

(в 2016 году – 41,1%).

Рост промышленного производства в 2017 году был отмечен на следующие виды продукции: соки фруктовые и овощные (141,0%), сахар (105,7%), кетчуп и соусы томатные прочие (103,6%), масла растительные (103,5%), изделия хлебобулочные (101,9%), крупа и мука грубого помола (100,8%).

производственная мощность использовалась на 100 процентов.

В текущем году высокий уровень загрузки производственных мощностей также сложился при производстве сахара (97%), по сравнению с 2016 годом увеличившись на 1%. Наиболее стабильное использование производственных мощностей традиционно отмечалось в производстве изделий макаронных (78%) и производстве мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (76%).

В настоящее время, ни один российский регион, в том числе и Краснодарский край, не может полностью обеспечить потребность населения, в необходимых продовольственных продуктах, что делает необходимым развитие межрегиональной торговли.

Так, в 2017 году в край было ввезено порядка 45 видов продовольственных товаров, более чем из 70 регионов России.

В поставках продовольствия в край основной объем ввоза в 2017 году сложился по следующим продовольственным товарам: масло растительное, объем которого составил 373,5 тыс. тонн и за период с 2015 по 2017 год увеличился на (44,8%), или 115,6 тыс. тонн.

Объем ввоза кондитерских изделий в 2017 году составил 142,1 тыс. тонн, и увеличился за период на (12,9%), или 16,2 тыс. тонн.

Несмотря на то, что предприятиями Краснодарского края производится довольно большой объем мясной продукции, тем не менее, производители из других регионов продолжают наращивать свое присутствие на краевом рынке. Так, в 2017 году объем ввезенного мяса составил 137,6 тыс. тонн и за период с 2015 по 2017 год увеличился на 29,1% или 31,0 тыс. тонн.

Наибольшее увеличение ввоза по отношению к 2015 году показали следующие товары: соль пищевая на (87,0%), полуфабрикаты мясные на (45,3%), масла растительные на (44,8%), масло сливочное на (43,8%), рыба и продукты рыбные переработанные на (37,1%).

Снижение ввоза в край сложилось по следующим видам продукции: сахар – на 21,7 тыс. тонн или на 74,0% к 2015 году, сыр – на 21,9 тыс. тонн или на 52,2%, чай – на 0,7 тыс. тонн или на 40,5%, молоко, кроме обработанного – на 4,3 тыс. тонн или на 16,3%.

Регионами-лидерами по объему ввоза продовольственных товаров в Краснодарский край являются: Белгородская область, Воронежская область, Московская область, г. Москва, Калининградская область, Республика Адыгея, Ростовская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Республика Татарстан. Совокупный объем ввоза продукции из выше перечисленных регионов в край, составляет более 80% от всех ввезенных продовольственных товаров.

Главными вывозимыми товарами из Краснодарского края в регионы России были и остаются в 2017 году: сахар белый свекловичный или тростниковый в твердом состоянии, объем вывоза которого составил 809,8 тыс. тонн, масла растительные – 809,8 тыс. тонн, мука – 56,9 тыс. тонн, крупа – 39,6 тыс. тонн, молоко, кроме сырого – 25,5 тыс. тонн, кондитерские изделия – 23,1 тыс. тонн.

За период с 2015 года по 2017 год наибольшее увеличение вывоза продовольственных товаров в натуральном выражении было зафиксировано, по следующим товарам: сыры – в 10,1 раза, полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные – на 62,4%, чай – на 49,6%, кондитерские изделия – на 36,3%, сахар – на 25%.

Так же стоит отметить, что не по всем товарным позициям наблюдается увеличение объемов вывоза продукции, по отдельным позициям продовольственных товаров наоборот наметилась тенденция снижения объемов вывоза.

Объем вывоза консервов мясных за обследуемый период снизился на 52,2%, муки – на 48,0%, крупы – на 43,2%, объем вывоза масла сливочного сократился – на 31,1%, изделий колбасных – на 18,1%.

По отдельным позициям такое уменьшение объемов объясняется перераспределением товарных потоков, т.е. если раньше большая часть произведенного товара отправлялась в другие регионы, то сейчас она реализуется в крае.

Наибольший объем вывоза продовольственной продукции из Краснодарского края осуществляется в Москву, на долю которой приходится более 80,0%, от всего вывоза. После Москвы лидирующие позиции занимают Московская и Ростовская области.

На формирование ресурсов мяса и мясопродуктов края значительное влияние оказывает ввоз продуктов из других регионов России.

Производство пищевых продуктов является одной из ведущих отраслей промышленности края и показывает стабильный рост, обеспечивая в значительной мере население продуктами питания.

Доля продуктов пищевой и перерабатывающей отрасли в экспорте сельхозпродукции из Краснодарского края в 2017 году составила 17% или 360 млн.дол. В основном это масложировая продукция доля которой - 51% или 183 млн.дол. До 2024 года объём экспорта продукции пищевой и перерабатывающей продукции увеличится в сравнении с 2017 годом в 2,6 раза и составит 1515 млн.дол.

Основным продуктом в экспортных поставках продовольствия является зерно, Россия — один из мировых лидеров по его экспорту. Помимо зерна Россия экспортирует рыбную продукцию, растительное масло, семена подсолнечника, кондитерские изделия, алкоголь, мясо, сахар, овощи и ряд других видов продовольствия.

Основными видами продукции АПК Краснодарского края, вывозимыми в другие регионы России являются зерно, мясо, молоко, сахар, растительное масло, овощи и бахчевые культуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК (Краснодарский
край)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК								
1.1	Результат "Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культур технических мероприятий"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дерека Ф.И.	Увеличено производство экспортно-ориентированной сельхозпродукции за счет введения в эксплуатацию мелиорируемых земель	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дерека Ф.И.	Прочий тип документа Введено в эксплуатацию 3400 тыс. га сельскохозяйственных угодий в 2019 году для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции.		
1.1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Дерека Ф.И.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дерека Ф.И.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "С субъектами	-	31.12.2019	Взаимо	Взаимо	Дерека Ф.И.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Заключено ежегодное Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и администрацией Краснодарского края на 2019 -2024 годы с целью реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		
1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дерека Ф.И.	Исходящее письмо Заключены ежегодные соглашения между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2019-2024 годах на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дерека Ф.И.	Исходящее письмо Заклучено ежегодное Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и администрацией Краснодарского края на 2019 -2024 годы с целью реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дерека Ф.И.	Прочий тип документа Введено в эксплуатацию 3000 тыс. га сельскохозяйственных угодий в 2020 году для выращивания экспортно-ориентированной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		сельскохозяйственной продукции – сои, кукурузы, овощей		
1.1.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дерека Ф.И.	Прочий тип документа Заключены ежегодные соглашения между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2019-2024 годах на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дерека Ф.И.	Прочий тип документа Заключено ежегодное Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и администрацией	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		Краснодарского края на 2019 -2024 годы с целью реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		
1.1.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Дерека Ф.И.		-	-
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дерека Ф.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты в целях предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»."	-	28.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Тимофеев М.Н.		-	-
1.1.13	Контрольная точка "Информирование о начале приема документов для предоставления субсидии с/х товаропроизводителям, а также организациям и ИП, на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции АПК"", значение:	-	15.08.2021	14	18	Журавель А.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
1.1.14	Контрольная точка "В связи с дополнительным финансированием внесены изменения в нормативно-правовые акты в целях предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». ", значение: 0.0000	-	19.11.2021	15	17	Журавель А.П.		-	Не требуется
1.1.15	Контрольная точка "Ввиду дополнительного финансирования информирование о начале приема документов для предоставления субсидии с/х товаропроизводителям, а также организациям и ИП, на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного	-	25.11.2021	16	18	Журавель А.П.		-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции АПК", значение: 0.0000								
1.1.16	Контрольная точка "Приняты и проверены пакеты документов для предоставления субсидий с/х товаропроизводителям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции АПК", значение: 0.0000	-	23.12.2021	15	19	Журавель А.П.		-	Не требуется
1.1.17	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений).", значение: 0.0000	-	23.12.2021	18	20	Тимофеев М.Н.		-	Не требуется
1.1.18	Контрольная точка "Выплачены субсидии с/х товаропроизводителям на	-	25.12.2021	19	21	Тимофеев М.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции АПК", значение: 0.0000								
1.1.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дерека Ф.И.	Исходящее письмо Заключены ежегодные соглашения между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2019-2024 годах на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дерека Ф.И.	Исходящее письмо Заключено ежегодное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и администрацией Краснодарского края на 2019 -2024 годы с целью реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		
1.1.21	Контрольная точка "Введено в эксплуатацию 1500 тыс. га сельскохозяйственных угодий в 2021 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции", значение: 0.0000	-	31.12.2021	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тимофеев М.Н.		-	-
1.1.22	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты в целях предоставления субсидий сельскохозяйственным	-	20.05.2022	Взаимосвязь с иными результ	15	Тимофеев М.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	товаропроизводителям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».», значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует					
1.1.23	Контрольная точка "Размещена информация на сайте министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края о начале приема документов для предоставления субсидии с/х товаропроизводителям, а также организациям и ИП, на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции АПК", значение: 0.0000	-	25.05.2022	14	19	Журавель А.П.		-	-
1.1.24	Контрольная точка "Проверены		01.07.2022	Взаимо	19	Тимофеев		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	пакеты документов для предоставления субсидий с/х товаропроизводителям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции АПК", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		М.Н.			
1.1.25	Контрольная точка "Подписан приказ о предоставлении субсидий с/х товаропроизводителям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции АПК", значение: 0.0000	-	10.07.2022	16	19	Журавель А.П.		-	-
1.1.26	Контрольная точка " Размещена информация на сайте министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности	-	12.07.2022	19	25	Журавель А.П.	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора получателей	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Краснодарского края о начале 2 отбора приема документов для предоставления субсидии с/х товаропроизводителям, а также организациям и ИП, на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции АПК"								
1.1.27	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) по 1 этапу предоставления субсидии.", значение: 0.0000, Единица	-	20.07.2022	16	25	Тимофеев М.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Внесение изменений в приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 18 июля 2019 г. № 246 "Об утверждении	-	23.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Журавель А.П.	Приказ о внесении изменений	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" "			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.29	Контрольная точка "Размещена информация на сайте министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края о начале 2 отбора приема документов для предоставления субсидии с/х товаропроизводителям, а также организациям и ИП, на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции АПК"	-	07.12.2022	19	22	Журавель А.П.	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора получателей	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.30	Контрольная точка "Проверены пакеты документов для предоставления субсидий с/х товаропроизводителям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции АПК". (2 этап предоставления субсидии).", значение: 0.0000, Единица	-	23.12.2022	18	25	Журавель А.П.	Заявка Заявка об участие в отборе	-	Не требуется
1.1.31	Контрольная точка "Подписан приказ о предоставлении субсидий с/х товаропроизводителям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции АПК" по второму этапу отбора заявочной документации.", значение: 0.0000, Единица	-	23.12.2022	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журавель А.П.	Приказ Приказ о предоставлении субсидии	-	Не требуется
1.1.32	Контрольная точка "Заключены		23.12.2022	Взаимо	Взаимо	Журавель А.П.	Соглашение Заключено	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) по 2 этапу предоставления субсидии.", значение: 0.0000, Единица	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		соглашение о предоставлении субсидии		
1.1.33	Контрольная точка "Размещена информация на сайте министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края о начале 3 отбора приема документов для предоставления субсидии с/х товаропроизводителям, а также организациям и ИП, на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края Экспорт продукции АПК"	-	23.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журавель А.П.	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора получателей	-	Не требуется
1.1.34	Контрольная точка "Проверены пакеты документов для	-	23.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Журавель А.П.	Прочий тип документа Реестр заявителей	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидий с/х товаропроизводителям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции АПК". (3 этап предоставления субсидии)."			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.35	Контрольная точка " Выплачены субсидии с/х товаропроизводителям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции АПК"", значение: 0.0000	-	25.12.2022	19	26	Тимофеев М.Н.		-	-
1.1.36	Контрольная точка "Введено в эксплуатацию 2 688,91 га сельскохозяйственных угодий в 2022 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции.", значение: 0.0000	-	31.12.2022	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тимофеев М.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.1.37	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты в целях предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	-	19.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Журавель А.П.	Прочий тип документа нормативно-правовые акты	-	Не требуется
1.1.38	Контрольная точка "Размещена информация на сайте министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края о начале приема документов для предоставления субсидии с/х товаропроизводителям, а также организациям и ИП на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в	-	26.05.2023	14	16	Журавель А.П.	Прочий тип документа Информация на сайте министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края о начале приема документов для предоставления субсидии с/х товаропроизводителям	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции АПК"								
1.1.39	Контрольная точка "Проверены пакеты документов для предоставления субсидий с/х товаропроизводителям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции АПК"	-	20.12.2023	15	12	Журавель А.П.	Прочий тип документа Пакеты заявочной документации	-	Не требуется
1.1.40	Контрольная точка "Подписан приказ о предоставлении субсидий с/х товаропроизводителям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции АПК"	-	22.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журавель А.П.	Приказ о выплате	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.41	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2023	11	13	Журавель А.П.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	Не требуется
1.1.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единиц	-	29.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журавель А.П.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	Не требуется
1.1.43	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Дерека Ф.И.	Соглашение Соглашение	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)", значение: 0.0000, Единица			точками отсутствует					
1.1.44	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дерека Ф.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Не требуется
1.2	Результат "Прирост объема производства масличных культур"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дерека Ф.И.	К концу 2024 года обеспечена государственная поддержка прироста объема производства масличных культур в размере 3,961 тыс. тонн.	Нет	Соглашение № 082-09-2022-430/1
1.2.1	Контрольная точка "Проверка пакетов документов в для предоставления субсидии с/х	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Журавель А.П.	Отчет Реестр заявочной документации	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	товаропроизводителям, на производство, реализацию масличных культур."			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Подписан приказ о предоставлении субсидий с/х товаропроизводителям на производство, реализацию масличных культур"	-	20.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журавель А.П.	Приказ о предоставлении субсидий с/х товаропроизводителям на производство, реализацию масличных культур	-	Не требуется
1.2.3	Контрольная точка "Заключены соглашения с заявителями с/х товаропроизводителями о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на производство, реализацию масличных культур."	-	23.12.2022	04	06	Журавель А.П.	Соглашение заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Не требуется
1.2.4	Контрольная точка " Выплачены субсидии с/х товаропроизводителям на	-	25.12.2022	05	01	Журавель А.П.	1 Реестр выплат	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	производство, реализацию масличных культур."								
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Журавель А.П.	Прочий тип документа Реестр	-	Не требуется
1.2.6	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты в целях предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на производство масличных культур в рамках регионального проекта Краснодарского края Экспорт продукции агропромышленного комплекса", значение: 0.0000, Единица	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Журавель А.П.	Приказ Нормативно-правовые акты по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на производство масличных культур в рамках регионального проекта Краснодарского края «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»	-	Не требуется
1.2.7	Контрольная точка "Утверждение приказа министерства сельского хозяйства и перерабатывающей	-	01.09.2023	06	08	Журавель А.П.	Приказ Приказ министерства сельского хозяйства и	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промышленности Краснодарского края «Об утверждении ставок субсидий из краевого бюджета на возмещение части затрат на производство масличных культур в рамках регионального проекта Краснодарского края «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»"						перерабатывающей промышленности Краснодарского края «Об утверждении ставок субсидий из краевого бюджета на возмещение части затрат на производство масличных культур в рамках регионального проекта Краснодарского края «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»		
1.2.8	Контрольная точка "Информирование о начале приема документов для предоставления субсидии с/х товаропроизводителям, а также организациям и ИП, осуществляющим производство, первичную и последующие переработку масличных культур и их реализацию, на возмещение части затрат на производство масличных культур "	-	06.11.2023	07	04	Журавель А.П.		-	Не требуется
1.2.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	05	Дерека Ф.И.		-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	29.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дерека Ф.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Не требуется
1.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дерека Ф.И.		-	-
1.2.14	Контрольная точка "Утверждён приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края «О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	08	Журавель А.П.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промышленности Краснодарского края от 7 июля 2020 г. № 289 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат на производство масличных культур в рамках регионального проекта Краснодарского края «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»."			и отсутствует					
1.2.15	Контрольная точка "Выплата субсидий с/х товаропроизводителям"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Журавель А.П.		-	-
1.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", Единица	-	30.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Дерека Ф.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.2.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", Единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Дерека Ф.И.	Соглашение	-	Не требуется
1.3	Результат "Разработана система информирования производителей с целью продвижения и позиционирования продукции АПК Краснодарского края"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тимофеев М.Н.	Разработана система информирования производителей с целью продвижения и позиционирования продукции АПК Краснодарского края, включающая следующие мероприятия: организация и участие в международных и российских демонстрационных мероприятиях,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>выставках, ярмарках;</p> <p>2. организация участия общественной организации Ассоциация «Кубаньвиноградка» и винодельческих предприятий Краснодарского края под единым брендом, объединяющим вина защищенного географического указания, «ВИНА КУБАНИ ГОРДОСТЬ РОССИИ»;</p> <p>3. проведение инфотуров, направленных на позиционирование продукции, производимой предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности;</p> <p>проведение</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>обучающих семинаров для повышения квалификации и вовлечения экспортно-ориентированных производителей во внешнеэкономическую деятельность с участием Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края;</p> <p>5. привлечение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности к участию в конкурсе «Сделано на Кубани»;</p> <p>периодичное проведение рабочих встреч, круглых столов с сельхоз товаропроизводителями с целью увеличения загрузки</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							или переориентированности имеющих мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с учетом потребностей экспортного рынка; информирование предприятий о необходимости нанесения товарных знаков, брендов на производственную продукцию, в названиях которых используются географическое указание место происхождения товара		
1.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Тимофеев М.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.2	Контрольная точка "Поведение рабочих встреч, ВКС в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" "	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Сухомлинов В.В.		-	-
1.3.3	Контрольная точка "Участие в всероссийском форуме "Зерно России""	-	31.03.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухомлинов В.В.		-	-
1.3.4	Контрольная точка "Поведение рабочих встреч, ВКС в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК"."	-	30.06.2021	05	07	Сухомлинов В.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.5	Контрольная точка "Поведение рабочих встреч, ВКС в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК". "	-	30.09.2021	06	08	Сухомлинов В.В.		-	-
1.3.6	Контрольная точка "Проведение круглого стола в рамках выставки "Золотая Осень" ВДНХ"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Сухомлинов В.В.		-	-
1.3.7	Контрольная точка "Поведение рабочих встреч, ВКС в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК". ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухомлинов В.В.		-	-
1.3.8	Контрольная точка "Министерством проведено ВКС	-	28.02.2022	Взаимосвязь с	05	Сухомлинов В.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с представителями ФГБУ "Агроэкспорт" и организациями АПК по вопросу реализации программы льготного лизинга. ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует					
1.3.9	Контрольная точка "Министерство совместно с представителями Регионального экспортного центра и Центром поддержки экспорта Краснодарского края приняло участие в формате онлайн-конференции с Торговыми представителями других стран ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухомлинов В.В.		-	-
1.3.10	Контрольная точка "Министерством осуществлены выезды в муниципальные образования края с посещением организаций АПК", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Сухомлинов В.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.3.11	Контрольная точка "Министерством проведены рабочие встречи, круглые столы с сельхоз товаропроизводителями.", значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухомлинов В.В.		-	-
1.3.12	Контрольная точка "Министерством осуществлены выезды в муниципальные образования края с посещением организаций АПК", значение: 0.0000	-	31.12.2022	06	08	Сухомлинов В.В.		-	-
1.3.13	Контрольная точка "Министерство совместно с представителями Регионального экспортного центра и Центром поддержки экспорта Краснодарского края приняло участие в формате онлайн-конференции с Торговыми представителями других стран ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухомлинов В.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.14	Контрольная точка "Проведение рабочих встреч, ВКС в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" "	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Сухомлинов В.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-	Не требуется
1.3.15	Контрольная точка "Участие во всероссийском форуме "Зерно России""	-	31.05.2023	04	06	Сухомлинов В.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-	Не требуется
1.3.16	Контрольная точка "Проведение рабочих встреч, ВКС в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК""	-	30.06.2023	05	07	Сухомлинов В.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-	Не требуется
1.3.17	Контрольная точка "Участие в круглом столе в рамках выставки "Золотая Осень" ВДНХ"	-	31.10.2023	06	08	Сухомлинов В.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-	Не требуется
1.3.18	Контрольная точка "Министерство совместно с представителями Регионального экспортного центра и Центром поддержки экспорта Краснодарского края приняло	-	30.11.2023	07	09	Сухомлинов В.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участие в формате онлайн-конференции с Торговыми представителями других стран"								
1.3.19	Контрольная точка "Министерством осуществлены выезды в муниципальные образования Краснодарского края с посещением организаций АПК"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Сухомлинов В.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-	Не требуется
1.3.20	Контрольная точка "Министерство совместно с представителями Регионального экспортного центра и Центром поддержки экспорта Краснодарского края приняло участие в формате онлайн-конференции с Торговыми представителями других стран"	-	29.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухомлинов В.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	не требуется
1.3.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Тимофеев М.Н.	Прочий тип документа Принято ежегодное участие в крупных дегустационно-демонстрационных	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		<p>мероприятиях, международных винных выставках предприятий винодельческой отрасли.</p> <p>Проведено информирование предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по вопросам экспорта, в том числе проведены обучающие семинары с участием регионального экспортного центра (семинаров не менее 4 ежегодно). Привлечены к участию в международных и российских мероприятиях: выставках, форумах, презентациях предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности края (не менее 6 ежегодно). Привлечены предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности к участию в конкурсе «Сделано на Кубани». Проведены ежегодные встречи с</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							сельхозтоваропроизводител ями, по развитию в АПК края производства сельхозпродукции, с целью увеличения загрузки имеющихся мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (не менее 3 ежегодно).		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дерека Ф. И.	Министр	Дерека Ф. И.	100
2	Администратор регионального проекта	Зазирняя Е. В.	Заместитель начальника отдела проектного управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	5
3	Администратор регионального проекта	Сухомлинов В. В.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Дерека Ф. И.	30
4	Администратор регионального проекта	Тертица К. Н.	Заместитель министра	-	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
5	Участник проекта	Толмачев О. В.	-	Дерека Ф. И.	100
6	Участник проекта	Шевченко А. В.	Начальник отдела	-	30
7	Участник	Журавель А. П.	Начальник управления растениеводства	Тимофеев М. Н.	30
8	Участник	Марченко И. Н.	Начальник Управления	Тертица К. Н.	30
9	Участник	Мещерякова Н. Ф.	Заместитель начальника отдела	Макарец С. А.	100

10	Участник	Сергиенко А. В.	Начальник управления животноводства и государственного племенного налзора	Тимофеев М. Н.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
11	Участник	Шевченко А. Г.	Начальник управления развития рыбохозяйственного комплекса	Тимофеев М. Н.	30
12	Руководитель проекта	Дерека Ф. И.	Министр	Дерека Ф. И.	100
13	Администратор	Заирня Е. В.	Заместитель начальника отдела проектного управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	-	5
"Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в объеме не менее 7,9 тыс. га					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тимофеев М. Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	0
Разработаны и внесены предложения в 2019 году в Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 года №24 "Об утверждении целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов"					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дерека Ф. И.	Министр	Дерека Ф. И.	100

16	Участник регионального проекта	Подгорная Н. М.	Начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края;	Тимофеев М. Н.	50
Разработана в 2019 году Стратегия пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края на период 2019-2024 годы, в части создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью)					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тимофеев М. Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	0
18	Участник регионального проекта	Подгорная Н. М.	Начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края;	Тимофеев М. Н.	50
Увеличен объём производства винограда к концу 2024 года до 229 тыс. тонн в год.					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тимофеев М. Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	0

Увеличен объем производства винодельческой продукции с 20 421,9 тыс. дал в 2017 году до 27 258,1 тыс. дал в 2024 году, за счет проведения технической и технологической модернизации производства винодельческой продукции.

20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тимофеев М. Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	0
----	--	----------------	--	---	---

Подготовлены и направлены в 2019 году Минсельхоз России предложения о беспошлинной торговли для винодельческой продукции российских производителей с Китайской Народной Республикой

21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тимофеев М. Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	0
----	--	----------------	--	---	---

22	Участник регионального проекта	Толмачев О. В.	Начальник управления по виноградарству и винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	30
----	--------------------------------	----------------	---	---	----

Увеличен объем посадочного материала до 7 млн. штук (в 2 раза), в том числе автохтонных сортов местной селекции. Снижена зависимость отечественных производителей винограда от импортных саженцев к концу 2024 года до 10%

23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тимофеев М. Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	0
----	--	----------------	--	---	---

Подготовлены и направлены в 2019 году Минсельхоз России предложения об установлении отдельных квот на ввоз российской винодельческой продукции в Республику Беларусь

24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тимофеев М. Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	0
25	Участник регионального проекта	Толмачев О. В.	Начальник управления по виноградарству и винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	30
Увеличен объем производства сырьевой массы животноводческих продуктов для последующей переработки					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тимофеев М. Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	0
Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культур технических мероприятий					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дерека Ф. И.	Министр	Дерека Ф. И.	100
28	Участник регионального проекта	Журавель А. П.	Начальник управления растениеводства	Тимофеев М. Н.	30

29	Участник регионального проекта	Тимофеев М. Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	0
Прирост объема производства масличных культур					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дерека Ф. И.	Министр	Дерека Ф. И.	100
31	Участник регионального проекта	Журавель А. П.	Начальник управления растениеводства	Тимофеев М. Н.	30
32	Участник регионального проекта	Тимофеев М. Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	0
Увеличен объем производства сырьевой массы животноводческой продукции для последующей переработки					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тимофеев М. Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	0
Разработана система информирования производителей с целью продвижения и позиционирования продукции АПК Краснодарского края					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тимофеев М. Н.	Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	0

35	Участник регионального проекта	Толмачев О. В.	Начальник управления по виноградарству и винодельческой промышленности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	30
36	Участник регионального проекта	Шевченко А. Г.	Начальник управления развития рыбохозяйственного комплекса	Тимофеев М. Н.	30
37	Участник регионального проекта	Журавель А. П.	Начальник управления растениеводства	Тимофеев М. Н.	30
38	Участник регионального проекта	Павлов Д. Н.	Начальник управления инженерно-технической политики министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	-	20
39	Участник регионального проекта	Тананин А. А.	Заместитель начальника управления , начальник отдела малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Тимофеев М. Н.	30