



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26. 04. 2022

№ 50-р

г. Новоросийск

О принятии решения об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 1 апреля 2022 года № 52/03-22 «Благоустройство территории парка Фрунзе. 2 этап. (В соответствии с федеральной программой «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект «Национальный проект «Жилье и городская среда»)), в части изменения этапов выполнения работ

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Допустить изменение существенных условий по муниципальному контракту от 1 апреля 2022 года № 52/03-22 «Благоустройство территории парка Фрунзе. 2 этап. (В соответствии с федеральной программой «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект «Национальный проект «Жилье и городская среда»)), заключённому между Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новоросийск и Общество с ограниченной ответственностью «Выбор-Стройинжиниринг», в части изменения этапов выполнения работ:

1.1. Изложить пункт 2.1. муниципального контракта в новой редакции:

«2.1. Цена контракта (стоимость работ) составляет 85 048 908 рублей 07 копеек, в том числе НДС 20%.

1 этап: с 1 апреля 2022 по 1 июля 2022, стоимость этапа 2 564 936,94;

2 этап: с 28 апреля 2022 по 20 августа 2022, стоимость этапа 32 885 091,18;

3 этап: с 28 апреля 2022 по 1 сентября 2022, стоимость этапа 20 292 665,13;

4 этап: с 28 апреля 2022 по 15 ноября 2022, стоимость этапа 29 306 214,82.

Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены Контракта участником закупки, с которым заключается контракт.»

1.2. Изложить пункт 3.1. муниципального контракта в новой редакции:

«3.1. Выполнение работ осуществляется в срок: с 1 апреля 2022 по 15 ноября 2022.

Поэтапное выполнение работ:

1 этап: с 1 апреля 2022 по 1 июля 2022;

2 этап: с 28 апреля 2022 по 20 августа 2022;

3 этап: с 28 апреля 2022 по 1 сентября 2022;

4 этап: с 28 апреля 2022 по 15 ноября 2022.

Выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ, указанным в приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.»

1.3. Изложить Приложение №2 «График выполнения работ» в новой редакции (прилагается).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск и Обществу с ограниченной ответственностью «Выбор-Стройинжиниринг» при заключении дополнительного соглашения руководствоваться настоящим распоряжением.

3. Отделу информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее распоряжение в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования Алферова Д.А.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования



А.В. Кравченко

Приложение
 УТВЕРЖДЕНА
 распоряжением администрации
 муниципального образования
 город Новороссийск
 « 26 » 04 2022 № 50-р

Приложение №2 к
 муниципальному контракту № 52/03-22
 от «01» апреля 2022 г.

График выполнения работ

№ п/ п	Наименование этапа выполнения Контракта	Срок выполнения работ			
		1 этап	2 этап	3 этап	4 этап
		с 01.04.2022 по 01.07.2022	с 28.04.2022 по 20.08.2022	с 28.04.2022 по 01.09.2022	с 28.04.2022 по 15.11.2022
1.	Благоустройство территории парка Фрунзе. 2 этап. (В соответствии с федеральной программой «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект "Национальный проект "Жилье и городская среда"").	Вертикальная планировка	Покрытие дорожек, площадок	Покрытие дорожек, площадок. Установка МАФ	Озеленение

Начальник управления
 муниципального заказа



Ю.В. Пермяков