Информация о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск» на 2026 - 2028 годы за 1 квартал 2026 года.
	В соответствии с утвержденной муниципальной программой                         от 30.12.2025 № 6366 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании г. Новороссийск» на 2026 - 2028 годы лимиты финансирования на 2026 год составляют - 5 403 653,1 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 831 853,0 тыс. рублей, краевой - 4 512 109,9 тыс. рублей, федеральный - 56 690,2 тыс. рублей. 
По итогам отчетного периода освоено средств - 47 075,5 тыс. руб., в том числе: местный бюджет - 34 180,5 тыс. рублей, краевой - 12 895,0 тыс. рублей, федеральный - 0,0 тыс. рублей. 
За отчетный период выполнены следующие мероприятия:
-  Реконструкция участка водовода от «Атакаевской щели» в с. Гайдук до РЧВ «Верхняя зона» в с. Гайдук. Заключен м/к на проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» со сроком выполнения 20.03.2026 - 04.06.2026.
- Строительство РЧВ «Гора Раевская» с подводящими и отводящими сетями. Ведется выполнение археологических работ (разведки) земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению до 21.07.2026. Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, разработка информационной модели (BIM-модели) до 31.12.2026.
- Снос (демонтаж) аварийных многоквартирных домов, самовольно возведенных объектов и прочих объектов капитального строительства.  Подготовлена проектно-сметная документация на снос объекта капитального строительства: «Снос (демонтаж) аварийных многоквартирных домов, самовольно возведенных объектов и прочих объектов капитального строительства. Объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск,                    ул. Кутузовская, д. 37». Также выплачен аванс в сумме 319,3 тыс. руб. по условиям м/к за подготовку проектно-сметной документации по объекту: «Снос (демонтаж) аварийных многоквартирных домов, самовольно возведенных объектов и прочих объектов капитального строительства. Многоквартирный аварийный дом по адресу: г. Новороссийск, ул. Щелевая, д. 15». Срок выполнения до 06.05.2026. Заключен м/к на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Снос (демонтаж) аварийных многоквартирных домов, самовольно возведенных объектов и прочих объектов капитального строительства. Многоквартирный аварийный дом по адресу: г. Новороссийск, ул. Сухумийское шоссе, д. 94» со сроком выполнения 10.03.2026 - 21.04.2026.
- Реконструкция детского сада по ул. Чайковского г. Новороссийск. Оказаны охранные услуги с 01.01.-28.02.2026. Заключен м/к ООО «ЧОО «Эгида» на оказание охранных услуг с 01.03-30.04.2026. 
-  Реконструкция МБОУ ООШ №31 имени Г.В. Ластовицкого, расположенной по адресу: г. Новороссийск, с. Глебовское, ул. Чехова, 1, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 470 мест» (II этап. Блок начального образования на 470 мест).  Выплачен аванс по условиям м/к 0118300013325000910 ООО «НОВАСТРОЙПРОЕКТ». Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, разработка информационной модели (BIM-модели) объекта капитального строительства. Срок выполнения - 26.12.2026. 
- Быстровозводимое пожарное депо V типа на 2 пожарных автомобиля для Муниципального бюджетного учреждения «Пожарная охрана                                 г. Новороссийска» по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск,                         ст. Раевская, ул. Пушкина. Заключен м/к на подготовку и выдачу технических условий на подключение (технологическое присоединение) к сетям электросвязи ПАО «Ростелеком» объекта капитального строительства со сроком выполнения 10.03.2026 - 19.04.2026.
- Малобюджетный спортивный комплекс г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. Школьная,18. Заключен м/к на подготовку и выдачу технических условий, подлежащих обязательному исполнению при архитектурно-строительном проектировании в целях реконструкции, существующих линейных объектов связи ПАО «Ростелеком» со сроком выполнения       19.03.2026 - 30.04.2026.
- Клуб железнодорожников им. С.Д. Маркова. Здесь был проведен первый сбор пионеров г. Новороссийска. Выплачен аванс по условиям контракта за проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта  капитального строительства ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». Срок выполнения 16.03.2026 - 13.05.2026.
- Психолого-педагогический центр и медико-социальный центр в                    г. Новороссийске по ул. Мурата Ахеджака, 6. Заключен м/к 0118300013325002458 от 26.01. 2026 ООО «ГОГАС» на проведение капремонта  (I этап - нежилое помещение № 7). Срок выполнения до 20.05.2026.
- Глубоководный выпуск, коллектор ливневых вод с устройством КНС и локальных очистных сооружений в с. Мысхако (выпуск 10). Заключен м/к  0818500000822009236 ООО «Жилстройпроект» на подготовку проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий. Срок выполнения до 31.08.2026.   
Для решения глобальной проблемы по улучшению качества водоснабжения населения города Новороссийска в рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск» ежегодно проводится капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. 26.01.2026 проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Капитальный ремонт канализации в с. Мысхако по ул. Ленина от жилого дома №134 до ул. Школьная».
Ведется претензионная работа по объектам проектирования: Капитальный ремонт водопровода по ул. Ломоносовская от Кутузовских РЧВ до ул. Астраханская/ул. Чкалова; Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Мысхако по ул. Шоссейная от РЧВ «Вербовая балка» до винзавода в с. Мысхако; Капитальный ремонт канализация ст. Натухаевская по ул. Горбатого от КНС до пер. Малый в ст. Натухаевская.


